Приложение № 2

к договору № ________________

от «____» _____________ 2012 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по теме:

«Создание системы контроля и управления установкой денитрации,
 включая силовое обеспечение»
	№

этапа
	Наименование этапа работ и его содержание
	Отчетность
	Срок исполнения
	Стоимость

с НДС,

тыс. руб.

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	Разработка технической документации и про-граммного обеспечения. Комплектация системы средствами контроля и управления
	Отчет
	02.07.2012
	31.08.2012
	

	1.1
	Разработка технической документации.
	Функциональные и принципиаль-ные схемы, руководство по эксплуатации, инструкция оператора.
	02.07.2012
	31.08.2012
	

	1.2
	Разработка программного обеспечения, включая описание программного обеспечения.
	Установочный диск. Описание программного обеспечения
	16.07.2012
	31.08.2012
	

	1.3
	Комплектация системы средствами контроля и управления, включая поставку силового шкафа
	Ведомость комплектующих средств контроля и управления, их техническая документация. 
	02.07.2012
	31.08.2012
	

	2
	Монтаж системы управления и проведение пусконаладочных работ 
	Акт ввода системы управле-ния в опытную эксплуатацию.
	03.09.2012
	15.10.2012
	

	2.1
	Монтаж системы управления
	Акт об оконча-ние монтажа
	03.09.2012
	01.10.2012
	

	2.2
	Отладка программного обеспечения (ПО).
	Протокол про-верки функции-онирования ПО
	03.09.2012
	15.10.2012
	

	2.3
	Проведение пусконаладочных работ, включая испытания измерительных каналов и органов управления
	Протоколы испытаний измерительных каналов и органов управления
	17.09.2012
	15.10.2012
	

	3
	Участие в отладке технологического оборудования и проведении технологических экспериментов
	Главы в отчет 
	16.10.2012
	30.11.2012
	

	Всего по договору
	2 065 000,0

	В том числе НДС (18%)
	315 000,0


	Исполнитель
	Заказчик



	
	И.о. генерального директора ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г.Хлопина»

	_____________  _ 
М.П.
	_______________В.П. Тишков
М.П.


2

