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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение работ по теме: 

« Создание системы контроля и управления  установкой денитрации, включая силовое обеспечение»
 в соответствии с п.14.4 календарного плана к  ГК №Д.4ш.21.25.11.1190 от 23.06.2011 и 

дополнительного соглашения №1 от 22.03.2012г. по теме: 

«Совершенствование технологических режимов переработки ОЯТ на ОДЦ»

1. Общие положения
1.1. Наименование работы: « Создание системы контроля и управления  установкой денитрации, включая силовое обеспечение»

1.2 .Основание: Работа выполняется в соответствии с Приложением к Протоколу соглашения о договорной цене по дополнительному соглашению №1от 02.04.2012г к договору № 4-910/2011 от 25 июля 2011г и в соответствии с п.14.4 календарного плана к  ГК №Д.4ш.21.25.11.1190 от 23.06.2011 и дополнительного соглашения №1 от 22.03.2012г. по теме: «Совершенствование технологических режимов переработки ОЯТ на ОДЦ»

1.3. Заказчик: ФГУП «НПО РИ»
1.4. Исполнитель: __________
2. Цель работы

Отработка оборудования и технологических режимов узла денитрации
3. Назначение:

Система контроля и управления установкой денитрации должна обеспечить контроль требуемых технологических параметров и управление переходными и стационарными режимами работы установки в процессе проведения испытаний и отработки технологии и технологического оборудования. Система должна обеспечить обнаружение аварий и предоставить оператору возможность эффективного вывода установки из аварийного режима. 
4. Перечень задач:

· управление реактором РС, включая управление расходами растворов и воздуха на входах реактора и поддержание заданного профиля температур стенки реактора;

· управление охлаждением продуктов в зоне шнека и контроль нагрузки привода шнека;

· контроль фильтров и управление их продувкой;

· управление реактором каталитического восстановления;
· контроль конденсатора и барботеров;
· управление выпарным аппаратом;

контроль общесистемных параметров.

 5. Этапы работы
Этапы и сроки выполнения работы приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Этапы и сроки выполнения работ

	№
	Этапы работы
	Сроки выполнения

	
	
	начало
	окончание

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка технической документации и программного обеспечения. Комплектация системы средствами контроля и управления
	02.07.2012
	31.08.2012

	1.1
	Разработка технической документации (функциональные и принципиальные схемы, руководство по эксплуатации, инструкция оператора).
	02.07.2012
	31.08.2012

	1.2
	Разработка программного обеспечения, включая описание программного обеспечения.
	16.07.2012
	31.08.2012

	1.3
	Комплектация системы средствами контроля и управления.
	02.07.2012
	31.08.2012

	1.4
	Разработка и монтаж силового обеспечения  
	02.07.2012
	31.08.2012

	2.
	Монтаж системы управления и проведение пусконаладочных работ 
	03.09.2012
	15.10.2012

	2.1
	Монтаж системы управления
	03.09.2012
	01.10.2012

	2.2
	Отладка программного обеспечения.
	03.09.2012
	15.10.2012

	2.3
	Проведение пусконаладочных работ, включая испытания измерительных каналов и органов управления
	17.09.2012
	15.10.2012

	3.
	Участие в отладке технологического оборудования и проведении технологических экспериментов
	16.10.2012
	30.11.2012


6. Основные технические требования:
6.1. Общее количество точек контроля и управления.
6.1.1. Количество точек контроля температуры………………………………………………………30
6.1.2. Количество точек контроля давления….……………………………………………………….17

6.1.3. Количество точек контроля расхода растворов и газов……………………………………...…7
6.1.4. Количество точек сигнализации уровня растворов…………………………………………....47
          в т.ч. прецизионных……………………………………………………………………………...20

6.1.5. Количество регулируемых нагревателей……………………………………………………….10

6.1.6. Количество частотно-регулируемых приводов…………………………………………………2

6.1.7. Количество регулирующих вентилей……………………………………………………………7

6.2. Требования к погрешности определения основных технологических параметров.

6.2.1. Основная абсолютная погрешность определения температуры, 
          в диапазоне 500 ÷ 1300 °С, не более ….........……………………………………………...( 10 °С
          в диапазоне 200 ÷ 500 °С, не более ….........………………………………………………...( 5 °С

          в диапазоне 20 ÷ 200 °С, не более ….........…………………………………………….........( 2 °С

6.2.2. Основная относительная погрешность определения давления, не более………………. ( 0,5%

6.2.3. Основная относительная погрешность определения расхода, не более………………….. ( 2%

6.2.4. Основная абсолютная погрешность сигнализации уровня, не более….............................( 2 мм
6.2.5. Основная абсолютная погрешность прецизионной сигнализации уровня растворов 

          уранилнитрата и муравьиной кислоты, не более…………………………………………( 0,3 мм
6.3. Требования к обеспечению питания потребителей большой мощности.

6.3.1. Потребители большой мощности: девять нагревателей реактора РС или парогенератор (одновременно не включаются)

6.3.1. Параметры нагревателя РС – 42В, 120А. суммарная мощность девяти нагревателей – 45 кВт.

Регулирование мощности плавное: 0 ÷ 100 %.

6.3.2. Параметры парогенератора – 380/220 В, 60 кВт. Регулирование производительности - релейное.

6.4. Требования к программному обеспечению (ПО). 
6.4.1. ПО реализует пульт оператора на основе персонального компьютера и поддерживает взаимодействие с распределенной сетью контроллеров. ПО выполняется на основе пакета  «LabVIEW» фирмы «National Instruments».
6.4.2. Для всех точек контроля ПО должно обеспечить: 
- ввод градуировочных коэффициентов с ведением журнала изменений;

- вывод результатов измерений, представление полученных данных в численной и графической

  форме, архивацию данных в формате Excel.
6.4.3. Для контуров управления ПО должно обеспечить ввод заданий, в т.ч. при необходимости

ввод в форме кусочно-линейных временных зависимостей для обеспечения пуска/остановки с заданной скоростью изменения технологических параметров.
6.4.4. ПО должно предоставить возможность ручного управления исполнительными органами системы. 

6.4.5. ПО должно обеспечить обнаружение аварий и предоставить оператору возможность эффективного вывода установки из аварийного режима с ведением протокола действий оператора.
6.4.6. Исполнитель должен гарантировать качество и надёжность работы Системы контроля и управления установкой (СКУ) со дня ввода в эксплуатацию в течение 18 месяцев в пределах изменения технологических параметров, оговорённых в данном Техническом задании.
7. Отчётные материалы,  предъявляемые  по окончании этапов работ.
По результатам работы Исполнитель передаёт Заказчику смонтированную и проверенную в ходе испытаний систему контроля и управления установкой денитрации, включая силовое обеспечение, а также:
- функциональные и принципиальные схемы, руководство по эксплуатации системы управления, инструкция оператора; 

-  программное обеспечение (установочные диски) и описание программного обеспечения; 

- -ведомость комплектующих средств контроля и управления, их техническая документация;
- протоколы испытаний измерительных каналов и органов управления, а также системы управления в целом. Акт ввода системы управления в опытную эксплуатацию.

- главы в отчет по результатом отладки технологического оборудования и проведении технологических экспериментов.
8. Технико-экономическое обоснование проведения работ:
8.1. Создание и испытание промышленной установки денитрации позволит выбрать восстановитель, оптимизировать технологические режимы процессов денитрации и газоочистки.
8.2. Проведение данной работы позволит повысить безопасность и эффективность процессов и оборудования, заложенных в технологическую схему ОДЦ.
9. Квалификационные требования
9.1. Участник за последние 3 года должен обладать опытом выполнения сопоставимых по характеру и объему работ на сумму не менее начальной цены договора (сопоставимыми по характеру и объему будут считаться завершенные за три года договоры на разработку систем контроля и управления, а также средств контроля и управления технологических процессов радиохимических установок).
10. Номенклатура товара

 «Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные активы в области естественных и технических наук». Код ОКДП 7310000.
 Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%
Сроки и условия оплаты выполненных работ:
	Этап 1

Этап 2
Этап 3
	             руб.

            руб.

           руб.
	в т.ч. НДС 18% =              руб. 00 коп.

в т.ч. НДС 18% =               руб. 00 коп.

в т.ч. НДС 18% =                руб. 00 коп.


Авансирование: поэтапно   в размере:

По этапу 1 – 75% от стоимости этапа, а по этапам 2 и 3 – 50% от стоимости каждого этапа.

Место выполнения работ: ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», НЭК НПО РИ в г. Гатчина  Ленинградской обл. 188300,  Орлова Роща, ФГБУ ПИЯФ им. Б.П. Константинова, корп.6
Максимальная цена договора, включая НДС: два миллиона шестьдесят пять тысяч рублей 00коп (2 065 000 рублей 00 копеек).
Дополнительные сведения: Цена договора включает в себя все налоги, сборы, платежи и  расходы, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей.
 Главный технолог отделения 0910                                                             В.Ф. Сапрыкин
1

