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1. Способ закупки: редукцион в электронной форме

2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 

105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

3. Организатор редукциона: Управление по организации и сопровождению закупочной деятельности (УОиСЗД) ОАО «Атомэнергопроект», 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
Контактное лицо: Козлова Евгения Сергеевна
Email: kozlova_es@aep.ru
Тел.: (499) 995-01-35
4. Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства «00UNA Теплораспределительный пункт»
5. Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: http://www.a-k-d.ru/ 

  6. Право на подачу заявки на участие в редукционе в электронной форме: Заявку на участие в редукционе могут подать только участники, заблаговременно прошедшие аккредитацию на электронной  торговой площадке http://www.a-k-d.ru/ .

  7. Порядок определения победителя: победителем редукциона признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям редукционной документации.

8. Место проведения работ, оказания услуг: Воронежская обл., г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2
9. Начальная (максимальная) цена договора (включая НДС, величина НДС): 1 390 000 (один миллион триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 212 033 (двести двенадцать тысяч тридцать три) рубля 90 копеек.
10. Срок поставки товара: с момента подписания договора, но не позднее «30» декабря 2012.
11. Порядок получения редукционной документации: редукционная  документация размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru. и на электронной торговой площадке. Доступ к редукционной  документации предоставляется бесплатно с момента размещения извещения о проведении редукциона и в течение всего срока подачи заявок на участие в редукционе.
12. Дата и время начала подачи заявок на участие в редукционе: «20» марта 2012г. 
13. Дата и время окончания подачи заявок на участие в редукционе: «11» апреля 2012 г. в 09:00
14. Величина понижения начальной цены договора («шаг редукциона»): "Шаг редукциона" устанавливается в размере от 0.5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении электронного редукциона. 

15.  Дата рассмотрения первых частей заявок: «18» апреля 2012 г.

16.  Дата и время проведения редукциона: «23» апреля 2012 года в 09.00 

17 Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе: 

«30» апреля 2012 года

18. Срок заключения договора: заключение договора по итогам редукциона осуществляется  не ранее чем через 10 и не позднее чем через 40 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте.
19. Отказ от проведения редукциона: организатор имеет право отказаться от проведения электронный редукциона не позднее чем за 3 дня до дня проведения редукциона. 

20. Остальные и более подробные условия редукциона в электронной форме сформулированы в редукционной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
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I. Общая часть

1. Основные термины, используемые в редукционной документации

Договор  – договор, заключаемый для удовлетворения потребностей заказчика в продукции;

Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект» 
Организатор закупки – структурное подразделение ОАО «Атомэнергопроект», непосредственно выполняющее действия по проведению процедур закупок
Заявка на участие в редукционе – комплект документов, содержащих предложение участника закупки о заключении договора на поставку продукции на условиях документации о закупке, направленный организатору закупки в форме электронного документа.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, заранее сформированный организатором закупки для принятия решений в рамках конкретной процедуры закупки.

Электронная торговая площадка (ЭТП) - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупок в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет;

Редукционная документация – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в закупке, в том числе о предмете закупки, требованиях к участникам закупки, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.

Официальный сайт по закупкам атомной отрасли: официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Победитель процедуры закупки – участник конкурентной процедуры закупки, который признан комиссией по проведению закупок победителем;

Поставщик – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию. Термин «поставщик» может конкретизироваться в зависимости от предмета закупки: «поставщик товара», «подрядчик» (при закупках работ) или «исполнитель» (при закупках НИР, ОКР, ПИР и технологических работ, а также услуг).

Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) - последовательность действий, осуществляемая в соответствии с настоящим Стандартом и правилами, установленными документацией о закупке (при ее наличии), в результате которой назначенная организатором закупки закупочная комиссия производит выбор поставщика с целью заключения договора между этим поставщиком и заказчиком.

Продукция-  товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе;

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае, если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т.п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

Участник закупки:- поставщик или несколько поставщиков, выступающих на стороне одного поставщика в рамках участия в процедуре закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший закупочную документацию или запросивший разъяснения документации о закупке в срок до истечения срока подачи заявок, либо своевременно подавший заявку на участие в процедуре закупки; при этом участник закупки утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в такой процедуре. При использовании термина для описания порядка проведения конкретной закупочной процедуры термин «участник закупки» может конкретизироваться: «участник электронный редукциона», «участник электронный редукциона», «участник редукциона» «участник запроса предложений», «участник запроса цен», «участник конкурентных переговоров».

Участник редукциона – участник процедуры закупки, допущенный комиссией по проведению закупок к участию в открытом редукционе.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.

2. Общие сведения о редукционе

1.Редукцион проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» №37 от 07.02.2012., а также с учётом дополнений и изменений к ЕОСЗ введённых приказами Госкорпорации «Росатом».
2.Редукцион в электронной форме (далее по тексту – электронный редукцион)- является конкурентным способом закупки, при котором его организатор заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать заявки, назначенная организатором комиссия по проведению закупки рассматривает их и отклоняет не соответствующие требованиям редукционной документации, и по результатам проведенного редукциона определяет победителя как участника закупки, который предложил наиболее низкую цену договора.. Проведение редукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет.

3. По итогам редукциона у заказчика (или иного уполномоченного им лица) нет обязанности заключить договор с победителем редукциона.

4. ЭТП должны работать на основе договоров с Корпорацией или заказчиками, организаторами закупок и поставщиками. Договоры должны предусматривать ответственность сторон за принятые решения, направленные друг другу сведения и документы.

5. ЭТП должна иметь согласованные с Корпорацией правила работы, которые должны быть размещены на официальном сайте такой ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Прием и вскрытие (ознакомление с содержимым) файлов, содержащих заявки участников процедур закупки, проводятся с использованием программных и технических средств ЭТП.

7. Организатором закупки может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в редукционной документации. 

8.  Обеспечения заявки на участие в электронном редукционе вносятся  в виде денежных средств, перечисляемых на расчетный счет заказчика
9. При проведении электронного редукциона какие-либо переговоры заказчика с участниками процедуры закупки не допускаются. Допускается давать разъяснения участникам по вопросам проведения процедуры закупки. При этом разъяснения персонала электронной торговой площадки участникам процедуры закупки не может противоречить требованиям, установленным в редукционной документации.
3. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме
1. Для участия в закупках, проводимых в электронной форме, на ЭТП поставщики должны пройти процедуру аккредитации на такой ЭТП. 

2. Аккредитация поставщика на ЭТП осуществляется сроком на два года с момента направления оператором ЭТП поставщику уведомления о принятии решения об аккредитации такого поставщика на ЭТП .

3.Аккредитация осуществляется оператором ЭТП. ЭТП обязана обеспечить аккредитованному поставщику возможность участия в любых открытых процедурах, проводимых заказчиками в электронной форме на такой ЭТП.

4. Для получения аккредитации поставщик представляет оператору ЭТП с помощью программных и технических средств ЭТП следующие сведения и документы (в форме электронных документов, подписанных ЭЦП поставщика):

а) заявление поставщика о его аккредитации на ЭТП с указанием действительного адреса электронной почты для направления ЭТП участнику уведомлений и иных сведений;

б) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением поставщика о его аккредитации на ЭТП, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

в) копии учредительных документов поставщика (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

г) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени поставщика - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени поставщика - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее — руководитель). Если от имени поставщика действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени поставщика, заверенная его печатью и подписанная его руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

д) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника в рамках процедур закупок в электронной форме, заверенные печатью поставщика и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью поставщика и подписанная руководителем участника закупки.

5. В срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления документов и сведений, оператор ЭТП обязан аккредитовать поставщика или отказать ему в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении поставщику. 

6. Оператор ЭТП обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

а) непредставления им необходимых документов и сведений или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и ЕОСЗ;

б) несоответствия порядка представления документов и сведений правилам работы ЭТП. 

 7. При принятии оператором ЭТП решения об отказе в аккредитации поставщика уведомление должно также содержать указание на основание принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник закупки вправе вновь представить необходимые документы и сведения для получения аккредитации на ЭТП.

8. Отказ в аккредитации участника закупки на электронной торговой площадке по иным основаниям, за исключением указанных в п. 5 случаев, не допускается. 

9. . В случае внесения изменений в документы и сведения участника процедуры закупки, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия ЭЦП), либо выдачи поставщику новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в процедурах закупки в электронной форме, такой поставщик обязан незамедлительно направить оператору ЭТП новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия ЭЦП 

10. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях участника процедуры закупки, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.

11. Не позднее 2 дней с даты поступления изменений, замены документов  и сведений оператор ЭТП обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на ЭТП или внесение изменений в представленные документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений.

12. Аккредитованный поставщик не вправе участвовать в закупочных процедурах в электронной форме, проводимых организациями Корпорации на такой ЭТП, за 1 месяц до окончания срока его аккредитации. За 3 месяца до окончания срока аккредитации поставщика оператор ЭТП обязан направить соответствующее уведомление такому поставщику, после чего тот может повторно пройти аккредитацию.

13. Оператор ЭТП осуществляет ведение реестра аккредитованных поставщиков, в котором в отношении каждого участника закупки должны содержаться следующие документы и сведения:

а) наименование поставщика (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество участника закупки (для физических лиц);

б) дата направления поставщику уведомления о его аккредитации;

в) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

г) копии учредительных документов поставщика (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

д) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации на ЭТП от имени поставщика - юридического лица;

е) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица по участию в процедурах закупок в электронной форме;

ж) дата прекращения действия аккредитации поставщика на ЭТП.

14. Оператор ЭТП вносит в реестр аккредитованных поставщиков документы и сведения, указанные в п. 12, в день принятия решения об аккредитации поставщика на ЭТП.

15. Реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, может размещаться оператором электронной площадки на электронной площадке

16. Оператор ЭТП в течение 3 дней с даты истечения срока аккредитации поставщика исключает такого поставщика из реестра аккредитованных поставщиков с направлением данному поставщику уведомления об этом.

4. Документооборот при проведении открытых редукционов в электронной форме

1. Все связанные с получением аккредитации на ЭТП и проведением закупки в электронной форме документы и сведения хранятся на ЭТП в форме электронных документов.

2. Электронные документы (в т.ч. скан - копии оригиналов или нотариально заверенных копий документов), размещаемые на ЭТП в процессе аккредитации или проведения закупочной процедуры должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени соответственно заказчика и (или) организатора закупки, поставщика либо участника закупки.

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором ЭТП участнику процедуры закупки, заказчику, организатору закупки или размещаемые оператором ЭТП на такой площадке, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени оператора ЭТП, либо заверены оператором ЭТП с помощью программных и технических средств такой площадки.

4. Наличие ЭЦП лиц, указанных в п.0 – п.0, и автоматическое направление электронных документов ЭТП с помощью программных и технических средств такой площадки означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно заказчика, организатора закупки, поставщика или участника закупки, электронной торговой площадки, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.

5. Документы и сведения, указанные в п.0 и п. 3, хранятся оператором ЭТП в соответствии с правилами работы такой площадки.

6. С момента размещения информации, связанной с проведением  редукциона в электронной форме, на официальном сайте и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов и на электронной площадке без взимания платы.

7. В течение суток, с момента размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения редукциона, изменений, внесенных в извещение о проведении редукциона, в редукционную документацию в электронной форме, разъяснения положений редукционной документации, электронная торговая площадка автоматически направляет  уведомления о таких извещениях, изменениях и разъяснениях всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом редукционе.

8. В случае, если предусмотрено направление документов и сведений заказчиком участнику процедуры закупки или участником процедуры закупки заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.

5. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в редукционную документацию 

1. Организатор закупки обеспечивает размещение редукционной документации на официальном сайте о размещении  заказов и на электронной торговой площадке, одновременно с размещением извещения о проведении редукциона. Редукционная документация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении  заказов без взимания платы.

2. Любое лицо вправе направить организатору редукциона посредством программных и технических средств ЭТП запрос о разъяснении положений редукционной документации; при этом ЭТП обеспечивает конфиденциальность сведений о лице, направившем запрос. Если указанный запрос поступил к организатору не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок, он не позднее 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан разместить ответ на официальном сайте. Если организатор редукциона не успевает разместить ответ на запрос за 5 рабочих дней до истечения срока подачи заявок, он должен перенести окончательный срок подачи заявок на количество дней задержки. Разъяснение положений редукционной документации не должно изменять ее суть.
3. Решение о внесении изменений в извещение о проведении редукциона или редукционную документацию может быть принято не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором редукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее чем 15 дней, а в случае изменения предмета редукциона — 20 дней. 

6. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки

1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;


кроме того:

в) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

г) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

д) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

е) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков: 
·  ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

·  ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

· реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

з) не иметь случаев невыполнения ранее принятых договорных обязательств на выполнение работ, оказание услуг для строительства атомных электростанций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.

и) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров ( в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, надежностью, опытом и репутацией, системой управления охраной труда. Предельные показатели достаточности отражены в Информационной карте и Техническом задании настоящей документации.

3. Если заявкой на закупку, документацией о закупке и проектом договора предусмотрено привлечение субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) и если выполняемый ими объем поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг превышает 5% цены заявки, все установленные заказчиком требования к участникам процедуры закупки относятся также к таким субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям). В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара и срокам.
4. В случае предъявления требований, указанных в п. 2, в документации о закупке должно быть предусмотрено предоставление участником закупки в составе его заявки справки, подписанной таким участником, с указанием распределения видов и объемов поставок, работ, услуг между самим участником закупки и такими субподрядчиками (соисполнителями).
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субподрядчиков, независимо от выполняемого объема работ, услуг установленным требованиям, в том числе наличие у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

 Перечень, указанных в данном разделе требований может быть уточнен в Информационной карте.

7.Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.
1. Заказчик вправе установить в редукционной документации требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки.

2. Заказчик вправе предусмотреть предоставление обеспечения в одной конкретной форме либо указать несколько видов допустимых форм обеспечения из числа следующих: безотзывная банковская гарантия, выданная банком, либо в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

3.  Заказчик имеет право истребовать обеспечение при отзыве либо изменении поданной заявки участником закупки, если такой отзыв (изменение) проведен после окончания установленного документацией о закупке срока подачи заявок.

4. Организатор закупки или заказчик имеют право удержать обеспечение при уклонении лица, с которым заключается договор, от заключения такого договора.

5. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие редукционе, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в электронном электронный редукционе, в течение пяти рабочих дней со дня:

    а) принятия решения об отказе от проведения редукциона (обеспечение возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки);

   б) поступления уведомления об отзыве заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, отозвавшему заявку, в соответствии с условиями документации о закупке);

   в) получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого опоздала);

   г) подписания протокола подведения итогов закупки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого отклонена);

   д) заключения договора по результатам состоявшейся закупки и (если требуется) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору (обеспечение возвращается всем остальным участникам);

   е) после заключения договора с единственным участником конкурентной закупки и (если требуется в документации о закупке) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо после принятия решения об отказе от заключения с ним договора (обеспечение возвращается такому единственному участнику);

   ж) после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о незаключении договора по ее результатам (обеспечение возвращается участнику, которому обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях).

6. Для любого договора заказчик вправе, помимо неустойки, предусмотреть в электронный редукционной документации и проекте договора предоставление участником обеспечения исполнения следующих видов обязательств, связанных с исполнением договора (в форме единого обеспечения или нескольких разных обеспечений):

    а) обязательств по возврату аванса;

    б) исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

    в) исполнения гарантийных обязательств. 

7. Участник вправе представить обеспечение возврата аванса, обеспечение договора и (или) обеспечение исполнения гарантийных обязательств в одной из следующих форм:

   а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

   б) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора закупочной процедуры,  комиссии по проведению закупок возврат обеспечения задерживается на время рассмотрения жалобы.

8. В случае наличия в документации о закупке требования о предоставлении обеспечения возврата аванса и (или) обеспечения договора, такое обеспечение должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор, за исключением случаев, когда в документации предусмотрена возможность предоставления обеспечения возврата аванса и (или) обеспечения договора после заключения договора при условии, что в такой договор включено положение об обязанности предоставления лицом, с которым заключен договор, соответствующего обеспечения в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса только после предоставления обеспечения. 

Если указанное лицо не предоставило соответствующее обеспечение в установленный срок, такое лицо признается уклонившимся от заключения договора.

9. Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней. 

10. Срок действия обеспечения возврата аванса составляет срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.

11. Участник процедуры закупки вправе в заявке, подаваемой на участие в процедуре закупки: 

а) уменьшить размер авансовых платежей по сравнению с размером, указанным в документации процедуры закупки. В случае заключения с этим участником договора предоставление обеспечения возврата аванса осуществляется в размере аванса, предложенного таким участником в заявке на участие в процедуре закупки.

б) отказаться от получения аванса. В случае заключения с этим участником договора предоставление обеспечения возврата аванса не требуется. 

12. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляться не менее чем за 30 дней до подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.).

13. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет срок гарантийных обязательств плюс 60 дней. 

8. Порядок подачи заявок на участие в электронном редукционе

1. Для участия в электронном редукционе участник процедуры закупки подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном редукционе в срок и по форме, которые установлены редукционной  документацией.

1.1 Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей редукционной  документации, а так же иные данные и сведения, предусмотренные редукционной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав двух частей заявки на участие в электронном редукционе должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном виде оригиналов документов в доступном для прочтения формате (в виде: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 1.2 – 1.4. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
1.2 Каждый документ, входящий в заявку на участие в электронном редукционе, представляемый в соответствии с п.1.1, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника  электронного редукциона без доверенности, или, надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае, отсканированный оригинал  доверенности прикладывается к заявке на участие в электронном редукционе.
1.3 Каждый документ, входящий в заявку на участие в электронном редукционе, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

1.4 Предоставляемые в составе заявки на участие в электронном редукционе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки и исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника процедуры закупки

2. Для участия в электронном редукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке,  подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном редукционе, состоящую из двух частей.

2.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг должна содержать следующие информацию и документы о характеристиках и качестве продукции:

а) Описание участником в первой части его заявки выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

б) Указание участником в первой части его заявки объема работ, услуг или порядка его определения;

в) если договор предусматривает выполнение двух и более видов работ, оказание двух и более видов услуг, то указание участником в первой части его заявки начальных (максимальных) цен по каждому виду работ или услуг в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора, а также предупреждение участнику, что указанные им начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный порядок формирования цены договора;

ж) иные предложения участника об условиях исполнения договора в тех рамках, которые установлены редукционной документацией.

2.2. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе при размещении заказа на поставку товара должна содержать следующие информацию и документы об участнике:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты;

б) полученную не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении электронный редукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

в) если в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение договора требует каких-либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.) — копии соответствующих документов;

г) копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

д) подтверждение по форме, установленной в электронный редукционной документации, о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника;

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника электронный редукциона заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является крупной;

ж) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника электронный редукциона выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью;

з) иные документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным в электронный редукционной документации. 

4. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в электронном редукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении электронного редукциона до предусмотренных документацией об электронном редукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе.

5. Заявка на участие в электронном редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух комплектов электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные документацией электронного редукциона. 

6. При подаче заявки участнику посредством программных и технических средств ЭТП присваивается уникальный в рамках данного электронный редукциона идентификационный номер (далее — номер участника).

7. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном редукционе в отношении каждого предмета электронного редукциона (лота).

8. Электронная торговая площадка не принимает подаваемые участниками заявки на участие в электронном редукционе с указанием причины отказа в приеме в случае:

1) представления заявки на участие в электронном редукционе с нарушением требований, предусмотренных документацией по процедуре закупки;

2) подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в электронном редукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном редукционе, поданные в отношении данного лота;

3) получения заявки на участие в электронном редукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

4) получения заявки на участие в электронном  редукционе от участника процедуры закупки с нарушением положений по его аккредитации на электронной торговой площадке.

9. Отказ в приеме заявок на участие в электронном редукционе на электронной торговой площадке по основаниям, не предусмотренным в документации электронного редукциона, не допускается.

10 По истечении срока подачи заявок на участие в электронном редукционе на электронной торговой площадке автоматически открывается Заказчику, организатору размещения заказа доступ к первой части заявки на участие в электронном редукционе, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке.

11. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном редукционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки. 

12. Электронная торговая площадка обеспечивает конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, и конфиденциальность сведений, содержащихся в предусмотренной настоящей статьей  заявке, до подведения итогов электронного редукциона в порядке, установленном условиями функционирования электронной площадки.

13. Если после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе поступила только одна заявка, редукцион признается несостоявшимся, при этом ЭТП незамедлительно после окончания срока подачи заявок открывает организатору редукциона доступ к сведениям и документам, содержащимся в первой и второй частях такой заявки, а комиссия по проведению закупок проводит отборочную стадию рассмотрения первых и вторых частей заявки одновременно с оформлением соответствующего протокола (протоколов).

14. В случае, если  только одна заявка, поданная единственным участником процедуры закупки соответствует требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, заказчик в течение шести дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, вправе направить единственному участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемый к документации об электронном редукционе, без подписи заказчика. 

15. В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в электронном редукционе, его заключение осуществляется в соответствии с настоящей редукционной документацией. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об электронном редукционе, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения заявки на участие в электронном редукционе.

9. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в  электронном редукционе

1.Незамедлительно после окончания срока подачи заявок ЭТП открывает организатору редукциона доступ к сведениям и документам, содержащимся в первых частях поданных заявок; при этом ЭТП не раскрывает организатору наименований участников, в т.ч. указанных в сертификатах ключа ЭЦП, которыми подписаны заявки и (или) электронные документы, входящие в заявку.

2. Организатор редукциона по решению комиссии по проведению закупок либо по указанию заказчика, данном в поручении на закупку, привлекает экспертов к рассмотрению первых частей заявок. При этом редукционная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

3. Комиссия по проведению закупок в течение 10 дней после окончания срока подачи заявок или в иные указанные в извещении и редукционной документации сроки проводит рассмотрение первых частей заявок.

4. В рамках рассмотрения первых частей заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых частей заявок на соответствие требованиям редукционной документации;

б) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе первой части заявки;

в) проверка предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие требованиям редукционной документации;

г) проверка наличия начальных (максимальных) цен по каждому виду работ или услуг;

д) принятие решения об итогах рассмотрения первых частей заявок.

5.По итогам рассмотрения первых частей заявок  комиссия по проведению закупок на своем заседании в отношении каждого участника принимает решение о допуске к дальнейшему участию в редукционе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в редукционной документации, по следующим основаниям:

а) несоответствие первой части заявки по составу и содержанию, 

б) предоставление участником в составе первой части заявки недостоверных сведений;

в) несоответствие продукции и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в редукционе, требованиям редукционной документации;

6. Отказ в допуске к участию в редукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок по иным основаниям не допускается.

7. Комиссия по проведению закупок ведет протокол по рассмотрению первых частей заявок, который должен содержать следующие сведения:

а) наименование и реквизиты редукциона;

б) начальную (максимальную) цену договора;

в) номер участника и решение о его допуске к редукциону либо об отказе в допуске с указанием положений редукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

г) результаты голосования членов  комиссии по проведению закупок, принявших участие в голосовании;

д) если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка (в т.ч. единственная заявка) была признана соответствующей условиям редукциона, в указанный протокол вносится информация о признании редукциона несостоявшимся, а также указываются рекомендации заказчику по дальнейшим действиям;

е) если по результатам рассмотрения первых частей заявок ни одна заявка не была признана соответствующей условиям редукциона, в указанный протокол вносится информация о признании редукциона несостоявшимся.

8. Протокол по рассмотрению первых частей заявок оформляется и подписывается не позднее 5 рабочих дней после заседания комиссии. В день подписания протокол размещается на официальном сайте и на ЭТП.

9. Незамедлительно после размещения протокола ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки (а в случае признания редукциона несостоявшимся, — о результатах рассмотрения первой и второй части заявки).

10. Любой участник редукциона после размещения протокола рассмотрения первых частей заявок вправе направить организатору редукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в редукционе. Организатор редукциона не позднее 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику редукциона соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

11. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и комиссией по проведению закупок принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона, оператор электронной торговой площадки открывает заказчику, организатору размещения заказа доступ ко второй части заявки на участие в электронном редукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные редукционной документацией, а так же к сведениям о лице, ЭЦП которого подписаны первая и вторая части заявки на участие в электронном редукционе, в течение одного часа с момента размещения на электронной торговой площадке протокола. 
12. В течение четырех дней с момента открытия доступа ко второй части заявки на участие в электронном редукционе комиссия по проведению закупок проверяет соответствие участника электронного редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе.

13. В случае, если принято решение о соответствии заявки на участие в электронном редукционе только одного участника процедуры закупки, признанного участником редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, в течение шести дней со дня принятия такого решения заказчик вправе направить такому участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе, без подписи договора заказчиком. 

14. Заключение договора с единственным участником электронного редукциона осуществляется на условиях, предусмотренных документацией об электронном редукционе, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора.

10. Порядок проведения редукциона в электронной форме

1. В электронном редукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками электронного редукциона.

2. Редукцион проводится на ЭТП в день и время, указанные в извещении о проведении редукциона и редукционной документации, с использованием программных и технических средств такой площадки

3. Днем проведения электронного редукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе.

4. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность проведения редукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения редукциона, равный доступ участников к участию в нем, а также выполнение порядка на протяжении всего срока проведения редукциона.

5. Электронный редукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного редукциона, на «шаг редукциона».

6. «Шаг редукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

11. В процессе редукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах «шага редукциона».

12. С помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора:

а) участник может снизить текущее минимальное предложение о цене договора как минимум на 0,5% и как максимум на 5%;

б) участник не может подать предложение о цене договора выше чем ранее поданное им же;

в) участник не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора;

г) участник не может подать предложение о цене договора, равное нулю.

13. Если в течение 30 минут после начала проведения редукциона не подано ни одного предложения о цене договора, редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

14. Если в течение 30 минут не подано ни одного нового минимального предложения о цене договора, редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается.

15. В течение 30 минут с момента завершения редукциона любой участник вправе подать предложение о цене договора, которе не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на редукционе, независимо от «шага электронный редукциона». 

16. С момента начала проведения редукциона и до его окончания на ЭТП в режиме реального времени должны указываться все поступившие предложения о цене договора и время их поступления (без указания наименований или номеров участников, их подавших), а также оставшееся время для подачи нового минимального предложения о цене договора. При этом оператор ЭТП обязан обеспечивать при проведении редукциона конфиденциальность данных о его участниках.

17. По истечении 30 минут после завершения редукциона с помощью программных и технических средств ЭТП на такой площадке и официальном сайте размещается протокол хода редукциона, в котором указываются наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата и время начала и окончания редукциона, все поступившие предложения о цене договора и время их поступления с указанием номеров участников, их подавших.

11. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в электронной форме.

1. Незамедлительно после завершения редукциона или размещения протокола по рассмотрению первых частей заявок в случае признания редукциона несостоявшимся, оператор ЭТП открывает доступ организатору редукциона ко вторым частям заявок всех участников, а также документам, которые получены оператором ЭТП в процессе аккредитации таких участников.

2. Организатор редукциона по решению  комиссии по проведению закупок либо по указанию заказчика, данному в поручении на закупку, привлекает экспертов к рассмотрению вторых частей заявок. При этом комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

3. Комиссия по проведению закупок в течение 10 дней после окончания проведения редукциона или в иные указанные в извещении и редукционной документации сроки рассматривает вторые части заявок.

4. В рамках рассмотрения вторых частей заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых частей заявок на соответствие требованиям редукционной документации;

б) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе второй части заявки;

в) проверка участника редукциона на соответствие требованиям, установленным в редукционной документации;

г) проверка субподрядчиков на соответствие требованиям, установленным в редукционной документации, если установлены;

д) проверка наличия сведений о поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, если такие требования выдвигались в редукционной документации;

е) проверка наличия и размера обеспечения заявки требованиям редукционной документации;

ж) принятие решения по результатам рассмотрения вторых частей заявок и об итогах редукциона.

5. В ходе рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе заказчик вправе направить запросы участникам процедуры закупки (при этом не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

а) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, отсканированных копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования;

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в электронном редукционе, и направлении организатору размещения заказа исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных заказчиком арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в электронном редукционе.

Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, если имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в электронном редукционе такого участника. 

Решение комиссии по проведению закупок о направлении участникам процедуры закупки запросов, указанных в пунктах а), б) настоящей части, отражается в протоколе заседания комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами  комиссии по проведению закупок и Заказчиком в течение дня, следующего за днем проведения заседания комиссии по проведению закупок. Протокол заседания  комиссии по проведению закупкок размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов, а также на электронной торговой площадке в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе комиссии по проведению закупок и данных о персональном голосовании комиссии по проведению закупок.

Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола заседания Комиссии. Все направленные участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются в Журнале запросов – ответов.

Срок предоставления участником процедуры закупки документов устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в электронном  редукционе.

6. При рассмотрении вторых частей заявок организатор редукциона по решению комиссии по проведению закупок вправе уточнять редукционные заявки, при этом обмен документами и сведениями производится в форме электронных документов посредством программных и технических средств ЭТП.

7. Комиссия по проведению закупок рассматривает вторые части заявок, начиная с заявки участника, предложившего минимальную цену договора, до выполнения одного из двух условий:

а) определены пять участников, соответствующие требованиям редукционной документации;

б) рассмотрены все поступившие заявки.

8.  Если согласно журналу хода редукциона зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.

9. По результатам рассмотрения вторых частей заявок  комиссия по проведению закупок на своем заседании в отношении каждого участника, вторая часть заявки которого рассматривается, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям редукционной документации, либо отклонению его заявки по следующим основаниям:

а) несоответствие второй части заявки по составу и содержанию;

б) отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки (за исключением случая отсутствия в составе заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет организатора редукциона при условии, что денежные средства в требуемом объеме были своевременно получены организатором).

10. Отказ в допуске к участию в редукционе по результатам рассмотрения вторых частей заявок по иным основаниям не допускается.

11. Комиссия по проведению закупок присваивает участникам, заявки которых были признаны соответствующими условиям редукциона, места, начиная с первого; при этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора.

12. Комиссия по проведению закупок ведет протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона, который должен содержать следующие сведения:

а) наименование и реквизиты редукциона;

б) начальную (максимальную) цену договора;

в) номера, наименования и адреса участников с указанием последнего сделанного им предложения по цене договора, и решение о признании каждого такого участника соответствующим либо об отказе в допуске с указанием положений редукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

г) наименования и адреса участников, которым присвоены места с первого по пятое; 

д) результаты голосования членов  комиссии, принявших участие в голосовании;

е) если по результатам рассмотрения вторых частей заявок ни одна заявка не была признана соответствующей условиям редукциона, в указанный протокол вносится информация о признании редукциона несостоявшимся.

13. Протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона оформляется и подписывается не позднее 5 рабочих дней после заседания комиссии. В день подписания протокол размещается на официальном сайте и на ЭТП.

18. Незамедлительно после размещения протокола ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки.

19. Любой участник редукциона после размещения протокола рассмотрения вторых частей заявок вправе направить организатору редукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в редукционе. Организатор редукциона не позднее 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику редукциона соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

12. Заключение договора по результатам редукциона в электронной форме

1. Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные условиями конкретной закупочной процедуры, но не ранее чем через 10 и не позднее чем через 40 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте.

2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4. В целях оптимизации документооборота, если по результатам проведенных процедур по двум и более лотам (закупкам) заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов (закупок). В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам закупочной процедуры в рамках каждого лота (каждой закупки), остаются неизменными.

5. Условия заключаемого договора определяются:

а)  путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в редукционной документации, и заявки участника редукциона, с которым заключается договор по результатам состоявшегося электронного редукциона;

б)  путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в редукционной  документации, и заявки единственного участника редукциона в случае заключения договора с единственным участником несостоявшегося редукциона;

6. Победитель редукциона обязан не позднее чем через 10 рабочих дней, после получения проекта договора, представить заказчику подписанный со своей стороны проект договора.

7. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

8. В случае уклонения победителя редукциона от заключения договора заказчик вправе:

а) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место;

б) провести повторную процедуру закупки;

в) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру редукциона.


9.  Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и редукционной документации, на условиях заключения договора по итогам электронного редукциона:

а) прямой письменный отказ от подписания договора;

б) непредставление участником подписанного проекта договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;

в) непредоставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о закупке условиями до подписания договора, кроме случая предоставления такого обеспечения после подписания договора

г) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника с учетом результатов электронного редукциона.

10. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б) удержать обеспечение заявки такого лица;

в) направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в соответствующий орган.

11. Если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам электронного редукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком условий договора, сведения о таком поставщике могут быть направлены в соответствующий орган для включения в реестр недобросовестных поставщиков. 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА 

Следующие условия проведения электронного редукциона являются неотъемлемой частью настоящей редукционной документации, уточняют и дополняют положения разделов редукционной документации

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет электронного редукциона
Состав и объем работ, услуг 


	Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства «00UNA Теплораспределительный пункт» 
Состав и объем работ, услуг: в соответствии с п. 4 раздел IV. Техническое задание настоящей документации на проведение открытого редукциона в электронной форме.
 

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки
	ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденный наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа от  07.02.2012 № 37.

	3. 
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ, услуг
Условия оплаты


	Сроки выполнения работ, услуг:

начало работ –  с момента подписания договора.

завершение работ – не позднее «30» декабря 2012 г. 
Место выполнения работ, услуг Воронежская обл., г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.
В соответствии с ст. 4 раздела V. Проект договора настоящей документации на проведение открытого редукциона в электронной форме.

	4. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект».
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.

Официальные сайты, на которых размещена документация о проведении открытого электронного редукциона http://zakupki.rosatom.ru, www.a-k-d.ru
Контактное лицо: Козлова Евгения Сергеевна
Email: kozlova_es@aep.ru
Тел.: (499) 995-01-35

	5. 
	Информационное обеспечение проведения электронного редукциона
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении электронного редукциона является сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/ 
Настоящий электронный редукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП

	6. 
	Электронная торговая площадка
	Адрес в сети «Интернет»: www.a-k-d.ru


	7. 
	Дата опубликования извещения о проведении редукциона в электронной форме
	«20» марта 2012 года

	8. 
	Отказ от проведения электронного редукциона 
	Не позднее чем за 3 дня до дня проведения электронного редукциона  

	9. 
	Начальная (максимальная) цена договора,

включая НДС,

величина НДС
	1 390 000 (один миллион триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 212 033 (двести двенадцать тысяч тридцать три) рубля 90 коп.
Стоимость всех выполняемых работ включает в себя любые затраты Подрядчика по выполнению таких работ, в т.ч. стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования (с учетом транспортных расходов на их доставку), затраты по перевозке персонала, занятых в выполнении таких работ, командировочные расходы персонала Подрядчика, компенсацию всех его издержек, а также любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении Подрядчиком таких работ, включая вознаграждение Подрядчика. Кроме того, в стоимость работ входят следующие затраты Подрядчика:

-

платежи за загрязнение окружающей среды;

-

затраты на обслуживание привлеченного с согласия Генподрядчика банковского кредита, в случае его привлечения;

-

затраты на содержание и систематическую уборку строительной площадки и помещений, занятых персоналом Подрядчика, в том числе во временных зданиях и сооружениях и прилегающей территории.

В стоимость работ входят включенные в проект затраты по сводному сметному расчету.

	10. 
	Официальный язык электронного редукциона
	русский

	11. 
	Валюта электронного редукциона
	российский рубль

	12. 
	Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки/соисполнителям в объеме поставляемого товара
	  12.1 Требования к участникам процедуры закупки:

12.1.1 Участник должен отвечать требованиям, указанным в пунктах 1, 2 ч. 6 раздела I. Общая часть настоящей редукционной документации;

12.1.2 Участник должен иметь лицензию ФСБ на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 
12.1.3 Участник должен иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации с приложением УДЛ с правом выполнения работ по предмету процедуры закупки;
12.1.4 Участник должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, в том числе должен иметь за 2009-2012 гг. завершенные договоры на выполнение аналогичных работ на общую сумму не менее 1 390 000 руб.

12.1.5 Участник должен иметь систему управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;
12.2 Требования к субподрядчикам в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг:
12.2.1 должен отвечать требованиям, указанным в п. 3 ч. 6 раздела I. Общая часть настоящей редукционной документации;

12.2.2 должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего электронного редукциона, в том числе:

- лицензию ФСБ на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации с приложением УДЛ с правом выполнения работ по предмету процедуры закупки;

12.2.3. должен иметь систему управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».

	13.       
	ТреТребования  к выполняемым работам, оказываемым услугам 
	Требования к выполняемым работам, оказываемым услугам приводятся в разделе IV. «Техническая часть».



	14. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/ привлекаемым субподрядчикам (при предъявлении к ним соответствующих требований и включаемые участником процедуры закупки в состав заявки на участие в электронном редукционе 

	14. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/привлекаемым субподрядчикам, при предъявлении к ним соответствующих требований:

14.1.1 документы, указанные в п. 3 ч. 6 раздела I. Общая часть настоящей редукционной документации;

14.1.2 лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации с приложением УДЛ с правом выполнения работ по предмету процедуры закупки;

14.1.3 лицензию ФСБ на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

14.1.4 справку о наличие системы управления охраной труда (СУОТ) с приложением утвержденного руководителем организации Положения о службе по охране труда
14.1.5 справку об опыте выполнения договоров на выполнение аналогичных работ за  2009-2012 гг. на общую сумму не менее 1 390 000 руб.
14.1.6 гарантийное письмо, подтверждающее согласие обеспечить исполнение гарантийных обязательств на полный комплекс работ.
Участник процедуры закупки вправе приложить к заявке на участие в электронном редукционе иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к заявке на участие в электронном редукционе.

	15. 
	Состав заявки на участие в электронном редукционе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в электронном редукционе
	Заявка на участие в электронном редукционе состоит из двух частей.

Часть 1 заявки на участие в электронном редукционе подготавливается в соответствии с пп. 2.1 п.2 ч.8 раздела I по форме и согласно инструкциям, приведенным в настоящей редукционной документации и включает в себя:
1) Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации; 

2)  <<эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, поставка которого является предметом договора (при необходимости).
Часть 2 заявки на участие в электронном редукционе подготавливается с пп. 2.2 п.2 ч.8 раздела I по форме и согласно инструкциям, приведенным в настоящей редукционной документации и включает в себя:
1) Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (в двух вариантах: отсканированная форма, подписанная руководителем и таблица в формате Excel);
2) документы, указанные в пунктах 13 и 16 раздела II «Информационная карта редукциона», подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям;

	16. 
	Привлечение соисполнителей, минимальный % от объема  работ/ услуг выше которого предъявляются требования и требуется представление документов субподрядчиков
	допускается 
5%

	17. 
	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг редукциона»)
	от 0,5 до 5 % от начальной (максимальной) цены договора 

	18. 
	Сведения о предоставлении преференций
	не предоставляются


	19. 
	Срок окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе
	 09-00 (время московское)

 «11» апреля 2012 года

	20. 
	Место и дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе
	адрес: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
не позднее «18» апреля 2012 года

	21. 
	Дата и время проведения электронного редукциона:
	в 09-00 (время московское)

 «23» апреля 2012 года 

	22. 
	Место и дата окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе
	адрес: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.

не позднее «30» апреля 2012 года

	23. 
	Срок представления участником редукциона, с которым заключается договор, подписанного договора 
Дата заключения договора 
	В течение 10 дней со дня получения проекта договора.
В течение 40 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола электронного редукциона.



	24. 
	Обеспечение исполнения договора
	Сумма обеспечения: 5% отложенного платежа в составе проект договора.
Более подробная информация указана в ст. 4 раздела V. Проект договора.


	25. 
	Обеспечения возврата аванса 
	Банковская гарантия возврата аванса, выданная кредитной организацией, на сумму не менее суммы авансовых платежей предоставляется в течение 10 дней с момента заключения договора.

	26. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	Получатель: ОАО «Атомэнергопроект»

 Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: 105005, Россия,

г. Москва, ул. Бакунинская д.7, стр.1.

ИНН 7701796320,  КПП 774850001

р/с 40702810992000000193

в ГПБ (ОАО) г. Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823


	27. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора размещения заказа, редукционной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора размещения заказа, редукционной комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее -  ЦАК) arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения электронного редукциона, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного редукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе, в случае признания электронного редукциона несостоявшимся, или извещения об отказе от проведения редукциона в электронной форме.

Условия и положения редукционной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

	28. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении закупочной процедуры
	О фактах злоупотреблений участник процедуры закупки может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом».


III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

1. Форма первой части заявки на участие в электронном редукционе

1. Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в электронном редукционе выражает согласие на выполнение работ, оказание услуг, принимая требования и условия, установленные в редукционной документации о проведении открытого редукциона в электронной форме на право заключения договора на __________________________________ опубликованной на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке ________ на сайте ________ ,. 

2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги, предусмотренные редукционной документацией в соответствии с условиями, установленными в извещении о проведении редукциона и редукционной документации и нашими предложениями по предложенной на редукционе цене договора

М.П.

2. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ, услуг

Приложение № 1 

к первой части заявки на 

участие в электронном редукционе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

  Таблица 1

	Описание работ, услуг

	Наименование работ/услуг
	Объём
	Срок выполнения

	
	В заявке Участник должен указать полные  сведения об объемах работ в соответствии с Техническим заданием и Приложением А и Б  к нему.
	

	
	
	

	
	
	


Таблица 2

	Информация об иных условиях договора

	Наименование показателя 
	Предложения участника электронного редукциона

	Общие сведения и назначение
	В заявке Участника необходимо указать полные  сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложением А и Б к нему.

	Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
	В заявке Участника необходимо указать полные  сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложением А и Б к нему.

	Монтаж
	В заявке Участника необходимо указать полные  сведения в соответствии с Приложением Б к нему.

	Место выполняемых работ/услуг
	

	Качество выполняемых работ/услуг
	

	Безопасность выполняемых работ/услуг
	Мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня, количество смен, рабочие и выходные дни)

	Результаты выполняемых работ
	

	Срок и объём предоставления гарантий качества работ/услуг
	

	Наличие действующей системы менеджмента качества
	Наличие, степень внедрения действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения  и контроля)


3. Форма второй часть заявки на участие в электронном редукционе

На бланке организации (отклонение от установленной формы не допускается)

«     »___________20____ 

1. Изучив извещение и редукционную документацию о проведении редукциона в электронной форме на право заключения договора на __________________________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке и принимая установленные в них требования и условия электронного редукциона, 

_________________________________________________________________________, 

                        (полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_________________________________________________________________________,

                                                           (юридический адрес участника процедуры закупки)

направляет настоящую заявку.

2. Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней с даты подачи заявки.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в электронном редукционе информации и подтверждаем право организатора размещения заказа запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в конкурсе в отношении

_____________________________________________________________________ 

(указывается фирменное наименование участника процедуры закупки)

- ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствуют случаи невыполнения нами ранее принятых договорных обязательств на  выполнение работ и услуг для атомных станций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения заполненного проекта договора от заказчика.

6. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки в течении всего срока действия оферты.

7. Мы согласны с условием, что сведения о нашем предприятии будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если наше предприятие:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонилось от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонилось от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказалось от предоставления обеспечения исполнения договора;

б) если договор, заключенный с нашим предприятием, как с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или  по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами  условий договора.

8. В случае признания нашей заявки, как содержащей лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера, одновременно с передачей заказчику подписанного договора нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии.

 (В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________________________________________

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

4. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в электронном редукционе

	№

п/п
	Наименование документа 

(указываются документы, перечисленные в пункте 16 раздела 7 «Информационная карта редукциона»)
	№ 

страницы
	Число

страниц

	Первая часть заявки

	1. 
	Заявка на участие в редукционе
	
	

	2. 
	Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг 
	
	

	Вторая часть заявки

	3. 
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных (в двух вариантах: отсканированная форма и таблица в формате Excel)
	
	

	4. 
	Справка о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками
	
	

	5. 
	Доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки 
	
	

	6. 
	Устав организации, положения, учредительного договора
	
	

	7. 
	Свидетельство о государственной регистрации
	
	

	8. 
	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе
	
	

	9. 
	Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц)
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении редукциона. 

Выписка из ЕГРИП (для физического лица)
	
	

	10. 
	Решение о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности
	
	

	11. 
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (письмо-обязательство).

Если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры предмет договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

Письмо об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки.

Если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе  для участника невозможно участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем редукциона  в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора  
	
	

	12. 
	Решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью (письмо-обязательство), либо письмо, содержащее обязательство представить вышеуказанный документ до момента заключения договора

 Если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры предмет договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой с заинтересованностью.

Письмо о том, что данная сделка для такого участника не является сделкой с заинтересованностью.
	
	

	13. 
	Действующие лицензий, сертификатов, свидетельств, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом электронного редукциона.
	
	

	14. 
	Бухгалтерский баланс за последний завершённый отчётный период
	
	

	15. 
	Отчёт о прибылях и убытках за последний завершённый отчётный период
	
	

	16. 
	Официальный документ органа надзора за саморегулируемыми организациями.
	
	

	17. 
	Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
	
	

	18. 
	Информация о применении трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ/услуг
	
	

	19. 
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки
	
	

	
	Итого количество листов
	
	


_______________________   ___________________       /__________________________/

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Письмо следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. 

3. Участник процедуры закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник процедуры закупки должен указать срок действия заявки на участие в электронном редукционе.

6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в электронном редукционе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 14 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

7. Заявка на участие в электронном редукционе должна быть подписана и скреплено печатью в соответствии с требованиями редукционной документации.

5. Информация о применении трудовых и материальных ресурсов используемых для выполнения работ, оказания услуг, в том числе привлекаемых субподрядчиков.

Приложение 1
ко второй части заявки на 

участие в электронном редукционе

Справка об опыте работы по предмету закупки, опыт и деловая репутация Участника 

	№
	Работы, выполненные подрядчиком (сходные с предметом закупки)
	Стоимость работ

(тыс. руб. без НДС)
	Сроки выполнения работ
	% выполнения собственными силами
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Номер, дата договора

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Общий объем работ, выполненный за последние 3 года
	Работы, выполненные  собственными силами.

	в 20__г. _______________тыс.руб.
	в 20__г. _______________тыс.руб.

	в 20__г. _______________тыс.руб.
	в 20__г. _______________тыс.руб.


Деловая и коммерческая репутация участника процедуры закупки:

1. Награды

2. Государственные премии

3. Отзывы по тематике процедуры закупки

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечание: 

1) Данная справка предоставляется участником электронного редукциона по каждому лоту отдельно.

2) В случае отсутствия опыта по предмету закупки участник не заполняет вышеуказанную таблицу, а в справке указывает: «Опыт выполнения работ/услуг по предмету закупки ________________ (указать наименование, номер лота) отсутствует».

3) Информация по деловой репутации участника представляется в виде приложения копий соответствующих документов.

Приложение 2
ко второй части заявки на 

участие в электронном редукционе

Справка о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками

Участник процедуры закупки (подрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование организации, выполняющей данный объем работ
	Стоимость работ
	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб.

(с НДС)
	в % от общей стоимости работ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которому является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В данной форме участник процедуры закупки указывает:

· перечень выполняемых участником (подрядчиком) и каждым субподрядчиком работ. В данной форме указываются все субподрядчики, привлекаемые для выполнения работ по договору, независимо от объема выполняемых работ данными субподрядчиками;

5. К данной форме участник процедуры закупки должен приложить:

· подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика 

· документы на субподрядчиков.

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики, не планируются к привлечению».

Приложение 3
ко второй части заявки на 

участие в электронном редукционе

Справка по системе управления охраной труда (Форма 6)

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние три года (форма 6.1. - травматизм)

	Наименование показателя
	Единица измерения
	2009г.
	2010г.
	2011г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
	чел
	
	
	

	Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом
	чел
	
	
	

	Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году
	чел-дн
	
	
	

	Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением
	чел
	
	
	

	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием
	чел
	
	
	

	Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего
	тыс руб
	
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года (форма 6.2)
	Наименование

показателей
	Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом

	
	2009г. всего /со смертельным исходом
	2010г. всего /со смертельным исходом
	2011г. всего /со смертельным исходом

	1
	2
	3
	4

	Всего пострадавших (сумма строк 02 - 15; сумма строк 17-31)
	
	
	

	Из них - пострадавшие по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю:
	
	
	

	Дорожно-транспортное происшествие
	
	
	

	Падение пострадавшего с высоты
	
	
	

	Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п.
	
	
	

	Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей
	
	
	

	Поражение электрическим током
	
	
	

	Воздействие экстремальных температур
	
	
	

	Воздействие вредных веществ
	
	
	

	Воздействие ионизирующих излучений
	
	
	

	Физические перегрузки
	
	
	

	Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися
	
	
	

	Утопление
	
	
	

	Убийство
	
	
	

	Повреждение при стихийных бедствиях
	
	
	

	Прочие
	
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Обеспеченность специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ (форма 6.3)

	Наименование показателей
	Весь персонал 
на конец года, человек
	Фактические расходы 
на компенсации и средства индивидуальной защиты 
в отчетном году, тыс руб

	1
	2
	3

	Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, имеющих право на:
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты - всего
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которому является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник процедуры закупки должен заполнить приведенные выше таблицы по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

7. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации участника электронного редукциона

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Москва __________________________________________________________________________

                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Организация – участник редукциона в электронной форме:

_____________________________________________________________________________

    (наименование организации)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________«____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

                             (наименование организации)

на электронных редукционах, проводимых ОАО "Атомэнергопроект».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии по проведению закупок необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

       (Ф.И.О.)

М.П.

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение строительных работ и работ по капитальному строительству, работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту 

объекта строительства

«00UNA. Теплораспределительный пункт. 

Нововоронежской АЭС-2.

1. Наименование выполняемых работ

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства «00UNA. Теплораспределительный пункт»:

- комплекс работ по изготовлению и монтажу окон из ПВХ профиля;

- комплекс работ по поставке и монтажу дверей, ворот.
2. Описание работ (функциональные характеристики)

Исполнитель в соответствии с Приложением А-Б к настоящему Техническому заданию осуществляет строительно-монтажные работы на объекте строительства «00UNA. Теплораспределительный пункт»
Исполнитель до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2».
3.  Требования к техническим характеристикам работ

Согласно Приложению А-Б к настоящему Техническому заданию

Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.
4. Требования к объему выполняемых работ

Согласно Приложению А-Б к настоящему Техническому заданию.

Состав ППР и содержание разделов ППР – в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция.
5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
Материалы, необходимые для производства работ, поставляются Исполнителем и включены в стоимость работ.
6.  Требования к сроку выполнения работ

Начало работ –  с момента подписания договора.

Завершение работ – не позднее «30» декабря 2012 г. 
7.  Место выполнения работ

Воронежская область, г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.
8. Требования к качеству выполняемых работ

Исполнителем должны выполняться требования к контролю и обеспечения качества выполняемых работ, изложенных в Проектной, Рабочей документации и Договоре.

Строительные и отделочные материалы, используемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

Исполнитель должен обеспечить:
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
Исполнитель должен иметь согласованное с Заказчиком  руководство (программу) по обеспечению качества работ по стандартам ISO 9001.

Система обеспечения качества Исполнителя должна быть сертифицирована в Системе сертификаций ГОСТ в области строительства или в другой признанной Заказчиком системе.
9. Требования к безопасности выполняемых работ
Исполнитель должен обеспечить производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
При производстве работ должны учитываться:

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Исполнитель гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков
будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Исполнитель.

Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны иметь сертификаты экологической безопасности.
10. Требования к результатам работ
Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Гарантийный срок на Материалы, поставленные Подрядчиком, составляет                                  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Приложения А. 00UNA. Теплораспределительный пункт Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. Окна.
Приложения Б. 00UNA. Теплораспределительный пункт Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. Двери, ворота.

Приложение А

00UNA. Теплораспределительный пункт. 

 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2 

Окна.

1.Общие сведения и назначение.

1.1. Общая часть.

Задание выполнено на комплекс работ по изготовлению и монтажу окон из ПВХ профиля.

1.2. Характеристики условий строительства.
Климатический район строительства по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» - IIв.

Сейсмичность района строительства по СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» - до 6 баллов.

Зона влажности по СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» -3.

Расчётная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) по СНиП 23-01-99 – минус 26ºС.
1.3. Характеристики здания.
Здание имеет размеры в плане 18,0х61,2м.

Здание однопролётное, разделено на две части 4-х этажной вставкой:

- 2-е одноэтажные части с размерами в плане 18,0х36,0м и 18,0х18,0м с высотой 11,7м

- 4-х этажная часть с размерами в плане 15,3х7,2м, с высотой этажа 3,6м.

Характеристики здания по требованиям нормативных документов:

- класс по влиянию элементов на безопасность по ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» - 4;
- категория сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» - II;

- категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АЭС с реакторами различного типа» II.
Пожарно-технические характеристики здания согласно Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- класс функциональной безопасности – Ф5.1;

- категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д;

- степень огнестойкости здания – II;

- класс конструктивной пожарной опасности – СО.

Каркас основной части здания – железобетонный, покрытие из сборных ребристых плит по двускатным балкам. Многоэтажная вставка – из монолитного бетона.

Наружные стены выполняются из сэндвич-панелей, толщиной 100мм на утеплённом цоколе, толщиной 300мм из блоков из лёгкого бетона на пористых заполнителях, повышенной плотности по ГОСТ 19010-82.

Окна и фрамуги – из ПВХ профилей с однокамерным стеклопакетом.

Оконные блоки в стенах из панелей крепятся в проёмах к элементам стального фахверка.

Остекление фрамуг выполнить из однокамерного стеклопакета по ГОСТ 24866-99.
2. Материалы.

2.1. Окна, подоконники.
Цвет окон ПВХ – белый (RAL 9016). 

Оконный блок из ПВХ профилей ОП ОСП 12-36 по  ГОСТ 30674-99 – 17шт. (в проёмы АВ701, АВ703, АВ704, АВ705, АВ706, АВ707, АВ708, АВ709, АВ710, АВ711, АВ712, АВ714, АВ715, АВ716, АВ717, АВ718, АВ720).
Оконный блок из ПВХ профилей ОП ОСП 12-24 по ГОСТ 30674-99 – 2шт. (в проёмы АВ719, АВ721).  

Оконный блок из ПВХ профилей ОП ОСП 26-18 по ГОСТ 30674-99 – 3шт. (в проёмы АВ702, АВ713, АВ722).

Оконный блок из ПВХ профилей ОП ОСП 9-15 по ГОСТ 30674-99 – 1шт. (в проём АВ739).

Открывание окон – проект NW2P.D.188.0.0UNA&&.&&&&&.011.DC.0001 лист 7. 

Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1 . Ведомость объемов поставки материалов для устройства наружных стен.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Окна.

	1
	Изготовление и монтаж оконных блоков из ПВХ профилей   
	100 м2 проёмов
	0,9459


3. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.011.DC.0001 изм. 0 (инв № подл. 12246)
	00UNA. Теплораспределительный пункт. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка.
	  25

	2
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.011.TL.0001 изм. 0 (инв № подл. 18273)
	00UNA. Теплораспределительный пункт. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка. Локальная смета.
	  12


Приложение Б
00UNA. Теплораспределительный пункт. 

 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2 

Двери, ворота.

1.Общие сведения и назначение.

1.1. Общая часть.

Задание выполнено на комплекс работ по поставке и монтажу дверей, ворот.

1.2. Характеристики условий строительства.
Климатический район строительства по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» - IIв.

Сейсмичность района строительства по СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» - до 6 баллов.

Зона влажности по СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» -3.

Расчётная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) по СНиП 23-01-99 – минус 26ºС.
1.3. Характеристики здания.
Здание имеет размеры в плане 18,0х61,2м.

Здание однопролётное, разделено на две части 4-х этажной вставкой:

- 2-е одноэтажные части с размерами в плане 18,0х36,0м и 18,0х18,0м с высотой 11,7м

- 4-х этажная часть с размерами в плане 15,3х7,2м, с высотой этажа 3,6м.

Характеристики здания по требованиям нормативных документов:

- класс по влиянию элементов на безопасность по ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» - 4;
- категория сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» - II;

- категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АЭС с реакторами различного типа» II.
Пожарно-технические характеристики здания согласно Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- класс функциональной безопасности – Ф5.1;

- категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д;

- степень огнестойкости здания – II;

- класс конструктивной пожарной опасности – СО.

Каркас основной части здания – железобетонный, покрытие из сборных ребристых плит по двускатным балкам. Многоэтажная вставка – из монолитного бетона.

Наружные стены выполняются из сэндвич-панелей, толщиной 100мм на утеплённом цоколе, толщиной 300мм из блоков из лёгкого бетона на пористых заполнителях, повышенной плотности по ГОСТ 19010-82.

Двери, ворота предусмотрены металлические, согласно техническим требованиям.
2. Материалы.

2.1. Применяемые двери.
Внутренние двери окрасить эмалью светло-серого цвета (RAL 7032).

Цветовая отделка наружных дверей, ворот – лакокрасочное покрытие – эмаль (2 слоя) с двух сторон) цвет светло-серый (RAL 7032) 

Антикоррозионная окраска дверей должна быть выполнена в заводских условиях. Исполнение лакокрасочного покрытия дверей должно соответствовать IV классу и 5 группе по ГОСТ 9.032-74. 

Типы дверей, ворот:

DM2-0,75 – дверь противопожарная, огнестойкостью 0,75часа, в зоне «свободного» режима для зданий I и II категорий.  
DM – дверь металлическая в зоне «свободного» режима.  

DM-8(5) - дверь металлическая с уплотнённым притвором, с термоизоляцией в зоне «свободного» режима.  
VMd-5 – ворота металлические 3,0х3,0 с калиткой.  

На отм 0,000:
Дверь  DM-8(5)  -1шт. по требованиям – NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007.  

             100.200    
Дверь  DM-5  - 1шт. по требованиям - NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007.  

  100.200
Дверь  _DM__  -2шт. по требованиям - NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009. 

   100.200

Дверь  _DM_  -1шт. по требованиям - NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009. 

   90.200

Дверь  _DM_  -3шт. по требованиям - NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009. 

   70.200

Дверь  DM-8(5)  -3шт. по требованиям – NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007.  

             90.200 
Дверь  DM2-0,75  -1шт. по треб-м – NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006.  

             150.240 
Дверь  DM2-0,75  -2шт. по треб-м – NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006.  

             100.240 
Ворота  VMd-5  -2шт. по треб-м – NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0005.  

            300.300 
На отм 3,600:
Дверь  __DM__  -1шт. по требованиям - NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009. 

   100.200

Дверь  DM2-0,75  -3шт. по треб-м – NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006.  

             100.240 
Дверь  DM2-0,75  -1шт. по треб-м – NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006.  

             90.200 
На отм 3,600:
Дверь  DM-8(5)  -1шт. по требованиям – NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007.  

             60.120 
Дверь  DM2-0,75  -1шт. по треб-м – NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006.  

             100.240 
Дверь  DM2-0,75  -1шт. по треб-м – NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006.  

             150.240 
На отм +10,800:

Дверь  __DM__  -1шт. по требованиям - NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009. 

   100.200

Дверь  _DM_  -1шт. по требованиям - NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009. 

   90.200

Дверь  DM2-0,75  -1шт. по треб-м – NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006.  

             90.200 
Дверь  DM2-0,75  -1шт. по треб-м – NW2O.B.120.0.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006.  

             80.200 
Остекление фрамуг выполнить из однокамерного стеклопакета по ГОСТ 24866-99.

Открывание дверей, тип и количество замков, тип стены, размеры проёмов указаны в NW2P.D.188.0.0UNA&&.&&&&&.011.DC.0001, лист 8 и NW2P.D.130.0.0UNA&&.&&&&&.011.SD.0001.
3. Монтаж.

Установку дверных блоков выполнять до устройства полов. 
Объемы работ представлены в таблице №1.

Ведомость объемов поставки материалов для устройства наружных стен.
Таблица 1 .

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Двери, ворота.

	1
	Монтаж дверей, ворот металлических   
	1 т конструкций
	3,472

	
	Материал: Двери стальные
	шт.
	28

	
	Материал: Скобяные изделия для блоков дверей однопольных с замком
	компл.
	28


3. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.011.DC.0001 изм. 0 (инв № подл. 12246)
	00UNA. Теплораспределительный пункт. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка.
	  25

	2
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.011.TL.0001 изм. 0 (инв № подл. 18273)
	00UNA. Теплораспределительный пункт. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка. Локальная смета.
	  12

	3
	NW2P.D.130.0.0UNA&&.&&&&&.011.SD.0001 изм. 0 (инв. № подл. 21120)
	00UNA. Теплораспределительный пункт. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка. Спецификация.
	   2

	4
	NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0005 изм. 0 (инв. № подл. 4276)
	Исходные технические требования

на ворота наружные металлические для зданий II и III категорий
	18

	5
	NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 изм. 0 
(инв. № подл. 4273)

	Исходные технические требования

на двери металлические противопожарные для основных и вспомогательных зданий и сооружений I и II категорий 
	 24

	6
	NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 изм. 0 (инв. № подл. 4274)

	Исходные технические требования

на двери металлические с уплотненным притвором

для зданий II, III категорий
	  24

	7
	NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 изм. 0 (инв. № подл. 4271)

	Исходные технические требования

на двери металлические двустенчатые 
	  22


V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА  _______________//08108/378 ДС12
	г. Москва
	от «___» _____________ 2012 г.


Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице  заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам Курбатовой Елены Николаевны, действующей на основании доверенности № _____________  от ___________ с одной стороны, и ________________________ (__________________),  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Извещения о проведении _______________ в электронной форме, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке www.a-k-d.ru <http://www.a-k-d.ru> от ____  ________ 201__ г. № _______ и протокола рассмотрения заявок на участие в _________________ в электронной форме от _______________ 201__ г. № _____________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, будут иметь значения, представленные ниже, если не дается другого значения в соответствующей статье по данному вопросу или в каком-либо частном случае контекст не дает другого значения.
1.1 «Аванс» - денежные средства, предоставляемые по Договору Генподрядчиком Подрядчику в счет будущих платежей для приобретения Материалов, аренды строительных машин и других нужд для реализации Договора.

1.2 «Авторский надзор» - контроль со стороны автором проекта за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.

1.3  «Акт приемки законченного строительством Объекта» – подписанный членами Рабочей комиссии документ о завершении работ в объеме Проектной документации и условий Договора по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам, нормам и правилам в области использования атомной энергии.

1.4 «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (для строительно-монтажных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100, для других работ и услуг – по согласованной Сторонами форме), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.

1.5.
«Временные здания и сооружения» - все временные здания и сооружения любого типа, включая блочные и титульные, необходимые для выполнения и завершения Работ на строительной площадке.

1.6.
«Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик оборудования и материалов поставщика, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемые оборудования и материалы, принятые ОТК поставщика, поступившей к потребителю с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке, и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

1.7.
«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий, выявленных и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания  Акта  приемки  законченного  строительством Объекта рабочей комиссией по 

каждому введенному Объекту отдельно. Гарантийный срок на Оборудование определяется документацией завода-изготовителя.

1.8. «Государственные органы регулирования и надзора РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

1.9.
«График сооружения НВО АЭС-2 1-го уровня» - календарный график производства работ по сооружению энергоблоков № 1 и № 2 НВО АЭС-2, устанавливающий начало и окончание сроков выполнения работ, их этапов и взаимосвязей на Объектах АЭС, сроки ключевых событий, существенно влияющих на ход сооружения АЭС.

1.10.
«График сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня» - график производства Генподрядчиком работ в соответствии с технологической последовательностью строительства энергоблока, устанавливающий начало и окончание сроков проведения работ, с ресурсным обеспечением (время, сметная стоимость (базовая и текущая), основные физические объемы, трудозатраты), структурированный по всем объектам, видам работ (разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, поставка, монтаж, наладка оборудования, пуско-наладочные работы и пр.), цеховой принадлежности, отметкам и помещениям, технологическим системам, строительным узлам и конструктивам, позволяющий осуществить планирование работ на любой период строительства, по любому объекту, с глубиной планирования до заглавного листа, разработанный в компьютерном исполнении в программном продукте, согласованным с Заказчиком в соответствии с «Методологией разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera» (далее - Методология), утвержденной приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.11.
«График производства работ 3-го уровня» - выборка работ из Графика сооружения НВО АЭС-2, поручаемых к выполнению Подрядчику (Приложение № 1 к Договору). 

1.12.
«График выполнения работ 4-го уровня» – график, детализирующий работы графика производства работ до определенного уровня строительных процессов в соответствии с технологией сооружения конструктивных элементов Объектов НВО АЭС-2, содержащий разбивку общих фронтов работ по конструктивным элементам на частные (захватки) в соответствии с ППР; содержащий физические объемы работ и нормы выработки по физическим объемам на основе нормативных документов (ГЭСН, ЕНиР, ЕРЕР, проч.), приведенные в соответствие с реальными возможностями данного Подрядчика, и/или содержащий данные по трудоемкости работ; разрабатываемый на период 6 календарных месяцев от текущей даты в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору).

1.13.
«Дефект» - каждое отдельное документально подтвержденное Несоответствие Материалов, Оборудования и Объектов установленным требованиям.

1.14.
«Заказчик» – ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.15.
«Исполнительная документация» - полный набор учетно-отчетной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами Российской Федерации, руководящими документами действующими в атомной промышленности, комплект рабочих чертежей и схем на строительство Объекта, изготовленный Подрядчиком по результатам выполнения работ / видов работ, показывающий точное фактическое расположение, размеры и детали Работ в том виде, в котором они выполнены, а также включая, но не ограничиваясь: геодезическую документацию, акты об освидетельствовании скрытых Работ и акты о промежуточной приемке ответственных конструкций и видов Работ; акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, устройств телефонизации, телевидения, сигнализации и автоматизации, журналы производства Работ и другой документации, предусмотренной действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами. Комплект документов заверяется печатью и подписью ответственного лица Подрядчика.

1.16.
«ИСУП» - совокупность взаимосвязанных программных комплексов, информации и организационных мероприятий, предназначенных для сбора, хранения, обработки и распределения информации, полученной в результате управления Проектом сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2 в интересах всех участников Проекта в соответствии с компетенцией и ответственностью.

1.17.
«Итоговый отчетный период» - период, предусматривающий весь комплекс работ, подлежащих выполнению по Договору.

1.18.
«Качество» - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной документации.
1.19.
«Контроль качества» - процедура оценки соответствия качества выполнения работ по Договору путем наблюдений и выводов, сопровождаемых надлежащими измерениями, испытаниями и калибровкой. 

1.20.
«Контрольное событие» - событие Графика производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), факт которого можно установить визуально без проведения дополнительных измерений и расчетов.

1.21.
«Материалы» - строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав строящихся Объектов НВО АЭС-2, в объеме поставок Подрядчика.

1.22. «Несоответствия» - отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта и рабочей документации, в том числе от требований к качеству работ, Материалов, Оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

1.23.
«Нормативно-технические документы» (далее - НТД) – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к работам и услугам, Материалам и Оборудованию.

1.24. «Надзорные органы РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных и технических норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

1.25.
«Оборудование» - машины, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, которые будут или являются частью Объектов, включая комплектующие изделия (если таковые имеются).

1.26.
«Объект» - каждое отдельно стоящее здание или сооружение, строения, помещения,  включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются работы и услуги по сооружению Объектов, согласно условиям  Договора, на земельном участке, переданном Заказчиком. Перечень Объектов определяется сводным сметным расчетом.

1.27. «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Оборудованию, комплектующим, Материалам и полуфабрикатам, поставляемым на Объект. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

1.28. «Программа испытаний» - организационно-методический документ, обязательный для выполнения, устанавливающий объект и цели испытания, виды, последовательность и объем проводимых испытаний, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, меры безопасности при выполнении испытаний, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний.

1.29.
«Поставщик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обеспечивающее по договору с Подрядчиком поставку Материалов и комплектующих изделий, Оборудования Подрядчику.

1.30. «Проект» - утвержденная в установленном порядке проектная документация, передаваемая  Заказчиком Генподрядчику для выполнения Работ по Договору.

1.31.
«Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объектов.

1.32.
«Рабочая документация» - рабочие чертежи, спецификации, сметы и другая необходимая документация, разрабатываемая Генподрядчиком на основе переданного Заказчиком Проекта для выполнения работ и услуг по Договору.

1.33.
«Работы» - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором работ, результатом которых является сдача Объектов в эксплуатацию, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока.

1.34.
«Рабочая комиссия/Рабочая подкомиссия» - комиссия, создаваемая Заказчиком для приемки этапов выполненных Работ и Объектов.

1.35.
«Ростехнадзор» - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.36.
«Система управления проектом» - комплекс организационных, технических  и программных средств, обеспечивающий возможность управления проектом сооружения Объектов, позволяющий обеспечить порядок взаимодействия и обмена оперативной информацией участниками проекта.

1.37.
«Скрытые работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных Работ и монтажа конструкций.

1.38.
«Строительная площадка» - переданный Заказчиком Генподрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору земельный участок и/или земельные участки, где должны быть построены Объекты.  

1.39.
«Строительная техника» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти, приспособления и расходные материалы к ним, инструмент и инвентарь.

1.40.
«Подрядчик» - юридическое лицо, привлекаемое Генподрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору. 

1.41.
«Стоимость Работ по Договору (Цена Работ и услуг)» - денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику за выполненные Работы в размере и порядке на условиях, определенных Договором. 

1.42.
«Текущий отчетный период» – период работы, установленный для расчетов за выполненные Работы с Подрядчиком.  

1.43.
«Тематический план» - план производства Работ, включающий физические объемы, сметную стоимость Работ, остатки сметной стоимости Работ и принятый план освоения СМР в базовом уровне цен 2000 г.

1.44.
«Тематические задачи» - задачи, устанавливающие перечень приоритетных работ (контрольных событий), подлежащих обязательному исполнению Подрядчиком в текущем месяце в рамках годового Тематического плана». 

1.45. «Технический надзор» - контроль качества поставляемых Материалов и Оборудования, выполняемых строительных, монтажных и пусконаладочных Работ на конкретном Объекте соответствия их проектным решениям, осуществляемый Заказчиком (Генподрядчиком). 

1.46.
«Этап» - комплекс работ и услуг (комплекс работ), включая поставку Материалов, Оборудования, подлежащий завершению к определенному Контрольному событию по сооружению Объекта строительства в соответствии с Графиком производства работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору).

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1.
В соответствии с Договором Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ________________________, (далее Работы и сдать результат Работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора. 

2.2.
В целях исполнения Договора Подрядчик выполнит Работы в объеме и сроки, предусмотренные Графиком производства работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с утвержденным в установленном порядке Проектом, выданной «в производство работ» Рабочей документацией и нормативно-техническими документами (НТД), предусмотренными в Рабочей документации.

СТАТЬЯ 3. Цена работ по Договору

3.1. Стоимость работ по Договору (Цена Работ) является приблизительной, определена на основании расчета цены Работ и услуг (Приложение № 3) и составляет в базисном уровне цен 2000г.  - __________ (______________________________) рублей, в текущем уровне цен составляет: ________________ (_________________________) рубля ____ копеек, в т.ч. НДС 18% в размере – __________ (_____________________) рублей _______ копеек.

 Оплата Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком в соответствии с Приложением 4 к Договору и с учетом договорного коэффициента, определенного по результатам процедуры закупки, составляющего 0,0 и рассчитанного по формуле:
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где:

Кд – договорный коэффициент, учитывающий снижение стоимости работ, выполняемых Подрядчиком.

Сп – стоимость работ, установленная Протоколом процедуры закупки.

Сз – начальная (максимальная) стоимость работ, определенная Генподрядчиком, в соответствии с утвержденным Сводным сметным расчетом.

3.3.
Стоимость всех выполняемых Работ включает в себя любые затраты Подрядчика по выполнению таких Работ, в т.ч. стоимость всех необходимых для выполнения Работ Материалов и Оборудования (с учетом транспортных расходов на их доставку), затраты по перевозке персонала, занятых в выполнении таких Работ, командировочные расходы персонала Подрядчика, компенсацию всех его издержек, а также любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении Подрядчиком таких Работ, включая вознаграждение Подрядчика. Кроме того, в Стоимость Работ входят следующие затраты Подрядчика:

-

платежи за загрязнение окружающей среды;

-

затраты на обслуживание привлеченного с согласия Генподрядчика банковского кредита, в случае его привлечения;

-

затраты на содержание и систематическую уборку строительной площадки и помещений, занятых персоналом Подрядчика, в том числе во временных зданиях и сооружениях и прилегающей территории.

В Стоимость работ по Договору входят включенные в Проект затраты по сводному сметному расчету.

3.4.
Ежемесячно в течение 5 дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, Подрядчик направляет Генподрядчику Акт на оказание услуг генподряда, которые составляют 5 (пять) % от стоимости работ, указанных в форме КС-3. Генподрядчик в течение 3-х дней подписывает Акт, оформляет счет-фактуру и направляет их Подрядчику. 
Подрядчик производит оплату по Акту на оказание услуг генподряда в течение 3-х банковских дней после поступления средств на счет Подрядчика за работы, выполненные в соответствующий период.

3.5. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан встать на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения объекта строительства. 

3.6. Объемы и стоимость ежегодно выполняемых Работ и услуг Подрядчиком уточняются ежегодными Дополнительными соглашениями к Договору.
СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1.  Все Работы по Договору выполняются во исполнение Договора с Заказчиком (ОАО «Концерн Росэнергоатом») №  08108/378 от 15.08.2008,  в редакции Соглашения № 9-1, на сооружение  Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 и оплачиваются за счет средств Заказчика. 

Работы в 2012 году по Договору выполняются в рамках Дополнительного соглашения № 12 на сооружение  Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2».

4.2.
Генподрядчик принимает на себя обязательства по оплате фактически выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ согласно Договору, после сдачи Подрядчиком исполнительной и отчетной документации в соответствии с условиями Договора. Датой приемки работ считается дата подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Порядок определения Цены работ и услуг, подлежащих оплате, установлен Приложением № 4.

4.3.
Выплата Авансового платежа производится Генподрядчиком в срок 20 (двадцать) банковских дней, после выполнения Подрядчиком следующих условий:

-          предоставления обеспечения возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии в течение 10 дней с момента заключения договора,
подписания акта приема-передачи строительной площадки;

-
предоставления счета на оплату авансового платежа. 


Размер авансового платежа и сроки его выплаты определяются Сторонами. Размер авансового платежа в любом случае не может превышать 30 (тридцати) процентов Стоимости работ от квартального тематического плана.

Авансовый платеж перечисляется  в течение 10 рабочих дней после получения денежных средств от Заказчика,  с последующим ежемесячным погашением его при оплате выполненных работ  пропорционально стоимости выполненных работ и размеру полученного аванса.

           4.4.
Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) перечисления аванса обязан оформить и передать Генподрядчику оригинал счета-фактуры на сумму перечисленного аванса, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. 

4.5.
Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования Генподрядчика предоставлять ему отчеты, подтверждающие целевое использование Подрядчиком полученных по Договору авансов (с приложением необходимых документов), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

4.6. Оплата Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком за фактически выполненные Подрядчиком, в соответствии с «Графиком производства Работ 3-го уровня», и принятые Генподрядчиком Работы, с учетом договорного коэффициента, определенного по результатам процедуры закупки (п.3.2 Договора) и с зачетом ранее выданного Аванса.

4.7. Основанием для оплаты выполненных Работ являются следующие подписанные Сторонами документы: 

- по выполненным строительно-монтажным работам – Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, реестр актов выполненных работ по объектам, Сводный реестр актов выполненных работ; 

- по оказанным услугам – Акты об оказании услуг;

- по поставленному Оборудованию – товарные накладные по форме ТОРГ-12. 

Указанные документы оформляются в соответствии с Регламентом прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение № 5 к Договору).

4.8.
В случае получения Генподрядчиком от Заказчика по Договору                               № 08108/378 от 15.08.2008 векселей в счет оплаты авансов или выполненных работ, Генподрядчик вправе произвести частичную оплату авансов или выполненных Работ Подрядчика векселями. Подрядчик согласовывает предоставленные векселя только по следующим условиям: плательщик, срок погашения.

Передача векселей должна осуществляться посредством именного индоссамента Генподрядчика с оговоркой «без оборота».

Подрядчик вправе предъявить вексель к оплате Заказчику, как индоссанту, до наступления срока платежа в случае вынесения арбитражным судом решения о признании векселедателя банкротом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от                           26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в случае аннулирования (отзыва) лицензии Центральным банком РФ.

4.9.
Генподрядчик осуществляет оплату, выполненных Работ по Договору в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п.4.7 и получения оригиналов счета-фактуры и счета, но не ранее получения соответствующих средств от Заказчика.

Оплата выполненных Работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика, либо векселями (п.4.8 Договора).

Акт о приемке выполненных работ, прочие документы, указанные в п. 4.7 Договора, и оригиналы счета и счета-фактуры передаются Генподрядчику в сроки, установленные Регламентом прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение № 5 к Договору).

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.    

4.10.
Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами. 

4.11. В случае досрочного расторжения Договора по любому основанию Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента (даты) расторжения Договора возвратить Генподрядчику сумму аванса, не погашенную принятыми Генподрядчиком Работами.

4.12. В случае выявления  Несоответствия/Дефектов Генподрядчик вправе обязать Подрядчика устранить Несоответствия/Дефекты своими силами и без увеличения стоимости в указанные Генподрядчиком сроки.

По истечению указанного Генподрядчиком срока, в случае неустранения Подрядчиком Несоответствия/Дефектов или некачественного устранения, Генподрядчик имеет право привлечь для их устранения другую организацию с последующим предъявлением затрат Подрядчику. 

В случае привлечения к устранению Несоответствий/Дефектов третьих лиц, Стороны в случае отсутствия разногласий Сторон в отношении обнаруженных Несоответствий/Дефектов и их стоимости, составляют и подписывают дефектную ведомость, акт определения стоимости работ, соответствующе сметы  и определяют  порядок уплаты Генподрядчику стоимости работ по устранению Несоответствий/Дефектов.

4.13.
Генподрядчик вправе удержать стоимость Работ по устранению Недостатков/ Дефектов, допущенных по вине Подрядчика, без дальнейшей компенсации Подрядчику вычтенной  суммы.

4.14.
Возврат стоимости Материалов, конструкций, предусмотренных сводным сметным расчетом на строительство и оставшихся от разборки временных зданий и сооружений, определяется расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и конструкций в текущем уровне цен, согласованными Генподрядчиком и Подрядчиком. Материалы и конструкции, получаемые от разборки находящихся на балансе Генподрядчика временных зданий и сооружений, приходуются бухгалтерией Подрядчика и реализуются Подрядчиком при согласии Генподрядчика.

4.15.
Подрядчик ежемесячно возмещает Генподрядчику его фактические затраты в расчетном периоде на обеспечение Подрядчика электроэнергией, холодной водой, паром, отоплением, газом, сжатым воздухом, канализацией стоков и иными ресурсами (в случае если иные ресурсы предоставлялись Подрядчику). Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Возмещение фактических затрат Генподрядчика, указанных в настоящем пункте, производится Подрядчиком на основании счета, счета-фактуры и Акта-расчета о фактических затратах Генподрядчика на обеспечение Подрядчика ресурсами. Платеж в размере, указанном в Акте-расчете о затратах на ресурсы, Подрядчик обязан произвести в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания расчетного периода.

4.16.
При образовании дебиторской задолженности по обязательствам Подрядчика перед Генподрядчиком сроком более 1 (одного) месяца, Генподрядчик вправе удержать задолженность из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору. 

  4.17. Оплата денежных средств производится в размере 95 (девяносто пяти) % от сумм Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Оплата денежных средств в размере 5 (пяти) % от сумм Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 производится Генподрядчиком  в следующем порядке:

- по выполненным Контрольным событиям на календарный год - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания последнего в году Акта приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу на основании счета Подрядчика;

- Контрольные события и/или тематические задачи, которые не выполнены, - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания последнего в следующем году Акта приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу  на основании счета Подрядчика.

           4.18. Подрядчик предоставляет Генподрядчику в течение 10 (десять) дней после заключения Договора оригинал банковской гарантии, согласованного Генподрядчиком банка на возврат авансового платежа. 

Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее срока исполнения Подрядчиком обязательств по договору по возврату аванса, выданного на текущий год, плюс 90 дней. В случае истечения срока действия банковской гарантии до момента выполнения Подрядчиком работ в текущем году (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон, или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон) банковская гарантия должна быть переоформлена в установленном законодательством порядке на новый срок, в согласованном Генподрядчиком банке, покрывающий новый срок выполнения работ, включая 90 дней.

Предоставляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Генподрядчику по его письменному обоснованному требованию.

Затраты Подрядчика по оформлению банковской гарантии и обеспечению по ней обязательств производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Генподрядчиком.

В случае возможного изменения суммы аванса в сторону увеличения, банковская гарантия должна быть переоформлена.

СТАТЬЯ 5. Особые условия ценообразования и оплаты Работ

5.1. При изменении стоимости Работ по Договору Стороны должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации «Росатом».

5.2.
Подрядчик при выполнении работ по Договору может по согласованию с Генподрядчиком использовать такие Материалы, Оборудование, технологию и методы производства работ, которые позволяют уменьшить его расходы на выполнение работ, только по согласованию с Генподрядчиком. При этом требования качества и безопасности к Объекту строительства должны оставаться неизменными.

СТАТЬЯ 6. Календарные сроки выполнения Работ

6.1. Начало работ –  ___________._________.2012 года.;

       завершение работ – ___________._________.2012 года.

Сроки выполнения Работ, в том числе и промежуточные,  указаны в Графике производства работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору). 

6.2. Ежемесячно Генподрядчик распорядительным документом по объекту строительства утверждает Тематические задачи на текущий месяц с ключевыми событиями, и перечень работ особой важности, обязательными для исполнения Подрядчиком. Копия распорядительного документа выдается Подрядчику под роспись. Неисполнение Подрядчиком Тематических задач и контрольных событий, утвержденных Генподрядчиком, является нарушением условий Договора.

6.3.
Подрядчик вправе с письменного согласия Генподрядчика выполнить Работы досрочно (с опережением Графика производства работ 3-го уровня).

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 7. Взаимные обязательства

7.1.
В течение 10 (Десяти) дней с момента заключения Договора Генподрядчик и Подрядчик определяют представителей Сторон, ответственных по всем статьям Договора и для координации Работ с письменным уведомлением обеих Сторон, в том числе лиц, уполномоченных по доверенности получать от Генподрядчика копии перечней материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика, а также иные распорядительные,  уведомительные и иные необходимые документы.

7.2.
Стороны должны исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая необходимое содействие другой стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить причиненные таким нарушением убытки.

7.3.
В целях организации строительного процесса и соблюдения сроков строительства Объектов Генподрядчик вправе выпускать распорядительные документы (распоряжения, указания, приказы, протоколы и пр.), которые обязательны для исполнения Подрядчиком и его субподрядчиками в рамках исполнения Договора.

7.4.
Подрядчик обязуется принять к обязательному исполнению по Договору требования документов, указанных в п.7.3 Договора.

7.5.
Копии распорядительных документов, указанных в п.7.3 Договора, доводятся до Подрядчика и его субподрядчиков под роспись.

7.6.
Если одна из Сторон обнаружила ошибку или техническую неточность в документе, предусмотренном для руководства при проведении работ или устанавливающем права, обязательства и ответственность Сторон по Договору  должна незамедлительно информировать другую Сторону о такой ошибке или неточности.

СТАТЬЯ 8. Принятие подрядчиком условий  Договора

8.1.    Подрядчик подтверждает, что:

8.1.1. он несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами и Нормативно-техническими документами (СНиП, СП, РД и пр.).

8.1.2. он тщательно изучил и проверил все материалы Договора, переданные ему  Генподрядчиком на момент заключения Договора, и принимает на себя все риски при исполнении Договора и обязательство по выполнению Работ в соответствии с Договором.

8.1.3. он проинформирован о том, что Работы по Договору выполняются во исполнение Договора № 08108/378 от 15.08.2008 на сооружение Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и №2, заключенного между Генподрядчиком и Заказчиком.

СТАТЬЯ 9. Права и обязанности Генподрядчика

9.1.      Генподрядчик обязан:

9.1.1. Оплачивать надлежаще выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

9.1.2. До начала производства работ в соответствии с Графиком производства работ передать Подрядчику по акту Строительную площадку и находящиеся на Строительной площадке здания, сооружения, коммуникации, геодезические знаки и оси зданий и сооружений, необходимые для производства Работ по Договору и объемы выполненных работ (оказанных услуг) на момент передачи.

9.1.3.  Участвовать в создании Рабочей и Приемочной комиссии для приёмки Работ.

9.1.4. Осуществлять контроль за качеством выполняемых Работ, использованием Подрядчиком Материалов и Оборудования.

9.1.5.   Принимать надлежаще выполненные Работы.

9.1.6.  Участвовать в организации работы Приемочной комиссии, Рабочей комиссии и приемке данными комиссиями этапов Работ, законченных строительством Объектов.

9.1.7. Контролировать целевое и эффективное использование средств, выделенных на выполнение Работ по Договору.

9.1.8. Осуществлять своими или привлеченными силами технический/строительный надзор за выполнением Работ, по настоящему Договору в объеме, предусмотренном строительными нормами и правилами.

9.1.9. Назначать полномочных представителей Генподрядчика на Строительной площадке.

9.1.10. Передавать Подрядчику, полученные в установленном порядке Заказчиком документы, необходимые для осуществления вырубки лесных насаждений (при необходимости).

9.1.11. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком Работ в период Гарантийного срока.

9.1.12. Останавливать производство Работ и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев, нарушения требований нормативно-правовых актов и Надзорных органов.

9.1.13. Передавать Подрядчику по его запросу материалы и программные продукты информационной системы управления проектом, и оказать содействие в процессе их внедрения.

9.1.14. Осуществлять повседневный контроль за правильным ведением журналов производства работ и иной документации, ведение которой предусмотрено соответствующими нормативно-техническими документами (СНиП, РД и пр.).

9.1.15.  Контролировать выполнение обязательств, принятых Подрядчиком по Договору.

9.1.16. Передавать Подрядчику оформленные Заказчиком документы на отвод установленных мест складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разработки непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта.
.

9.1.17. Осуществлять в установленном порядке авансирование Работ, а также оплату качественно выполненных Работ.

9.1.18.  Урегулировать разногласия, возникающие при исполнении Договора.

9.1.19. Осуществлять проверки на соответствие установленным требованиям программ обеспечения качества Подрядчика, его субподрядчиков и Поставщиков.

9.1.20. Письменно запрещать производство Работ в случаях отсутствия у Подрядчика и/или субподрядчиков документов, разрешающих осуществление деятельности, нарушения законодательных и нормативных актов в области безопасности труда в строительстве, а также в случае несоответствия Проекту, Рабочей документации и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов.

9.1.21. Выдавать предписания о приостановке Работ Подрядчику.

9.1.22. Передать Подрядчику, полученные Заказчиком разрешения на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи, в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений на основании обращения Подрядчика и предоставлении необходимых документов.

9.1.23. Координировать деятельность Подрядчиков, участвующих в строительстве, при этом решения Генподрядчика по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков выполнения строительно-монтажных работ по Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и №2, являются обязательными для всех участников строительства независимо от их ведомственной подчиненности.

9.1.24. Обеспечить Подрядчика точками подключения к сетям электроэнергии, связи, воды и другими ресурсами для выполнения Работ по Договору на территории строительной площадки (в соответствии со СНиП).

Оплата ресурсов производится Подрядчиком на основании данных учета потребляемой энергии и других ресурсов по приборам учета, а при их отсутствии оформляется актом - по потребляемой мощности.

9.1.25. Обеспечить уведомление Подрядчика в течение 12 (двенадцать) часов о событиях, влияющих на выполнение Работ на Объекте и взаиморасчеты Сторон, выполнение обязательств по Договору.

9.1.26. Обеспечить функционирование установки для мойки колес, выезжающего со Строительной площадки автотранспорта. Оплата функционирования мойки производится Подрядчиком.

9.1.27. До начала производства Работ выдать Подрядчику зарегистрированные в Ростехнадзоре и оформленные надлежащим образом в соответствии с РД-11-05-2007 специальные журналы работ. 

До начала производства Работ выдать Подрядчику акты-допуски на отдельные здания или конструктивные элементы.


9.1.28. Предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» в сроки и порядке, предусмотренными статьей 13 Договора.

9.1.29. Осуществлять иные полномочия Генподрядчика, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

9.2. Генподрядчик имеет право:

9.2.1.Досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

9.2.2. Проверять наличие у привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ по сооружению Объектов субподрядчиков и Поставщиков документов, необходимых для выполнения определенного вида Работ. 

9.2.3. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком, его субподрядчиками и Поставщиками, другими организациями к оплате за выполненные ими Работы, поставленную продукцию и другие производственные затраты.

9.2.4.   Контролировать организацию Работ, выполняемых по Договору.

9.2.5.   Проводить аудиты качества.

9.2.6. Принимать решение о допустимости выявленных отдельных Несоответствий/Дефектов без их устранения и при необходимости привлечении  Подрядчика к ответственности, предусмотренной Договором.

9.2.7. Запрещать доступ отдельным работникам Подрядчика на территорию Строительной площадки при нарушении ими производственной дисциплины и пропускного и внутриобъектового режимов.

9.2.8. Проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Подрядчика на всех этапах выполнения Работ в части соблюдения процедур контроля качества Работ, соответствия квалификации персонала выполняемой работе и выполнения программ обеспечения качества.

9.2.9. Привлекать для устранения выявленных Несоответствий/Дефектов в выполненных Подрядчиком Работах третьих лиц с оплатой этих работ за счет Подрядчика.

9.2.10. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

· появление на рабочем месте в состоянии, исключающем возможность производства работ, в т.ч. в состоянии любого опьянения;

· нарушение трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям, предъявляемым к квалификации при выполнении определенного вида работ;

· нарушение технологического процесса выполнения Работ;

· нарушение правил техники безопасности, радиационной и пожарной безопасности; 

· нарушение нарядно-допускной системы;

· выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом в срок не более 2-х часов с момента получения требования Генподрядчика.

9.2.11. Привлекать для оценки соответствия и контроля качества отдельных видов Работ третьих  лиц с предварительным уведомлением об этом Подрядчика.

9.2.12.
   Привлекать к ответственности Подрядчика в соответствии с условиями Договора.

9.2.13. Определять требования к порядку доступа персонала, посетителей, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств Подрядчика на Строительной площадке в соответствие с Инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режимам на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2;

9.2.14. Проводить проверку исполнения Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Подрядчика и соответствия его требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ.

9.2.15. Привлекать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, третьих лиц в качестве консультантов, экспертов задач, выполнение которых возлагается на Генподрядчика.

9.2.16. Предъявлять Подрядчику предусмотренные Договором санкции при обнаружении ненадлежащего выполнения условий Договора.

9.2.17. Запрещать начало Работ и приостанавливать начатые Работы в случае обнаружения несоответствия применяемых материалов и технологий требованиям Проекта, Рабочей документации, НТД СНиП и других нормативных документов, действующих в строительстве.

9.2.18. Приостановить Работы и принять немедленные меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

9.2.19. Закрыть доступ персонала Подрядчика на территорию Строительной площадки за нарушения пропускного режима.

9.2.20. Требовать внеочередной проверки знаний персонала при выявлении нарушений персоналом Подрядчика СНиП и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации.

9.2.21. При нарушении качества выполняемых Работ не производить оплату данных Работ до устранения брака.

9.2.22. Приостановить оплату некачественно выполненных Работ. 

9.2.23. Приостанавливать действие договора, до устранения нарушений Подрядчиком обязательств по защите государственной тайны, в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной тайне». При этом материальный ущерб, нанесенный Подрядчиком, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

9.2.24. В любое время осуществлять контрольные обмеры, в том числе по выполненным Работам.

9.2.25. Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, требований по охране труда и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком.

9.2.26. При выявлении нарушений обеспечения безопасных условий труда, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов, оформлять в адрес Подрядчика (его субподрядчиков) обязательные для исполнения предписания с указанием конкретных сроков устранения нарушений. 

9.2.27. Требовать предоставления информации о численности работников, с указанием специальностей (при необходимости), как Подрядчика, так и субподрядчиков, задействованных при выполнении работ.

9.2.28. По договору аренды передать Подрядчику для нужд строительства в аренду титульные временные здания и сооружения. 

9.2.29. При наличии арендованных железнодорожных путей и подвижного состава предоставить Подрядчику за плату возможность пользования ими, а при наличии службы эксплуатации, обеспечивать за плату перевозку грузов Подрядчика по железнодорожным путям.

9.2.30. В случае необходимости изменения объемов Работ, приостановить Работы, выполняемые Подрядчиком, до принятия окончательного решения, направив Подрядчику соответствующее уведомление с указанием срока приостановки.

9.2.31. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 10. Права и обязанности подрядчика

10.1. Подрядчик имеет право:

10.1.1. Согласовывать с Генподрядчиком Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком  для проведения отдельных видов Работ, поставки Оборудования, Материалов и представления Услуг для достижения целей Договора. При этом Генподрядчик имеет право отклонить предложенного Подрядчиком Субподрядчика или Поставщика с указанием причин, за исключением Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых на основании открытых торгов.

10.1.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором, законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик обязан: 

10.2.1. Выполнять все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией (в том числе с проектом организации строительства и проектом производства работ) в сроки, установленные программами обеспечения качества, нормативно-техническими документами (СНиП, СП, ГОСТ и пр.), требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, графиками выполнения строительно-монтажных работ, условиями Договора, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Проектной и Рабочей документации при производстве Работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объектов Нововоронежской АЭС-2 Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком.

10.2.2. Не превышать без согласования с Генподрядчиком пределы объемов выполняемых Работ, установленных  Договором.

10.2.3. Нести ответственность за несоблюдение качества выполняемых Работ и применяемых Материалов.

10.2.4. Иметь необходимые действующие лицензии, допуски и иные документы в соответствии с требованиями «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного Приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 № 518 и другие необходимые документы на выполнение работ и услуг в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 
В течение 20 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представить информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), исполнительных органах по форме, установленной в Приложении № 9 к настоящему Договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов. 

В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), или в исполнительных органах представлять информацию в течение 2 (двух) дней с момента таких изменений в электронном виде на e-mail: info@aep.ru и бумажном носителе по форме Приложения № 9 с приложением соответствующих документов.
10.2.5. При выборе субподрядных организаций для выполнения Работ обеспечить применение положений отраслевых нормативных правовых актов, регламентирующих закупочную деятельность, в т.ч. «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», который направляется Генподрядчиком Подрядчику по его письменному запросу в срок не более 2 рабочих дней с момента обращения. 

10.2.6. Расходовать перечисленные Генподрядчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными в Договоре, и представлять Генподрядчику, по его письменному запросу, отчет о целевом использовании полученных средств.

10.2.7. Обеспечивать доступ к базе данных учетно-отчетной документации по проекту сооружения  Объектов представителям Генподрядчика и Заказчика.

10.2.8. Обеспечивать доступ на место производства Работ представителям Заказчика, Генподрядчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ.

10.2.9. Организовать систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ. 

10.2.10. Обеспечить уведомление Генподрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объектах и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь сведениями:

- об аварии, пожарах, возгораниях, установлении фактов нарушения нормативов качества компонентов окружающей среды (в течение 30 (тридцати) минут);

- любом несчастном случае независимо от степени его тяжести немедленно, в течение 5 минут, по телефону, и в течение 10 (десяти) часов по форме установленной соответствующим органом государственной власти Российской Федерации, а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев);
- о хищениях Материалов и/или Оборудования и/или иных противоправных действиях (в течение 10 (десяти) часов);
- об аресте и/или блокировании счетов Подрядчика и/или иных обстоятельств, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 10 (десяти) часов);
- о забастовке персонала Подрядчика в течение 10 (десяти) часов после того как об этом стало известно Подрядчику;
- о действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств по  Договору (в течение 10 (десяти) часов);
- об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (в течение 10 (десяти) часов).

10.2.11. Соблюдать, установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в органах ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке.

Осуществить в установленном порядке временную регистрацию используемых при выполнении Работ транспортных средств, в том числе строительных машин и механизмов по месту пребывания. 

10.2.12. Перевозить, хранить и использовать опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2.13. Нести ответственность за соблюдение любым субподрядчиком и Поставщиком, привлеченным им к выполнению Работ, требований нормативных правовых актов по всем вопросам, в том числе связанным с охраной труда и охраной окружающей среды.

10.2.14. Обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения Работ, требующихся Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации и предоставлять их  заверенные копии Генподрядчику в течение 5-ти рабочих дней с момента получения.

10.2.15. Разработать графики выполнения Подрядчиком и субподрядчиками совмещенных работ с учетом требований правил техники безопасности, в случае необходимости их ведения. 

10.2.16. Приступить к началу выполнения Работ не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, письменно уведомив Генподрядчика о начале Работ.

10.2.17. По согласованию с Генподрядчиком определить режим трудового дня (начало и окончание рабочего дня, обеденные перерывы) собственного персонала и персонала Субподрядчиков и обеспечить его выполнение.

10.2.18. Приобретать материалы для производства работ на основании конкурентной закупки.

Поставлять Материалы на Строительную площадку с обязательным проведением входного контроля качества.

10.2.19. Обеспечивать самостоятельно охрану и сохранность собственных или полученных от Генподрядчика Временных зданий и сооружений, а также Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов (внутри Строительной площадки) до полного окончания Работ по Договору.

10.2.20. Осуществлять поставку Материалов на Строительную площадку в планируемый срок, и нести ответственность за качество поставляемых Материалов. 

10.2.21. Обеспечивать маркировку Материалов (при необходимости) при изготовлении и отгрузке на заводах-изготовителях в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

10.2.22. Нести ответственность в течение Гарантийного срока за поставленные и/или установленные Материалы и Оборудование. Производить их ремонт или замену своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Генподрядчиком.

10.2.23. Обеспечивать своевременное ведение Исполнительной, учетной и отчетной документации по всем видам Работ.

10.2.24. Соблюдать выполнение Работ в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве (в том числе, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНИП 12-01-2004 «Организация строительства»), оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ.

10.2.25. Вести Работы при наличии действующих лицензий на право осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов, действующей на территории Воронежской области; свидетельства о допуске  на выполнение работ оказывающих влияние на особо опасные, технически сложные, уникальные и другие объекты капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство; лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Воронежской области.

10.2.26. При работе с отходами руководствоваться Законом Российской Федерации                  от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», а также иными правилами обращения со строительными отходами, установленными действующим законодательством.

10.2.27. Обеспечить наличие на Строительной площадке комплекта Рабочей документации по выполняемым видам Работ в доступном для Генподрядчика, Заказчика и Надзорных органов РФ месте;

10.2.28. Подготовить исполнительную документацию на смонтированные Оборудование и трубопроводы для проведения их регистрации в установленном порядке в соответствии с действующими правилами и нормами.

10.2.29. Нести ответственность в соответствии с условиями Договора за сроки и качество выполнения Работ по настоящему Договору.

10.2.30. В срок не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты завершения  Работ на Объекте в полном объеме направить Генподрядчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ на Объекте.

10.2.31. передавать Генподрядчику оформленную исполнительную документацию по выполненным Работам. 

Подрядчик обязан сдавать Генподрядчику исполнительную документацию: 

- ежемесячно одновременно со сдачей Генподрядчику Актов выполненных работ (форма № КС-2),  относящуюся к выполненным работам в текущем месяце;

- в течение 2-х недель после физического выполнения объемов работ по окончании календарного месяца. 

Состав и объем исполнительной документации по видам работ определяется действующей нормативной документацией и согласовывается с Генподрядчиком.

Полный комплект исполнительной документации должен быть представлен Генподрядчику за 15 (пятнадцать) дней до начала работы Рабочей комиссии и в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до начала работы Рабочей комиссии должны быть устранены все замечания.

Присваивать обозначения для технической документации (включая ИД), разрабатываемой для проекта АЭС-2006 в условиях площадки НВО АЭС-2 с применением системы KKS, принятой Заказчиком, используя программный комплекс «Код НВО АЭС-2». Требования  определены документацией: стандарт организации «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1. Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте НВО АЭС-2006 с энергоблоками № 1 и № 2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001 изменение 1. «Информация по кодированию расположена на интернет-сайте ОАО «Атомэнергопроект»: www.aep.ru/partners/info. Программа «Код НВО АЭС-2» для резервирования обозначения документов расположена на интернет сайте Генподрядчика по адресу: https//www.aep.ru:10035/wps/portal/.

10.2.32. Принимать участие в работе Рабочих комиссий и подкомиссий по приемке Объектов Нововоронежской АЭС-2, на которых Подрядчиком выполнялись работы, в опытно-промышленную и промышленную эксплуатацию. 

10.2.33. По запросу Генподрядчика предоставлять информацию и документы, касающиеся исполнения Договора, в т.ч. перечни субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных к выполнению Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса Генподрядчика, если срок большей продолжительности не установлен в тексте запроса.

10.2.34. Обеспечивать представителей Заказчика и/или Генподрядчика (в количестве не более трех), осуществляющих проверку исполнения условий Договора рабочими местами для каждого представителя Заказчика (эксперта) и/или Генподрядчика, участвующего в проверке исполнения условий Договора. 

10.2.35. Устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе выполнения работ в сроки, согласованные с Генподрядчиком. 

10.2.36. Обеспечить правильную и надлежащую геодезическую привязку и разметку объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности объектов, сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по вине Подрядчика. 

10.2.37. Контролировать наличие у субподрядчиков и Поставщиков лицензий, иных документов, разрешающих осуществление деятельности, сертификатов системы качества, квалифицированного персонала.

10.2.38. В случае нарушения Подрядчиком правил транспортировки, разгрузки, складирования и в других случаях, в результате которых нанесен экологический урон землям - выполнять в полном объеме Работы по технической и биологической рекультивации земель с последующим оформлением актов по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель.

10.2.39. В случае наличия нескольких источников финансирования производить раздельный учет получаемых средств и выполняемых за их счет Работ, поставок Материалов и Оборудования в соответствии с источником финансирования.

10.2.40. Обеспечивать Генподрядчику возможность контроля целевого использования полученных авансовых средств.

10.2.41. Обеспечивать в любое время беспрепятственный доступ на Объекты, участки Строительной площадки представителям Генподрядчика, Заказчика, Госкорпорации «Росатом» и надзорных органов РФ в соответствии с установленным порядком пропускного и внутриобъектового режимов.

10.2.42. Обеспечить наличие на период строительства аттестованной строительной лаборатории, технической инспекции Подрядчика, геодезической службы, службы контроля сварных соединений, службы по контролю промышленной безопасности и охране труда.

10.2.43. Обеспечить разработку всех необходимых проектов производства работ (ППР), (кроме особо сложных ППР, разрабатываемых Генеральным Проектировщиком), проектов совмещенных работ, технологических карт, другой монтажно-технологической документации по всем видам производимых Подрядчиком Работ на строящемся(-ихся) Объекте(-ах), ее согласование в установленном порядке и безусловное исполнение ее требований (разработанные Подрядчиком ППР подлежат обязательному согласованию с Генподрядчиком).

10.2.44. По требованию Генподрядчика организовать своевременное ведение работ по оформлению допуска персонала к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. Законом Российской Федерации «О государственной тайне», «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне (утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.1995 № 1050)».

10.2.45. Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку полученных участков Строительной площадки от собственных строительных и бытовых отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны. Затраты на размещение отходов, затраты на разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и плата за загрязнение окружающей среды включаются в цену Работ.

10.2.46. Заключать договоры на утилизацию собственных строительных и бытовых отходов.

10.2.47. Обеспечить выполнение требований Генподрядчика к Системе управления проектом, изложенных в статье 24 Договора.

10.2.48. Устранять замечания Технического/Строительного надзора Заказчика и Генподрядчика, авторского надзора, Надзорных органов РФ в порядке и сроки, установленные ими.

10.2.49. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения Договора разработать и передать на утверждение Генподрядчику Положение по обеспечению экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности. 

10.2.50. Нести расходы, связанные с выплатами за негативное воздействие на окружающую среду, допущенное по вине Подрядчика. 

10.2.51. Обеспечить выполнение Работ по Договору строительной техникой и Материалами.

10.2.52. Согласовывать с Генподрядчиком сведения о всех Подрядчиках и Поставщиках, привлекаемых к  выполнению Работ путем проведения открытых торгов, а также сведения о наличии у них разрешительных документов.  Сведения предоставляются Генподрядчику до 5 (Пятого) числа каждого месяца.

10.2.53. В соответствии с условиями и требованиями, изложенными в Стандарте страхования строительно-монтажных работ, утвержденном Приказом Госкорпорации «Росатом» № 104 от 10.02.2010, обеспечить за счет собственных средств страхование на период действия Договора транспортировки оборудования.

В течение 30 (тридцати) дней со дня заключения Договора подряда  Подрядчик обязан заключить договор страхования на транспортировку оборудования и передать заверенную копию Генподрядчику. Условия  страхования должны распространяться, на весь период действия Договора.

10.2.54. Предоставлять в течение 45 календарных дней с момента окончания квартала копии документов бухгалтерской отчетности (формы: № 1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о прибылях и убытках», № 5 «Перечень предприятий дебиторов и Перечень предприятий кредиторов») за прошедший квартал. Копии документов бухгалтерской отчетности за прошедший год предоставляются в срок до 15 апреля текущего года. Иные бухгалтерские и финансовые документы предоставлять в течение 10-ти рабочих дней с момента получения требования Генподрядчика.

10.2.55. В случае использования при выполнении Работ энергоносителей, оплачивать фактически потребляемые им энергоносители и фактические эксплуатационные расходы, связанные с их потреблением в соответствии с условиями Договора.

10.2.56. Нести полную ответственность за нарушение законодательства РФ в области использования атомной энергии согласно ст.ст. 37 и 61 Федерального закона «Об использовании атомной энергии».

10.2.57. Организовать проведение мероприятий ГОиЧС, включая подготовку необходимых сил и средств в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2.58. Выполнять требования нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны природы, а также условий Договора.

10.2.58.1. При выборе субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраны труда (далее - СУОТ) и не заключать договоры на выполнение Работ при их отсутствии.

10.2.58.2. Силами своих инспекционных служб обеспечить 1 раз в квартал проверку:

· состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

· выполнения требований природоохранной деятельности;

· функционирования СУОТ в своих подразделениях и у субподрядчиков.

10.2.58.3. Один раз в месяц обеспечивать проведение совещаний по охране труда и промышленной безопасности («Дни охраны труда») с субподрядчиками. С приглашением представителей Генподрядчика совещания проводятся один раз в квартал. 

Рассмотрение результатов проверок, проведенных в соответствии с п. 10.2.58.2. Договора, осуществляется в присутствии Генподрядчика. 

10.2.58.4. Выдавать предписания о приостановке Работ субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

10.2.58.5. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ субподрядчиками и принимать необходимые меры.

10.2.58.6. Письменно запрещать производство работ субподрядчиками в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и материалов.

10.2.58.7. Запрещать производство работ в случае несоответствия их Рабочей документации.

10.2.58.8. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ у субподрядчиков комиссиями Заказчика и Генподрядчика.

10.2.58.9. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п. 10.2.58.2 Договора, и информирование Генподрядчика об их исполнении (п. 10.2.58.3 Договора).

10.2.58.10. Своевременно информировать Генподрядчика о полученных предписаниях государственных органов надзора и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

10.2.58.11. Обеспечивать уведомление Генподрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора. 

В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара - предоставлять Генподрядчику копии материалов расследования с перечнем мероприятий по предотвращению аналогичных событий.

10.2.59. Подрядчик обязан выполнять требования системы недельно-суточного планирования и отчетности в соответствии с «Регламентом управления производством работ на площадке сооружения НВО АЭС-2 с использованием системы недельно-суточного планирования и отчетности на основе графика производства работ» NW2O.W.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.KZ.0001, а именно:
- вести учет сроков и объемов строительно-монтажных работ и своевременно представлять генподрядчику заполненные ведомости объемов СМР для контроля текущего состояния в графике производства работ,

- в случае отставания от графика, формировать предложения по компенсирующим мероприятиям для внесения изменений в график производства работ.
10.2.60. Использовать все доступные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для минимизации цен договоров, заключаемых с Исполнителями и Поставщиками.

10.2.61. Неукоснительно исполнять требования распорядительных документов Генподрядчика, касающиеся исполнения условий Договора.

10.2.62. Согласовывать с Генподрядчиком все информационные материалы, повествующие о событиях, этапах работ и строительстве Нововоронежской АЭС-2 в целом, и предназначенных для открытого распространения (включая пресс-релизы для СМИ, публикации в прессе, материалы для корпоративного сайта Подрядчика и т.п.).

10.2.63. Подрядчик приобретает иные права и несет иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ III. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СТАТЬЯ 11. Строительная площадка

11.1. Генподрядчиком оформляется Подрядчику Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на Строительной площадке.

11.2. Подрядчик за свой счет осуществляет на протяжении всего срока действия Договора содержание и систематическую уборку переданных объектов Строительной площадки (в том числе объектов строительной базы, переданных Подрядчику в субаренду; временных городков и прилегающих непосредственно к ним территорий, закрепленных за Подрядчиком помещений, а также непосредственное место производства Работ по Договору), своевременный вывоз строительного и бытового мусора, оплату его утилизации.

Возвратные материалы, ценные отходы (цветные металлы, нержавеющая сталь и т.д.), металлолом вывозятся постоянно Подрядчиком в места, указанные Генподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Подрядчика, и передаются актом Генподрядчику с указанием количества и привязкой к Объекту, конструктиву, локальной смете.

11.3. Подрядчик обязан подготовить производственные территории, участки Работ и рабочие места для безопасного производства Работ. Подготовительные мероприятия должны быть завершены до начала производства Работ.

11.4. В согласованные Сторонами сроки после завершения Работ по Договору,  Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п. и предъявить Генподрядчику место производства Работ в состоянии, соответствующем Рабочей и Проектной документации, экологическим требованиям и санитарным нормам с оформлением акта приема-передачи.

11.5. Подрядчик обеспечивает содержание и эксплуатацию немагистральных временных коммуникаций (освещение, отопление и т.д.), а также используемых помещений, мест производства Работ и прилегающей к ним территории.

СТАТЬЯ 12. Обеспечение строительной техникой. Поставка Материалов и Оборудования

12.1. Поставка (изготовление и/или закупка) Материалов.

12.1.1. Подрядчик обязан обеспечить наличие, в том числе у субподрядчиков и Поставщиков, всех действующих разрешений и лицензий, необходимых для выполнения комплекса Работ, связанных с заказом, изготовлением и поставкой Материалов и Оборудования на Строительную площадку.

12.1.2. Подрядчик в счет Стоимости Работ по Договору поставляет на Строительную площадку все Материалы, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору, кроме Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика. Поставляемые Материалы должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, инструкции и иные документы, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности.

12.1.3. Подрядчик несет ответственность за использование в Работе некачественных, несертифицированных Материалов, а также ответственность за сроки их поставки. В случае использования Подрядчиком (или его субподрядчиками) в Работе некачественных и/или не сертифицированных Материалов, такие Материалы подлежат демонтажу и замене на качественные и/или сертифицированные силами Подрядчика и за его счет, в срок, установленный Генподрядчиком.

12.1.4. Подрядчик производит приемку, разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на площадку Материалов и Оборудования, адресованных Подрядчику. 

12.1.5. Оригиналы документов, указанных в п. 12.1.1 Договора, передаются Подрядчиком Генподрядчику в срок не более 5-ти рабочих дней с момента закупки Подрядчиком и не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием данных Материалов. В случае невозможности передачи оригиналов вышеуказанных документов передаче подлежат их копии с обязательным предъявлением оригиналов уполномоченному представителю Генподрядчика, с его отметкой на копиях о предъявлении оригиналов. В таком случае оригиналы подлежат передаче по окончании выполнения работ вместе с исполнительной документацией и последними документами форм КС-2, КС-3.

12.1.6. Генподрядчик имеет право обеспечивать Подрядчика предусмотренными Проектом Материалами и Оборудованием.

Генподрядчик выпускает распорядительные документы об утверждении перечней материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика и доводит их до сведения Подрядчика, которые становятся неотъемлемой частью Договора.

Подрядчик обязан получить копии перечней Материалов и Оборудования централизованной закупки Генподрядчика, передаваемые Генподрядчиком уполномоченному представителю Подрядчика по доверенности (под роспись) на строительной площадке в течение 10-ти дней с момента заключения Договора. 

В случае внесения изменений в вышеуказанные перечни Генподрядчик извещает Подрядчика о принятых изменениях и выдает копии измененных перечней, которые являются неотъемлемой частью Договора, в порядке, установленном настоящим пунктом, в течение 3-х дней с момента внесения в них изменений.

Генподрядчик имеет право вносить изменения в вышеуказанные перечни и уведомлять Подрядчика (в случае если данные материалы не были закуплены Подрядчиком) не менее чем за 30 дней до момента выполнения Работ с использованием материалов и оборудования, указанных в перечнях.

Подрядчик обязан руководствоваться перечнями материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика, утвержденными распорядительными документами Генподрядчика, и не имеет права закупать указанные в них Материалы и Оборудование самостоятельно. 

12.1.7. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту приема - передачи в монтаж для реализации Договора материалов и оборудования. В случае повреждения оборудования Подрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное оборудование за свой счет.

12.1.8. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

12.1.9. Подрядчик получает товарно-материальные ценности у Генподрядчика в соответствии с заранее поданными и утвержденными заявками.

12.1.10. Поставка Материалов на Строительную площадку осуществляется в сроки, необходимые для проведения входного контроля и выдачи в монтаж в соответствии с Графиком производства Работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору).

12.1.11. Подрядчик организовывает и обеспечивает маркировку Материалов, изготавливаемых заводами-изготовителями в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

12.1.12. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента поступления на Строительную площадку Материалов организовать входной контроль с участием представителя Заказчика и Генподрядчика в соответствии с процедурой Генподрядчика «Входной контроль  оборудования и материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2 0302-7.4-003.. Все расходы по хранению Материалов на складах несет Подрядчик. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика и Заказчика письменно либо телефонограммой о месте и времени проведения входного контроля не позднее, чем за 2 (два) дня до момента его проведения.

12.1.13. Подрядчик не имеет права направить Материалы в работу без проведения входного контроля.

12.1.14. При проведении входного контроля Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику информацию по входному контролю поставленных материалов по форме, согласованной с  Генподрядчиком, с приложением актов входного контроля и описи заводской документации. 

12.2. Порядок приема-передачи «давальческих материалов» в случае реализации Генподрядчиком права на обеспечение Подрядчика Материалами (п.12.1.6 Договора): 

12.2.1.Порядок подготовки, оформления, прохождения первичных учетных документов, порядок учета и списания, выданных Подрядчику материалов на давальческих условиях будет определен Генподрядчиком.

12.2.2. Оформление всей документации, связанной с использованием давальческих материалов Генподрядчика:

- заявка на выдачу в монтаж материалов поставки Генподрядчика;

- накладная по форме М-15 «Отпуск материалов на сторону»;

- акт использования (списания) материалов поставки Генподрядчика;

- акт о выявленных дефектах материалов;

- акт об анализе появления и устранения дефектов,

оформляются по формам, установленным Генподрядчиком.

12.2.3.Выдача в монтаж материалов поставки Генподрядчика осуществляется на основании письма-заявки Подрядчика в течение 10 дней с момента поступления заявки Генподрядчику.

12.3. Приобретенные Подрядчиком оборудование и материалы, поставка которых входит в сферу закупки Генподрядчика по Договору (в соответствии с перечнями централизованной закупки материалов и оборудования), оплате Подрядчику не подлежат.  

12.4. Подрядчик вправе привлекать Поставщиков, имеющих необходимые для осуществления поставок действующие лицензии, разрешения, свидетельства об аккредитации, сертификаты системы качества и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.

12.5. Подрядчик вправе направить Материалы в работу при условии отсутствия Несоответствий/Дефектов или полного устранения Несоответствий/Дефектов по результатам входного контроля.

12.6. Обеспечение строительной техникой и расходными материалами к ней.

12.6.1. Подрядчик обязан доставлять на Строительную площадку строительную технику и расходные материалы к ней в соответствии с требованиями Проекта и НТД, осуществлять их разгрузку, складирование, ремонт и техническое обслуживание  и обеспечивать их сохранность.

12.6.2. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика об установленных маршрутах движения техники по Строительной  площадке  и местах стоянки техники в нерабочее время. 

12.6.3. По согласованию Сторон Генподрядчик имеет право обеспечить Подрядчика строительной техникой. 

12.6.4. Подрядчик оптимизирует использование (т.е. не допускает простоев и пр.) большегрузных кранов и техники, в случае их предоставления Генподрядчиком или Заказчиком, и сообщает Генподрядчику сроки ее использования.


12.7.
 В случае поставки Материалов Генподрядчиком и передачи его Подрядчику в работу («давальческие материалы») в соответствии с условиями Договора, Подрядчик обязан использовать для выполнения соответствующих видов Работ, для которых предназначены переданные Материалы, только «давальческие» Материалы. 

12.8. В случае отсутствия в перечне поставки оборудования  для строительства Объекта  какого-либо оборудования, необходимого для выполнения работ, Подрядчик информирует Генподрядчика о поставке необходимого оборудования. 

12.9. Если оборудование находится на складах сверх нормативного срока хранения в связи с задержкой начала монтажа по вине Подрядчика, предмонтажная ревизия и устранение дефектов оборудования, обусловленных длительным хранением, осуществляется за счет Подрядчика.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

СТАТЬЯ 13. Рабочая  документация
13.1. Подрядчик в рамках Цены Работ по Договору обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с согласованными с Генподрядчиком и соответствующими Нормативными документами, проектом организации строительства, проектами производства работ, монтажно-технологической документацией, а также своевременное согласование разрабатываемой заводами-изготовителями конструкторской документации и ее привязку в рабочих чертежах.

13.2. Генподрядчик обязан предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» не позднее, чем за 20 дней до даты начала производства Работ, при условии получения от Заказчика соответствующей документации. Рабочая документация передается на бумажных носителях в количестве 2 (двух) экземпляров и в электронном виде в формате PDF.

При задержке предоставления указанной документации, срок выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ дополнительно согласовывается Сторонами.

13.3. Подрядчик не имеет права начинать Работы без Рабочей документации со штампом «в производство» и утвержденного Проекта производства работ (ППР).

13.4. Функцию по авторскому надзору за соответствием Работ проектной документации, осуществляет ее разработчик.

СТАТЬЯ 14. Персонал

14.1. Подрядчик обязан обеспечить подготовку на должности, непосредственно относящиеся к сооружению Объекта, поддержание и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала путем обучения и периодической проверки знаний, стажировки и допуска к самостоятельной работе, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

14.2. Подрядчик обязан до начала Работ организовать на Строительной площадке службу (отдел) охраны труда и техники безопасности.

Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Подрядчика и привлеченных им организаций несет Подрядчик.

14.3. Подрядчик обязан разместить на строительной площадке персонал своей организации, обеспечить указанный персонал рабочими местами, надлежащими санитарно-бытовыми условиями, исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам, а также организовать доставку персонала к месту работы.

14.4. Генподрядчик контролирует нахождение персонала Подрядчика и его субподрядчиков на Строительной площадке с исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение их спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам.

14.5. Место и условия размещения временных бытовых помещений, не указанных в Проекте, Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком и при необходимости с Надзорными органами РФ. Генподрядчик имеет право потребовать переноса (или удаления) временных бытовых помещений. 

14.6. Подрядчик обязан проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, а также осуществлять контроль за проведением медосмотра персонала субподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.7. Персонал Подрядчика и субподрядчиков обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени. Подрядчик разрабатывает по каждому Объекту сменные графики работ (при организации сменной работы) и предоставляет их Генподрядчику.

14.8. Подрядчик предоставляет Генподрядчику еженедельные сводки по выходу своего персонала и персонала субподрядчиков  на работы. 
14.9. Подрядчик  обязан при выполнении Работ:

- осуществлять допуск персонала на Строительную площадку с учетом  требований нарядно-допускной системы;

- использовать персонал, квалификация которого должна соответствовать классу выполняемых Работ,

- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков.

14.10. Привлечение Подрядчиком и его субподрядчиками к Работам на Строительной площадке иностранных граждан допускается при наличии разрешения территориального органа ФМС РФ и согласования территориального органа ФСБ РФ. Ответственность за привлечение к работам иностранных граждан, нанятых на работу Подрядчиком или его субподрядчиками нахождение их (иностранных граждан) на Строительной площадке лежит на Подрядчике. 

СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков

15.1. Подрядчик вправе привлекать, при согласовании с Заказчиком Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком  для проведения отдельных видов Работ, поставки Оборудования, Материалов и представления Услуг для достижения целей Договора. При этом Генподрядчик имеет право отклонить предложенного Подрядчиком Субподрядчика или Поставщика с указанием причин, за исключением Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых на основании открытых торгов.

15.2. Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента получения запроса от Генподрядчика предоставлять Генподрядчику перечни субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных к выполнению Работ/поставке Материалов и заверенные копии документов, разрешающих выполнение Работ на объектах атомной промышленности (свидетельства СРО, лицензии органов Ростехнадзора, лицензии УФСБ и пр.) в соответствии с условиями Договора. В случае отсутствия изменений в ранее направленном перечне – указать на отсутствие изменений. Подрядчик обязан в течение 10-ти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Генподрядчика предоставлять дополнительную информацию об исполнителях, указанную в запросе.

15.3. Субподрядчики Подрядчика обязаны выполнять Работы исключительно собственными силами.

15.4. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество, сроки выполнения Работ, соблюдение правил пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны труда при выполнении Работ привлеченными субподрядчиками и Поставщиками.

СТАТЬЯ 16. Порядок производства Работ

16.1. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87, учетную и отчетную исполнительную документацию,  комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту строительства, а Генподрядчик контролирует ведение работ по журналам.

16.2. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Генподрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), учетную документацию и комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту выполнения Работ.

16.3. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и НТД. 

16.4. При выявлении Генподрядчиком Несоответствий/Дефектов Генподрядчик обязан изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения Несоответствия/Дефекта. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Генподрядчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в общем журнале работ.

16.5. До начала выполнения Работ в структуре Подрядчика должно быть создано подразделение по обеспечению безопасности Работ (общей, пожарной, радиационной, экологической и др.) с назначением персонально ответственных должностных лиц.

16.6. С началом строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан ввести в действие нарядно-допускную систему согласно требованиям НТД и перед началом выполнения Работ субподрядчиками на Строительной площадке Подрядчик оформляет акт-допуск на выполнение Работ по форме установленной действующими НТД.  

16.7. Вместе с журналом учета выполненных работ, по форме КС-6а, Подрядчик ежемесячно сдает промежуточные и окончательные исполнительные схемы на незавершенные и завершенные строительные конструктивы, виды Работ, этапы.

16.8. Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком регламенты ведения и передачи производственной документации по строительству.

СТАТЬЯ 17. Скрытые Работы

17.1. Строительные узлы и конструкции, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика, субподрядчика, непосредственно производящего работы, а также представителя авторского надзора. Подрядчик не позднее, чем за 5 (пяти) рабочих дня до начала проведения приемки скрытых работ письменно уведомляет Генподрядчика о проведении промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Генподрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ при соблюдении указанных в актах условий.

17.2. При выявлении представителями комиссией по приемке скрытых работ Несоответствий/Дефектов в Скрытых работах при их приемке, Подрядчик обязан за свой счет устранить эти Несоответствия/Дефекты или выполнить Скрытые работы вновь в соответствии с требованиями Проекта и условиями Договора, и повторно предъявить комиссии по приемке скрытых работ.

СТАТЬЯ 18. производство Работ

18.1. При производстве строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан: 

18.1.1. Производить Работы в соответствии с НТД, Проектной и Рабочей документацией, выданной со штампом «в производство», Графиком производства Работ и иными обязательными нормами и правилами и условиями Договора.

18.1.2. Выполнять условия действия лицензий, согласований и разрешений, профессиональных и специальных допусков Подрядчика, дающих ему право на выполнение Работ, предусмотренных Договором.

18.1.3. В течение 3-х рабочих дней с момента (даты) подписания Договора назначить ответственных руководителей за ведение каждого вида Работ на Объектах строительства и письменно уведомить об этом Генподрядчика.

18.1.4. Устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе строительства в сроки, согласованные с  Генподрядчиком.

18.1.5. Обеспечить своевременную разработку необходимых проектов производства Работ (далее - ППР), технологических карт, а также другой монтажно-технологической документации по видам производимых Работ в соответствии с требованиями НТД.

18.1.6. Устранять замечания технического/строительного надзора Заказчика/Генподрядчика, авторского надзора, органов государственного регулирования и Надзора РФ в установленные ими сроки.

18.1.7. Выполнять пожароопасные Работы с соблюдением требований противопожарной безопасности. 

18.1.8. Согласовать с Генподрядчиком временные присоединения коммуникаций и электрических сетей на Объекте. 

18.1.9. Выполнять сезонные мероприятия, исключающие повреждения и затопления Объектов в соответствии с проектно-сметной документацией.

18.1.10. Организовать работу строительной лаборатории, геодезической службы, службы контроля качества и их своевременную аттестацию.

18.1.11. Обеспечить сохранность знаков геодезической разбивочной основы и их восстановление в случае повреждения или  утраты по вине Подрядчика, а также вести до передачи Объектов в промышленную эксплуатацию регулярное геодезическое наблюдение за осадками и кренами зданий и сооружений.

18.1.12. Приступать к выполнению работ только по проектно-сметной документации, прошедшей входной контроль и выданной Заказчиком со штампом «выдано в производство работ» и переданной Подрядчику Генподрядчиком после подписания Договора. Не допускается выполнение работ по проектно-сметной документации, не имеющей штамп «в производство».

18.1.13. Поддерживать надлежащее техническое состояние полученных от Генподрядчика временных тепловых, вентиляционных, водонесущих и электрических сетей на Строительной площадке на период производства Работ.

18.1.14. С момента начала Работ и до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11) Подрядчик ведет общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87 и журнал учеты выполненных работ (форма № КС-6а), Общий журнал работ (форма № КС-6) (утверждена Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997  № 71а), Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), Журнал учета выполненных работ по форме утвержденной Генподрядчиком и другие предусмотренные действующим законодательством РФ и НТД специальные журналы, относящиеся к производству Работ. 

18.1.15. Каждая запись в журнале должна быть подписана Подрядчиком. Генподрядчик также проверяет и своей подписью подтверждает записи в журналах. Подрядчик обязан в самые кратчайшие сроки исправить отраженные в указанных журналах замечания Генподрядчика.

18.1.16. Общий журнал производства работ и другие специальные журналы производства работ, предусмотренные НТД и необходимые для приемки Объекта в эксплуатацию, являются обязательными приложениями к Акту приемки законченного строительством Объекта.

СТАТЬЯ 19. Сдача-приемка Работ

19.1. Сдача-приемка фактически выполненных Работ осуществляется в соответствии с Проектом и Рабочей документацией, нормативно-техническими документами (СниП, СП, РД, ГОСТ и пр.), графиками выполнения работ  и условиями Договора.

При этом представители Генподрядчика осуществляют контроль за:

-
расходованием денежных средств Подрядчиком;

-
строительством Объекта, включающего в себя систематическую проверку соответствия объема, стоимости и качества выполняемых строительно-монтажных Работ Проекту и утвержденным сметам, НТД;

-
качеством Материалов и Оборудования при их изготовлении, поставке, хранении и использовании;

 -
выполнением Работ в сроки, установленные Договором.

19.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных Работ за Текущий отчетный период осуществляется ежемесячно по:

-
«Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а);

-
«Журналу учета выполненных работ» (форма утвержденная Генподрядчиком);

-
Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с приложением реестра Актов о приемке выполненных работ в бумажном (в количестве не менее 5 (пяти) экземпляров) и в электронном виде;

-          Акту приемки выполненных Работ (оказанных услуг). 

Журнал учета выполненных Работ (форма КС-6а) и Акт о приемке выполненных работ за Текущий период Подрядчик предоставляет Генподрядчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом. 

19.3. В сроки, установленные в «Регламенте прохождения первичных учетных документов на период строительства энергоблоков № 1, № 2 НВО АЭС-2» (Приложение № 5 к Договору), Генподрядчик обязан направить Подрядчику подписанные Журнал учета выполненных работ, Акт приемки выполненных Работ (оказанных услуг) и другие обязательные документы, указанные в п. 19.2 Договора,  либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. 

В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Генподрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) и другие обязательные документы, указанные в п. 19.2 Договора.

19.4. Сдача-приемка выполненных работ за Текущий отчетный период будет осуществляться ежемесячно путем оформления  Акта о приемке выполненных работ (форма  № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

 Подрядчик предоставляет Генподрядчику счет-фактуру на выполненные строительно–монтажные работы на основании Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

19.5. Генподрядчик при сдаче-приемке Подрядчиком выполненных Работ осуществляет ежемесячную проверку исполнения Подрядчиком Тематического плана, Тематических задач, контрольных событий, Графика производства работ. 

СТАТЬЯ 20. ПРИЕМКА ОБЪЕКТОВ

20.1. До предъявления Объектов к приемке они должны приниматься Рабочими комиссиями.

20.2. Состав Рабочих комиссий определяется отдельным решением Заказчика в течение 20 (двадцати) дней после письменного уведомления Подрядчиком Генподрядчика о готовности к сдаче Объектов. 

20.3. Рабочие комиссии назначаются Заказчиком. 

20.4. При приемке завершенного строительства Рабочей комиссией Подрядчик представляет Генподрядчику соответствующую документацию. Документация после  завершения работы рабочей комиссии передается Заказчику.

20.5. В случае необходимости ввода в эксплуатацию Объектов в процессе строительства Рабочие комиссии самостоятельно принимают решения о вводе их в эксплуатацию на основании письменного обращения Генподрядчика к Заказчику.

По объектам, принимаемым в эксплуатацию непосредственно рабочей комиссией, датой ввода их в эксплуатацию считается дата подписания акта рабочей комиссии.

20.6. По результатам работы Рабочей комиссии составляются акты приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. 

20.7. Акт приемки Рабочей комиссии составляется в пяти экземплярах. К каждому экземпляру акта Рабочей комиссии прикладываются документы, подтверждающие выполнение работ, их качество и другие необходимые показатели.

СТАТЬЯ 21. Обеспечение и контроль качества выполнения Работ. 
21.1. Срок рассмотрения Генподрядчиком представленных Подрядчиком программ обеспечения качества не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня их получения Генподрядчиком.

21.2. В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Подрядчик обязан их устранить в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

21.3. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик ежеквартально, в течение 10 дней с начала квартала, следующего за отчетным, должен направить Генподрядчику отчетные документы по обеспечению и контролю качества Работ по форме, разработанной Генподрядчиком. 

21.4. Генподрядчик имеет право проведения аудитов обеспечения качества, с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Подрядчика ведется в соответствии с условиями Договора, а также для проверки проводимых Подрядчик корректирующих действий и их эффективности.

21.5. Генподрядчик имеет право поручить специализированным организациям исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества работ, услуг и системы управления Подрядчиком. Генподрядчик обязан уведомить Подрядчика о назначении специализированной организации в течение 10 дней с момента передачи функций. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ представителей специализированной организации и представление всей  необходимой документации и информации для выполнения возложенных на них задач.

21.6. О дате начала проведения аудита обеспечения качества, Генподрядчик уведомит Подрядчика за 14 (четырнадцать) дней до проведения аудита. При этом Генподрядчик направляет План аудита обеспечения качества. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемлемые сроки.

21.7. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику возможность проверить ход и качество выполнения всех видов работ и услуг, включая качество поставляемых и применяемых Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

21.8. По результатам проведения аудита обеспечения качества Генподрядчиком составляется Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий, один экземпляр которого представляется Подрядчику в течение 14 дней с момента проведения аудита. Подрядчик должен подписать документы с описанием несоответствий для подтверждения результатов аудита.

21.9. Подрядчик обязан подготовить План проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти корректирующие действия. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Генподрядчику не позднее, чем через 14 дней после получения Отчета о проведении аудита.

21.10. После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Генподрядчик в течение 14 дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Подрядчик обязан учесть.

21.11. Результаты проведения корректирующих действий должны быть зафиксированы документально и направлены Генподрядчику по мере их реализации.

21.12. Генподрядчик имеет право провести повторный аудит обеспечения качества деятельности Подрядчика.

21.13. В случае отказа Подрядчика о проведении аудита, либо при отрицательном результате аудита обеспечения качества и не проведении Подрядчиком корректирующих действий, Генподрядчик имеет право на односторонне расторжение Договора.

21.14. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик должен осуществлять:

-
контроль выполнения условий действия лицензий и разрешений, выданных ему и его субподрядчикам и Поставщикам государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации, допусков к производству работ;

-
контроль качества на всех этапах Работ, 

-
контроль исполнения обязательств субподрядчиков и Поставщиками;

-
проведение аудитов обеспечения качества своей организации, субподрядчиков и Поставщиков.

21.15.Подрядчик обязан обеспечить выполнение Поставщиками и субподрядчиками требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре.

21.16. В случае изменения требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре, Подрядчик обязан учесть данные изменения в договорах с субподрядчиками и Поставщиками в течение 30 (Тридцати) дней с момента внесения изменений в Договор.

21.17. Требования к обеспечению качества Работ Подрядчика к своим субподрядчикам и Поставщикам должны содержать:

21.17.1. для организаций – поставщиков Оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС – необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при поставках Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем);

21.17.2. для прочих категорий организаций, привлекаемых к выполнению Работ по Договору, – необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Генподрядчику Руководства по качеству в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
21.18. По согласованию с Генподрядчиком Подрядчик может изменить требования к обеспечению и контролю качества Работ, предъявляемые к субподрядчикам и Поставщикам.

21.19. Представители Генподрядчика имеют право доступа в помещения Подрядчика и его субподрядчиков (в случае их привлечения), относящиеся к выполнению Подрядчиком Работ по Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества, инспекций и Оценки соответствия, в порядке, определенном процедурой доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика.

21.20. В течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Договора Подрядчик направит документированную процедуру доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика на согласование. При наличии замечаний они должны быть учтены. Указанная процедура должна содержать требования к объему и срокам представления информации, необходимой для организации доступа на предприятие Подрядчика.

21.21. Подрядчик обязан проводить аудиты обеспечения качества у субподрядчиков и Поставщиков.

21.22. Генподрядчик имеет право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Подрядчиком на предприятиях Поставщиков и субподрядчиков.

21.23. По запросу Генподрядчика Подрядчик обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Справку о реализации корректирующих действий Поставщиков/субподрядчиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Подрядчиком у Поставщиков/субподрядчиков.

21.24. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, здания и сооружения, Объекты и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

21.25. Генподрядчик в процессе выполнения работ может дать в письменной форме распоряжение Подрядчику по вывозу со строительной площадки любых материалов, конструкций, машин и механизмов, признанных несоответствующими условиям Договора, некачественных материалов, обнаруженных во время их приемки или испытаний и устранения Несоответствий/Дефектов.

23. СТАТЬЯ 22. Предотвращение повреждений и ущерба

22.1. Подрядчик при выполнении Работ предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д.

22.2. Подрядчик самостоятельно и за свой счет осуществит ремонт (восстановление) либо компенсирует расходы на ремонт (восстановление) поврежденных Подрядчиком и/или субподрядчиками во время выполнения Работ по Договору существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений.

22.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет устранит или компенсирует вред, причиненный третьим лицам, окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий или бездействий Подрядчика.

22.4. Если в результате действия (бездействия) Подрядчика Генподрядчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объектов и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.

СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Строительной площадки

23.1. Охрану внешнего периметра Строительной площадки осуществляет Генподрядчик до сдачи периметра Заказчику.

23.2. Охрану находящихся на Строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, переданных Генподрядчиком Подрядчику, осуществляет Подрядчик. В случае хищения, повреждения оборудования, материалов, изделий, конструкций Подрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное за свой счет.

23.3. Подрядчик обязан содержать в чистоте и порядке, очищать от мусора и снега, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями проезды, проходы на переданные ему участки Строительной площадке, а также проходы к Рабочим местам.

23.4. Подрядчик обязан обеспечить освещение Объекта, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, относящимся к данному Объекту.

23.5. Генподрядчик обязан организовать пропускной режим на территорию Строительной площадки с контролем входа/выхода своего персонала и персонала Подрядчика и его субподрядчиков до момента сдачи системы физической защиты Заказчику. На условиях возврата Генподрядчик обязан обеспечить Подрядчика и привлеченных им для работ лиц соответствующими пропусками.

23.6. Работники Подрядчика и его субподрядчиков обязаны соблюдать на Строительной площадке пропускной и внутриобъектный режимы, установленные Генподрядчиком.

СТАТЬЯ 24. Управление проектом

24.1. Организационная часть:

24.1.1. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора Подрядчик обязан направить Генподрядчику информацию о лицах, ответственных за реализацию Проекта в своей организации, с описанием их зон ответственности и полномочий в рамках выполнения функций Подрядчика, закрепленных настоящим Договором. В случаях, предусмотренных Договором, обязательно предоставление доверенности.

24.1.2 Подрядчик в течение 30 дней после подписания Договора обязан предоставить Генподрядчику свою организационную структуру (до уровня подразделений и бригад) с описанием функций, возложенных на подразделения при реализации настоящего Договора.

24.2. Планирование и контроль работ по Проекту:

24.2.1. Генподрядчик осуществляет планирование работ в соответствии с Графиком производства Работ 3-го уровня и при необходимости направляет его Подрядчику.

24.2.2. Генподрядчик имеет право вносить изменения в График производства Работ 3-го уровня

24.2.3. В случае внесения Генподрядчиком изменений в График производства Работ 3-го уровня, График производства Работ 3-го уровня будет подлежать корректировке. 

25. Взаимоотношения Генподрядчика и подрядчика  в области безопасности и охраны труда

25.1. Подрядчик обязан:

25.1.1. Не заключать договоры на производство работ при отсутствии у выбранных субподрядчиков материалов по проверке аттестации рабочих мест и Положения о системе управления охраны труда (далее - СУОТ).

25.1.2. Останавливать производство Работ субподрядчиками и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

25.1.3. Письменно запрещать производство работ субподрядчиками в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов;

25.1.4. Выдавать предписания о приостановке Работ субподрядчиками в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

25.1.5. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика и субподрядчиков комиссиями Генподрядчика и Заказчика;

25.1.6. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных по п. 25.1.5 и информирование Генподрядчика об их исполнении.

25.1.7. Обеспечить выполнение предписаний Генподрядчика/Заказчика и Надзорных органов РФ.

25.1.8. Информировать Генподрядчика о полученных предписаниях Надзорных органов РФ и о принимаемых мерах по выполнению предписаний.

25.1.9. Обеспечивать уведомление Генподрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора. В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять копии материалов специального расследования с перечнем мероприятий по предотвращению аналогичных событий.

25.1.10. Внести положения, содержащиеся в п. п. 25.1.1- 25.1.9 Договора, в договоры с субподрядчиками.

25.2. Подрядчик обязан обеспечить контроль за исполнением Исполнителями своих обязанностей.

25.3. Генподрядчик имеет право выдавать Подрядчику обязательные для исполнения указания в случае нарушения его подразделениями или его субподрядчиками требований безопасности и охраны труда.

25.4. Генподрядчик не несет ответственность за причинение вреда здоровью в результате несчастного случая, повлекшего травму и/или гибель работника Подрядчика или субподрядчика, и не выплачивает компенсацию за причиненный ущерб, за исключением случаев, возникших в результате действия и/или бездействия Генподрядчика.

РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 26. Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств

26.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в дополнительном соглашении.

26.2. Выявленные Несоответствия/Дефекты Работ, произошедшие по установленной вине третьих лиц (к которым субподрядчики и/или Поставщики не относятся), устраняются Подрядчиком за отдельную плату со стороны Генподрядчика в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом Договора, либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

26.3. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованные Сторонами сроки переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом если Генподрядчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных Работ существенно увеличивает сроки выполнения данного вида Работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно Работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти Работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных Работ по достижению нормативного качества, заложенного в Проекте, Рабочей документации и НТД, и необходимого для надлежащего функционирования АЭС.

26.4. В случае если  Заказчиком будет установлена необходимость консервации Объекта строительства, Генподрядчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме Работы по Договору, выполненные до момента их приостановления.

26.5. В случае если Подрядчик дает положительный ответ на официальное письмо  Генподрядчика с просьбой выполнить работы по консервации Объекта, руководствуясь Единым отраслевым Стандартом Закупок Госкорпорации «Росатом», Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта строительства и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в сроки, указанные в нем, обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Генподрядчик обязуется обеспечить оплату Работ по консервации и подтвержденные документально расходы, вызванные необходимостью приостановления Работ.

26.6. В случае если Подрядчик имеет какие-либо возражения против сообщения Генподрядчика об изменениях объема Работ, Подрядчик направляет Генподрядчику официальные мотивированные возражения в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Генподрядчика. 

В случае наличия возражений Подрядчика такие возражения должны содержать оценку влияния предложенного изменения на стоимость Работ по Договору, графики выполнения работ и соответствующее в разумной степени подробное обоснование такой оценки. 

Генподрядчик принимает решение по возражениям Подрядчика и сообщает о нем Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения упомянутых возражений. Решение Генподрядчика, принятое им после рассмотрения возражений Подрядчика, в случае, если такое решение не влечет изменения стоимости Работ по Договору и графиков выполнения работ, является обязательным для Подрядчика. В случае если решение Генподрядчика влечет изменение стоимости Работ и сроков производства Работ, Стороны согласовывают изменения и подписывают по результатам принятого обоюдного решения дополнительное соглашение к Договору.

26.7. В случае возникновения какого-либо изменения, дополнения или поправки в нормативных правовых актах Российской Федерации, региональных или местных нормативных правовых актах, лицензиях, разрешениях и других официальных документах, которые вступают в силу на территории Российской Федерации, Субподрядчик обязуется соблюдать такие изменения, дополнения или поправки.

СТАТЬЯ 27. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан  предупредить Генподрядчика

27.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Генподрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня и приостановить Работу до получения от Генподрядчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, предусмотренный Договором.

27.2. В случае если Подрядчик не предупредил Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 27.1 Договора или продолжил Работы, несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении Работы, он несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

27.3. В случае если Генподрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 27.1 Договора, не принял необходимых мер для устранения обстоятельств, угрожающих качеству выполнения Работ по Договору, Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с отнесением убытков, причиненных прекращением Работ, на Генподрядчика.

РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 28. Гарантийный срок

28.1. Подрядчик гарантирует, что результаты его Работ соответствуют параметрам, Проекта, Рабочей документации, условиям Договора, техническим требованиям, указанным в НТД, а также гарантирует возможность  эксплуатации результата Работ на протяжении Гарантийного срока.

Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Гарантийный срок на Материалы, поставленные Подрядчиком, составляет                                  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

28.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными НТД и Проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом уполномоченного органа, вследствие чего эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации Объекта.

28.3. Подрядчик несет ответственность за Несоответствия/Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если по результатам расследования не доказано, что они произошли вследствие нормального износа, либо неправильной  эксплуатации, или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим  Генподрядчиком или Заказчиком и/или ненадлежащего ремонта Объекта и Оборудования, произведенного самим Генподрядчиком или Заказчиком,  либо нанятыми ими подрядными организациями.

28.4. При обнаружении Несоответствий/Дефектов в течение Гарантийного срока Генподрядчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Несоответствий/Дефекты и подписания акта о выявленных Несоответствиях/Дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их  отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных Несоответствиях/Дефектов, подписанный Генподрядчиком в одностороннем порядке. 

28.5. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика, в согласованный Сторонами срок своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Несоответствий/Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ. 

28.6. Если в период комплексных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся Несоответствия/Дефекты Материалов и Оборудования, то Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные несоответствия  путем исправления, либо замены Материалов и Оборудования или их частей. 

28.7. Срок гарантии в отношении новых Материалов и Оборудования, поставленных взамен несоответствующих, начинает отсчитываться вновь с даты замены таких Материалов и Оборудования, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Несоответствиями/Дефектами - по вине Подрядчика – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

28.8. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит Несоответствия, указанные в акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование, поставленные Подрядчиком, то Генподрядчик вправе самостоятельно заменить Материалы, Оборудование и устранить Несоответствия собственными и/или привлеченными силами. При этом Генподрядчик вправе предъявить Подрядчику для возмещения понесенных затрат требование об уплате денежной суммы. 

28.9. Если Несоответствия/Дефекты результатов Работы не были устранены Подрядчиком в согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми,  Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

28.10. После устранения Подрядчиком Несоответствий/Дефектов составляется акт устранения Несоответствий/Дефектов.

28.11. Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Несоответствия/Дефекты возникли в результате нарушения персоналом Заказчика или Генподрядчика требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию действующих на Объекте.

СТАТЬЯ 29. Ответственность Сторон

29.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.

29.2. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, связанных с выполнением Договора. 

29.3. Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в следующих случаях и размерах:

29.3.1. При невыполнении Подрядчиком объема, предусмотренного Графиком производства Работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору), повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ (как промежуточных, так и конечного) по Графику производства Работ 3-го уровня - в размере 0,03  (три сотых) % от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от стоимости невыполненных в срок Работ.

29.3.2. При осуществлении Подрядчиком Работ при отсутствии лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков,  либо иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для производства этих Работ; при привлечении Подрядчиком для производства Работ или предоставления услуг субподрядчиков и Поставщиков, не имеющих лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации документов для выполнения определенных видов Работ - штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

29.3.3. При выявлении или неустранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, в определенные ими сроки, - штраф в размере до 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) руб.00 коп.

29.3.4. При нарушении Подрядчиком сроков предоставления актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, ежемесячного отчета о выполненных Работах, а равно при не соблюдении формы отчета, определенной Договором, штраф в размере до 100 000 (сто тысяч) рублей.

29.3.5. При нарушении срока предоставления Подрядчиком в соответствии с условиями Договора информации и документов, касающихся исполнения Договора, в том числе перечней субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ,  поставке Материалов и Оборудования – в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

29.3.6. При нарушении срока уведомления Генподрядчика о проведении скрытых работ – в размере 5  (пять) % от стоимости проведенных скрытых работ. Вскрытие и закрытие работ осуществляется за счет Подрядчика.

29.3.7. При нарушении Подрядчиком обязанностей по предоставлению документов, предусмотренных условиями Договора (непредоставление лицензий, свидетельств, сертификатов, паспортов, журналов, счетов-фактур и пр.), в том числе нарушения срока предоставления более чем на 5 (пять) рабочих дней, Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп., за каждый случай нарушения.

29.3.8. При неустранении в согласованный Сторонами срок выявленных Несоответствий/Дефектов в Работах, поставленных Материалах (Оборудовании) – в размере 0,03  (три сотых) % от цены некачественно выполненных Работ, поставленных некачественных и/или некомплектных Материалов (Оборудования) за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от цены некачественно выполненных Работ, поставленных некачественных и/или некомплектных Материалов (Оборудования).

29.3.9. При несвоевременном освобождении по вине Подрядчика Строительной площадки от Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов, в размере 0,01  (одной сотой) % от стоимости выполненных Работ в месяце, в котором допущено нарушение. 

29.3.10. При выявлении нарушений требований норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, допущенных Подрядчиком и послуживших основанием для выдачи предписаний соответствующим отделом (службой) Генподрядчика в рамках предоставленных полномочий в адрес Подрядчика

- штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. за каждое нарушение в отношении Подрядчика в соответствии с условиями Договора,

- штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп. за каждое повторное нарушение в отношении Подрядчика в соответствии с условиями Договора.

При несоблюдении Подрядчиком норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, повлекшем несчастный случай:

- 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп. за несчастный случай, относящийся к категории легких;

- 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп. за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.

29.3.11. При несоблюдении сроков и требований проведения входного контроля, поступающих на площадку Материалов и Оборудования, в размере 0,01 (одной сотой) % от стоимости Работ по Договору, но не более 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. за выявление одного нарушения.

29.3.12. При нарушении Подрядчиком требований нарядно-допускной системы в размере 0,01 (одной сотой) % от стоимости Работ за соответствующий месяц, в котором было допущено данное нарушение.

29.3.13. При необоснованной приостановке выполнения Работ Подрядчиком без уведомления Генподрядчика на срок свыше 24 (двадцати четырех) часов,  в размере 0,01 (одной сотой) % за каждый день приостановки от стоимости Работ подлежащих выполнению в месяце, в котором допущено нарушение. 

29.3.14. При неиспользовании Подрядчиком «давальческого материала» Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) % от стоимости не использованного «давальческого материала»;

29.3.15. При нарушении срока заключения договора купли-продажи не использованного «давальческого материала», по вине Подрядчика, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,03 (три сотых) % от стоимости неиспользованного Материала за каждый день просрочки;

29.3.16. При нарушении Подрядчиком Регламента прохождения первичных учетных документов, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый случай нарушения.

29.4. Генподрядчик имеет право взыскивать убытки в полной сумме сверх неустойки, указанной в п. 29.3 Договора.

29.4.1. Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику суммы штрафов, уплаченные Генподрядчиком в результате допущенных Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ.

29.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными Несоответствиями/Дефектами, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования, Генподрядчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения Несоответствий/Дефектов в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение Несоответствий/Дефектов.

Если отступления в работе от условий Договора или иные Несоответствия/Дефекты результата работы в установленный Генподрядчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

29.6. Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа) в следующих случаях и размерах:

29.6.1. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств по оплате принятых работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (три сотых) % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от невыплаченной в срок суммы.

29.7. В случае несвоевременного обеспечения Генподрядчиком Рабочей документацией и передачи оборудования в монтаж, Подрядчик вправе потребовать от Генподрядчика изменение сроков исполнения обязательств по Договору.

29.8. В случае если Генподрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке на основании п. 33.4 Договора, Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика возместить ему документально подтвержденные убытки, связанные с расторжением Договора.

29.9. Оплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

29.10. Генподрядчик вправе не оплачивать выполненные работы в случае несдачи Подрядчиком исполнительной, отчетной и иной документации, предусмотренной Договором, в сроки, предусмотренные Договором.

29.11. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

СТАТЬЯ 30. Условия конфиденциальности

30.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальной является информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также о секретах производства (ноу-хау), получаемая Генподрядчиком и Подрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора.

Применительно к информации, передаваемой сторонами по Договору друг другу и связанной с работой контрагентов по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ конфиденциальной информацией признаются сведения, признанные конфиденциальными в соответствующих договорах и касающиеся их предмета, хода исполнения и полученных результатов.

30.2. Режим конфиденциальности информации устанавливает ее обладатель. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность сведений в отношении информации, идентифицированной в качестве таковой путем нанесения на содержащие ее материальные носители (документы) грифа «Коммерческая тайна».

30.3. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, а также исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. 

30.4. Все указанные выше сведения, не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих двух лет с момента прекращения его действия.

Сведения о Работах, ведущихся на Строительной площадке, могут предоставляться Подрядчиком третьим лицам, средствам массовой информации с предварительного письменного согласия Генподрядчика при условии, если эти сведения не являются  Конфиденциальной информацией. Генподрядчик, предоставляя письменное согласие на предоставление указанных сведений, определяет их объем, характер, порядок и условия использования.

30.5. Подрядчик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Генподрядчика.

30.6. Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию, ставшую ей известной при исполнении обязательств по Договору, возмещает другой Стороне причиненные ей этими действиями убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30.7.Передача информации Заказчику, Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», Субподрядчикам, Поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям об условиях настоящего договора не является нарушением условий конфиденциальности.

СТАТЬЯ. 31. Обстоятельства непреодолимой силы

31.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

31.2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом.

31.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

31.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

31.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

31.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы сооружению АЭС был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

31.7. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и ликвидации их последствий.

СТАТЬЯ 32. Урегулирование споров

32.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне.

32.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 (Тридцать) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.

32.3. В случае, если Сторонам не удалось достичь мирного урегулирования споров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

СТАТЬЯ 33. Расторжение Договора

33.1. Генподрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ, выполненных до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения Договора с учетом  ранее произведенных авансовых и промежуточных платежей.

33.2. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, в следующих случаях:

33.2.1. При неоднократном (два и более раза) невыполнении Подрядчиком объема Работ, предусмотренного в Графике производства Работ 3-го уровня, повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику производства Работ 3-го уровня. 

33.2.2. В случае отсутствия у Подрядчика необходимых в соответствии с законодательством РФ разрешений (лицензий, свидетельств о допуске и пр.) и иных документов на производство Работ.

33.2.3. Нарушения сроков предоставления Генподрядчику любой документации в соответствии с требованиями Договора (два или более раза подряд).

33.2.4. Неоднократного (два и более) неустранения Подрядчиком предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора в определенные ими сроки.

33.2.5. Однократного несоблюдения Подрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Генподрядчика и/или Заказчика наложены санкции со стороны Надзорных органов РФ, а равно, если это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ (приостановке Работ) и повлекло обязанность Подрядчика возместить расходы Генподрядчику, связанные с уплатой штрафов, и прочие вызванные этим убытки.

33.2.6. Неоднократных (два и более) нарушений Подрядчиком любой обязанности, возложенной на него Договором.

33.2.7. Неоднократного (два и более) неисполнения указаний Генподрядчика, направленных Подрядчику в письменной форме 

33.2.8. Однократного несоблюдения Подрядчиком Нормативно-технических документов и Рабочей документации при выполнении Работ.

33.2.9. Выполнения Работ с отступлением от Проекта, Рабочей документации, без согласования таких отступлений с Генподрядчиком, а также поставки Материалов, не соответствующих требованиям, предусмотренных Договором.

33.2.10. Введения в отношении Подрядчика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством. 

33.2.11. Наложения ареста на имущество Подрядчика и блокирования его расчетных счетов, препятствующее выполнению Договора, а также нецелевого расходования перечисленных авансов. 

33.2.12. Несоблюдения процедуры привлечения субподрядчика и/или Поставщика.

33.2.13. При нарушении срока сдачи работ особой важности, которые подлежат обязательному выполнению в текущем отчетном периоде, предусмотренных в Графике сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня.

33.2.14. При нарушении Подрядчиком срока начала производства Работ, предусмотренного Договором. 

33.2.15. При невыполнении Подрядчиком в первом Текущем отчетном периоде Работ, предусмотренных Графиком производства Работ 3-го уровня, повлекшее за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику производства работ 3-го уровня по первому Текущему отчетном периоду.  

33.2.16. В случае если выяснится, что Подрядчиком до заключения Договора была предоставлена несоответствующая действительности информация, требующаяся для заключения Договора (наличие лицензий, свидетельств и т.п., сведения об опыте выполнения работ, квалификации трудовых ресурсов и т.п.).

33.2.17. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

33.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора по основаниям, предусмотренным ст. 715 Гражданского кодекса РФ. 

33.4. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, в случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о сооружении Объектов, либо о прекращении, приостановлении сооружения Объектов на срок более одного года. В указанном случае Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
33.5. В случае неисполнения Подрядчиком пункта 10.2.4. Договора, Генподрядчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора
Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Генподрядчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Уведомление должно содержать указания на основания одностороннего расторжения Договора Генподрядчиком с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора. 

 Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора либо с даты, указанной в уведомлении.

С момента расторжения Договора или в иной, указанный Генподрядчиком срок, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, вывезти со Строительной площадки собственную Строительную технику.

33.6. Генподрядчик вправе установить Подрядчику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуации, послуживших основанием возникновения у Генподрядчика правомочия на одностороннее расторжение Договора.  К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора (акты о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д., подписанные представителями Генподрядчика и Подрядчика, а при отказе Подрядчика от подписания - подписанные в одностороннем порядке Генподрядчиком в присутствии свидетелей отказа Подрядчика от подписания).

33.7.  В случае если после расторжения Договора в согласованный Сторонами срок Подрядчик не передал Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, Генподрядчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и определить их стоимость в соответствии с Рабочей документацией.

33.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ.

33.9. В случае если при расторжении Договора, цена фактически выполненных Подрядчиком Работ будет меньше размера авансового платежа, оплаченного Генподрядчиком, Подрядчик производит возврат неосвоенных денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Соглашения о расторжении Договора.

СТАТЬЯ 34. Патентные права

34.1. Приобретение патентных прав в процессе выполнения Договора, регулируется положениями Главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации.

34.2. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Подрядчику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Генподрядчика, также как никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Генподрядчику посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Подрядчика.

34.3. Подрядчик обязан возместить Генподрядчику убытки, а также затраты на юридические услуги и судебные разбирательства, предъявленные к Генподрядчику и (или) Генподрядчику в связи с нарушением любого патентного права, авторского права на Проект, иных авторских прав, товарного знака или права на какую-либо иную интеллектуальную собственность, если:

-  этот иск или судебное разбирательство связаны со строительством Объекта;

- это нарушение или заявление о нарушении не является неизбежным результатом соблюдения Подрядчиком требований Генподрядчика.

24. СТАТЬЯ 35. Особые условия

35.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены Дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами. 

35.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору, если условиями Договора не предусмотрено иное.

35.3. Генподрядчик вправе изменить в сторону уменьшения График производства Работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору) путем исключения видов и/или объемов Работ с корректировкой цены договора в следующих случаях:

35.3.1. Нарушение Подрядчиком сроков исполнения Работ согласно Графику производства Работ 3-го уровня;

35.3.2. Отступление или изменение Подрядчиком от видов и/или объемов Работ по сравнению с Графиком производства Работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору) без согласования с Генподрядчиком.

35.4. При возникновении ситуации, предусмотренной п.35.3 Договора, Генподрядчик направляет Подрядчику Соглашение об изменении Графика производства Работ 3-го уровня  (Приложение № 1 к Договору), который Подрядчик обязан подписать и возвратить Генподрядчику в течение 15-ти дней либо представить в указанный срок мотивированные письменные возражения.

В случае если Сторонами не достигнута договоренность по уменьшению стоимости и объема Работ, Стороны могут расторгнуть договор по соглашению сторон, либо Генподрядчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без обращения в суд и возмещения убытков.

35.5. Генподрядчик вправе изменить в сторону увеличения объем Работ с корректировкой цены Договора по соглашению Сторон с учетом требований Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

35.6. Представители Госкорпорации «Росатом» вправе проводить проверку исполнения Подрядчиком Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Подрядчика и соответствия его требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ.

35.7. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. 

Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены экспресс-почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, телексу, телефаксу, электронной почтой или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Документы, направленные по телефаксу, телексу, электронной почте, должны быть также направлены заказным письмом с уведомлением либо экспресс-почтой в течение 3-х рабочих дней с момента отправки корреспонденции указанными способами. Претензии и любые письма, содержащие требования имущественного характера, должны направляться только заказным письмом с уведомлением о вручении.

35.8. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:

- полученный по факсу документ признается достоверно исходящим от стороны настоящего Договора, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны - отправителя с номером телефона;

- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

35.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Генподрядчика и Подрядчика.

25. СТАТЬЯ 36. Вступление Договора в силу и срок его действия

36.1. Договор  вступает в силу с даты его заключения и распространяет свое действие на дату начала выполнения работ.

36.2. Договор действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. 

26. СТАТЬЯ 37. Приложения к Договору

37.1. Все Приложения  Договора являются его неотъемлемыми частями.

37.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

37.3. Перечень Приложений к Договору:

Приложение № 1 – «График производства работ 3-го уровня»*;

Приложение № 2 – «График движения рабочей силы»;

Приложение № 3 -  «Расчет цены Работ и услуг»;

Приложение № 4  – «Порядок определения Цены работ и услуг»;

      Приложение № 5 – «Регламент прохождения первичных учетных документов на период строительства Нововоронежской АЭС-2»;

Приложение № 6 – «Положение о тематическом планировании и отчетности подрядных организаций ОАО «Атомэнергопроект» в процессе сооружения  Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2»;

Приложение № 7 – «Положение о входном контроле Материалов и Оборудования при сооружении Нововоронежской АЭС-2»*;

Приложение № 8 – «Форма ежемесячного отчета Подрядчика».
Приложение № 9 – «Информация о контрагенте».
* Приложение, разрабатывается Генподрядчиком после заключения Договора в течение 30-ти календарных дней с момента (даты) подписания Договора Сторонами.

27. СТАТЬЯ 38. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ГЕНПОДРЯДЧИК:

ОАО «Атомэнергопроект»
	ПОДРЯДЧИК:



	Юридический адрес:105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1             
	Юридический адрес:

	ИНН 7701796320,  КПП 774850001                
	

	р/с 40702810992000000193
	

	в ГПБ (ОАО) г. Москва
	

	к/с 30101810200000000823

БИК 044525823
	

	
	                     


ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА
ОТ ПОДРЯДЧИКА

Заместитель генерального директора -                             Должность

директор по экономике и финансам

___________________Е.Н. Курбатова                            __________________ /___________/             
;
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