Приложение № 2

к договору № __________
от «___»_________2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

«Проведение разработок и расчетных исследований в обеспечение внедрения КСКУЗ 
на энергоблоке № 3 Смоленской АЭС»
	№ п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель (соисполнители)
	Срок выполнения:

(число, месяц, год)
	Перечень документации, передаваемой Заказчику
	Стоимость этапа

(без НДС), руб.
	% НДС

	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Работы по обоснованию безопасности на этапе монтажа КСКУЗ
	
	с момента подписания договора
	20.08.2012
	
	
	18%

	1.1
	Проведение нейтронно-физических расчетов при переходе на СУЗ-В 
	
	с момента подписания договора
	20.06.2012
	Техническая справка. Рабочие материалы
	
	18%

	1.2
	Проведение нейтронно-физических расчетов в процессе перестановок ТВС и ДП при формировании топливной загрузки активной зоны 
	
	с момента подписания договора
	20.08.2012
	Техническая справка. Рабочие материалы
	
	18%

	2 
	Работы по обоснованию безопасности перехода на КСКУЗ
	
	01.07.2012 
	20.10.2012
	
	
	18%

	2.1
	Проведение нейтронно-физических расчетов для обеспечения перевода контроля и защиты с СУЗ‑В на КСКУЗ 
	
	01.07.2012
	20.09.2012
	Техническая справка. Рабочие материалы
	
	18%

	2.2
	Проведение нейтронно-физических расчетов для обеспечения проведения измерений нейтронно-физических характеристик после внедрения КСКУЗ 
	
	01.07.2012
	20.10.2012
	Техническая справка. Рабочие материалы
	
	18%

	3
	Расчетное моделирование работы реактора в процессе пуска под контролем КСКУЗ и модернизация средств НФР
	
	15.01.2014
	20.12.2014
	
	
	18%

	3.1
	Разработка и отладка программного обеспечения:

- расчета паспортных физических характерис-тик реактора; 

- трехмерного оперативного расчета энерговыделения с учетом внедрения спецсистем; 
	
	15.01.2014
	20.08.2014
	Техническая справка. Протокол испытаний
	
	18%


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	- расчета порядка извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в критическое состояние
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Проведение нейтронно-физических расчетов реактора для поддержки проведения измерений нейтронно-физических характеристик реактора после внедрения КСКУЗ.

Обработка результатов измерений нейтронно-физических характеристик 
	
	15.01.2014
	20.12.2014
	Техническая справка. Рабочие материалы
	
	18%

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	

	
	Кроме того НДС (18%)
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС:
	
	
	
	
	
	


Примечание. 

1. Календарный План должен быть согласован соисполнителем (подпись уполномоченного лица, заверенная печатью), если им выполняется свыше 40% стоимости работ по договору.

2. Срок окончания выполнения работ в колонке «окончание» должен соответствовать сроку представления отчетных документов согласно условиям договора.

	От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	От ЗАКАЗЧИКА:

	
	

	
	Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам
ОАО «НИКИЭТ»

	
	

	
	_____________ В.А.Зубаков

	«____» _______________ 2012 г.
	«____» ______________ 2012 г.
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