От 15.11.2012 г.  № 1397 К4/П-12-Р
Разъяснение положений документации по запросу участников

          Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с подразделом 19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (Положение о закупке) и п.4.2 Документации по запросу предложений разъясняет следующие положения документации по лоту № 1397 К4/П-12 «Поставка комплектующих изделий для электронасосных агрегатов типа 2200VK для сооружения энергоблока №4 Калининской АЭС»:

Разъяснение положений Документации по запросу предложений:
Суть запроса участника:
«Сроки поставки (май 2013 г.), указанные в документации запроса предложений, не соответствуют технологическим срокам изготовления и поставки требуемых изделий.

Сроки поставки на условиях FOB (порт Пусан) следующие:

- 10 месяцев со дня оплаты авансового платежа для поз.№14 Спецификации («Электродвигатель» 30.СИО.210573683);

- 7 месяцев со дня оплаты авансового платежа для остальных позиций Спецификации;

Сроки поставки на условиях DDP (Калининская АЭС) следующие:

- 12 месяцев со дня оплаты авансового платежа для поз.№14 Спецификации («Электродвигатель» 30.СИО.210573683);

- 9 месяцев со дня оплаты авансового платежа для остальных позиций Спецификации.

Прошу Вас скорректировать сроки поставки, указанные в документации запроса предложений в соответствии с вышеуказанной информацией»

Ответ на запрос:
В соответствии с Решением Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» №КЛН АЭС4Р-486К(3,5)2012 от 02.10.2012 г. «О приобретении комплектующих изделий для насосов Hyundai типа 2200VK энергоблока №4 Калининской АЭС» установленный срок поставки – май 2013 г.

В целях принятия участия в открытом запросе предложений и подготовки заявок в соответствии с условиями документации рекомендуем участникам закупочной процедуры проводить переговоры с заводами-изготовителями комплектующих по сокращению технологических сроков изготовления. 
