Разъяснения положений
Документации открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора 

27.11.2015	7453-275-КУР-15-Р1

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», являющееся организатором открытого конкурса на право заключения договора по лоту №7453-275-КУР-15 «Выполнение работ по теме: «Курская АЭС. III очередь строительства мощностью 1 млн. кВт. Консервация объектов незавершенного строительства энергоблока №5. Предпроектное обследование. Разработка проектной документации» (извещение о проведении открытого конкурса и конкурсной документации опубликованы «16» ноября 2015 года на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru) (закупка № 31502962506), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка № 151116/0528/951) на ЭТП Аукционный Конкурсный Дом   (закупка № C021390) в ответ на вопросы участников сообщает:

1) Запрос (добавлен 26 ноября 2015 г. 16:57): 
Для оценки возможности участия в закупочной процедуре № 151116/0528/951 на право заключения договора на выполнение работ по теме: "Курская АЭС. III очередь строительства мощностью 1 млн. кВт. Консервация объектов незавершенного строительства энергоблока № 5. Предпроектное обследование. Разработка проектной документации" просим предоставить разъяснения по срокам и объемам выполнения работ. 
Согласно условиям закупочной документации дата подведения итогов конкурса 18.12.2015, подписание договора с победителем ориентировочно до 11.01.2016, выполнение работ в соответствии с календарным планом проекта договора проводится в следующем порядке: 
1) предпроектное обследование выполняется с даты подписания договора до 30.01.2016 (таким образом, отводится около 20 дней для обследования 32 зданий),
2) разработка проектной документации: до 28.02.2016 (т.е. отводится один месяц после обследования для разработки ПД по 21 зданиям, подлежащих консервации, и 11 зданиям, подлежащих демонтажу, при этом заказчиком не выдается техническая документация на данные объекты). 
По нашему мнению, выполнение данных работ в объемах согласно закупочной документации в срок менее 2-х месяцев невозможно. Просим разъяснить несоответствие объемов работ и сроков их выполнения. 

Ответ: 
На обращение от 26.11.2015 №311/3223-исх сообщаем, что сроки и объемы работ в рамках закупочной процедуры №151116/0528/951 не имеют несоответствий по следующим основаниям:
- работа выполняется в рамках и на основании утвержденного 04.03.2015 Задания на проектирование по теме «Курская АЭС. III очередь строительства мощностью 1 млн. кВт. Консервация объектов незавершенного строительства энергоблока №5».
- сроки установлены и утверждены Заказчиком в рамках выполнения работ по генеральному договору между АО «Атомэнергопроект» и ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом».
- требования к объемам работ по обследованию и разработке проектной документации приведены в рамках утвержденного Технического задания.
Сроки выполнения работ действительно достаточно сжаты, но в полной мере обоснованы и подтверждают важность своевременного и безусловного выполнения работ.
Организация-участник закупочной процедуры в данном конкретном случае должна обладать достаточным опытом, материальными и техническими ресурсами, необходимыми для выполнения вышеуказанных работ в установленные сроки. 

2) Запрос (добавлен 26 ноября 2015 г. 17:09): 
Для оценки возможности участия в закупочной процедуре № 151116/0528/951 на право заключения договора на выполнение работ по теме: "Курская АЭС. III очередь строительства мощностью 1 млн. кВт. Консервация объектов незавершенного строительства энергоблока № 5. Предпроектное обследование. Разработка проектной документации" просим предоставить разъяснения по срокам и объемам выполнения работ. 
Согласно условиям закупочной документации дата подведения итогов конкурса 18.12.2015, подписание договора с победителем ориентировочно до 11.01.2016, выполнение работ в соответствии с календарным планом проекта договора проводится в следующем порядке: 
1) предпроектное обследование выполняется с даты подписания договора до 30.01.2016 (таким образом, отводится около 20 дней для обследования 32 зданий),
2) разработка проектной документации: до 28.02.2016 (т.е. отводится один месяц после обследования для разработки ПД по 21 зданиям, подлежащих консервации, и 11 зданиям, подлежащих демонтажу, при этом заказчиком не выдается техническая документация на данные объекты). 
По нашему мнению, выполнение данных работ в объемах согласно закупочной документации в срок менее 2-х месяцев невозможно. Просим разъяснить несоответствие объемов работ и сроков их выполнения. 

Ответ: 
На обращение от 26.11.2015 №311/3223-исх сообщаем, что сроки и объемы работ в рамках закупочной процедуры №151116/0528/951 не имеют несоответствий по следующим основаниям:
- работа выполняется в рамках и на основании утвержденного 04.03.2015 Задания на проектирование по теме «Курская АЭС. III очередь строительства мощностью 1 млн. кВт. Консервация объектов незавершенного строительства энергоблока №5».
- сроки установлены и утверждены Заказчиком в рамках выполнения работ по генеральному договору между АО «Атомэнергопроект» и ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом».
- требования к объемам работ по обследованию и разработке проектной документации приведены в рамках утвержденного Технического задания.
Сроки выполнения работ действительно достаточно сжаты, но в полной мере обоснованы и подтверждают важность своевременного и безусловного выполнения работ.
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