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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Наименование работы

Разработка проектной документации (в том числе рабочей документации) второго пускового комплекса Проекта вывода из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС.

2. Основание для выполнения работ
2.1. «Программа мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности выводимых из эксплуатации объектов, финансируемая в 2014 г.», раздел 9, пункт 9.19;
2.2. Проект вывода из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС                                        инв. № 1042304.0000.110050;
2.3. План мероприятий (работ) № 88/14. 

3. Срок выполнения работ
В течении 9 месяцев в соответствии с Календарным планом (Приложение№2). Исполнитель вправе начинать работы ранее установленной даты.
4. Исполнитель 
Определяется на конкурсной основе (ОЗП на ЭТП).
5. Цель и исходные данные для проведения работ
5.1. Цель – выполнение работ по разработке комплекта документов для последующего представления в органы государственного регулирования безопасности  на получение изменения в условия действия лицензий на эксплуатацию энергоблоков № 1, 2 Белоярской АЭС и для обеспечения безопасного выполнения работ состава второго пускового комплекса проекта вывода из эксплуатации энергоблоков № 1, 2 Белоярской АЭС.
5.2. Второй пусковой комплекс проекта вывода из эксплуатации энергоблоков № 1, 2 Белоярской АЭС состоит из следующих мероприятий (работ):

· Вывод из эксплуатации хранилища твердых отходов ХСО-1 (2-й этап):
· приведение в радиационно-безопасное состояние южной части ХСО-1 в осях А'-Б/1'-14', с извлечением, сортировкой, характеризацией, кондиционированием, паспортизацией ТРО и вывозом в специализированную организацию; 

· подготовка инфраструктуры для приведения  в радиационно-безопасное состояние северной части ХСО-1 в осях А''-Б1/Г-8;
· Демонтаж оборудования машзала (в части оборудования энергоблока №2), дезактивация строительных конструкций, контейнеризация и паспортизация кондиционированных РАО;

· Демонтаж технологического оборудования, технологических систем, инженерных сетей, не влияющих на безопасность в главном корпусе (ГК-1) в осях В-Г / 1-18 на отметках от -7,500 до +28,400 (в пределах деаэраторной этажерки);
· Демонтаж крупногабаритного технологического оборудования главного корпуса (ГК-1) на отметках -7,500; 0,000; +9,000; +16,400; + 24,800; +28,400 (вне шахты реактора). 

· Дезактивация помещений ГК-1, в которых производились демонтажные работы, до уровней, не превышающих исходные до начала работ;
· Удаление промышленных отходов, контейнеризация и паспортизация кондиционированных РАО, полученных в результате демонтажа и дезактивации оборудования в помещениях ГК-1;
· Удаление просыпей ОЯТ из горячей камеры, монжюса горячей камеры, дезактивация горячей камеры, перевод извлеченных просыпей ОЯТ в РАО, контейнеризация и сдача извлеченных ТРО в специализированную организацию.
5.3. Исходные данные для выполнения работ:
· Проект вывода из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС. Второй пусковой комплекс №1042304.0000.110050, утвержденный Директором по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом»;

· Задание на проектирование. Дополнение №2 «Вывод из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС», утвержденное Директором по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом»;

· Техническое обоснование безопасности при хранении и переработке РАО первой очереди Белоярской АЭС, Бл.1_2-0-0-ТОБ-001.

Вышеупомянутые документы предоставляются по запросу Исполнителя на условиях конфиденциальности, после заключения договора.

Остальные исходные данные, а также исходные данные, полученные Исполнителем в результате обследований, и необходимые Исполнителю для выполнения работ и разработки документации, указанной в 6.1 – 6.3 настоящего Технического задания, собираются и до начала работ согласовываются Исполнителем с Белоярской АЭС самостоятельно (с уведомлением Заказчика о результатах).
6. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты 

6.1. На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими, Исполнитель должен разработать следующий комплект документов (для каждого мероприятия состава работ второго пускового комплекса): 

6.1.1*. Обоснования ядерной и радиационной безопасности выполнения работ, входящих в состав второго пускового комплекса (в составе раздела 12 проектной документации); 
6.1.2*. Извещение о внесении изменений в  «Техническое обоснование безопасности при хранении и переработке РАО первой очереди Белоярской АЭС» в связи с планируемым выполнением работ, входящих в состав второго пускового комплекса;
6.1.3*. Программы по обеспечению безопасного производства работ, входящих в состав второго пускового комплекса;

6.1.4. Проекты производства работ, входящих в состав второго пускового комплекса;

6.1.5. Технологические карты и чертежи для выполнения работ, входящих в состав второго пускового комплекса;

6.1.6. Спецификации материалов и оборудования, объемов образующихся, кондиционированных и удаляемых  РАО, демонтажных и прочих работ;

6.1.7. Спецификации оборудования, изделий и материалов на приобретение технологического оборудования для демонтажа, извлечения, контейнеризации и характеризации образующихся РАО;

6.1.8*. Норматив образования отходов и лимитов на их размещения в пределах промплощадки Белоярской АЭС;
6.1.9. Рабочая документация на объекты инфраструктуры для проведения работ, включая: наружные и внутренние инженерные сети, здания и сооружения необходимые для проведения работ, участки производства работ, местные укрытия и т.п.;
6.1.10. Рабочая документация на транспортные пути внутри здания ГК-1 для образующихся РАО, в том числе: организация дополнительных монтажных проемов, установки дополнительного грузоподъемного оборудования и т.п.;
6.1.11. Конструкторская документация на нестандартное оборудование и приспособления. В случае необходимости использования импортного оборудования предусмотреть согласования его применения в Ростехнадзоре;
6.1.12. Сметная документация для работ, входящих в состав второго пускового комплекса (с учетом требований пункта 6.4 ТЗ);
6.1.13. Программа обеспечения качества выполнения работ, входящих в состав второго пускового комплекса, согласованная с ПОКАС(Э) Белоярской АЭС;
6.1.14. Технические отчеты по работам, указанным в пункте 6.2 ТЗ;
6.1.15. Сводный перечень замечаний согласующих организаций, полученных в результате выполнения требований пункта 6.3 ТЗ;
6.1.16. Согласованный протокол устранения замечаний согласующих организаций, полученных в результате выполнения требований пункта 6.3 ТЗ;
6.1.17*. Документ, представляющий организационно – технические мероприятия по защите персонала на случай чрезвычайной ситуации на площадке Белоярской АЭС.
* Документы, утверждаемые технической дирекцией ЦА ОАО «Концерн Росэнергоатом».

6.2. Для объекта ГК-1 (в осях Г-В / 1-18,  на отм. -7,500; -3,300; 0,000; +3,800; +8,000; +12,350; +16,400; +20,000; +23,600; +28,400.) спецификации материалов и оборудования, объемы образующихся, кондиционированных и удаляемых  РАО, демонтажных и прочих работ разработать двумя методами:
· по спецификациям технологических систем и оборудования на основании данных, полученных Исполнителем при проведении КИРО;
· с использованием автоматизированного программного комплекса, апробированного на зарубежных АЭС, расчета объемов демонтируемого  оборудования и образующихся при проведении работ материалов, кондиционированных и удаляемых РАО, с градацией по степени загрязненности. В рамках использования вышеупомянутого АПК необходимо:

· выполнить инженерно-радиационное обследование   оборудования (Приложение 3) и помещений (Приложение 4) ГК-1 с целью сбора необходимой информации для проведения расчета, с учетом требований РБ-081-13 «Структура и содержание отчета по результатам комплексного инженерного и радиационного обследования для вывода из эксплуатации блока атомной станции»; 

· учитывать загрязнение (Бк/см2) наружных и внутренних поверхностностей материалов и оборудования;

· представить нуклидный вектор образующихся отходов;

· классифицировать материалы и отходы по степени и характеру загрязнения.

По итогам работ пункта 6.2 должен быть предоставлены отчеты по указанным подпунктам;  подготовлен и представлен технический отчет сравнения результатов с соответствующими выводами и предложениями. 
Для остальных объектов, входящих в состав второго пускового комплекса, спецификации материалов и оборудования, объемы образующихся, кондиционированных и удаляемых РАО, демонтажных и прочих работ определить по методике инвентаризации на основании данных, полученных Исполнителем при проведении КИРО.
6.3 Документы, упомянутые в пункте 6.1, в установленном порядке должны быть согласованы с соответствующими организациями, в частности: Белоярская АЭС, АО «Атомпроект», ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» (в части обоснования ядерной и радиационной безопасности),   доработаны по замечаниям, полученным в ходе рассмотрения, и представлены Заказчику в откорректированном виде. Согласование документов осуществляется за счет средств Исполнителя. 
Кроме того, Исполнитель обязан получить и предоставить Заказчику положительное заключение по ядерной безопасности ОЯБ ФЭИ на документацию, разработанную в рамках настоящих работ, связанную с обращением и удалением просыпей ОЯТ. 
6.4. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с документами, входящими в «Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства» (приказ Министерства регионального развития РФ от 15.07.2009 № 296) и согласована с Белоярской АЭС.
Сметная документация должна включать:

· Пояснительную записку, содержащую данные, характеризующие примененную сметно-нормативную базу, уровень цен, индексы пересчета и другие сведения, отличающие условия данного инвестиционного проекта;

· Сводный сметный расчет;

· Объектные и локальные сметы со ссылками на материалы, обосновывающие объемы работ;

· Сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат.

· Ведомости объемов строительных и монтажных работ;

· Заказные спецификации оборудования, мебели, инвентаря;

· Иные документы, предусмотренные «Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427».

Сметная стоимость должна быть выполнена в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года и в текущем уровне цен на момент составления сметной документации.

6.5. Исполнитель совместно с Заказчиком принимает участие в согласовании документов в подразделениях центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом»:

· Департамент инженерной поддержки: по пунктам 6.1.1 – 6.1.11, 6.1.13, 6.1.14;
· Управление лицензирования: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.8, 6.1.13, 6.1.17.
Исполнитель совместно с Заказчиком, в случае необходимости, принимает участие в согласовании документов в ГК «Росатом», а также – осуществляет сопровождение разработанных, согласованных и утвержденных документов, указанных в пункте 6.1 настоящего ТЗ, в органах государственного регулирования безопасности и экспертных организациях в целях своевременного  устранения выявленных замечаний.

6.6. При выполнении работ следует учитывать требования российского законодательства, а также федеральных норм и правил в области использования атомной энергии,  действующих на момент передачи отчетной документации от Исполнителя Заказчику.
6.7. При выполнении работ следует соблюдать режим конфиденциальности по отношению к исходным данным, рабочим материалам и результатам работ, а при использовании материалов ограниченного  использования своевременно оформлять разрешения на информационный обмен.
Если в ходе выполнения работ продуктом деятельности Исполнителя окажется документация, содержащая сведения, попадающие под действие «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Госкорпорации «Росатом» (утв. приказом Генерального директора ГК Росатом 30.03.2012 № 0026), или «Перечня сведений, составляющих служебную информацию ограниченного распространения (ДСП) ГК Росатом и ее организаций» (утв. приказом Генерального директора ГК Росатом 29.05.2014 № 1/504-П), то Исполнитель должен предоставить Заказчику документацию с соответствующим присвоенным грифом по степени ограничения информации.
6.8. При выполнении работ следует регулярно (с периодичностью один раз в две недели) письменно уведомлять Заказчика о ходе проведения работ с предоставлением текущих рабочих материалов (в электронном виде) и краткой справки о ходе разработки и согласовании документации.
7. Место внедрения и способ применения выполненных работ

ОАО «Концерн Росэнергоатом», Белоярская АЭС.
Использование разработанных Исполнителем документов для направления в органы государственного регулирования безопасности  на получение изменения в условия действия лицензий на эксплуатацию энергоблоков № 1, 2 Белоярской АЭС.
8. Перечень документации, представляемой по окончании работ
При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему отчетной документации, определенной п.6 настоящего Технического задания и календарным планом. 
Документация разрабатывается и предоставляется Заказчику с учетом требований СТО СМК-ПКФ-018.1-12 и ГОСТ Р 21.1101-2013.
Документация предоставляется Заказчику в пяти экземплярах на бумаге (четыре - в сброшюрованном виде и один – в несброшюрованном виде) и в электронном виде в форматах программ разработки (на флеш-накопителе: в формате word и отсканированные документы в формате pdf) в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».
9. Порядок приема и передачи работ

Рассмотрение и приемка результатов работы, отчетных материалов и актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием. 

Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику, осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива концерна «Росэнергоатом».

	
	От Заказчика

Директор по планированию и проектам Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

____________________ В.М. Мешков 

 «_____»_______________2015 г.
	


Приложение 1
Лист согласования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы:
Разработка проектной документации (в том числе рабочей документации) второго пускового комплекса Проекта вывода из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС
	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента инженерной поддержки
	_______________
	Ю.П. Тетерин

	
	
	

	Заместитель директора Департамента - руководитель Управления лицензирования
	______________
	В.М. Кузнецов

	
	
	

	Заместитель главного инженера по эксплуатации 1 очереди филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

«Белоярская атомная станция»
	_______________
	В.Ф. Росляков


Приложение 2
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работы

«Разработка проектной документации (в том числе рабочей документации) второго пускового комплекса Проекта вывода из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС»
	№

п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения

(число, месяц, год)
	Перечень документации, передаваемой

Заказчику

	
	
	  Начало 
	Окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Инженерное и радиационное обследование оборудования и помещений ГК-1 
	20.02.2015
	15.05.2015
	Аннотационный отчет, технический отчет о проведении инженерно-радиационного обследования согласно п. 6.2 Технического задания.

	2.
	Разработка, согласование, утверждение и предоставление Заказчику документации второго пускового комплекса Проекта вывода из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС, указанной в пункте 6.1 - 6.3 Технического задания
	16.05.2015
	20.11.2015
	Аннотационный отчет, 

Отчетная документация в соответствии с пунктом 6.1-6.3 Технического задания

	3.
	Сводный перечень замечаний согласующих организаций.
	01.08.2015
	15.10.2015
	Аннотационный отчет, 

отчетная документация в соответствии с пунктом 6.1.15 Технического задания

	4.
	Протокол устранения замечаний согласованный организация.
	01.08.2015
	15.10.2015
	Аннотационный отчет, 

отчетная документация в соответствии с пунктом 6.1.16 Технического задания


	От Заказчика

	Директор по планированию и проектам

Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

__________________В.М. Мешков

«_____»______________2014 г.




Приложение 3
Перечень оборудования для демонтажа
	№ п/п
	Отметка
	Наименование оборудования
	Кол-во, ед.
	Масса, тонн

	1
	- 7.50
	Сбросной теплообменник промежуточного контура СУЗ
	4
	50,7

	2
	-«-
	Насос промежуточного контура СУЗ
	3
	5,4

	3
	-«-
	Дренажный бак с охладителем
	1
	6,4

	4
	-«-
	Пусковой конденсатор
	1
	14,8

	5
	-«-
	Конденсатный насос пускового конденсатора, 10 КСЛ
	1
	6,0

	6
	-«-
	Насос дренажного бака, КСМ
	2
	1,4

	7
	-«-
	Бак системы охлаждения АЗ
	2
	2,2

	8
	-«-
	Теплообменник системы охлаждения стержней АЗ
	4
	6,6

	9
	-«-
	Теплообменник системы охлаждения стержней АР и РР, ОГ-130-1Н 
	4
	24,4

	10
	-«-
	Монжюс сливов и переливов, V=9 м3
	4
	9,2

	11
	-«-
	Фильтр узла монжюса дренажа кладки аппарата, АД-6339 
	2
	0,2

	12
	-«-
	Насос системы охлаждения стержней АЗ, ЦЕНОЗ-133 
	4
	5,6

	13
	-«-
	Насос системы охлаждения стержней АР и РР, ЦЕНОР-133 
	4
	7,2

	14
	- 3.30
	Пусковой конденсатор, ТЛ-1200
	1
	14,8

	15
	-«-
	Водяной фильтр, ФС-400-1
	2
	1,7

	16
	-«-
	Конденсатный насос пускового конденсатора, 10КСД 
	1
	6,0

	17
	-«-
	Аварийный питательный насос, Т30/170 
	3
	10,7

	18
	-«-
	Насос аварийного расхолаживания, 3к-9 
	1
	0,1

	19
	-«-
	Барботер, БР-2 
	2
	80,0

	20
	-«-
	Конденсатный насос, насос конденсатоочистки, 10КСД, КСВ-320-160
	10
	60

	21
	0.00
	Конденсаторная группа, 100 КЦС-4 
	4
	275,8

	22
	-«-
	Подогреватель горячего водоснабжения, ПНГ-25 
	1
	1,9

	23
	-«-
	Подъемный насос, 8НДв 
	2
	3,1

	24
	-«-
	Подогреватель высокого давления 
	8
	157,4

	25
	-«-
	Подогреватель I ступени, ТП-А1 
	4
	43

	26
	-«-
	Подогреватель II ступени, ТП-А2 
	4
	41

	27
	-«-
	Ловушка анионита, Ду=250 
	2
	0,8

	28
	-«-
	Н-катионитовый фильтр
	2
	11,2

	29
	-«-
	Фильтр гидравлический 
	2
	11,2

	30
	-«-
	Анионитовый фильтр 
	2
	11,2

	31
	+ 3.80
	Подогреватель низкого давления
	6
	48.6

	32
	-«-
	Сетевой подогреватель, П-65 
	4
	8,3

	33
	-«-
	Охладитель пара с эжектором, ПС-50 
	4
	5,8

	34
	-«-
	Расширитель, Ду 500 
	4
	0,8

	35
	-«-
	Эжектор основной, ЭП-3-700-1 
	4
	8,6

	36
	-«-
	Воздухоохладитель, ВОП-3
	8
	6,5

	37
	+ 8.00
	Насос подпитки 1 контура, ХТр 4/200 
	3
	3,0

	38
	-«-
	Бак системы охлаждения стержней АР и РР, V=6м3 
	2
	4.2

	39
	-«-
	Возбудитель с фундаментной плитой, ВТ-450-3000 
	2
	16,0

	40
	-«-
	Генератор, ТВФ-100-2 
	2
	298,4

	41
	-«-
	Турбина ВК-100-6 с маслобаком, маслоохладителем, адсорбером и гидрозатворами 
	2
	540

	42
	-«-
	Подогреватели, охладители, доохладители и фильтры  петли водяной циркониевой (ПВЦ)
	14
	20

	43
	+ 12.35
	Бак щелочи V=3м3 
	1
	0,6

	44
	-«-
	Бак кислоты  V=3м3  
	2
	1,2

	45
	-«-
	Теплообменник узла кислотной промывки, ТП 102-605-26 
	1
	0,5

	46
	-«-
	Запасный бак раствора фосфата, V=0,5м3 
	1
	0,2

	47
	+ 16.40
	Барабан-сепаратор 1 блока
	2
	94,6

	48
	-«-
	Барабан-сепаратор 2 блока
	2
	148

	49
	-«-
	Компенсатор давления, V=7,5м3 
	4
	80

	50
	-«-
	Бак приготовления раствора бора, V=2м3 
	3
	1,2

	51
	-«-
	Бак-мерник бор V=5м3 
	8
	0,4

	52
	-«-
	Фильтр сорбционный , V=1,62м3 
	1
	1,1

	53
	-«-
	Фильтр механический , V=1,1м3 
	1
	0,8

	54
	-«-
	Эжектор реагентов Н- катионитовых фильтров Q=75 м3/ч  
	1
	0,2

	55
	-«-
	Бак конденсатоочистки, V=150м3 
	1
	14,5

	56
	+ 20.00
	Дыхательный  бак промконтура СУЗ, V=50 м3, 
	1
	2,9

	57
	+ 23.60
	Деаэраторный бак, ДСП-400
	3
	72,9

	58
	-«-
	Бак питательной воды, V=72м3 
	3
	42

	59
	-«-
	Деаэратор подпитки I контура, ДС-25, V=50м3 
	1
	9,0

	60
	-«-
	Охладитель выпара деаэратора, F=8м2 
	1
	1,5

	61
	+ 28.40
	Испаритель парогенератора, ПА-1/А  
	6
	253,2

	62
	-«-
	Сепаратор, конденсатор петли водяной циркониевой (ПВЦ)
	3
	6

	63
	
	Сборно-раздаточные коллекторы, трубопроводы и арматура
	
	~ 400*

	Итого
	
	
	~ 3000


* Масса сборно-раздаточных коллекторов, трубопроводов и арматуры уточняется на стадии проектирования

Приложение 4
Перечень помещений для проведения КИРО

	Отметка
	№ пом.
	Наименование
	Площадь пола
	Цех-владелец

	Аппаратное отделение



	-7.50
	1
	Помещение теплообменников промежуточного контура СУЗ
	434
	РТЦ-1

	-7.50
	6
	Бокс дренажных баков 2 контура
	57,6
	РТЦ-1

	-7.50
	7
	Бокс дренажных насосов
	53,6
	РТЦ-1

	-7.50
	10/1
	Помещение теплообменников системы аварийной защиты блока № 1
	34
	РТЦ-1

	-7.50
	10/2
	Помещение теплообменников системы аварийной защиты блока № 2
	34
	РТЦ-1

	-7.50
	11/1
	Бокс теплообменников системы автоматического регулирования блока № 1
	33,6
	РТЦ-1

	-7.50
	11/2
	Бокс теплообменников системы автоматического регулирования блока № 2
	33,6
	РТЦ-1

	-7.50
	13/1а
	Бокс монжюсов опорожнения и переливов бл.№1
	26,5
	РТЦ-1

	-7.50
	13/1б
	Бокс монжюсов опорожнения и переливов бл.№1
	26,5
	РТЦ-1

	-7.50
	13/2а
	Бокс монжюсов опорожнения и переливов бл.№2
	26,5
	РТЦ-1

	-7.50
	13/2б
	Бокс монжюсов опорожнения и переливов бл.№2
	26,5
	РТЦ-1

	-7.50
	15
	Бокс могильника ГК
	13,2
	ЦЦР

	-7.50
	16/1
	Коридор трубопроводов бл.№1
	149,6
	РТЦ-1

	-7.50
	16/2
	Коридор трубопроводов бл.№2
	149,6
	РТЦ-1

	-7.50
	20/1
	Бокс фильтров и задвижек МДКА блока № 1
	7,4
	РТЦ-1

	-7.50
	20/2
	Бокс фильтров и задвижек МДКА блока № 2
	7,4
	РТЦ-1

	-7.50
	21/1
	Бокс монжуса кладки аппарата блока № 1
	15
	РТЦ-1

	-7.50
	21/2
	Бокс монжуса кладки аппарата блока № 2
	15
	РТЦ-1

	-7.50
	22/1а
	Бокс насосов охлаждения каналов АЗ блока № 1 (бокс НОЗ)
	10,1
	РТЦ-1

	-7.50
	22/1б
	Кладовая ЗИП уч-ка СУЗ (бокс НОЗ)
	10,1
	РТЦ-1

	-7.50
	22/2а
	Бокс насосов охлаждения каналов АЗ блока № 2 (бокс НОЗ)
	10,1
	РТЦ-1

	-7.50
	22/2б
	Бокс насосов охлаждения каналов АЗ блока № 2 (бокс НОЗ)
	10,1
	РТЦ-1

	-7.50
	23/1а
	Боксы насосов охлаждения каналов АР-РР блока 1 (бокс НОР)
	9,6
	РТЦ-1

	-7.50
	23/1б
	Боксы насосов охлаждения каналов АР-РР блока 1 (бокс НОР)
	9,6
	РТЦ-1

	-7.50
	23/2а
	Боксы насосов охлаждения каналов АР-РР блока 2 (бокс НОР)
	9,6
	РТЦ-1

	-7.50
	23/2б
	Боксы насосов охлаждения каналов АР-РР блока 2 (бокс НОР)
	9,6
	РТЦ-1

	-7.50
	27
	Бокс монжюса ГК
	16,2
	РТЦ-1

	-7.50
	311/1а
	Бокс системы СДКР-1А
	4,25
	ЦТАИ

	-7.50
	311/1б
	Бокс системы СДКР-1Б
	4,5
	ЦТАИ

	-7.50
	311/2а
	Бокс системы СДКР-2А
	4,25
	ЦТАИ

	-7.50
	311/2б
	Бокс системы СДКР-2Б
	4,5
	ЦТАИ

	-3.60
	314
	Тоннель трубопроводов
	98
	РТЦ-1

	-3.60
	47/1
	Коридор трубопроводов бл. №1
	196
	РТЦ-1

	-3.60
	47/2
	Коридор трубопроводов бл. №2
	196
	РТЦ-1

	-3.60
	58/1
	Коридор трубопроводов локализации аварий бл.№1
	52,3
	РТЦ-1

	-3.60
	58/2
	Коридор трубопроводов локализации аварий бл.№2
	52,3
	РТЦ-1

	0.00
	67
	Шахта трубопроводов
	7,8
	РТЦ-1

	0.00
	71/а
	Бокс подогревателей парогенераторов
	75,9
	РТЦ-1

	0.00
	75/1
	Газгольдер выдержки воздуха
	15,5
	РТЦ-1

	0.00
	75/2
	Газгольдер выдержки воздуха
	15,5
	РТЦ-1

	0.00
	76/1
	Помещение газгольдеров системы циркуляции азота
	35,2
	 

	0.00
	76/2
	Помещение газгольдеров системы циркуляции азота
	35,2
	 

	0.00
	77
	Операторская горячей камеры
	23,1
	ЦЦР

	0.00
	78
	Ремонтная зона горячей камеры
	9,8
	ЦЦР

	0.00
	79
	Горячая камера
	4,3
	ЦЦР

	0.00
	80
	Лестница горячей камеры с 0.00 до 9.70
	7,9
	ЦЦР

	0.00
	81
	Коридор
	49,4
	ЦЦР

	0.00
	89/1
	Помещение пускового конденсатора №1
	66,7
	 

	0.00
	332/1
	Бокс фильтров конденсатоочистки
	31,7
	ХЦ

	0.00
	332/2
	Бокс фильтров конденсатоочистки
	31
	ХЦ

	0.00
	333
	Боксы фильтров конденсатоочистки
	66
	ХЦ

	0.00
	334
	Боксы фильтров конденсатоочиски
	100
	ХЦ

	0.00
	337а
	Помещения трубопроводов бл. № 2
	38
	РТЦ-1

	0.00
	337б
	Помещения трубопроводов бл. № 2
	38
	РТЦ-1

	+3.80
	112
	Помещение трубопроводов ТГ-1
	128,4
	РТЦ-1

	+3.80
	112а
	Помещение трубопроводов ТГ-2
	219
	РТЦ-1

	+3.80
	112б
	Помещение трубопроводов ТГ-3
	253
	РТЦ-1

	+5.50
	116/1а
	Помещение трубопроводов блока № 1
	102,5
	РТЦ-1

	+5.50
	116/1б
	Бокс трубопроводов бл.№1
	102,5
	РТЦ-1

	+5.50
	116/2а
	Помещение трубопроводов блока № 2
	60,6
	РТЦ-1

	+5.50
	116/2б
	Бокс трубопроводов бл.№2
	60,6
	РТЦ-1

	+8.00
	140
	Транспортный коридор
	107,9
	РТЦ-1

	+8.00
	141
	Коридор
	34,6
	РТЦ-1

	+10.20
	153/1а
	Помещение ОУ блока № 1
	98,7
	РТЦ-1

	+10.20
	153/1б
	Помещение ОУ блока № 1
	98,7
	РТЦ-1

	+10.20
	153/2а
	Помещение ОУ блока № 2
	98,7
	РТЦ-1

	+10.20
	153/2б
	Помещение ОУ блока № 2
	98,7
	РТЦ-1

	+9.20
	159/1
	Помещение газодувок блока № 1
	16
	РТЦ-1

	+9.20
	159/2
	Помещение газодувок блока № 2
	16
	РТЦ-1

	+8.00
	362
	Транспортный коридор
	409
	ЦЦР

	+12.35
	177/1
	Пом. газодувок блока № 1
	16
	РТЦ-1

	+12.35
	177/2
	Пом. газодувок блока № 2
	16
	РТЦ-1

	+12.35
	178/1
	Коридор блока № 1
	20,7
	РТЦ-1

	+12.35
	178/2
	Коридор блока № 2
	38,2
	РТЦ-1

	+16.40
	197/1
	Пом. датчиков спецконтроля блока № 1
	60,2
	ЦТАИ

	+16.40
	197/2
	Пом. датчиков спецконтроля блока № 2
	60,3
	ЦТАИ

	+16.40
	198/1
	Помещение теплообменников  спецконтроля блока № 1
	88,8
	РТЦ-1

	+16.40
	198/2
	Помещение теплообменников  спецконтроля блока № 2
	88,4
	РТЦ-1

	+16.40
	201/1а
	Помещение сепараторов блока № 1
	106
	РТЦ-1

	+16.40
	201/1б
	Помещение сепараторов блока № 1
	106
	РТЦ-1

	+16.40
	201/2а
	Помещение сепараторов блока № 2
	106
	РТЦ-1

	+16.40
	201/2б
	Помещение сепараторов блока № 2
	106
	РТЦ-1

	+16.40
	203/1
	Коридор блока № 1
	18
	РТЦ-1

	+16.40
	203/2
	Коридор блока № 2
	42
	РТЦ-1

	+16.40
	402
	Пом. бака конденсатоочистки блока № 2
	135
	ХЦ

	+20.00
	226/2
	Помещение СД блока № 2
	101,9
	ЦТАИ

	+20.00
	230/1
	Помещение трубопроводов циркуляции азота блока № 1
	18,5
	РТЦ-1

	+20.00
	230/2
	Помещение трубопроводов циркуляции азота блока № 2
	18,5
	РТЦ-1

	+20.00
	232/1
	Коридор блока № 1
	13,5
	РТЦ-1

	+20.00
	232/2
	Коридор блока № 2
	37,2
	РТЦ-1

	+24.80
	243/1
	Бокс деаэраторов блока № 1
	287
	РТЦ-1

	+24.80
	243/2а
	Бокс деаэраторов блока № 2
	206
	РТЦ-1

	+24.80
	243/2б
	Бокс деаэраторов блока № 2
	197
	РТЦ-1

	+24.80
	245
	Коридор обслуживания деаэраторов
	310
	РТЦ-1

	+23.10
	246/а
	Помещение задвижек блока № 1
	53,7
	РТЦ-1

	+23.10
	246/б
	Помещение задвижек блока № 1
	53,7
	РТЦ-1

	+23.60
	247/а
	Коридор управления задвижек блока № 1
	38,7
	РТЦ-1

	+23.60
	247/б
	Коридор управления задвижек блока № 1
	38,7
	РТЦ-1

	+23.60
	248/1
	Коридор блока № 1
	24,4
	ЦЦР

	+23.60
	248/2
	Коридор блока № 2
	44
	ЦЦР

	+28.40
	263
	Транспортный коридор
	360
	РТЦ-1

	+28.40
	265/а
	Бокс испарителей блока № 1
	124,5
	РТЦ-1

	+28.40
	265/б
	Бокс испарителей блока № 1
	116,8
	РТЦ-1

	+28.40
	415
	Коридор блока № 2
	126
	РТЦ-1

	+28.40
	423
	Помещение экспериментальной петли блока № 2
	95,2
	РТЦ-1

	+34.50
	424
	Помещение газодувок блока № 2
	41,5
	ЦТАИ

	+37.40
	270/1
	Транспортный коридор блока № 1
	88,5
	РТЦ-1

	+37.40
	278а
	Помещение предохранительных клапанов
	38,7
	РТЦ-1

	+37.40
	278б
	Помещение предохранительных клапанов
	14,8
	РТЦ-1

	Машинное отделение



	-3.30
	3/2
	Подвал машзала блока № 2 (ТГ-2)
	674
	РТЦ-1

	-3.30
	3/3
	Подвал машзала блока № 2 (ТГ-3)
	674
	РТЦ-1

	-3.30
	3/3а
	Подвал машзала
	402
	РТЦ-1

	-3.30
	5/2
	Бокс барботера №2 бл.№2 
	91
	РТЦ-1

	-3.30
	5/3
	Бокс барботера №3 бл.№2
	91
	РТЦ-1

	-3.30
	6/2
	Бокс ТГ-2
	65
	РТЦ-1

	-3.30
	6/3
	Бокс ТГ-3
	65
	РТЦ-1

	-3.30
	8/1
	Помещение датчиков КИП ТГ-1 у ленты Б
	14,1
	ЦТАИ

	-3.30
	8/2
	Помещение датчиков КИП ТГ-2 у ленты Б
	17
	ЦТАИ

	-3.30
	8/3
	Помещение датчиков КИП ТГ-3 у ленты Б
	17
	ЦТАИ

	-3.30
	8а2
	Помещение датчиков КИП ТГ-2 у ленты А
	10
	ЦТАИ

	-3.30
	8а3
	Помещение датчиков КИП ТГ-3 у ленты А
	10
	ЦТАИ

	-3.30
	9/2
	Помещение ОК ТГ-2
	72
	РТЦ-1

	-3.30
	9/3
	Помещение ОК ТГ-3
	72
	РТЦ-1

	0.00
	10
	Машинное отделение
	1091
	РТЦ-1

	0.00
	11/2
	Бокс ТГ-2
	139
	РТЦ-1

	0.00
	11/2а
	Бокс ПСВ-2А
	
	РТЦ-1

	0.00
	11/3
	Бокс ТГ-3
	139
	РТЦ-1

	0.00
	14/1
	Помещение отпайки генератора №1
	32
	ЭЦ

	0.00
	14/2
	Помещение отпайки генератора №2
	32
	ЭЦ

	0.00
	14/3
	Помещение отпайки генератора №3
	32
	ЭЦ

	0.00
	24/1
	Помещение датчиков КИП ТГ-1
	12,5
	ЦТАИ

	0.00
	24/2
	Помещение датчиков КИП ТГ-2
	12,5
	ЦТАИ

	0.00
	24/3
	Помещение датчиков КИП ТГ-3
	12,50
	ЦТАИ

	+3.80
	18/2
	Коридор трубопроводов ТГ-2
	69
	РТЦ-1

	+3.80
	18/3
	Коридор трубопроводов ТГ-3
	69
	РТЦ-1

	+4.05
	19/1
	Помещение выводов генератора Г1
	32,5
	ЭЦ

	+4.05
	19/2
	Помещение выводов генератора Г2
	32,5
	ЭЦ

	+4.05
	19/3
	Помещение выводов генератора Г3
	32,5
	ЭЦ

	+4.05
	20/1
	Помещение арматуры возбуждения генератора Г1
	56
	ЭЦ

	+4.05
	20/2
	Помещение арматуры возбуждения генератора Г2
	56
	ЭЦ

	+4.05
	20/3
	Помещение арматуры возбуждения генератора Г3
	21
	ЭЦ

	+5.50
	23/2
	Камера воздухоохладителей питательных насосов
	20
	ЭЦ

	+5.50
	23/3
	Камера воздухоохладителей питательных насосов
	20
	ЭЦ

	+3.30
	24/2
	Коридор трубопроводов питательных насосов
	97
	РТЦ-1

	+8.00
	24/3
	Коридор трубопроводов питательных насосов
	97
	РТЦ-1

	+8.00
	25
	Машзал
	3130
	РТЦ-1


