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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-86.12 «Ростовская АЭС. Блок № 3. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при монтаже оборудования Реакторного отделения и Машзала»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по теме:
«Ростовская АЭС. Блок № 3. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при монтаже оборудования 

Реакторного отделения и Машзала»
1. Наименование объекта: Ростовская АЭС. Энергоблок № 3;
2. Генпроектировщик: ОАО «НИАЭП»;
3. Разработчик: Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»;
4. Вид и название работ:
	№ п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ

	
	
	ППР по монтажу оборудования Реакторного отделения

	1
	4.2
	Подкрановые пути полярного крана

	2
	4.3
	Полярный кран

	3
	4.4
	Механизм обслуживания купола

	4
	4.5
	Сухая защита (монтаж блоков сухой защиты)

	5
	4.6
	Каналы ИК 

	6
	4.7
	Теплоизоляция цилиндрической части

	7
	4.8
	Ферма опорная

	8
	4.9
	Ферма упорная

	9
	4.10
	Барботер

	10
	4.13
	ППР на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку корпуса реактора в ГА 101

	11
	4.17
	ППР на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку в ГА 101 парогенератора,  компенсатора давления,  гидроемкости САОЗ, верхнего блока, защиты тепловой ВБ

	12
	4.19
	Парогенераторы

	13
	4.20
	Главные циркуляционные насосы. Гидравлическая часть

	14
	4.23
	Компенсатор давления

	15
	4.24
	Гидроемкости САОЗ

	16
	4.31
	Шлюз аварийный на отм. +19.20 

	17
	4.32
	Шлюз основной на отм. + 36.20


	18
	4.35
	Закладные детали под опоры ПГ, КД и САОЗ

	19
	4.36
	Закладные детали под опоры ГЦТ и ГЦН

	20
	4.37
	Металлоконструкции площадок обслуживания ПГ и ГЦТ

	
	
	ППР по монтажу оборудования Машзала

	21
	5.1
	ППР по монтажу грузоподъемных кранов и механизмов (гп 20 т и гп 15 т)

	22
	5.2
	ППР по монтажу деаэратора

	23
	5.3
	ППР по монтажу конденсатора

	24
	5.4
	ППР по монтажу турбины

	25
	5.5
	ППР по разгрузке статора генератора

	26
	5.6
	ППР по монтажу генератора

	27
	5.7
	ППР на монтаж ВПЭН

	28
	5.8
	ППР по монтажу СПП

	29
	5.9
	ППР по монтажу сетевого подогревателя

	30
	5.10
	ППР по монтажу ПНД

	31
	5.11
	ППР по монтажу ПВД

	32
	5.12
	ППР по монтажу фильтров и эжекторов

	33
	5.13
	ППР по монтажу БРУ-К

	34
	5.14
	Технологический конденсатор

	35
	5.15
	Турбина приводная ТПН-1 (К-12-1, 0ПА-1)


	36
	5.16
	Турбина приводная ТПН-2 (К-12-1, 0ПА-1)

	37
	5.17
	Конденсатор ТПН-1

	38
	5.18
	Конденсатор ТПН-2

	39
	5.19
	Конденсатный насос I ст.

	40
	5.20
	Конденсатный насос II ст.

	41
	5.21
	Предвключенный (бустерный) насос турбопитательного агрегата

	42
	5.22
	Система шарикоочистки «Taprogge»


5. Цель проектирования:
Обеспечение монтажных и строительных организаций производственно-технологической документацией по монтажу оборудования реакторного отделения и машзала энергоблока № 3 Ростовской АЭС при производстве монтажных работ.
6. Исходные данные:
6.1.
Основными исходными данными являются настоящее задание, ПОС, рабочая документация, разработанная ОАО «НИАЭП», а так же рабочие и монтажные чертежи на оборудование, разработанные сторонними организациями. 

6.2.
Кроме того, Разработчик использует исходные данные подрядных строительно-монтажных организаций, осуществляющих СМР: условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов.

6.3.
В случае принятия технических решений (изменяющих или дополняющих ранее выданную рабочую документацию) во время разработки ППР и своевременной передачи их Разработчику, Разработчик обязан внести необходимые изменения.

6.4.
По письменному запросу Разработчика Генпроектировщик предоставляет иные имеющиеся у него исходные данные, необходимость в которых выявилась в процессе разработки ППР. 

7. Состав разрабатываемой документации.

7.1.
Состав разрабатываемой документации определяется в соответствии с МДС 12-46-2009, СП48.133330.2011 (актуализированная версия), ВСН 33-02-82 и включает в себя:

· Титульный лист

· Пояснительная записка

· Содержание
· Исходные данные
· Ситуационная схема
· Календарный план производства работ

· Перечень используемой нормативно-технической документацией

· Организация и технология выполнения работ (с указанием схем подачи, кантовки и сборки, схем расстановки грузоподъемных механизмов, узлов крепления и установки временных такелажных механизмов, временного крепления блоков и строповочных устройств, схема подач оборудования к месту монтажа, схем разгрузки, кантовки и установки в проектное положение)
· Технологическая карта выполнения работ
· Перечень подготовительных работ

· Перечень основных работ

· Требования к качеству и приемке работ

· Потребность в средствах механизации, инструменте и приспособлениях

· Организационные мероприятия по  технике безопасности, охране труда и окружающей среды.
8.
Технические требования.
8.1.
Разработка производственно-технологической документации выполняется в соответствии с действующей НТД.
8.2.
Каждый отдельный ППР должен включать в текстовой части раздел по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с действующей НТД.
8.3.
В случае внесения изменений в порядок монтажа оборудования, входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный Разработчиком и выданный в производство работ ППР.
8.4.
Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, ВФ ОАО «НИАЭП» и Гензаказчиком - Ростовской АЭС;
9.
Сроки  разработки и передачи документации:
	№п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	
	Частная программа обеспечения качества, разработанная в соответствии с НП-011-99, 
	15 дней с момента заключения договора

	1. 
	Подкрановые пути полярного крана
	30 дней с момента заключения договора

	2. 
	Полярный кран
	30 дней с момента заключения договора

	3. 
	Механизм обслуживания купола
	30 дней с момента заключения договора

	4. 
	Сухая защита (монтаж блоков сухой защиты)
	30 дней с момента заключения договора

	5. 
	Каналы ИК 
	30 дней с момента заключения договора

	6. 
	Теплоизоляция цилиндрической части
	30 дней с момента заключения договора

	7. 
	Ферма опорная
	30 дней с момента заключения договора

	8. 
	Ферма упорная
	30 дней с момента заключения договора

	9. 
	Барботер
	30 дней с момента заключения договора

	10. 
	ППР на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку корпуса реактора в ГА 101
	Ноябрь 2012

	11. 
	ППР на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку в ГА 101 парогенератора,  компенсатора давления,  гидроемкости САОЗ, верхнего блока, защиты тепловой ВБ
	Ноябрь 2012

	12. 
	Парогенераторы
	30 дней с момента заключения договора

	13. 
	Главные циркуляционные насосы. Гидравлическая часть
	30 дней с момента заключения договора

	14. 
	Компенсатор давления
	Сентябрь 2012

	15. 
	Гидроемкости САОЗ
	30 дней с момента заключения договора

	16. 
	Шлюз аварийный на отм. +19.20 
	30 дней с момента заключения договора

	17. 
	Шлюз основной на отм. + 36.20
	30 дней с момента заключения договора

	18. 
	Закладные детали под опоры ПГ, КД и САОЗ
	30 дней с момента заключения договора

	19. 
	Закладные детали под опоры ГЦТ и ГЦН
	30 дней с момента заключения договора

	20. 
	Металлоконструкции площадок обслуживания ПГ и ГЦТ
	30 дней с момента заключения договора

	21. 
	ППР по монтажу грузоподъемных кранов и механизмов (гп 20 т и гп 15 т)
	30 дней с момента заключения договора

	22. 
	ППР по монтажу деаэратора
	30 дней с момента заключения договора

	23. 
	ППР по монтажу конденсатора
	30 дней с момента заключения договора

	24. 
	ППР по монтажу турбины
	30 дней с момента заключения договора

	25. 
	ППР по разгрузке статора генератора
	Сентябрь 2012

	26. 
	ППР по монтажу генератора
	Октябрь 2012

	27. 
	ППР на монтаж ВПЭН
	30 дней с момента заключения договора

	28. 
	ППР по монтажу СПП
	30 дней с момента заключения договора

	29. 
	ППР по монтажу сетевого подогревателя
	30 дней с момента заключения договора

	30. 
	ППР по монтажу ПНД
	30 дней с момента заключения договора

	31. 
	ППР по монтажу ПВД
	30 дней с момента заключения договора

	32. 
	ППР по монтажу фильтров и эжекторов
	Ноябрь 2012

	33. 
	ППР по монтажу БРУ-К
	Сентябрь 2012

	34. 
	Технологический конденсатор
	30 дней с момента заключения договора

	35. 
	Турбина приводная ТПН-1 (К-12-1, 0ПА-1)
	Сентябрь 2012

	36. 
	Турбина приводная ТПН-2 (К-12-1, 0ПА-1)
	Сентябрь 2012

	37. 
	Конденсатор ТПН-1
	30 дней с момента заключения договора

	38. 
	Конденсатор ТПН-2
	30 дней с момента заключения договора

	39. 
	Конденсатный насос I ст.
	30 дней с момента заключения договора

	40. 
	Конденсатный насос II ст.
	30 дней с момента заключения договора

	41. 
	Предвключенный (бустерный) насос турбопитательного агрегата
	30 дней с момента заключения договора

	42. 
	Система шарикоочистки «Taprogge»
	30 дней с момента заключения договора


10.
Количество передаваемой документации:

Исполнитель передает 6 (Шесть) экземпляров на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе в формате tif или pdf.
11.
Требования к исполнителю работ:

Исполнитель должен обладать опытом разработки технологии монтажа тепломеханического оборудования и трубопроводов АЭС с ВВЭР и иметь  необходимые лицензии Ростехнадзора по разработке монтажно-технологической документации по монтажу строительных конструкций, оборудования и трубопроводов АЭС, а также сертификат соответствия СМК стандартам ISO 9001:2008.

