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открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту

№ ЗП-36.15 «Внедрение АКИП, работоспособных в условиях запроектных аварий на энергоблоках № 1,2 Ростовской АЭС» в части разработки уточненных технических требований, согласования перечня и характеристик ВВФ»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2015 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Внедрение АКИП, работоспособных в условиях запроектных аварий на энергоблоках № 1,2 Ростовской АЭС» в части разработки уточненных технических требований, согласования перечня и характеристик ВВФ
1. Наименование работы.

Работы по внедрению АКИП, работоспособных в условиях запроектных аварий на энергоблоках № 1,2 Ростовской АЭС в части разработки уточненных технических требований, согласования перечня и характеристик ВВФ.

2. Основание для проведения работы.

Решение № АЭСВВЭР-464к(04-03)2013 «О внедрении аварийных контрольно-измерительных приборов (АКИП), работоспособных в условиях запроектных аварий на энергоблоках действующих АЭС с реакторами ВВЭР».

3. Сроки выполнения
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения

работ 
	Документы, передаваемые Заказчику

	Разработка предварительной редакции уточненных технических требований на АКИП для энергоблоков № 1,2 Ростовской АЭС
	17.09.2015
	Акт, Предварительная редакция уточненных технических требований, аннотационный отчет

	Согласование Перечня и характеристик ВВФ
	10.11.2015
	Акт, письмо о согласовании, аннотационный отчет

	Разработка окончательной редакции уточненных технических требований на АКИП для энергоблоков № 1,2 Ростовской АЭС
	03.12.2015
	Акт, Окончательная редакция уточненных технических требований, аннотационный отчет

	Согласование ИТТ на средства АКИП, согласование задания на проектирования АКИП, разработанных
АО «НИАЭП»
	12.04.2016
	Акт, письмо о согласовании, аннотационный отчет


4. Цель работы
Внедрение АКИП, работоспособных в условиях запроектных аварий на энергоблоках № 1, 2 Ростовской АЭС.

5. Общие требования к Исполнителю
Наличие Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору у Исполнителя на проектирование и конструирование ядерных установок атомных станций.
Наличие опыта у Исполнителя по выполнению аналогичных работ по РУ В-320 за последние 3 года.

Гарантийный срок на выполнение работ должен составлять не менее 36 месяцев.

6. Исходные данные для проведения работ

В настоящее время на энергоблоках № 1,2 Ростовской АЭС внедряется 
аварийный КИП, обеспечивающий контроль состояния энергоблока в условиях запроектных аварий и в послеаварийный период с целью информационной поддержки персонала при управлении аварией и проведении послеаварийных мероприятий.

Все работы выполняются в соответствии с нормами и правилами, действующими в атомной энергетике и утвержденными нормативными документами

7. Состав работ

В рамках работ должны быть выполнены следующие работы:

Этап 1 Разработка предварительной редакции уточненных технических требований на АКИП для энергоблоков № 1, 2 Ростовской АЭС включающей в себя:

· перечень и общее описание алгоритмов развития рассматриваемых запроектных аварий;

· перечень и характеристики контролируемых в условиях ЗПА параметров с указанием необходимости контроля на разных стадиях аварии и необходимости модернизации существующих измерительных каналов;

· требования к техническим средствам АКИП, с учетом уточненных значений параметров ВВФ в условиях запроектных аварий;
· предложения по реализации измерительных каналов применительно для каждого энергоблока.
Этап 2: Согласование Перечня и характеристик ВВФ

Этап 3. Разработка окончательной редакции уточненных технических требований на АКИП для энергоблоков № 1,2 Ростовской АЭС откорректированной с учетом замечаний НИЦ «Курчатовский институт», Ростовской АЭС и АО «НИАЭП»,  а также по результатам рассмотрения Перечня и характеристик ВВФ
Этап 4. Согласование ИТТ на средства АКИП, согласование задания на проектирования АКИП, разработанных АО «НИАЭП»
8. Требования к отчетной документации
Все материалы, разрабатываемые в рамках работ по договору, направляются в адрес Заказчика в следующем виде:

- два экземпляра на бумажном носителе и электронная версия в формате «pdf» и в формате редактора на CD-диске. 

- отчетная документация должна сопровождаться заключением ПДТК и разрешением на информационный обмен.

Отчетная документация разрабатывается в соответствии с требованиями ЕСКД

9. Исполнитель 

Определяется по результатам конкурсных процедур

10. Заказчик

Акционерное общество Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» (АО «НИАЭП»).







