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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-39.13 «Ростовская АЭС. Блок № 3. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам. Проект производства работ на монтаж главных циркуляционных трубопроводов»

том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по теме:
«Ростовская АЭС. Блок № 3. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам. Проект производства работ на монтаж главных циркуляционных трубопроводов»
1. Наименование объекта: Ростовская АЭС. Энергоблок № 3
2. Генпроектировщик: ОАО «НИАЭП»;
3. Разработчик: Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»;
4. Вид и название работ:
	№ п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ

	
	
	ППР по монтажу оборудования Реакторного отделения

	1
	4.22
	Проект производства работ на монтаж главных циркуляционных трубопроводов


5. Цель проектирования:
Обеспечение монтажных и строительных организаций производственно-технологической документацией по монтажу оборудования реакторного отделения энергоблока № 3 Ростовской АЭС при производстве монтажных работ.
6. Исходные данные:
6.1.
Основными исходными данными являются настоящее задание, ПОС, рабочая документация, разработанная ОАО «НИАЭП», а так же рабочие и монтажные чертежи на оборудование, разработанные сторонними организациями. 

6.2.
Кроме того, Разработчик использует исходные данные подрядных строительно-монтажных организаций, осуществляющих СМР: условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов.

6.3.
В случае принятия технических решений (изменяющих или дополняющих ранее выданную рабочую документацию) во время разработки ППР и своевременной передачи их Разработчику, Разработчик обязан внести необходимые изменения.

6.4.
По письменному запросу Разработчика Генпроектировщик предоставляет иные имеющиеся у него исходные данные, необходимость в которых выявилась в процессе разработки ППР. 

7. Состав разрабатываемой документации.

7.1.
Состав разрабатываемой документации определяется в соответствии с МДС 12-46-2009, СП48.133330.2011 (актуализированная версия), ВСН 33-02-82 и включает в себя:

· Титульный лист

· Пояснительная записка

· Содержание
· Исходные данные
· Ситуационная схема
· Календарный план производства работ

· Перечень используемой нормативно-технической документацией

· Организация и технология выполнения работ (с указанием схем подачи, кантовки и сборки, схем расстановки грузоподъемных механизмов, узлов крепления и установки временных такелажных механизмов, временного крепления блоков и строповочных устройств, схема подач оборудования к месту монтажа, схем разгрузки, кантовки и установки в проектное положение)
· Технологическая карта выполнения работ
· Перечень подготовительных работ

· Перечень основных работ

· Требования к качеству и приемке работ

· Потребность в средствах механизации, инструменте и приспособлениях

· Организационные мероприятия по  технике безопасности, охране труда и окружающей среды.
8.
Технические требования.
8.1.
Разработка производственно-технологической документации выполняется в соответствии с действующей НТД.
8.2.
ППР должен включать в текстовой части раздел по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с действующей НТД.
8.3.
В случае внесения изменений в порядок монтажа оборудования, входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный Разработчиком и выданный в производство работ ППР.
8.4.
Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, ВФ ОАО «НИАЭП» и Гензаказчиком - Ростовской АЭС;
9.
Сроки  выполнения работ:
	№ п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ
	Срок выполнения работ 

	1
	4.22
	Проект производства работ на монтаж главных циркуляционных трубопроводов
	30 дней с момента заключения договора




10.
Количество передаваемой документации:

Исполнитель передает 6 (Шесть) экземпляров на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе в формате tif или pdf.































































































































































































































































































































































































































































