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Техническое задание
на разработку ОС ППР (рабочей документации) на устройство объединённого котлована и формирования искусственного грунтового основания под здания и сооружения энергоблоков №1, 2 Курской АЭС-2
	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1,2.

	2
	Местоположение объекта
	РФ, Курская обл.

	4
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	6
	Вид строительства
	Новое строительство

	8
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	9
	Вид документации
	Организационно-технологическая документация

	10
	Цель работы
	1. Подготовить ОС ППР (рабочую документацию) необходимую и достаточную для выполнения объединённого котлована и формирования искусственного грунтового основания зданий и сооружений энергоблоков №1, 2 Курской АЭС-2, включая все сопутствующие инженерно-строительные мероприятия в том числе: геодезическую разбивку контуров котлована и песчано-гравийной подушки под основные и вспомогательные здания и сооружения блоков № 1,2, водоотведение поверхностных вод и атмосферных осадков; отведение грунтовых вод на уровне днища котлована и промежуточных уровнях, крепление откосов; съезды и временные землевозные дороги внутри котлована; шпунтовые стенки (при необходимости); устройство песчаной и песчано-гравийной подушки с послойным уплотнением; электроосвещение участков производства работ в границах котлована (согласно чертежа А-176450ЭС).

2. Достичь уровня качества, который будет приемлемым для выполнения строительных работ.

3. Обеспечить за счет своевременного выполнения документации и технических решений подготовку строительной площадки к «первому бетону» в части котлована зданий и сооружений энергоблоков №1,2 Курской АЭС-2.

	11
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Принятые в документации организационно-технологические решения должны содержать необходимую и достаточную информацию как для выполнения котлована и устройства искусственного основания под здания и сооружения энергоблоков №1, №2, так и для обоснования сметной стоимости выполнения данных работ.

С целью соблюдения в процессе строительства обязательных требований по безопасности, документация должна содержать или по крайне мере учитывать необходимые мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и устойчивости возводимых конструкций котлована.

Разработчик документации обязан соблюдать требования Инструкции по обозначению документации (и соответствующих файлов) в проекте Курской АЭС-2.

Документация должна разрабатываться с учетом:

· применения прогрессивных форм и методов организации, планирования и управления строительством, использования современных технических средств диспетчерской связи и внедрения автоматизированных систем управления строительным производством, обеспечивающих основные проектные технико-экономические показатели строительства;

· существующей в районе строительства транспортной схемы поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования;

· первоочередного выполнения работ подготовительного периода, включая сооружение инженерных коммуникаций 

· соблюдения правил по технике безопасности и охране труда, а также правил по безопасности, в т.ч. взрывной, пожарной и радиационной безопасности;

· выполнения мероприятий по охране окружающей природной среды, в том числе с учетом решений, предусмотренных в проекте рекультивации земель, нарушенных при производстве строительных, монтажных и специальных работ;

· выполнения условий по обеспечению качества строительных, монтажных и специальных работ, а также поставляемых оборудования, конструкций и материалов, предусмотренных стандартами СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и иными нормативными документами;

· выполнения требований по осуществлению строительного контроля в процессе строительства Курской АЭС-2 с целью проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий;

· природно-климатических условий района строительства.

В состав документации должны входить: 

а) календарный план производства работ по объекту в котором устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением;

б) строительный генеральный план на каждый этап строительства с указанием: границ строительной площадки и вида ее ограждения, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин, путей их перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, мест расположения знаков геодезической разбивочной основы, опасных зон, путей движения работающих на рабочие ярусы котлована, размещения источников и средств энергообеспечения и освещения строительной площадки, расположения заземляющих контуров, мест складирования строительного мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности;

в) графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов;

г) графики движения рабочих кадров и основных строительных машин по объекту;

д) технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производ​ства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих;

е) ППГР на котлован и ППГР на формирование искусственного грунтового основания под основные и вспомогательные здания и сооружения энергоблоков № 1,2 , содержащий решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ; 

ж) решения и мероприятия по охране труда;

з) решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и освещения (в том числе аварийного) строительной площадки и рабочих мест с разработкой, при необходимости, рабочих чертежей подводки сетей от источников питания; в период выполнения работ по устройству котлована и формированию искусственного грунтового основания.
и) перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также схемы строповки грузов;

к) пояснительную записку, содержащую:

- обоснование решений по производству работ, в том числе выполняемых в зимнее время, деление на захватки;

- мероприятия по обеспечению устойчивости откосов котлована, мероприятия по водопонижению;

- маршруты вывоза бросового грунта, доставки строительных материалов;

- потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию;

- перечень мобильных (инвентарных) зданий, сооружений и устройств с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам котлована;

- мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от поврежде​ний, а также природоохранные мероприятия;

- технико-экономические показатели, включая объемы и продолжительность выполнения строительно-монтажных работ, уровень механизации и затраты труда на 1 куб.м объема, на единицу физических объемов работ или иной показатель, принятый для определения производительности труда;

- ведомости потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях;

- потребность в строительной технике, машинах, механизмах и оборудовании, обоснованная с учётом принятой технологии и сроков выполнения работ;

- ведомости основных и дополнительных работ;

В разрабатываемой документации необходимо предусмотреть этапность производства работ. Работы по замещению грунта должны осуществляться поточным методом с разделением общего фронта работ на участки.

Производство работ должно осуществляться в соответствии с графиком подготовительного периода.

В части документации на разработку объединенного котлована по участкам должны быть отражены участки, на которых осуществляется формирование искусственного основания.

В части документации на формирование искусственного основания должны быть отражены участки, на которых осуществляется разработка котлована.

Грунт основания котлована должен быть освидетельствован в части соответствия его данным геологических изысканий, заключение должно быть согласовано с Генпроектировщиком.

Геотехнический контроль за качеством подготовки оснований и геологическая документация вскрытых котлованов должны выполняться в соответствии с требованиями п.6.5.1 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» в период строительства. Геотехнический контроль осуществлять с момента начала вскрытия котлована до окончания земляных работ. В результате проведения геотехнического контроля зафиксировать реальные инженерно-геологические условия.

В случае обнаружения в основании котлована грунтов, склонных к разжижению при динамическом воздействии, такие грунты должны быть замещены материалами грунтовых подушек.

Перед устройством основания должно быть выполнено опытное уплотнение грунта в соответствии с Приложением «Г» СП 45.13330.2012, подтверждающее возможность достижения требуемых параметров песчаной и песчано-гравийной подушки.

В результате опытного уплотнения должны быть установлены: толщина отсыпаемых слоев, число проходов уплотняющих машин по одному следу, продолжительность воздействия вибрационных и других рабочих органов на грунт и другие технологические параметры, обеспечивающие проектные характеристики искусственного основания, а также однозначно подтверждена устойчивость уплотненного грунта к динамическому разжижению при сейсмических воздействиях до 1,4 МРЗ.

На 100-200 м2 уложенного грунта отбирается не менее двух проб. Места отбора проб назначаются службой геотехконтроля и привязываются в планово-высотном отношении. Отбор проб грунта производится с глубины 15-20 см от поверхности каждого уплотненного слоя. Результаты контрольных определений гранулометрического состава и объемного веса уплотненных грунтов выдаются не позднее 24 часов с момента отбора проб. До определения свойств грунта в отсыпанном слое категорически запрещается отсыпка последующего слоя.

По завершении укатки грунтов искусственного основания до проектных отметок силами геотехконтроля выполняют испытания грунтов, составляется исполнительная геодезическая схема участка, литологическая карта, разрезы с указанием отбора проб и ведомость лабораторных исследований грунтов основания. 

Перед укладкой бетона производится приемка искусственного насыпного основания.

	12
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	13
	Вариантная проработка
	Не требуется

	14
	Исходные данные
	В соответствии с документами KUR-CEC0023 «Техническое задание на разработку проекта грунтовой «подушки» под основные здания и сооружения энергоблоков №1,2 Курской АЭС-2, KUR-BDD0006 «Технический отчёт. Результаты инженерных изысканий по выбору площадки размещения Курской АЭС-2. Том 3. Результаты инженерно-геологических изысканий. Книга 1. Результаты инженерно-геологических изысканий. Текст отчёта» в основании залегают грунты со следующими стратиграфическими индексами:

- aptQIV (песок средней крупности, мелкий и пылеватый), pd=1,66 г/см3; E=37 Мпа; φ=36°;

- K2s (мергели глинистые, глины мергелистые), pd=1,30 г/см3; E=38 Мпа; φ=28°;

- K2t (мела), pd=1,39 г/см3; E=49 Мпа; φ=25°.

Разработка грунтов котлована должна осуществляться по проектам KUR-CLB0005, KUR-CLB0006, KUR-CLB0008  и KUR-CLB0009 под защитой глубинного водопонижения (KUR-CLD1000).

Устройство песчаной и песчано-гравийной подушки с послойным уплотнением искусственного основания необходимо осуществлять согласно проектам KUR-CLB0004, KUR-CLB0007.

Характеристики грунта замещения (KUR-CLB0004, KUR-CLB0007):

– плотность сухого грунта (d ≥ 1,65г/см3;

– статический модуль деформации Est ≥ 40 МПа (для песчано-гравийной смеси) 30МПа (для песчаной смеси);

· нормативный угол внутреннего трения φ ≥ 30°.

Указанные характеристики подушек должны быть подтверждены по результатам опытного уплотнения, а также по завершении работ по их отсыпке. Свойства «подушек» не должны быть ниже указанных в течение всего срока службы энергоблока плюс 10 лет.

Материал подушек не должен быть подвержен механической и химической суффозии, а также не должен иметь склонности к разжижению при динамических нагрузках, в т.ч. при сейсмических воздействиях до 1,4 МРЗ (максимальное горизонтальное ускорение на свободной поверхности грунта – 0,168 g).

Необходимые исходные данные для разработки ППГР:

- топографические карты с каталогами координат и отметок геодезических знаков в районе промплощадки АЭС, с датами измерений и конструкцией знаков;

- утвержденный генеральный план зданий и сооружений АЭС;

- РД на устройство строительной сетки промплощадки АЭС;

- формулы пересчета координат государственной сети в строительную сеть, которые использовались при изыскательских работах;

- отчеты по геодезическим работам, проводимым во время изысканий с формулами пересчета координат государственной сети в строительную сеть;

- схемы специальных планово-высотных геодезических сетей и сетей сгущения в районе промплощадки АЭС с каталогами координат и отметок;

- проект временных дорог и временных наружных сетей промплощадки АЭС;

      - ПОС подготовительного периода.

Исходные данные предоставляются Заказчиком Исполнителю до начала работы в бумажном или электронном виде на CD или по электронной почте. 

Дополнительные исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя или по мере поступления к Заказчику

	15
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом (приложение №2).

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 2 экз. с сопроводительным письмом.

Проверка документации должна занимать не более десяти рабочих дней, после чего следует или согласование, или выдача Исполнителю замечаний на доработку документации.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве пяти экземплярах и в электронном виде (сканированном формате) на CD в количестве двух экземплярах. На поверхности CD указать  Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	16
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


Календарный план выполнения работ

	Наименование 
	Срок выполнения

	
	начало
	окончание

	ОС ППР (рабочая документация) на устройство объединённого котлована и формирования искусственного грунтового основания под основные здания и сооружения энергоблоков №1, 2 Курской АЭС-2
в т.ч.:
	Дата заключения договора
	15.10.2014

	ППГР на разработку объединенного котлована
	Дата заключения договора
	23.06.2014

	ОС ППР (рабочая документация) на выемку бросового грунта на участках замещения до отм. 150.00
	Дата заключения договора
	30.06.2014

	ОС ППР (рабочая документация) на выемку грунта под основные здания и сооружения ядерного острова 
	Дата заключения договора
	07.07.2014

	ОС ППР (рабочая документация) на выемку грунта под вспомогательные здания и сооружения,  гидротехнические сооружения.
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