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Предмет закупки: Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу оборудования и трубопроводов циркуляционной воды и охлаждения подшипников турбоагрегата ст.№8.
Техническое задание 
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по объекту: блок высокого давления (БВД).
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу оборудования и трубопроводов циркуляционной воды и охлаждения подшипников турбоагрегата ст.№8.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским  филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г.

Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г.
Рабочая документация выпущена Нижегородским филиалом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» - «Нижегородский Теплоэлектропроект» в 2013 г.

Строительно-монтажные работы выполняются в рамках инвестиционного проекта «Строительство III очереди ТЭЦ».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. Строительные работы по монтажу металлических конструкций (лестничных маршей, ограждений лестниц, ограждений площадок, стремянок и т.д.) в осях 17-19 между рядами А-Б здания БВД и металлоконструкций опор под трубопроводы замасленных стоков слива с воронок, дренажей сетевых трубопроводов в бак низких точек в машзале в осях 16-26 рядами А-Б здания БВД (в границах, выделенных красным цветом) в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1784-SС л.1, 3-6 «Конструкции металлические» и ведомостью объемов работ №2.
2. Строительные работы по монтажу железобетонных конструкций (фундаментов ФМ-1, приямка в осях 16-19; приямка в осях 23-24) между рядами А-Б здания БВД (в границах, выделенных красным цветом) в соответствии с чертежом №1350.12.38А-30UHJ-1785-RС "Схема расположения фундаментов и приямков на отм.-2,40" и ведомостью объемов работ №3.
3. Строительные работы по монтажу железобетонных конструкций эстакады трубопроводов сетевой и циркуляционной воды в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UTZ-1343-RC "Конструкции железобетонные".
4. Строительные работы по монтажу металлических конструкций опор ОП4 (2 шт.) эстакады трубопроводов сетевой и циркуляционной воды в осях 16-18 вдоль ряда А здания БВД (в границах, выделенных красным цветом) в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UTZ-1342-SC л. 1, 3, 5, 6 "Конструкции металлические" и ведомостью объемов работ №1.
5. Поставка и монтаж технологического оборудования в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1615-TD «Установочные чертежи оборудования» и ведомостью объемов работ № 4:

· насосов второго подъема охлаждения газоохладителей (имеются в наличии на складе заказчика) в осях 17-19 между рядами А-Б здания БВД;

· дренажного насоса Unilift AP 12.40.08 А1 в осях 23-24 между рядами А-Б здания БВД;

· тали ручной стационарной грузоподъемностью 3,2 т. приямка циркуляционных насосов турбины № 8 в осях 17-19 между рядами А-Б здания БВД.

6. Поставка и монтаж технологических трубопроводов и арматуры в соответствии с чертежом №1350.12.38А-30UHJ-1614-TD л. 2 «Технологическая схема» в границах монтажа, выделенных красным цветом и ведомостью объемов работ № 4:

· схемы циркуляционной воды турбины № 8 между рядами А-Б в осях 17-19 здания БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1614-TD л. 3-9 «Трубопроводы циркуляционной воды. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов»;
· схемы дренажей и воздушников трубопроводов циркуляционной воды турбины № 8 между рядами А-Б в осях 17-19 здания БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1614-TD л. 10, 11 «Дренажи и воздушники трубопроводов циркуляционной воды. Монтажно-трассировочный чертеж»;

· схемы технической воды на подпитку оборотной системы охлаждения между рядами А-Б в осях 15-18 здания БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1614-TD л. 26-28 «Трубопровод технической воды на подпитку оборотной системы охлаждения. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов»; 
· схемы охлаждающей воды на подшипники между рядами А-Б в осях 16-26 здания БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1614-TD л. 38-46 «Трубопроводы охлаждения подшипников, оборудования и замасленных вод. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов»; 

· схемы обвязки насосов второго подъема охлаждения газоохладителей между рядами А-Б в осях 17-19 здания БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1614-TD л. 29-33 «Трубопровод обвязки насосов второго подъема охлаждения газоохладителей. Монтажно-сборочный чертеж»;

· схемы трубопроводов технической воды на маслоохладители турбины № 8 между рядами А-Б в осях 16-20 здания БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1614-TD л. 34-37 «Трубопроводы технической воды на маслоохладители турбины № 8. Монтажно-сборочный чертеж»;

· схем трубопроводов Ду 50 и меньше между рядами А-Б в осях 16-19  здания БВД в соответствии с чертежом №1350.12.38А-30UHJ-1614-TD л. 48 «Трубопроводы Ду 50 и меньше. Монтажная схема», в границах монтажа, выделенных красным цветом.
7. Демонтаж технологических трубопроводов и арматуры в соответствии с ведомостью объемов работ № 4:

· схемы циркуляционной воды турбины № 8 между рядами А-Б в осях 17-19 здания БВД;

· схемы охлаждающей воды на подшипники между рядами А-Б в осях 16-21 здания БВД.

8. Контроль сварных соединений и антикоррозионная защита трубопроводов и металлоконструкций в соответствии с ведомостью объемов работ № 4.

9. Демонтаж в границах работ, выделенных красным цветом, в соответствии с ведомостью объемов работ №5: 
· технологического трубопровода Ду500 и покровного слоя на наружной эстакаде в осях 15-14; 

· технологического трубопровода Ду300 на наружной эстакаде в осях 12-14.

10. Поставка и монтаж трубопровода связи по напору циркуляционных насосов с паровым спутником по наружной эстакаде от оси 0-11 до оси 0-1; от оси 0-1 до оси 2 в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UTZ-1617-TD изм.1 «Трубопровод связи по напору циркуляционных насосов» и ведомостью объемов работ №5, в границах монтажа, выделенных красным цветом.
11. Устройство тепловой изоляции трубопровода связи по напору циркуляционных насосов с паровым спутником по наружной эстакаде от оси 0-11 до оси 0-1; от оси 0-1 до оси 2 в соответствии с ведомостью объемов работ №5, в границах монтажа, выделенных красным цветом.
12. Поставка и монтаж трубопровода и арматуры аварийной подпитки теплосети между рядами А-Б в осях 25-20 здания БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UNB-1340-TD «Трубопровод аварийной подпитки теплосети» и ведомостью объемов работ №6, в границах монтажа, выделенных красным цветом.
13. Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов и оборудования осуществляется по заказным спецификациям в объемах, указанных в ведомостях объемов работ и обеспечивается исполнителем работ.

14. Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
15. Сметная документация утверждается Заказчиком.

16. До начала работ исполнитель разрабатывает согласованный с заказчиком календарно-сетевой график производства работ в системе календарно-сетевого планирования на базе Microsoft Project. График предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Требуется разработка ППР.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 

· МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
· СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	Перечень прилагаемых к техническому заданию ведомостей объемов работ:

1. Ведомость объемов работ №1 на монтаж металлических конструкций эстакады циркуляционной воды.

2. Ведомость объёмов работ №2 на устройство металлических конструкций трубопроводов циркуляционной воды и охлаждения подшипников.

3. Ведомость объёмов работ №3 на устройство железобетонных конструкций трубопроводов циркуляционной воды и охлаждения подшипников.

4. Ведомость объёмов работ №4 по монтажу трубопроводов циркуляционной воды и охлаждения подшипников турбины №8.

5. Ведомость объёмов работ №5 по монтажу трубопровода связи по напору циркуляционных насосов.

6. Ведомость объёмов работ №6 по монтажу трубопровода аварийной подпитки теплосети.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются исполнителем работ.

- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.

- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
-  Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

Наименование

Кол.

л.

1
1350.12.38А-30UHJ-1784-SС л.1, 3-6
Трубопроводы циркуляционной воды и охлаждения подшипников.

Конструкции металлические
5

2
1350.12.38А-30UHJ-1785-RC
Трубопроводы циркуляционной воды и охлаждения подшипников.

Конструкции железобетонные
1

3
1350.12.38А-30UTZ-1343-RC
Эстакада трубопроводов сетевой и циркуляционной воды.

Конструкции железобетонные.
4
4
1350.12.38А-30UTZ-1342-SC л.1, 3, 5, 6
Эстакада трубопроводов сетевой и циркуляционной воды.

Конструкции металлические.
4

5
1350.12.38А-30UHJ-1614-TD л. 1-11, 26-46, 48
Трубопроводы циркуляционной воды и охлаждения подшипников.

Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов. Общие данные.
33
6
1350.12.38А-30UHJ-1614-TD.Z1

Спецификация арматуры

5

7
1350.12.38А-30UHJ-1614-TD.Z2

Спецификация материалов

15

8
1350.12.38А-30UHJ-1614-TD.M
РI-диаграмма

1
9
1350.12.38А-30UHJ-1615-TD

Установочные чертежи оборудования. Общие данные
3

10
1350.12.38А-30UHJ-1615-TD.Z1

Спецификация оборудования

3

11
1350.12.38А-30UHJ-1615-TD.Z2
Спецификация подъёмно-транспортного оборудования

1
12
1350.12.38A-30UTZ-1617-TD изм.1
Трубопровод связи по напору циркуляционных насосов. Общие данные
4
13
1350.12.38A-30UTZ-1617-TD.Z изм.1
Спецификация оборудования, изделий и материалов
4
14
1350.12.38А-30UNB-1340-TD 
Трубопровод аварийной подпитки теплосети
5
15
1350.12.38А-30UNB-1340-TD.Z 
Спецификация оборудования, изделий и материалов

3



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ: начало 01.03.2015г. окончание 30.09.2015г.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Допускается привлечение субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков.
Работа проводится на действующем предприятии.

Работа проводится в стесненных условиях.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 

Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Подрядчик обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД 34.03.201-97 «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.

Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.

В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	БВД 
	Блок высокого давления


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Рабочая документация
	

	2
	Ведомости объемов работ
	


