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1. Заказчика: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.

Контактное лицо: Дубцова Галина Александровна, Dubcova_ga@aep.ru, Тел.: (499) 995-01-35.
2. Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: http://www.a-k-d.ru/ 
3. Предмет редукциона: выполнение строительно-монтажных работ (архитектурное решение) на объекте строительства «00UYP Комплекс сооружений пожарного депо».

4. Место поставки товаров, проведения работ, оказания услуг: 396070, Россия, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, 2б, НСМФ ОАО «Атомэнергопроект»,  площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.
5. Начальная (максимальная) цена договора или единицы товаров, включая НДС (18%): 10 000 000 (Десять миллионов) руб. 00 коп.; без НДС – 8 474 576 (Восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) руб. 27 коп.
6. Величина понижения начальной цены договора («шаг редукциона»): "Шаг редукциона" устанавливается в размере одного процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении электронного редукциона. 
7.  Дата и время окончания подачи заявок на участие в редукционе: 
«04» 07 2011 года в 11.00.
8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в редукционе: 
«13» 07 2011 года 
9. Дата и время проведения редукциона: «18» 07 2011 года в 11.00 
Приложение № 1 

к извещению
от 22.06.2011 № 91/319
Документация открытого редукциона на право заключения договора 
 на выполнение строительно-монтажных работ (архитектурное решение) на объекте строительства «00UYP Комплекс сооружений пожарного депо»
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I. Общая часть

1. Основные термины, используемые в редукционной документации

Договор  – договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Заказчик – структурное подразделение ОАО «Атомэнергопроект» (далее Общество), для удовлетворения нужд которого размещаются заказы на проведение процедур закупки. 

Заявка на участие в редукционе – документальное подтверждение согласия Участника процедуры закупки участвовать в редукционе с учётом условий, указанных в редукционной документации, поданное в срок и по форме, установленной в редукционной документации.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящей редукционной документацией с целью заключения Договора. 

Редукцион - процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок определяет победителя, предложившего наиболее низкую цену договора, путем проведения торговли по снижению начальной (максимальной) стоимости договора на поставку товаров (или повышению процента скидки от начальной (максимальной) цены такого договора), по правилам и в порядке, установленном в редукционной документации. В зависимости от правил, установленных в документации редукциона, торговля по снижению начальной (максимальной) цены договора может проводиться дискретно (по шагам), либо непрерывно (в соответствии с предложением по снижению стоимости договора (повышению процента скидки). 

Редукционная документация – документация, содержащая сведения о порядке проведения редукциона и заключения договора, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в редукционе, инструкцию по подготовке заявок на участие в редукционе, проект Договора, заключаемого по результатам редукциона, установленные Заказчиком требования к выполняемым работам, которые являются предметом редукциона и иные показатели связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ/услуг потребностям Заказчиком, а также требования к описанию Участниками процедуры закупки выполняемых работ, которые являются предметом редукциона, и другие сведения, необходимые для подготовки редукционной заявки. 

Лот – предмет отдельного редукциона, в отношении которого в редукционной документации, отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.

Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика – http://zakupki.rosatom.ru;  

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

Подрядчик – Победитель процедуры закупки, заключивший Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор победителя процедуры закупки, в соответствии с правилами, установленными редукционной документацией, с которым заключается Договор.  

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения  процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Участник редукциона – Участник процедуры закупки, допущенный комиссией по проведению закупок к участию в открытом редукционе.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.

2. Общие сведения о редукционе
Редукцион проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» №518 от 29.07.2009г., а также с учётом дополнений и изменений к ЕОСЗ введённых приказами Госкорпорации «Росатом».
2.1. Под редукционом в электронной форме (далее по тексту – электронный редукцион) на право заключить договор понимается редукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет.

2.2. Под электронной торговой площадкой понимается сайт в сети Интернет, на котором проводятся процедуры закупок в электронной форме. 

2.3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в редукционной документации. 

2.4. При проведении электронного редукциона какие-либо переговоры Заказчика с участником процедуры закупки не допускаются. Допускается давать разъяснения участникам по вопросам проведения процедуры закупки. При этом разъяснения персонала электронной торговой площадки участникам процедуры закупки не может противоречить требованиям, установленным в редукционной документации.

3. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме

3.1. Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупки в электронной форме оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

3.2. Для получения аккредитации участник процедуры закупки представляет оператору электронной торговой площадки следующие документы и сведения:

· заявление участника процедуры закупки о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной почты для направления электронной торговой площадкой участнику процедуры закупки уведомлений и иных сведений; 

· копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1 настоящей части, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

· копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

· копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель)). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенная печатью такого участника процедуры закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

· копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в открытых редукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых редукционах), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки;

3.3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов участника процедуры закупки, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

3.4. При принятии решения об аккредитации участника процедуры закупки электронная торговая площадка обеспечивает такому участнику процедуры закупки возможность участия в любых открытых редукционах в электронной форме, проводимых на электронной торговой площадке предприятиями атомной отрасли.

3.5. Оператор электронной торговой площадки обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

· непредставления им требуемых документов и сведений, или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

· несоответствия требуемых документов и сведений, требованиям аккредитации электронной торговой площадки. 

3.6. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника процедуры закупки уведомление содержит указание на основании принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник процедуры закупки вправе вновь представить документы и сведения для получения аккредитации на электронной торговой площадке.

3.7. Аккредитация участника процедуры закупки на электронной площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором электронной площадки участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на электронной площадке.

3.8. В случае внесения изменений в документы и сведения участника процедуры закупки, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи), либо выдачи участником процедуры закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника процедуры закупки действий по участию в открытых редукционах в электронной форме такой участник процедуры закупки обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

3.9. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях участника процедуры закупки, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.

3.10. В течение двух суток с момента поступления изменений, замены документов  и сведений, оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной площадке или внесение изменений в представленные документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений. Оператор электронной площадки несет ответственность за своевременность размещения новых документов и сведений на электронной площадке или внесения изменений в представленные документы и сведения.

3.11. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех открытых редукционах в электронной форме, и прочих процедурах закупки, проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за один месяц до окончания срока своей аккредитации. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

3.12. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

3.13. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и сведения в день принятия решения об аккредитации участника процедуры закупки на электронной площадке. Все изменения в документах и сведениях участника процедуры закупки, оператор электронной торговой площадки в течение двух суток с момента поступления указанных документов и сведений размещает указанные документы и сведения в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, с указанием даты и времени их поступления.
3.14. Реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, может размещаться оператором электронной площадки на электронной площадке.
3.15. Оператор электронной площадки в трехдневный срок с момента истечения срока аккредитации участника процедуры закупки исключает такого участника из реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, с направлением данному участнику соответствующего уведомления.

4. Документооборот при проведении открытых редукционов в электронной форме

4.1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых редукционов в электронной форме документы и сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных документов.

4.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов либо размещаемые на официальном сайте о размещении заказов или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника процедуры закупки и Заказчика.

4.3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику процедуры закупки, Заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, заверяются оператором электронной площадки с помощью программных средств.

4.4. Наличие электронной цифровой подписи и автоматическое направление электронных документов электронной торговой площадкой с помощью программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно участника процедуры закупки, электронной торговой площадки, Заказчика, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.

4.5. С момента размещения информации, связанной с проведением  редукциона в электронной форме, на официальном сайте и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов и на электронной площадке без взимания платы.

4.6. В течение суток, с момента размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения редукциона, изменений, внесенных в извещение о проведении редукциона, в редукционную документацию в электронной форме, разъяснения положений редукционной документации, электронная торговая площадка автоматически направляться уведомления о таких извещениях, изменениях и разъяснениях всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом редукционе.

4.7. В случае, если предусмотрено направление документов и сведений Заказчиком участнику процедуры закупки или участником процедуры закупки Заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.

4.8. Документы и сведения, связанные с проведением редукциона и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форм, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.

5. Извещение о проведении редукциона

5.1. Извещение о проведении электронного редукциона размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов не менее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе. В тот же день извещение о проведении электронного редукциона размещается Заказчиком на электронной торговой площадке. Дополнительно извещение о проведении электронного редукциона может быть опубликовано в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных.

5.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении  электронного редукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте и на электронной торговой площадке Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении электронного редукциона. При этом срок подачи заявок на участие в электронном редукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке изменений, внесенных в извещение о проведении электронного редукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе, такой срок составлял не менее чем пять дней. 

5.3. Заказчик, вправе отказаться от проведения электронного редукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе. Извещение об отказе от проведения электронного редукциона размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения  электронного редукциона на официальном сайте и электронной торговой площадке.

6. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в редукционную документацию 

6.1. Заказчик обеспечивает размещение редукционной документации на официальном сайте о размещении  заказов и на электронной торговой площадке, одновременно с размещением извещения о проведении редукциона. Редукционная документация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении  заказов без взимания платы.

6.2. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение  электронного редукциона, запрос о разъяснении положений редукционной документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику.

6.3. В течение двух дней со дня поступления запроса от оператора электронной торговой площадки Заказчик размещает разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом электронном редукционе.

6.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений редукционной документации вправе принять решение о внесении изменений в редукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в редукционную документацию, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке. При этом срок подачи заявок на участие в открытом электронном редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом электронном редукционе этот срок составлял не менее чем пять дней.

7. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки

7.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

· быть правомочным заключать договор;

· обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

· обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

· не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

· не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

· не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
· не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

· не являться организацией сведениями о которой являются сведения о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000. 

7.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку товаров, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов использования атомной энергии, то указанные требования не могут быть ниже, установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации. При этом ответственность за установление таких требований несёт Заказчик закупки.

7.4. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии, установить в документации процедуры закупки требования о представлении участников в составе заявки официального документа органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или участника, выписки из реестра, иной документ), прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.
7.5. Требования к участникам закупок и требования по обладанию оборудованием и другими материальными возможностями, людскими ресурсами, а также требования  к работам, услугам, являющимися предметом закупки, могут быть также установлены заказчиком в документации процедуры закупки к субподрядчикам, привлекаемым участником процедуры закупки для исполнения договора в соответствии с объёмом и перечнем выполняемых субподрядчиками поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объём таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника процедуры закупки. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика установленным требованиям.

8. Обеспечения заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.

8.1. Заказчик вправе установить в редукционной документации требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки.

8.2. Заказчик вправе установить обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки. Срок обеспечения исполнения договора составляет 60 дней. При этом на срок исполнения гарантийных обязательств сумма обеспечения может быть снижена до двух процентов от общей цены договора. 

8.3. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора.

8.4. Заказчик вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

8.5. В случае наличия требований обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, обеспечение должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора, за исключение случаев, предусмотренных в п.8.6. 

В случае, если документацией процедуры закупки установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса до заключения договора, и в установленный срок участник процедуры закупки, с которым заключается договор, не предоставил требуемое обеспечение, такой участник (победитель) признаётся уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, предложившим лучшие условия после победителя.

8.6. В случае установления в конкурсной документации требования  предоставления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, Заказчик вправе заключить договор до предоставления подрядчиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса), при условии, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления подрядчиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса) в срок не превышающий пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса подрядчику только после предоставления обеспечения.

8.7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации процедуры закупки, может предоставляться после подписания сторонами документа, подтверждающего выполнение подрядчиком основных обязательств по договору.

8.8. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в редукционе, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в редукционе, в течение пяти рабочих дней со дня:

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения редукциона - участнику  процедур закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в редукционе - участнику  процедур закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

3) подписания протокола рассмотрения заявок на участие в редукционе - участнику  процедур закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

4) подписания протокола рассмотрения заявок на участие в редукционе- участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в редукционе;

5) подписания протокола редукциона - участникам  редукциона, которые участвовали, но не стали победителями редукциона, кроме участника редукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора;

6) со дня заключения договора - победителю редукциона;

7) со дня заключения договора - участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора;

8) со дня признания редукциона несостоявшимся – единственному участнику редукциона, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям редукционной документации;

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации - такому участнику;

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в редукционе участником - такому участнику;

11) со дня заключения договора с единственным участником редукциона, принявшим участие в процедуре редукциона, такому участнику;

12) со дня подписания протокола редукциона – участнику редукциона, не принявшему участие в процедуре редукциона;

13) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в редукционе) с участником, единственно допущенным к участию в редукционе или подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

8.9. В случае уклонения победителя редукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

8.10. В случае уклонения участника редукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

8.11. В случае уклонения участника редукциона, подавшего единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

8.12. В случае уклонения единственного допущенного Комиссией участника редукциона, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

9. Порядок подачи заявок на участие в электронном редукционе
9.1. Для участия в редукционе участник процедуры закупки подает заявку на участие в электронном редукционе в срок и по форме, которые установлены редукционной документацией.

9.2. Заявка на участие в электронном редукционе должна содержать следующие сведения:

· фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

· копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, и такие работы, услуги являются предметом редукциона;

· копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требования редукционной документации;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки проведение работ, оказание услуг являющихся предметом договора является крупной сделкой.

В случае, если для данного участника производство работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;
· документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, в случае, если в редукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, или копию такого поручения);

· сведения о качестве работ, услуг представление которых предусмотрено документацией об открытом редукционе в электронной форме
· сведения и документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков требованиям, установленным в документации электронного редукциона или информационную справку подтверждающую отказ участника процедуры закупки от привлечения субподрядчика.

Заявка на участие в электронном редукционе подаётся на русском языке.

9.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в электронном редукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона до предусмотренных документацией об электронном редукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.

9.4. Заявка на участие в редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной площадки в форме электронного документа. 

9.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в редукционе оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

9.6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном редукционе в отношении каждого предмета редукциона (лота).

9.7.  Электронная торговая площадка не принимает подаваемые участниками заявки на участие в электронном редукционе с указанием причины отказа в приеме в случае:

· предоставления заявки на участие в электронном редукционе с нарушением требований редукционной документации;

· подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в редукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае, такому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном редукционе, поданные в отношении данного лота;

· получения заявки на участие в открытом редукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

9.8. По истечении срока подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме на электронной торговой площадке автоматически открывается Заказчику доступ к заявке на участие в открытом редукционе, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке.

9.9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном редукционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

9.10. Электронная торговая площадка обеспечивает конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений, содержащихся в заявке, до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе, а также конфиденциальность данных об участниках электронного редукциона в период его проведения.

9.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, электронный редукцион признается несостоявшимся.

9.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка единственным участником размещения заказа, на электронной торговой площадке автоматически открывается Заказчику доступ к заявке на участие в открытом редукционе, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке.
9.13. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмотренным редукционной документацией, Заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об открытом редукционе, вправе направить единственному участнику размещения заказа проект договора, прилагаемый к документации об открытом редукционе, без подписи Заказчика. 

9.14. В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом редукционе, договор заключается на условиях, предусмотренных редукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении редукциона, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола  редукциона в электронной форме о признании редукциона несостоявшимся. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в  электронном редукционе

10.1. Рассмотрение заявок на участие в электронном редукционе на предмет их соответствия требованиям Заказчика, установленным документацией об электронном редукционе, осуществляется Комиссией.

10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в редукционе.

10.3. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в электронном редукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в электронном редукционе такого участника процедуры закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

10.4. Для принятия решения о соответствии заявки на участие в редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, Комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в открытом электронном редукционе.

10.5. Заявка на участие в электронном редукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в случае:

· непредставления документов, определенных редукционной документацией, или их несоответствия требованиям документации об электронном редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о субподрядчиках, привлекаемых участником процедуры закупки; 

· несоответствие участника процедуры закупки, а также субподрядчиков, привлекаемых участником процедуры закупки, требованиям, редукционной документации;

· наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

10.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе оформляется протокол, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе.

10.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе, в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе, автоматизировано формируется на электронной торговой площадке.

10.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок на участие в редукционе, размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. 

Участникам процедуры закупки, подавшим на электронную торговую площадку заявки на участие в электронном редукционе и признанным участниками электронного редукциона, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе и не допущенным к участию в электронном редукционе, Заказчиком через электронную торговую площадку направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

10.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукционе, электронный редукцион признается несостоявшимся.

10.10. В случае, если принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником редукциона, в течение четырех дней со дня принятия такого решения Заказчик вправе направить такому участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе. При этом, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об электронном редукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении электронного редукциона, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

Участник процедуры закупки, признанный единственным участником электронного редукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

11. Порядок проведения редукциона в электронной форме
11.1. В электронном редукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками электронного редукциона.

11.2.  Электронный редукцион проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в извещении о проведении электронного редукциона. 

11.3. Днем проведения редукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе.

11.4. Редукцион  проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного редукциона, на "шаг редукциона".

11.5. "Шаг редукциона" устанавливается в размере одного процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении электронного редукциона. 

11.6. При проведении электронного редукциона участники редукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину "шага редукциона".

11.7. Подаваемые участником редукциона предложения о цене договора должны соответствовать следующему требованию: участник  редукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное или большее чем текущее предложение о цене договора, а также предложение о цене договора, равное нулю.

11.8. Оператор электронной торговой площадки обеспечивает непрерывность проведения электронного редукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения  редукциона, равный доступ участников  редукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания  редукциона.

11.9. От начала проведения  электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора на электронной торговой площадке  указываются все предложения о цене договора и время их поступления, а также время окончания редукциона. 

11.10. При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников редукциона о цене договора, составляющее тридцать минут от начала проведения  электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило,  редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

11.11. Оператор электронной площадки обеспечивает, при проведении  электронного редукциона, конфиденциальность данных об участниках  редукциона.

11.12. Во время проведения  электронного редукциона  оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям редукциона.

11.13. Участник редукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям документации об электронном редукционе, признается победителем электронного редукциона.

11.14. Результаты проведения электронного редукциона оформляются протоколом.

11.15. В течение одного часа после окончания электронного редукциона, оператор электронной площадки формирует на электронной торговой площадке протокол редукциона.

11.16. Протокол подписывается Заказчиком в день проведения электронного редукциона. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и на электронной торговой площадке в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

11.17. В случае, если в течение тридцати минут после начала проведения  электронного редукциона  ни один из участников  редукциона  не подал предложение о цене договора,  электронный редукцион признается несостоявшимся. В течение часа после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании  электронного редукциона несостоявшимся.

11.18. Любой участник  электронного редукциона  после размещения на электронной площадке протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов электронного редукциона. Оператор электронной площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику  редукциона соответствующие разъяснения.

11.19. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения  электронного редукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения  редукциона, равный доступ участников  редукциона к участию в нем.

12. Заключение договора по результатам редукциона в электронной форме
12.1. Заказчик в течение трёх рабочих дней, следующих за днём подписания протокола, направляет победителю электронного редукциона, проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником  редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе.

12.2. Победитель редукциона обязан не позднее чем через 5 рабочих дней, после получения проекта договора, представить Заказчику подписанный со своей стороны проект договора.

12.3.  Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через сорок дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов  редукциона.

12.4. В случае если победитель электронного редукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе:

· обратиться в суд с  требованием о понуждении победителя электронного редукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;

· заключить договор с участником редукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора перед предложенной победителем электронного редукциона;

· объявить о проведении повторного электронного редукциона;

· отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры закупки.

12.5. Договор заключается по цене, предложенной победителем электронного редукциона или участником редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, перед победителем редукциона, и с которым заключается договор в случае уклонения победителя редукциона от заключения договора.

12.6. Редукцион признается несостоявшимся в случае, если в редукционе участвовал один участник редукциона или если в течение тридцати минут с момента начала проведения редукциона не представлено ни одно предложение о цене договора, предусматривающее более низкую цену договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником редукциона по цене его предложения или иной, согласованной сторонами и не превышающей начальную максимальную цену, объявить о проведении повторной процедуры закупки или отказаться от проведения процедуры закупки.

II. Информационная карта редукциона
	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес Заказчика, 

адрес официального сайта, контактная информация
	ОАО «Атомэнергопроект»

 117545, г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1

Контактное лицо: Дубцова Галина Александровна

Телефон: (499) 995-01-35

Адрес электронной почты: Dubcova_ga@aep.ru.
Официальный сайт, на котором размещена документация открытого редукциона в электронной форме: http://zakupki.rosatom.ru.

	2
	Предмет редукциона 


	Выполнение строительно-монтажных работ (архитектурное решение) на объекте строительства «00UYP Комплекс сооружений пожарного депо»

	3
	Срок проведения работ, оказания услуг.
	Срок начала работ – с момента подписания договора
Срок окончания работ – 31.08.2011

	4
	Место проведения работ, оказания услуг.
	396070, Россия, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, 2б, НСМФ ОАО «Атомэнергопроект»,  площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.

	5
	Форма, сроки и порядок оплаты работ/услуг по договору
	В соответствии с разделом IV. Проект договора

	6
	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), включая НДС, величина НДС
	С НДС (18%) 10 000 000 (Десять миллионов) руб. 00 коп. 

без НДС – 8 474 576 (Восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) руб. 27 коп.

	7
	Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	В цену должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ, включая страхование строительных рисков, уплату налогов, сборов, транспортные расходы и другие платежи.

	8
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками, подрядчиками.
	 Российский рубль

	9
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	 Не используется

	10
	Обязательные требования к Участникам процедуры закупки.
	Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки согласно 
п. 7.1 Раздела I настоящей документации и приложить к Заявкам документы в соответствии с п. 9.2 Раздела I настоящей документации.

Кроме того, участник процедуры закупки должен иметь и представить в составе заявки соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего редукциона, в объеме выполнения работ, в том числе:

 1. Лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
2. Наличие Положения об охране труда на предприятии и/или Сертификата соответствия работ по охране труда (Сертификат безопасности).

	10.1
	Условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты
	В соответствии с разделом IV. Проект договора

	11
	Специальные требования к Участникам процедуры закупки
	

	
	1. Наличие специалистов ключевого персонал задействованных для выполнения работ/услуг
	У Участника в наличии должны быть следующие специалисты ключевого персонала:

Не менее 20 человек квалифицированных рабочих в соответствии с тематикой данной процедуры закупки, из них:

Не менее 2 человек  - монтажники 5 разряда,

Не менее 10 человек - монтажники 4 разряда, 
остальные – специалисты в соответствии с тематикой процедуры закупки.

	
	2.Наличие опыта работ предлагаемых в предмете процедуры закупки.
	Участник должен иметь опыт выполнения работ/услуг, аналогичных по характеру, стоимости и степени сложности работам/услугам, являющимися предметом настоящего редукциона.

	
	3. Деловая и коммерческая репутация претендента (награды, премии, отзывы по тематике процедуры закупки).
	Участник должен иметь и предоставить отзывы по опыту выполнения работ, аналогичных по характеру, стоимости и степени сложности работам/услугам, являющимися предметом открытого редукциона.



	
	4. Наличие у участника процедуры закупки производственных мощностей и технологического оборудования.
	 Инструменты:

1. Ударная дрель Dewalt D21711 или «эквивалент» (мощность не менее 600 Вт)   - не менее  10 шт.

2. Перфоратор Dewalt D25102  SDS-Plus, 22 mm или «эквивалент»  - не менее  8 шт.

3. Отрезная машина  Hilti DC 230-S/EX или «эквивалент»  - не менее  6 шт.

4. Ленточная шлифмашина Dewalt DW433 или «эквивалент»  (мощность не менее 800 Вт) - не менее  12 шт.

5. Мозаично-шлифовальная машина СО-279 или «эквивалент» - не менее 2 шт.

6. Шуруповерт с регулировкой крутящего момента Dewalt DW268К или «эквивалент»  - не менее  10 шт.

7. Ротационный лазерный нивелир Hilti PR 16  или «эквивалент»  - не менее  6 шт.

8. Заглаживающая машина СО-170М или «эквивалент» - не менее 2 шт.

9. Вышка-тура У-6 или «эквивалент»  - не менее 20 шт.
Участник в составе заявки должен представить соответствующую справку о наличии указанного технологического оборудования.

	12
	Требования к результатам работ/услуг
	Приводятся в разделе V. Техническая часть редукционной документации.



	13
	Требования, установленные заказчиком, к качеству и техническим характеристикам работ, услуг.
	Приводятся в разделе V. Техническая часть редукционной документации.



	14
	Дата и время окончания подачи заявок на участие в редукционе
	Заявки на участие в редукционе подаются  до 

«04» 07 2011года 11:00 (время Московское)

	15
	Состав, содержание и форма заявки на участие в редукционе
	Заявка на участие в редукционе подготавливается по формам, представленным в III Разделе  настоящей документации. Заявка прикрепляется на ЭТП в виде отсканированной копии с чётко видимыми печатью и подписью руководителя/уполномоченного лица участника.

	16
	Дата окончания рассмотрения заявок на участие в редукционе


	«13» 07 2011 г. в 11:00 (время Московское)

	17
	Дата и время проведения редукциона 
	«18» 07 2011 г. в 11:00 (время Московское)

	18
	Размер и реквизиты для обеспечения заявок на участие в редукционе.
	Участник процедуры закупки должен предоставить обеспечение заявки на участие в редукционе в виде денежных средств в сумме 5% от начальной (максимальной) цены договора не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в редукционе, указанного в извещении о проведении редукциона по следующим реквизитам:

Реквизиты ОАО «Атомэнергопроект»

Юридический адрес:

105005, Россия, г.Москва, ул.Бакунинская, дом 7, стр. 1

Банковские реквизиты:

р/с 40702810992000000193 

в ГПБ (ОАО) г.Москва 

БИК 044525823

к/с 30101810200000000823 

Коды статистики

ОКПО 08634359

ОКОГУ 49001

ОКАТО 45286555000

ОКВЭД 74.20.35

ОГРН 1087746998646

	19
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
	Не требуется

	20
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора
	Не требуется 

	21
	Размер иного вида обеспечения
	Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 10 (десять) дней после заключения Договора оригинал банковской гарантии, согласованного Заказчиком банка на возврат авансового платежа.


III. Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки
1. Перечень документов, представляемых в составе заявки для участия в редукционе
	№№ п\п
	Наименование
	Номер

страницы

	1
	Заявка на участие в редукционе
	

	2
	Предложение о качестве поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
	

	3
	Анкета участника процедуры закупки
	

	4
	Копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности
	

	5
	Доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки
	

	6
	Копия Устава организации
	

	7
	Копия свидетельства о государственной регистрации
	

	8
	Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе
	

	9
	Решение (копия) об одобрении или о совершении крупной сделки (письмо-обязательство).

Если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры предмет договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

Письмо об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки.
	

	10
	Копии действующих лицензий, сертификатов, свидетельств, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ/оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
	

	11
	Бухгалтерский баланс
	

	12
	Отчёт о прибылях и убытках
	

	13
	Копия платежного поручения, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе
	

	
	
	

	
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника процедуры закупки
	


Примечании:

В случае привлечения субподрядчиков участником процедуры закупки, для исполнения договора производства работ, услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки, участник процедуры закупки обязан представить аналогичный пакет документов на привлекаемого субподрядчика.

2. Форма заявки на участие в редукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ
на право заключения договора на ________________________

1.      Изучив редукционную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты

_________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

 в лице, ________________________________________________________________________
(наименование должности руководите я (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в редукционе с учётом условий, установленных в редукционной документации, и направляет настоящую заявку.

2.
Мы согласны выполнить работы, оказать услуги предусмотренные редукционном, в учётом требований Заказчика, по предложенной на редукционе цене договора в срок ______________________________.
3.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технических требованиях редукционной документации, влияющими на стоимость выполнения работ, оказание услуг.

4.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_______________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)_______ банкротом и деятельность не приостановлена, а также, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _______ % ________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6.
В случае, если мы будем признаны Победителем редукциона, то берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в учётом требований редукционной документации и условиями наших предложений в срок установленный в редукционной документации. 

7.
В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора, после предложений Победителя редукциона, а Победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с условиями нашего предложения по цене.


8.    В случае признания нашей заявки победителем открытого редукциона, одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде ________________________ (безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в сумме ___________ (сумма прописью) рублей. (Настоящий пункт включается в форму заявки в случае, если установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора).

9.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________________________________

                               (Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки)
Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

10.
Настоящая заявка действует до даты заключения договора.

11.
Наши юридический и фактический адреса _____________________________________, телефон ___________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты _____

_____________________________________________________________________________
12.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

13. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи.

_______________________               _______________________             /___________________/

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.

3. Форма предложения о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг











Приложение №1 

к заявке на участие в редукционе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Открытый редукцион на право заключения Договора на __________________________

1.
Исполняя наши обязательства и изучив редукционную документацию на право заключения договора на ________________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего редукциона и проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями редукциона подписать договор, согласны выполнить, предусмотренные редукционом работы, оказать услуги с учётом требований Заказчика и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:
Таблица 1

	Описание работ, услуг

	Наименование работ/услуг
	Объём
	Срок выполнения
	Используемые  материалы

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Таблица 2

	Информация об иных условиях договора

	Наименование показателя 
	Предложения участника конкурса

	Описание работ (функциональные характеристики)
	В заявке в составе описания работ Участникам необходимо указать общие  сведения назначение видов в соответствии с Техническим заданием и Приложением А к нему. 

	Технические характеристики зданий
	В заявке в составе описания работ Участникам необходимо указать характеристики зданий в соответствии с Техническим заданием и Приложением А к нему.

	Объем выполняемых работ
	В заявке в составе описания работ Участникам необходимо указать виды работ по устройству полов и его объем, работы по установке оконных и дверных блоков и его объем в соответствии с Техническим заданием и Приложением А к нему.

	Работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации
	Наименование выполняемых работ, передаваемый объём.

Наименование субподрядчика – указывается в обязательном порядке при выполнении более 5% от общего объёма договора.

	Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
	

	Место выполнения работ
	

	Качество работ/услуг
	

	Безопасность выполняемых работ/услуг
	Мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня, количество смен, рабочие и выходные дни)

	Результаты работ
	

	Срок и объём предоставления гарантий качества работ/услуг
	


2. Мы ознакомлены с порядком формирования цены договора, влияющим на стоимость поставки товаров, в т.ч. на стоимость сопутствующих поставке работ.

_______________________               _______________________             /___________________/

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.

4. Информация о применении трудовых и материальных ресурсов используемых для выполнения работ, оказания услуг, в том числе привлекаемых субподрядчиков.
Приложение 2

к заявке на участие в конкурсе

Справка о наличии требуемых специалистов ключевого персонала.

	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, специализация, сертификация, лицензирование
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководители

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Специалисты (в том числе специалисты конструкторы, строители, монтажники, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики и т.д.)

	5. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фио, должность)

Приложение 3

к заявке на участие в конкурсе

Справка об опыте работы по предмету закупки, опыт и деловая репутация участника 

	№
	Работы, выполненные подрядчиком (сходные с предметом закупки)
	Стоимость работ

(тыс. руб. без НДС)
	Сроки выполнения работ
	% выполнения собственными силами
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)

	Номер, дата договора

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Общий объем работ, выполненный за последние 3 года
	Работы выполненные  собственными силами.

	в 200_г. _______________тыс.руб.
	в 200_г. _______________тыс.руб.

	в 200_г. _______________тыс.руб.
	в 200_г. _______________тыс.руб.


Деловая и коммерческая репутация участника процедуры закупки:

1. Награды

2. Государственные премии

3. Отзывы по тематике процедуры закупки

_______________________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________________________________

(фио, должность)

 «_____» _____________________ 200_ г.

Примечание: 

1) Данная справка предоставляется Участником редукциона по каждому лоту отдельно.

2) В случае отсутствия опыта по предмету закупки Участник не заполняет вышеуказанную таблицу, а в справке указывает: «Опыт выполнения работ/услуг по предмету закупки  (указать наименование, номер лота) отсутствует».

3) Информация по деловой репутации участника представляется в виде приложения копий соответствующих документов.

Приложение 4

к заявке на участие в конкурсе

Справка о наличии требуемых производственных мощностей (ресурсов) 
	№ п/п
	Наименование ресурса
	Количество 


	Примечание (краткое описание):

	1
	Техника и оборудование

	
	
	
	

	
	
	
	


	2
	Производственные площади

	
	
	
	

	
	
	
	


________________

___________________
______________________________

Должность



Подпись




ФИО полностью









______________________________

Место печати

«____» _____________ 20__ г.

Примечание: 

Данная справка предоставляется Участником редукциона по каждому лоту отдельно.

5. Форма анкеты участника процедуры закупки

	1. Фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица.

   Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона физического лица для индивидуального предпринимателя.
	

	2. Место нахождения Участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес 

	 3. Почтовый адрес Участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	4. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации. 


	

	5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы (в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика)
	

	6. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	Вышеуказанные данные подтверждаются следующими документами: 

· Копия Устава, положения, учредительного договора

· Копия Свидетельства о государственной регистрации;

· Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

	7. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	7.1. Наименование обслуживающего банка
	

	7.2. Расчетный счет
	

	7.3. Корреспондентский счет
	

	7.4. Код БИК
	

	Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	8. Сведения о выданных Участнику процедуры закупки лицензиях (сертификатов, свидетельств), необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	9. Размер уставного капитала


	

	10. Балансовая стоимость активов
	


В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению Участника процедуры закупки должны быть представлены:

· формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

· акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

_______________________               _______________________             /___________________/

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)
М.П.
 6. Форма банковской гарантии.

Банковская гарантия на обеспечение выполнения условий договора

г. _______________






«___»_______20___г.

(указывается организационно-правовая форма и полное фирменное наименование банка, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН) именуемое в дальнейшем «Гарант», действующее на основании лицензии ________________, в лице _____________________, действующего на основании _____________________, по просьбе (указывается наименование Участника процедуры закупки), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу ОАО «Атомэнергопроект» (Юридический адрес: 105005, Россия, г. Москва, Бакунинская ул., дом 7, стр. 1, ИНН: 7701796320, , ОГРН: 1087746998646), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», следующее обязательство:

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных Договором № ____________ от _________ г. (наименование договора), а также в случае возникновения у Бенефициара прав на предъявление требований к Принципалу по основаниям, предусмотренным п. ___. Договора № _______ от ________г. (наименование договора), заключенного между Принципалом и Бенефициаром (далее – Договор) по результатам проведения открытого редукциона (итоговый протокол редукциона) от «__» ________ 20___ № _______;

Гарант уплачивает Бенефициару денежную сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Гарантией.

2. Для получения предельной суммы Гарантии или ее части Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными на то лицами, содержащее следующую информацию:

2.1. причины, по которым Бенефициар истребует предельную сумму Гарантии или часть суммы;

2.2. обоснование суммы, истребуемой Бенефициаром по настоящей Гарантии. 

При этом Бенефициар не обязан обосновывать свое требование при условии, что в своем требовании Бенефициар указывает, что истребуемая сумма причитается ему в силу наступления условий, предусмотренных п.1 настоящей Гарантии.

3. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничивается предельной суммой _______________________________ (___________________________________) рублей. 


4. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям Гарантии. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после списания денежной суммы с __________________ счета Гаранта.


5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по гарантии прекращается:


5.1. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;


5.2. окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;


5.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее Гаранту;


5.4. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.


6. Гарантия обеспечивает исполнение обязательств  Принципала с момента заключения Договора № _______ от ________г. (наименование договора) и требования по ней могут быть предъявлены Гаранту до «___» _______ 20___г. (включительно). 

    7. Требования по настоящей гарантии могут быть предъявлены по выбору Бенефициара: по месту нахождения Гаранта: __________________________________ или отправкой по почтовому адресу Гаранта: ___________________________________.

   8. Гарант обязуется заранее уведомлять Бенефициара об изменении своего места нахождения и почтового адреса.


9. Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

Подписано и скреплено круглой печатью  Гаранта   ________числа ________ месяца 20___ года.

________________            ____________________    ______________________________

     Руководитель 


Подпись                                          ФИО полностью

Место печати            _________________________________

IV.Проект договора
ДОГОВОР ПОДРЯДА  _______________//08108/378 ДС11
	г. Москва
	от «___» _____________ 2011 г.


Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице  заместителя генерального директора по экономике и финансам Курбатовой Елены Николаевны, действующей на основании доверенности № 33-45/80   от 05.04.2011 с одной стороны, и ________________________ (__________________),  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1. Термины и определения
Термины, используемые в Договоре, будут иметь значения, представленные ниже, если не дается другого значения в соответствующей статье по данному вопросу или в каком-либо частном случае контекст не дает другого значения.
1.1 «Аванс» - денежные средства, предоставляемые по Договору Генподрядчиком Подрядчику в счет будущих платежей для приобретения Материалов, аренды строительных машин и других нужд для реализации Договора.

1.2 «Авторский надзор» - контроль со стороны автором проекта за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.

1.3  «Акт приемки законченного строительством Объекта» – подписанный членами Рабочей комиссии документ о завершении работ в объеме Проектной документации и условий Договора по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам, нормам и правилам в области использования атомной энергии.

1.4 «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (для строительно-монтажных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100, для других работ и услуг – по согласованной Сторонами форме), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.

1.5.
«Временные здания и сооружения» - все временные здания и сооружения любого типа, включая блочные и титульные, необходимые для выполнения и завершения Работ на строительной площадке.

1.6.
«Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик оборудования и материалов поставщика, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемые оборудования и материалы, принятые ОТК поставщика, поступившей к потребителю с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке, и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

1.7.
«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий, выявленных и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания  Акта  приемки  законченного  строительством Объекта рабочей комиссией по 

каждому введенному Объекту отдельно. Гарантийный срок на Оборудование определяется документацией завода-изготовителя.

1.8. «Государственные органы регулирования и надзора РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

1.9.
«График сооружения НВО АЭС-2 1-го уровня» - календарный график производства работ по сооружению энергоблоков № 1 и № 2 НВО АЭС-2, устанавливающий начало и окончание сроков выполнения работ, их этапов и взаимосвязей на Объектах АЭС, сроки ключевых событий, существенно влияющих на ход сооружения АЭС.

1.10.
«График сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня» - график производства Генподрядчиком работ в соответствии с технологической последовательностью строительства энергоблока, устанавливающий начало и окончание сроков проведения работ, с ресурсным обеспечением (время, сметная стоимость (базовая и текущая), основные физические объемы, трудозатраты), структурированный по всем объектам, видам работ (разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, поставка, монтаж, наладка оборудования, пуско-наладочные работы и пр.), цеховой принадлежности, отметкам и помещениям, технологическим системам, строительным узлам и конструктивам, позволяющий осуществить планирование работ на любой период строительства, по любому объекту, с глубиной планирования до заглавного листа, разработанный в компьютерном исполнении в программном продукте, согласованным с Заказчиком в соответствии с «Методологией разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera» (далее - Методология), утвержденной приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.11.
«График производства работ 3-го уровня» - выборка работ из Графика сооружения НВО АЭС-2, поручаемых к выполнению Подрядчику (Приложение № 1 к Договору). 

1.12.
«График выполнения работ 4-го уровня» – график, детализирующий работы графика производства работ до определенного уровня строительных процессов в соответствии с технологией сооружения конструктивных элементов Объектов НВО АЭС-2, содержащий разбивку общих фронтов работ по конструктивным элементам на частные (захватки) в соответствии с ППР; содержащий физические объемы работ и нормы выработки по физическим объемам на основе нормативных документов (ГЭСН, ЕНиР, ЕРЕР, проч.), приведенные в соответствие с реальными возможностями данного Подрядчика, и/или содержащий данные по трудоемкости работ; разрабатываемый на период 6 календарных месяцев от текущей даты в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору).

1.13.
«Дефект» - каждое отдельное документально подтвержденное Несоответствие Материалов, Оборудования и Объектов установленным требованиям.

1.14.
«Заказчик» – ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.15.
«Исполнительная документация» - полный набор учетно-отчетной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами Российской Федерации, руководящими документами действующими в атомной промышленности, комплект рабочих чертежей и схем на строительство Объекта, изготовленный Подрядчиком по результатам выполнения работ / видов работ, показывающий точное фактическое расположение, размеры и детали Работ в том виде, в котором они выполнены, а также включая, но не ограничиваясь: геодезическую документацию, акты об освидетельствовании скрытых Работ и акты о промежуточной приемке ответственных конструкций и видов Работ; акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, устройств телефонизации, телевидения, сигнализации и автоматизации, журналы производства Работ и другой документации, предусмотренной действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами. Комплект документов заверяется печатью и подписью ответственного лица Подрядчика.

1.16.
«ИСУП» - совокупность взаимосвязанных программных комплексов, информации и организационных мероприятий, предназначенных для сбора, хранения, обработки и распределения информации, полученной в результате управления Проектом сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2 в интересах всех участников Проекта в соответствии с компетенцией и ответственностью.

1.17.
«Итоговый отчетный период» - период, предусматривающий весь комплекс работ, подлежащих выполнению по Договору.

1.18.
«Качество» - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной документации.
1.19.
«Контроль качества» - процедура оценки соответствия качества выполнения работ по Договору путем наблюдений и выводов, сопровождаемых надлежащими измерениями, испытаниями и калибровкой. 

1.20.
«Контрольное событие» - событие Графика производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), факт которого можно установить визуально без проведения дополнительных измерений и расчетов.

1.21.
«Материалы» - строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав строящихся Объектов НВО АЭС-2, в объеме поставок Подрядчика.

1.22. «Несоответствия» - отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта и рабочей документации, в том числе от требований к качеству работ, Материалов, Оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

1.23.
«Нормативно-технические документы» (далее - НТД) – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к работам и услугам, Материалам и Оборудованию.

1.24. «Надзорные органы РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных и технических норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

1.25.
«Оборудование» - машины, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, которые будут или являются частью Объектов, включая комплектующие изделия (если таковые имеются).

1.26.
«Объект» - каждое отдельно стоящее здание или сооружение, строения, помещения,  включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются работы и услуги по сооружению Объектов, согласно условиям  Договора, на земельном участке, переданном Заказчиком. Перечень Объектов определяется сводным сметным расчетом.

1.27. «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Оборудованию, комплектующим, Материалам и полуфабрикатам, поставляемым на Объект. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

1.28. «Программа испытаний» - организационно-методический документ, обязательный для выполнения, устанавливающий объект и цели испытания, виды, последовательность и объем проводимых испытаний, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, меры безопасности при выполнении испытаний, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний.

1.29.
«Поставщик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обеспечивающее по договору с Подрядчиком поставку Материалов и комплектующих изделий, Оборудования Подрядчику.

1.30. «Проект» - утвержденная в установленном порядке проектная документация, передаваемая  Заказчиком Генподрядчику для выполнения Работ по Договору.

1.31.
«Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объектов.

1.32.
«Рабочая документация» - рабочие чертежи, спецификации, сметы и другая необходимая документация, разрабатываемая Генподрядчиком на основе переданного Заказчиком Проекта для выполнения работ и услуг по Договору.

1.33.
«Работы» - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором работ, результатом которых является сдача Объектов в эксплуатацию, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока.

1.34.
«Рабочая комиссия/Рабочая подкомиссия» - комиссия, создаваемая Заказчиком для приемки этапов выполненных Работ и Объектов.

1.35.
«Ростехнадзор» - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.36.
«Система управления проектом» - комплекс организационных, технических  и программных средств, обеспечивающий возможность управления проектом сооружения Объектов, позволяющий обеспечить порядок взаимодействия и обмена оперативной информацией участниками проекта.

1.37.
«Скрытые работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных Работ и монтажа конструкций.

1.38.
«Строительная площадка» - переданный Заказчиком Генподрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору земельный участок и/или земельные участки, где должны быть построены Объекты.  

1.39.
«Строительная техника» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти, приспособления и расходные материалы к ним, инструмент и инвентарь.

1.40.
«Подрядчик» - юридическое лицо, привлекаемое Генподрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору. 

1.41.
«Стоимость Работ по Договору (Цена Работ и услуг)» - денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику за выполненные Работы в размере и порядке на условиях, определенных Договором. 

1.42.
«Текущий отчетный период» – период работы, установленный для расчетов за выполненные Работы с Подрядчиком.  

1.43.
«Тематический план» - план производства Работ, включающий физические объемы, сметную стоимость Работ, остатки сметной стоимости Работ и принятый план освоения СМР в базовом уровне цен 2000 г.

1.44.
«Тематические задачи» - задачи, устанавливающие перечень приоритетных работ (контрольных событий), подлежащих обязательному исполнению Подрядчиком в текущем месяце в рамках годового Тематического плана». 

1.45. «Технический надзор» - контроль качества поставляемых Материалов и Оборудования, выполняемых строительных, монтажных и пусконаладочных Работ на конкретном Объекте соответствия их проектным решениям, осуществляемый Заказчиком (Генподрядчиком). 

1.46.
«Этап» - комплекс работ и услуг (комплекс работ), включая поставку Материалов, Оборудования, подлежащий завершению к определенному Контрольному событию по сооружению Объекта строительства в соответствии с Графиком производства работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору).

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора
2.1.
В соответствии с Договором Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ________________________, (далее Работы и сдать результат Работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора. 

2.2.
В целях исполнения Договора Подрядчик выполнит Работы в объеме и сроки, предусмотренные Графиком производства работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с утвержденным в установленном порядке Проектом, выданной «в производство работ» Рабочей документацией и нормативно-техническими документами (НТД), предусмотренными в Рабочей документации.

СТАТЬЯ 3. Цена работ по Договору
3.1. Стоимость работ по Договору (Цена Работ) является приблизительной, определена на основании расчета цены Работ и услуг (Приложение № 3) и составляет в базисном уровне цен 2000г.  - __________ (______________________________) рублей, в текущем уровне цен составляет: ________________ (_________________________) рубля ____ копеек, в т.ч. НДС 18% в размере – __________ (_____________________) рублей _______ копеек.

 Оплата Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком в соответствии с Приложением 4 к Договору и с учетом договорного коэффициента, определенного по результатам процедуры закупки, составляющего 1,0 и рассчитанного по формуле:
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где:

Кд – договорный коэффициент, учитывающий снижение стоимости работ, выполняемых Подрядчиком.

Сп – стоимость работ, установленная Протоколом процедуры закупки.

Сз – начальная (максимальная) стоимость работ, определенная Генподрядчиком, в соответствии с утвержденным Сводным сметным расчетом.

3.3.
Стоимость всех выполняемых Работ включает в себя любые затраты Подрядчика по выполнению таких Работ, в т.ч. стоимость всех необходимых для выполнения Работ Материалов и Оборудования (с учетом транспортных расходов на их доставку), затраты по перевозке персонала, занятых в выполнении таких Работ, командировочные расходы персонала Подрядчика, компенсацию всех его издержек, а также любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении Подрядчиком таких Работ, включая вознаграждение Подрядчика. Кроме того, в Стоимость Работ входят следующие затраты Подрядчика:

-

платежи за загрязнение окружающей среды;

-

затраты на обслуживание привлеченного с согласия Генподрядчика банковского кредита, в случае его привлечения;

-

затраты на содержание и систематическую уборку строительной площадки и помещений, занятых персоналом Подрядчика, в том числе во временных зданиях и сооружениях и прилегающей территории.

В Стоимость работ по Договору входят включенные в Проект затраты по сводному сметному расчету.

3.4.
Ежемесячно в течение 5 дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, Подрядчик направляет Генподрядчику Акт на оказание услуг генподряда, которые составляют 5 (пять) % от стоимости работ, указанных в форме КС-3. Генподрядчик в течение 3-х дней подписывает Акт, оформляет счет-фактуру и направляет их Подрядчику.

3.5. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан встать на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения объекта строительства. 

3.6. Объемы и стоимость ежегодно выполняемых Работ и услуг Подрядчиком уточняются ежегодными Дополнительными соглашениями к Договору.
СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей
4.1.  Все Работы в 2011 году по Договору выполняются во исполнение Договора с Заказчиком (ОАО «Концерн Росэнергоатом») №  08108/378 от 15.08.2008 рег. № 2008/23.1/29946  в рамках Дополнительного соглашения № 11 на сооружение  Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2» и оплачиваются за счет средств Заказчика.

4.2.
Генподрядчик принимает на себя обязательства по оплате фактически выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ согласно Договору, после сдачи Подрядчиком исполнительной и отчетной документации в соответствии с условиями Договора. Датой приемки работ считается дата подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),  Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Порядок определения Цены работ и услуг, подлежащих оплате, установлен Приложением № 4.

4.1 Оплата Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком за фактически выполненные Подрядчиком, в соответствии с «Графиком производства Работ 3-го уровня», и принятые Генподрядчиком Работы, с учетом договорного коэффициента, определенного по результатам процедуры закупки (п.3.2 Договора).
4.2. Основанием для оплаты выполненных Работ являются следующие подписанные Сторонами документы: 

- по выполненным строительно-монтажным работам – Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, реестр актов выполненных работ по объектам, Сводный реестр актов выполненных работ; 

- по оказанным услугам – Акты об оказании услуг;

- по поставленному Оборудованию – товарные накладные по форме ТОРГ-12. 

Указанные документы оформляются в соответствии с Регламентом прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение № 5 к Договору).

4.3.
В случае получения Генподрядчиком от Заказчика по Договору                               № 08108/378 от 15.08.2008 векселей в счет оплаты выполненных работ, Генподрядчик вправе произвести частичную оплату выполненных Работ Подрядчика векселями. Подрядчик согласовывает предоставленные векселя только по следующим условиям: плательщик, срок погашения.

Передача векселей должна осуществляться посредством именного индоссамента Генподрядчика с оговоркой «без оборота».

Подрядчик вправе предъявить вексель к оплате Заказчику, как индоссанту, до наступления срока платежа в случае вынесения арбитражным судом решения о признании векселедателя банкротом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от                           26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в случае аннулирования (отзыва) лицензии Центральным банком РФ.

4.4.
Генподрядчик осуществляет оплату, выполненных Работ по Договору в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п.4.2 и получения оригиналов счета-фактуры и счета, но не ранее получения соответствующих средств от Заказчика.

Оплата выполненных Работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика, либо векселями (п.4.3 Договора).

Акт о приемке выполненных работ, прочие документы, указанные в п. 4.2 Договора, и оригиналы счета и счета-фактуры передаются Генподрядчику в сроки, установленные Регламентом прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение № 5 к Договору).

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.    

4.5.
Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами. 

4.6. В случае выявления  Несоответствия/Дефектов Генподрядчик вправе обязать Подрядчика устранить Несоответствия/Дефекты своими силами и без увеличения стоимости в указанные Генподрядчиком сроки.

По истечению указанного Генподрядчиком срока, в случае неустранения Подрядчиком Несоответствия/Дефектов или некачественного устранения, Генподрядчик имеет право привлечь для их устранения другую организацию с последующим предъявлением затрат Подрядчику. 

В случае привлечения к устранению Несоответствий/Дефектов третьих лиц, Стороны в случае отсутствия разногласий Сторон в отношении обнаруженных Несоответствий/Дефектов и их стоимости, составляют и подписывают дефектную ведомость, акт определения стоимости работ, соответствующе сметы  и определяют  порядок уплаты Генподрядчику стоимости работ по устранению Несоответствий/Дефектов.

4.7.
Генподрядчик вправе удержать стоимость Работ по устранению Недостатков/ Дефектов, допущенных по вине Подрядчика, без дальнейшей компенсации Подрядчику вычтенной  суммы.

4.8.
Возврат стоимости Материалов, конструкций, предусмотренных сводным сметным расчетом на строительство и оставшихся от разборки временных зданий и сооружений, определяется расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и конструкций в текущем уровне цен, согласованными Генподрядчиком и Подрядчиком. Материалы и конструкции, получаемые от разборки находящихся на балансе Генподрядчика временных зданий и сооружений, приходуются бухгалтерией Подрядчика и реализуются Подрядчиком при согласии Генподрядчика.

4.9.
Подрядчик ежемесячно возмещает Генподрядчику его фактические затраты в расчетном периоде на обеспечение Подрядчика электроэнергией, холодной водой, паром, отоплением, газом, сжатым воздухом, канализацией стоков и иными ресурсами (в случае если иные ресурсы предоставлялись Подрядчику). Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Возмещение фактических затрат Генподрядчика, указанных в настоящем пункте, производится Подрядчиком на основании счета, счета-фактуры и Акта-расчета о фактических затратах Генподрядчика на обеспечение Подрядчика ресурсами. Платеж в размере, указанном в Акте-расчете о затратах на ресурсы, Подрядчик обязан произвести в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания расчетного периода.

4.10.
При образовании дебиторской задолженности по обязательствам Подрядчика перед Генподрядчиком сроком более 1 (одного) месяца, Генподрядчик вправе удержать задолженность из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору. 

  4.11. Оплата денежных средств производится в размере 95 (девяносто пяти) % от сумм Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Оплата денежных средств в размере 5 (пяти) % от сумм Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 производится Генподрядчиком  в следующем порядке:

- по выполненным Контрольным событиям на календарный год - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания последнего в году Акта приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу на основании счета Подрядчика;

- Контрольные события и/или тематические задачи, которые не выполнены, - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания последнего в следующем году Акта приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу  на основании счета Подрядчика.

СТАТЬЯ 5. Особые условия ценообразования и оплаты Работ
5.1. При изменении стоимости Работ по Договору Стороны должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации «Росатом».

5.2.
Подрядчик при выполнении работ по Договору может по согласованию с Генподрядчиком использовать такие Материалы, Оборудование, технологию и методы производства работ, которые позволяют уменьшить его расходы на выполнение работ, только по согласованию с Генподрядчиком. При этом требования качества и безопасности к Объекту строительства должны оставаться неизменными.

СТАТЬЯ 6. Календарные сроки выполнения Работ
6.1. Начало работ –  с момента подписания договора;

       завершение работ – 31.08.2011 года.

Сроки выполнения Работ, в том числе и промежуточные,  указаны в Графике производства работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору). 

6.2. Ежемесячно Генподрядчик распорядительным документом по объекту строительства утверждает Тематические задачи на текущий месяц с ключевыми событиями, и перечень работ особой важности, обязательными для исполнения Подрядчиком. Копия распорядительного документа выдается Подрядчику под роспись. Неисполнение Подрядчиком Тематических задач и контрольных событий, утвержденных Генподрядчиком, является нарушением условий Договора.

6.3.
Подрядчик вправе с письменного согласия Генподрядчика выполнить Работы досрочно (с опережением Графика производства работ 3-го уровня).

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 7. Взаимные обязательства
7.1.
В течение 10 (Десяти) дней с момента заключения Договора Генподрядчик и Подрядчик определяют представителей Сторон, ответственных по всем статьям Договора и для координации Работ с письменным уведомлением обеих Сторон, в том числе лиц, уполномоченных по доверенности получать от Генподрядчика копии перечней материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика, а также иные распорядительные,  уведомительные и иные необходимые документы.

7.2.
Стороны должны исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая необходимое содействие другой стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить причиненные таким нарушением убытки.

7.3.
В целях организации строительного процесса и соблюдения сроков строительства Объектов Генподрядчик вправе выпускать распорядительные документы (распоряжения, указания, приказы, протоколы и пр.), которые обязательны для исполнения Подрядчиком и его субподрядчиками в рамках исполнения Договора.

7.4.
Подрядчик обязуется принять к обязательному исполнению по Договору требования документов, указанных в п.7.3 Договора.

7.5.
Копии распорядительных документов, указанных в п.7.3 Договора, доводятся до Подрядчика и его субподрядчиков под роспись.

7.6.
Если одна из Сторон обнаружила ошибку или техническую неточность в документе, предусмотренном для руководства при проведении работ или устанавливающем права, обязательства и ответственность Сторон по Договору  должна незамедлительно информировать другую Сторону о такой ошибке или неточности.

СТАТЬЯ 8. Принятие подрядчиком условий  Договора
8.1.    Подрядчик подтверждает, что:

8.1.1. он несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами и Нормативно-техническими документами (СНиП, СП, РД и пр.).

8.1.2. он тщательно изучил и проверил все материалы Договора, переданные ему  Генподрядчиком на момент заключения Договора, и принимает на себя все риски при исполнении Договора и обязательство по выполнению Работ в соответствии с Договором.

8.1.3. он проинформирован о том, что Работы по Договору выполняются во исполнение Договора № 08108/378 от 15.08.2008 на сооружение Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и №2, заключенного между Генподрядчиком и Заказчиком.

СТАТЬЯ 9. Права и обязанности Генподрядчика
9.1.      Генподрядчик обязан:

9.1.1. Оплачивать надлежаще выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

9.1.2. До начала производства работ в соответствии с Графиком производства работ передать Подрядчику по акту Строительную площадку и находящиеся на Строительной площадке здания, сооружения, коммуникации, геодезические знаки и оси зданий и сооружений, необходимые для производства Работ по Договору и объемы выполненных работ (оказанных услуг) на момент передачи.

9.1.3.  Участвовать в создании Рабочей и Приемочной комиссии для приёмки Работ.

9.1.4. Осуществлять контроль за качеством выполняемых Работ, использованием Подрядчиком Материалов и Оборудования.

9.1.5.   Принимать надлежаще выполненные Работы.

9.1.6.  Участвовать в организации работы Приемочной комиссии, Рабочей комиссии и приемке данными комиссиями этапов Работ, законченных строительством Объектов.

9.1.7. Контролировать целевое и эффективное использование средств, выделенных на выполнение Работ по Договору.

9.1.8. Осуществлять своими или привлеченными силами технический/строительный надзор за выполнением Работ, по настоящему Договору в объеме, предусмотренном строительными нормами и правилами.

9.1.9. Назначать полномочных представителей Генподрядчика на Строительной площадке.

9.1.10. Передавать Подрядчику, полученные в установленном порядке Заказчиком документы, необходимые для осуществления вырубки лесных насаждений (при необходимости).

9.1.11. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком Работ в период Гарантийного срока.

9.1.12. Останавливать производство Работ и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев, нарушения требований нормативно-правовых актов и Надзорных органов.

9.1.13. Передавать Подрядчику по его запросу материалы и программные продукты информационной системы управления проектом, и оказать содействие в процессе их внедрения.

9.1.14. Осуществлять повседневный контроль за правильным ведением журналов производства работ и иной документации, ведение которой предусмотрено соответствующими нормативно-техническими документами (СНиП, РД и пр.).

9.1.15.  Контролировать выполнение обязательств, принятых Подрядчиком по Договору.

9.1.16. Передавать Подрядчику оформленные Заказчиком документы на отвод установленных мест складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разработки непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта.
.

9.1.17. Осуществлять в установленном порядке оплату качественно выполненных Работ.
9.1.18.  Урегулировать разногласия, возникающие при исполнении Договора.

9.1.19. Осуществлять проверки на соответствие установленным требованиям программ обеспечения качества Подрядчика, его субподрядчиков и Поставщиков.

9.1.20. Письменно запрещать производство Работ в случаях отсутствия у Подрядчика и/или субподрядчиков документов, разрешающих осуществление деятельности, нарушения законодательных и нормативных актов в области безопасности труда в строительстве, а также в случае несоответствия Проекту, Рабочей документации и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов.

9.1.21. Выдавать предписания о приостановке Работ Подрядчику.

9.1.22. Передать Подрядчику, полученные Заказчиком разрешения на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи, в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений на основании обращения Подрядчика и предоставлении необходимых документов.

9.1.23. Координировать деятельность Подрядчиков, участвующих в строительстве, при этом решения Генподрядчика по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков выполнения строительно-монтажных работ по Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и №2, являются обязательными для всех участников строительства независимо от их ведомственной подчиненности.

9.1.24. Обеспечить Подрядчика точками подключения к сетям электроэнергии, связи, воды и другими ресурсами для выполнения Работ по Договору на территории строительной площадки (в соответствии со СНиП).

Оплата ресурсов производится Подрядчиком на основании данных учета потребляемой энергии и других ресурсов по приборам учета, а при их отсутствии оформляется актом - по потребляемой мощности.

9.1.25. Обеспечить уведомление Подрядчика в течение 12 (двенадцать) часов о событиях, влияющих на выполнение Работ на Объекте и взаиморасчеты Сторон, выполнение обязательств по Договору.

9.1.26. Обеспечить функционирование установки для мойки колес, выезжающего со Строительной площадки автотранспорта. Оплата функционирования мойки производится Подрядчиком.

9.1.27. До начала производства Работ выдать Подрядчику зарегистрированные в Ростехнадзоре и оформленные надлежащим образом в соответствии с РД-11-05-2007 специальные журналы работ. 

До начала производства Работ выдать Подрядчику акты-допуски на отдельные здания или конструктивные элементы.


9.1.28. Предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» в сроки и порядке, предусмотренными статьей 13 Договора.

9.1.29. Осуществлять иные полномочия Генподрядчика, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

9.2. Генподрядчик имеет право:

9.2.1.Досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

9.2.2. Проверять наличие у привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ по сооружению Объектов субподрядчиков и Поставщиков документов, необходимых для выполнения определенного вида Работ. 

9.2.3. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком, его субподрядчиками и Поставщиками, другими организациями к оплате за выполненные ими Работы, поставленную продукцию и другие производственные затраты.

9.2.4.   Контролировать организацию Работ, выполняемых по Договору.

9.2.5.   Проводить аудиты качества.

9.2.6. Принимать решение о допустимости выявленных отдельных Несоответствий/Дефектов без их устранения и при необходимости привлечении  Подрядчика к ответственности, предусмотренной Договором.

9.2.7. Запрещать доступ отдельным работникам Подрядчика на территорию Строительной площадки при нарушении ими производственной дисциплины и пропускного и внутриобъектового режимов.

9.2.8. Проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Подрядчика на всех этапах выполнения Работ в части соблюдения процедур контроля качества Работ, соответствия квалификации персонала выполняемой работе и выполнения программ обеспечения качества.

9.2.9. Привлекать для устранения выявленных Несоответствий/Дефектов в выполненных Подрядчиком Работах третьих лиц с оплатой этих работ за счет Подрядчика.

9.2.10. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

· появление на рабочем месте в состоянии, исключающем возможность производства работ, в т.ч. в состоянии любого опьянения;

· нарушение трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям, предъявляемым к квалификации при выполнении определенного вида работ;

· нарушение технологического процесса выполнения Работ;

· нарушение правил техники безопасности, радиационной и пожарной безопасности; 

· нарушение нарядно-допускной системы;

· выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом в срок не более 2-х часов с момента получения требования Генподрядчика.

9.2.11. Привлекать для оценки соответствия и контроля качества отдельных видов Работ третьих  лиц с предварительным уведомлением об этом Подрядчика.

9.2.12.
   Привлекать к ответственности Подрядчика в соответствии с условиями Договора.

9.2.13. Определять требования к порядку доступа персонала, посетителей, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств Подрядчика на Строительной площадке в соответствие с Инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режимам на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2;

9.2.14. Проводить проверку исполнения Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Подрядчика и соответствия его требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ.

9.2.15. Привлекать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, третьих лиц в качестве консультантов, экспертов задач, выполнение которых возлагается на Генподрядчика.

9.2.16. Предъявлять Подрядчику предусмотренные Договором санкции при обнаружении ненадлежащего выполнения условий Договора.

9.2.17. Запрещать начало Работ и приостанавливать начатые Работы в случае обнаружения несоответствия применяемых материалов и технологий требованиям Проекта, Рабочей документации, НТД СНиП и других нормативных документов, действующих в строительстве.

9.2.18. Приостановить Работы и принять немедленные меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

9.2.19. Закрыть доступ персонала Подрядчика на территорию Строительной площадки за нарушения пропускного режима.

9.2.20. Требовать внеочередной проверки знаний персонала при выявлении нарушений персоналом Подрядчика СНиП и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации.

9.2.21. При нарушении качества выполняемых Работ не производить оплату данных Работ до устранения брака.

9.2.22. Приостановить оплату некачественно выполненных Работ. 

9.2.23. Приостанавливать действие договора, до устранения нарушений Подрядчиком обязательств по защите государственной тайны, в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной тайне». При этом материальный ущерб, нанесенный Подрядчиком, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

9.2.24. В любое время осуществлять контрольные обмеры, в том числе по выполненным Работам.

9.2.25. Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, требований по охране труда и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком.

9.2.26. При выявлении нарушений обеспечения безопасных условий труда, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов, оформлять в адрес Подрядчика (его субподрядчиков) обязательные для исполнения предписания с указанием конкретных сроков устранения нарушений. 

9.2.27. Требовать предоставления информации о численности работников, с указанием специальностей (при необходимости), как Подрядчика, так и субподрядчиков, задействованных при выполнении работ.

9.2.28. По договору аренды передать Подрядчику для нужд строительства в аренду титульные временные здания и сооружения. 

9.2.29. При наличии арендованных железнодорожных путей и подвижного состава предоставить Подрядчику за плату возможность пользования ими, а при наличии службы эксплуатации, обеспечивать за плату перевозку грузов Подрядчика по железнодорожным путям.

9.2.30. В случае необходимости изменения объемов Работ, приостановить Работы, выполняемые Подрядчиком, до принятия окончательного решения, направив Подрядчику соответствующее уведомление с указанием срока приостановки.

9.2.31. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 10. Права и обязанности подрядчика
10.1. Подрядчик имеет право:

10.1.1. Согласовывать с Генподрядчиком Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком  для проведения отдельных видов Работ, поставки Оборудования, Материалов и представления Услуг для достижения целей Договора. При этом Генподрядчик имеет право отклонить предложенного Подрядчиком Субподрядчика или Поставщика с указанием причин, за исключением Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых на основании открытых торгов.

10.1.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором, законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик обязан: 

10.2.1. Выполнять все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией (в том числе с проектом организации строительства и проектом производства работ) в сроки, установленные программами обеспечения качества, нормативно-техническими документами (СНиП, СП, ГОСТ и пр.), требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, графиками выполнения строительно-монтажных работ, условиями Договора, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Проектной и Рабочей документации при производстве Работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объектов Нововоронежской АЭС-2 Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком.

10.2.2. Не превышать без согласования с Генподрядчиком пределы объемов выполняемых Работ, установленных  Договором.

10.2.3. Нести ответственность за несоблюдение качества выполняемых Работ и применяемых Материалов.

10.2.4. Иметь необходимые действующие лицензии, допуски и иные документы в соответствии с требованиями «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного Приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 № 518 и другие необходимые документы на выполнение работ и услуг в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

10.2.5. При выборе субподрядных организаций для выполнения Работ обеспечить применение положений отраслевых нормативных правовых актов, регламентирующих закупочную деятельность, в т.ч. «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», который направляется Генподрядчиком Подрядчику по его письменному запросу в срок не более 2 рабочих дней с момента обращения. 

10.2.6. Расходовать перечисленные Генподрядчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными в Договоре, и представлять Генподрядчику, по его письменному запросу, отчет о целевом использовании полученных средств.

10.2.7. Обеспечивать доступ к базе данных учетно-отчетной документации по проекту сооружения  Объектов представителям Генподрядчика и Заказчика.

10.2.8. Обеспечивать доступ на место производства Работ представителям Заказчика, Генподрядчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ.

10.2.9. Организовать систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ. 

10.2.10. Обеспечить уведомление Генподрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объектах и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь сведениями:

- об аварии, пожарах, возгораниях, установлении фактов нарушения нормативов качества компонентов окружающей среды (в течение 30 (тридцати) минут);

- любом несчастном случае независимо от степени его тяжести немедленно, в течение 5 минут, по телефону, и в течение 10 (десяти) часов по форме установленной соответствующим органом государственной власти Российской Федерации, а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев);
- о хищениях Материалов и/или Оборудования и/или иных противоправных действиях (в течение 10 (десяти) часов);
- об аресте и/или блокировании счетов Подрядчика и/или иных обстоятельств, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 10 (десяти) часов);
- о забастовке персонала Подрядчика в течение 10 (десяти) часов после того как об этом стало известно Подрядчику;
- о действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств по  Договору (в течение 10 (десяти) часов);
- об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (в течение 10 (десяти) часов).

10.2.11. Соблюдать, установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в органах ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке.

Осуществить в установленном порядке временную регистрацию используемых при выполнении Работ транспортных средств, в том числе строительных машин и механизмов по месту пребывания. 

10.2.12. Перевозить, хранить и использовать опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2.13. Нести ответственность за соблюдение любым субподрядчиком и Поставщиком, привлеченным им к выполнению Работ, требований нормативных правовых актов по всем вопросам, в том числе связанным с охраной труда и охраной окружающей среды.

10.2.14. Обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения Работ, требующихся Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации и предоставлять их  заверенные копии Генподрядчику в течение 5-ти рабочих дней с момента получения.

10.2.15. Разработать графики выполнения Подрядчиком и субподрядчиками совмещенных работ с учетом требований правил техники безопасности, в случае необходимости их ведения. 

10.2.16. Приступить к началу выполнения Работ не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, письменно уведомив Генподрядчика о начале Работ.

10.2.17. По согласованию с Генподрядчиком определить режим трудового дня (начало и окончание рабочего дня, обеденные перерывы) собственного персонала и персонала Субподрядчиков и обеспечить его выполнение.

10.2.18. Приобретать материалы для производства работ на основании конкурентной закупки.

Поставлять Материалы на Строительную площадку с обязательным проведением входного контроля качества.

10.2.19. Обеспечивать самостоятельно охрану и сохранность собственных или полученных от Генподрядчика Временных зданий и сооружений, а также Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов (внутри Строительной площадки) до полного окончания Работ по Договору.

10.2.20. Осуществлять поставку Материалов на Строительную площадку в планируемый срок, и нести ответственность за качество поставляемых Материалов. 

10.2.21. Обеспечивать маркировку Материалов (при необходимости) при изготовлении и отгрузке на заводах-изготовителях в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

10.2.22. Нести ответственность в течение Гарантийного срока за поставленные и/или установленные Материалы и Оборудование. Производить их ремонт или замену своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Генподрядчиком.

10.2.23. Обеспечивать своевременное ведение Исполнительной, учетной и отчетной документации по всем видам Работ.

10.2.24. Соблюдать выполнение Работ в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве (в том числе, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНИП 12-01-2004 «Организация строительства»), оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ.

10.2.25. Вести Работы при наличии действующих лицензий на право осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов, действующей на территории Воронежской области; свидетельства о допуске  на выполнение работ оказывающих влияние на особо опасные, технически сложные, уникальные и другие объекты капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство; лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Воронежской области.

10.2.26. При работе с отходами руководствоваться Законом Российской Федерации                  от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», а также иными правилами обращения со строительными отходами, установленными действующим законодательством.

10.2.27. Обеспечить наличие на Строительной площадке комплекта Рабочей документации по выполняемым видам Работ в доступном для Генподрядчика, Заказчика и Надзорных органов РФ месте;

10.2.28. Подготовить исполнительную документацию на смонтированные Оборудование и трубопроводы для проведения их регистрации в установленном порядке в соответствии с действующими правилами и нормами.

10.2.29. Нести ответственность в соответствии с условиями Договора за сроки и качество выполнения Работ по настоящему Договору.

10.2.30. В срок не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты завершения  Работ на Объекте в полном объеме направить Генподрядчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ на Объекте.

10.2.31. передавать Генподрядчику оформленную исполнительную документацию по выполненным Работам. 

Подрядчик обязан сдавать Генподрядчику исполнительную документацию: 

- ежемесячно одновременно со сдачей Генподрядчику Актов выполненных работ (форма № КС-2),  относящуюся к выполненным работам в текущем месяце;

- в течение 2-х недель после физического выполнения объемов работ по окончании календарного месяца. 

Состав и объем исполнительной документации по видам работ определяется действующей нормативной документацией и согласовывается с Генподрядчиком.

Полный комплект исполнительной документации должен быть представлен Генподрядчику за 15 (пятнадцать) дней до начала работы Рабочей комиссии и в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до начала работы Рабочей комиссии должны быть устранены все замечания.

Присваивать обозначения для технической документации (включая ИД), разрабатываемой для проекта АЭС-2006 в условиях площадки НВО АЭС-2 с применением системы KKS, принятой Заказчиком, используя программный комплекс «Код НВО АЭС-2». Требования  определены документацией: стандарт организации «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1. Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте НВО АЭС-2006 с энергоблоками № 1 и № 2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001 изменение 1. «Информация по кодированию расположена на интернет-сайте ОАО «Атомэнергопроект»: www.aep.ru/partners/info. Программа «Код НВО АЭС-2» для резервирования обозначения документов расположена на интернет сайте Генподрядчика по адресу: https//www.aep.ru:10035/wps/portal/.

10.2.32. Принимать участие в работе Рабочих комиссий и подкомиссий по приемке Объектов Нововоронежской АЭС-2, на которых Подрядчиком выполнялись работы, в опытно-промышленную и промышленную эксплуатацию. 

10.2.33. По запросу Генподрядчика предоставлять информацию и документы, касающиеся исполнения Договора, в т.ч. перечни субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных к выполнению Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса Генподрядчика, если срок большей продолжительности не установлен в тексте запроса.

10.2.34. Обеспечивать представителей Заказчика и/или Генподрядчика (в количестве не более трех), осуществляющих проверку исполнения условий Договора рабочими местами для каждого представителя Заказчика (эксперта) и/или Генподрядчика, участвующего в проверке исполнения условий Договора. 

10.2.35. Устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе выполнения работ в сроки, согласованные с Генподрядчиком. 

10.2.36. Обеспечить правильную и надлежащую геодезическую привязку и разметку объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности объектов, сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по вине Подрядчика. 

10.2.37. Контролировать наличие у субподрядчиков и Поставщиков лицензий, иных документов, разрешающих осуществление деятельности, сертификатов системы качества, квалифицированного персонала.

10.2.38. В случае нарушения Подрядчиком правил транспортировки, разгрузки, складирования и в других случаях, в результате которых нанесен экологический урон землям - выполнять в полном объеме Работы по технической и биологической рекультивации земель с последующим оформлением актов по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель.

10.2.39. В случае наличия нескольких источников финансирования производить раздельный учет получаемых средств и выполняемых за их счет Работ, поставок Материалов и Оборудования в соответствии с источником финансирования.

10.2.40. Обеспечивать в любое время беспрепятственный доступ на Объекты, участки Строительной площадки представителям Генподрядчика, Заказчика, Госкорпорации «Росатом» и надзорных органов РФ в соответствии с установленным порядком пропускного и внутриобъектового режимов.

10.2.412. Обеспечить наличие на период строительства аттестованной строительной лаборатории, технической инспекции Подрядчика, геодезической службы, службы контроля сварных соединений, службы по контролю промышленной безопасности и охране труда.

10.2.42. Обеспечить разработку всех необходимых проектов производства работ (ППР), (кроме особо сложных ППР, разрабатываемых Генеральным Проектировщиком), проектов совмещенных работ, технологических карт, другой монтажно-технологической документации по всем видам производимых Подрядчиком Работ на строящемся(-ихся) Объекте(-ах), ее согласование в установленном порядке и безусловное исполнение ее требований (разработанные Подрядчиком ППР подлежат обязательному согласованию с Генподрядчиком).

10.2.43. По требованию Генподрядчика организовать своевременное ведение работ по оформлению допуска персонала к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. Законом Российской Федерации «О государственной тайне», «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне (утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.1995 № 1050)».

10.2.44. Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку полученных участков Строительной площадки от собственных строительных и бытовых отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны. Затраты на размещение отходов, затраты на разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и плата за загрязнение окружающей среды включаются в цену Работ.

10.2.45. Заключать договоры на утилизацию собственных строительных и бытовых отходов.

10.2.46. Обеспечить выполнение требований Генподрядчика к Системе управления проектом, изложенных в статье 24 Договора.

10.2.47. Устранять замечания Технического/Строительного надзора Заказчика и Генподрядчика, авторского надзора, Надзорных органов РФ в порядке и сроки, установленные ими.

10.2.48. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения Договора разработать и передать на утверждение Генподрядчику Положение по обеспечению экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности. 

10.2.49. Нести расходы, связанные с выплатами за негативное воздействие на окружающую среду, допущенное по вине Подрядчика. 

10.2.50. Обеспечить выполнение Работ по Договору строительной техникой и Материалами.

10.2.51. Согласовывать с Генподрядчиком сведения о всех Подрядчиках и Поставщиках, привлекаемых к  выполнению Работ путем проведения открытых торгов, а также сведения о наличии у них разрешительных документов.  Сведения предоставляются Генподрядчику до 5 (Пятого) числа каждого месяца.

10.2.52. В соответствии с условиями и требованиями, изложенными в Стандарте страхования строительно-монтажных работ, утвержденном Приказом Госкорпорации «Росатом» № 104 от 10.02.2010, обеспечить за счет собственных средств страхование на период действия Договора транспортировки оборудования.

В течение 30 (тридцати) дней со дня заключения Договора подряда  Подрядчик обязан заключить договор страхования на транспортировку оборудования и передать заверенную копию Генподрядчику. Условия  страхования должны распространяться, на весь период действия Договора.

10.2.53. Предоставлять в течение 45 календарных дней с момента окончания квартала копии документов бухгалтерской отчетности (формы: № 1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о прибылях и убытках», № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность») за прошедший квартал. Копии документов бухгалтерской отчетности за прошедший год предоставляются в срок до 15 апреля текущего года. Иные бухгалтерские и финансовые документы предоставлять в течение 10-ти рабочих дней с момента получения требования Генподрядчика.

10.2.54. В случае использования при выполнении Работ энергоносителей, оплачивать фактически потребляемые им энергоносители и фактические эксплуатационные расходы, связанные с их потреблением в соответствии с условиями Договора.

10.2.55. Нести полную ответственность за нарушение законодательства РФ в области использования атомной энергии согласно ст.ст. 37 и 61 Федерального закона «Об использовании атомной энергии».

10.2.56. Организовать проведение мероприятий ГОиЧС, включая подготовку необходимых сил и средств в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2.57. Выполнять требования нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны природы, а также условий Договора.

10.2.57.1. При выборе субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраны труда (далее - СУОТ) и не заключать договоры на выполнение Работ при их отсутствии.

10.2.57.2. Силами своих инспекционных служб обеспечить 1 раз в квартал проверку:

· состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

· выполнения требований природоохранной деятельности;

· функционирования СУОТ в своих подразделениях и у субподрядчиков.

10.2.57.3. Один раз в месяц обеспечивать проведение совещаний по охране труда и промышленной безопасности («Дни охраны труда») с субподрядчиками. С приглашением представителей Генподрядчика совещания проводятся один раз в квартал. 

Рассмотрение результатов проверок, проведенных в соответствии с п. 10.2.57.2. Договора, осуществляется в присутствии Генподрядчика. 

10.2.57.4. Выдавать предписания о приостановке Работ субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

10.2.57.5. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ субподрядчиками и принимать необходимые меры.

10.2.57.6. Письменно запрещать производство работ субподрядчиками в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и материалов.

10.2.57.7. Запрещать производство работ в случае несоответствия их Рабочей документации.

10.2.57.8. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ у субподрядчиков комиссиями Заказчика и Генподрядчика.

10.2.57.9. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п. 10.2.58.2 Договора, и информирование Генподрядчика об их исполнении (п. 10.2.57.3 Договора).

10.2.57.10. Своевременно информировать Генподрядчика о полученных предписаниях государственных органов надзора и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

10.2.57.11. Обеспечивать уведомление Генподрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора. 

В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара - предоставлять Генподрядчику копии материалов расследования с перечнем мероприятий по предотвращению аналогичных событий.

10.2.58. Подрядчик обязан выполнять требования системы недельно-суточного планирования и отчетности в соответствии с «Регламентом управления производством работ на площадке сооружения НВО АЭС-2 с использованием системы недельно-суточного планирования и отчетности на основе графика производства работ» NW2O.W.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.KZ.0001, а именно:
- вести учет сроков и объемов строительно-монтажных работ и своевременно представлять генподрядчику заполненные ведомости объемов СМР для контроля текущего состояния в графике производства работ,

- в случае отставания от графика, формировать предложения по компенсирующим мероприятиям для внесения изменений в график производства работ.
10.2.59. Использовать все доступные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для минимизации цен договоров, заключаемых с Исполнителями и Поставщиками.

10.2.60. Неукоснительно исполнять требования распорядительных документов Генподрядчика, касающиеся исполнения условий Договора.

10.2.61. Согласовывать с Генподрядчиком все информационные материалы, повествующие о событиях, этапах работ и строительстве Нововоронежской АЭС-2 в целом, и предназначенных для открытого распространения (включая пресс-релизы для СМИ, публикации в прессе, материалы для корпоративного сайта Подрядчика и т.п.).

10.2.62. Подрядчик приобретает иные права и несет иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ III. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СТАТЬЯ 11. Строительная площадка
11.1. Генподрядчиком оформляется Подрядчику Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на Строительной площадке.

11.2. Подрядчик за свой счет осуществляет на протяжении всего срока действия Договора содержание и систематическую уборку переданных объектов Строительной площадки (в том числе объектов строительной базы, переданных Подрядчику в субаренду; временных городков и прилегающих непосредственно к ним территорий, закрепленных за Подрядчиком помещений, а также непосредственное место производства Работ по Договору), своевременный вывоз строительного и бытового мусора, оплату его утилизации.

Возвратные материалы, ценные отходы (цветные металлы, нержавеющая сталь и т.д.), металлолом вывозятся постоянно Подрядчиком в места, указанные Генподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Подрядчика, и передаются актом Генподрядчику с указанием количества и привязкой к Объекту, конструктиву, локальной смете.

11.3. Подрядчик обязан подготовить производственные территории, участки Работ и рабочие места для безопасного производства Работ. Подготовительные мероприятия должны быть завершены до начала производства Работ.

11.4. В согласованные Сторонами сроки после завершения Работ по Договору,  Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п. и предъявить Генподрядчику место производства Работ в состоянии, соответствующем Рабочей и Проектной документации, экологическим требованиям и санитарным нормам с оформлением акта приема-передачи.

11.5. Подрядчик обеспечивает содержание и эксплуатацию немагистральных временных коммуникаций (освещение, отопление и т.д.), а также используемых помещений, мест производства Работ и прилегающей к ним территории.

СТАТЬЯ 12. Обеспечение строительной техникой. Поставка Материалов и Оборудования
12.1. Поставка (изготовление и/или закупка) Материалов.

12.1.1. Подрядчик обязан обеспечить наличие, в том числе у субподрядчиков и Поставщиков, всех действующих разрешений и лицензий, необходимых для выполнения комплекса Работ, связанных с заказом, изготовлением и поставкой Материалов и Оборудования на Строительную площадку.

12.1.2. Подрядчик в счет Стоимости Работ по Договору поставляет на Строительную площадку все Материалы, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору, кроме Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика. Поставляемые Материалы должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, инструкции и иные документы, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности.

12.1.3. Подрядчик несет ответственность за использование в Работе некачественных, несертифицированных Материалов, а также ответственность за сроки их поставки. В случае использования Подрядчиком (или его субподрядчиками) в Работе некачественных и/или не сертифицированных Материалов, такие Материалы подлежат демонтажу и замене на качественные и/или сертифицированные силами Подрядчика и за его счет, в срок, установленный Генподрядчиком.

12.1.4. Подрядчик производит приемку, разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на площадку Материалов и Оборудования, адресованных Подрядчику. 

12.1.5. Оригиналы документов, указанных в п. 12.1.1 Договора, передаются Подрядчиком Генподрядчику в срок не более 5-ти рабочих дней с момента закупки Подрядчиком и не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием данных Материалов. В случае невозможности передачи оригиналов вышеуказанных документов передаче подлежат их копии с обязательным предъявлением оригиналов уполномоченному представителю Генподрядчика, с его отметкой на копиях о предъявлении оригиналов. В таком случае оригиналы подлежат передаче по окончании выполнения работ вместе с исполнительной документацией и последними документами форм КС-2, КС-3.

12.1.6. Генподрядчик имеет право обеспечивать Подрядчика предусмотренными Проектом Материалами и Оборудованием.

Генподрядчик выпускает распорядительные документы об утверждении перечней материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика и доводит их до сведения Подрядчика, которые становятся неотъемлемой частью Договора.

Подрядчик обязан получить копии перечней Материалов и Оборудования централизованной закупки Генподрядчика, передаваемые Генподрядчиком уполномоченному представителю Подрядчика по доверенности (под роспись) на строительной площадке в течение 10-ти дней с момента заключения Договора. 

В случае внесения изменений в вышеуказанные перечни Генподрядчик извещает Подрядчика о принятых изменениях и выдает копии измененных перечней, которые являются неотъемлемой частью Договора, в порядке, установленном настоящим пунктом, в течение 3-х дней с момента внесения в них изменений.

Генподрядчик имеет право вносить изменения в вышеуказанные перечни и уведомлять Подрядчика (в случае если данные материалы не были закуплены Подрядчиком) не менее чем за 30 дней до момента выполнения Работ с использованием материалов и оборудования, указанных в перечнях.

Подрядчик обязан руководствоваться перечнями материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика, утвержденными распорядительными документами Генподрядчика, и не имеет права закупать указанные в них Материалы и Оборудование самостоятельно. 

12.1.7. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту приема - передачи в монтаж для реализации Договора материалов и оборудования. В случае повреждения оборудования Подрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное оборудование за свой счет.

12.1.8. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

12.1.9. Подрядчик получает товарно-материальные ценности у Генподрядчика в соответствии с заранее поданными и утвержденными заявками.

12.1.10. Поставка Материалов на Строительную площадку осуществляется в сроки, необходимые для проведения входного контроля и выдачи в монтаж в соответствии с Графиком производства Работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору).

12.1.11. Подрядчик организовывает и обеспечивает маркировку Материалов, изготавливаемых заводами-изготовителями в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

12.1.12. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента поступления на Строительную площадку Материалов организовать входной контроль с участием представителя Заказчика и Генподрядчика в соответствии с процедурой Генподрядчика «Входной контроль  оборудования и материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2 0302-7.4-003.. Все расходы по хранению Материалов на складах несет Подрядчик. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика и Заказчика письменно либо телефонограммой о месте и времени проведения входного контроля не позднее, чем за 2 (два) дня до момента его проведения.

12.1.13. Подрядчик не имеет права направить Материалы в работу без проведения входного контроля.

12.1.14. При проведении входного контроля Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику информацию по входному контролю поставленных материалов по форме, согласованной с  Генподрядчиком, с приложением актов входного контроля и описи заводской документации. 

12.2. Порядок приема-передачи «давальческих материалов» в случае реализации Генподрядчиком права на обеспечение Подрядчика Материалами (п.12.1.6 Договора): 

12.2.1.Порядок подготовки, оформления, прохождения первичных учетных документов, порядок учета и списания, выданных Подрядчику материалов на давальческих условиях будет определен Генподрядчиком.

12.2.2. Оформление всей документации, связанной с использованием давальческих материалов Генподрядчика:

- заявка на выдачу в монтаж материалов поставки Генподрядчика;

- накладная по форме М-15 «Отпуск материалов на сторону»;

- акт использования (списания) материалов поставки Генподрядчика;

- акт о выявленных дефектах материалов;

- акт об анализе появления и устранения дефектов,

оформляются по формам, установленным Генподрядчиком.

12.2.3.Выдача в монтаж материалов поставки Генподрядчика осуществляется на основании письма-заявки Подрядчика в течение 10 дней с момента поступления заявки Генподрядчику.

12.3. Приобретенные Подрядчиком оборудование и материалы, поставка которых входит в сферу закупки Генподрядчика по Договору (в соответствии с перечнями централизованной закупки материалов и оборудования), оплате Подрядчику не подлежат.  

12.4. Подрядчик вправе привлекать Поставщиков, имеющих необходимые для осуществления поставок действующие лицензии, разрешения, свидетельства об аккредитации, сертификаты системы качества и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.

12.5. Подрядчик вправе направить Материалы в работу при условии отсутствия Несоответствий/Дефектов или полного устранения Несоответствий/Дефектов по результатам входного контроля.

12.6. Обеспечение строительной техникой и расходными материалами к ней.

12.6.1. Подрядчик обязан доставлять на Строительную площадку строительную технику и расходные материалы к ней в соответствии с требованиями Проекта и НТД, осуществлять их разгрузку, складирование, ремонт и техническое обслуживание  и обеспечивать их сохранность.

12.6.2. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика об установленных маршрутах движения техники по Строительной  площадке  и местах стоянки техники в нерабочее время. 

12.6.3. По согласованию Сторон Генподрядчик имеет право обеспечить Подрядчика строительной техникой. 

12.6.4. Подрядчик оптимизирует использование (т.е. не допускает простоев и пр.) большегрузных кранов и техники, в случае их предоставления Генподрядчиком или Заказчиком, и сообщает Генподрядчику сроки ее использования.


12.7.
 В случае поставки Материалов Генподрядчиком и передачи его Подрядчику в работу («давальческие материалы») в соответствии с условиями Договора, Подрядчик обязан использовать для выполнения соответствующих видов Работ, для которых предназначены переданные Материалы, только «давальческие» Материалы. 

12.8. В случае отсутствия в перечне поставки оборудования  для строительства Объекта  какого-либо оборудования, необходимого для выполнения работ, Подрядчик информирует Генподрядчика о поставке необходимого оборудования. 

12.9. Если оборудование находится на складах сверх нормативного срока хранения в связи с задержкой начала монтажа по вине Подрядчика, предмонтажная ревизия и устранение дефектов оборудования, обусловленных длительным хранением, осуществляется за счет Подрядчика.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

СТАТЬЯ 13. Рабочая  документация
13.1. Подрядчик в рамках Цены Работ по Договору обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с согласованными с Генподрядчиком и соответствующими Нормативными документами, проектом организации строительства, проектами производства работ, монтажно-технологической документацией, а также своевременное согласование разрабатываемой заводами-изготовителями конструкторской документации и ее привязку в рабочих чертежах.

13.2. Генподрядчик обязан предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» не позднее, чем за 20 дней до даты начала производства Работ, при условии получения от Заказчика соответствующей документации. Рабочая документация передается на бумажных носителях в количестве 2 (двух) экземпляров и в электронном виде в формате PDF.

При задержке предоставления указанной документации, срок выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ дополнительно согласовывается Сторонами.

13.3. Подрядчик не имеет права начинать Работы без Рабочей документации со штампом «в производство» и утвержденного Проекта производства работ (ППР).

13.4. Функцию по авторскому надзору за соответствием Работ проектной документации, осуществляет ее разработчик.

СТАТЬЯ 14. Персонал

14.1. Подрядчик обязан обеспечить подготовку на должности, непосредственно относящиеся к сооружению Объекта, поддержание и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала путем обучения и периодической проверки знаний, стажировки и допуска к самостоятельной работе, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

14.2. Подрядчик обязан до начала Работ организовать на Строительной площадке службу (отдел) охраны труда и техники безопасности.

Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Подрядчика и привлеченных им организаций несет Подрядчик.

14.3. Подрядчик обязан разместить на строительной площадке персонал своей организации, обеспечить указанный персонал рабочими местами, надлежащими санитарно-бытовыми условиями, исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам, а также организовать доставку персонала к месту работы.

14.4. Генподрядчик контролирует нахождение персонала Подрядчика и его субподрядчиков на Строительной площадке с исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение их спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам.

14.5. Место и условия размещения временных бытовых помещений, не указанных в Проекте, Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком и при необходимости с Надзорными органами РФ. Генподрядчик имеет право потребовать переноса (или удаления) временных бытовых помещений. 

14.6. Подрядчик обязан проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, а также осуществлять контроль за проведением медосмотра персонала субподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.7. Персонал Подрядчика и субподрядчиков обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени. Подрядчик разрабатывает по каждому Объекту сменные графики работ (при организации сменной работы) и предоставляет их Генподрядчику.

14.8. Подрядчик предоставляет Генподрядчику еженедельные сводки по выходу своего персонала и персонала субподрядчиков  на работы. 
14.9. Подрядчик  обязан при выполнении Работ:

- осуществлять допуск персонала на Строительную площадку с учетом  требований нарядно-допускной системы;

- использовать персонал, квалификация которого должна соответствовать классу выполняемых Работ,

- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков.

14.10. Привлечение Подрядчиком и его субподрядчиками к Работам на Строительной площадке иностранных граждан допускается при наличии разрешения территориального органа ФМС РФ и согласования территориального органа ФСБ РФ. Ответственность за привлечение к работам иностранных граждан, нанятых на работу Подрядчиком или его субподрядчиками нахождение их (иностранных граждан) на Строительной площадке лежит на Подрядчике. 

СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков

15.1. Подрядчик вправе привлекать, при согласовании с Заказчиком Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком  для проведения отдельных видов Работ, поставки Оборудования, Материалов и представления Услуг для достижения целей Договора. При этом Генподрядчик имеет право отклонить предложенного Подрядчиком Субподрядчика или Поставщика с указанием причин, за исключением Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых на основании открытых торгов.

15.2. Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента получения запроса от Генподрядчика предоставлять Генподрядчику перечни субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных к выполнению Работ/поставке Материалов и заверенные копии документов, разрешающих выполнение Работ на объектах атомной промышленности (свидетельства СРО, лицензии органов Ростехнадзора, лицензии УФСБ и пр.) в соответствии с условиями Договора. В случае отсутствия изменений в ранее направленном перечне – указать на отсутствие изменений. Подрядчик обязан в течение 10-ти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Генподрядчика предоставлять дополнительную информацию об исполнителях, указанную в запросе.

15.3. Субподрядчики Подрядчика обязаны выполнять Работы исключительно собственными силами.

15.4. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество, сроки выполнения Работ, соблюдение правил пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны труда при выполнении Работ привлеченными субподрядчиками и Поставщиками.

СТАТЬЯ 16. Порядок производства Работ

16.1. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87, учетную и отчетную исполнительную документацию,  комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту строительства, а Генподрядчик контролирует ведение работ по журналам.

16.2. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Генподрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), учетную документацию и комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту выполнения Работ.

16.3. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и НТД. 

16.4. При выявлении Генподрядчиком Несоответствий/Дефектов Генподрядчик обязан изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения Несоответствия/Дефекта. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Генподрядчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в общем журнале работ.

16.5. До начала выполнения Работ в структуре Подрядчика должно быть создано подразделение по обеспечению безопасности Работ (общей, пожарной, радиационной, экологической и др.) с назначением персонально ответственных должностных лиц.

16.6. С началом строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан ввести в действие нарядно-допускную систему согласно требованиям НТД и перед началом выполнения Работ субподрядчиками на Строительной площадке Подрядчик оформляет акт-допуск на выполнение Работ по форме установленной действующими НТД.  

16.7. Вместе с журналом учета выполненных работ, по форме КС-6а, Подрядчик ежемесячно сдает промежуточные и окончательные исполнительные схемы на незавершенные и завершенные строительные конструктивы, виды Работ, этапы.

16.8. Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком регламенты ведения и передачи производственной документации по строительству.

СТАТЬЯ 17. Скрытые Работы

17.1. Строительные узлы и конструкции, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика, субподрядчика, непосредственно производящего работы, а также представителя авторского надзора. Подрядчик не позднее, чем за 5 (пяти) рабочих дня до начала проведения приемки скрытых работ письменно уведомляет Генподрядчика о проведении промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Генподрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ при соблюдении указанных в актах условий.

17.2. При выявлении представителями комиссией по приемке скрытых работ Несоответствий/Дефектов в Скрытых работах при их приемке, Подрядчик обязан за свой счет устранить эти Несоответствия/Дефекты или выполнить Скрытые работы вновь в соответствии с требованиями Проекта и условиями Договора, и повторно предъявить комиссии по приемке скрытых работ.

СТАТЬЯ 18. производство Работ

18.1. При производстве строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан: 

18.1.1. Производить Работы в соответствии с НТД, Проектной и Рабочей документацией, выданной со штампом «в производство», Графиком производства Работ и иными обязательными нормами и правилами и условиями Договора.

18.1.2. Выполнять условия действия лицензий, согласований и разрешений, профессиональных и специальных допусков Подрядчика, дающих ему право на выполнение Работ, предусмотренных Договором.

18.1.3. В течение 3-х рабочих дней с момента (даты) подписания Договора назначить ответственных руководителей за ведение каждого вида Работ на Объектах строительства и письменно уведомить об этом Генподрядчика.

18.1.4. Устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе строительства в сроки, согласованные с  Генподрядчиком.

18.1.5. Обеспечить своевременную разработку необходимых проектов производства Работ (далее - ППР), технологических карт, а также другой монтажно-технологической документации по видам производимых Работ в соответствии с требованиями НТД.

18.1.6. Устранять замечания технического/строительного надзора Заказчика/Генподрядчика, авторского надзора, органов государственного регулирования и Надзора РФ в установленные ими сроки.

18.1.7. Выполнять пожароопасные Работы с соблюдением требований противопожарной безопасности. 

18.1.8. Согласовать с Генподрядчиком временные присоединения коммуникаций и электрических сетей на Объекте. 

18.1.9. Выполнять сезонные мероприятия, исключающие повреждения и затопления Объектов в соответствии с проектно-сметной документацией.

18.1.10. Организовать работу строительной лаборатории, геодезической службы, службы контроля качества и их своевременную аттестацию.

18.1.11. Обеспечить сохранность знаков геодезической разбивочной основы и их восстановление в случае повреждения или  утраты по вине Подрядчика, а также вести до передачи Объектов в промышленную эксплуатацию регулярное геодезическое наблюдение за осадками и кренами зданий и сооружений.

18.1.12. Приступать к выполнению работ только по проектно-сметной документации, прошедшей входной контроль и выданной Заказчиком со штампом «выдано в производство работ» и переданной Подрядчику Генподрядчиком после подписания Договора. Не допускается выполнение работ по проектно-сметной документации, не имеющей штамп «в производство».

18.1.13. Поддерживать надлежащее техническое состояние полученных от Генподрядчика временных тепловых, вентиляционных, водонесущих и электрических сетей на Строительной площадке на период производства Работ.

18.1.14. С момента начала Работ и до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11) Подрядчик ведет общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87 и журнал учеты выполненных работ (форма № КС-6а), Общий журнал производства работ по унифицированной форме № КС-6 (утверждена Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997  № 71а), Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), Журнал учета выполненных работ по форме утвержденной Генподрядчиком и другие предусмотренные действующим законодательством РФ и НТД специальные журналы, относящиеся к производству Работ. 

18.1.15. Каждая запись в журнале должна быть подписана Подрядчиком. Генподрядчик также проверяет и своей подписью подтверждает записи в журналах. Подрядчик обязан в самые кратчайшие сроки исправить отраженные в указанных журналах замечания Генподрядчика.

18.1.16. Общий журнал производства работ и другие специальные журналы производства работ, предусмотренные НТД и необходимые для приемки Объекта в эксплуатацию, являются обязательными приложениями к Акту приемки законченного строительством Объекта.

СТАТЬЯ 19. Сдача-приемка Работ
19.1. Сдача-приемка фактически выполненных Работ осуществляется в соответствии с Проектом и Рабочей документацией, нормативно-техническими документами (СниП, СП, РД, ГОСТ и пр.), графиками выполнения работ  и условиями Договора.

При этом представители Генподрядчика осуществляют контроль за:

-
расходованием денежных средств Подрядчиком;

-
строительством Объекта, включающего в себя систематическую проверку соответствия объема, стоимости и качества выполняемых строительно-монтажных Работ Проекту и утвержденным сметам, НТД;

-
качеством Материалов и Оборудования при их изготовлении, поставке, хранении и использовании;

 -
выполнением Работ в сроки, установленные Договором.

19.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных Работ за Текущий отчетный период осуществляется ежемесячно по:

-
«Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а);

-
«Журналу учета выполненных работ» (форма утвержденная Генподрядчиком);

-
Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с приложением реестра Актов о приемке выполненных работ в бумажном (в количестве не менее 5 (пяти) экземпляров) и в электронном виде. 

Журнал учета выполненных Работ (форма КС-6а) и Акт о приемке выполненных работ за Текущий период Подрядчик предоставляет Генподрядчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом. 

19.3. В сроки, установленные в «Регламенте прохождения первичных учетных документов на период строительства энергоблоков № 1, № 2 НВО АЭС-2» (Приложение № 5 к Договору), Генподрядчик обязан направить Подрядчику подписанные Журнал учета выполненных работ, Акт приемки выполненных Работ (оказанных услуг) и другие обязательные документы, указанные в п. 19.2 Договора,  либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. 

В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Генподрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) и другие обязательные документы, указанные в п. 19.2 Договора.

19.4. Сдача-приемка выполненных работ за Текущий отчетный период будет осуществляться ежемесячно путем оформления  Акта о приемке выполненных работ (форма  № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

 Подрядчик предоставляет Генподрядчику счет-фактуру на выполненные строительно–монтажные работы на основании Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

19.5. Генподрядчик при сдаче-приемке Подрядчиком выполненных Работ осуществляет ежемесячную проверку исполнения Подрядчиком Тематического плана, Тематических задач, контрольных событий, Графика производства работ. 

СТАТЬЯ 20. ПРИЕМКА ОБЪЕКТОВ
20.1. До предъявления Объектов к приемке они должны приниматься Рабочими комиссиями.

20.2. Состав Рабочих комиссий определяется отдельным решением Заказчика в течение 20 (двадцати) дней после письменного уведомления Подрядчиком Генподрядчика о готовности к сдаче Объектов. 

20.3. Рабочие комиссии назначаются Заказчиком. 

20.4. При приемке завершенного строительства Рабочей комиссией Подрядчик представляет Генподрядчику соответствующую документацию. Документация после  завершения работы рабочей комиссии передается Заказчику.

20.5. В случае необходимости ввода в эксплуатацию Объектов в процессе строительства Рабочие комиссии самостоятельно принимают решения о вводе их в эксплуатацию на основании письменного обращения Генподрядчика к Заказчику.

По объектам, принимаемым в эксплуатацию непосредственно рабочей комиссией, датой ввода их в эксплуатацию считается дата подписания акта рабочей комиссии.

20.6. По результатам работы Рабочей комиссии составляются акты приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. 

20.7. Акт приемки Рабочей комиссии составляется в пяти экземплярах. К каждому экземпляру акта Рабочей комиссии прикладываются документы, подтверждающие выполнение работ, их качество и другие необходимые показатели.

СТАТЬЯ 21. Обеспечение и контроль качества выполнения Работ. 
21.1. Срок рассмотрения Генподрядчиком представленных Подрядчиком программ обеспечения качества не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня их получения Генподрядчиком.

21.2. В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Подрядчик обязан их устранить в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

21.3. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик ежеквартально, в течение 10 дней с начала квартала, следующего за отчетным, должен направить Генподрядчику отчетные документы по обеспечению и контролю качества Работ по форме, разработанной Генподрядчиком. 

21.4. Генподрядчик имеет право проведения аудитов обеспечения качества, с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Подрядчика ведется в соответствии с условиями Договора, а также для проверки проводимых Подрядчик корректирующих действий и их эффективности.

21.5. Генподрядчик имеет право поручить специализированным организациям исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества работ, услуг и системы управления Подрядчиком. Генподрядчик обязан уведомить Подрядчика о назначении специализированной организации в течение 10 дней с момента передачи функций. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ представителей специализированной организации и представление всей  необходимой документации и информации для выполнения возложенных на них задач.

21.6. О дате начала проведения аудита обеспечения качества, Генподрядчик уведомит Подрядчика за 14 (четырнадцать) дней до проведения аудита. При этом Генподрядчик направляет План аудита обеспечения качества. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемлемые сроки.

21.7. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику возможность проверить ход и качество выполнения всех видов работ и услуг, включая качество поставляемых и применяемых Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

21.8. По результатам проведения аудита обеспечения качества Генподрядчиком составляется Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий, один экземпляр которого представляется Подрядчику в течение 14 дней с момента проведения аудита. Подрядчик должен подписать документы с описанием несоответствий для подтверждения результатов аудита.

21.9. Подрядчик обязан подготовить План проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти корректирующие действия. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Генподрядчику не позднее, чем через 14 дней после получения Отчета о проведении аудита.

21.10. После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Генподрядчик в течение 14 дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Подрядчик обязан учесть.

21.11. Результаты проведения корректирующих действий должны быть зафиксированы документально и направлены Генподрядчику по мере их реализации.

21.12. Генподрядчик имеет право провести повторный аудит обеспечения качества деятельности Подрядчика.

21.13. В случае отказа Подрядчика о проведении аудита, либо при отрицательном результате аудита обеспечения качества и не проведении Подрядчиком корректирующих действий, Генподрядчик имеет право на односторонне расторжение Договора.

21.14. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик должен осуществлять:

-
контроль выполнения условий действия лицензий и разрешений, выданных ему и его субподрядчикам и Поставщикам государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации, допусков к производству работ;

-
контроль качества на всех этапах Работ, 

-
контроль исполнения обязательств субподрядчиков и Поставщиками;

-
проведение аудитов обеспечения качества своей организации, субподрядчиков и Поставщиков.

21.15.Подрядчик обязан обеспечить выполнение Поставщиками и субподрядчиками требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре.

21.16. В случае изменения требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре, Подрядчик обязан учесть данные изменения в договорах с субподрядчиками и Поставщиками в течение 30 (Тридцати) дней с момента внесения изменений в Договор.

21.17. Требования к обеспечению качества Работ Подрядчика к своим субподрядчикам и Поставщикам должны содержать:

21.17.1. для организаций – поставщиков Оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС – необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при поставках Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем);

21.17.2. для прочих категорий организаций, привлекаемых к выполнению Работ по Договору, – необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Генподрядчику Руководства по качеству в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
21.18. По согласованию с Генподрядчиком Подрядчик может изменить требования к обеспечению и контролю качества Работ, предъявляемые к субподрядчикам и Поставщикам.

21.19. Представители Генподрядчика имеют право доступа в помещения Подрядчика и его субподрядчиков (в случае их привлечения), относящиеся к выполнению Подрядчиком Работ по Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества, инспекций и Оценки соответствия, в порядке, определенном процедурой доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика.

21.20. В течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Договора Подрядчик направит документированную процедуру доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика на согласование. При наличии замечаний они должны быть учтены. Указанная процедура должна содержать требования к объему и срокам представления информации, необходимой для организации доступа на предприятие Подрядчика.

21.21. Подрядчик обязан проводить аудиты обеспечения качества у субподрядчиков и Поставщиков.

21.22. Генподрядчик имеет право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Подрядчиком на предприятиях Поставщиков и субподрядчиков.

21.23. По запросу Генподрядчика Подрядчик обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Справку о реализации корректирующих действий Поставщиков/субподрядчиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Подрядчиком у Поставщиков/субподрядчиков.

21.24. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, здания и сооружения, Объекты и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

21.25. Генподрядчик в процессе выполнения работ может дать в письменной форме распоряжение Подрядчику по вывозу со строительной площадки любых материалов, конструкций, машин и механизмов, признанных несоответствующими условиям Договора, некачественных материалов, обнаруженных во время их приемки или испытаний и устранения Несоответствий/Дефектов.

СТАТЬЯ 22. Предотвращение повреждений и ущерба

22.1. Подрядчик при выполнении Работ предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д.

22.2. Подрядчик самостоятельно и за свой счет осуществит ремонт (восстановление) либо компенсирует расходы на ремонт (восстановление) поврежденных Подрядчиком и/или субподрядчиками во время выполнения Работ по Договору существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений.

22.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет устранит или компенсирует вред, причиненный третьим лицам, окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий или бездействий Подрядчика.

22.4. Если в результате действия (бездействия) Подрядчика Генподрядчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объектов и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.

СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Строительной площадки

23.1. Охрану внешнего периметра Строительной площадки осуществляет Генподрядчик до сдачи периметра Заказчику.

23.2. Охрану находящихся на Строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, переданных Генподрядчиком Подрядчику, осуществляет Подрядчик. В случае хищения, повреждения оборудования, материалов, изделий, конструкций Подрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное за свой счет.

23.3. Подрядчик обязан содержать в чистоте и порядке, очищать от мусора и снега, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями проезды, проходы на переданные ему участки Строительной площадке, а также проходы к Рабочим местам.

23.4. Подрядчик обязан обеспечить освещение Объекта, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, относящимся к данному Объекту.

23.5. Генподрядчик обязан организовать пропускной режим на территорию Строительной площадки с контролем входа/выхода своего персонала и персонала Подрядчика и его субподрядчиков до момента сдачи системы физической защиты Заказчику. На условиях возврата Генподрядчик обязан обеспечить Подрядчика и привлеченных им для работ лиц соответствующими пропусками.

23.6. Работники Подрядчика и его субподрядчиков обязаны соблюдать на Строительной площадке пропускной и внутриобъектный режимы, установленные Генподрядчиком.

СТАТЬЯ 24. Управление проектом

24.1. Организационная часть:

24.1.1. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора Подрядчик обязан направить Генподрядчику информацию о лицах, ответственных за реализацию Проекта в своей организации, с описанием их зон ответственности и полномочий в рамках выполнения функций Подрядчика, закрепленных настоящим Договором. В случаях, предусмотренных Договором, обязательно предоставление доверенности.

24.1.2 Подрядчик в течение 30 дней после подписания Договора обязан предоставить Генподрядчику свою организационную структуру (до уровня подразделений и бригад) с описанием функций, возложенных на подразделения при реализации настоящего Договора.

24.2. Планирование и контроль работ по Проекту:

24.2.1. Генподрядчик осуществляет планирование работ в соответствии с Графиком производства Работ 3-го уровня и при необходимости направляет его Подрядчику.

24.2.2. Генподрядчик имеет право вносить изменения в График производства Работ 3-го уровня

24.2.3. В случае внесения Генподрядчиком изменений в График производства Работ 3-го уровня, График производства Работ 3-го уровня будет подлежать корректировке. 

СТАТЬЯ 25. Взаимоотношения Генподрядчика и подрядчика  в области безопасности и охраны труда

25.1. Подрядчик обязан:

25.1.1. Не заключать договоры на производство работ при отсутствии у выбранных субподрядчиков материалов по проверке аттестации рабочих мест и Положения о системе управления охраны труда (далее - СУОТ).

25.1.2. Останавливать производство Работ субподрядчиками и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

25.1.3. Письменно запрещать производство работ субподрядчиками в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов;

25.1.4. Выдавать предписания о приостановке Работ субподрядчиками в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

25.1.5. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика и субподрядчиков комиссиями Генподрядчика и Заказчика;

25.1.6. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных по п. 25.1.5 и информирование Генподрядчика об их исполнении.

25.1.7. Обеспечить выполнение предписаний Генподрядчика/Заказчика и Надзорных органов РФ.

25.1.8. Информировать Генподрядчика о полученных предписаниях Надзорных органов РФ и о принимаемых мерах по выполнению предписаний.

25.1.9. Обеспечивать уведомление Генподрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора. В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять копии материалов специального расследования с перечнем мероприятий по предотвращению аналогичных событий.

25.1.10. Внести положения, содержащиеся в п. п. 25.1.1- 25.1.9 Договора, в договоры с субподрядчиками.

25.2. Подрядчик обязан обеспечить контроль за исполнением Исполнителями своих обязанностей.

25.3. Генподрядчик имеет право выдавать Подрядчику обязательные для исполнения указания в случае нарушения его подразделениями или его субподрядчиками требований безопасности и охраны труда.

25.4. Генподрядчик не несет ответственность за причинение вреда здоровью в результате несчастного случая, повлекшего травму и/или гибель работника Подрядчика или субподрядчика, и не выплачивает компенсацию за причиненный ущерб, за исключением случаев, возникших в результате действия и/или бездействия Генподрядчика.

РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 26. Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств

26.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в дополнительном соглашении.

26.2. Выявленные Несоответствия/Дефекты Работ, произошедшие по установленной вине третьих лиц (к которым субподрядчики и/или Поставщики не относятся), устраняются Подрядчиком за отдельную плату со стороны Генподрядчика в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом Договора, либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

26.3. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованные Сторонами сроки переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом если Генподрядчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных Работ существенно увеличивает сроки выполнения данного вида Работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно Работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти Работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных Работ по достижению нормативного качества, заложенного в Проекте, Рабочей документации и НТД, и необходимого для надлежащего функционирования АЭС.

26.4. В случае если  Заказчиком будет установлена необходимость консервации Объекта строительства, Генподрядчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме Работы по Договору, выполненные до момента их приостановления.

26.5. В случае если Подрядчик дает положительный ответ на официальное письмо  Генподрядчика с просьбой выполнить работы по консервации Объекта, руководствуясь Единым отраслевым Стандартом Закупок Госкорпорации «Росатом», Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта строительства и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в сроки, указанные в нем, обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Генподрядчик обязуется обеспечить оплату Работ по консервации и подтвержденные документально расходы, вызванные необходимостью приостановления Работ.

26.6. В случае если Подрядчик имеет какие-либо возражения против сообщения Генподрядчика об изменениях объема Работ, Подрядчик направляет Генподрядчику официальные мотивированные возражения в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Генподрядчика. 

В случае наличия возражений Подрядчика такие возражения должны содержать оценку влияния предложенного изменения на стоимость Работ по Договору, графики выполнения работ и соответствующее в разумной степени подробное обоснование такой оценки. 

Генподрядчик принимает решение по возражениям Подрядчика и сообщает о нем Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения упомянутых возражений. Решение Генподрядчика, принятое им после рассмотрения возражений Подрядчика, в случае, если такое решение не влечет изменения стоимости Работ по Договору и графиков выполнения работ, является обязательным для Подрядчика. В случае если решение Генподрядчика влечет изменение стоимости Работ и сроков производства Работ, Стороны согласовывают изменения и подписывают по результатам принятого обоюдного решения дополнительное соглашение к Договору.

26.7. В случае возникновения какого-либо изменения, дополнения или поправки в нормативных правовых актах Российской Федерации, региональных или местных нормативных правовых актах, лицензиях, разрешениях и других официальных документах, которые вступают в силу на территории Российской Федерации, Субподрядчик обязуется соблюдать такие изменения, дополнения или поправки.

СТАТЬЯ 27. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан  предупредить Генподрядчика

27.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Генподрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня и приостановить Работу до получения от Генподрядчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, предусмотренный Договором.

27.2. В случае если Подрядчик не предупредил Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 27.1 Договора или продолжил Работы, несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении Работы, он несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

27.3. В случае если Генподрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 27.1 Договора, не принял необходимых мер для устранения обстоятельств, угрожающих качеству выполнения Работ по Договору, Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с отнесением убытков, причиненных прекращением Работ, на Генподрядчика.

РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 28. Гарантийный срок

28.1. Подрядчик гарантирует, что результаты его Работ соответствуют параметрам, Проекта, Рабочей документации, условиям Договора, техническим требованиям, указанным в НТД, а также гарантирует возможность  эксплуатации результата Работ на протяжении Гарантийного срока.

Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Гарантийный срок на Материалы, поставленные Подрядчиком, составляет                                  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

28.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными НТД и Проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом уполномоченного органа, вследствие чего эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации Объекта.

28.3. Подрядчик несет ответственность за Несоответствия/Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если по результатам расследования не доказано, что они произошли вследствие нормального износа, либо неправильной  эксплуатации, или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим  Генподрядчиком или Заказчиком и/или ненадлежащего ремонта Объекта и Оборудования, произведенного самим Генподрядчиком или Заказчиком,  либо нанятыми ими подрядными организациями.

28.4. При обнаружении Несоответствий/Дефектов в течение Гарантийного срока Генподрядчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Несоответствий/Дефекты и подписания акта о выявленных Несоответствиях/Дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их  отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных Несоответствиях/Дефектов, подписанный Генподрядчиком в одностороннем порядке. 

28.5. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика, в согласованный Сторонами срок своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Несоответствий/Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ. 

28.6. Если в период комплексных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся Несоответствия/Дефекты Материалов и Оборудования, то Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные несоответствия  путем исправления, либо замены Материалов и Оборудования или их частей. 

28.7. Срок гарантии в отношении новых Материалов и Оборудования, поставленных взамен несоответствующих, начинает отсчитываться вновь с даты замены таких Материалов и Оборудования, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Несоответствиями/Дефектами - по вине Подрядчика – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

28.8. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит Несоответствия, указанные в акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование, поставленные Подрядчиком, то Генподрядчик вправе самостоятельно заменить Материалы, Оборудование и устранить Несоответствия собственными и/или привлеченными силами. При этом Генподрядчик вправе предъявить Подрядчику для возмещения понесенных затрат требование об уплате денежной суммы. 

28.9. Если Несоответствия/Дефекты результатов Работы не были устранены Подрядчиком в согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми,  Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

28.10. После устранения Подрядчиком Несоответствий/Дефектов составляется акт устранения Несоответствий/Дефектов.

28.11. Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Несоответствия/Дефекты возникли в результате нарушения персоналом Заказчика или Генподрядчика требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию действующих на Объекте.

СТАТЬЯ 29. Ответственность Сторон

29.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.

29.2. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, связанных с выполнением Договора. 

29.3. Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в следующих случаях и размерах:

29.3.1. При невыполнении Подрядчиком объема, предусмотренного Графиком производства Работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору), повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ (как промежуточных, так и конечного) по Графику производства Работ 3-го уровня - в размере 0,03  (три сотых) % от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от стоимости невыполненных в срок Работ.

29.3.2. При осуществлении Подрядчиком Работ при отсутствии лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков,  либо иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для производства этих Работ; при привлечении Подрядчиком для производства Работ или предоставления услуг субподрядчиков и Поставщиков, не имеющих лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации документов для выполнения определенных видов Работ - штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

29.3.3. При выявлении или неустранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, в определенные ими сроки, - штраф в размере до 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) руб.00 коп.

29.3.4. При нарушении Подрядчиком сроков предоставления актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, ежемесячного отчета о выполненных Работах, а равно при не соблюдении формы отчета, определенной Договором, штраф в размере до 100 000 (сто тысяч) рублей.

29.3.5. При нарушении срока предоставления Подрядчиком в соответствии с условиями Договора информации и документов, касающихся исполнения Договора, в том числе перечней субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ,  поставке Материалов и Оборудования – в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

29.3.6. При нарушении срока уведомления Генподрядчика о проведении скрытых работ – в размере 5  (пять) % от стоимости проведенных скрытых работ. Вскрытие и закрытие работ осуществляется за счет Подрядчика.

29.3.7. При нарушении Подрядчиком обязанностей по предоставлению документов, предусмотренных условиями Договора (непредоставление лицензий, свидетельств, сертификатов, паспортов, журналов, счетов-фактур и пр.), в том числе нарушения срока предоставления более чем на 5 (пять) рабочих дней, Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп., за каждый случай нарушения.

29.3.8. При неустранении в согласованный Сторонами срок выявленных Несоответствий/Дефектов в Работах, поставленных Материалах (Оборудовании) – в размере 0,03  (три сотых) % от цены некачественно выполненных Работ, поставленных некачественных и/или некомплектных Материалов (Оборудования) за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от цены некачественно выполненных Работ, поставленных некачественных и/или некомплектных Материалов (Оборудования).

29.3.9. При несвоевременном освобождении по вине Подрядчика Строительной площадки от Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов, в размере 0,01  (одной сотой) % от стоимости выполненных Работ в месяце, в котором допущено нарушение. 

29.3.10. При выявлении нарушений требований норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, допущенных Подрядчиком и послуживших основанием для выдачи предписаний соответствующим отделом (службой) Генподрядчика в рамках предоставленных полномочий в адрес Подрядчика

- штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. за каждое нарушение в отношении Подрядчика в соответствии с условиями Договора,

- штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп. за каждое повторное нарушение в отношении Подрядчика в соответствии с условиями Договора.

При несоблюдении Подрядчиком норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, повлекшем несчастный случай:

- 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп. за несчастный случай, относящийся к категории легких;

- 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп. за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.

29.3.11. При несоблюдении сроков и требований проведения входного контроля, поступающих на площадку Материалов и Оборудования, в размере 0,01 (одной сотой) % от стоимости Работ по Договору, но не более 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. за выявление одного нарушения.

29.3.12. При нарушении Подрядчиком требований нарядно-допускной системы в размере 0,01 (одной сотой) % от стоимости Работ за соответствующий месяц, в котором было допущено данное нарушение.

29.3.13. При необоснованной приостановке выполнения Работ Подрядчиком без уведомления Генподрядчика на срок свыше 24 (двадцати четырех) часов,  в размере 0,01 (одной сотой) % за каждый день приостановки от стоимости Работ подлежащих выполнению в месяце, в котором допущено нарушение. 

29.3.14. При неиспользовании Подрядчиком «давальческого материала» Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) % от стоимости не использованного «давальческого материала»;

29.3.15. При нарушении срока заключения договора купли-продажи не использованного «давальческого материала», по вине Подрядчика, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,03 (три сотых) % от стоимости неиспользованного Материала за каждый день просрочки;

29.3.16. При нарушении Подрядчиком Регламента прохождения первичных учетных документов, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый случай нарушения.

29.4. Генподрядчик имеет право взыскивать убытки в полной сумме сверх неустойки, указанной в п. 29.3 Договора.

29.4.1. Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику суммы штрафов, уплаченные Генподрядчиком в результате допущенных Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ.

29.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными Несоответствиями/Дефектами, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования, Генподрядчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения Несоответствий/Дефектов в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение Несоответствий/Дефектов.

Если отступления в работе от условий Договора или иные Несоответствия/Дефекты результата работы в установленный Генподрядчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

29.6. Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа) в следующих случаях и размерах:

29.6.1. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств по оплате принятых работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (три сотых) % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от невыплаченной в срок суммы.

29.7. В случае несвоевременного обеспечения Генподрядчиком Рабочей документацией и передачи оборудования в монтаж, Подрядчик вправе потребовать от Генподрядчика изменение сроков исполнения обязательств по Договору.

29.8. В случае если Генподрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке на основании п. 33.4 Договора, Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика возместить ему документально подтвержденные убытки, связанные с расторжением Договора.

29.9. Оплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

29.10. Генподрядчик вправе не оплачивать выполненные работы в случае несдачи Подрядчиком исполнительной, отчетной и иной документации, предусмотренной Договором, в сроки, предусмотренные Договором.

29.11. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

СТАТЬЯ 30. Условия конфиденциальности

30.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальной является информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также о секретах производства (ноу-хау), получаемая Генподрядчиком и Подрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора.

Применительно к информации, передаваемой сторонами по Договору друг другу и связанной с работой контрагентов по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ конфиденциальной информацией признаются сведения, признанные конфиденциальными в соответствующих договорах и касающиеся их предмета, хода исполнения и полученных результатов.

30.2. Режим конфиденциальности информации устанавливает ее обладатель. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность сведений в отношении информации, идентифицированной в качестве таковой путем нанесения на содержащие ее материальные носители (документы) грифа «Коммерческая тайна».

30.3. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, а также исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. 

30.4. Все указанные выше сведения, не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих двух лет с момента прекращения его действия.

Сведения о Работах, ведущихся на Строительной площадке, могут предоставляться Подрядчиком третьим лицам, средствам массовой информации с предварительного письменного согласия Генподрядчика при условии, если эти сведения не являются  Конфиденциальной информацией. Генподрядчик, предоставляя письменное согласие на предоставление указанных сведений, определяет их объем, характер, порядок и условия использования.

30.5. Подрядчик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Генподрядчика.

30.6. Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию, ставшую ей известной при исполнении обязательств по Договору, возмещает другой Стороне причиненные ей этими действиями убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30.7.Передача информации Заказчику, Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», Субподрядчикам, Поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям об условиях настоящего договора не является нарушением условий конфиденциальности.

СТАТЬЯ. 31. Обстоятельства непреодолимой силы

31.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

31.2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом.

31.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

31.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

31.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

31.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы сооружению АЭС был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

31.7. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и ликвидации их последствий.

СТАТЬЯ 32. Урегулирование споров

32.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне.

32.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 (Тридцать) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.

32.3. В случае, если Сторонам не удалось достичь мирного урегулирования споров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

СТАТЬЯ 33. Расторжение Договора

33.1. Генподрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ, выполненных до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения Договора.
33.2. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, в следующих случаях:

33.2.1. При неоднократном (два и более раза) невыполнении Подрядчиком объема Работ, предусмотренного в Графике производства Работ 3-го уровня, повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику производства Работ 3-го уровня. 

33.2.2. В случае отсутствия у Подрядчика необходимых в соответствии с законодательством РФ разрешений (лицензий, свидетельств о допуске и пр.) и иных документов на производство Работ.

33.2.3. Нарушения сроков предоставления Генподрядчику любой документации в соответствии с требованиями Договора (два или более раза подряд).

33.2.4. Неоднократного (два и более) неустранения Подрядчиком предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора в определенные ими сроки.

33.2.5. Однократного несоблюдения Подрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Генподрядчика и/или Заказчика наложены санкции со стороны Надзорных органов РФ, а равно, если это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ (приостановке Работ) и повлекло обязанность Подрядчика возместить расходы Генподрядчику, связанные с уплатой штрафов, и прочие вызванные этим убытки.

33.2.6. Неоднократных (два и более) нарушений Подрядчиком любой обязанности, возложенной на него Договором.

33.2.7. Неоднократного (два и более) неисполнения указаний Генподрядчика, направленных Подрядчику в письменной форме 

33.2.8. Однократного несоблюдения Подрядчиком Нормативно-технических документов и Рабочей документации при выполнении Работ.

33.2.9. Выполнения Работ с отступлением от Проекта, Рабочей документации, без согласования таких отступлений с Генподрядчиком, а также поставки Материалов, не соответствующих требованиям, предусмотренных Договором.

33.2.10. Введения в отношении Подрядчика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством. 

33.2.11. Наложения ареста на имущество Подрядчика и блокирования его расчетных счетов, препятствующее выполнению Договора.
33.2.12. Несоблюдения процедуры привлечения субподрядчика и/или Поставщика.

33.2.13. При нарушении срока сдачи работ особой важности, которые подлежат обязательному выполнению в текущем отчетном периоде, предусмотренных в Графике сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня.

33.2.14. При нарушении Подрядчиком срока начала производства Работ, предусмотренного Договором. 

33.2.15. При невыполнении Подрядчиком в первом Текущем отчетном периоде Работ, предусмотренных Графиком производства Работ 3-го уровня, повлекшее за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику производства работ 3-го уровня по первому Текущему отчетном периоду.  

33.2.16. В случае если выяснится, что Подрядчиком до заключения Договора была предоставлена несоответствующая действительности информация, требующаяся для заключения Договора (наличие лицензий, свидетельств и т.п., сведения об опыте выполнения работ, квалификации трудовых ресурсов и т.п.).

33.2.17. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

33.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора по основаниям, предусмотренным ст. 715 Гражданского кодекса РФ. 

33.4. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, в случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о сооружении Объектов, либо о прекращении, приостановлении сооружения Объектов на срок более одного года. В указанном случае Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33.5. Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Генподрядчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Уведомление должно содержать указания на основания одностороннего расторжения Договора Генподрядчиком с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора. 

 Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора либо с даты, указанной в уведомлении.

С момента расторжения Договора или в иной, указанный Генподрядчиком срок, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, вывезти со Строительной площадки собственную Строительную технику.

33.6. Генподрядчик вправе установить Подрядчику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуации, послуживших основанием возникновения у Генподрядчика правомочия на одностороннее расторжение Договора.  К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора (акты о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д., подписанные представителями Генподрядчика и Подрядчика, а при отказе Подрядчика от подписания - подписанные в одностороннем порядке Генподрядчиком в присутствии свидетелей отказа Подрядчика от подписания).

33.7.  В случае если после расторжения Договора в согласованный Сторонами срок Подрядчик не передал Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, Генподрядчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и определить их стоимость в соответствии с Рабочей документацией.

33.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ.

СТАТЬЯ 34. Патентные права

34.1. Приобретение патентных прав в процессе выполнения Договора, регулируется положениями Главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации.

34.2. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Подрядчику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Генподрядчика, также как никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Генподрядчику посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Подрядчика.

34.3. Подрядчик обязан возместить Генподрядчику убытки, а также затраты на юридические услуги и судебные разбирательства, предъявленные к Генподрядчику и (или) Генподрядчику в связи с нарушением любого патентного права, авторского права на Проект, иных авторских прав, товарного знака или права на какую-либо иную интеллектуальную собственность, если:

-  этот иск или судебное разбирательство связаны со строительством Объекта;

- это нарушение или заявление о нарушении не является неизбежным результатом соблюдения Подрядчиком требований Генподрядчика.

СТАТЬЯ 35. Особые условия
35.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены Дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами. 

35.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору, если условиями Договора не предусмотрено иное.

35.3. Генподрядчик вправе изменить в сторону уменьшения График производства Работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору) путем исключения видов и/или объемов Работ с корректировкой цены договора в следующих случаях:

35.3.1. Нарушение Подрядчиком сроков исполнения Работ согласно Графику производства Работ 3-го уровня;

35.3.2. Отступление или изменение Подрядчиком от видов и/или объемов Работ по сравнению с Графиком производства Работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору) без согласования с Генподрядчиком.

35.4. При возникновении ситуации, предусмотренной п.35.3 Договора, Генподрядчик направляет Подрядчику Соглашение об изменении Графика производства Работ 3-го уровня  (Приложение № 1 к Договору), который Подрядчик обязан подписать и возвратить Генподрядчику в течение 15-ти дней либо представить в указанный срок мотивированные письменные возражения.

В случае если Сторонами не достигнута договоренность по уменьшению стоимости и объема Работ, Стороны могут расторгнуть договор по соглашению сторон, либо Генподрядчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без обращения в суд и возмещения убытков.

35.5. Генподрядчик вправе изменить в сторону увеличения объем Работ с корректировкой цены Договора по соглашению Сторон с учетом требований Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

35.6. Представители Госкорпорации «Росатом» вправе проводить проверку исполнения Подрядчиком Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Подрядчика и соответствия его требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ.

35.7. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. 

Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены экспресс-почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, телексу, телефаксу, электронной почтой или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Документы, направленные по телефаксу, телексу, электронной почте, должны быть также направлены заказным письмом с уведомлением либо экспресс-почтой в течение 3-х рабочих дней с момента отправки корреспонденции указанными способами. Претензии и любые письма, содержащие требования имущественного характера, должны направляться только заказным письмом с уведомлением о вручении.

35.8. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:

- полученный по факсу документ признается достоверно исходящим от стороны настоящего Договора, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны - отправителя с номером телефона;

- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

35.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Генподрядчика и Подрядчика.

СТАТЬЯ 36. Вступление Договора в силу и срок его действия

36.1. Договор  вступает в силу с даты его заключения и распространяет свое действие на дату начала выполнения работ.

36.2. Договор действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. 

СТАТЬЯ 37. Приложения к Договору
37.1. Все Приложения  Договора являются его неотъемлемыми частями.

37.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

37.3. Перечень Приложений к Договору:

Приложение № 1 – «График производства работ 3-го уровня»*;

Приложение № 2 – «График движения рабочей силы»;

Приложение № 3 -  «Расчет цены Работ и услуг»;

Приложение № 4  – «Порядок определения Цены работ и услуг»;

      Приложение № 5 – «Регламент прохождения первичных учетных документов на период строительства Нововоронежской АЭС-2»;

Приложение № 6 – «Положение о тематическом планировании и отчетности подрядных организаций ОАО «Атомэнергопроект» в процессе сооружения  Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2»;

Приложение № 7 – «Положение о входном контроле Материалов и Оборудования при сооружении Нововоронежской АЭС-2»*;

Приложение № 8 – «Форма ежемесячного отчета Подрядчика».

Приложение № 9 – Техническое задание

* Приложение, разрабатывается Генподрядчиком после заключения Договора в течение 30-ти календарных дней с момента (даты) подписания Договора Сторонами.

Форма ежемесячного отчета Подрядчика

СТАТЬЯ 38. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ГЕНПОДРЯДЧИК:

ОАО «Атомэнергопроект»
	ПОДРЯДЧИК:



	Юридический адрес:105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1             
	Юридический адрес:

	ИНН 7701796320,  КПП 774850001                
	

	р/с 40702810992000000193
	

	в ГПБ (ОАО) г. Москва
	

	к/с 30101810200000000823

БИК 044525823
	

	
	                     


ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА
ОТ ПОДРЯДЧИКА

Заместитель генерального директора                             Должность

по экономике и финансам

___________________Е.Н. Курбатова                            __________________ /___________/             
V. Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение строительных работ и работ по капитальному строительству, работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту 

объекта строительства

 «00UYP Комплекс сооружений пожарного депо» 

Нововоронежской АЭС-2

1. Наименование выполняемых работ

1.1. Строительно-монтажные работы по устройству полов, установке дверных и оконных блоков на объекте строительства «00UYP Комплекс сооружений пожарного депо» Нововоронежской АЭС-2:

·  «01UYP Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей»;

· «02UYP Теплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром»;

· «03UYP Склад пенообразователя»; 

· «04UYP Котельная на дизельном топливе»;

· «07UYP Учебная башня». 
2. Описание работ (функциональные характеристики)

Согласно Приложению А к настоящему Техническому заданию

3.  Требования к техническим характеристикам работ

Согласно Приложению А к настоящему Техническому заданию

4. Требования к объему выполняемых работ

Согласно Приложению А к настоящему Техническому заданию.

5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

Материалы и оборудование, необходимые для производства работ, поставляются Исполнителем и включены в стоимость работ.

6.  Требования к сроку выполнения работ

Все работы должны быть выполнены не позднее «31» августа 2011 г.


7.  Место выполнения работ

Воронежская область, г. Нововоронеж, ул.Курчатова, 2б, НСМФ ОАО «Атомэнергопроект», площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.

8. Требования к качеству выполняемых работ

Исполнителем должны выполняться требования к контролю и обеспечения качества выполняемых работ, изложенных в Проектной, Рабочей документации и Договоре.

Строительные и отделочные материалы, используемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

При производстве работ должны учитываться:

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- СНиП 04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Исполнитель должен обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Исполнитель должен иметь согласованное с Заказчиком  руководство (программу) по обеспечению качества работ по стандартам ISO 9001.

Система обеспечения качества Исполнителя должна быть сертифицирована в Системе сертификаций ГОСТ в области строительства или в другой признанной Заказчиком системе.
9. Требования к безопасности выполняемых работ

Исполнитель должен обеспечить производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Исполнитель гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков
будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Исполнитель.

Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны иметь сертификаты экологической безопасности.

10. Требования к результатам работ

Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.
11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Гарантийный срок на Материалы, поставленные Подрядчиком, составляет                                  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Исполнитель должен обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Приложение А

Комплекс сооружений пожарного депо 

 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2

Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей. Теплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром. 

Котельная на дизельном топливе. Склад пенообразователя. Учебная башня.

1.Общие сведения и назначение.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.

Характеристики зданий.

Административно-производственный корпус состоит из 3-х прямоугольных блоков, разделённых противопожарными стенами с габаритами:

- в осях 1-4, А-Л – 13.5х36м – 3-6-этажная часть здания с подвалом;

- в осях 5-14, В-Ж – 24х54м – 1-этажная часть здания;

- в осях 15-17, А-Ж – 12х24м – 2-этажнаячасть здания.

Теплый гараж комплекса сооружений пожарного депо одноэтажное, состоит из 2-х прямоугольных блоков с габаритами:

- в осях 1-4, А-Е – 15,2х16,7м,

- в осях 4-8, А-Ж – 24х18м.

Склад пенообразователя – одноэтажное здание с габаритами: 12,76х12,76м.

· Административно-производственный корпус,теплый гараж комплекса сооружений пожарного депо, склад пенообразователя, котельная на дизельном топливе:

Класс ответственности здания –II.

Степень огнестойкости – II.

Класс безопасности - 4.

Категория сейсмостойкости – III.

· Учебная башня:

Класс ответственности здания –III.

Степень огнестойкости – III.

2.Устройство полов.

В административно-производственном корпусе 20 типов полов, в тёплом гараже 7 типов, в складе пенообразователя 1 тип, в котельной на дизельном топливе 3 типа.

2.1. Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей.
Тип 1. 

Покрытие - Бетон класса В15 -50мм /с шлифованием/.

Тип 2. 

Покрытие - Керамическая плитка для пола 300х300мм по ГОСТ 6787-01на цементно-песчаном растворе М150 – 25мм

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 25мм.

Тип 3.

Покрытие - Керамическая мелкоразмерная плитка для пола по ГОСТ 6787-01на цементно-песчаном растворе М150 – 21мм

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 14мм.

Гидроизоляция (2 слоя гидроизола на битумной мастике) – 5мм.

Тип 4.

Покрытие - Керамическая плитка для пола 300х300мм по ГОСТ 6787-01на цементно-песчаном растворе М150 с фактурой под природный камень – 25мм (с шероховатой поверхностью)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 15мм.

Керамзитобетон В-5 Y=900 кг/м3 – 20мм.

Тип 5.

Покрытие - Керамическая плитка для пола 300х300мм по ГОСТ 6787-01на цементно-песчаном растворе М150 – 25мм (с шероховатой поверхностью).

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 20мм.

Керамзитобетон В-5 Y=900 кг/м3 – 35мм.

Тип 6.

Покрытие - Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове по ГОСТ 18108-80 – 5мм.

Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих – 2мм.

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 20мм.

Керамзитобетон В-5 Y=900 кг/м3 – 50мм.

Тип 7.

Покрытие - Керамическая плитка для пола 300х300мм по ГОСТ 6787-01на цементно-песчаном растворе М150 – 25мм (с шероховатой поверхностью).

Гидроизоляция (2 слоя гидроизола на битумной мастике) – 10мм.

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 25мм.

Тип 8.

Покрытие - Бетон класса В15 -20мм /с шлифованием/.

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 20мм.

Керамзитобетон В-5 Y=900 кг/м3 – 40мм.

Тип 9.

Покрытие - Кислотоупорная керамическая плитка для пола 200х200 по ГОСТ 961-89 – 25мм.

Прослойка и заполнение швов – кислотоупорный раствор на жидком стекле с уплотняющими добавками – 10мм.  

Гидроизоляция (2 слоя гидроизола на битумной мастике) – 10мм.

Выравнивающий слой (цементно-песчаный раствор М200 – 10мм. 

Тип 10.

Покрытие - Керамическая плитка для пола 300х300мм по ГОСТ 6787-01на цементно-песчаном растворе М150 – 25мм (с шероховатой поверхностью).

Керамзитобетон Y=1200 кг/м3 – 30мм.

Тип 11.

Покрытие - Керамическая мелкоразмерная плитка для пола по ГОСТ 6787-01на цементно-песчаном растворе М150 – 21мм 

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 14мм.

Гидроизоляция (2 слоя гидроизола на битумной мастике) – 5мм.

Тип 12.

Покрытие - Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове по ГОСТ 18108-80 – 5мм.

Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих – 2мм.

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 20мм.

Керамзитобетон Y=1200 кг/м3 – 28мм.

Тип 13. 

Покрытие - Бетон класса В22,5 -25мм /с шлифованием/.

Тип 14. 

Покрытие - Бетон класса В15 - 25мм.

Тип 15. 

Покрытие - Бетон класса В15 -55мм.

Тип 16.

Покрытие - Керамическая плитка для пола 300х300 по ГОСТ 6787-01на цементно-песчаном растворе М150 – 35мм (с шероховатой поверхностью).

Тип 17.

Покрытие – доски ДП-35 по ГОСТ 8242-88 – 35мм

Лага 100х40мм по ГОСТ 24454-80* - 40мм

Звукоизоляционная засыпка из песка для строительных работ /прокалённый/ ГОСТ 8736-93* - 15мм.

Тип 18.

Покрытие – ламинат-паркет – 12мм.

Подложка вспененный полиэтилен – 3мм

Стяжка из цементно-песчаного раствора М-150 – 20мм.

Керамзитобетон В-7,5Y=900 кг/м3 – 45мм.

Тип 19.

Покрытие - Керамическая плитка для пола 300х300 по ГОСТ 6787-01на цементно-песчаном растворе М150 – 25мм.

Тип 20.

Покрытие - Бетон класса В22,5 - 25мм.

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 30мм.

Гидроизоляция (2 слоя гидроизола на битумной мастике) – 10мм.

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 20мм

2.2. Тёплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром- 6 типов.
Тип 1.

Покрытие - Керамическая плитка для пола 300х300 по ГОСТ 6787-01на цементно-песчаном растворе М150 – 25мм (с шероховатой поверхностью).

Тип 2.

Покрытие - Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове по ГОСТ 18108-80 – 5мм.

Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих – 2мм.

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 20мм.

Тип 3.

Покрытие - Керамическая мелкоразмерная плитка для пола 300х300 по ГОСТ 6787-01на цементно-песчаном растворе М150 – 25мм.

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 20мм.

Гидроизоляция (2 слоя гидроизола на битумной мастике) – 10мм.

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 20мм.

Тип 4. 

Покрытие - Бетон класса В15 - 20мм.

Тип 5. 

Покрытие - Кладка из камней – 100мм.

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка – 20мм.

Керамзитобетон Y=1200 кг/м3 – 205мм.

Тип 6.

Покрытие - Керамическая мелкоразмерная плитка для пола по ГОСТ 6787-01на цементно-песчаном растворе М150 – 25мм (с шероховатой поверхностью).

Стяжка из цементно-песчаного раствора 1:3 – 20мм.

Пароизоляция из слоя гидроизола на горячей битумной мастике) – 5мм.

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка– 20мм.

Керамзитобетон Y=1200 кг/м3 – 125мм.

2.3. Склад пенообразователя- 1 тип.

Тип 1. 

Покрытие - Бетон класса В15 - 20мм.

2.4. Котельная на дизельном топливе - 3 типа.

Тип 1.

Покрытие - Бетон класса В25 - 30мм.

Тип 2.

Покрытие - Керамическая плитка для пола по ГОСТ 6787- 80 -13мм.

Прослойка и заполнение швов битумной мастикой.

Гидроизоляция (2 слоя гидроизола на битумной мастике) – 3мм.

Тип 3. 

Покрытие – Стяжка из бетона класса В25 - 30мм. 

Таблица 1 . Объемы  работ. Полы

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей.

	Полы.

	1
	Тип 1
	 м2
	106,2

	2
	Тип 2
	м2
	315,37

	3
	Тип 3
	м2
	13,78

	4
	Тип 4
	м2
	5,76

	5
	Тип 5
	м2
	439,21

	6
	Тип 6
	м2
	642,66

	7
	Тип 7
	м2
	152,63

	8
	Тип 8
	м2
	94,56

	9
	Тип 9
	м2
	15,6

	10
	Тип 10
	м2
	55,02

	11
	Тип 11
	м2
	6,08

	12
	Тип 12
	м2
	83,16

	13
	Тип 13
	м2
	866,42

	14
	Тип 14
	м2
	105,64

	15
	Тип 15
	м2
	7,59

	16
	Тип 16
	м2
	21,52

	17
	Тип 17
	м2
	144,64

	18
	Тип 18
	м2
	64,26

	19
	Тип 19
	м2
	31

	20
	Тип 20
	м2
	101,64

	Тёплый гараж с реабилитационным центром.

	Полы.

	21
	Тип 1
	 м2
	50,14

	22
	Тип 2
	м2
	73,41

	23
	Тип 3
	м2
	44,84

	24
	Тип 4
	м2
	22,30

	25
	Тип 5
	м2
	3,12

	26
	Тип 6
	м2
	10,72

	Склад пенообразователя.

	27
	Тип 1
	 м2
	132,48

	Котельная на дизельном топливе.

	Полы.

	28
	Тип 1
	 м2
	135,73

	29
	Тип 2
	м2
	56,47

	30
	Тип 3
	м2
	6,48


3.Установка оконных и дверных блоков.

3.1.Общие сведения и назначение.

3.1.1.Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей.
Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI60) с левым, правым открыванием, огнестойкость 60 мин. (для проёмов 0,81х2,1м, 0,91х2,1м, 1,01х2,1м) по серии 1.036.2-3.02, в.1 «Пожарное оборудование «НПО» Пульс», коды 512102, 512103, 512101.

Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ Пр(Л) 2100-870 (для проёмов 0,91х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.

Дверной блок из ПВХ профилей внутренний для сантехнических узлов ДПВС Пр(Л) 2100-670 (для проёмов 0,71х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.

Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПНГ Пр 2100-970-130 по (для проёмов 1,01х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.

Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПНГ Пр(Л) 2300-1170-130 (для проёмов 1,2х2,27м) по ГОСТ 30970-2002.

Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГПр(Л) 2100-970 (для проёмов 1,01х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.

Дверной блок деревянный, служебный, утеплённый ДС19-9ГУ (для проёмов 0,91х1,87) по ГОСТ 24698-81.

Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ Пр(Л) 2300-1170 (для проёмов 1,21х2,27м) по ГОСТ 30970-2002.

Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПНГ Дв 2300-1270-130 (для проёмов 1,31х2,27м) по ГОСТ 30970-2002.

Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПНГ Дв 2300-1270-130 (для проёмов 1,31х2,27м) по ГОСТ 30970-2002.

Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПНГ Дв 2300-1470 (для проёмов 1,51х2,27м) по ГОСТ 30970-2002.

Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПНГ Дв 2300-970 (для проёмов 1,01х2,27м) по ГОСТ 30970-2002.

В комплекте с дверями на лестничные клетки поставляются приборы самозакрывания в количестве 14шт.

Индивидуальный оконный блок с тройным остеклением из ПВХ-профиля ОП ОСП 1170х1170 ПО /В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов 1,2х1,2м) по ГОСТ 30674-99.

Индивидуальный оконный блок с тройным остеклением из ПВХ-профиля ОП ОСП 1770х1170 ПО /В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов 1,8х1,2м) по ГОСТ 30674-99.

Индивидуальный оконный блок с тройным остеклением из ПВХ-профиля ОП ОСП 3870х1170 ПО /В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов 3,88х1,2м) по ГОСТ 30674-99.

Индивидуальный оконный блок с тройным остеклением из ПВХ-профиля ОП ОСП 1770х970 ПО /В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов 1,8х1,0м) по ГОСТ 30674-99.

Индивидуальный оконный блок с тройным остеклением из ПВХ-профиля ОП ОСП 1770х1470 ПО /В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов 1,8х1,5м) по ГОСТ 30674-99.

Индивидуальный оконный блок с тройным остеклением из ПВХ-профиля ОП ОСП 1770х870 ПО /В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов 1,8х0,9м) по ГОСТ 30674-99.

Индивидуальный оконный блок с тройным остеклением из ПВХ-профиля ОП ОСП 1470х870 ПО /В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов 1,5х0,9м) по ГОСТ 30674-99.

Плита подоконная ПОО 15.35 ГОСТ 26919-86.

Плита подоконная ПОО 13.35 ГОСТ 26919-86.

Индивидуальный оконный блок с двойным остеклением из ПВХ-профиля ОП ОСП 870х1170 ПО /В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов 1,2х0,9м) по ГОСТ 30674-99.

Индивидуальный оконный блок АВ795а, АВ795б, АВ795в, АВ795г, АВ795д (согласно проектаNW2P.D.722.0.1UYP&&.&&&&&.011.DC.0001) индивидуального изготовления с двойным остеклением из ПВХ трёхкамерных профилей по ГОСТ 30674-99.

Индивидуальный оконный блок АВ796а, АВ796б, АВ796в (согласно проектаNW2P.D.722.0.1UYP&&.&&&&&.011.DC.0001) индивидуального изготовления с двойным остеклением из ПВХ трёхкамерных профилей по ГОСТ 30674-99.

Индивидуальный оконный блок с тройным остеклением из ПВХ-профиля ОП ОСП 3850х1170 ПО /В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов 3,88х1,2м) по ГОСТ 30674-99.

Индивидуальный оконный блок с тройным остеклением из ПВХ-профиля ОП ОСП 2670х1170 ПО /В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов 2,7х1,2м) по ГОСТ 30674-99.

Индивидуальный оконный блок с одинарным остеклением из ПВХ-профиля ОП 1770х870 (для проёма 1,8х0,91м) по ГОСТ 30674-99.

Индивидуальное прередаточное окно из дерева с одинарным остеклением ПО (для проёма 1,2х0,91м).

Индивидуальный оконный блок с двойным остеклением из ПВХ-профиля ОП ОСП 2870х1570 ПО /В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов 2,9х1,6м) по ГОСТ 30674-99.

Витраж АВ809а, АВ809б, АВ809в, АВ809г, АВ809д, АВ809е, АВ809ж (согласно проектаNW2P.D.722.0.1UYP&&.&&&&&.011.DC.0001) индивидуального изготовления с двойным остеклением из ПВХ трёхкамерных профилей по ГОСТ 30674-99.

Витраж АВ810а, АВ810б, АВ810в, АВ810г, АВ810д (согласно проектаNW2P.D.722.0.1UYP&&.&&&&&.011.DC.0001) индивидуального изготовления с двойным остеклением из ПВХ трёхкамерных профилей по ГОСТ 30674-99.

3.1.2. Тёплый гараж с реабилитационным центром.
Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI60) с левым, правым открыванием, огнестойкость 60 мин. (для проёмов 0,81х2,1м, 0,91х2,1м) по серии 1.036.2-3.02, в.1 «Пожарное оборудование «НПО» Пульс».

Дверной блок из ПВХ профилей внутренний для сантехнических узлов ДПВС Пр(Л) 2100-670 (для проёмов 0,71х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.

Дверной блок из ПВХ профилей внутренний для сантехнических узлов ДПВС Пр(Л) 2100-770 (для проёмов 0,81х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.

Дверной блок деревянный внутренний ДГ 21-9Л (для проёма 0,91х2,07м) по ГОСТ6629-88. 

Дверной блок деревянный внутренний ДГ 21-9 (для проёма 0,91х2,07м) по ГОСТ6629-88. 

Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ (Пр)Л 2100-870 для проёмов (0,91х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.

Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ (Пр)Л 2300-1070 для проёмов (0,91х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.

Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПНГ Пр(Л) 2100-870-130 (для проёмов 0,91х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.

Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПНГ Пр(Л) 2100-970-130 (для проёмов 1,01х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.

Люк технический противопожарный ЛК-1 с размером коробки 780х780мм /индивидуального изготовления/ (для проёма 0,8х0,8м) по серии 1.036.2-3.02, в.1 «Пожарное оборудование «НПО» Пульс».

Слуховое окно СО1(для проёмов 0,4х0,53м) выполнено по чертежам проекта D.722.0.2UYP&&.&&&&&.011.DC.0001 с окраской краской 1-го класса огезащиты по дереву фирмы «Декор».

Слуховое окно СО2 (для проёмов 1,3х1,9м) выполнено по чертежам проекта NW2P.D.722.0.2UYP&&.&&&&&.011.DC.0001 с окраской краской 1-го класса огезащиты по дереву фирмы «Декор».

Индивидуальный оконный блок с двойным остеклением из ПВХ-профиля ОП ОСП 870х1170 ПО /В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов 1,2х0,9м) по ГОСТ 30674-99.

Индивидуальный оконный блок с тройным остеклением из ПВХ-профиля ОП ОСП 1770х1170 ПО /В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов 1,8х1,2м) по ГОСТ 30674-99.

Плита подоконная ПОО 15.35 ГОСТ 26919-86.

Отливы 250мм.

3.1.3. Склад пенообразователя.

Дверной блок деревянный, служебный, утеплённый ДС19-9ГУ (для проёма 0,91х1,9) по ГОСТ 24698-81.

Дверной блок деревянный, служебный, утеплённый ДС19-9ГУЛ (для проёма 0,91х1,9) по ГОСТ 24698-81.

Индивидуальный оконный блок с двойным остеклением из ПВХ-профиля ОП ОСП 1320х1470 ПО /В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов 1,35х1,5м) по ГОСТ 24700-99.

Плита подоконная ПОО 19.35-1 ГОСТ 26919-86.

3.1.4. Котельная на дизельном топливе.

Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI60) с правым открыванием, огнестойкость 60 мин. (для проёмов 1,10х2,1м, 1,7х2,1м) по серии 1.036.2-3.02, в.1 «Пожарное оборудование «НПО» Пульс».

Оконный блок деревянный с двойным остеклением ОДР Д2 2060-1470-94 (для проёмов 1,51х2,11) по ГОСТ 11214-2003.

Оконный блок деревянный с двойным остеклением ОДР Д2 1160-870-94 (для проёмов 0,9х1,2) по ГОСТ 11214-2003.

Оконный блок деревянный с двойным остеклением ПВД 30-30 1 (состоит из ПВД 12-30 1 и ПВД 18-30 1 (для проёмов 3,05х3,02) по ГОСТ 12506-81.

3.1.5. Учебная башня.

Дверь индивидуальная металлическая (0,9х2,2м).

Подоконник из доски 400х1100, t=40мм.

Таблица 2 . Объемы  работ. 

Дверные и оконные блоки из ПВХ-профиля.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей.

	Дверные блоки.

	1
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ Пр 2100-870 (для проёмов 0,91х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	19

	2
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний для сантехнических узлов ДПВСПр 2100-670 (для проёмов 0,71х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	13



	3
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний для сантехнических узлов ДПВСЛ 2100-670 (для проёмов 0,71х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	12



	4
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ Л 2100-870 (для проёмов 0,91х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	7



	5
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний для сантехнических узлов ДПВСПр 2100-870 (для проёмов 0,91х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	2



	6
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПНГ Пр 2100-970-130 (для проёма 1,01х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	1



	7
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПНГ Пр 2300-1170-130 (для проёмов 1,2х2,27м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	4

	8
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПНГ Л 2300-1170-130 (для проёмов 1,2х2,27м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	2

	9
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ Л 2100-970 (для проёмов 1,01х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	6

	10
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ Пр 2100-970 (для проёмов 1,01х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	12

	11
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ Пр 2300-1170 (для проёмов 1,21х2,27м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	1

	12
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ Л 2100-1170 (для проёмов 1,21х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	1

	13
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ Л 2300-1170 (для проёмов 1,21х2,27м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	4

	14
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПНГ Дв 2300-1270-130 (для проёмов 1,31х2,27м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	2

	15
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ Л 2300-970 (для проёмов 1,01х2,27м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	1

	16
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПВГ Дв 2300-1470 (для проёмов 1,51х2,27м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	4

	Оконные блоки.

	17
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с тройным остеклением из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99        ОП ОСП 1170х1170 ПО

В2-Б-Б-Б-Г-М           (для проёмов (hxb) 1,2м х 1,2м)
	шт.
	2

	18
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с тройным остеклением из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99        ОП ОСП 1770х1170 ПО

В2-Б-Б-Б-Г-М           (для проёмов(hxb) 1,8м х 1,2м)
	шт.
	51

	19
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с тройным остеклением из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99        ОП ОСП 3850х1170 ПО

В2-Б-Б-Б-Г-М           (для проёмов (hxb) 3,88м х 1,2м)
	шт.
	1

	20
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с тройным остеклением из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99        ОП ОСП 1770х970 ПО

В2-Б-Б-Б-Г-М           (для проёмов (hxb) 1,8м х 1,0м)
	шт.
	3

	21
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с тройным остеклением из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99        ОП ОСП 1770х1470 ПО

В2-Б-Б-Б-Г-М           (для проёмов(hxb) 1,8м х 1,5м)
	шт.
	2

	22
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с тройным остеклением из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99        ОП ОСП 1770х870 ПО

В2-Б-Б-Б-Г-М           (для проёмов(hxb) 1,8м х 0,9м)
	шт.
	4

	23
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с тройным остеклением из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99        ОП ОСП 1470х870 ПО

В2-Б-Б-Б-Г-М           (для проёмов(hxb) 1,5м х 0,9м)
	шт.
	7

	24
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с двойным остеклением из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99        ОП ОСП 870х1170 ПО

В2-Б-Б-Б-Г-М           (для проёмов(hxb) 1,2мх 0,9м) 
	шт.
	23

	25
	Изготовление и монтаж индивидуального оконного блока АВ795а индивидуального изготовления одинарной конструкции из ПВХ - профиля по ГОСТ 30674-99 с листовымсеклом 4М, ГОСТ111 /наружный/  ОП О 11670х1170 ПО

В2-Б-Б-Б-Г-М           (для проёма(hxb) 11,7мх 1,2м)
	шт.
	1

	26
	Изготовление и монтаж индивидуального оконного блока  АВ795б индивидуального изготовления с двойным остеклением из ПВХ трёхкамерных профилей по ГОСТ 30674-99 /внутренний/  ОП ОСП 2550х1170 ПО

В2-Б-Д-Б-Г-М           (для проёма(hxb) 2,6мх 1,2м)
	шт.
	1

	27
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков АВ795в,г индивидуального изготовления с двойным остеклением из ПВХ трёхкамерных профилей по ГОСТ 30674-99 /внутренний/ ОП ОСП 2550х1170 ПО                         .                                                             В2-Б-Д-Б-Г-М (для проёма (h xb) 3,02м х 1,2м). 
	шт.
	2

	28
	Изготовление и монтаж индивидуального оконного блока АВ795д индивидуального изготовления с двойным остеклением из ПВХ трёхкамерных профилей по ГОСТ 30674-99 /внутренний/ ОП ОСП 2180х1170 ПО
В2-Б-Д-Б-Г-М (для проёма (h xb) 2,22м х 1,2м).
	шт.
	1

	29
	Изготовление и монтаж индивидуального оконного блока АВ796а индивидуального изготовления одинарной конструкции из ПВХ - профиля по ГОСТ 30674-99 с листовым стеклом 4М, ГОСТ111 /наружный/

ОП О 5950х1170 ПО 

 В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёма  (h xb) 5,98м х1,2м).
	шт.
	1

	30
	Изготовление и монтаж индивидуального оконного блока АВ796б индивидуального изготовления с двойным остеклением из ПВХ трёхкамерных профилей по ГОСТ 30674-99 /внутренний/ ОП ОСП 2650х1170 ПО
В2-Б-Д-Б-Г-М (для проёма (h xb) 2,68м х 1,2м).
	шт.
	1

	31
	Изготовление и монтаж индивидуального оконного блока АВ796в индивидуального изготовления с двойным остеклением из ПВХ трёхкамерных профилей по ГОСТ 30674-99 /внутренний/ ОП ОСП 3070х1170 ПО
В2-Б-Д-Б-Г-М (для проёма (h xb) 3,10м х 1,2м).
	шт.
	1

	32
	Изготовление и монтаж индивидуального оконного блока с тройным остеклением из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99.ОП ОСП 3850х1170 ПО
В2-Б-Б-Б-Г-М(для проёма  (h xb) 3,88х1,2м) 
	шт.
	1

	33
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с тройным остеклением из ПВХ-профиля  по ГОСТ 30674-99ОП ОСП 2670х1170 ПО                                                      .В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов (h xb)  2,7х1,2м).
	шт.
	5

	34
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с одинарным остеклением из ПВХ-профиля ОП 1770х870  по ГОСТ 30674-99 (для проёмов (h xb) 1,8х0,91м).
	шт.
	2

	35
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с двойным остеклением из ПВХ-профиля  по ГОСТ 30674-99ОП ОСП 2870х1570 ПО
В2-Б-Б-Б-Г-М (для проёмов  (h xb) 2,9х1,6м).
	шт.
	2

	36
	Изготовление и монтаж витража АВ809а индивидуального изготовления одинарной конструкции из ПВХ - профиля по ГОСТ 30674-99 с листовым стеклом 4М, ГОСТ111 /наружный/ ОП О 8960х10960                     .                                                               В2-Б-Д-Б-Г-М (для проёма (h xb) 9м х 11м).
	шт.
	1

	37
	Изготовление и монтаж витражей АВ809б,в,г,д индивидуального изготовления с двойным остеклением из ПВХ трёхкамерных профилей по ГОСТ 30674-99 /внутренний/ ОП ОСП 2970х5260 ПО
.                               В2-Б-Б-Б-Г                                          (для проёмов (h xb) 3м х 5,3м).
	шт.
	4

	38
	Изготовление и монтаж витража АВ809е индивидуального изготовления с двойным остеклением из ПВХ трёхкамерных профилей по ГОСТ 30674-99 /внутренний/ ОП ОСП 2380х3080 ПО / В2-Б-Б-Б-Г (для проёма (h xb) 2,42м х 3,09м).
	шт.
	1

	39
	Изготовление и монтаж витража АВ809ж индивидуального изготовления с двойным остеклением из ПВХ трёхкамерных профилей по ГОСТ 30674-99 /внутренний/ ОП ОСП 2380х5260 ПО / В2-Б-Б-Б-Г (для проёма (h xb) 2,42м х 5,3м).
	шт.
	1

	40
	Изготовление и монтаж витражаАВ810а индивидуального изготовления одинарной конструкции из ПВХ - профиля по ГОСТ 30674-99 с листовым стеклом 4М, ГОСТ111 /наружный/ ОП О 6860х10960         .                                                             В2-Б-Д-Б-Г-М (для проёма (h xb) 7м х 11м).
	шт.
	1

	41
	Изготовление и монтаж витражей АВ810б,в индивидуального изготовления с двойным остеклением из ПВХ трёхкамерных профилей по ГОСТ 30674-99 /внутренний/ ОП ОСП 4160х5260 ПО

.                              В2-Б-Б-Б-Г (для проёма (h xb) 4,2м х 5,3м).
	шт.
	2

	42
	Изготовление и монтаж витражей АВ810г,д индивидуального изготовления с двойным остеклением из ПВХ трёхкамерных профилей по ГОСТ 30674-99 /внутренний/ ОП ОСП 4160х5260 ПО
.                                В2-Б-Б-Б-Г (для проёма (h xb) 2,42м х 5,3м).
	шт.
	2

	43
	Плита подоконная ПОО 15.35 по ГОСТ 26919-86
	шт.
	62

	44
	Плита подоконная ПОО 13.35 по ГОСТ 26919-86
	шт.
	14

	45
	Плита подоконная ПОО 19.35-1 по ГОСТ 26919-86
	шт.
	2

	46
	Изготовление и монтаж отливов 
	м.п.
	148,8

	Тёплый гараж с реабилитационным центром.

	Дверные блоки.

	47
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний для сантехнических узлов ДПВСПр 2100-670 (для проёмов 0,71х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	1

	48
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний для сантехнических узлов ДПВСЛ 2100-670 (для проёмов 0,71х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	1

	49
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний для сантехнических узлов ДПВСПр 2100-770 (для проёмов 0,81х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	2

	50
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний для сантехнических узлов ДПВСЛ 2100-770 (для проёмов 0,81х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	1

	51


	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ Л 2100-870 (для проёмов 0,91х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	2

	52
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ Пр 2100-870 (для проёмов 0,91х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	2

	53
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ Л 2300-1070 (для проёмов 1,11х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	1

	54
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей внутренний ДПВГ Пр 2300-1070 (для проёмов 1,11х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	1

	55
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПНГ Пр 2100-870-130 (для проёма0,91х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	2

	56
	Изготовление и монтаж: Дверной блок из ПВХ профилей наружный ДПНГ Пр 2100-970-130 (для проёма 1,01х2,07м) по ГОСТ 30970-2002.
	шт.


	2

	Оконные блоки.

	57
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с двойным остеклением из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99        ОП ОСП 870х1170 ПО

В2-Б-Б-Б-Г-М                         (для проёмов(hxb) 0,9м х 1,2м)
	шт.
	12

	58
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с тройным остеклением из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99        ОП ОСП 1770х1170 ПО

В2-Б-Б-Б-Г-М           (для проёмов(hxb) 1,8м х 1,2м)
	шт.
	7

	59
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с двойным остеклением из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99        ОП ОСП 1170х1170 ПО

В2-Б-Б-Б-Г-М                         (для проёмов(hxb) 0,9м х 1,2м)
	шт.
	4

	60
	Плита подоконная ПОО 15.35 по ГОСТ 26919-86
	шт.
	7

	61
	Изготовление и монтаж отливов
	м.п.
	27,6

	Склад пенообразователя.

	Оконные блоки.

	62
	Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков с двойным остеклением из ПВХ-профиля по ГОСТ 24700-99        ОП ОСП 1320х1470 ПО

В2-Б-Б-Б-Г-М                         (для проёмов(hxb) 1,35м х 1,5м)
	шт.
	4

	63
	Плита подоконная ПОО 19.35-1 по ГОСТ 26919-86
	шт.
	4


Таблица 3 . Объемы  работ. 

Дверные и оконные блоки деревянные и металлические.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей.

	Дверные блоки.

	1
	Изготовление противопожарных дверей (код 512102 - 11 шт., код 512103 – 16шт., код 512101 – 5 шт.)
	100 м2 проёмов
	0,635

	6
	Изготовление дверных блоков для наружных каменных стен, с площадью проёма до 3 м2 (ДС 19-9ГУ- 2шт.) 
	100 м2 проёмов
	0,0334

	Тёплый гараж комплекса сооружений пождепо.

	Дверные блоки.

	18
	Изготовление противопожарных дверей (код 512102 - 3 шт., код 512101 – 3 шт.)
	100 м2 проёмов
	0,1083

	22
	Изготовление дверных блоков для перегородок, с площадью проёма до 3 м2 (ДГ 21-9Л-1шт., ДГ21-9 -1шт.) 
	100 м2 проёмов
	0,036

	Люк.

	23
	Изготовление люка противопожарного для перекрытия с площадью проёма до 2м2 (1шт.)
	100 м2 проёмов
	0,0061

	Оконные блоки.

	29
	Изготовление слуховых окон
	1 слуховое окно
	7

	Склад пенообразователя.

	Дверные блоки.

	30
	Изготовление дверных блоков для наружных проёмов, с площадью проёма до 3м2 (ДС19-9 ГУ - 1шт., ДС19-9 ГУЛ - 1шт.)
	100 м2 проёмов
	0,0334



	Котельная на дизельном топливе.

	Дверные блоки.

	33
	Изготовление противопожарных дверей (код 512104 – 3 шт., код 512103 – 2 шт.)
	100 м2 проёмов
	0,1407

	Оконные блоки.

	34
	Изготовление блоков оконных с переплётами спаренными для монтажа  в каменных стенах с площадью проёма более 2м2 (ОДР Д2 2060-1470-94 -3шт.)
	100 м2 проёмов
	0,0945

	35
	Изготовление блоков оконных с переплётами спаренными для монтажа  в каменных стенах с площадью проёма более 2м2 (ПВД 12-30 1 – 3шт. и ПВД 18-30 1 -3шт.)
	100м2 проёмов
	0,27

	36
	Изготовление блоков оконных с переплётами спаренными для монтажа  в каменных стенах с площадью проёма до 2м2 (ОДР Д2 1160-870-94 – 1 шт.)
	100 м2 проёмов
	0,0108



	Учебная башня.

	37
	Изготовление индивидуальной металлической двери (1 шт.)
	100 м2 проёмов
	0,02



	38
	Подоконники (12шт.)
	100м.
	0,132


4. Перечень проектной документации.  
	№ п.п
	Кодировка проектной документации
	Наименование

	1
	NW2P.D.722.0.1UYP&&.&&&&&.011.DC.0001
	01UYP. Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей. Архитектурные решения.

	2
	NW2P.D.722.0.2UYP&&.&&&&&.011.DC.0001
	02UYP. Тёплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром. Архитектурные решения.

	3
	NW2P.D.722.0.2UYP&&.&&&&&.011.TL.0001
	02UYP. Тёплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром. Архитектурные решения. Локальная смета.

	4
	NW2P.D.722.0.3UYP&&.&&&&&.010.DC.0001
	03UYP. Склад пенообразователя.

	5
	NW2P.D.722.0.3UYP&&.&&&&&.010.TL.0001
	03UYP. Склад пенообразователя. Локальная смета.

	6
	NW2P.D.722.0.4UYP&&.&&&&&.010.DC.0001
	04UYP. Котельная на дизельном топливе. Архитектурно-строительные решения.

	7
	NW2P.D.722.0.4UYP&&.&&&&&.010.TL.0001
	04UYP. Котельная на дизельном топливе. Архитектурно-строительные решения. Локальная смета.
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