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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение изоляционно-ликвидационных работ на скважинах по теме: «Реабилитация объекта «Глобус-1» (Ивановская область)» в обеспечение мероприятия «Проектирование и реализация мероприятий по радиоэкологической и геоэкологической реабилитации объектов подземных ядерных взрывов в мирных целях и выполнение работ по мониторингу состояния недр предприятий отрасли».

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
Подраздел 2.1 Цель и задачи работы
Цель работ - реабилитация радиоактивно загрязнённой территории объекта «Глобус-1», расположенного на территории Кинешемского района Ивановской области.
Для достижения указанной цели необходимо выполнить перевод в экологически безопасное состояние скважин, в том числе: 
1) ликвидация негерметичности затрубного пространства технологической скважины ГБ-1 и исследовательских скважин № И-1 и № И-2, в случае, если такая негерметичность будет выявлена;
2) ликвидация каналов гидродинамической связи водоносных горизонтов зоны воздействия ядерного взрыва с дневной поверхностью через стволы исследовательских скважин И‑1, И‑2.

Подраздел 2.2 Вид строительства
Затраты не капитальные.

Подраздел 2.3 Нормативная база
· Водный кодекс Российской Федерации;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Земельный кодекс Российской федерации; 
· Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 № 170-ФЗ (с дополнениями и изменениями);
· Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Закон Российской Федерации «О недрах» от 03.03.1995 г. № 27-ФЗ;
· Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 19.10.2012 № 1069 «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов»;
· РД 08-492-02 Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов.
· НП-038-11 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»;
· НП-055-04 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности»;
· НП-058-04 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»;
· НП-067-2005 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Основные правила учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов»
· РБ-003-98 Руководство по безопасности «Требования к программе обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами»
· СанПиН 2.6.1.2523-09. Санитарные правила и нормативы. «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
· СанПиН 2.6.1.2819-10 «Обеспечение радиационной безопасности населения, проживающего в районах проведения (1965 - 1988 гг.) ядерных взрывов в мирных целях»;
· СП 2.6.1.2612-10. Санитарные правила и нормативы. «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;
· СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила. «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)».

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
Этапы работ:
· Организация временных подъездных путей от дер. Жажлево до площадки объекта.
· Оборудование бытового городка и его эксплуатация на время проведения работ.
· Составление Программы работ, в т.ч.: сбор и анализ имеющихся данных по объекту, создание разделов по объему, методике работ, охране труда и окружающей среды, ожидаемые результаты.
· Радиометрический  мониторинг участка изоляционно-ликвидационных работ, в т.ч.:
- радиационная съемка площади объекта с выходом в натуральный фон, до начала работ (м 1:500);
-  отбор и анализ проб почво-грунтов на глубину до 2 м с промером гамма активности пород разреза (м 1:2000) с учетом специфики рельефа;
- отбор и анализ подземных вод;
- отбор и анализ проб растительности и живых организмов;
- радиационная съемка с отбором контрольных проб грунта после проведения ликвидации РАО в скважинах и завершения работ по реабилитации объекта.
· Проведение геофизических исследований и изоляционно-ликвидационных работ в скважинах ГБ-1, И-1, И-2.
· Демонтаж бытового городка и рекультивация территории объекта.

Современное состояние стволов скважин ГБ-1, И-1 и И-2 и окружающего их горного массива не изучалось.
В связи с этим необходимо проведение геофизических исследований скважин И-1 и И-2, которые позволят определить техническое состояние колонн (дефектоскопия, цементометрия), интервалы в открытом стволе, пригодные для установки пакеров (кавернометрия), интервалы слабонапорных (поглощающих) горизонтов и наличие возможных заколонных перетоков (γ-каротаж, термометрия), плотность заполняющей скважины жидкости (барометрия). 
Геофизические исследования  должны быть  проведены  как в стационарных условиях (при открытом устье), так и динамических (через лубрикатор).

Проведение изоляционно-ликвидационных работ в скважинах И-1и И-2:
· Работы по освобождению и проработки  внутреннего пространства технической колонны и открытого ствола с использованием бурового инструмента в соответствии с Программой работ.
· Проведение ГИС с целью определения технического состояния колонны (дефектоскопия, цементометрия), интервалы в открытом стволе, пригодные для установки пакеров (кавернометрия), интервалы слабонапорных (поглощающих) горизонтов и наличие возможных заколонных перетоков (γ-каротаж, термометрия), плотность заполняющей скважины жидкости (барометрия).
· Кратковременная экспресс-откачка.
· Работы по нарушению целостности стенок технической колонны в выбранных интервалах и цементация ствола скважины  и  затрубного пространства с применением  тампонажно-цементного или полимерно-тампонажного материала в соответствии с Программой работ.

Проведение изоляционно-ликвидационных работ в скважине ГБ-1:
Для ликвидации миграции радиоактивных продуктов из окрестностей технологической скважины ГБ-1 в проницаемые зоны вмещающего массива и на поверхность проводятся следующие мероприятия:
· заполнение межтрубного пространства спускной и обсадной колонн и заколонного пространства последней полимерным тампонажным материалом (ПТМ);
· заполнение глинистым раствором искусственно созданной вследствие проведения подземного ядерного взрыва (ПЯВ) зоны трещиноватости в доломитах и известняках в интервале 550-540 м.
Последовательность работ на скважине ГБ-1 следующая:
· Подготовительные работы на устье скважины;
· Буровые работы и определение максимальной глубины проходимости в спускной колонне и межтрубном пространстве.
· Работы по нарушению целостности стенок спускной колонны в нарушенных интервалах затрубья;
· Отжим воды с помощью компрессора через перфорационные отверстия по внутритрубному пространству до места нарушения герметичности спускной колонны;
· Заполнение ствола спускной колонны,  межтрубного пространства спускной и обсадной колонн и заколонного пространства   тампонажно-цементным или полимерно тампонажным материалом,  включая искусственно созданную  зону трещиноватости в доломитах и известняках.
· Заключительные работы после окончания ИЛР и работы по обустройству устья скважины.
В заключительной стадии ИЛР устьевые трубы, спущенные в скважины обрезают на одном уровне (~1,0 м от поверхности), их внутреннее и межтрубное (ГБ-1) пространства заполняют цементным раствором. Торцы устьевых труб накрывают планшайбами и обваривают тройным швом по кругу. Над устьем устанавливают опалубку, имеющую в плане форму квадрата. Внутреннее пространство опалубки заливают бетоном в виде куба со стороной 1,0 м.
Бетонные кубы (тумбы) на устьях ликвидируемых скважин снабжаются реперами высотой не менее 0,5м с металлическими таблицами, на которых электросваркой указывается номер скважины, площадь, предприятие-пользователь недр, дата их ликвидации. 
В ходе проведения буровых работ (проработки открытых и обсаженных частей скважин, закачки цементного и глинистого растворов и т.д.) будут образовываться отходы. Ориентировочный объём отходов согласно расчетам составит:

	Виды отходов
	Ед.
изм.
	Скважина И-1
	Скважина И-2
	Итого

	
	
	Обсаж. ствол
	Необсаж ствол
	Обсаж. ствол
	Необсаж. ствол
	

	Твёрдые (шлам, каменная соль)
	м3
(т)
	1,5
	3,4
	1,1
	1,6
	7,6
(~20)

	Жидкие (отрабо-таннаяпромывоч-ная жидкость)
	м3

	~30
	~30
	~60



Если при проведении ГИС и ИЛР будут выявлены новые обстоятельства, угрожающие безопасности жизни и здоровья рабочих и населения, безопасности окружающей среды, а также в виду аварийности скважин или сложности геолого-тектонических условий, возможны исключение определенного  ГИС или замена одного вида ГИС на другой, а также изменение порядка проведения ИЛР. Все изменения должны быть согласованы с Заказчиком с обязательным оформлением акта о неполном комплексе ГИС.
Изоляционно-ликвидационные работы должны проводиться с консультационно-радиологическим сопровождением.

Организация бытового городка.
Бытовой городок должен обеспечивать проживание не менее 36 человек на весь период работ. В состав бытового городка должны входить:
- вагончики для проживания, оборудованные кроватями, столами, стульями для каждого человека;
- санитарно-гигиенический блок, оборудованный душем и туалетом с приспособлением для сушки одежды и обуви;
- вагончик-столовая, оборудованный для приёма и приготовления пищи;
- водообеспечение питьевой, хозяйственно-бытовой и технической водой;
- энергоснабжение  дизель генератор, обеспечивающий потребности городка в электроэнергии;
- пункт связи;
- 2 площадки для размещения контейнеров типа КМЗ-РАДОН отдельно порожних и загруженных РАО (площадки для хранения порожних и загруженных контейнеров должны позволять проведение погрузочно-разгрузочных работ с использованием автокрана и большегрузных автомобилей);
- площадка для размещения и хранения используемого автотранспорта, механизмов и другого оборудования;
- подъездные пути и проходами для персонала;
- бытовой городок и место проведения работ должны быть обеспечено оградой по периметру.

Рекультивация территории объекта.
Общий объем отсыпки замещающего чистого грунта в выемки в местах извлечения РАО и загрязненного техногенными радионуклидами материала составляет 2 415 куб.м.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем.
Ивановская  область,  Кинешемский  район. Левый берег реки Шача. Ситуационный план приведен в Приложении 3.

Подраздел 4.2 Характеристика объекта
Объект «Глобус-1» являлся одним из четырех пунктов на геофизическом профиле Москва-Воркута (профиль «Глобус»), в которых в 1971 году были проведены подземные ядерные взрывы в целях глубинного сейсмического зондирования земной коры. Взрыв на объекте «Глобус-1» был произведён 19 сентября 1971 года на глубине около 600 метров в технологической (зарядной) скважине ГБ-1, устье которой расположено на левом берегу реки Шача в Кинешемском районе Ивановской области.
Взрыв сопровождался аварийным выходом на дневную поверхность радиоактивных глины, песка, воды и газов из затрубного пространства технологической скважины, приведшим к радиоактивному загрязнению прилегающей территории за пределами технологической площадки скважины. Радиоактивная вода растеклась на поверхности приустьевой части технологической площадки скважины, примыкающей к ней территории и частично стекла в реку Шача, впадающую в реку Надога – приток реки Волга. Газообразные и летучие радионуклиды распространились по долине реки Шача на расстояние до 1,5 км.
С целью выяснения причин аварии в период 1976-1977 годы по заданию ОАО «ВНИПИпромтехнологии» (в тот период – институт «ПромНИИпроект») Ярославским управлением буровых работ (г. Печёра, пос. Энергетиков) в зону взрыва были пробурены 2 исследовательские скважины И-1 и И-2. В процессе буровых работ на территории объекта были вырыты 3 амбара для буровой промывочной жидкости. Концентрация радионуклидов в буровой жидкости позволяет отнести эту жидкость к радиоактивным отходам (РАО).
По завершении исследовательских работ в 1977 г. была проведена дезактивация территории путем снятия грунта бульдозером и сброса его в существовавшие амбары для буровой жидкости.
В эти же амбары были сброшены радиоактивный шлам, загрязненная спецодежда и другие материалы. В итоге возник необустроенный пункт хранения радиоактивных отходов с нечетко выраженными границами и глубиной залегания. Пункт хранения был засыпан песком слоем 0,1- 1 м.
 По результатам мониторинга радиационной обстановки на объекте, выполняющегося до 2012 года включительно,   установлено, что в результате аварийного выброса техногенными радионуклидами была загрязнена территория около технологической скважины ГБ-1 в радиусе до 10 м и территория площадью около 15000 м2 в направлении на юг и юго-восток от скважины ГБ-1 в сторону русла реки Шача.  В процессе бурения исследовательских скважин произошло локальное загрязнение территории в местах расположения амбаров для буровой жидкости и желобов от устьев скважин до амбаров (след длиной 60 м и шириной до 3 м) в юго-юго-восточном направлении. 
В процессе проведения первичной реабилитации территории наряду с созданием защитного слоя чистого грунта произошло и частичное перемещение активности из первичных источников. В связи с этим в настоящее время верхний слой грунта до 1,5 м представляет переслаивание чистого и загрязненного радионуклидами грунта. 
Наиболее загрязненными участками объекта являются территория расположения необустроенного пункта хранения РАО, приустьевые площадки технологической скважины ГБ-1 и исследовательских скважин И-1 и И-2. 
На исследовательские скважины И-1 и И-2  происходит процесс опускания установленных в 1981 году цементных пробок до глубины 1,58 м (И-1) и 3,68 м (И-2). Над цементными пробками накапливается слой ила вследствие сноса в скважины грунта в период паводков.

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства
Площадка проведения работ расположена в Кинешемском муниципальном районе Ивановской области на левом берегу реки Волга на территории Ласкарихинского сельского поселения. Участок расположен в 25 км северо-восточнее районного центра г. Кинешмы на левом берегу реки Шачи, впадающей в реку Надога – приток реки Волга.. Ближайший населенный пункт – деревня Галкино – находится в 4-х километрах на юго-запад от участка работ. 
Существующие грунтовые дороги в этом районе в теплое время года малопригодны для проезда по ним. 
В сухое, летнее время года мелкие грузы могут доставляться только на транспортных средствах с высокой проходимостью.
По геологическим, гидрогеологическим и гидрологическим условиям площадка размещения объекта «Глобус-1» относится к неблагоприятной территории:
- подвергается подтоплению;
- высокий уровень грунтовых вод;
- подверженность колебаниям уровня грунтовых вод.
На объект необходимо доставлять горюче-смазочные материалы, продукты питания, строительные материалы и т.п.

Подраздел 4.4 Потребность в электроэнергии и воде
В процессе производства работ Исполнитель обеспечивает себя ресурсами, в том числе электроэнергией, дизельным топливом, моторным маслом, питьевой, хозяйственно-бытовой и технической водой, исходя из собственных фактических потребностей, а также организует сбор и утилизацию стоков.
Электроснабжение площадок предусматривается от передвижных дизельных электростанций. 
Источник воды для производственно-технических нужд – р. Шача. Вода для хозяйственно-бытовых нужд – привозная.
Потребители газа на период производства работ на объекте не предусмотрены.

Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура
Объектом работ является полигон в составе  технологической и наблюдательных скважин.
Для транспортного обеспечения работ по реабилитации объекта используются существующие автодороги. От города Кинешма до поселка Решма движение транспорта будет осуществляться по существующей дороге с твердым покрытием, далее – переправой через реку Волга и от переправы через деревню Галкино на объект по грунтовым дорогам. 
По левому берегу реки Волга от города Заволжска до деревни Жажлево движение транспорта будет осуществляться по существующей дороге с твердым покрытием, далее через деревню Галкино на объект по грунтовым дорогам.
Грунтовые дороги труднопроходимые.
Для проезда транспорта через реку Шача используется существующий брод.
Сети инженерно-технического обеспечения общего пользования, а также какие – либо здания и сооружения на площадке отсутствуют.

Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях.
Мониторинг радиационной обстановки на объекте осуществляет лаборатория радиационной безопасности ОАО «ВНИПИпромтехнологии». Исследованиями, в том числе и проведенными в 2011-2012 годах, установлено:
-в настоящее время верхний слой грунта до 1,5 м представляет сложный конгломерат случайного переслаивания чистого и загрязненного радионуклидами грунта;
-наиболее загрязненными участками объекта являются территория расположения необустроенного пункта хранения РАО, приустьевые площадки технологической скважины ГБ-1 и исследовательских скважин И-1 и И-2;
-на исследовательские скважины И-1 и И-2 продолжается воздействие внешних факторов и пластового давления и происходит процесс опускания цементных пробок до глубины 1,58 м (И-1) и 3,68 м (И-2);
-исследованы основные параметры пункта хранения РАО в части объёмов загрязненного грунта и его активности.
         -период потенциальной опасности РАО, размещенных в пункте хранения, составляет ~150 лет.

Подраздел 4.7 Дополнительные материалы
Объект «Глобус-1» являлся пунктом геофизического профиля Москва-Воркута,  на  котором в 1971 г. были проведены  специализированные работы в целях глубинного сейсмического зондирования земной коры на глубине около 600 м в технологической скважине ГБ-1.
В результате анализа  работ по многолетнему мониторингу радиационной обстановки территории полигона принято решение о ликвидации  технологической ГБ-1 и исследовательских скважин И-1 и И-2, как  утративших свое целевое назначение.
Условия труда на рабочем месте соответствуют требованиям НРБ-99/2009.  Значения мощности эквивалентной дозы -излучения (МЭД) на территории объекта «Глобус-1» и прилегающей к ней территории находятся в пределах от 0,04 до 1,3 мкЗв/ч, доходя в отдельных точках до 6 мкЗв/ч (приустьевая площадка скважины И-1). За пределами объекта «Глобус-1» радиационная обстановка соответствует естественному радиационному фону (ЕРФ), характерному для данного региона (0,12 ± 0,04 мкЗв/ч)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
Подраздел 5.1. Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий.
Результаты  изоляционно-ликвидационных работ должны быть достоверными и достаточными для обоснования  радиоэкологической  и геоэкологической реабилитации объекта.
Расчетные данные, полученные в результате работ по ликвидации каналов гидродинамической связи зоны воздействия специализированных работ с дневной поверхностью через стволы исследовательских скважин, быть обоснованы исполнителем и содержать прогноз их изменения сроком на 5, 25 лет.

Подраздел 5.2 Программа работ.
Программа работ должна содержать общие сведения, оценку изученности территории, физико-географическую характеристику района работ, обоснование состава и объемов работ, методы и технологии их выполнения, применяемые приборы и оборудование, последовательность выполнения видов работ, сведения о метрологическом обеспечении средств измерений, требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ и др. 
Приложения к программе выполнения работ должны содержать: перечень нормативно-технических документов или их частей, обосновывающих методы выполнения работ, копии документов, определенных законодательством Российской Федерации ее субъектов, требуемых для выполнения радиоэкологических и геоэкологических исследований и графические приложения для планирования и организации производства работ и др.

Подраздел 5.3 Требования к составу отчетной документации
Приемка работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом, разрабатываемым на стадии заключения договора. Полностью работа считается завершенной после передачи Заказчику всей нижеперечисленной документации и оформления акта сдачи-приемки работ:
- программа работ;
-	результаты    радиометрического мониторинга площадки буровых работ на объекте «Глобус-1»;
- акт о готовности буровой установки к производству работ;
- акт проверки готовности скважины к проведению геофизических             исследований;
- наряд-заказ на производство ГИС;
- акт обмера объемов ГИС;
- акт о неполном комплексе ГИС (при невозможности выполнения в полном объеме работ, указанных в наряд-заказе ввиду аварийности скважины или сложности геолого-технических условий);
- заключение по результатам ГИС;
- акт контрольного замера глубины скважины;
- акт на установку пакер-пробки в скважине;
- акт на проведение экспресс-откачки в скважинах;
- акт на проведение нагнетания тампонажной смеси (цементация затрубного пространства) в скважине;
-  буровой журнал по скважине;
- геолого-технический  наряд на  скважину;
- акт ликвидации скважин;
- фотоотчёт о проведении работ на объекте;
- отчет о выполненных работах;
- акт сдачи-приемки выполненных работ.
	Материалы предоставляются в бумажном и электронном виде на CD-R дисках.

Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ
Применяемые на каротаже средства измерения должны иметь действующие свидетельства о поверке, выданные ведомственными метрологическими службами, имеющими действующие Аттестаты аккредитации на право поверки средств измерений. Метрологическая поверка аппаратуры и оборудования должна выполняться с периодичностью, отвечающей требованиям действующих инструкций, внеочередная поверка выполняется после ремонта. В процессе полевых работ должны быть предусмотрены периодическая проверка и контроль точности измерений и, при необходимости, полевая тарировка применяемого геофизического оборудования.
Все виды работ должны выполняться в соответствии с программой работ, с соблюдением методических требований и указаний действующих инструкций. В отчетной документации должны приводиться сведения о точности работ и погрешностях измерений, а также метрологические характеристики и необходимые сведения по поверке геофизической и аппаратуры и оборудования, которая будет применяться в производственном процессе.

Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ
При разработке Программы работ руководствоваться законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и нормативными документами, устанавливающими требования к охране природной среды при инженерной деятельности.
В составе Программы работ разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» с учетом требований российского и международного природоохранного законодательства и нормативных документов РФ.

Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком
Не требуется.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Разработка сметной документации не требуется.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1.	Исполнитель работ должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) (форма прилагается) и сетевой график выполняемых по контракту работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика (форма прилагается) в трехдневный срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.
7.2.	Результаты работы должны отвечать:
· Водный кодекс Российской Федерации;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Земельный кодекс Российской федерации; 
· Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 № 170-ФЗ (с дополнениями и изменениями);
· Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Закон Российской Федерации «О недрах» от 03.03.1995 г. № 27-ФЗ;
· Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 19.10.2012 № 1069 «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов»;
· РД 08-492-02 Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов.
· НП-038-11 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»;
· НП-055-04 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности»;
· НП-058-04 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»;
· НП-067-2005 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Основные правила учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов»
· РБ-003-98 Руководство по безопасности «Требования к программе обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами»
· СанПиН 2.6.1.2523-09. Санитарные правила и нормативы. «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
· СанПиН 2.6.1.2819-10 «Обеспечение радиационной безопасности населения, проживающего в районах проведения (1965 - 1988 гг.) ядерных взрывов в мирных целях»;
· СП 2.6.1.2612-10. Санитарные правила и нормативы. «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;
· СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила. «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)».

7.3. Требования по обеспечению радиационной безопасности.
Все работы должны выполняться обученным персоналом с соблюдением требований промышленной безопасности, норм радиационной безопасности, а также инструкций на проведение отдельных видов работ с использованием соответствующего оборудования, инструмента и применением средств индивидуальной защиты.
Персонал, занятый на работах по рекультивации, относится к персоналу группы Б по НРБ-99/2009. 
Исполнитель обязан организовать индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы Б и обеспечить безопасные условия работ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (ОСПОРБ 99/2010, НРБ 99/2009).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало работ – с даты заключения контракта.
Окончание работ – 15.11. 2015 года.

	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Дата начала и окончания

	
	
	

	1.
	2014 год

	1.1.
	Составление Программы работ. Подготовительные работы.  Организация  подъездных дорог,  переправ и буровых площадок.

	с даты заключения договора по 10.08.2014

	1.2.
	 Организация бытового городка и технических площадок. Радиометрическое сопровождение, ГИС и ИЛР на скважинах  И-1, И-2.
Поддержание бытового городка.
	с 10.08.2014 по 30.09.2014

	1.3.
	ИЛР на скважине ГБ-1. Доставка замещающего чистого грунта для отсыпки, разравнивания, уплотнения. Радиометрическое сопровождение.
	с 30.09.2014 по 30.11.2014

	2.
	2015 год

	2.1.
	Демонтажные работы, рекультивация бурового участка.
	с 10.01.2015г. по 01.06.2015

	2.2
	Камеральные работы и подготовка итогового отчета
	с 01.06.2015 по 15.11.2015



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
Подраздел 9.1 Требования к результатам работ
Результаты работ должны отвечать нормативным документам:
· Водный кодекс Российской Федерации;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Земельный кодекс Российской федерации; 
· Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 № 170-ФЗ (с дополнениями и изменениями);
· Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Закон Российской Федерации «О недрах» от 03.03.1995 г. № 27-ФЗ;
· Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 19.10.2012 № 1069 «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов»;
· РД 08-492-02 Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов.
· НП-038-11 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»;
· НП-055-04 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности»;
· НП-058-04 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»;
· НП-067-2005 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Основные правила учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов»
· РБ-003-98 Руководство по безопасности «Требования к программе обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами»
· СанПиН 2.6.1.2523-09. Санитарные правила и нормативы. «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
· СанПиН 2.6.1.2819-10 «Обеспечение радиационной безопасности населения, проживающего в районах проведения (1965 - 1988 гг.) ядерных взрывов в мирных целях»;
· СП 2.6.1.2612-10. Санитарные правила и нормативы. «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;
· СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила. «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)».

Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации
	Отчетные материалы предоставляются в бумажном и электронном виде на CD-R дисках.

Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов.
Отчетные материалы предоставляются в бумажном виде в 3-х экземплярах и электронном виде на CD-R дисках в одном экземпляре. 

Подраздел 9.4 Порядок приемки результатов работ.
Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику ежеквартальных отчетов по выполнению сетевого графика. Отчеты представляются в адрес ФГУП «РосРАО» в электронном виде (только общедоступная информация) на адрес EAUlitina@rosrao.ru. При отклонении (отставание от сроков, установленных календарным планом) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.
При завершении выполнения этапа работ, Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности этапа работ к сдаче.
Уведомление Исполнителя о готовности этапа работ к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГИС
	Геофизические исследования скважин

	
	ГК
	Гамма-каротаж

	
	ЕРФ
	Естественный радиационный фон 

	
	ИЛР
	Изоляционно-ликвидационные работы

	
	КМ
	Кавернометрия

	
	МЭД
	Мощность эквивалентной дозы

	
	РАО
	Радиоактивные отходы 



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номера страницы

	1.
	Форма титульного листа программы обеспечения качества
	19

	2.
	Форма сетевого графика
	20

	3.
	Ситуационный план
	21
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Приложение 1.
Форма титульного листа программы обеспечения качества
«                              НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ИСПОЛНИТЕЛЯ                               »
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                                                                             Руководитель организации  - 
                                                                                                         исполнителя, ФИО, подпись,
                                                                 печать, дата








ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
работ, выполняемых по контракту на выполнение работ 
по теме: «___ наименование работ___ »   в рамках федеральной целевой программы
«___ наименование ФЦП___ » 













Москва
2013 г.
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Приложение 2.
Форма сетевого графика

Сетевой график выполнения работ по контракту
От «___»________20___ года №___________________________ 
по состоянию на ______________ 201__ года

	№





	Наименование этапа
	
	Стоимость этапа, тыс. руб.
	График
	Текущее отставание
	Причины отставания и меры по устранению

	
	
	
	
	30 мар 
	30 июн
	30 сен
	31 окт
	30 ноя
	05 дек
	
	

	1
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	




УТВЕРЖДАЮ										СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации –								Руководитель заказчика работ, ФИО, подпись, дата
 печать, дата
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Рекультивация рудника №1 и хвостохранилища по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»»
