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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Обеспечение эксплуатации радонопровода и глухое закрытие устья штольни 16 рудника №1 по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.
2.1.1.	Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» «РосРАО».
2.1.4. Описание объекта.
Объект расположен на юге Ставропольского края. В состав объекта до 1991 г. входили два уранодобывающих рудника на горах Бештау (рудник № 1) и Бык (рудник № 2) и рудоперерабатывающий гидрометаллургический завод (ГМЗ) с комплексом хвостового хозяйства.
При эксплуатации рудников образовались отвалы забалансовых руд и загрязнённых пород, расположенных на территории площадью 36 га на руднике № 1 (Бештау), 18,4 га на руднике № 2 (Бык) и отходы гидрометаллургического завода в открытом хвостохранилище площадью 79,7 га. Общий объём накопленных отходов составляет около 18,8 млн. т, из которых на хвостохранилище 14,1 млн. т и на отвалах рудников 4 млн. т. Общая площадь загрязнённых территорий составляет 167 га.
Эксплуатация рудника № 1 (Бештау) была прекращена в 1975 г., рудника № 2 (Бык) – в 1989 году.
Работы по ликвидации рудников и закрытию штолен и стволов выполнялись до 1994 г. по техническим решениям предприятия в соответствии с действовавшими на тот период нормативами. Было демонтировано оборудование стволов и штолен, были закрыты выходы из них, выположены откосы, была укрыта поверхность отвалов забалансовых руд и загрязнённых пород, шахтные стволы предварительно засыпаны, открытые штольни перекрыты решётками, порталы засыпаны на 20-30 м породами, построена установка очистки шахтных вод на штольне № 16 рудника № 1 (Бештау).
	


Тем не менее, эрозия и обвалы в 1990 и 1993 г.г. изменили состояние отвалов и показали недостатки выполненных работ по ликвидации штолен и отвалов в части возможного проникновения человека в отработанные горные выработки и устойчивости отвалов.
В хвостохранилище ГМЗ с 1954 г. складировались хвосты уранового производства, а с 1991 г. – фосфогипс от переработки апатита.
В 1994 г. Лермонтовское производственное объединение «Алмаз» было акционировано в форме выделения из его состава трёх предприятий: «Гидрометаллургический завод», «Электротехнический завод», и Совхоз «Горный». Выведенные из эксплуатации рудники № 1 и № 2 (Бештау и Бык) и хвостохранилище гидрометаллургического завода (ГМЗ) остались на балансе государства, остальные обслуживающие предприятия: мастерские, база отдыха, профилакторий, база стройматериалов, ТЭЦ, базы хранения горючего и автозаправки – были проданы на аукционах.
То есть на балансе государства остались наиболее опасные и загрязнённые объекты, требующие больших затрат на приведение их в безопасное состояние.
2.1.5. Проектная документация.
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и утвержденной её заказчиком ФГУП «РосРАО» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР.
К производству работ следует приступать при наличии согласованного в установленном порядке и утвержденного проекта производства работ. Проект производства работ должен быть согласован с надзорными органами и утвержден Заказчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
Подраздел 3.1. Цель проведения работ.
3.1.1. Целью работы является снижение уровня радиационного загрязнения территорий, подвергшихся воздействию урановых производств, и приведение земель и водных ресурсов в радиационно безопасное состояние.
3.1.2. Для достижения цели необходимо выполнить следующие работы:
· обеспечение эксплуатации скважины № 113 и радонопровода в штольне 16 рудника №1 (г. Бештау), глухое закрытие устья штольни 16.


Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ.

	№№
пп
	Наименование и виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Монтаж и демонтаж вентилятора в устье штольни 16
	шт
	1

	2
	Демонтаж (внутри горной выработки), погрузка, перевозка, разгрузка существующих труб радонопровода 
	тонн
	23,6

	3
	Монтаж и демонтаж дополнительных вентиляторов 
	шт
	3

	4
	Навеска и снятие вентиляционных гибких труб диаметром 0,6 м 
	м
	1950

	5
	Демонтаж трубопровода Ду 100 мм
	м
	1950

	6
	Демонтаж существующей крепи в местах возведения перемычек
	м3
	50

	7
	Монтаж радонопровода из труб бесшовных холоднодеформированный из коррозионностойкой стали Д=108 мм
	м
	1950

	8
	Устройство защитного кожуха радонопровода из бетона В15
	м3
	181,4

	9
	Устройство бетонной тумбы оголовка скважины из бетона В15
	м3
	3

	10
	Разработка врубов для устройства перемычек, коэффициент крепости пород 10-14
	м3
	25

	11
	Возведение бетонных перемычек толщ. 0,4 м из бетона В15
	м3
	65

	12
	Установка арматуры при возведении перемычки (Д=16 мм класса А-III)
	т
	0,156

	13
	Нанесение набрызгбетона на перемычку №1
	м3
	7,8

	14
	Обмазка поверхности перемычек и прилегающих поверхностей битумно-латексным покрытием за 2 раза
	м2
	11,05

	15
	Демонтаж существующей крепи в местах возведения перемычек
	м3
	50

	16
	Засыпка породой с грунтом от перемычки №1 до перемычки №2 механизированным способом (бульдозер 79 л.с.)
	м3
	41

	17
	Засыпка вручную, группа грунтов 4
	м3
	5

	18
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1-1,2 м3 , группа грунтов 4
	м3
	46

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1
	т
	101,2

	20
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог, группа грунтов 4
	м3
	46

	21
	Разработка крупнообломочного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 , группа грунтов 4
	м3
	15

	22
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1
	т
	33

	23
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог, группа грунтов 4
	м3
	15

	24
	Засыпка породой с грунтом устья штольни механизированным способом (бульдозер 79 л.с.)
	м3
	12

	25
	Засыпка вручную, группа грунтов 4
	м3
	3



3.2.1. Основное содержание работ:
Разработка проекта производства работ, согласование с надзорными органами и утверждение у Заказчика.
Проведение подготовительных мероприятий, устройство бетонных перемычек для отсечения боковых ответвлений, проветривание горной выработки и т.д.
Монтаж радонопровода внутри штольни, присоединение к оголовку скважины, присоединение к существующей трубе радонопровода в устье штольни.
Устройство бетонной тумбы оголовка скважины.
Устройство бетонного защитного кожуха радонопровода.
Глухое закрытие устья штольни 16 рудника №1 (г. Бештау).

3.2.2. Основные технологические решения

Из штольни № 16 выходит трубопровод, по которому из радоновой скважины № 113 радоновая вода подается на водолечебницы курортной зоны. Скважина расположена на расстоянии 1950 м от устья штольни. Устье штольни закрыто железными решетками-воротами.
По просьбе администрации Кавказских Минеральных Вод, в связи с тем, что радоновая вода используется для лечебных целей, принято решение о продолжении эксплуатации радоновой скважины и радонопровода при глухом закрытии штольни.
Для обеспечения эксплуатации радоновой скважины и радонопровода необходимо выполнить комплекс работ, который включает:
· подготовительные работы по обеспечению безопасных условий ремонта оголовка скважины и радонопровода;
· монтаж радонопровода внутри штольни, присоединение к оголовку скважины, присоединение к существующей трубе радонопровода в устье штольни;
· устройство бетонной защитного кожуха оголовка скважины;
· устройство бетонного защитного кожуха радонопровода;
· демонтаж старого радонопровода;
· глухое закрытие устья штольни № 16.
В начальной стадии работ необходимо провести обследование выработок для прохода людей к месту проведения работ в районе скважины. Для проведения работ по ремонту радонопровода необходимо выполнить проветривание выработок, подходящих к скважине и устройство боковых перемычек с целью изоляции штольни. Для этого у устья штольни устанавливается вентилятор местного проветривания типа ВМЭ-6 и по всей длине выработки прокладывается вентиляционный трубопровод. 
Для обеспечения проветривания необходимо выполнить бетонные перемычки для отсечения боковых ответвлений штольни 16 и вентиляционных шахт.
До начала выполнения ремонтных работ скважины и радонопровода выполняется проветривание застойной зоны в квершлаге № 5. Время проветривания – не менее 2-х часов, после чего можно приступать к работам. Проветривание выработки осуществляется по нагнетательной схеме.
После выполнения ремонтных работ радоновой скважины и радонопровода вентиляционный трубопровод и вентиляционная установка демонтируются.
Предусматривается бетонирование оголовка скважины, монтаж трубопровода (радонопровода) и устройство защитного бетонного кожуха над трубопроводом.
На время производства работ по прокладке нового радонопровода должна быть обеспечена подача радоновой воды из скважины по существующему радонопроводу. На время присоединения нового радонопровода к оголовку скважины и трубе радонопровода на дневной поверхности подача радоновой воды прекращается на время не более 10 часов.
После замены трубопровода по всей его длине устраивается защитный кожух из монолитного бетона толщиной 15 см. Оголовок скважины покрывается антикоррозионным материалом и заключается в бетонную тумбу.  
После ремонтных работ выполняется демонтаж вентиляционного трубопровода и изоляция  устья штольни.
Глухое закрытие устья штольни № 16 осуществляется в соответствии требованиями «Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами», утвержденной постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 июня 1999 г. № 33.
Перекрытие устья производится с ее полной изоляцией и устройством отверстий для пропуска через перекрытия шахтной воды в трубе и радонопровода. 
На расстоянии 4-6 м вглубь от границы коренных пород устраивается бетонная перемычка №1. На устье устраивается бетонная перемычка № 2. 

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу ППР.
Исполнитель может приступать к работам только при наличии проекта производства работ, согласованного с надзорными органами и утвержденного Заказчиком.
Требованию к процессу производства работ в ППР должны соответствовать требованиям нормативных документов:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 92-ФЗ от 10.07.2001 «О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности».
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».
· ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 ноября 2001 г. N 49).
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
· СНип 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».
В составе ППР обязательно должен быть разработан раздел «Порядок сдачи и приемки работ». При разработке указанного раздела необходимо руководствоваться положениями СНип 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и утвержденной её заказчиком ФГУП «РосРАО» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС7.5
	А-88-10
	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 7. Технологические решения.
Часть 5. Технологические решения по эксплуатации скважины № 113.
	25

	2
	ССР
	
	Сводный сметный расчет стоимости строительства
	6

	3
	ОСР 02-11
	
	Объектный сметный расчет на затраты, связанные с обеспечением эксплуатации радоновой скважины и радонопровода в штольне №16 рудника №1 при глухом закрытии устья штольни
	1

	4
	Расчет №1
	
	Расчет дополнительных затрат на производство горных работ в зимнее время по обеспечению эксплуатации радоновой скважины и радонопровода штольни 16 рудника №1
	1

	5
	Расчет №2
	
	Расчет дополнительных затрат на послеосадочный ремонт (поддержание) горных выработок при выполнении работ по обеспечению эксплуатации радоновой скважины и радонопровода штольни 16 рудника №1
	1




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Ставропольский край, г. Лермонтов, объекты бывшего госпредприятия «Алмаз»: рудник №1 (г. Бештау), штольня 16.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
Исполнитель должен обеспечить соблюдение всеми работниками требований законодательства по охране окружающей среды в условиях производства работ в государственном природном заказнике краевого значения «Бештаугорский».

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работы: с даты заключения договора по 20 ноября 2014 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

8.1.	Исполнитель работ должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) (форма прилагается) и сетевой график выполняемых по контракту работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика (форма прилагается) в трехдневный срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.
8.2.	Результаты работы должны отвечать:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 92-ФЗ от 10.07.2001 «О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности».
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».
· ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 ноября 2001 г. N 49).
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
· СНип 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».
8.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников № 1 и № 2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)» (выписка из проекта прилагается). 
8.4. К производству работ следует приступать при наличии согласованного в установленном порядке и утвержденного проекта производства работ. 
8.5. Перед началом работ Исполнитель обязан провести радиационное обследование горной выработки для определения перечня мероприятий по недопущению переоблучения персонала. Работы должны проводиться под постоянным контролем службы радиационной безопасности Исполнителя.
8.6. Использование вахтового метода  проектом не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Работы производятся в подземных условиях, в условиях действия ионизирующего излучения.
Все работы должны выполняться обученным персоналом с соблюдением требований промышленной безопасности (в т.ч. при работе в подземных условиях), норм радиационной безопасности, а также инструкций на проведение отдельных видов работ с использованием соответствующего оборудования, инструмента и применением средств индивидуальной защиты.
Персонал, занятый на работах по реконструкции радонопровода и консервации штольни 16, относится к персоналу группы Б по НРБ-99/2009.
Исполнитель обязан организовать индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы Б и обеспечить безопасные условия работ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (ОСПОРБ 99/2010, НРБ 99/2009).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на результаты всех выполненных Исполнителем работ  устанавливается равным 24 месяцам. Гарантийный срок начинается с момента принятия Заказчиком результата работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Исполнитель должен обеспечить проведение подробного инструктажа всех работников по технике безопасности при проведении работ. Исполнитель должен обеспечить соблюдение всеми работниками требований законодательства по охране труда, промышленной и радиационной безопасности, а также требований по охране окружающей среды в условиях производства работ в государственном природном заказнике краевого значения «Бештаугорский».

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

12.1. Результаты работы должны отвечать:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 92-ФЗ от 10.07.2001 «О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности».
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».
· ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 ноября 2001 г. N 49).

12.2. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ.
Заказчику предъявляется следующая документация:
	- сетевой график выполняемых по контракту работ;
	- отчеты об исполнении сетевого графика;
- проект производства работ, согласованный в установленном порядке с органами государственного надзора;
- итоговый отчет о выполнении работ;
- акты формы КС-2, КС-3;
- акт о ликвидации штольни 16, зарегистрированный в Ростехнадзоре;
- полный комплект исполнительной документации, в том числе сертификаты и паспорта на используемые материалы, оборудование, изделия.
Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету настоящего контракта. 

12.3.	Порядок рассмотрения и приемки работ
12.3.1.	Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику ежеквартальных отчетов в  соответствии с требованиями пункта 7.1 настоящего ТЗ. Отчеты представляются в адрес ФГУП «РосРАО» в электронном виде (только общедоступная информация) на адрес EAUlitina@rosrao.ru. При отклонении (отставание от сроков, установленных календарным планом) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.
12.3.2.	При завершении выполнения работ, Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ к сдаче.
12.3.3.	Уведомление Исполнителя о готовности работ к сдаче должно быть подписано  руководителем Исполнителя или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
12.3.4.	По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акты сдачи-приемки работ в 2-х экз., прилагая к нему отчетные документы.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

При завершении работ Исполнитель обязан представить Заказчику электронную версию отчетной документации, указанной в пункте 12.2 технического задания, в формате PDF на CD-диске. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА
Техническое обучение заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	ВЭ
	Вывод из эксплуатации

	РАО
	Радиоактивные отходы

	ФЦП ЯРБ
	Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»

	ЯРОО
	Ядерно- и радиационно опасный объект

	ФГУП «РосРАО»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами»

	МЗУА
	Минимально значимая удельная активность

	МЭД
	Мощность экспозиционной дозы

	ППР
	План производства работ/ проект производства работ

	ГМЗ
	Гидрометаллургический завод

	СП ЛКП-91
	Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд

	ПДД
	Предельно допустимая доза

	ПДП
	Предельно допустимое поступление



	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Форма титульного листа программы обеспечения качества
	16

	2
	Форма сетевого графика
	17




Руководитель проекта							Е.А. Улитина


Руководитель проектной группы					И.Р. Константинова

Приложение 1.
Форма титульного листа программы обеспечения качества
«                              НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ИСПОЛНИТЕЛЯ                               »
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                                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                                                                             Руководитель организации  - 
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Приложение 2.
Форма сетевого графика

Сетевой график выполнения работ по государственному контракту
От «___»________20___ года №___________________________ 
по состоянию на ______________ 201__ года

	№





	Наименование этапа
	
	Стоимость этапа, тыс. руб.
	График
	Текущее отставание
	Причины отставания и меры по устранению

	
	
	
	
	30 мар 
	30 июн
	30 сен
	31 окт
	30 ноя
	05 дек
	
	

	1
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	




УТВЕРЖДАЮ										СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации –								Руководитель заказчика работ, ФИО, подпись, дата
 печать, дата
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по охране ПХРО и административного здания Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
