22.09.2014 г. 
ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящим ОАО «НИАЭП извещает о внесении изменений в Том 2 конкурсной документации по лоту № ОК-61.14 «Белорусская АЭС. Энергоблок №2. Разработка производственно-технологической документации седьмого этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных работ по зданиям 20UJA, 20UJE, 20UKD, 20UKC, 20UKA, 20UCB, 20UKT, 20UBA, 20UGB», а именно:
Том 2 «Техническая часть» дополнить пунктом «15.Срок выполнения работ»:

15.Срок выполнения работ:

	№ п.п.
	ID по графику
	Номер работы
	Наименование  работы
	Срок выполнения

	
	
	
	
	начало
	окончание

	1.1
	2.1.14.
	2.12.3.15
	Шахты ревизии верхнего блока с отм. +21,100 до отм.+ 25,100
	Дата закл. догов.
	01.01.2017

	1.2
	2.1.19.
	2.12.3.20
	Устройство перекрытий на отм. +14,500.
	Дата закл. догов.
	15.07.2016

	1.3
	2.1.20.
	2.12.3.21
	Устройство стен с отм. +14,500 до отм.+25,100.
	Дата закл. догов.
	21.08.2016

	1.4
	2.1.21.
	2.12.3.22
	Устройство перекрытий на отм. +21,000.
	Дата закл. догов.
	30.11.2016

	1.5
	2.1.22.
	2.12.3.23
	Устройство стен с отм. +21,000 до отм.+26,300.
	Дата закл. догов.
	27.12.2016

	1.6
	2.1.23.
	2.12.3.24
	Устройство перекрытий на отм. +26,300.
	Дата закл. догов.
	20.05.2017

	1.7
	2.1.24.
	2.12.3.25
	Устройство строительных конструкций выше отм. +26,000.
	Дата закл. догов.
	25.06.2017

	1.8
	2.1.25.
	2.12.3.26
	Монтаж металлоконструкций до отм. +26,300.
	Дата закл. догов.
	30.05.2017

	1.9
	2.1.26.
	2.12.3.27
	Монтаж металлоконструкций с отм. +26,300 до отм. +44,600.
	Дата закл. догов.
	20.06.2017

	1.10
	2.1.27.
	2.12.3.28
	Монтаж металлических лестниц и площадок в межоболочечном пространстве
	Дата закл. догов.
	28.02.2017

	1.11
	2.1.39.
	2.12.3.40
	ППР на армирование и бетонирование купольной части ВЗО выше отм. +44,600.
	Дата закл. догов.
	15.07.2017

	1.12
	2.1.41.
	2.12.3.42
	Устройство строительных конструкций обстройки купола с отм. +46,200 до отм. +59,850.
	Дата закл. догов.
	21.08.2018

	1.13
	2.1.42.
	2.12.3.43
	Устройство строительных конструкций обстройки купола с отм. +59,850 до отм. +67,750.
	Дата закл. догов.
	21.09.2018

	1.14
	2.1.43.
	2.12.3.44
	ППР на преднапряжение внутренней защитной оболочки (UJA).
	Дата закл. догов.
	25.12.2017

	1.15
	2.1.47.
	2.12.3.48
	ППР на армирование и бетонирование купольной части НЗО выше отм. +44,600.
	Дата закл. догов.
	21.02.2018

	1.16
	2.1.48.
	2.12.3.49
	Устройство конструкций СПОТ с отм. +44,600 до отм. +54,000.
	Дата закл. догов.
	30.04.2018

	1.17
	2.1.49.
	2.12.3.50
	Устройство конструкций СПОТ с отм. +54,000 до отм. +59,500.
	Дата закл. догов.
	15.07.2018

	1.18
	2.1.50.
	2.12.3.51
	Устройство конструкций СПОТ с отм. +59,500 до отм. +67,500.
	Дата закл. догов.
	13.09.2018

	1.19
	2.1.51.
	2.12.3.52
	Закладные детали и опоры шахты ревизии БЗТ и ВКУ
	Дата закл. догов.
	02.10.2016

	1.20
	2.1.52.
	2.12.3.53
	Закладные детали шлюза для персонала на отм. +26.30
	Дата закл. догов.
	19.09.2016

	1.21
	2.1.53.
	2.12.3.54
	Закладные детали транспортного шлюза на отм. +26.30
	Дата закл. догов.
	26.09.2016

	1.22
	2.1.54.
	2.12.3.55
	ППР на монтаж гермодверей, люков и ворот.
	Дата закл. догов.
	04.07.2015

	1.23
	2.1.55.
	2.12.3.56
	ППР на монтаж закладных деталей гермозоны.
	Дата закл. догов.
	13.05.2016

	1.24
	2.1.56.
	2.12.3.57
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	20.06.2017

	2. ПАРОВАЯ КАМЕРА (20UJE)

	2.1
	2.3.10.
	2.12.3.170
	Устройство перекрытий на отм.+7,400; +8,000; +11,000 в рядах А-В; А1-А2; в осях 3-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	15.11.2016

	2.2
	2.3.11.
	2.12.3.171
	Устройство стен с отм. +11,900 до отм. +22,360 в рядах B-F в осях 1-3.
	Дата закл. догов.
	03.12.2016

	2.3
	2.3.12.
	2.12.3.172
	Устройство перекрытий на отм. +14,600; +16,700; +18,200 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	05.03.2017

	2.4
	2.3.13.
	2.12.3.173
	Устройство перекрытий на отм. +21,800; +25,400; +28,100 в рядах А-В; А1-А2; в осях 3-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	08.03.2017

	2.5
	2.3.14.
	2.12.3.174
	Устройство перекрытия на отм. +22,700 в рядах B-F; в осях 1-3, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	15.03.2017

	2.6
	2.3.15.
	2.12.3.175
	Устройство стен с отм. +22,700 до отм.+ 25,960 в рядах B-F; в осях 1-3.
	Дата закл. догов.
	15.04.2017

	2.7
	2.3.16.
	2.12.3.176
	Устройство стен с отм. +11,000 до отм. +17,900 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата закл. догов.
	15.12.2016

	2.8
	2.3.17.
	2.12.3.177
	Устройство стен с отм. +16,700 до отм. +27,800 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата закл. догов.
	06.03.2017

	2.9
	2.3.18.
	2.12.3.178
	Устройство стен с отм. +26,300 до отм.+37,300 в рядах B-F; в осях 1-3.
	Дата закл. догов.
	30.04.2017

	2.10
	2.3.19.
	2.12.3.179
	Устройство перекрытия на отм. +25,400; +28,100 в рядах А-В; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	02.04.2017

	2.11
	2.3.20.
	2.12.3.180
	Устройство перекрытий на отм. +26,300; +31,100; +34,100 в рядах B-F; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	25.05.2017

	2.12
	2.3.21.
	2.12.3.181
	Устройство стен с отм. +3,800 до отм.+10,700 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата закл. догов.
	25.08.2016

	2.13
	2.3.22.
	2.12.3.182
	Устройство стен с отм. +28,100 до отм.+37,750 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата закл. догов.
	12.06.2017

	2.14
	2.3.23.
	2.12.3.183
	Устройство перекрытий на отм. +31,100; +34,100; +37,700; +38,050; в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	15.06.2017

	2.15
	2.3.24.
	2.12.3.184
	Устройство стен с отм. +38,050 до отм. +41,300 в рядах А-В; А1-А2; в осях 3-5.
	Дата закл. догов.
	01.10.2017

	2.16
	2.3.25.
	2.12.3.185
	Устройство перекрытия на отм. +37,700 в рядах В-F; в осях 1-3, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	20.08.2017

	2.17
	2.3.26.
	2.12.3.186
	Устройство перекрытия на отм. +41,300 в рядах А-В; в осях 3-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	27.11.2017

	2.18
	2.3.27.
	2.12.3.187
	Монтаж наружных металлических лестниц.
	Дата закл. догов.
	18.09.2017

	2.19
	2.3.28.
	2.12.3.188
	Монтаж облицовки баковых помещений
	Дата закл. догов.
	13.04.2016

	2.20
	2.3.30.
	2.12.3.190
	ППР на монтаж гермодверей, люков и ворот.
	Дата закл. догов.
	18.11.2014

	2.21
	2.4.18.
	2.12.3.210
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	30.04.2017

	3. ЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (20UKD)

	3.1
	2.2.11.
	2.12.3.135
	Устройство перекрытия на отм. +12,000, включая кровельное покрытие.
	Дата закл. догов.
	20.07.2016

	3.2
	2.2.12.
	2.12.3.136
	Устройство стен с отм. +12,000 до перекрытия на отм. +16,800, включая перекрытие на отм. +16,800 и кровлю на отм. +18,400.
	Дата закл. догов.
	15.10.2016

	3.3
	2.2.13.
	2.12.3.137
	Устройство стен с отм. +16,800 до перекрытия на отм. +23,400, включая перекрытие на отм. +19,800 и на отм. +23,400.
	Дата закл. догов.
	10.12.2016

	3.4
	2.2.14.
	2.12.3.138
	Устройство стен с отм. +23,400 до перекрытия на отм. +27,000, включая перекрытие на отм. +27,000.
	Дата закл. догов.
	30.01.2017

	3.5
	2.2.15.
	2.12.3.139
	Монтаж металлоконструкций наружных лестниц по зданию.
	Дата закл. догов.
	30.04.2017

	3.6
	2.2.16.
	2.12.3.140
	Монтаж облицовки баковых помещений
	Дата закл. догов.
	04.08.2016

	3.7
	2.2.18.
	2.12.3.142
	ППР на монтаж гермодверей, люков и ворот.
	Дата закл. догов.
	08.04.2016

	3.8
	2.2.19.
	2.12.3.143
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	11.07.2016

	4. ЗДАНИЕ ЯДЕРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ЗОНЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДОСТУПА (20UKC)

	4.1
	2.4.7.
	2.12.3.199
	Устройство стен с отм. +4,800 до отм. +8,400.
	Дата закл. догов.
	26.04.2016

	4.2
	2.4.8.
	2.12.3.200
	Устройство перекрытия на отм. +8,400 в рядах D-A и осях 1-6.
	Дата закл. догов.
	23.06.2016

	4.3
	2.4.9.
	2.12.3.201
	Устройство стен с отм. +8,400 до отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	20.08.2016

	4.4
	2.4.10.
	2.12.3.202
	Устройство перекрытий на отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	18.10.2016

	4.5
	2.4.11.
	2.12.3.203
	Устройство стен с отм. +12,000 до отм. +15,600.
	Дата закл. догов.
	18.11.2016

	4.6
	2.4.12.
	2.12.3.204
	Устройство перекрытий на отм. +15,600.
	Дата закл. догов.
	17.01.2017

	4.7
	2.4.13.
	2.12.3.205
	Устройство строительных конструкций с отм. +15,600 до отм. 25,300.
	Дата закл. догов.
	15.03.2017

	4.8
	2.4.14.
	2.12.3.206
	Устройство перекрытий на отм. +19,300.
	Дата закл. догов.
	03.04.2017

	4.9
	2.4.15.
	2.12.3.207
	Устройство перекрытий на отм. +25,300.
	Дата закл. догов.
	17.05.2017

	4.10
	2.4.16.
	2.12.3.208
	ППР на монтаж гермодверей, люков и ворот.
	Дата закл. догов.
	25.11.2015

	4.11
	2.4.17.
	2.12.3.209
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	29.01.2017

	5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС (20UKА)

	5.1
	2.5.15.
	2.12.3.224
	ППР на возведение строительных конструкций надземной части (поэтапно)
	Дата закл. догов.
	10.08.2017

	5.2
	2.5.18.
	2.12.3.227
	ППР на монтаж люков и ворот.
	Дата закл. догов.
	14.10.2015

	5.3
	2.5.19.
	2.12.3.228
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	08.05.2016

	6. ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (20UCB)

	6.1
	2.6.3.
	2.12.3.250
	Устройство строительных конструкций выше отм. -4,040.
	 
	 

	6.1.1
	2.6.3.1
	2.12.3.250.1
	Устройство строительных конструкций с отм. -3,700 до отм. -0,100, включая перекрытия
	Дата закл. догов.
	11.02.2015

	6.1.2
	2.6.3.2
	2.12.3.250.2
	Устройство строительных конструкций с отм. -0,100 до отм. +15,500
	Дата закл. догов.
	30.11.2016

	6.1.3
	2.6.3.3
	2.12.3.250.3
	Устройство строительных конструкций с отм. +15,500 до отм. +37,700, включая кровлю
	Дата закл. догов.
	30.09.2017

	7. ХРАНИЛИЩЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТВЕРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ (20UKT)

	7.1
	2.7.2.
	2.12.3.254
	Устройство строительных конструкций с отм. 0,000 до отм. +25,900, включая кровлю (поэтапно)
	Дата закл. догов.
	10.07.2016

	7.2
	2.7.3.
	2.12.3.255
	ППР на монтаж ворот и дверей.
	Дата закл. догов.
	06.06.2015

	8. ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (20UBA)

	8.1
	2.10.6.
	2.12.3.331
	Устройство строительных конструкций с отм. 0,000 до отм. +4,800.
	Дата закл. догов.
	21.08.2015

	8.2
	2.10.7.
	2.12.3.332
	Устройство перекрытия на отм. +4,800.
	Дата закл. догов.
	20.10.2015

	8.3
	2.10.8.
	2.12.3.333
	Устройство строительных конструкций с отм. +4,800 до отм. +8,400.
	Дата закл. догов.
	29.11.2015

	8.4
	2.10.9.
	2.12.3.334
	Устройство перекрытия на отм. +8,400.
	Дата закл. догов.
	30.01.2016

	8.5
	2.10.10.
	2.12.3.335
	Устройство строительных конструкций с отм. +8,400 до отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	09.03.2016

	8.6
	2.10.11.
	2.12.3.336
	Устройство перекрытия на отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	08.05.2016

	8.7
	2.10.12.
	2.12.3.337
	Устройство строительных конструкций выше отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	17.06.2016

	9. ЗДАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ (20UGB)

	9.1
	2.9.1.
	2.12.3.315
	Устройство стен с отм. 0.00 до отм. 4.20
	Дата закл. догов.
	10.05.2016

	9.2
	2.9.2.
	2.12.3.316
	Устройство перекрытий на отм. 4.20
	Дата закл. догов.
	09.07.2016

	9.3
	2.9.3.
	2.12.3.317
	Устройство стен и колонн с отм. 4.20 до перекрытия на отм. 8.40
	Дата закл. догов.
	18.08.2016

	9.4
	2.9.4.
	2.12.3.318
	Устройство перекрытий на отм. 8.40
	Дата закл. догов.
	17.10.2016

	9.5
	2.9.5.
	2.12.3.319
	Устройство стен с отм. 8.40 до отм. 15.60
	Дата закл. догов.
	26.11.2016

	9.6
	2.9.6.
	2.12.3.320
	Монтаж лестниц надземной части от отметки  +8,400 до отметки +16,000
	Дата закл. догов.
	26.10.2016

	9.7
	2.9.7.
	2.12.3.321
	Монтаж лестниц надземной части от отметки 0,000 до отметки +8,400
	Дата закл. догов.
	10.05.2016

	9.8
	2.9.8.
	2.12.3.322
	Устройство перекрытия на отм. 15.80
	Дата закл. догов.
	04.02.2017

	9.9
	2.9.9.
	2.12.3.323
	Устройство строительных конструкций выше отм. 15.90
	Дата закл. догов.
	14.04.2017

	9.10
	2.9.10.
	2.12.3.324
	ППР на монтаж облицовок баковых помещений, включая сварку и контроль
	Дата закл. догов.
	02.06.2015


Старший вице- президент- 

директор по проектированию                                                            Ю.А.Иванов
