Приложение №1                                                                                                                                        к Договору №_____________
от «____» ____________ 2012г.

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

на выполнение комплекса инженерных изысканий для разработки проектной документации  «Прирельсовая база и площадка Управления для ОПУ на Хохловском месторождений»
	№№

этапов


	Наименование этапа работ

и его содержание
	Сроки выполнения этапов работ
	Сумма этапов работ

(с НДС), руб.
	Результаты работы

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	Предварительные данные по инженерно-геодезическим изысканиям
	с момента заключения Договора

	30.01.2013
	4500000,00
	Предварительный отчет, графические материалы


	2
	Предварительный данные по инженерно-геологическим  изысканиям
	
	25.02.2013
	6600000,00
	Предварительный отчет, графические материалы


	3
	Предварительный данные по инженерно- экологическим изысканиям
	
	28.03.2013
	3000000,00
	Предварительный отчет, графические материалы


	4
	Окончательный отчет по инженерным изысканиям
	25.02.2013
	30.04.2013
	5838040,18
	Окончательные отчеты, графические материалы

	5
	Окончательный отчет после Главгосэкспертизы 
	01.06.2013
	01.09.2013
	2215400,00
	Положительное заключение

	ВСЕГО
	22153440,18
	


	ЗАКАЗЧИК 

Генеральный директор ЗАО «Далур»

__________________ А.А. Дементьев

М.П.


	ГЕНПОДРЯДЧИК 

_______________________________
________________/______________
М.П.





































