Приложение № 4 к Договору 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

выполнения геологоразведочных работ на месторождении Хиагдинское в 2012 году
	Вид работ / месяцы
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Бурение, геофизические исследования в скважинах, строительство технологически связанное с полевыми работами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Работы геологического содержания, сопутствующие бурению 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Промежуточная камеральная обработка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лабораторные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик
	Исполнитель
	

	Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

_________________________

Гонтарь Е.И.
	_______________________


	


