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ФГУП «ГХК»

            ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО

(ПРЭХ)

662972 г. Железногорск, Красноярского  края,

ул. Ленина, д. 4 «а»

Телефон: 5-34-83
    17.07.13      №      45-21/1717
Календарный план выполнения работ в здании

по ул. Северная,9
	
	Утверждаю:

Начальник ПРЭХ ГХК

___________И.Н.Бунчук

«____»__________2013


План выполнения  работ по ремонту внутренней отделки помещений здания к/у №5 по ул Северная,9.

	№
	Наименование кабинетов.
	Наименование работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ.

	1
	7-ой этаж
	
	
	

	
	Кабинеты №№ 719-726, 728,729,730

(всего 11 штук) + коридор

	Устройство подвесного потолка, замена обоев, покраска окон, дверей.
	15.08.13
	23.09.13

	2
	6-ой этаж
	
	
	

	
	Кабинеты №№ 613,615,619
	Устройство подвесного потолка, замена обоев.
	24.09.13
	05.10.13

	3
	5-ый этаж
	
	
	

	
	Кабинеты №№ 516,517,519,520


	Устройство подвесного потолка, замена обоев, покраска окон, дверей, замена покрытия пола
	06.10.13
	21.10.13

	4
	4-ый этаж
	
	
	

	
	Кабинеты №№ 414,415,420,421
	Устройство подвесного потолка, замена обоев, покраска  дверей, замена покрытия пола.
	22.10.13
	05.11.13

	5
	2-ой этаж
	
	
	

	
	Кабинет №216
	Замена обоев
	06.10
	15.11.13

	6
	1-этаж
	
	
	

	
	Помещение туалета
	Акриловая покраска потолка, стен, облицовка стен  плиткой, покраска окна, двери.
	06.11.13
	15.11.13


Составил:  Инженер ЭХГ ПРЭХ                                                  Т.В.Иванова

Проверил: Руководитель ЭХГ ПРЭХ                                          А.А.Лысаков                                                                                    
Согласовано:  И.о главного инженера ПРЭХ                             В.Н.Малышенко                                                                                
Т.В.Иванова
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