Приложение № 4 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	№

этапа
	Наименование работ
	Сроки выполнения этапа
	Стоимость этапа, тыс. руб.

	1
	 Настройка, испытание и доводка двух штук преобразователей частоты ПЧА.


	20.07.2010
	

	2
	 Настройка, испытание и доводка двух штук преобразователей частоты ПЧА.


	01.08.2010
	

	3
	 Настройка, испытание и доводка четырех штук преобразователей частоты ПЧА.


	01.09.2010
	

	4
	Настройка, испытание и доводка четырех штук преобразователей частоты ПЧА.
	01.10.2010
	

	5
	Настройка, испытание и доводка трех штук преобразователей частоты ПЧА.


	01.11.2010
	

	ИТОГО
	
	
	


	От Заказчика
	
	От Исполнителя

	Генеральный директор
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	«_____»______________  2010  г
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