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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-70.11 «Консультационные услуги по теме: Принципы работы с интегрированной моделью объекта сооружения, включающей в себя 3D модель, данные о строительно-монтажных процессах и ресурсы, необходимые для сооружения объекта»
том 2 «техническая часть»

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание консультационных услуг по теме:

«Принципы работы с интегрированной моделью объекта сооружения, включающей в себя 3D модель, данные о строительно-монтажных процессах и ресурсы, необходимые для сооружения объекта»
1. Наименование услуг

1.1. Консультационные услуги по теме: «Принципы работы с интегрированной моделью объекта сооружения, включающей в себя 3D модель, данные о строительно-монтажных процессах и ресурсы, необходимые для сооружения объекта».
1.2. Данное ТЗ является частью ЧТЗ на выполнение работ по пункту 2.13 карты проекта ВВР ТОИ «Создание и настройка системы управления сооружением энергоблока (Multi-D технология)».
2. Срок оказания услуг
	№
	Наименование работ
	Сроки оказания услуг

	
	
	Дата начала
	Дата окончания

	1
	Оказание консультационных услуг по следующим аспектам:

- Разработка требований к построению 3D-модели;

- Разработка принципов построения Интегрированной модели;

- Разработка принципов моделирования последовательности производства СМР;

- Разработка принципов моделирования технологии производства СМР;

- Разработка принципов интеграции данных.
	С даты подписания
	31.08.2011

	2
	Участие в уточнении требований к характеристикам системы:

- Формализация в требованиях к организации бизнес-процессов управления сооружением энергоблока рекомендованных принципов построения систем управления сооружением сложных промышленных объектов, в части процесса планирования последовательности и моделирования технологии выполнения СМР.
	01.09.2011
	30.09.2011

	3
	Участие в доработке ПО:

- Участие в разработке заданий на доработку ПО;

- Участие в тестировании доработок ПО.
	01.10.2011
	31.12.2011

	4
	Оказание консультационных услуг по разработке методики оптимального создания Интегрированной модели объекта в части:

- Формирования основных принципов работы с Интегрированной моделью;

- Методологии моделирования последовательности производства СМР при работе с Интегрированной моделью;

- Методологии моделирования технологии производства СМР по видам работ и конструктивных элементам при работе с интегрированной моделью.
	01.01.2012
	29.02.2012

	5
	Разработка и проведение обучающих семинаров по моделированию последовательности и технологии производства СМР при сооружении АЭС.
	01.01.2012
	29.02.2012


3. Цель, основные задачи

3.1. Основными целями оказания услуг является:

3.1.1. Методологическая поддержка в области технологии разработки и использования интегрированной модели объекта, включающей в себя 3D модель, данные о строительно-монтажных процессах и ресурсы, необходимые для сооружения объекта (далее Интегрированная модель).

3.2. Основными задачами проекта является:

3.2.1. На этапе «Анализа передового опыта управления» оказание консультационных услуг по следующим аспектам:

· Требования к построению 3D-модели;

· Принципы построения Интегрированной модели;

· Принципы моделирования последовательности производства СМР;

· Принципы моделирования технологии производства СМР;

· Принципы интеграции данных.

3.2.2. На этапе «Уточнение требований к системе»:

· Формализация в требованиях к организации бизнес-процессов управления сооружением энергоблока рекомендованных принципов построения систем управления сооружением сложных промышленных объектов, в части процесса планирования последовательности и моделирования технологии выполнения СМР.

3.2.3. На этапе «Доработка и настройка ПО»:

· Участие в разработке заданий на доработку ПО.

· Участие в тестировании доработок ПО.

3.2.4. На этапе «Разработка регламентирующей документации», оказание консультационных услуг по разработке методики оптимального создания Интегрированной модели объекта в части:

· Формирования основных принципов работы с Интегрированной моделью.

· Методологии моделирования последовательности производства СМР при работе с Интегрированной моделью.

· Методологии моделирования технологии производства СМР по видам работ и конструктивных элементам при работе с интегрированной моделью.

3.2.5. На этапе «Разработка программы обучения»:

· Разработка и проведение обучающих семинаров по моделированию последовательности и технологии производства СМР при сооружении АЭС.

4. Исходные данные:

4.1. Заказчик предоставляет следующие данные:

· Фрагменты 3D модели.

· Образцы организационно-технологической документации

· Конкретный состав документации согласуется в процессе работы с ответственным представителем ОАО «НИАЭП».

5. Требования к оказываемым услугам

5.1. Обучающий семинар для команды проекта ВВЭР-ТОИ проводить с использованием существующих фрагментов 3D моделей объектов.

6. Место оказания и результаты использования услуг

6.1. Место внедрения: ОАО «НИАЭП».

6.2. Результаты оказанных услуг применяются:

· Для разработки Интегрированной моделей основных зданий и сооружений АЭС;

· Для разработки и сравнения различных концепций сооружения АЭС.

7. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

7.1. По окончании услуг исполнитель предоставляет следующие документы:

7.1.1. В рамках разработки документа «Сравнение и анализ систем управления сооружением сложных объектов и рекомендации по их применению в проекте ВВЭР ТОИ»:

7.1.1.1. Отчет о проведенных консультациях по следующим темам:

· Анализ передового опыта разработки модели данных для оптимального создания Multi-D моделей строительной и технологической части АЭС в части решения задач моделирования производства строительно-монтажных работ;

· концепция моделирования последовательности производства строительно-монтажных работ.

7.1.2. Дополнение к ТЗ в рамках этапа «Уточнение требований к характеристикам системы»:

7.1.2.1. Отчет «Требования к организации бизнес-процессов управления сооружением энергоблока рекомендованных принципов построения систем управления сооружением сложных промышленных объектов, в части процесса планирования последовательности и моделирования технологии выполнения СМР».

7.1.3. Дополнение к ТЗ в рамках этапа «Доработка и настройка ПО»:

7.1.3.1. Отчет о проведенных консультационных услугах по следующим темам:

· Разработка плана доработки ПО.

· Тестирование доработанного ПО.

7.1.4. Методические инструкции по управлению сооружением энергоблока:

7.1.4.1. Документ «Основные принципы работы с интегрированной моделью объекта сооружения, включающей в себя 3D модель, данные о строительно-монтажных процессах и ресурсы, необходимые для сооружения объекта в рамках проекта ВВЭР-ТОИ», включающий в себя:

· Описание бизнес-процессов при работе с Интегрированной моделью в части моделирования СМР;

· Концепцию использования ПО в части моделирования СМР

7.1.4.2. Документ «Основные подходы к моделированию последовательности производства СМР при работе с интегрированной моделью объекта сооружения, включающей в себя 3D модель, данные о строительно-монтажных процессах и ресурсы, необходимые для сооружения объекта», включающий в себя:

· Принципы моделирования технологии СМР на уровне рабочих процессов и рабочих операций в том числе: проверка на технологичность, оптимизация условий подготовки и выполнения работ, разработка карт операционного контроля, подготовка исходных данных для технического нормирования, оценка производительности при изменении средств механизации и ручного инструмента, проверка эргономики рабочего места, моделирование групповых действий звена.

· Методические материалы по проведенным обучающим семинарам для команды проекта ВВЭР-ТОИ.

7.1.5. Комплект учебных материалов по моделированию последовательности и технологии производства СМР при сооружении АЭС.

7.2. Требования к комплектации документов:

7.2.1. Документы передаются на бумажном носителе в переплетенном виде в одном экземпляре, а также в электронном виде на CD-R в форматах (Pdf, Doc)

7.2.2. Документы передаются с сопроводительным письмом и актом сдачи-приемки оказанных услуг.

8. Термины и сокращения

	Термин / Сокращение
	Значение

	ПО
	Программное обеспечение

	СМР
	Строительно-монтажные работы


