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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	«Работы по отработке технологических режимов установки по кондиционированию РАО ЩЖМТ, в рамках подготовки к выводу из эксплуатации ИР БР-10»



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований 

	Работы в рамках заключенного с ГК «Росатом» договора от 23.04.13 № 1/4092-Д по теме: «Работы по завершению монтажа и отработки технологических режимов установки по переводу во ВПБС ЩЖМТ (Геттер, Магма, Луиза-РАО)»

	Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

	Целью данного технического задания является:
Завершение создания опытно-промышленной установки кондиционирования РАО щелочного жидкометаллического теплоносителя и отработка технологических режимов по переработке радиоактивного жидкометаллического теплоносителя.

	Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

	Для проведения данной работы необходимо решить следующие задачи:
1. В соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией оснастить оборудованием и материалами следующие вспомогательные системы:
· системы спецвентиляции для модулей «Геттер» и «Магма» и помещения № 145 с привязкой системе спецвентиляции ИР БР-10;
· систему сбора и удаления в систему спецканализации ИР БР-10 обмывочных вод для модуля «Геттер»;
· систему радиационного контроля модулей «Геттер» и «Магма»;
· информационно-управляющие системы (ИУС) модулей «Геттер» и «Магма»;
· рабочий участок подготовки шлака;
· шатровое укрытие для модуля «Геттер»;
· систему транспортных и грузоподъемных средств.
2. Выполнить подготовку к работе и наладку вспомогательных систем опытно-промышленной установки («Магма», «Геттер» и «Луиза-РАО»):
· системы спецвентиляции для модулей «Геттер» и «Магма»;
· системы радиационного контроля модулей «Геттер» и «Магма»;
· шатрового укрытия для модуля «Геттер»;
· подготовить помещение размещения модулей «Геттер» и «Магма» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к классу работ.
3. Сдать в эксплуатацию модули «Геттер», «Магма» и «Луиза-РАО»



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	В 2014 году, в результате выполнения работ должны быть получены следующие результаты:
По этапам № 1.1 – 1.7:
Обеспечивающие системы модулей «Магма» и «Геттер» оснащены оборудованием и материалами.
	По этапам № 2.1 – 2.4:
Обеспечивающие системы модулей «Магма» и «Геттер» укомплектованы и подготовлены к работе по отработке технологических режимов установки («Геттер», «Магма» и «Луиза-РАО»).
	По этапу №3:
Отработаны технологические режимы работы установки по кондиционированию РАО ЩЖМТ. Модули «Магма», «Геттер» и «Луиза-РАО» сданы в эксплуатацию.



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	За годы эксплуатации ИР БР-10 (с 1959 г. по 2002 г.) накопилось значительное количество РАО щелочного жидкометаллического теплоносителя (ЩЖМТ), использовавшегося в 1 и во 2 контуре реактора.
РАО ЩЖМТ слиты с технологических систем реактора и находятся в ёмкостях хранения. Общее количество накопленных РАО ЩЖМТ, хранящихся на ИР БР-10, составляет ~18 м3.
Сложность проблемы переработки РАО состоит в том, что они представлены в виде нескольких типов щелочных металлов, их сплавов, загрязненных примесями – натрий, натрий-калий, смесь натрия-калия с ртутью.
Для каждого типа РАО ЩЖМТ должна применяться отдельно разработанная технология переработки с использованием индивидуальной установки.
Опытно-промышленная установка обезвреживания РАО теплоносителя ИР БР-10 по проектной документации состоит из 3-х модулей:
 -  модуль «Геттер» для очистки РАО щелочного металла от ртути;
 - модуль «Магма» для кондиционирования РАО натрия и сплава натрий-калий методом твердофазного окисления (ТФО);
 - модуль «Луиза-РАО» для нейтрализации недренируемых остатков щелочных металлов методом газофазного окисления (ГФО).



	Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

	



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
5.1.1 Выполнение работ, предусмотренных  настоящим ТЗ, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.
5.1.2 Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего ТЗ, ходу его исполнения и полученным результатам.
5.1.3 Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
5.1.4. Все результаты интеллектуальной деятельности по настоящему договору (Отчёты, патенты на изобретения, ноу-хау, расчёты, схемы, чертежи, технологические и технические решения и т.п.) принадлежат ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ».


	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Опытно промышленная установка по кондиционированию РАО теплоносителя ИР БР-10 (ОПУ) создается с целью реализации решения Коллегии Минатома России (Приказ от 05.03.1997 № 130) о создании на базе ИР БР-10 экспериментального полигона по снятию с эксплуатации реакторов типа БН. После сдачи ОПУ в эксплуатацию и отработки технологических режимов обезвреживания РАО ЩЖМТ, целесообразно разработать проект модернизированной опытно-промышленной установки по отработке технологии кондиционирования РАО ЩЖМТ на большую производительность загрузки щелочного металла, размещаемой в высвобождаемых технологических помещениях ИР БР-10. Для предстоящего, начиная с 2020 года, вывода из эксплуатации реактора БН-600 необходимо производительность установки довести до 1000 литров натрия за одну загрузку.

	Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

	



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Нет требований



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Приводится требование к Исполнителю руководствоваться требованиями, изложенными в стандартах и др., от Исполнителя требуется разработать процедуру качества при выполнении проектных работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком.
При выполнении ОКР, результатом которой будет разработка систем (элементов), важных для безопасности, согласно ОПБ-88/97, с учетом особенностей обеспечения последующей оценки соответствия согласно требованиям: федерального закона от 01.07.2011 № 170 «Об использовании атомной энергии» и федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии (НП-071-06 от 01.07.2007) Поставщик должен разработать частную программу обеспечения качества при конструировании оборудования и согласовать ее с Заказчиком в соответствии с требованиями п. 1.2.7 ОПБ-88/97 и пп. 2.5, 4.8 и 4.9 НП-011-99,




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	

	№ этапа
	Содержание этапа
	Дата начала работ
	Окончание
	Форма отчетности

	1.1
	Оснащение системы спец.вентиляции для модулей "Геттер", "Магма" и помещения № 145 с привязкой к системе спец.вентиляции ИР БР-10 оборудованием и материалами
	30.04.2014

	30.05.2014
	Акт выполненных работ

	1.2
	Оснащение системы сбора обмывочных вод для модуля "Геттер" и удаления их в систему спец.канализации ИР БР-10 оборудованием и материалами
	30.04.2014

	30.05.2014
	Акт выполненных работ

	1.3
	Оснащение системы радиационного контроля технологического участка размещения модулей "Геттер" и "Магма" оборудованием и материалами
	30.04.2014

	30.05.2014
	Акт выполненных работ

	1.4
	Оснащение информационно-управляющих систем (ИУС) для 2-х модулей опытно-промышленной установки обезвреживания РАО теплоносителя ИР БР-10 оборудованием и материалами
	30.04.2014

	30.05.2014
	Акт выполненных работ

	1.5
	Оснащение рабочего участка подготовки шлака оборудованием и материалами.
	30.04.2014

	30.05.2014
	Акт выполненных работ

	1.6
	Оснащение шатрового укрытия для модуля «Геттер» оборудованием и материалами
	30.04.2014

	30.05.2014
	Акт выполненных работ

	1.7
	Оснащение оборудованием и материалами для организации транспортных и грузоподъемных средств
	30.04.2014

	30.05.2014
	Акт выполненных работ

	2.1
	Подготовка к работе системы спец.вентиляции для модулей "Геттер", "Магма" и помещения № 145 с привязкой к системе спец.вентиляции ИР БР-10
	01.06.2014
	20.09.2014
	Акт выполненных работ

	2.2
	Подготовка к работе системы радиационного контроля технологического участка размещения модулей "Геттер" и "Магма"
	01.06.2014
	20.09.2014
	Акт выполненных работ

	2.3
	Подготовка шатрового укрытия для модуля «Геттер»
	01.06.2014
	20.09.2014
	Акт выполненных работ

	2.4
	Подготовка помещения для размещения модулей "Геттер" и "Магма" в соответствии с требованиями, предъявляемыми к классу работ
	30.04.2014

	20.09.2014
	Акт выполненных работ

	3
	Сдача модулей МАГМА, ГЕТТЕР и Луиза-РАО в эксплуатацию
	21.09.2014
	20.11.2014
	Акт сдачи опытно –промышленной установки в эксплуатацию. 
Технологический регламент эксплуатации опытно-промышленной установки



РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки 

	Состав отчетных документов должен соответствовать требованиям нормативной документации

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	Приёмка работ будет осуществляться на основе:
1. отчетных документов, в соответствии с перечнем мероприятий (этапов работ).
1. сдача опытно-промышленной установки в эксплуатацию, комплексные испытания оборудования и отработка технологических режимов будут осуществляться в соответствии с действующим «Положением о приемке в эксплуатацию объектов экспериментальной и производственно-технологической базы ГНЦ РФ-ФЭИ» инв. № 1/2628 от 12.07.2005.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	Отчетные документы предоставляются в соответствии с перечнем мероприятий (этапов работ)
Отчетные документы оформляются в соответствии с требованиями нормативной документации.

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	Отчетная документация предоставляется Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, с приложением электронной версии отчетных документов в формате PDF на оптическом носителе. Состав и структура электронной версии должна быть идентична бумажному оригиналу.




Контактное лицо:  Журин Андрей Владимирович (48439) 9-80-37  
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