от 07.10.2011 № 1102 Р4/П-11-И
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «НИАЭП» извещает о внесении изменений в документацию по проведению запроса предложений в электронной форме по лоту № 1102 Р4/П-11 Поставка вспомогательного оборудования РО для сооружения 4-го энергоблока Ростовской АЭС.
Директор ОАО «НИАЭП»                                                               В.И. Лимаренко
Визы:                       

Начальник УМиОЗ

Т.М. Барова

УТВЕРЖДАЮ»

                                                             Директор ОАО «НИАЭП»

_____________ В.И. Лимаренко                                                                                            от   «07» октября 2011 г.

Изменения  документации по проведению запроса предложений в электронной форме по лоту № 1102 Р4/П-11 Поставка вспомогательного оборудования РО для сооружения 4-го энергоблока Ростовской АЭС.
Нижний Новгород

 2011 год 

от 07.10.2011 № 1102 Р4/П-11–И
Пункт 4.1.1  Раздела 5 Документации «Проект договора» изменить и изложить в следующей редакции:
4.1.1. Авансовый платеж в размере 50 % (пятидесяти процентов) от общей цены Договора, в том числе НДС 18%, перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения счета Поставщика на соответствующий авансовый платеж при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора и обеспечения возврата аванса в соответствии с условиями, предусмотренными Договором. 

Поставщик в соответствии с НК РФ в течение 5 дней предоставит Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса.
