Том 2

	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
Директор  
Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»


________________ С.В. Егоров






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы

1. Наименование работы
Разработка материалов по экономическому обоснованию капитальных и эксплуатационных затрат на сооружение и эксплуатацию энергоблоков БН-800 и БН-1200 на Белоярской АЭС.
2. Основание для выполнения работы
2.1 Поручение Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» №9/41-Пч из перечня поручений по итогам производственного совещания на Белоярской АЭС от 21.07.2012. 
2.2 Сводный план мероприятий на разработку нормативно-технической документации 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2012 году, утвержденный Заместителем Генерального директора – директором по капитальному строительству ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Н. Сучковым 27.03.2012 (пункт 71).
2.3 План № 02/12 мероприятий (работ), выполняемых Проектно-конструкторским филиалом за счет инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2012 году (пункт 1). 
3. Срок выполнения работы
Начало – с даты заключения договора.
Окончание – 20.12.12г.
4.  Исполнитель
Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур.
Исполнитель имеет право привлекать соисполнителей в порядке, установленном Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ).
5. Цель работы и ожидаемые результаты 
5.1 Цель работы. 
Целью работы является исследование свойств инвестиционных проектов сооружения энергоблоков БН-800 и БН-1200 на Белоярской АЭС на предмет выявления граничных условий по капитальным вложениям и эксплуатационным затратам, при которых проекты сохраняют свою экономическую эффективность. 
5.2 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.
Экономический эффект от реализации инвестиционных проектов сооружения и эксплуатации энергоблоков БН-800 и БН-1200 на Белоярской АЭС будет определен в ходе выполнения работы.

6. Исходные данные для проведения работ
6.1 При выполнении данной работы Исполнитель должен использовать следующие исходные данные и сценарные условия:
· Источник финансирования проектов – собственные средства ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
· Расчеты эффективности провести в текущих ценах 2012 года;
· Анализ чувствительности инвестиционного проекта выполнить для следующих параметров: капитальные вложения, ежегодные эксплуатационные затраты при фиксированных значениях цены (тарифа) на электроэнергию и отпуска электроэнергии. Диапазон варьирования параметров принять от – 40 % до + 40 %;
· Ставка дисконтирования принимается в соответствии с данными, изложенными в письме ГК «Росатом» от 17.08.2012 № 1-8.3/24091-ВК;
· В расчетах эффективности учесть актуальные (установленные на 2012 год) значения отчислений средств для формирования резервов ОАО «Концерн Росэнергоатом» и считать их неизменными на протяжении всего расчетного периода.
6.2 Если в ходе работы будет выявлена необходимость получения дополнительных исходных данных, Заказчик предоставляет их в оперативном порядке по письменному запросу Исполнителя. 
7. Основные требования к выполнению работы
7.1 Работа должны быть выполнена в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а их результат должен соответствовать целям, изложенным в п. 5.1 настоящего Технического задания. 
7.2  В ходе выполнения работы необходимо:
1) Разработать модель оценки экономической эффективности инвестиционных проектов как инструмент последующего анализа для целей настоящего Технического задания.
2) Выполнить с помощью разработанной модели необходимые расчеты экономической эффективности на основе исходных данных и  сценарных условий в соответствии с п.5 Технического задания и определить основные показатели экономической эффективности проектов.
3) Выполнить сценарный анализ и двухфакторный анализ чувствительности (капвложения и эксплуатационные затраты) для каждого проекта в единых макроэкономических условиях.
4) Провести сравнение полученных результатов с конкурентным инвестиционным проектом сооружения энергоблока АЭС с РУ типа ВВЭР-1200, по основным показателям эффективности в сопоставимых сценарных условиях.
5) Подготовить пояснительную записку, содержащую информацию о выполненной работе, а также необходимые выводы и рекомендации.
7.3 Исполнитель в случае необходимости обеспечивает экспертно-консультационное сопровождение результатов выполненных работ.
7.4 В рамках данной тематики необходимо руководствоваться действующим в России, нормами правилами и стандартами в области инвестиционной деятельности, а также требованиями и рекомендациями, содержащимися в справочниках и практических пособиях по управлению проектами и бизнес-планированию. Экономические расчёты должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфина РФ, Госстроя РФ от 21.06.1999г. № ВК 477), «Методическими основами оценки инвестиционных проектов и программ концерна «Росэнергоатом» (утв. Приказом ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 21.03.2005г. № 223).
7.5 Исполнителю необходимо принять во внимание также следующие документы и материалы:
· «Инвестиционный замысел строительства энергоблока № 5 Белоярской АЭС 
с реактором БН-1200. Экономическое обоснование выбора пункта размещения»;
· «Декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблока № 5 
Белоярской АЭС»;
· Проектная документация энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800;
· Проект ОБИН строительства энергоблока № 5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200;
· Актуальная дорожная карта сооружения энергоблоков АЭС по состоянию на 01.09.2012.
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ 
Результаты данной работы могут быть использованы руководством ОАО «Концерн Росэнергоатом» в качестве базы принятия стратегических решений на предмет целесообразности осуществления проектов строительства энергоблоков АЭС соответствующих типов.
9. Отчетные материалы
При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему отчетной документации: «Разработка материалов по экономическому обоснованию капитальных и эксплуатационных затрат на сооружение и эксплуатацию энергоблоков БН-800 и БН-1200 на Белоярской АЭС», оформленной в соответствии с 
СТО СМК-ПКФ-014.2-0.6.
Материалы предоставляются Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
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