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ПРОЕКТ

Договор № _____________
	г. Мурманск
	
	 «____» _____________ 2015 года


Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014, с одной стороны, и _________, в лице директора _______________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Раздел I ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1 Определение и толкование терминов
В настоящем Договоре используются следующие термины:

1.1. «Акт приемки выполненных работ» – учетный документ, подготовленный Подрядчиком после выполнения работ, подписываемый Сторонами и фиксирующий выполнение Подрядчиком работ (части работ); 

1.2. «Вид работ» – этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование подэтапа работ» Календарного плана (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Расчете цены на работы (Приложение № 3 к настоящему Договору);

1.3. «Гарантийный срок» – период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору; 

1.4. «Договор» – настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, дополнениями и изменениями к нему;

1.5. «Дата завершения работ» – дата подписания Акта приемки выполненных работ;

1.6. «Дефекты/Недостатки» – любые отступления в работах по сравнению с РКД, в том числе с изложенными требованиями к качеству работ;

1.7. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Подрядчиком по требованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора и РКД за исключением работ, которые Подрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания настоящего Договора нормами и правилами и которые необходимы для выполнения работ;

1.8. «Рабочая конструкторская документация (РКД)» – документация, содержащая материалы в текстовой, графической и расчетной форме и в виде карт (схем) и определяющая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, исходные технические требования к оборудованию, их частей, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения работ;

1.9. «Цена Договора» – денежная сумма, указанная в статье 3 настоящего Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по настоящему Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 4 настоящего Договора;

1.10. «МТР» – материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету настоящего Договора;

1.11. «Оборудование» – машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).

1.12. «Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное настоящим Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в настоящемДоговоре;

1.13. «Одобрение» – подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

1.14. «Отчетный период» – календарный месяц;

1.15. «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

1.16. «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения работ или их части;

1.17. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с настоящим Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.18. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.19. «Приложение» – документ, указанный в перечне приложений к настоящему Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

1.20. «Работы» – вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями настоящего Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: поставка Оборудования и Материалов, подготовка и сдача исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по настоящему Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий.

Если Стороны примут решение о приемке работ отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;

1.21. «Срок выполнения работ» – период времени с Даты вступления настоящего Договора в силу до даты подписания Акта приемки выполненных работ;

1.22. «Срок завершения работ» – календарный день, следующий за днем подписания Акта приемки выполненных работ;

1.23. «Техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения работ, за исключением МТР;

1.24. «Технологическая операция» – процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
Статья 2 Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить работы «Постановка в док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков» в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), Расчетом цены Договора (Приложение № 3 к настоящему Договору и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы в установленном порядке и оплатить их после поступления целевого финансирования.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами и средствами, а также силами и средствами согласованных согласно статье 13 субпоставщиков и субподрядчиков. 
Статья 3 Цена Договора
3.1. Общая Цена Работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику по Договору, определена на основании Расчета цены Договора (Приложение № 3) и составляет _________________________________________________, в том числе НДС ________________________________________.

В Цену Договора включена стоимость работ и услуг по закупке и доставке необходимых материалов для выполнения работ.

Цена Договора включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Подрядчика.

В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.

3.2. Указанная Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 4 Порядок и условия платежей
4.1. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета и счета-фактуры в 3-х экземплярах оформленного Подрядчиком, протокола согласования твердо-фиксированной цены, при условии поступления целевых денежных средств от Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», на основании Документов, подтверждающих выполнение работ по Договору в соответствии с п.3.1 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).
4.2. Опережение исполнения Календарного плана не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования.

4.3. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.4. Заказчик проводит сверку взаиморасчетов с Подрядчиком по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов (по форме приложения №6) по завершении финансового года и после окончания выполнения работ в целом по настоящему Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

4.5. В случае законодательного изменения порядка и условий финансирования порядок выполнения бюджетных обязательств может быть пересмотрен.
Статья 5 Сроки и порядок выполнения работ
5.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются Подрядчиком в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Начало работ: дата подписания настоящего Договора.

Окончание работ: не позднее 31 августа 2015 года.
Раздел II ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 6 Принятие Подрядчиком условий Договора
Подрядчик подтверждает, что:

6.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

6.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

6.3. Подрядчик изучил все материалы настоящего Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество работ.
Статья 7 Обязательства Подрядчика
В рамках цены настоящего Договора, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, Подрядчик:

7.1. Выполняет своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии со статьей 13 субпоставщиков и субподрядчиков, все работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), Расчетом цены Договора (Приложение № 3 к настоящему Договору), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также действующего законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения от РКД Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.

7.2. Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ.

7.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ и поставку МТР Подрядчиком, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

7.4. Приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от РКД до устранения выявленных Недостатков.

7.5. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все Дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия настоящего Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

7.6. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работников Подрядчика.

7.7. Привлекает для выполнения работ квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность на территории Заказчика за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по настоящему Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, произошедшими с работниками Подрядчика не по вине Заказчика, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору. 

7.8. Не вправе использовать в ходе выполнения работ некачественные МТР и оборудование поставки Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки МТР и оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.

7.9. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

· аварии – в течение 2 (двух) часов;

· хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

· окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (двадцати четырех) часов.

7.10. Осуществляет работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдением норм и правил, требований Государственных надзорных и контрольных служб, выполняет пусконаладочные работы, индивидуальные испытания оборудования.

7.11. Уведомляет Заказчика о начале работ за 10 суток и подтверждает об этом за 72 (семьдесят два) часа. 
7.12. Выполняет гарантийные обязательства в соответствии со статьей 19 настоящего Договора.
7.13. Подрядчик обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Подрядчика налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие, 9 месяцев текущего года) а именно: копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика. 

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Подрядчиком документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Подрядчика по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. 

Статья 8 Обязательства Заказчика
По настоящему Договору Заказчик:

8.1. Осуществляет координацию, контроль за сроками и качеством работ, ведение соответствующего учета.

8.2. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Договора.
8.3. Передает Подрядчику утвержденное Техническое задание.

8.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством работ. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

8.5. Осуществляет приемку выполненных работ.

8.6. Ознакомляет Подрядчика с Регламентами Заказчика, необходимыми для выполнения Подрядчиком работ.
8.7. Предоставляет площади для складирования материалов, оборудования и техники Подрядчика.
Раздел III МТР, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Статья 9 Поставка МТР и Оборудования
9.1. Подрядчик в счет цены настоящего Договора поставляет все МТР, оборудование в объеме Конструкторской документации, необходимое для выполнения работ по подъему в плавучий док и установке на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков УАПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ). МТР, оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны строго соответствовать РКД, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией. Заказчик поставляет оборудование для выполнения работ по подъему в плавучий док и установке на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков УАПЛ зав. № №№ 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705).
9.2. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР и Оборудования, а также за сроки их поставки.

9.3. Подрядчик вправе начать монтаж МТР и Оборудования и/или направить МТР и Оборудование в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.
Статья 10 Техника и расходные материалы 
10.1. Подрядчик доставляет всю технику и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, с учетом пункта 3.1 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
10.2. Техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

10.3. Техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.

10.4. Подрядчик обеспечивает в счет цены настоящего Договора свои работы материалами, ГСМ и оборудованием в объеме пункта 3.1 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Статья 11 Риски и контроль качества МТР и Оборудования
11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования несет Подрядчик, за исключением МТР и Оборудования представленного Заказчиком.
11.2. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР и оборудования, а также выполненных работ, их соответствие требованиям утвержденного Технического задания.
Раздел IV РАБОЧАЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Статья 12 Рабочая конструкторская документация
12.1. Подрядчик самостоятельно приобретает необходимую рабочую конструкторскую документацию в счет стоимости настоящего Договора.

12.2.  РКД должна постоянно храниться у Подрядчика и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика и авторского надзора.
12.3. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в РКД, Подрядчик должен совершить действия в соответствии со статьей 17 настоящего Договора.

Раздел V ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Статья 13 Привлечение Субпоставщиков и Субподрядчиков
13.1. При необходимости привлечения Субпоставщиков и Субподрядчиков Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список Субпоставщиков и Субподрядчиков с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субпоставщиков и Субподрядчиков, выполняемых ими работ (предмета настоящего Договора).

В период производства работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субпоставщиков и Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков. 

Субподрядчик должен обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение работ. Субпоставщики и Субподрядчики должны лично выполнять порученные работы.

13.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за работы выполняемые привлеченными им Субподрядчиками и Субпоставщиками.
Статья 14 Контроль качества выполнения работ
14.1. Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Операционным контролем Заказчик проверяет:

14.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

14.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

14.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям РКД и нормативно-технической документации.

14.2. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

14.3. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

14.4. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по настоящему Договору.
Статья 15 Предотвращение повреждений и ущерба
15.1. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны, при наличии вины Подрядчика.
Статья 16 Сдача-приемка работ
16.1. Заказчик осуществляет приемку выполняемых работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в настоящем Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей. 

16.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по отчетным документам, указанными в п.3.1 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему Договору).
16.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика указанных в пункте 16.2 настоящего Договора документов, Заказчик обязан их подписать и направить Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан во взаимосогласованные сроки, устранить замечания, по которым был получен мотивированный отказ от приемки работ, и повторно направить указанные в пункте 16.2 настоящего Договора документы Заказчику.
Раздел VI ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 17 Внесение изменений в РКД
17.1. Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, Регламентами Заказчика порядке изменения в РКД, предоставляемую Заказчиком, которые являются обязательными для Подрядчика. Корректировка РКД, разработанной Подрядчиком, выполняется Подрядчиком с обязательным согласованием с Заказчиком.
17.2. Если в результате внесенных в РКД изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Подрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает цену настоящего Договора, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.

17.3. Если при внесении изменений в РКД объем выполняемых Подрядчиком работ и услуг будет уменьшен, цена настоящего Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

17.4. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ, возникших в результате внесения изменений в РКД, с оформлением дополнительного соглашения и изменения стоимости работ по настоящему Договору при необходимости.
Статья 18 Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
18.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком РКД;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.

18.2. Подрядчик:

· не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 18.1 настоящего Договора;

· либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение работ. 
Статья 19 Гарантийный срок
19.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

19.2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

19.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору оборудование не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и рабочей конструкторской документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

19.4. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках настоящего Договора.

19.5. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

19.6. При обнаружении дефектов в гарантийный период Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектов. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 

19.7. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

19.8. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных РКД параметров эксплуатации, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров оборудования требованиям настоящего Договора.

19.9. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.
19.10. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

19.11. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки/дефекты, указанные в акте, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить дефекты и недостатки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков/дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе удержать сумму затрат по устранению недостатков/дефектов из стоимости работ по настоящему Договору.

19.12. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Подрядчика, не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

19.13. После устранения Подрядчиком недостатков/дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

19.14. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации оборудования в гарантийный срок.

Статья 20 Ответственность Сторон и санкции
20.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

20.2. Ответственность Подрядчика:

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки в виде штрафа. Размер такой Неустойки устанавливается в размере 0,1% стоимости Договора за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Неустойка удерживается из стоимости работ по настоящему договору при окончательном расчете.
20.2.1 В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик за свой счет производит восстановление результата работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям настоящего Договора на момент их приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ по вине Заказчика, Подрядчик за счет средств Заказчика выполняет работы по восстановлению результата работ.

20.2.2 Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в РКД.

20.2.3 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты неустоек, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки в части непокрытой неустойки. 

20.2.4 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками, Заказчику или третьим лицам.

20.2.5 Подрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым материалом или оборудованием, используемым для работ, или в связи с работами, или для включения в состав работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Подрядчик письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования.

20.3. Ответственность Заказчика:
20.3.1. По необходимости предоставляет Подрядчику копию документа, подтверждающую согласие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на заключение крупной сделки.
20.3.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату Неустойки в виде штрафа. Размер такой Неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ стоимости Договора за каждый день просрочки. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты выполненных Работ по Договору, в случае несвоевременного поступления целевого финансирования.
20.3.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Заказчиком своих обязательств, помимо уплаты неустоек, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику все причиненные убытки в части непокрытой неустойки.
20.4. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 

20.5. Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему Договору обязательств.

20.6. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 21 Права на результат интеллектуальной деятельности
21.1. Если в ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, то порядок признания таких прав осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 22 Условия конфиденциальности
22.1. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем нормативно-правовом акте, Федеральном законе, ином НПА, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

22.2. Не считается разглашением конфиденциальных условий настоящего Договора сообщение части его условий Госкорпорации «Росатом», субподрядчикам, поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям.

22.3. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. 

Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия настоящего Договора и последующих двух лет и являются коммерческой тайной.
Статья 23 Обстоятельства непреодолимой силы
23.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

23.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

23.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

23.4. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

23.5. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, либо о его расторжении.
Статья 24 Урегулирование споров
24.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

24.2. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из предстоящих платежей.
24.3. Вопросы взаимоотношения Заказчика и Подрядчика регулируются настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
               24.4  В случае, если Исполнитель является организацией, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», настоящий пункт читать в следующей редакции: «Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

Статья 25 Расторжение Договора
25.1. Расторжение настоящего Договора производится по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

25.2. В случае если до даты расторжения настоящего Договора Подрядчик не передал Заказчику РКД, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить объем и цену выполненных работ.

25.3. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по настоящему Договору после расторжения настоящего Договора и урегулирования взаимных платежей.

25.4. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения настоящего Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части работ и урегулирования взаиморасчетов.
Статья 26 Прочие условия
26.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика на адреса электронной почты Заказчика sevrao@aspol.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

26.2. При изменении сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика. 
26.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку достоверных сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а так же Госкорпорации Росатом и последующую обработку сведений органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.

26.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении сведений и о поддержании их актуальными признаны существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

26.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения настоящего Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

26.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны Сторонами. 

26.7. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий настоящего Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

26.8. После подписания настоящего Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу.

26.9. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

26.10. В случае необходимости консервации работ Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик обязуется надлежащим образом осуществить консервацию работ, а Заказчик обязуется обеспечить оплату таких работ.
Статья 27 Приложения к Договору
Все Приложения настоящего Договора являются его неотъемлемыми частями. 

Настоящий Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1. Техническое задание;

Приложение 2. Календарный план;

Приложение 3. Расчет цены Договора с расшифровками

Приложение 4. Соглашение о конфиденциальности;
Приложение 5. Соглашение по охране труда;
Приложение 6. Форма акта сверки взаимных расчетов
Статья 28 Вступление в силу и срок действия Договора
28.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

28.2. Настоящий Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору и проведения взаиморасчетов.

28.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 29 Реквизиты Сторон
«ЗАКАЗЧИК»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, 24
Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100

Электронная почта: sevrao@aspol.ru
ИНН 4714004270, КПП 519043002, р/счет 40502810241020000065

в отделении N 8627 Сбербанка России, г. Мурманск
к/счет 30101810300000000615 БИК 044705615

«ПОДРЯДЧИК»
	

	

	

	


ПОДПИСИ СТОРОН:
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	ОТ ЗАКАЗЧИКА
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	В.Н. Пантелеев
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Приложение № 1 

к Договору № _________________
от «_____» _____________.2015 года
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	«___»__________
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
«Постановка в док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков»
2015 год
1. Общие положения

1.1 Название работы (предмет договора): «Постановка в док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков»

1.2 Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.

1.3 Подрядчик: _________________.

1.4 Сроки выполнения работы: 
· начало работ: дата подписания Договора.

· окончание работ: не позднее 31 августа 2015 года.

2. Цель и назначение работ

В результате выполнения должны быть выполнены:

2.1. Разработка необходимой конструкторской документации в обеспечение работ по постановке шести трехотсечных блоков УАПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ), 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) в плавучий док и последующей их перекатке и пересадке на плиту ПДХ РО «Сайда»;

2.2. Изготовление комплектующих и монтаж доково-опорных устройств на плавучем доке;

2.3. Перевод плавучего блока утилизированной АПЛ зав. № 543 (пр.675мк) с акватории ОАО «10 СРЗ» на акваторию Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»;

2.4. Водолазный осмотр подводной части трехотсечных блоков УАПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705), перед постановкой в док;

2.5. Доковая операция по подъему в плавучий док трехотсечных блоков АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) на акватории Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» с использованием кильбалок и бортовых клеток Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»;

2.6. Перевод плавучего дока с трехотсечными блоками УАПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) с акватории Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» на акваторию Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа и выкатка их на плиту ПДХ РО «Сайда»;

2.7. Доковые операции по подъему в плавучий док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» четырех трехотсечных блоков УАПЛ зав. № №№ 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) с использованием кильбалок (3 шт.) Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» и кильбалок (29 шт.) СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
3. Основные стадии и этапы выполнения работ.

3.1. Работы выполняются в один этап и включают в себя:

	№ п/п
	Наименование этапа и подэтапов работ
	Срок
	Отчетные документы

	1
	Постановка в док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков
	начало работ: дата подписания Договора.

окончание работ: не позднее 31 августа 2015 года
	1. Акт приемки выполненных работ

2.Технический акт

	1.1
	Перевод плавучего блока утилизированной АПЛ зав. № 543 (пр.675мк) с акватории ОАО «10 СРЗ» на акваторию Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»


	
	1.Акт буксировки блока зав. № 543 на предприятие 2.Технический акт.

	1.2
	Разработка документации на доково-опорное устройство для шести трехотсечных блоков РО с учетом пересадки на плиту ПДХ РО АПЛ «Сайда». Разработка схемы постановки плавучих блоков РО в плавучий док. Закупка материалов и оборудования.
	
	1. Конструкторская документация, разработанная Подрядчиком



	1.3
	Проведение водолазного обследования шести трехотсечных блоков РО, планируемых к постановке в плавучий док.
	
	1. Акты водолазного осмотра.

	1.4
	Изготовление деталей доково-опорного устройства для шести трехотсечных блоков РО АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ), 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) на СРЗ «Нерпа» (бортовые и килевые подушки и др. в соответствии с требованиями конструкторской документации)
	
	1. Акт ОТК Подрядчика

	1.5
	Сборка стапелей доково-опорного устройства для шести трехотсечных блоков РО
	
	1. Технический акт.

	1.6
	Доковая операция по подъему в плавучий док трехотсечных блоков АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) на акватории Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»
	
	1.Технический акт;



	1.7
	Перевод плавучего дока с трехотсечными блоками УАПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) с акватории Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» на акваторию Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа
	
	1. Технический акт.

2. Фотоматериалы.

	1.8
	Выкатка на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ)
	
	1. Акты приема-передачи блоков зав. №№ 543, 649

	1.9
	Монтаж, демонтаж аппарелей и переходных мостиков при швартовке плавучего дока к причалу ПДХ РО «Сайда»
	
	1. Акты ОТК Подрядчика

	1.10
	Раскрепление плавучего дока на рейдовых бочках и снятие плавучего дока с рейдовых бочек при проведении доковых операций
	
	1. Акт готовности к проведению доковой операции.

	1.11
	Доковые операции по постановке трехотсечных блоков УАПЛ зав. № № 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) на стапель плавучего дока и их установке на временное хранение на плиту ПДХ РО «Сайда»
	
	1.Технический акт

2. Акты приема-передачи блоков зав. № № 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705)
3. Фотоматериалы 

	1.12
	Подготовка судовозного оборудования фирмы IMG, последовательные работы по перемещению шести трехотсечных блоков РО с палубы-эстакады плавучего дока на плиту ПДХ РО «Сайда»
	
	1.Технический акт;




3.2. В обеспечение работ Подрядчика Заказчик выполняет:

	· 
	Прием-передачу трехотсечного блока РО зав.№ 543 (пр.675 мк) от ОАО «10 СРЗ», до буксировки блока на Филиал «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»

	· 
	Буксировку плавучего дока по маршруту: акватория СРЗ «Нерпа» - губа Сайда и обратно

	· 
	Передачу сведений по плавучим блокам РО, планируемых к постановке в плавучий док (зав. №№ 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) характеристики посадки (крен, дифферент, осадка). Передача эксплуатационной документации и актов радиационного обследования.

	· 
	Водолазное обследование постели перед постановкой плавучего дока на подводные опоры.

	· 
	Разработку схемы постановки шести трёхотсечных блоков РО на плите ПДХ РО «Сайда» с указанием координат.

	· 
	Проведение водолазного обследования котлована погружения плавучего дока в районе рейдовой стоянки в губе Сайда, оформление и передача акта с отражением состояния и рельефа дна с приложением схемы.

	· 
	Доставку на палубу эстакады кильбалок (29 шт.) г/п 400 тонн фирмы IMG, для набора стапелей.

	· 
	Подключение/отключение берегового энергоснабжения 

	· 
	Перевод плавучего дока в район рейдовой стоянки и постановка (раскрепление) на рейдовых бочках

	· 
	Обеспечение буксирами при буксировках плавучего дока в район рейдовой стоянки и постановки (раскрепления) на рейдовые бочки

	· 
	Монтаж рейдового оборудования в обеспечение раскрепления 

	· 
	Перевод плавучего дока к причалу ПДХ РО «Сайда»

	· 
	Буксировку плавучих блоков при выполнении 2-х доковых операций

	· 
	Демонтаж рейдового оборудования, препятствующего буксировке плавучего дока к причалу ПДХ РО «Сайда»

	· 
	Обеспечение буксирами при снятии плавучего дока с рейдовых бочек и его буксировке к причалу ПДХ РО «Сайда»

	· 
	Установку боковых опор под балками г/п 400 тонн на плите ПДХ РО «Сайда».

	· 
	Оплачивает Подрядчику техническое сопровождение выполняемых работ ЦКБ-проектантами (ОАО СПМБМ «Малахит» и ОАО КБ «Рубин-Север»)

	· 
	Предоставляет грузоподъемную технику, при выполнении работ Подрядчиком в ПДХ РО «Сайда»


4. Порядок контроля и приемки

4.1. Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

4.2. Отчётные документы согласно п.3.1 настоящего ТЗ.

5. Требования к Подрядчику.

5.1. Наличие плавучего дока с характеристиками: длина не менее 144 м, ширина не менее 50 м, осадка не менее 6 м, грузоподъемность не менее 12500 т, оборудованного рельсовыми путями для перемещения блоков с помощью судовозного оборудования фирмы IMG;
5.2. Наличие не менее двух буксиров для перевода плавучего блока утилизированной АПЛ зав. № 543 (пр.675мк) с акватории ОАО «10 СРЗ» на акваторию Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» с характеристиками: длина не менее 19,8 м, ширина не менее 7 м, водоизмещение не менее 138 т, мощность не менее 2х600 л.с.;
5.3. Наличие не менее трех подготовленных специалистов для выполнения водолазных работ (Согласно табл. 1 Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ);
5.4. Наличие лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

	Главный инженер
	
	В.В. Ерёменко


Приложение № 2 

к Договору № _________________
от «_____» _____________.2015 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ 
«Постановка в док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков»

	№ п/п
	Наименование этапа и подэтапов работ
	Срок
	Отчетные документы
	Цена работ (руб.),
в том числе НДС



	1
	Постановка в док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков
	начало работ: дата подписания Договора.

окончание работ: не позднее 31 августа 2015 года
	1. Акт приемки выполненных работ
2.Технический акт
	

	1.1
	Перевод плавучего блока утилизированной АПЛ зав. № 543 (пр.675мк) с акватории ОАО «10 СРЗ» на акваторию Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»


	
	1.Акт буксировки блока зав. № 543 на предприятие 2.Технический акт.
	

	1.2
	Разработка документации на доково-опорное устройство для шести трехотсечных блоков РО с учетом пересадки на плиту ПДХ РО АПЛ «Сайда». Разработка схемы постановки плавучих блоков РО в плавучий док. Закупка материалов и оборудования.
	
	1. Конструкторская документация, разработанная Подрядчиком


	

	1.3
	Проведение водолазного обследования шести трехотсечных блоков РО, планируемых к постановке в плавучий док.
	
	1. Акты водолазного осмотра.
	

	1.4
	Изготовление деталей доково-опорного устройства для шести трехотсечных блоков РО АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ), 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) на СРЗ «Нерпа» (бортовые и килевые подушки и др. в соответствии с требованиями конструкторской документации)
	
	1. Акт ОТК Подрядчика
	

	1.5
	Сборка стапелей доково-опорного устройства для шести трехотсечных блоков РО
	
	1. Технический акт.
	

	1.6
	Доковая операция по подъему в плавучий док трехотсечных блоков АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) на акватории Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»
	
	1.Технический акт;


	

	1.7
	Перевод плавучего дока с трехотсечными блоками УАПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) с акватории Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» на акваторию Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа
	
	1. Технический акт.

2.Фотоматериалы.
	

	1.8
	Выкатка на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ)
	
	1. Акты приема-передачи блоков зав. №№ 543, 649
	

	1.9
	Монтаж, демонтаж аппарелей и переходных мостиков при швартовке плавучего дока к причалу ПДХ РО «Сайда»
	
	1. Акты ОТК Подрядчика
	

	1.10
	Раскрепление плавучего дока на рейдовых бочках и снятие плавучего дока с рейдовых бочек при проведении доковых операций
	
	1. Акт готовности к проведению доковой операции.
	

	1.11
	Доковые операции по постановке трехотсечных блоков УАПЛ зав. № № 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) на стапель плавучего дока и их установке на временное хранение на плиту ПДХ РО «Сайда»
	
	1.Технический акт

2. Акты приема-передачи блоков зав. № № 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705)
3. Фотоматериалы 
	

	1.12
	Подготовка судовозного оборудования фирмы IMG, последовательные работы по перемещению шести трехотсечных блоков РО с палубы-эстакады плавучего дока на плиту ПДХ РО «Сайда»
	
	1.Технический акт;


	

	ИТОГО
	


	ОТ ПОДРЯДЧИКА
	ОТ ЗАКАЗЧИКА

	
	Директор СЗЦ «СевРАО» - 
филиала ФГУП «РосРАО

	
	
	
	

	
	
	
	В.Н. Пантелеев

	М.П.
	
	М.П.

	
	
	

	«___»__________
	2015 год
	«___»__________
	2015 год

	
	
	
	


Приложение № 3 

к Договору № _________________
от «_____» _____________.2015 года

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на выполнение работ
«Постановка в док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков»
	№ п/п
	Наименование статей затрат
	Стоимость,
руб.

	1
	Материалы
	

	2
	Транспортировка
	

	3
	Расходы на оплату труда
	

	4
	Отчисления на социальные нужды
	

	6
	Общепроизводственные расходы
	

	7
	Расходы на ОХР к ФОТ ППР
	

	8
	Работы сторонних организаций
	

	9
	Себестоимость
	

	10
	Прибыль
	

	11
	Цена продукции (работ, услуг)
	

	13
	НДС 18%
	

	14
	Цена с НДС
	


Приложения:
	ОТ ПОДРЯДЧИКА
	ОТ ЗАКАЗЧИКА

	
	Директор СЗЦ «СевРАО» - 
филиала ФГУП «РосРАО

	
	
	
	

	
	
	
	В.Н. Пантелеев

	М.П.
	
	М.П.

	
	
	

	«___»__________
	2015 год
	«___»__________
	2015 год

	
	
	
	


Приложение № 4 

к Договору № _________________
от «_____» _____________.2015 года

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Под термином «Конфиденциальная информация» понимается любая документированная информация с ограниченным доступом, не отнесенная к государственной тайне.

1.2. Под термином «Открытая информация» понимаются сведения, не отнесенные нормативными и правовыми актами Российской Федерации к документированной информации с ограниченным доступом. Для отнесения к категории открытой при исполнении Договора любая информация (как уже имеющаяся, так и получаемая в ходе работ) должна пройти необходимую экспертизу, получить разрешение на информационный обмен и не быть признанной конфиденциальной. 

1.3. Под термином «Коммерческая тайна («КТ») понимается научно-техническая, коммерческая, организационная или иная, используемая в производственной деятельности информация, которая обладает реальной или потенциальной экономической ценностью в силу того, что она не является общеизвестной и не может быть получена законным образом другими лицами, которые могли получить экономическую выгоду от ее разглашения или использования.

1.4. Под «третьими лицами» понимаются физические или юридические лица, отличные от сотрудников Сторон или от самих Сторон, в том числе сотрудники, не принимающие непосредственного участия в работах по Договору.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. В обеспечение действующего Договора Стороны, а также организации и их сотрудники, с которыми Стороны взаимодействуют в рамках исполнения Договора, предоставляют друг другу конфиденциальную информацию и обязуются обеспечить в отношении указанной информации соблюдение условий её хранения и использования, регламентируемых нормативными и правовыми актами Российской Федерации.

3. УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

3.1. При обращении с конфиденциальной информацией Стороны обязуются:

· обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц;

· не передавать и не разглашать содержание конфиденциальной информации третьим лицам;

· не допускать копирования конфиденциальной информации;

· обеспечить доступ к конфиденциальной информации только уполномоченных лиц, проинструктированных о порядке работы с конфиденциальной информацией и согласных с выполнением указанных в настоящем соглашении требований;

· обеспечить защиту конфиденциальной информации в порядке, определенном решением Коллегии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (бывшая Гостехкомиссия России) от 02.03.2001 № 7.2/02.03.01 «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации» (СТР-К-2002).

3.2. Документы на бумажном, магнитном и/или оптическом носителях, а также сами магнитные, оптические (CD ROM) носители, содержащие конфиденциальную информацию, должны иметь этикетки, штампы, надписи и ясно видимые пометки «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» и учтены установленным порядком.

3.3. Стороны вправе использовать конфиденциальную информацию для проведения работ по Договору, если такое использование не нарушает законодательство Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Передача конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Передача Информации органу государственной власти не считается разглашением в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с законодательством требовать предоставления Информации. При этом передача органу государственной власти Информации должна осуществляться в соответствии с внутренними нормативными документами, устанавливающими порядок такой передачи, с предварительным письменным уведомлением Передающей стороны.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. При нарушении порядка обращения и передачи конфиденциальной информации Стороны несут ответственность, определенную законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае причинения убытков вследствие нарушения условий обращения и передачи конфиденциальной информации Стороны должны договориться о компенсации ущерба, либо возместить его в размере, определяемом судебным решением.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № __________________от «_____» _______2015 года, вступает в действие с момента подписания Сторонами Договора и действует в течение двух лет.

	ОТ ПОДРЯДЧИКА
	ОТ ЗАКАЗЧИКА

	
	Директора СЗЦ «СевРАО» - 
филиала ФГУП «РосРАО

	
	
	
	

	
	
	
	В.Н. Пантелеев

	
	
	М.П.

	
	
	

	«___»__________
	2015 год
	«___»__________
	2015 год

	
	
	
	


Приложение № 5
к Договору № _________________
от «_____» _____________.2015 года

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014, с одной стороны, и ___________ в лице директора ____________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Условия производства работ» Договора № __________________от «_____» _______2015 года, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования правил по охране труда, действующих в СЗЦ «СевРАО» - филиале ФГУП «РосРАО».

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

1.5. Выполнять, работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиямохраны труда при выполнении технологических операций.

1.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории СЗЦ «СевРАО» филиала - ФГУП «РосРАО», для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

1.11. Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

1.12. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.

1.13. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях подрядчика комиссиями Заказчика.
1.14. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика. 

1.15. Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.
2. Заказчик обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.4. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам: в подразделениях СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ подрядчиком.

2.6. Представить необходимую техническую документацию для производства работ подрядчиком.

2.7. По графику, согласованному с подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

2.8. Организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» привлекаемого персонажа подрядчика и провести проверку знаний по действующим во СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» нормативным документам по охране труда.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются Договора № __________________от «_____» _______2015 года.
4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № __________________от «_____» _______2015 года.

	ОТ ПОДРЯДЧИКА
	ОТ ЗАКАЗЧИКА

	
	Директор СЗЦ «СевРАО» - 
филиала ФГУП «РосРАО

	
	
	
	

	
	
	
	В.Н. Пантелеев

	М.П.
	
	М.П.

	
	
	

	«___»__________
	2015 год
	«___»__________
	2015 год

	
	
	
	


