Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- 

директор по проектированию

 ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов

____________________________

                       подпись
«____»____________2014 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-61.14 «Белорусская АЭС. Энергоблок №2. Разработка производственно-технологической документации седьмого этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных работ по зданиям 20UJA, 20UJE, 20UKD, 20UKC, 20UKA, 20UCB, 20UKT, 20UBA, 20UGB»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2014 год
Техническое задание
на разработку производственно-технологической документации седьмого этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных работ по зданиям 20UJA, 20UJE, 20UKD, 20UKC, 20UKA, 20UCB, 20UKT, 20UBA, 20UGB Белорусской АЭС. Блок №2
	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Энергоблок №1.

	2
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н

	3
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	6
	Вид документации
	Производственно-технологическая документация

	7
	Цель работы
	Разработка производственно-технологической документации седьмого этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных работ по зданиям 20UJA, 20UJE, 20UKD, 20UKC, 20UKA, 20UCB, 20UKT, 20UBA, 20UGB Белорусской АЭС. Блок №2

	8
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Перечень ППРов с выделением этапов выполнения приведен в Календарном плане (Приложение №2).

Состав разрабатываемой документации включает в себя:

· Титульный лист;

· Календарный план производства работ по объекту;

· Строительный генеральный план (или ситуационная схема);

· График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;
· График потребности в рабочих кадрах (при необходимости);

· График потребности в основных строительных машинах (при необходимости);

· Технологические карты (схемы операционного контроля);

· Мероприятия по организации безопасной работы кранов (крана) в части указаний и назначения безопасной работы;

· Мероприятия по организации совмещенных работ;

· Мероприятия по охране окружающей среды;

· Схемы производства работ с разбивкой по этапам работ на захватки, ярусы;

· Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков);

· Вариант монтажа;

· Ведомость оснастки и монтажных приспособлений, необходимых для выполнения работ;

· Чертежи (КМ) оснастки и монтажных приспособлений, выполненные подрядной монтажной организацией (при необходимости);

· Мероприятия по охране труда и обеспечению промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ (при необходимости);

· Пояснительная записка;

· Ведомость дополнительных объемов работ (в случае выявления в процессе разработки ППР обоснованной необходимости учета дополнительных объемов, связанных с производством работ не предусмотренных в рабочей документации);

· Смета по дополнительным объемам работ;

· Ссылочные материалы (при необходимости);

             В случае внесения изменений в порядок монтажа сборного железобетона и металлоконструкций, как смежного, так и входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный и выданный в производство работ ППР.

Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, Представительством ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции».

При разработке ППР руководствоваться основными организационными и техническими решениями.

Особо сложный проект производства работ (ОС ППР) на строительство особо опасного и технически сложного объекта разрабатывается в соответствии с требованиями СТО СРО-П 60542948 00007-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», а так же с учётом иных действующих в атомной отрасли норм и требований, изложенных в настоящем задании.
Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.

В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства Белорусской АЭС.

	9
	Особые условия
	Нет.

	10
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	11
	Вариантная проработка
	Не требуется

	12
	Исходные данные
	1. Архитектурно-строительные чертежи площадки строительства и возводимых конструкций.

2. Рабочая документация, а так же рабочие и монтажные чертежи на строительные конструкции и оборудование, технологические карты, разработанные сторонними организациями.

3. Проект организации строительства.

4. ТУ на подключение к инженерным сетям площадки (при необходимости).

Исходные данные предоставляются Заказчиком Исполни-телю в бумажном виде или электронном на CD на площадке строительства или по электронной почте. Дополнительные исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя или по мере поступления к Заказчику.

Присутствие сотрудника от Исполнителя непосредственно на площадке строительства в ходе проектирования обязательно.

	13
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом (приложение №2 ).

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 2 экз. с сопроводительным письмом и электронном виде на CD в формате pdf. 

Проверка документации должна занимать не более десяти рабочих дней, после чего следует или согласование, или выдача Исполнителю замечаний на доработку документации.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве пяти экз. и в электронном виде (сканированном формате pdf., tif, jpeg и в оригинальном формате программ в которых материалы были разработаны) на CD в количестве двух  экз. На поверхности CD указать  Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	14
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется



