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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕДУКЦИОНА
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый редукцион в электронной форме без квалификационного отбора.
2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект»

Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1


Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

Тел.: (499) 261-41-87

Факс: (499)265-09-74

эл. почта: info@aep.ru
3. Организатор редукциона в электронной форме: ОАО «Атомэнергопроект» 

Место нахождения: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.


Почтовый адрес: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
Контактное лицо:

Козлова Евгения Сергеевна,
(499) 995-01-35
kozlova_es@aep.ru
4. Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «VBN. Площадка для тяжеловесов» Нововоронежской АЭС-2 (сети автоматизации и сигнализации).
Состав и объем работ/услуг: все необходимые сведения приведены в редукционной документации - в томе 2 «Техническая часть».
Срок выполнения работ/ оказания услуг: все необходимые сведения приведены в редукционной документации - в томе 2 «Техническая часть».
5. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в редукционе, определении лица, выигравшего редукцион:
Редукцион проводится на электронной торговой площадке Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом  в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/ в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями редукционной документации.

Для участия в редукционе участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем редукциона признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям редукционной документации.
6. Начальная (максимальная) цена договора: 1 364 709 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи семьсот девять) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 208 175 (Двести восемь тысяч сто семьдесят пять) рублей 95 копеек.
Порядок формирования цены: в соответствии с условиями настоящей документации и Частью 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации.
7. Срок, место и порядок предоставления редукционной документации:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru редукционная документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и редукционной документации. Порядок получения редукционной документации на электронной торговой площадке Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом http://www.a-k-d.ru/ определяется правилами данной электронной торговой площадки.

8. Обеспечение заявки на участие в редукционе: не требуется. 

9. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в редукционе, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в редукционе предоставляются на электронную торговую площадку Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом         http://www.a-k-d.ru/, начиная с даты размещения настоящего извещения и редукционной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее: 
09-00 (время московское) «23» ноября 2012 года. 

10. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе:  
«28» ноября 2012 года по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
11. Дата и время начала проведения редукциона: 
в 09-00 (время московское) «03» декабря 2012 года
12. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе и подведения итогов редукциона:  
«10» декабря 2012 года по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
13. Срок заключения договора после определения победителя редукциона: заключение договора по итогам редукциона в электронной форме осуществляется  не ранее чем через 10 и не позднее чем через 40 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте.
14. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: все необходимые сведения приведены в редукционной документации – ч. 2 т. 1 «Проект договора». 
15. Процедура редукциона не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор редукциона имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем редукциона.

16. Организатор редукциона вправе отказаться от проведения редукциона в любое время вплоть до подписания договора, не неся никакой ответственности перед участниками редукциона или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

17. Остальные и более подробные условия редукциона содержатся в редукционной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
ЧАСТЬ 1
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Редукционная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором редукциона для принятия решений в рамках данного редукциона.
Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта редукциона», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в редукционной документации, на которую в рамках редукциона подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта редукциона», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в редукционной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения редукциона в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор редукциона – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта редукциона», непосредственно выполняющая действия по проведению редукциона.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Победитель – участник редукциона, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям редукционной документации.
Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник редукциона – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в редукционе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший редукционную документацию или запросивший разъяснения редукционной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в редукционе, либо своевременно подавший заявку на участие в редукционе. Участник редукциона утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в редукционе, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в редукционе.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету редукциона, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного редукциона.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение редукциона в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения редукциона – проведение редукциона с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет редукциона
2.1.1. Открытый редукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий редукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 4 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей редукционной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей редукционной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам редукциона, приведен в Части 2 Тома 1.
2.1.3. Предметом настоящего редукциона является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

2.2. Участие в процедуре редукциона
2.2.1. Принять участие в редукционе может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
2.2.2. Для участия в процедуре редукциона участник редукциона должен
· быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

· удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

· предоставить заявку на участие в редукционе согласно требованиям настоящей редукционной документации.

2.2.3. Для всех участников редукциона устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в редукционе требований, не предусмотренных редукционной документацией, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске участника редукциона к дальнейшему участию в редукционе либо об отказе в допуске по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в редукционной документации принимает редукционная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.15.2. 

2.2.5. Решение о соответствии участника редукциона и его заявки на участие в редукционе в целом, либо отклонении его заявки на участие в редукционе, по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в редукционной документации принимает редукционная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.15.4. 
2.2.6. В любой момент вплоть до подписания договора редукционная комиссия вправе отстранить участника редукциона, в том числе допущенного до участия в редукционе и/или признанного соответствующим требованиям редукционной документации, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений об участнике рудукциона, а также привлекаемых поставщиках/ субподрядчиках/ соисполнителях в заявке на участие в редукционе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.15.4.5, существенных для допуска данного участника к редукциону;

2) получения заключения ЦАК или Контрольной комиссии (пункт 27 раздела 5 «Информационная карта редукциона») об отмене процедуры редукциона, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником редукциона на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора редукциона или заказчика.

2.2.7. После подведения итогов редукциона до подписания договора редукционная комиссия вправе отстранить любого участника редукциона, в том числе победителя редукциона, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в редукционе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.15.4.5, существенных для допуска участника редукциона к участию в редукционе, не указанных в подпункте а) пункта 2.2.6, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.

2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура редукциона проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

2.3.2. Процедура редукциона не является торгами по законодательству Российской Федерации, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура редукциона также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура редукциона не накладывает на организатора редукциона соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем редукциона или иным его участником.

2.3.3. Извещение о проведении редукциона, опубликованное на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/, а также на сайте ЭТП, вместе с настоящей редукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением организатора редукциона делать оферты и должны рассматриваться участниками редукциона в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения редукциона.

2.3.4. Заявка на участие в редукционе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором редукциона в соответствии с этим. В случае признания редукциона несостоявшимся, подача участником редукциона заявки на участие в редукционе будет означать его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене.

2.3.5. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении редукциона и настоящей редукционной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

2.3.6. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам редукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая редукционная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в редукционе победителя редукциона будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.4. Особые положения в связи с проведением редукциона через ЭТП
2.4.1. Участник редукциона должен в сроки, указанные в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта редукциона», подать заявку на участие в редукционе через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника редукциона на ЭТП, правила проведения процедур редукциона на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в редукционе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника редукциона.

2.5. Затраты на участие в редукционе

2.5.1. Участник редукциона несет все расходы, связанные с участием в редукционе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в редукционе, иной документации, а организатор редукциона не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов редукциона, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.2. Участники редукциона не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения редукциона.

2.6. Отказ от проведения редукциона
2.6.1. Организатор редукциона, по решению заказчика или редукционной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении редукциона и редукционную документацию, вправе отказаться от проведения редукциона в любое время вплоть до подписания договора.
2.6.2. Извещение об отказе от проведения редукциона размещается организатором редукциона не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения редукциона, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении редукциона.
2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах редукциона
2.7.1. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей редукционной документацией, размещаются: извещение о проведении редукциона, редукционная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация указанной информации производится на сайте, указанном в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта редукциона». Иные публикации указанных документов являются копиями.
2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе редукционной комиссии и данных о персональном голосовании членов редукционной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах редукциона является официальный сайт и участники редукциона самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения редукционной документации, информацию о принятых в ходе редукциона решениях редукционной комиссии и организатора редукциона.

2.8. Прочие положения
2.8.1. Участник редукциона вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора редукциона, редукционной комиссии в связи с проведением данного редукциона, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Заказчик, организатор редукциона, редукционная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников редукциона сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в редукционе. Предоставление этой информации другим участникам редукциона или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или настоящей редукционной документацией.
2.8.3. Заседания редукционной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены редукционной комиссии, дистанционно участвующие в заседании редукционной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов редукционной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания редукционной комиссии.
2.8.4. При проведении редукциона какие-либо переговоры редукционной комиссии по предмету редукциона с участником редукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, редукционной документацией и регламентом ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РЕДУКЦИОНА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ

3.1. Требования к участникам редукциона
Участник редукциона должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам редукциона, в том числе:
3.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

3.1.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

3.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

3.1.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

3.1.6. соответствовать требованиям, указанным в пункте 13.3 раздела 5 «Информационная карта редукциона», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
3.2. Дополнительные требования к участникам редукциона указаны в пунктах 13.1, раздела 5 «Информационная карта редукциона».

3.3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в редукционе

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник редукциона в составе второй части заявки на участие в редукционе должен приложить следующие документы:

3.3.1. отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении редукциона выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.3.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в редукционе от имени участника редукциона (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в редукционе подписывается по доверенности);

3.3.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

3.3.4. отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

3.3.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником редукциона упрощенной системы налогообложения (для участников редукциона, применяющих ее);

3.3.6. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 17.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона», о ненахождении участника редукциона в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника редукциона решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника редукциона, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника редукциона;

3.3.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника редукциона заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника редукциона о том, что данная сделка для такого участника редукциона не является крупной; 

3.3.8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника редукциона выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника редукциона о том, что данная сделка для такого участника редукциона не является сделкой с заинтересованностью.
В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в редукционе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник редукциона обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем редукциона представить вышеуказанные решения до момента заключения договора. 
3.3.9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в подпункте 3) пункта 17 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

3.4. Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта редукциона».
3.5. Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.
3.5.1. Если пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта редукциона» установлены требования к привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, то участник редукциона должен подтвердить, что каждый из привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, осуществляющее/выполняющее/оказывающее часть поставок, работ / услуг по договору), осуществляющий/выполняющий/оказывающий поставки / работы / услуги более объема, указанного в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта редукциона»:
1) осведомлен о привлечении его в качестве поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

3) отвечает требованиям настоящей редукционной документации (пункт 13.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона») в объеме осуществляемых поставок/ выполняемых работ /оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем.

3.5.2. В связи с вышеизложенным участник редукциона готовит заявку на участие в редукционе с учетом следующих дополнительных требований:

1) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в редукционе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в редукционе указанных договоров, документы, представленные на такого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в редукционе;

2) заявка на участие в редукционе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 17 раздела 5 «Информационная карта редукциона». Соответствующие формы раздела 6 заполняются поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя и участника редукциона и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.6.2, 4.6.3;

3) заявка на участие в редукционе должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником редукциона и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником редукциона поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.

В случае если участником редукциона является бюджетное учреждение, и порядок выбора поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», требования о соответствии поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей такому участнику редукциона не предъявляются. Участник редукциона, в случае если он является бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в редукционе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора редукционной комиссией участника редукциона – бюджетного учреждения победителем редукциона, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии бюджетного учреждения по размещению заказа по определению поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника редукциона включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.

3.5.3. При рассмотрении поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника редукциона и поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА
4.1. Получение редукционной документации

4.1.1. Редукционная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения редукционной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений редукционной документации

4.2.1. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в редукционе любой участник редукциона вправе направить организатору редукциона запрос о разъяснении положений редукционной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.
4.2.2. Организатор редукциона в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника редукциона, от которого поступил запрос. Если организатор редукциона не успел разместить ответ на запрос за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в редукционе, то организатор редукциона переносит окончательный срок подачи заявок на участие в редукционе на количество дней задержки. Разъяснение положений редукционной документации не изменяет ее суть.
4.2.3. Организатор редукциона вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений редукционной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник редукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора редукциона.

4.3. Внесение изменений в извещение о проведении редукциона и редукционную документацию
4.3.1. Заказчик, организатор редукциона по собственной инициативе, по решению редукционной комиссии или в соответствии с запросом участника редукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении редукциона и редукционную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.
4.3.2. Любое изменение редукционной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении редукциона и редукционную документацию такие изменения размещаются организатором редукциона на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении редукциона.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении редукциона и редукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета редукциона — 20 (двадцать) календарных дней.

4.4. Общие требования к заявке на участие в редукционе

4.4.1. Для целей настоящей редукционной документации под заявкой на участие в редукционе понимается предоставляемое участником редукциона с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в редукционе, оформленное в виде двух частей, каждая часть которого состоит из электронных документов, содержащих сведения в соответствии с разделами 4.5, 4.6 настоящей документации. 
4.4.2. Участник редукциона вправе подать только одну заявку на участие в редукционе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в редукционе при условии, что поданные ранее заявки на участие в редукционе таким участником не отозваны, все заявки на участие в редукционе такого участника, не рассматриваются.

4.4.3. Предоставляемые в составе заявки на участие в редукционе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником редукциона, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника редукциона.

4.4.4. При подготовке заявки на участие в редукционе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в редукционе были пронумерованы.
4.4.5. Каждая часть заявки подготавливается и подается посредством программных и технических средств ЭТП в форме одного электронного документа или нескольких электронных документов согласно регламенту работы ЭТП.

4.4.6. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей редукционной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные редукционной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в редукционе должны быть предоставлены участником редукциона через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в редукционе, размещенные участником редукциона на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в редукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах  4.4.3 – 4.4.4, 4.6.2 – 4.6.3. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.4.7. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в редукционе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.8. Заказчик/организатор редукциона вправе запросить у участника редукциона, с которым по итогам закупки заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей редукционной документации.
4.5. Требования к содержанию первой части заявки на участие в редукционе

4.5.1. Первая часть заявки на участие в редукционе должна быть представлена в виде электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона», содержание которых соответствует требованиям настоящей редукционной документации.
4.5.2.  В случае, если предусмотрена поставка/выполнение/оказание двух или более видов товаров/работ/услуг участник редукциона указывает начальные (максимальные) цены по каждому виду товара/работ/услуг в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора согласно пункту 4.16.6. При этом указанные  в заявке начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта редукциона» и Частью 2 Тома 1 порядок формирования цены договора.
4.6. Требования к содержанию второй части заявки на участие в редукционе

4.6.1. Вторая часть заявки на участие в редукционе должна быть представлена в виде электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 17.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона», содержание которых соответствует требованиям настоящей редукционной документации.

4.6.2. При подготовке заявки на участие в редукционе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в редукционе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника редукциона без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается ко второй части заявки на участие в редукционе.

4.6.3. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в редукционе, был скреплен печатью участника редукциона.

4.6.4. Рекомендации пунктов 4.6.2 и 4.6.3 не распространяются на официальные документы, выданные участнику редукциона третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.7. Срок действия заявки на участие в редукционе

4.7.1. Заявка на участие в редукционе должна быть действительна в течение срока, указанного участником редукциона в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 100 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.

4.8. Официальный язык редукциона
4.8.1. Заявка на участие в редукционе, подготовленная участником редукциона, а также вся корреспонденция и документация, связанная с редукционом, которыми обмениваются участники редукциона и организатор редукциона, должны быть написаны на русском языке. 

4.8.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником редукциона, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается редукционной комиссией как предоставление участником редукциона недостоверных сведений в составе заявки на участие в редукционе.
4.8.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в редукционе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.8.1, 4.8.2, может быть расценено редукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в редукционе требованиям, установленным редукционной документацией.

4.9. Валюта редукциона
4.9.1. Цены, заявляемые участниками редукциона, должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.9.2. Все суммы денежных средств, указанные в формах к заявке на участие в редукционе, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта редукциона», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.9.3. Документы, оригиналы которых выданы участнику редукциона третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта редукциона», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.9.4. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.9.1 – 4.9.3 может быть расценено редукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в редукционе требованиям, установленным редукционной документацией.

4.10. Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении редукциона и в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.11. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в редукционе (обеспечение заявки на участие в редукционе)
4.11.1. В случае, если извещением о проведении редукциона в и пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта редукциона» установлено требование обеспечения заявки на участие в  редукционе, участник редукциона должен предоставить обеспечение заявки на участие в редукционе в размере и валюте, указанными в извещении о проведении редукциона в и в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.11.2. В качестве обеспечения заявки на участие в редукционе используются только денежные средства.

4.11.3. Факт внесения участником редукциона денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией).

4.11.4. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть зачислено по реквизитам счета организатора редукциона, указанным в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта редукциона», не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в редукционе, указанного в извещении о проведении редукциона и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.11.5. Обеспечение заявки на участие в редукционе возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения редукциона – всем участникам редукциона, подавшим заявки на участие в редукционе;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору редукциона уведомления об отзыве участником редукциона заявки на участие в редукционе – участнику редукциона, отозвавшему заявку в соответствии с условиями редукционной документации;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику редукциона, заявка которого отклонена;
4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем редукциона по результатам состоявшегося редукциона и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю редукциона;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем редукциона по результатам состоявшегося редукциона – всем остальным участникам редукциона, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником редукциона согласно пунктам 4.16.7, 4.16.14, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику редукциона;

7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания редукциона несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику редукциона, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

4.11.6. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора редукциона, редукционной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.11.5, начиная с которого участник редукциона получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.11.7. Обеспечение заявки на участие в редукционе может быть удержано в следующих случаях:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником редукциона, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе, установленного в извещении о проведении редукциона и в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

2) уклонения победителя редукциона или участника редукциона, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.16.7 и 4.16.14, от заключения договора (пункт 4.16.15).
4.11.8. При наступлении случая, указанного в пункте 4.11.7, организатор редукциона/заказчик уведомляет такого участника редукциона об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе.

4.12. Подача и прием заявок на участие в редукционе

4.12.1. Порядок подачи заявок на участие в редукционе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.
4.12.2. Заявки на участие в редукционе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении редукциона и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.12.3. Заявка на участие редукционе, подается участником редукциона на электронную торговую площадку в виде двух частей, каждая часть которой состоит из электронных документов, подписанных ЭЦП, содержащих все документы и сведения в соответствии требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта редукциона», оформленные в соответствии с рекомендациями подразделов 4.4 – 4.6. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.12.4. В соответствии с регламентом работы ЭТП, электронная торговая площадка автоматически присваивает участнику редукциона, подавшему заявку на участие в редукционе, уникальный в рамках данного редукциона идентификационный номер (далее – номер участника редукциона).
4.13. Изменение заявок на участие в редукционе или их отзыв

4.13.1. Участник редукциона, подавший заявку на участие в редукционе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в редукционе, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в редукционе, указанного в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта редукциона».
4.13.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в редукционе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.
4.13.3. Если организатором редукциона продлен срок подачи заявок, то участник редукциона, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

1) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

2) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

3) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки редукционная комиссия успевает выбрать победителя, то редукционная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.13.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.13.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе второй части заявки на участие в редукционе, подавшим ее участником редукциона, письма о ее продлении. 
4.14. Опоздавшие заявки на участие в редукционе

4.14.1. У участника редукциона отсутствует возможность подать заявку на участие в редукционе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.
4.15. Рассмотрение заявок на участие в редукционе, проведение редукциона, подведение итогов редукциона
4.15.1. Общие положения

4.15.1.1. Рассмотрение заявок, проведение редукциона, подведение итогов редукциона осуществляется в следующем порядке:

1) проведение отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок (пункт 4.15.2);
2) проведение редукциона (пункт 4.15.3);

3) проведение отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок (пункт 4.15.4);

4) подведение итогов редукциона (пункт 4.15.5).
4.15.1.2. При рассмотрении первых и вторых частей заявок организатор редукциона, по решению редукционной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в редукционе. При этом редукционная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения. 
4.15.1.3. Заявка на участие в редукционе (первая и вторая части) должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей редукционной документацией требований или быть лучше, то есть установленные в редукционной документации требования являются минимально допустимыми.

4.15.2. Проведение отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе. Допуск к участию в редукционе.
4.15.2.1. Незамедлительно после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе организатору редукциона ЭТП открывает доступ к сведениям и документам, содержащимся в первых частях поданных заявок. При этом ЭТП не раскрывает организатору наименований участников, в том числе указанных в сертификатах ключа ЭЦП, которыми подписаны заявки, электронные документы, входящие в заявку.

4.15.2.2. В рамках отборочной стадии рассмотрения первых частей редукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении редукциона и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта редукциона», осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие в редукционе на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей редукционной документацией.
4.15.2.3. В соответствии с установленными в редукционной документации требованиями, критериями отбора при рассмотрении первых частей заявки являются:

1) соответствие первой части заявки требованиям редукционной документации по существу по своему составу, согласно пункту 17.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных в первой части заявки;

3) соответствие предлагаемых участником редукциона товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 15 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

4) соответствие предлагаемых участником редукциона договорных условий (в том числе наличие начальных (максимальных) цен по каждому виду товара [единичных расценок по каждому виду работ/услуг], установленных в случае и в порядке согласно пункту 4.5) требованиям, установленным в пунктах 3, 9 раздела 5 «Информационная карта редукциона».
4.15.2.4.  По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе редукционная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника редукциона принимает решение о допуске к дальнейшему участию в редукционе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в редукционной документации, по следующим основаниям:

1) несоответствие первой части заявки требованиям подпункта а) пункта 4.15.2.3 по составу и содержанию, в том числе представленного технического предложения. Если в заявке на участие в редукционе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении редукциона и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта редукциона» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в редукционе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой рассмотрения вторых частей заявок, указанной в извещении о проведении редукциона и пункте 23 раздела 5 «Информационная карта редукциона» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении редукциона и пункте 24 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

2) предоставление участником редукциона в составе первой части заявки на участие в редукционе недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.15.2.3);

3) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в первой части заявки на участие в редукционе, согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.15.2.3;
4) несоответствие договорных условий, указанных в первой части заявки на участие в редукционе, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.15.2.3.
4.15.2.5. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в редукционе (в том числе единственная заявка) была признана соответствующей условиям редукциона, или ни одна заявка не была признаны соответствующей условиям редукциона, редукцион признается несостоявшимся.
4.15.2.6. Решения редукционной комиссии по итогам рассмотрения первых частей заявок оформляются протоколом заседания редукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок, в который вносятся следующие сведения:

1) наименование и реквизиты редукциона;

2) начальная (максимальная) цена договора;

3) номер участника редукциона и решение о его допуске к редукциону либо об отказе в допуске с указанием положений редукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

4) о результатах голосования членов редукционной комиссии, принявших участие в голосовании;

5) информация о признании редукциона несостоявшимся (пункт 4.15.2.5).

4.15.2.7. Протокол заседания редукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания редукционной комиссии. Протокол заседания редукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2. 

4.15.2.8. [При наличии на ЭТП соответствующего функционала] В случае, если после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе не поступило ни одной заявки, редукцион признается несостоявшимся. Оператор ЭТП с использованием технологических и функциональных возможностей ЭТП формирует протокол о признании редукциона несостоявшимся. Данный протокол размещается на ЭТП оператором, организатор редукциона в течение 1 (одного) рабочего дня размещает указанный протокол на официальном сайте. [При отсутствии на ЭТП технологических и функциональных возможностей по формированию соответствующего протокола] Протокол о признании редукциона несостоявшимся не позже следующего рабочего дня после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе формируется организатором редукциона с указанием сведений о признании редукциона несостоявшимся по основаниям указанным в данном пункте, подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП.

4.15.2.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе подана только одна заявка редукцион признается несостоявшимся, и на электронной торговой площадке в срок, установленный пунктом 4.15.2.1, автоматически открывается организатору редукциона доступ к сведениям, содержащимся в первой и второй частях заявки  на участие в редукционе. Редукционная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает заявку в порядке, установленном пунктами 4.15.2, 4.15.4 настоящей документации в сроки, установленные извещением о проведении редукциона и пунктом 21, 23 раздела 5 «Информационная карта редукциона». По решению редукционной комиссии отборочная стадия рассмотрения первых и вторых частей заявки может быть объединена с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протокола по результатам отборочной стадии рассмотрения первых и вторых частей не суммируются.

4.15.2.10. В случае если редукцион признан несостоявшимся и по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в редукционе была признана соответствующей условиям редукциона, оператор ЭТП в порядке определенном пунктом 4.15.4.1 открывает доступ организатору редукциона ко второй части заявки на участие в редукционе участника редукциона, подавшего такую заявку. В сроки, установленные извещением о проведении редукциона и пунктом 23  раздела 5 «Информационная карта редукциона», по согласованию с заказчиком, редукционная комиссия осуществляет рассмотрение второй части такой заявки в порядке, установленном пунктом 4.15.4.
4.15.2.11. Незамедлительно после размещения протокола согласно п.4.15.2.7 ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки.

4.15.2.12. Любой участник редукциона после размещения протокола заседания редукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок вправе направить организатору редукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в редукционе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику редукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора редукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.
4.15.3. Процедура проведения редукциона

4.15.3.1. В редукционе могут участвовать только участники редукциона, допущенные к нему по результатам рассмотрения первых частей заявок участию.
4.15.3.2. Редукцион проводится на сайте ЭТП, в день и во время, указанным в извещении о проведении редукциона и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта редукциона», в соответствии с регламентом работы ЭТП.

4.15.3.3. Редукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона и в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта редукциона».
4.15.3.4. В процессе редукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах «шага редукциона».

4.15.3.5.  «Шаг редукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.15.3.6. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении редукциона конфиденциальность данных об участниках данного редукциона.

4.15.3.7. Участники редукциона в день и во время, указанные в извещении о проведении редукциона и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта редукциона», подают предложения о цене договора. В случае, если участник применяет упрощённую систему налогообложения, предлагаемая цена должна быть увеличена на ставку НДС, определённую в извещении о проведении процедуры закупки. В случае победы такого участника, при заключении договора сумма будет снижена на ставку НДС. 
4.15.3.8. С помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора:
1) участник редукциона может снизить текущее минимальное предложение о цене договора как минимум на 0,5% и как максимум на 5% от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона и в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

2) участник редукциона не может подать предложение о цене договора [цене лота]  выше, чем ранее поданное им же;

3) участник редукциона не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора;

4) участник редукциона не может подать предложение о цене договора, равное нулю.

4.15.3.9. Если в течение 30 (тридцати) минут после начала проведения редукциона не подано ни одного предложения о цене договора, редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

4.15.3.10. Если в течение 30 минут не подано ни одного нового минимального предложения о цене договора, редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается

4.15.3.11. В течение тридцати минут с момента завершения редукциона в соответствии с пунктом 4.15.3.10, любой участник редукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на редукционе независимо от «шага редукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами б), в), г)  пункта 4.15.3.7

4.15.3.12. По истечении 30 минут после завершения редукциона с помощью программных и технических средств ЭТП на такой площадке и официальном сайте размещается протокол хода редукциона, в котором указывается наименование ЭТП, ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата и время начала и окончания редукциона, начальная (максимальная) цена договора, все поступившие предложения о цене договора и время их поступления с указанием номеров участников, их подавших.

4.15.3.13. В случае признания редукциона несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.15.3.9 в протоколе, формируемом в порядке согласно пункту 4.15.3.11, также указывется информация о признании редукциона несостоявшимся.
4.15.4. Проведение отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе
4.15.4.1. Незамедлительно после завершения редукциона в соответствии с пунктом 4.15.3.11 или размещения протокола по рассмотрению первых частей заявок в случае признания редукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 4.15.2.10, оператор ЭТП открывает доступ организатору редукциона ко вторым частям заявок всех участников, а также документам, которые получены оператором ЭТП в процессе аккредитации таких участников.

4.15.4.2. В рамках отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок редукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении редукциона и в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта редукциона» осуществляет рассмотрение вторых частей заявок на участие в редукционе и участников редукциона на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей редукционной документацией.

4.15.4.3. В ходе рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе организатор редукциона имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в редукционе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в редукционе сведений.

4.15.4.4. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор редукциона вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник редукциона в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.15.4.5. В ходе рассмотрения заявок на участие в редукционе, организатор редукциона, по решению редукционной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в редукционе в следующем порядке:

1) затребовать у участника редукциона отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника редукциона, документы, подтверждающие обладание участником редукциона необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника редукциона предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;
2) направить участникам редукциона запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в редукционе и направлении организатору редукциона исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в редукционе применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами.
Исправление иных ошибок не допускается. 

4.15.4.6. При уточнении заявок на участие в редукционе организатором редукциона не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам редукциона.

4.15.4.7. Допускается не направлять участнику редукциона запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.15.4.13 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в редукционе такого участника.

4.15.4.8. Решение редукционной комиссии об уточнении заявок на участие в редукционе в соответствии с пунктом 4.15.4.5 отражается в протоколе заседания редукционной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.15.4.9. В случае принятия редукционной комиссией решения о направлении участникам редукциона запросов в соответствии с пунктом 4.15.4.5, такие запросы направляются участникам редукциона после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.15.4.8. Все направленные участникам редукциона запросы и полученные ответы регистрируются организатором редукциона в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в редукционе устанавливается в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов, в установленный в запросе срок может служить основанием для отклонения заявки на участие в редукционе.
4.15.4.10. Редукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в отношении каждого участника, вторая часть заявки которого рассматривается, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям редукционной документации, либо отклонении его. Редукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в редукционе участников редукциона, начиная с заявки на участие в редукционе, поданной участником редукциона, предложившим наиболее низкую цену договора, до выполнения одного из следующих условий:

а) определены пять участников редукциона, принявших участие в редукционе, соответствующие требованиям редукционной документации;

б) рассмотрены все заявки на участие в редукционе, поданные участниками, принявшими участие в редукционе.
4.15.4.11. Если согласно протоколу хода редукциона зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.

4.15.4.12. В соответствии с установленными в редукционной документации требованиями, критериями отбора являются:

1) соответствие второй части заявки требованиям редукционной документации по существу по своему составу, согласно пункту  17.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных во второй части заявки;

3) соответствие участника редукциона и заявленных участником редукциона субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 13.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона»;

4) предоставление участником редукциона требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.15.4.13. По итогам отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе редукционная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника редукциона, вторая часть заявки которого рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям редукционной документации, либо отклонении его заявки в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в редукционной документации, по следующим основаниям:

1) несоответствие второй части заявки по составу и  содержанию согласно критериям отбора, указанным в подпунктах а) – в) пункта 4.15.4.12.
2) отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки (подпункт г) пункта 4.15.4.12). При этом отсутствие документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе на расчетный счет организатора редукциона, в случае установления такого требования в редукционной документации, при условии своевременного поступления на расчетный счет организатора редукциона денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в редукционе за данного участника, не является основанием для отклонения заявки на участие в редукционе. Организатор редукциона по всем заявкам на участие в редукционе, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе и вносит сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в пункте 4.15.5.2;
4.15.5. Подведение итогов

4.15.5.1. По результатам рассмотрения вторых частей заявок, в срок, указанный в извещении о проведении редукциона и в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта редукциона» редукционная комиссия присваивает участникам, заявки которых были признаны соответствующими условиям редукциона, места, начиная с первого; при этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора.

4.15.5.2.  На основании результатов проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей оформляется протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона, в который вносятся следующие сведения:

1) наименование и реквизиты редукциона;

2) начальная (максимальная) цена договора;

3) номера, наименования и адреса участников, чьи заявки были рассмотрены согласно пункту 4.15.4.10, с указанием последнего сделанного им предложения по цене договора, и решение о признании каждого такого участника соответствующим либо об отказе в допуске с указанием положений редукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

4) наименования и адреса участников, которым присвоены места с первого по пятое; 

5) результаты голосования членов редукционной комиссии, принявших участие в голосовании;

6) если по результатам рассмотрения вторых частей заявок ни одна заявка не была признана соответствующей условиям редукциона, в указанный протокол вносится информация о признании редукциона несостоявшимся. 

4.15.5.3. В случае, если редукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе была подана только одна заявка на участие в редукционе и данная заявка и подавший ее участник редукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией, либо принято решение о соответствии единственного допущенного до редукциона участника редукциона и его заявки требования редукционной документации в протоколе по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона указываются рекомендации заказчику по дальнейшим действиям. 

4.15.5.4. Протокол заседания редукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания редукционной комиссии. Протокол заседания редукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2. 

4.15.5.5. 
Незамедлительно после размещения на электронной торговой площадке протокола указанного в пункте 4.15.5.4, оператор ЭТП направляет каждому участнику редукциона уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки. 

4.15.5.6. Любой участник редукциона после размещения протокола заседания редукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона вправе направить организатору редукциона запрос о разъяснении причин отклонения его заявки на участие в редукционе. Организатор редукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику редукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора редукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.
4.16. Заключение договора по результатам редукциона
4.16.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона в срок, установленный пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта редукциона», передает победителю редукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем редукциона в заявке на участие в редукционе, в проект договора, прилагаемый к редукционной документации. Победитель редукциона обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя редукциона договор в в срок, установленный пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта редукциона», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в подпункте 3) пункта 17 раздела 5 «Информационная карта редукциона», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в редукционе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель редукциона представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
4.16.2. Договор с победителем редукциона будет заключен в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

4.16.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.
4.16.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.16.5. Если по результатам проведенного редукциона по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам редукциона в рамках каждого лота, должны остаться неизменными. [пункт в данной документации не применяется]
4.16.6. Если договор, предусматривает поставку/выполнение/оказание двух и более видов товаров/работ/услуг, то цены каждой единицы товара [расценки на каждый вид работ/услуг] определяются путем пропорционального снижения указанных в заявке победителя начальных цен в соответствии с пунктом 4.5 по каждому виду товара [единичных расценок по каждому виду работ/услуг] пропорционально снижению общей цены договора. При этом проводится округление согласно правилам арифметики с уточнением общей цены договора. 

4.16.7. В случае, если редукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе была подана только одна заявка на участие в редукционе и данная заявка и подавший ее участник редукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией, либо принято решение о соответствии только одного участника редукциона и его заявки требования редукционной документации, заказчик вправе при наличии рекомендации редукционной комиссии о заключении договора с таким  участником редукциона в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания редукционной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника редукциона и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником.
В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником редукциона порядок и сроки заключения договора с таким участником редукциона производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.
4.16.8. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем редукциона или участником редукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.16.7, 4.16.14 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в редукционной документации или заявке победителя редукциона или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.16.9. Преддоговорные переговоры допускаются:
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены редукционной документацией;

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, редукционной документации и заявке победителя редукциона или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.16.10. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя редукциона или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

4.16.11. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем редукциона или участником редукциона, с которым принято решение заключить договор.

4.16.12. [В случае проведения редукциона на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ] При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

4.16.13. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

4.16.14. В случае отказа победителя редукциона от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника редукциона, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

4.16.15. Победитель редукциона или участник, с которым заключается договора в соответствии с пунктами 4.16.7, 4.16.14, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении редукциона и в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта редукциона»:
1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.16.1;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в редукционной документации было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в редукционной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;
5) непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

4.16.16. В случаях, когда победитель редукциона уклоняется от заключения договора на условиях настоящей редукционной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру редукциона.

4.16.17. В случае уклонения победителя редукциона или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.7, 4.16.14, от подписания договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:


а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;


б) удержать обеспечение заявки такого участника редукциона;

в) направить предложение о включении сведений о таком участнике редукциона в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

4.16.18. Сведения об участнике редукциона, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник редукциона:

· будучи признанным победителем редукциона уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.7, 4.16.14, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем редукциона или участником редукциона, с которым заключается договор отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в редукционной документации;

2) если договор, заключенный с участником редукциона по результатам редукциона, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.17. Обеспечение исполнения договора

4.17.1. В случае, если указано в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта редукциона», победитель редукциона или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.7 и 4.16.14, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.17.2. Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору (не включая исполнение гарантийных обязательств) и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта редукциона». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].
4.17.3. Если в заявке участника редукциона содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем редукциона или с участником редукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.16.7 и 4.16.14, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя редукциона или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА
Следующие условия проведения редукциона являются неотъемлемой частью настоящей редукционной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 редукционной документации
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет редукциона 
Состав и объем работ/услуг
	Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «VBN. Площадка для тяжеловесов» Нововоронежской АЭс-2 (сети автоматизации и сигнализации).

Состав и объем работ/услуг: все необходимые сведения приведены в редукционной документации - в томе 2 «Техническая часть».


	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится редукцион
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)

	3. 
	Условия договора:

Сроки выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ/ оказания услуг

Условия оплаты 


	Срок: 

срок начала работ – с момента заключения договора, 
срок окончания работ – 28.12.2013.
Место: Воронежская область, г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2
Условия оплаты и порядок формирования цены: в соответствии с условиями настоящей документации и Частью 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации 

Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	4. 
	Количество лотов 
	1

	5. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 

место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87

факс: (499)265-09-74 

	6. 
	Организатор редукциона
	Управление организации и сопровождения закупочной деятельности (УОиСЗД) ОАО «Атомэнергопроект»

Контактное лицо: Козлова Евгения Сергеевна,
Телефон: (499) 995-01-35,
Адрес электронной почты: kozlova_es@aep.ru
место нахождения: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.

Официальный сайт, на котором размещена документация процедуры закупки: http://zakupki.rosatom.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения редукциона
	Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий редукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/ 

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении редукциона
	«02» ноября 2012  года

	9. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	1 364 709 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи семьсот девять) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 208 175 (Двести восемь тысяч сто семьдесят пять) рублей 95 копеек.
Цена договора включает в себя любые затраты по выполнению работ, в т.ч. стоимость всех необходимых для выполнения работ, материалов и оборудования (с учетом транспортных расходов на их доставку), затраты по перевозке персонала, занятых в выполнении таких работ, командировочные расходы персонала, компенсацию всех его издержек, а также любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении работ, включая вознаграждение. Кроме того, в стоимость работ входят следующие затраты:

-

платежи за загрязнение окружающей среды;

-

затраты на обслуживание привлеченного с согласия Генподрядчика банковского кредита, в случае его привлечения;
-

затраты на содержание и систематическую уборку строительной площадки и помещений, занятых персоналом, в том числе во временных зданиях и сооружениях и прилегающей территории.

В стоимость работ по договору входят включенные в проект затраты по сводному сметному расчету.



	10. 
	Официальный язык редукциона
	русский

	11. 
	Валюта редукциона
	российский рубль

	12. 
	Обеспечение заявки на участие в редукционе:

Форма обеспечения

Размер и валюта обеспечения заявки на участие в редукционе 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в редукционе
	Не требуется.


	13. 
	Требования, предъявляемые к участникам редукциона/  поставщикам/субподрядчикам/ соисполнителям в объеме  выполняемых работ /оказываемых услуг 
	13.1. Требования к участникам редукциона:

13.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей редукционной документации;
13.1.2. отсутствие сведений об участнике редукциона в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
13.1.3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего редукциона, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения объемов выполнения работ /оказания услуг, в том числе:
- свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, в т. ч.:

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
- свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем видов работ, выполняемых собственными силами, и наличием допуска на осуществление функций генерального подрядчика (при выполнении строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков):
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

- лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений на следующие виды работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

13.1.4. Дополнительные требования: 
А) Участник должен иметь за 2010-2012 гг. завершенные договоры на выполнение работ  аналогичных по характеру и степени сложности работам являющимся предметом процедуры закупки  на общую сумму не менее начальной (максимальной) цены открытого редукциона.
Б) Участник должен иметь действующую систему менеджмента качества на работы составляющие предмет закупки, соответствующую требованиям ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) либо аналог.
В) Участник должен иметь систему управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».
13.2. Требования к поставщикам/субподрядчикам/соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг:
13.2.1  возможность привлечения поставщиков/субподрядчиков/соисполнителей указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта редукциона» и в проекте договора.  
13.2.2. в случае выполнения работ/услуг с привлечением субподрядчиков и если выполняемый поставщиками/субподрядчиками/соисполнителями объем выполнения работ/услуг превышает 5% цены заявки, все установленные заказчиком (в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона») требования к участникам процедуры закупки относятся также к таким поставщикам/субподрядчикам/соисполнителям.
13.3. Обязательное требование ко всем участникам процедуры закупки: должен раскрывать в составе заявки на участие в редукционе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

В отношении участников редукциона, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников редукциона, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
Редукционная комиссия рассматривает как равноценные собственным материально-технические и кадровые ресурсы аффилированного с участником редукциона предприятия (дочернего либо предприятия-учредителя, акционера), при условии, что в составе заявки на участие в редукционе предоставлено соглашение между участником редукциона и аффилированным с ним предприятием о его согласии оказать содействие в выполнении работ на объекте/оказании услуг путем предоставления материально-технических ресурсов и/или персонала, с обязательным указанием необходимых сведений согласно соответствующим формам редукционной документации. Кроме того, в составе заявки на участие в редукционе в обязательном порядке предоставляются документы (копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров), подтверждающие факт аффилированности предприятий.

	14. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами 
	Не требуется.

	15. 
	Требования к выполняемым работам/ оказываемым услугам 
	Требования к выполняемым работам/оказываемым услугам приводятся в томе 2 «Техническая часть».

Участник редукциона должен принять во внимание, что ссылки в редукционной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник редукциона может представить в своей заявке на участие в редукционе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]. Данное примечание актуально в случае, если иное не предусмотрено в томе 2 «Техническая часть» редукционной документации.

	16. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам редукциона/ привлекаемым поставщикам/субподрядчикам/ соисполнителям [при предъявлении к ним соответствующих требований и включаемые участником в состав заявки на участие в редукционе 
	Все необходимые документы перечислены в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

	17. 
	Состав заявки на участие в редукционе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в редукционе
	Заявка на участие в редукционе состоит из двух частей.

17.1. Состав первой части заявки на участие в редукционе:

1) часть 1 заявки на участие в редукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации (раздел 6, форма 1),
2) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации (раздел 6, форма 2), 

3) [при необходимости] эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, поставка которого является предметом договора.
17.2. Состав второй части заявки на участие в редукционе:

1)  часть 2 заявки на участие в редукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации (раздел 6, соответствующая форма);

2)  анкета (раздел 6, соответствующая форма): Таблица 1 «Сведения об участнике редукциона»;

3) Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (раздел 6, соответствующая форма): Таблица 2.

Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации. Все сведения и подтверждающие документы обязательны к предоставлению.
Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в редукционе в двух форматах: *.pdf и *.xls;
4) план распределения объемов выполнения работ/оказания услуг между участником редукциона и поставщиками/субподрядчиками/соисполнителями. Соответствующая форма справки установлена в Разделе 6 настоящей редукционной документации.
5)  Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к УЧАСТНИКАМ РЕДУКЦИОНА:
5.1 документы, указанные в пункте 3.3 настоящей редукционной документации;
5.2 копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора:
-  свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, в т. ч.:

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
- в случае привлечения субподрядчиков - свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем видов работ, выполняемых собственными силами, и наличием допуска на осуществление функций генерального подрядчика (при выполнении строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков):
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство.
- лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений на следующие виды работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

5.3 Документы, подтверждающие соответствие участника дополнительным требованиям: 

А) справку о завершенных договорах на выполнение работ  аналогичных по характеру и степени сложности работам являющимся предметом процедуры закупки за 20010-2012 гг. на общую сумму не менее начальной (максимальной) цены открытого редукциона с приложением копий таких договоров, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты выполненных работ и т.п.) (раздел 6, Форма 6);
Б) Любой документ, подтверждающий наличие СУОТ, из следующего списка:

· утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда, разработанное на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ  от 08.02. 2000 №14);

· сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности);

· сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

· сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации»;

· сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента;
· сертификат соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001 «Система профессиональной безопасности и охраны здоровья»;

В) сертификат соответствия системы менеджмента качества на работы составляющие предмет закупки требованиям ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) либо аналог;
6) Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к ПРИВЛЕКАЕМЫМ ПОСТАВЩИКАМ/СУБПОДРЯДЧИКАМ/СОИСПОЛНИТЕЛЯМ:
6.1) в случае выполнения работ/услуг с привлечением субподрядчиков/соисполнителей и если выполняемый поставщиками/субподрядчиками/соисполнителями объем выполнения работ/услуг превышает 5% цены заявки, все установленные заказчиком (в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона») требования к участникам процедуры закупки относятся также к таким поставщикам/субподрядчикам/соисполнителям. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого поставщика/субподрядчика/соисполнителям требованиям настоящей документации, и установленные в пункте 3.5.2 настоящей редукционной документации, а также в подпункте 5 пункта 17.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

7) гарантийное  письмо, подтверждающее согласие обеспечить исполнения гарантийных обязательств на полный комплекс работ.
Участник редукциона вправе приложить к заявке на участие в редукционе иные документы, которые, по мнению участника редукциона, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в редукционе.

	18. 
	Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей, минимальный % от общего объема работ/услуг по договору, выше которого требуется представление документов на поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей 

	допускается 

5%  
В случае привлечения поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 60% (данный пункт внесён на основании поручения Генерального директора Госкорпорации Росатом от 29.07.2011)

	19. 
	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг редукциона»)
	от 0,5 до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора 

	20. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в редукционе
	ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/
09-00 (время московское) «23» ноября 2012 года

	21. 
	Место и дата окончания отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе
	Адрес: по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме - 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1
 «28» ноября 2012 года

	22. 
	Дата и время проведения редукциона:
	в 09-00 (время московское) «03» декабря 2012 года 

	23. 
	Место и дата окончания отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе и подведения итогов редукциона
	Адрес: по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме - 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1
 «10» декабря 2012 года

	24. 
	Срок заключения договора 

	Заказчик передает победителю редукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем редукциона в заявке на участие в редукционе, в проект договора, прилагаемый к редукционной документации. Победитель редукциона обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя редукциона договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.

Договор заключается в течение 40 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения протокола подведения итогов редукциона на официальном сайте и на ЭТП

	25. 
	Обеспечение исполнения договора 
	Размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора указаны в части 2 «Проект договора» редукционной документации.

1) Вид обеспечения: обеспечение возврата аванса

Форма обеспечения: безотзывной банковской гарантии;
Размер обеспечения: на сумму не менее суммы авансовых платежей

Предоставляется: согласно условиям части 2 «Проект договора».

2) Вид обеспечения: обеспечение обязательств по договору

Размер обеспечения: 5% отложенного платежа
Предоставляется: согласно условиям, указанным в Части 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации.
В случае отсутствия в проекте договора условий предоставления соответствующего обеспечения, согласно п. 4.17.2 настоящей редукционной документации, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»

	26. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	Получатель: ОАО «Атомэнергопроект»
Банковские реквизиты: 
ИНН: 7701796320, 
КПП: 774850001; 
ОКПО: 08634359, 
ОГРН: 1087746998646 
БИК: 044525187 
р/с: 40702810500060021903 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва 
к/с: 30101810700000000187

	27. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора редукциона, редукционной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора редукциона, редукционной комиссии при проведении редукциона могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения редукциона, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов редукциона, протокола о признании редукциона не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения редукциона.

Условия и положения редукционной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	28. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении редукциона
	О фактах злоупотреблений участник редукциона может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом»


6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ

(форма 1 и форма 3 подлежат заполнению, но не изменению! В случае изменения остальных форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником в состав заявки на участие в редукционе, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)
Форма 1

«___» __________ 20___ года №______

ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ (Форма 1)

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в редукционе выражает согласие на выполнение работ/оказание услуг, принимая требования и условия, установленные в извещении о проведении редукциона на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом  на сайте http://www.a-k-d.ru/, редукцион № ___ [указывается номер редукциона на ЭТП] и  редукционной документации. 

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части редукционной документации, влияющими на стоимость выполнения работ/оказания услуг.

Мы согласны выполнить работы/оказать услуги, предусмотренные редукционной документацией в соответствии с Техническим предложением, и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей части заявки по предложенной на редукционе цене договора или, в случае признания редукциона несостоявшимся, по начальной (максимальной) цене договора или иной согласованной сторонами цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора. 
Предложение по уменьшению аванса, либо отказ от аванса, в случае, если участник редукциона предлагает уменьшение или отказ от аванса.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в редукционной документации, информация по сути наших предложений в данном редукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в редукционе:

Опись документов первой части  заявки в соответствии с требованиями пункта 17.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Техническое предложение (форма 2)
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником редукциона.

2. Участник редукциона присваивает заявке на участие в редукционе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Участник редукциона должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в редукционе документов, входящих в первую часть заявки на участие в редукционе и определяющих суть технико-коммерческого предложения участника редукциона, согласно требованиям пункта 17.1 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

Форма 2.
Приложение к части 1 заявки на участие в редукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)

Суть технического предложения
	Условия договора

	Наименование показателя
	Предложения участника электронного редукциона

	Срок выполнения работ/оказания услуг:
	

	Срок и объем предоставления гарантий качества:
	


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником редукциона.

2. Участник редукциона приводит номер и дату заявки на участие в редукционе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

4. Участник редукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

5. Техническое предложение участника редукциона, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

- описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

- указание количества объема работ или услуг или порядка его определения;
- ЛИБО в описании сути технического предложения возможно указание участника редукциона на согласие выполнить работы/оказать услуги в полном соответствии с требованиями Тома 2 «Техническая часть» редукционной документации. В этом случае Заказчик оценивает такое предложение как согласие на 100% исполнение требований, указанных в Томе 2 настоящей документации, включая наименования и объемы выполняемых работ/услуг, обеспечение материалами и оборудованием для производства работ/услуг, требования к техническим характеристикам, месту выполнения, требования к качеству/безопасности/результатам работ или услуг и другими требованиями в составе Технической части настоящей документации.
6. Желательно, чтобы участник редукциона в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника редукциона (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником редукциона

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в редукционной документации, с указанием для предлагаемого оборудования:
- сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

- сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

- сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма 3.

Фирменный бланк участника редукциона

«___» __________ 20___ года №______

ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ (Форма 3)

Изучив извещение о проведении редукциона на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом  на сайте http://www.a-k-d.ru/, редукцион № ___ [указывается номер редукциона на ЭТП], редукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия редукциона, ___________________________________________________________________, 

(полное наименование участника редукциона с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника редукциона)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника редукциона)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника редукциона)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к  настоящей заявке.
Настоящая заявка на участие в редукционе в электронной форме имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.

для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника редукциона) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника редукциона) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника редукциона) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника редукциона», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором редукциона), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

для физических лиц: Настоящим даю свое согласие на обработку заказчиком (организатором редукциона) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем редукциона, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями нашей заявки на участие в редукционе, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в редукционе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в редукционе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя обязательства предоставить документы, указанные в запросе до заключения договора.

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору/ передачи заказчику в залог денежных средств/ передачи заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита)] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта редукциона» редукционной документации]
Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ передачи заказчику в залог денежных средств/ передачи заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита)] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму ___________.
В случае, если нашей заявке на участие в редукционе будет присвоен второй номер, а победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями нашей заявки на участие в редукционе и предложения по цене.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника редукциона)

сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

· будучи признанным победителем редукциона, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель редукциона уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником редукциона, подавшим заявку на участие в редукционе, либо участником редукциона, признанным единственным участником редукциона, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в редукционной документации;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого редукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в редукционной документации, информация по сути наших предложений в данном редукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в редукционе:

Опись документов второй части заявки в соответствии с требованиями пункта  17.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе
	
	

	3. 
	…
	
	

	4. 
	…
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	…
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

4. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником редукциона.

5. Вторую часть заявки на участие в редукционе следует оформить на официальном бланке участника редукциона. 

6. Участник редукциона присваивает заявке на участие в редукционе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

7. Участник редукциона должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

8. Участник редукциона должен указать срок действия заявки на участие в редукционе согласно требованиям пункта 4.7.1.

9. Участник редукциона должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в редукционе документов,  согласно требованиям пункта 17.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

10. Участнику редукциона рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в редукционе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.6.2, 4.6.3.

Форма 4.

Приложение к заявке на участие в редукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА РЕДУКЦИОНА (Форма __)

Участник редукциона: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике редукциона.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике редукциона

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника редукциона – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	3. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника редукциона – физического лица
	

	4. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	5. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	6. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	7. 
	Фактическое местоположение
	

	8. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	9. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	10. 
	Адрес электронной почты 
	

	11. 
	Размер уставного капитала
	

	12. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника редукциона в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	13. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника редукциона, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	14. 
	Орган управления участника редукциона – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего редукциона и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника редукциона с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником редукциона.

2. Участник редукциона приводит номер и дату заявки на участие в редукционе, приложением к которой является данная анкета участника редукциона.

3. Участник редукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 15 указывается уполномоченное лицо участника редукциона для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором редукциона.

5. Заполненная участником редукциона анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник редукциона: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника редукциона

	№ п/п
	Информация об участнике редукциона
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником редукциона.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в редукционе в двух форматах *.pdf и *.xls;
4. В столбце 2 участнику редукциона необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику редукциона необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником редукциона указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику редукциона необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником редукциона заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике редукциона

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Форма 5.

Приложение к заявке на участие в редукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на _______________________

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ РЕДУКЦИОНА И поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (Форма __)

Участник редукциона (генподрядчик): ______________________________ 
Поставщики/ субподрядчики/соисполнители 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ/ услуг
	Наименование организации, выполняющей/оказывающей данный объем работ и услуг
	Стоимость работ, услуг
	Сроки выполнения/ оказания (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(без НДС)
	в % от общей стоимости работ и услуг
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником редукциона.

2. Участник редукциона приводит номер и дату заявки на участие в редукционе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник редукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей.
4. В данной форме участник редукциона указывает:

· перечень выполняемых/оказываемых участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем поставок, работ и услуг. В данной форме указываются все поставщики/ субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения/оказания поставок / работ / услуг по договору, независимо от объема выполняемых/оказываемых поставок / работ / услуг данными поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями. [В случае наличия работ и услуг, которые выполняются изготовителями товаров указывается - Работы и услуги, выполняемые изготовителями товаров (например, конструирование, изготовление товаров и т.п.,) должны быть включены в стоимость поставляемого товара, отнесены на счет поставщика и отдельно не выделены];
5. К данной форме участник редукциона должен приложить:

· отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием), с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/соисполнителя.

· документы на поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей согласно подпункту 4) пункта  17.2 раздела 5 «Информационная карта редукциона».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником редукциона поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению».

7. Для участников редукциона – бюджетных учреждений, в случае, если в соответствии с пунктом 3.5.2 определение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей до срока окончания подачи заявок на участие в редукционе невозможно, данная форма заполняется без указания наименований организаций, осуществляющих/выполняющих/оказывающих указанные объемы поставок, работ, услуг. К данной форме участник редукциона – бюджетное учреждение прикладывает гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) пункта 3.5.2 после окончания процедуры размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Также гарантийное письмо должно содержать безусловное согласие включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.
Форма 6.

Приложение к заявке на участие в редукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на __________________

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 6)

Участник редукциона: ________________________________
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Процент завершен-ности выполнения
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам 

	1.
	Договор 1
	
	
	

	
	
	
	Общестроитель-ные работы
	
	
	

	
	
	
	Работы по ….
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	

	
	
	
	Проектные работы
	
	
	

	
	
	
	Поставка продукции
	
	
	

	2.
	Договор 2
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	
	

	
	
	
	….
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	
	Х


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником редукциона.

2. Участник редукциона приводит номер и дату заявки на участие в редукционе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник редукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник редукциона указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом редукциона.

5. Участник редукциона может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 
ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР ПОДРЯДА  _____//08108/378 ДС12
	г. Москва
	от «»________2012 г.


Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице  ___________________, действующей на основании _____________ с одной стороны, и ___________________,  (_________________)  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________  , действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Извещения о проведении редукциона в электронной форме, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке www.a-k-d.ru <http://www.a-k-d.ru> от _____.2012 г. № _______ и протокола рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме от _______.2012 г. № ___________  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, будут иметь значения, представленные ниже, если не дается другого значения в соответствующей статье по данному вопросу или в каком-либо частном случае контекст не дает другого значения.
1.1 «Аванс» - денежные средства, предоставляемые по Договору Генподрядчиком Подрядчику в счет будущих платежей для приобретения Материалов, аренды строительных машин и других нужд для реализации Договора.

1.2 «Авторский надзор» - контроль со стороны автором проекта за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.

1.3  «Акт приемки законченного строительством Объекта» – подписанный членами Рабочей комиссии документ о завершении работ в объеме Проектной документации и условий Договора по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам, нормам и правилам в области использования атомной энергии.

1.4 «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (для строительно-монтажных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100, для других работ и услуг – по согласованной Сторонами форме), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.

1.5.
«Временные здания и сооружения» - все временные здания и сооружения любого типа, включая блочные и титульные, необходимые для выполнения и завершения Работ на строительной площадке.

1.6.
«Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик оборудования и материалов поставщика, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемые оборудования и материалы, принятые ОТК поставщика, поступившей к потребителю с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке, и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

1.7.
«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий, выявленных и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания  Акта  приемки  законченного  строительством Объекта рабочей комиссией по 

каждому введенному Объекту отдельно. Гарантийный срок на Оборудование определяется документацией завода-изготовителя.

1.8. «Государственные органы регулирования и надзора РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

1.9.
«График сооружения НВО АЭС-2 1-го уровня» - календарный график производства работ по сооружению энергоблоков № 1 и № 2 НВО АЭС-2, устанавливающий начало и окончание сроков выполнения работ, их этапов и взаимосвязей на Объектах АЭС, сроки ключевых событий, существенно влияющих на ход сооружения АЭС.

1.10.
«График сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня» - график производства Генподрядчиком работ в соответствии с технологической последовательностью строительства энергоблока, устанавливающий начало и окончание сроков проведения работ, с ресурсным обеспечением (время, сметная стоимость (базовая и текущая), основные физические объемы, трудозатраты), структурированный по всем объектам, видам работ (разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, поставка, монтаж, наладка оборудования, пуско-наладочные работы и пр.), цеховой принадлежности, отметкам и помещениям, технологическим системам, строительным узлам и конструктивам, позволяющий осуществить планирование работ на любой период строительства, по любому объекту, с глубиной планирования до заглавного листа, разработанный в компьютерном исполнении в программном продукте, согласованным с Заказчиком в соответствии с «Методологией разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera» (далее - Методология), утвержденной приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.11.
«График производства работ 3-го уровня» - выборка работ из Графика сооружения НВО АЭС-2, поручаемых к выполнению Подрядчику (Приложение № 1 к Договору). 

1.12.
«График выполнения работ 4-го уровня» – график, детализирующий работы графика производства работ до определенного уровня строительных процессов в соответствии с технологией сооружения конструктивных элементов Объектов НВО АЭС-2, содержащий разбивку общих фронтов работ по конструктивным элементам на частные (захватки) в соответствии с ППР; содержащий физические объемы работ и нормы выработки по физическим объемам на основе нормативных документов (ГЭСН, ЕНиР, ЕРЕР, проч.), приведенные в соответствие с реальными возможностями данного Подрядчика, и/или содержащий данные по трудоемкости работ; разрабатываемый на период 6 календарных месяцев от текущей даты в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору).

1.13.
«Дефект» - каждое отдельное документально подтвержденное Несоответствие Материалов, Оборудования и Объектов установленным требованиям.

1.14.
«Заказчик» – ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.15.
«Исполнительная документация» - полный набор учетно-отчетной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами Российской Федерации, руководящими документами действующими в атомной промышленности, комплект рабочих чертежей и схем на строительство Объекта, изготовленный Подрядчиком по результатам выполнения работ / видов работ, показывающий точное фактическое расположение, размеры и детали Работ в том виде, в котором они выполнены, а также включая, но не ограничиваясь: геодезическую документацию, акты об освидетельствовании скрытых Работ и акты о промежуточной приемке ответственных конструкций и видов Работ; акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, устройств телефонизации, телевидения, сигнализации и автоматизации, журналы производства Работ и другой документации, предусмотренной действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами. Комплект документов заверяется печатью и подписью ответственного лица Подрядчика.

1.16.
«ИСУП» - совокупность взаимосвязанных программных комплексов, информации и организационных мероприятий, предназначенных для сбора, хранения, обработки и распределения информации, полученной в результате управления Проектом сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2 в интересах всех участников Проекта в соответствии с компетенцией и ответственностью.

1.17.
«Итоговый отчетный период» - период, предусматривающий весь комплекс работ, подлежащих выполнению по Договору.

1.18.
«Качество» - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной документации.
1.19.
«Контроль качества» - процедура оценки соответствия качества выполнения работ по Договору путем наблюдений и выводов, сопровождаемых надлежащими измерениями, испытаниями и калибровкой. 

1.20.
«Контрольное событие» - событие Графика производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), факт которого можно установить визуально без проведения дополнительных измерений и расчетов.

1.21.
«Материалы» - строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав строящихся Объектов НВО АЭС-2, в объеме поставок Подрядчика.

1.22. «Несоответствия» - отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта и рабочей документации, в том числе от требований к качеству работ, Материалов, Оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

1.23.
«Нормативно-технические документы» (далее - НТД) – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к работам и услугам, Материалам и Оборудованию.

1.24. «Надзорные органы РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных и технических норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

1.25.
«Оборудование» - машины, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, которые будут или являются частью Объектов, включая комплектующие изделия (если таковые имеются).

1.26.
«Объект» - каждое отдельно стоящее здание или сооружение, строения, помещения,  включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются работы и услуги по сооружению Объектов, согласно условиям  Договора, на земельном участке, переданном Заказчиком. Перечень Объектов определяется сводным сметным расчетом.

1.27. «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Оборудованию, комплектующим, Материалам и полуфабрикатам, поставляемым на Объект. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

1.28. «Программа испытаний» - организационно-методический документ, обязательный для выполнения, устанавливающий объект и цели испытания, виды, последовательность и объем проводимых испытаний, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, меры безопасности при выполнении испытаний, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний.

1.29.
«Поставщик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обеспечивающее по договору с Подрядчиком поставку Материалов и комплектующих изделий, Оборудования Подрядчику.

1.30. «Проект» - утвержденная в установленном порядке проектная документация, передаваемая  Заказчиком Генподрядчику для выполнения Работ по Договору.

1.31.
«Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объектов.

1.32.
«Рабочая документация» - рабочие чертежи, спецификации, сметы и другая необходимая документация, разрабатываемая Генподрядчиком на основе переданного Заказчиком Проекта для выполнения работ и услуг по Договору.

1.33.
«Работы» - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором работ, результатом которых является сдача Объектов в эксплуатацию, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока.

1.34.
«Рабочая комиссия/Рабочая подкомиссия» - комиссия, создаваемая Заказчиком для приемки этапов выполненных Работ и Объектов.

1.35.
«Ростехнадзор» - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.36.
«Система управления проектом» - комплекс организационных, технических  и программных средств, обеспечивающий возможность управления проектом сооружения Объектов, позволяющий обеспечить порядок взаимодействия и обмена оперативной информацией участниками проекта.

1.37.
«Скрытые работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных Работ и монтажа конструкций.

1.38.
«Строительная площадка» - переданный Заказчиком Генподрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору земельный участок и/или земельные участки, где должны быть построены Объекты.  

1.39.
«Строительная техника» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти, приспособления и расходные материалы к ним, инструмент и инвентарь.

1.40.
«Подрядчик» - юридическое лицо, привлекаемое Генподрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору. 

1.41.
«Стоимость Работ по Договору (Цена Работ и услуг)» - денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику за выполненные Работы в размере и порядке на условиях, определенных Договором. 

1.42.
«Текущий отчетный период» – период работы, установленный для расчетов за выполненные Работы с Подрядчиком.  

1.43.
«Тематический план» - план производства Работ, включающий физические объемы, сметную стоимость Работ, остатки сметной стоимости Работ и принятый план освоения СМР в базовом уровне цен 2000 г.

1.44.
«Тематические задачи» - задачи, устанавливающие перечень приоритетных работ (контрольных событий), подлежащих обязательному исполнению Подрядчиком в текущем месяце в рамках годового Тематического плана». 

1.45. «Технический надзор» - контроль качества поставляемых Материалов и Оборудования, выполняемых строительных, монтажных и пусконаладочных Работ на конкретном Объекте соответствия их проектным решениям, осуществляемый Заказчиком (Генподрядчиком). 

1.46.
«Этап» - комплекс работ и услуг (комплекс работ), включая поставку Материалов, Оборудования, подлежащий завершению к определенному Контрольному событию по сооружению Объекта строительства в соответствии с Графиком производства работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору).

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1.
В соответствии с Договором Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работ на объекте строительства «_____________________» (далее Работы и сдать результат Работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора. 

2.2.
В целях исполнения Договора Подрядчик выполнит Работы в объеме и сроки, предусмотренные Графиком производства работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с утвержденным в установленном порядке Проектом, выданной «в производство работ» Рабочей документацией и нормативно-техническими документами (НТД), предусмотренными в Рабочей документации.

СТАТЬЯ 3. Цена работ по Договору

3.1. Стоимость работ по Договору (Цена Работ) является приблизительной, определена на основании расчета цены Работ и услуг (Приложение № 3) и составляет в базисном уровне цен 2000 г.  – ______________ (_______________________) рубля, в текущем уровне цен составляет: _____________ (________________) рублей ___ копейки, в т.ч. НДС 18% в размере – ______________  (___________) рубля ______ копейки.
3.2. Оплата Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком в соответствии с Приложением 4 к Договору и с учетом договорного коэффициента, определенного по результатам процедуры закупки, составляющего ___и рассчитанного по формуле:
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где:

Кд – договорный коэффициент, учитывающий снижение стоимости работ, выполняемых Подрядчиком.

Сп – стоимость работ, установленная Протоколом процедуры закупки.

Сз – начальная (максимальная) стоимость работ, определенная Генподрядчиком, в соответствии с утвержденным Сводным сметным расчетом.

3.3.
Стоимость всех выполняемых Работ включает в себя любые затраты Подрядчика по выполнению таких Работ, в т.ч. стоимость всех необходимых для выполнения Работ Материалов и Оборудования (с учетом транспортных расходов на их доставку), затраты по перевозке персонала, занятых в выполнении таких Работ, командировочные расходы персонала Подрядчика, компенсацию всех его издержек, а также любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении Подрядчиком таких Работ, включая вознаграждение Подрядчика. Кроме того, в Стоимость Работ входят следующие затраты Подрядчика:

-

платежи за загрязнение окружающей среды;

-

затраты на обслуживание привлеченного с согласия Генподрядчика банковского кредита, в случае его привлечения;

-

затраты на содержание и систематическую уборку строительной площадки и помещений, занятых персоналом Подрядчика, в том числе во временных зданиях и сооружениях и прилегающей территории.

В Стоимость работ по Договору входят включенные в Проект затраты по сводному сметному расчету.

3.4.
Ежемесячно в течение 5 дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, Подрядчик направляет Генподрядчику Акт на оказание услуг генподряда, которые составляют 5 (пять) % от стоимости работ, указанных в форме КС-3. Генподрядчик в течение 3-х дней подписывает Акт, оформляет счет-фактуру и направляет их Подрядчику. 

Подрядчик производит оплату по Акту на оказание услуг генподряда в течение 3-х банковских дней после поступления средств на счет Подрядчика за работы, выполненные в соответствующий период.

3.5. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан встать на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения объекта строительства. 

3.6. Объемы и стоимость ежегодно выполняемых Работ и услуг Подрядчиком уточняются ежегодными Дополнительными соглашениями к Договору.
СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1.  Все Работы по Договору выполняются во исполнение Договора с Заказчиком (ОАО «Концерн Росэнергоатом») №  08108/378 от 15.08.2008,  в редакции Соглашения № 9-1, на сооружение  Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 и оплачиваются за счет средств Заказчика. 

Работы в 2012 году по Договору выполняются в рамках Дополнительного соглашения № 12 на сооружение  Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2».

4.2.
Генподрядчик принимает на себя обязательства по оплате фактически выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ согласно Договору, после сдачи Подрядчиком исполнительной и отчетной документации в соответствии с условиями Договора. Датой приемки работ считается дата подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Порядок определения Цены работ и услуг, подлежащих оплате, установлен Приложением № 4.

4.3.
Выплата Авансового платежа производится Генподрядчиком в срок 20 (двадцать) банковских дней, после выполнения Подрядчиком следующих условий:

-          предоставления обеспечения возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии в течение 10 дней с момента заключения договора,
подписания акта приема-передачи строительной площадки;

-
предоставления счета на оплату авансового платежа. 


Размер авансового платежа и сроки его выплаты определяются Сторонами. Размер авансового платежа в любом случае не может превышать 30 (тридцати) процентов Стоимости работ от квартального тематического плана.

Авансовый платеж перечисляется  в течение 10 рабочих дней после получения денежных средств от Заказчика,  с последующим ежемесячным погашением его при оплате выполненных работ  пропорционально стоимости выполненных работ и размеру полученного аванса.

           4.4.
Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) перечисления аванса обязан оформить и передать Генподрядчику оригинал счета-фактуры на сумму перечисленного аванса, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. 

4.5.
Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования Генподрядчика предоставлять ему отчеты, подтверждающие целевое использование Подрядчиком полученных по Договору авансов (с приложением необходимых документов), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

4.6. Оплата Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком за фактически выполненные Подрядчиком, в соответствии с «Графиком производства Работ 3-го уровня», и принятые Генподрядчиком Работы, с учетом договорного коэффициента, определенного по результатам процедуры закупки (п.3.2 Договора) и с зачетом ранее выданного Аванса.

4.7. Основанием для оплаты выполненных Работ являются следующие подписанные Сторонами документы: 

- по выполненным строительно-монтажным работам – Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, реестр актов выполненных работ по объектам, Сводный реестр актов выполненных работ. 

Указанные документы оформляются в соответствии с Регламентом прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение № 5 к Договору).

4.8.
В случае получения Генподрядчиком от Заказчика по Договору                               № 08108/378 от 15.08.2008 векселей в счет оплаты авансов или выполненных работ, Генподрядчик вправе произвести частичную оплату авансов или выполненных Работ Подрядчика векселями. Подрядчик согласовывает предоставленные векселя только по следующим условиям: плательщик, срок погашения.

Передача векселей должна осуществляться посредством именного индоссамента Генподрядчика с оговоркой «без оборота».

Подрядчик вправе предъявить вексель к оплате Заказчику, как индоссанту, до наступления срока платежа в случае вынесения арбитражным судом решения о признании векселедателя банкротом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от                           26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в случае аннулирования (отзыва) лицензии Центральным банком РФ.

4.9.
Генподрядчик осуществляет оплату, выполненных Работ по Договору в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п.4.7 и получения оригиналов счета-фактуры и счета, но не ранее получения соответствующих средств от Заказчика.

Оплата выполненных Работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика, либо векселями (п.4.8 Договора).

Акт о приемке выполненных работ, прочие документы, указанные в п. 4.7 Договора, и оригиналы счета и счета-фактуры передаются Генподрядчику в сроки, установленные Регламентом прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение № 5 к Договору).

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.    

4.10.
Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами. 

4.11. В случае досрочного расторжения Договора по любому основанию Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента (даты) расторжения Договора возвратить Генподрядчику сумму аванса, не погашенную принятыми Генподрядчиком Работами.

4.12. В случае выявления  Несоответствия/Дефектов Генподрядчик вправе обязать Подрядчика устранить Несоответствия/Дефекты своими силами и без увеличения стоимости в указанные Генподрядчиком сроки.

По истечению указанного Генподрядчиком срока, в случае неустранения Подрядчиком Несоответствия/Дефектов или некачественного устранения, Генподрядчик имеет право привлечь для их устранения другую организацию с последующим предъявлением затрат Подрядчику. 

В случае привлечения к устранению Несоответствий/Дефектов третьих лиц, Стороны в случае отсутствия разногласий Сторон в отношении обнаруженных Несоответствий/Дефектов и их стоимости, составляют и подписывают дефектную ведомость, акт определения стоимости работ, соответствующе сметы  и определяют  порядок уплаты Генподрядчику стоимости работ по устранению Несоответствий/Дефектов.

4.13.
Генподрядчик вправе удержать стоимость Работ по устранению Недостатков/ Дефектов, допущенных по вине Подрядчика, без дальнейшей компенсации Подрядчику вычтенной  суммы.

4.14.
Возврат стоимости Материалов, конструкций, предусмотренных сводным сметным расчетом на строительство и оставшихся от разборки временных зданий и сооружений, определяется расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и конструкций в текущем уровне цен, согласованными Генподрядчиком и Подрядчиком. Материалы и конструкции, получаемые от разборки находящихся на балансе Генподрядчика временных зданий и сооружений, приходуются бухгалтерией Подрядчика и реализуются Подрядчиком при согласии Генподрядчика.

4.15.
Подрядчик ежемесячно возмещает Генподрядчику его фактические затраты в расчетном периоде на обеспечение Подрядчика электроэнергией, холодной водой, паром, отоплением, газом, сжатым воздухом, канализацией стоков и иными ресурсами (в случае если иные ресурсы предоставлялись Подрядчику). Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Возмещение фактических затрат Генподрядчика, указанных в настоящем пункте, производится Подрядчиком на основании счета, счета-фактуры и Акта-расчета о фактических затратах Генподрядчика на обеспечение Подрядчика ресурсами. Платеж в размере, указанном в Акте-расчете о затратах на ресурсы, Подрядчик обязан произвести в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания расчетного периода.

4.16.
При образовании дебиторской задолженности по обязательствам Подрядчика перед Генподрядчиком сроком более 1 (одного) месяца, Генподрядчик вправе удержать задолженность из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору. 

  4.17. Оплата денежных средств производится в размере 95 (девяносто пяти) % от сумм Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Оплата денежных средств в размере 5 (пяти) % от сумм Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 производится Генподрядчиком  в следующем порядке:

- по выполненным Контрольным событиям на календарный год - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания последнего в году Акта приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу на основании счета Подрядчика;

- Контрольные события и/или тематические задачи, которые не выполнены, - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания последнего в следующем году Акта приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу  на основании счета Подрядчика.

           4.18. Подрядчик предоставляет Генподрядчику в течение 10 (десять) дней после заключения Договора оригинал банковской гарантии, согласованного Генподрядчиком банка на возврат авансового платежа. 

Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее срока исполнения Подрядчиком обязательств по договору по возврату аванса, выданного на текущий год, плюс 90 дней. В случае истечения срока действия банковской гарантии до момента выполнения Подрядчиком работ в текущем году (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон, или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон) банковская гарантия должна быть переоформлена в установленном законодательством порядке на новый срок, в согласованном Генподрядчиком банке, покрывающий новый срок выполнения работ, включая 90 дней.

Предоставляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Генподрядчику по его письменному обоснованному требованию.

Затраты Подрядчика по оформлению банковской гарантии и обеспечению по ней обязательств производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Генподрядчиком.

В случае возможного изменения суммы аванса в сторону увеличения, банковская гарантия должна быть переоформлена.

СТАТЬЯ 5. Особые условия ценообразования и оплаты Работ

5.1. При изменении стоимости Работ по Договору Стороны должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации «Росатом».

5.2.
Подрядчик при выполнении работ по Договору может по согласованию с Генподрядчиком использовать такие Материалы, Оборудование, технологию и методы производства работ, которые позволяют уменьшить его расходы на выполнение работ, только по согласованию с Генподрядчиком. При этом требования качества и безопасности к Объекту строительства должны оставаться неизменными.

СТАТЬЯ 6. Календарные сроки выполнения Работ

6.1. Начало работ –  ______________

       окончание работ – ______________

Сроки выполнения Работ, в том числе и промежуточные,  указаны в Графике производства работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору). 

6.2. Ежемесячно Генподрядчик распорядительным документом по объекту строительства утверждает Тематические задачи на текущий месяц с ключевыми событиями, и перечень работ особой важности, обязательными для исполнения Подрядчиком. Копия распорядительного документа выдается Подрядчику под роспись. Неисполнение Подрядчиком Тематических задач и контрольных событий, утвержденных Генподрядчиком, является нарушением условий Договора.

6.3.
Подрядчик вправе с письменного согласия Генподрядчика выполнить Работы досрочно (с опережением Графика производства работ 3-го уровня).

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 7. Взаимные обязательства

7.1.
В течение 10 (Десяти) дней с момента заключения Договора Генподрядчик и Подрядчик определяют представителей Сторон, ответственных по всем статьям Договора и для координации Работ с письменным уведомлением обеих Сторон, в том числе лиц, уполномоченных по доверенности получать от Генподрядчика копии перечней материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика, а также иные распорядительные,  уведомительные и иные необходимые документы.

7.2.
Стороны должны исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая необходимое содействие другой стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить причиненные таким нарушением убытки.

7.3.
В целях организации строительного процесса и соблюдения сроков строительства Объектов Генподрядчик вправе выпускать распорядительные документы (распоряжения, указания, приказы, протоколы и пр.), которые обязательны для исполнения Подрядчиком и его субподрядчиками в рамках исполнения Договора.

7.4.
Подрядчик обязуется принять к обязательному исполнению по Договору требования документов, указанных в п.7.3 Договора.

7.5.
Копии распорядительных документов, указанных в п.7.3 Договора, доводятся до Подрядчика и его субподрядчиков под роспись.

7.6.
Если одна из Сторон обнаружила ошибку или техническую неточность в документе, предусмотренном для руководства при проведении работ или устанавливающем права, обязательства и ответственность Сторон по Договору  должна незамедлительно информировать другую Сторону о такой ошибке или неточности.

7.7. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.


Генподрядчик представляет Подрядчику акты сверки расчетов в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.


Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Генподрядчику либо, при наличии разногласий, направляет  в адрес Генподрядчика подписанный протокол разногласий.
СТАТЬЯ 8. Принятие подрядчиком условий  Договора

8.1.    Подрядчик подтверждает, что:

8.1.1. он несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами и Нормативно-техническими документами (СНиП, СП, РД и пр.).

8.1.2. он тщательно изучил и проверил все материалы Договора, переданные ему  Генподрядчиком на момент заключения Договора, и принимает на себя все риски при исполнении Договора и обязательство по выполнению Работ в соответствии с Договором.

8.1.3. он проинформирован о том, что Работы по Договору выполняются во исполнение Договора № 08108/378 от 15.08.2008 на сооружение Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и №2, заключенного между Генподрядчиком и Заказчиком.

СТАТЬЯ 9. Права и обязанности Генподрядчика

9.1.      Генподрядчик обязан:

9.1.1. Оплачивать надлежаще выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

9.1.2. До начала производства работ в соответствии с Графиком производства работ передать Подрядчику по акту Строительную площадку и находящиеся на Строительной площадке здания, сооружения, коммуникации, геодезические знаки и оси зданий и сооружений, необходимые для производства Работ по Договору и объемы выполненных работ (оказанных услуг) на момент передачи.

9.1.3.  Участвовать в создании Рабочей и Приемочной комиссии для приёмки Работ.

9.1.4. Осуществлять контроль за качеством выполняемых Работ, использованием Подрядчиком Материалов и Оборудования.

9.1.5.   Принимать надлежаще выполненные Работы.

9.1.6.  Участвовать в организации работы Приемочной комиссии, Рабочей комиссии и приемке данными комиссиями этапов Работ, законченных строительством Объектов.

9.1.7. Контролировать целевое и эффективное использование средств, выделенных на выполнение Работ по Договору.

9.1.8. Осуществлять своими или привлеченными силами технический/строительный надзор за выполнением Работ, по настоящему Договору в объеме, предусмотренном строительными нормами и правилами.

9.1.9. Назначать полномочных представителей Генподрядчика на Строительной площадке.

9.1.10. Передавать Подрядчику, полученные в установленном порядке Заказчиком документы, необходимые для осуществления вырубки лесных насаждений (при необходимости).

9.1.11. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком Работ в период Гарантийного срока.

9.1.12. Останавливать производство Работ и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев, нарушения требований нормативно-правовых актов и Надзорных органов.

9.1.13. Передавать Подрядчику по его запросу материалы и программные продукты информационной системы управления проектом, и оказать содействие в процессе их внедрения.

9.1.14. Осуществлять повседневный контроль за правильным ведением журналов производства работ и иной документации, ведение которой предусмотрено соответствующими нормативно-техническими документами (СНиП, РД и пр.).

9.1.15.  Контролировать выполнение обязательств, принятых Подрядчиком по Договору.

9.1.16. Передавать Подрядчику оформленные Заказчиком документы на отвод установленных мест складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разработки непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта.
.

9.1.17. Осуществлять в установленном порядке авансирование Работ, а также оплату качественно выполненных Работ.

9.1.18.  Урегулировать разногласия, возникающие при исполнении Договора.

9.1.19. Осуществлять проверки на соответствие установленным требованиям программ обеспечения качества Подрядчика, его субподрядчиков и Поставщиков.

9.1.20. Письменно запрещать производство Работ в случаях отсутствия у Подрядчика и/или субподрядчиков документов, разрешающих осуществление деятельности, нарушения законодательных и нормативных актов в области безопасности труда в строительстве, а также в случае несоответствия Проекту, Рабочей документации и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов.

9.1.21. Выдавать предписания о приостановке Работ Подрядчику.

9.1.22. Передать Подрядчику, полученные Заказчиком разрешения на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи, в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений на основании обращения Подрядчика и предоставлении необходимых документов.

9.1.23. Координировать деятельность Подрядчиков, участвующих в строительстве, при этом решения Генподрядчика по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков выполнения строительно-монтажных работ по Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и №2, являются обязательными для всех участников строительства независимо от их ведомственной подчиненности.

9.1.24. Обеспечить Подрядчика точками подключения к сетям электроэнергии, связи, воды и другими ресурсами для выполнения Работ по Договору на территории строительной площадки (в соответствии со СНиП).

Оплата ресурсов производится Подрядчиком на основании данных учета потребляемой энергии и других ресурсов по приборам учета, а при их отсутствии оформляется актом - по потребляемой мощности.

9.1.25. Обеспечить уведомление Подрядчика в течение 12 (двенадцать) часов о событиях, влияющих на выполнение Работ на Объекте и взаиморасчеты Сторон, выполнение обязательств по Договору.

9.1.26. Обеспечить функционирование установки для мойки колес, выезжающего со Строительной площадки автотранспорта. Оплата функционирования мойки производится Подрядчиком.

9.1.27. До начала производства Работ выдать Подрядчику зарегистрированные в Ростехнадзоре и оформленные надлежащим образом в соответствии с РД-11-05-2007 специальные журналы работ. 

До начала производства Работ выдать Подрядчику акты-допуски на отдельные здания или конструктивные элементы.


9.1.28. Предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» в сроки и порядке, предусмотренными статьей 13 Договора.

9.1.29. Осуществлять иные полномочия Генподрядчика, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

9.2. Генподрядчик имеет право:

9.2.1.Досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

9.2.2. Проверять наличие у привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ по сооружению Объектов субподрядчиков и Поставщиков документов, необходимых для выполнения определенного вида Работ. 

9.2.3. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком, его субподрядчиками и Поставщиками, другими организациями к оплате за выполненные ими Работы, поставленную продукцию и другие производственные затраты.

9.2.4.   Контролировать организацию Работ, выполняемых по Договору.

9.2.5.   Проводить аудиты качества.

9.2.6. Принимать решение о допустимости выявленных отдельных Несоответствий/Дефектов без их устранения и при необходимости привлечении  Подрядчика к ответственности, предусмотренной Договором.

9.2.7. Запрещать доступ отдельным работникам Подрядчика на территорию Строительной площадки при нарушении ими производственной дисциплины и пропускного и внутриобъектового режимов.

9.2.8. Проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Подрядчика на всех этапах выполнения Работ в части соблюдения процедур контроля качества Работ, соответствия квалификации персонала выполняемой работе и выполнения программ обеспечения качества.

9.2.9. Привлекать для устранения выявленных Несоответствий/Дефектов в выполненных Подрядчиком Работах третьих лиц с оплатой этих работ за счет Подрядчика.

9.2.10. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

· появление на рабочем месте в состоянии, исключающем возможность производства работ, в т.ч. в состоянии любого опьянения;

· нарушение трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям, предъявляемым к квалификации при выполнении определенного вида работ;

· нарушение технологического процесса выполнения Работ;

· нарушение правил техники безопасности, радиационной и пожарной безопасности; 

· нарушение нарядно-допускной системы;

· выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом в срок не более 2-х часов с момента получения требования Генподрядчика.

9.2.11. Привлекать для оценки соответствия и контроля качества отдельных видов Работ третьих  лиц с предварительным уведомлением об этом Подрядчика.

9.2.12.
   Привлекать к ответственности Подрядчика в соответствии с условиями Договора.

9.2.13. Определять требования к порядку доступа персонала, посетителей, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств Подрядчика на Строительной площадке в соответствие с Инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режимам на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2;

9.2.14. Проводить проверку исполнения Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Подрядчика и соответствия его требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ.

9.2.15. Привлекать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, третьих лиц в качестве консультантов, экспертов задач, выполнение которых возлагается на Генподрядчика.

9.2.16. Предъявлять Подрядчику предусмотренные Договором санкции при обнаружении ненадлежащего выполнения условий Договора.

9.2.17. Запрещать начало Работ и приостанавливать начатые Работы в случае обнаружения несоответствия применяемых материалов и технологий требованиям Проекта, Рабочей документации, НТД СНиП и других нормативных документов, действующих в строительстве.

9.2.18. Приостановить Работы и принять немедленные меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

9.2.19. Закрыть доступ персонала Подрядчика на территорию Строительной площадки за нарушения пропускного режима.

9.2.20. Требовать внеочередной проверки знаний персонала при выявлении нарушений персоналом Подрядчика СНиП и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации.

9.2.21. При нарушении качества выполняемых Работ не производить оплату данных Работ до устранения брака.

9.2.22. Приостановить оплату некачественно выполненных Работ. 

9.2.23. Приостанавливать действие договора, до устранения нарушений Подрядчиком обязательств по защите государственной тайны, в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной тайне». При этом материальный ущерб, нанесенный Подрядчиком, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

9.2.24. В любое время осуществлять контрольные обмеры, в том числе по выполненным Работам.

9.2.25. Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, требований по охране труда и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком.

9.2.26. При выявлении нарушений обеспечения безопасных условий труда, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов, оформлять в адрес Подрядчика (его субподрядчиков) обязательные для исполнения предписания с указанием конкретных сроков устранения нарушений. 

9.2.27. Требовать предоставления информации о численности работников, с указанием специальностей (при необходимости), как Подрядчика, так и субподрядчиков, задействованных при выполнении работ.

9.2.28. По договору аренды передать Подрядчику для нужд строительства в аренду титульные временные здания и сооружения. 

9.2.29. При наличии арендованных железнодорожных путей и подвижного состава предоставить Подрядчику за плату возможность пользования ими, а при наличии службы эксплуатации, обеспечивать за плату перевозку грузов Подрядчика по железнодорожным путям.

9.2.30. В случае необходимости изменения объемов Работ, приостановить Работы, выполняемые Подрядчиком, до принятия окончательного решения, направив Подрядчику соответствующее уведомление с указанием срока приостановки.

9.2.31. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 10. Права и обязанности подрядчика

10.1. Подрядчик имеет право:

10.1.1. Согласовывать с Генподрядчиком Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком  для проведения отдельных видов Работ, поставки Оборудования, Материалов и представления Услуг для достижения целей Договора. При этом Генподрядчик имеет право отклонить предложенного Подрядчиком Субподрядчика или Поставщика с указанием причин, за исключением Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых на основании открытых торгов.

10.1.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором, законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик обязан: 

10.2.1. Выполнять все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией (в том числе с проектом организации строительства и проектом производства работ) в сроки, установленные программами обеспечения качества, нормативно-техническими документами (СНиП, СП, ГОСТ и пр.), требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, графиками выполнения строительно-монтажных работ, условиями Договора, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Проектной и Рабочей документации при производстве Работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объектов Нововоронежской АЭС-2 Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком.

10.2.2. Не превышать без согласования с Генподрядчиком пределы объемов выполняемых Работ, установленных  Договором.

10.2.3. Нести ответственность за несоблюдение качества выполняемых Работ и применяемых Материалов.

10.2.4. Иметь необходимые действующие лицензии, допуски и иные документы в соответствии с требованиями «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного Приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 № 518 и другие необходимые документы на выполнение работ и услуг в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

10.2.5. При выборе субподрядных организаций для выполнения Работ обеспечить применение положений отраслевых нормативных правовых актов, регламентирующих закупочную деятельность, в т.ч. «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», который направляется Генподрядчиком Подрядчику по его письменному запросу в срок не более 2 рабочих дней с момента обращения. 

10.2.6. Расходовать перечисленные Генподрядчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными в Договоре, и представлять Генподрядчику, по его письменному запросу, отчет о целевом использовании полученных средств.

10.2.7. Обеспечивать доступ к базе данных учетно-отчетной документации по проекту сооружения  Объектов представителям Генподрядчика и Заказчика.

10.2.8. Обеспечивать доступ на место производства Работ представителям Заказчика, Генподрядчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ.

10.2.9. Организовать систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ. 

10.2.10. Обеспечить уведомление Генподрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объектах и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь сведениями:

- об аварии, пожарах, возгораниях, установлении фактов нарушения нормативов качества компонентов окружающей среды (в течение 30 (тридцати) минут);

- любом несчастном случае независимо от степени его тяжести немедленно, в течение 5 минут, по телефону, и в течение 10 (десяти) часов по форме установленной соответствующим органом государственной власти Российской Федерации, а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев);
- о хищениях Материалов и/или Оборудования и/или иных противоправных действиях (в течение 10 (десяти) часов);
- об аресте и/или блокировании счетов Подрядчика и/или иных обстоятельств, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 10 (десяти) часов);
- о забастовке персонала Подрядчика в течение 10 (десяти) часов после того как об этом стало известно Подрядчику;
- о действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств по  Договору (в течение 10 (десяти) часов);
- об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (в течение 10 (десяти) часов).

10.2.11. Соблюдать, установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в органах ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке.

Осуществить в установленном порядке временную регистрацию используемых при выполнении Работ транспортных средств, в том числе строительных машин и механизмов по месту пребывания. 

10.2.12. Перевозить, хранить и использовать опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2.13. Нести ответственность за соблюдение любым субподрядчиком и Поставщиком, привлеченным им к выполнению Работ, требований нормативных правовых актов по всем вопросам, в том числе связанным с охраной труда и охраной окружающей среды.

10.2.14. Обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения Работ, требующихся Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации и предоставлять их  заверенные копии Генподрядчику в течение 5-ти рабочих дней с момента получения.

10.2.15. Разработать графики выполнения Подрядчиком и субподрядчиками совмещенных работ с учетом требований правил техники безопасности, в случае необходимости их ведения. 

10.2.16. Приступить к началу выполнения Работ не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, письменно уведомив Генподрядчика о начале Работ.

10.2.17. По согласованию с Генподрядчиком определить режим трудового дня (начало и окончание рабочего дня, обеденные перерывы) собственного персонала и персонала Субподрядчиков и обеспечить его выполнение.

10.2.18. Приобретать материалы для производства работ на основании конкурентной закупки.

Поставлять Материалы на Строительную площадку с обязательным проведением входного контроля качества.

10.2.19. Обеспечивать самостоятельно охрану и сохранность собственных или полученных от Генподрядчика Временных зданий и сооружений, а также Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов (внутри Строительной площадки) до полного окончания Работ по Договору.

10.2.20. Осуществлять поставку Материалов на Строительную площадку в планируемый срок, и нести ответственность за качество поставляемых Материалов. 

10.2.21. Обеспечивать маркировку Материалов (при необходимости) при изготовлении и отгрузке на заводах-изготовителях в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

10.2.22. Нести ответственность в течение Гарантийного срока за поставленные и/или установленные Материалы и Оборудование. Производить их ремонт или замену своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Генподрядчиком.

10.2.23. Обеспечивать своевременное ведение Исполнительной, учетной и отчетной документации по всем видам Работ.

10.2.24. Соблюдать выполнение Работ в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве (в том числе, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНИП 12-01-2004 «Организация строительства»), оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ.

10.2.25. Вести Работы при наличии действующих лицензий на право осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов, действующей на территории Воронежской области; свидетельства о допуске  на выполнение работ оказывающих влияние на особо опасные, технически сложные, уникальные и другие объекты капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство; лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Воронежской области.

10.2.26. При работе с отходами руководствоваться Законом Российской Федерации                  от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», а также иными правилами обращения со строительными отходами, установленными действующим законодательством.

10.2.27. Обеспечить наличие на Строительной площадке комплекта Рабочей документации по выполняемым видам Работ в доступном для Генподрядчика, Заказчика и Надзорных органов РФ месте;

10.2.28. Подготовить исполнительную документацию на смонтированные Оборудование и трубопроводы для проведения их регистрации в установленном порядке в соответствии с действующими правилами и нормами.

10.2.29. Нести ответственность в соответствии с условиями Договора за сроки и качество выполнения Работ по настоящему Договору.

10.2.30. В срок не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты завершения  Работ на Объекте в полном объеме направить Генподрядчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ на Объекте.

10.2.31. передавать Генподрядчику оформленную исполнительную документацию по выполненным Работам. 

Подрядчик обязан сдавать Генподрядчику исполнительную документацию: 

- ежемесячно одновременно со сдачей Генподрядчику Актов выполненных работ (форма № КС-2),  относящуюся к выполненным работам в текущем месяце;

- в течение 2-х недель после физического выполнения объемов работ по окончании календарного месяца. 

Состав и объем исполнительной документации по видам работ определяется действующей нормативной документацией и согласовывается с Генподрядчиком.

Полный комплект исполнительной документации должен быть представлен Генподрядчику за 15 (пятнадцать) дней до начала работы Рабочей комиссии и в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до начала работы Рабочей комиссии должны быть устранены все замечания.

Присваивать обозначения для технической документации (включая ИД), разрабатываемой для проекта АЭС-2006 в условиях площадки НВО АЭС-2 с применением системы KKS, принятой Заказчиком, используя программный комплекс «Код НВО АЭС-2». Требования  определены документацией: стандарт организации «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1. Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте НВО АЭС-2006 с энергоблоками № 1 и № 2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001 изменение 1. «Информация по кодированию расположена на интернет-сайте ОАО «Атомэнергопроект»: www.aep.ru/partners/info. Программа «Код НВО АЭС-2» для резервирования обозначения документов расположена на интернет сайте Генподрядчика по адресу: https//www.aep.ru:10035/wps/portal/.

10.2.32. Принимать участие в работе Рабочих комиссий и подкомиссий по приемке Объектов Нововоронежской АЭС-2, на которых Подрядчиком выполнялись работы, в опытно-промышленную и промышленную эксплуатацию. 

10.2.33. По запросу Генподрядчика предоставлять информацию и документы, касающиеся исполнения Договора, в т.ч. перечни субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных к выполнению Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса Генподрядчика, если срок большей продолжительности не установлен в тексте запроса.

10.2.34. Обеспечивать представителей Заказчика и/или Генподрядчика (в количестве не более трех), осуществляющих проверку исполнения условий Договора рабочими местами для каждого представителя Заказчика (эксперта) и/или Генподрядчика, участвующего в проверке исполнения условий Договора. 

10.2.35. Устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе выполнения работ в сроки, согласованные с Генподрядчиком. 

10.2.36. Обеспечить правильную и надлежащую геодезическую привязку и разметку объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности объектов, сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по вине Подрядчика. 

10.2.37. Контролировать наличие у субподрядчиков и Поставщиков лицензий, иных документов, разрешающих осуществление деятельности, сертификатов системы качества, квалифицированного персонала.

10.2.38. В случае нарушения Подрядчиком правил транспортировки, разгрузки, складирования и в других случаях, в результате которых нанесен экологический урон землям - выполнять в полном объеме Работы по технической и биологической рекультивации земель с последующим оформлением актов по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель.

10.2.39. В случае наличия нескольких источников финансирования производить раздельный учет получаемых средств и выполняемых за их счет Работ, поставок Материалов и Оборудования в соответствии с источником финансирования.

10.2.40. Обеспечивать Генподрядчику возможность контроля целевого использования полученных авансовых средств.

10.2.41. Обеспечивать в любое время беспрепятственный доступ на Объекты, участки Строительной площадки представителям Генподрядчика, Заказчика, Госкорпорации «Росатом» и надзорных органов РФ в соответствии с установленным порядком пропускного и внутриобъектового режимов.

10.2.42. Обеспечить наличие на период строительства аттестованной строительной лаборатории, технической инспекции Подрядчика, геодезической службы, службы контроля сварных соединений, службы по контролю промышленной безопасности и охране труда.

10.2.43. Обеспечить разработку всех необходимых проектов производства работ (ППР), (кроме особо сложных ППР, разрабатываемых Генеральным Проектировщиком), проектов совмещенных работ, технологических карт, другой монтажно-технологической документации по всем видам производимых Подрядчиком Работ на строящемся(-ихся) Объекте(-ах), ее согласование в установленном порядке и безусловное исполнение ее требований (разработанные Подрядчиком ППР подлежат обязательному согласованию с Генподрядчиком).

10.2.44. По требованию Генподрядчика организовать своевременное ведение работ по оформлению допуска персонала к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. Законом Российской Федерации «О государственной тайне», «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне (утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.1995 № 1050)».

10.2.45. Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку полученных участков Строительной площадки от собственных строительных и бытовых отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны. Затраты на размещение отходов, затраты на разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и плата за загрязнение окружающей среды включаются в цену Работ.

10.2.46. Заключать договоры на утилизацию собственных строительных и бытовых отходов.

10.2.47. Обеспечить выполнение требований Генподрядчика к Системе управления проектом, изложенных в статье 24 Договора.

10.2.48. Устранять замечания Технического/Строительного надзора Заказчика и Генподрядчика, авторского надзора, Надзорных органов РФ в порядке и сроки, установленные ими.

10.2.49. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения Договора разработать и передать на утверждение Генподрядчику Положение по обеспечению экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности. 

10.2.50. Нести расходы, связанные с выплатами за негативное воздействие на окружающую среду, допущенное по вине Подрядчика. 

10.2.51. Обеспечить выполнение Работ по Договору строительной техникой и Материалами.

10.2.52. Согласовывать с Генподрядчиком сведения о всех Подрядчиках и Поставщиках, привлекаемых к  выполнению Работ путем проведения открытых торгов, а также сведения о наличии у них разрешительных документов.  Сведения предоставляются Генподрядчику до 5 (Пятого) числа каждого месяца.

10.2.53. В соответствии с условиями и требованиями, изложенными в Стандарте страхования строительно-монтажных работ, утвержденном Приказом Госкорпорации «Росатом» № 104 от 10.02.2010, обеспечить за счет собственных средств страхование на период действия Договора транспортировки оборудования.

В течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения Договора Подрядчик обязан заключить за счет собственных средств Договора страхования на случай утраты, гибели либо повреждения имущества (оборудования) при транспортировке от места изготовления до пределов строительной площадки (страхование грузов).

Срок страхования составляет весь период транспортировки имущества (оборудования).

Договора страхования должны быть заключены в пользу Генподрядчика (Выгодоприобретателя).

В течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения договоров страхования Подрядчик обязан передать Генподрядчику заверенные печатью и подписью Подрядчика копии указанных Договоров.

В случае непредставления Договоров страхования в указанные сроки, Генподрядчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере до 10 (десяти) процентов от суммы аванса по договору поставки. 

10.2.54. Предоставлять в течение 45 календарных дней с момента окончания квартала копии документов бухгалтерской отчетности (формы: № 1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о прибылях и убытках») за прошедший квартал. Копии документов бухгалтерской отчетности за прошедший год предоставляются в срок до 15 апреля текущего года. Иные бухгалтерские и финансовые документы предоставлять в течение 10-ти рабочих дней с момента получения требования Генподрядчика.

10.2.55. В случае использования при выполнении Работ энергоносителей, оплачивать фактически потребляемые им энергоносители и фактические эксплуатационные расходы, связанные с их потреблением в соответствии с условиями Договора.

10.2.56. Нести полную ответственность за нарушение законодательства РФ в области использования атомной энергии согласно ст.ст. 37 и 61 Федерального закона «Об использовании атомной энергии».

10.2.57. Организовать проведение мероприятий ГОиЧС, включая подготовку необходимых сил и средств в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2.58. Выполнять требования нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны природы, а также условий Договора.

10.2.58.1. При выборе субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраны труда (далее - СУОТ) и не заключать договоры на выполнение Работ при их отсутствии.

10.2.58.2. Силами своих инспекционных служб обеспечить 1 раз в квартал проверку:

· состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

· выполнения требований природоохранной деятельности;

· функционирования СУОТ в своих подразделениях и у субподрядчиков.

10.2.58.3. Один раз в месяц обеспечивать проведение совещаний по охране труда и промышленной безопасности («Дни охраны труда») с субподрядчиками. С приглашением представителей Генподрядчика совещания проводятся один раз в квартал. 

Рассмотрение результатов проверок, проведенных в соответствии с п. 10.2.58.2. Договора, осуществляется в присутствии Генподрядчика. 

10.2.58.4. Выдавать предписания о приостановке Работ субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

10.2.58.5. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ субподрядчиками и принимать необходимые меры.

10.2.58.6. Письменно запрещать производство работ субподрядчиками в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и материалов.

10.2.58.7. Запрещать производство работ в случае несоответствия их Рабочей документации.

10.2.58.8. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ у субподрядчиков комиссиями Заказчика и Генподрядчика.

10.2.58.9. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п. 10.2.58.2 Договора, и информирование Генподрядчика об их исполнении (п. 10.2.58.3 Договора).

10.2.58.10. Своевременно информировать Генподрядчика о полученных предписаниях государственных органов надзора и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

10.2.58.11. Обеспечивать уведомление Генподрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора. 

В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара - предоставлять Генподрядчику копии материалов расследования с перечнем мероприятий по предотвращению аналогичных событий.

10.2.59. Подрядчик обязан выполнять требования системы недельно-суточного планирования и отчетности в соответствии с «Регламентом управления производством работ на площадке сооружения НВО АЭС-2 с использованием системы недельно-суточного планирования и отчетности на основе графика производства работ» NW2O.W.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.KZ.0001, а именно:
- вести учет сроков и объемов строительно-монтажных работ и своевременно представлять генподрядчику заполненные ведомости объемов СМР для контроля текущего состояния в графике производства работ,

- в случае отставания от графика, формировать предложения по компенсирующим мероприятиям для внесения изменений в график производства работ.
10.2.60. Использовать все доступные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для минимизации цен договоров, заключаемых с Исполнителями и Поставщиками.

10.2.61. Неукоснительно исполнять требования распорядительных документов Генподрядчика, касающиеся исполнения условий Договора.

10.2.62. Согласовывать с Генподрядчиком все информационные материалы, повествующие о событиях, этапах работ и строительстве Нововоронежской АЭС-2 в целом, и предназначенных для открытого распространения (включая пресс-релизы для СМИ, публикации в прессе, материалы для корпоративного сайта Подрядчика и т.п.).

10.2.63. Подрядчик гарантирует Генподрядчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках «Закупки» (термин «Закупка» заменяется конкретным видом закупки, по результатам которой заключается договор), (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим  выдает  свое согласие  и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных)   согласий   всех   упомянутых   в   Сведениях, заинтересованных или причастных к  Сведениям лиц на обработку   предоставленных Сведений Генподрядчик, а также на раскрытие Генподрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Генподрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Генподрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генподрядчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Генподрядчик подтверждают,   что  условия  настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если   специальной   нормой   части   второй   Гражданского   кодекса Российской    Федерации    не    установлено    иное,    отказ    от    предоставления, несвоевременное   и   (или)   недостоверное   и   (или)   неполное   предоставление Сведений   (в  том   числе,   уведомлений   об  изменениях  с  подтверждающими документами)  является  основанием  для  одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора и предъявления Генподрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления от Генподрядчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10.2.64. Подрядчик приобретает иные права и несет иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ III. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СТАТЬЯ 11. Строительная площадка

11.1. Генподрядчиком оформляется Подрядчику Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на Строительной площадке.

11.2. Подрядчик за свой счет осуществляет на протяжении всего срока действия Договора содержание и систематическую уборку переданных объектов Строительной площадки (в том числе объектов строительной базы, переданных Подрядчику в субаренду; временных городков и прилегающих непосредственно к ним территорий, закрепленных за Подрядчиком помещений, а также непосредственное место производства Работ по Договору), своевременный вывоз строительного и бытового мусора, оплату его утилизации.

Возвратные материалы, ценные отходы (цветные металлы, нержавеющая сталь и т.д.), металлолом вывозятся постоянно Подрядчиком в места, указанные Генподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Подрядчика, и передаются актом Генподрядчику с указанием количества и привязкой к Объекту, конструктиву, локальной смете.

11.3. Подрядчик обязан подготовить производственные территории, участки Работ и рабочие места для безопасного производства Работ. Подготовительные мероприятия должны быть завершены до начала производства Работ.

11.4. В согласованные Сторонами сроки после завершения Работ по Договору,  Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п. и предъявить Генподрядчику место производства Работ в состоянии, соответствующем Рабочей и Проектной документации, экологическим требованиям и санитарным нормам с оформлением акта приема-передачи.

11.5. Подрядчик обеспечивает содержание и эксплуатацию немагистральных временных коммуникаций (освещение, отопление и т.д.), а также используемых помещений, мест производства Работ и прилегающей к ним территории.

СТАТЬЯ 12. Обеспечение строительной техникой. Поставка Материалов и Оборудования

12.1. Поставка (изготовление и/или закупка) Материалов.

12.1.1. Подрядчик обязан обеспечить наличие, в том числе у субподрядчиков и Поставщиков, всех действующих разрешений и лицензий, необходимых для выполнения комплекса Работ, связанных с заказом, изготовлением и поставкой Материалов и Оборудования на Строительную площадку.

12.1.2. Подрядчик в счет Стоимости Работ по Договору поставляет на Строительную площадку все Материалы, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору, кроме Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика. Поставляемые Материалы должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, инструкции и иные документы, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности.

12.1.3. Подрядчик несет ответственность за использование в Работе некачественных, несертифицированных Материалов, а также ответственность за сроки их поставки. В случае использования Подрядчиком (или его субподрядчиками) в Работе некачественных и/или не сертифицированных Материалов, такие Материалы подлежат демонтажу и замене на качественные и/или сертифицированные силами Подрядчика и за его счет, в срок, установленный Генподрядчиком.

12.1.4. Подрядчик производит приемку, разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на площадку Материалов и Оборудования, адресованных Подрядчику. 

12.1.5. Оригиналы документов, указанных в п. 12.1.1 Договора, передаются Подрядчиком Генподрядчику в срок не более 5-ти рабочих дней с момента закупки Подрядчиком и не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием данных Материалов. В случае невозможности передачи оригиналов вышеуказанных документов передаче подлежат их копии с обязательным предъявлением оригиналов уполномоченному представителю Генподрядчика, с его отметкой на копиях о предъявлении оригиналов. В таком случае оригиналы подлежат передаче по окончании выполнения работ вместе с исполнительной документацией и последними документами форм КС-2, КС-3.

12.1.6. Генподрядчик имеет право обеспечивать Подрядчика предусмотренными Проектом Материалами и Оборудованием.

Генподрядчик выпускает распорядительные документы об утверждении перечней материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика и доводит их до сведения Подрядчика, которые становятся неотъемлемой частью Договора.

Подрядчик обязан получить копии перечней Материалов и Оборудования централизованной закупки Генподрядчика, передаваемые Генподрядчиком уполномоченному представителю Подрядчика по доверенности (под роспись) на строительной площадке в течение 10-ти дней с момента заключения Договора. 

В случае внесения изменений в вышеуказанные перечни Генподрядчик извещает Подрядчика о принятых изменениях и выдает копии измененных перечней, которые являются неотъемлемой частью Договора, в порядке, установленном настоящим пунктом, в течение 3-х дней с момента внесения в них изменений.

Генподрядчик имеет право вносить изменения в вышеуказанные перечни и уведомлять Подрядчика (в случае если данные материалы не были закуплены Подрядчиком) не менее чем за 30 дней до момента выполнения Работ с использованием материалов и оборудования, указанных в перечнях.

Подрядчик обязан руководствоваться перечнями материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика, утвержденными распорядительными документами Генподрядчика, и не имеет права закупать указанные в них Материалы и Оборудование самостоятельно. 

12.1.7. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту приема - передачи в монтаж для реализации Договора материалов и оборудования. В случае повреждения оборудования Подрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное оборудование за свой счет.

12.1.8. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

12.1.9. Подрядчик получает товарно-материальные ценности у Генподрядчика в соответствии с заранее поданными и утвержденными заявками.

12.1.10. Поставка Материалов на Строительную площадку осуществляется в сроки, необходимые для проведения входного контроля и выдачи в монтаж в соответствии с Графиком производства Работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору).

12.1.11. Подрядчик организовывает и обеспечивает маркировку Материалов, изготавливаемых заводами-изготовителями в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

12.1.12. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента поступления на Строительную площадку Материалов организовать входной контроль с участием представителя Заказчика и Генподрядчика в соответствии с процедурой Генподрядчика «Входной контроль  оборудования и материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2 0302-7.4-003.. Все расходы по хранению Материалов на складах несет Подрядчик. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика и Заказчика письменно либо телефонограммой о месте и времени проведения входного контроля не позднее, чем за 2 (два) дня до момента его проведения.

12.1.13. Подрядчик не имеет права направить Материалы в работу без проведения входного контроля.

12.1.14. При проведении входного контроля Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику информацию по входному контролю поставленных материалов по форме, согласованной с  Генподрядчиком, с приложением актов входного контроля и описи заводской документации. 

12.2. Порядок приема-передачи «давальческих материалов» в случае реализации Генподрядчиком права на обеспечение Подрядчика Материалами (п.12.1.6 Договора): 

12.2.1.Порядок подготовки, оформления, прохождения первичных учетных документов, порядок учета и списания, выданных Подрядчику материалов на давальческих условиях будет определен Генподрядчиком.

12.2.2. Оформление всей документации, связанной с использованием давальческих материалов Генподрядчика:

- заявка на выдачу в монтаж материалов поставки Генподрядчика;

- накладная по форме М-15 «Отпуск материалов на сторону»;

- акт использования (списания) материалов поставки Генподрядчика;

- акт о выявленных дефектах материалов;

- акт об анализе появления и устранения дефектов,

оформляются по формам, установленным Генподрядчиком.

12.2.3.Выдача в монтаж материалов поставки Генподрядчика осуществляется на основании письма-заявки Подрядчика в течение 10 дней с момента поступления заявки Генподрядчику.

12.3. Приобретенные Подрядчиком оборудование и материалы, поставка которых входит в сферу закупки Генподрядчика по Договору (в соответствии с перечнями централизованной закупки материалов и оборудования), оплате Подрядчику не подлежат.  

12.4. Подрядчик вправе привлекать Поставщиков, имеющих необходимые для осуществления поставок действующие лицензии, разрешения, свидетельства об аккредитации, сертификаты системы качества и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.

12.5. Подрядчик вправе направить Материалы в работу при условии отсутствия Несоответствий/Дефектов или полного устранения Несоответствий/Дефектов по результатам входного контроля.

12.6. Обеспечение строительной техникой и расходными материалами к ней.

12.6.1. Подрядчик обязан доставлять на Строительную площадку строительную технику и расходные материалы к ней в соответствии с требованиями Проекта и НТД, осуществлять их разгрузку, складирование, ремонт и техническое обслуживание  и обеспечивать их сохранность.

12.6.2. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика об установленных маршрутах движения техники по Строительной  площадке  и местах стоянки техники в нерабочее время. 

12.6.3. По согласованию Сторон Генподрядчик имеет право обеспечить Подрядчика строительной техникой. 

12.6.4. Подрядчик оптимизирует использование (т.е. не допускает простоев и пр.) большегрузных кранов и техники, в случае их предоставления Генподрядчиком или Заказчиком, и сообщает Генподрядчику сроки ее использования.


12.7.
 В случае поставки Материалов Генподрядчиком и передачи его Подрядчику в работу («давальческие материалы») в соответствии с условиями Договора, Подрядчик обязан использовать для выполнения соответствующих видов Работ, для которых предназначены переданные Материалы, только «давальческие» Материалы. 

12.8. В случае отсутствия в перечне поставки оборудования  для строительства Объекта  какого-либо оборудования, необходимого для выполнения работ, Подрядчик информирует Генподрядчика о поставке необходимого оборудования. 

12.9. Если оборудование находится на складах сверх нормативного срока хранения в связи с задержкой начала монтажа по вине Подрядчика, предмонтажная ревизия и устранение дефектов оборудования, обусловленных длительным хранением, осуществляется за счет Подрядчика.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

СТАТЬЯ 13. Рабочая  документация
13.1. Подрядчик в рамках Цены Работ по Договору обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с согласованными с Генподрядчиком и соответствующими Нормативными документами, проектом организации строительства, проектами производства работ, монтажно-технологической документацией, а также своевременное согласование разрабатываемой заводами-изготовителями конструкторской документации и ее привязку в рабочих чертежах.

13.2. Генподрядчик обязан предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» не позднее, чем за 20 дней до даты начала производства Работ, при условии получения от Заказчика соответствующей документации. Рабочая документация передается на бумажных носителях в количестве 2 (двух) экземпляров и в электронном виде в формате PDF.

При задержке предоставления указанной документации, срок выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ дополнительно согласовывается Сторонами.

13.3. Подрядчик не имеет права начинать Работы без Рабочей документации со штампом «в производство» и утвержденного Проекта производства работ (ППР).

13.4. Функцию по авторскому надзору за соответствием Работ проектной документации, осуществляет ее разработчик.

СТАТЬЯ 14. Персонал

14.1. Подрядчик обязан обеспечить подготовку на должности, непосредственно относящиеся к сооружению Объекта, поддержание и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала путем обучения и периодической проверки знаний, стажировки и допуска к самостоятельной работе, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

14.2. Подрядчик обязан до начала Работ организовать на Строительной площадке службу (отдел) охраны труда и техники безопасности.

Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Подрядчика и привлеченных им организаций несет Подрядчик.

14.3. Подрядчик обязан разместить на строительной площадке персонал своей организации, обеспечить указанный персонал рабочими местами, надлежащими санитарно-бытовыми условиями, исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам, а также организовать доставку персонала к месту работы.

14.4. Генподрядчик контролирует нахождение персонала Подрядчика и его субподрядчиков на Строительной площадке с исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение их спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам.

14.5. Место и условия размещения временных бытовых помещений, не указанных в Проекте, Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком и при необходимости с Надзорными органами РФ. Генподрядчик имеет право потребовать переноса (или удаления) временных бытовых помещений. 

14.6. Подрядчик обязан проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, а также осуществлять контроль за проведением медосмотра персонала субподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.7. Персонал Подрядчика и субподрядчиков обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени. Подрядчик разрабатывает по каждому Объекту сменные графики работ (при организации сменной работы) и предоставляет их Генподрядчику.

14.8. Подрядчик предоставляет Генподрядчику еженедельные сводки по выходу своего персонала и персонала субподрядчиков  на работы. 
14.9. Подрядчик  обязан при выполнении Работ:

- осуществлять допуск персонала на Строительную площадку с учетом  требований нарядно-допускной системы;

- использовать персонал, квалификация которого должна соответствовать классу выполняемых Работ,

- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков.

14.10. Привлечение Подрядчиком и его субподрядчиками к Работам на Строительной площадке иностранных граждан допускается при наличии разрешения территориального органа ФМС РФ и согласования территориального органа ФСБ РФ. Ответственность за привлечение к работам иностранных граждан, нанятых на работу Подрядчиком или его субподрядчиками нахождение их (иностранных граждан) на Строительной площадке лежит на Подрядчике. 

СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков

15.1. Подрядчик вправе привлекать, при согласовании с Заказчиком Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком  для проведения отдельных видов Работ, поставки Оборудования, Материалов и представления Услуг для достижения целей Договора. При этом Генподрядчик имеет право отклонить предложенного Подрядчиком Субподрядчика или Поставщика с указанием причин, за исключением Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых на основании открытых торгов.

15.2. Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента получения запроса от Генподрядчика предоставлять Генподрядчику перечни субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных к выполнению Работ/поставке Материалов и заверенные копии документов, разрешающих выполнение Работ на объектах атомной промышленности (свидетельства СРО, лицензии органов Ростехнадзора, лицензии УФСБ и пр.) в соответствии с условиями Договора. В случае отсутствия изменений в ранее направленном перечне – указать на отсутствие изменений. Подрядчик обязан в течение 10-ти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Генподрядчика предоставлять дополнительную информацию об исполнителях, указанную в запросе.

15.3. Субподрядчики Подрядчика обязаны выполнять Работы исключительно собственными силами.

15.4. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество, сроки выполнения Работ, соблюдение правил пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны труда при выполнении Работ привлеченными субподрядчиками и Поставщиками.

СТАТЬЯ 16. Порядок производства Работ

16.1. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87, учетную и отчетную исполнительную документацию,  комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту строительства, а Генподрядчик контролирует ведение работ по журналам.

16.2. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Генподрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), учетную документацию и комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту выполнения Работ.

16.3. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и НТД. 

16.4. При выявлении Генподрядчиком Несоответствий/Дефектов Генподрядчик обязан изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения Несоответствия/Дефекта. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Генподрядчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в общем журнале работ.

16.5. До начала выполнения Работ в структуре Подрядчика должно быть создано подразделение по обеспечению безопасности Работ (общей, пожарной, радиационной, экологической и др.) с назначением персонально ответственных должностных лиц.

16.6. С началом строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан ввести в действие нарядно-допускную систему согласно требованиям НТД и перед началом выполнения Работ субподрядчиками на Строительной площадке Подрядчик оформляет акт-допуск на выполнение Работ по форме установленной действующими НТД.  

16.7. Вместе с журналом учета выполненных работ, по форме КС-6а, Подрядчик ежемесячно сдает промежуточные и окончательные исполнительные схемы на незавершенные и завершенные строительные конструктивы, виды Работ, этапы.

16.8. Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком регламенты ведения и передачи производственной документации по строительству.

СТАТЬЯ 17. Скрытые Работы

17.1. Строительные узлы и конструкции, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика, субподрядчика, непосредственно производящего работы, а также представителя авторского надзора. Подрядчик не позднее, чем за 5 (пяти) рабочих дня до начала проведения приемки скрытых работ письменно уведомляет Генподрядчика о проведении промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Генподрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ при соблюдении указанных в актах условий.

17.2. При выявлении представителями комиссией по приемке скрытых работ Несоответствий/Дефектов в Скрытых работах при их приемке, Подрядчик обязан за свой счет устранить эти Несоответствия/Дефекты или выполнить Скрытые работы вновь в соответствии с требованиями Проекта и условиями Договора, и повторно предъявить комиссии по приемке скрытых работ.

СТАТЬЯ 18. производство Работ

18.1. При производстве строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан: 

18.1.1. Производить Работы в соответствии с НТД, Проектной и Рабочей документацией, выданной со штампом «в производство», Графиком производства Работ и иными обязательными нормами и правилами и условиями Договора.

18.1.2. Выполнять условия действия лицензий, согласований и разрешений, профессиональных и специальных допусков Подрядчика, дающих ему право на выполнение Работ, предусмотренных Договором.

18.1.3. В течение 3-х рабочих дней с момента (даты) подписания Договора назначить ответственных руководителей за ведение каждого вида Работ на Объектах строительства и письменно уведомить об этом Генподрядчика.

18.1.4. Устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе строительства в сроки, согласованные с  Генподрядчиком.

18.1.5. Обеспечить своевременную разработку необходимых проектов производства Работ (далее - ППР), технологических карт, а также другой монтажно-технологической документации по видам производимых Работ в соответствии с требованиями НТД.

18.1.6. Устранять замечания технического/строительного надзора Заказчика/Генподрядчика, авторского надзора, органов государственного регулирования и Надзора РФ в установленные ими сроки.

18.1.7. Выполнять пожароопасные Работы с соблюдением требований противопожарной безопасности. 

18.1.8. Согласовать с Генподрядчиком временные присоединения коммуникаций и электрических сетей на Объекте. 

18.1.9. Выполнять сезонные мероприятия, исключающие повреждения и затопления Объектов в соответствии с проектно-сметной документацией.

18.1.10. Организовать работу строительной лаборатории, геодезической службы, службы контроля качества и их своевременную аттестацию.

18.1.11. Обеспечить сохранность знаков геодезической разбивочной основы и их восстановление в случае повреждения или  утраты по вине Подрядчика, а также вести до передачи Объектов в промышленную эксплуатацию регулярное геодезическое наблюдение за осадками и кренами зданий и сооружений.

18.1.12. Приступать к выполнению работ только по проектно-сметной документации, прошедшей входной контроль и выданной Заказчиком со штампом «выдано в производство работ» и переданной Подрядчику Генподрядчиком после подписания Договора. Не допускается выполнение работ по проектно-сметной документации, не имеющей штамп «в производство».

18.1.13. Поддерживать надлежащее техническое состояние полученных от Генподрядчика временных тепловых, вентиляционных, водонесущих и электрических сетей на Строительной площадке на период производства Работ.

18.1.14. С момента начала Работ и до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11) Подрядчик ведет общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87 и журнал учеты выполненных работ (форма № КС-6а), Общий журнал работ (форма № КС-6) (утверждена Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997  № 71а), Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), Журнал учета выполненных работ по форме утвержденной Генподрядчиком и другие предусмотренные действующим законодательством РФ и НТД специальные журналы, относящиеся к производству Работ. 

18.1.15. Каждая запись в журнале должна быть подписана Подрядчиком. Генподрядчик также проверяет и своей подписью подтверждает записи в журналах. Подрядчик обязан в самые кратчайшие сроки исправить отраженные в указанных журналах замечания Генподрядчика.

18.1.16. Общий журнал производства работ и другие специальные журналы производства работ, предусмотренные НТД и необходимые для приемки Объекта в эксплуатацию, являются обязательными приложениями к Акту приемки законченного строительством Объекта.

СТАТЬЯ 19. Сдача-приемка Работ

19.1. Сдача-приемка фактически выполненных Работ осуществляется в соответствии с Проектом и Рабочей документацией, нормативно-техническими документами (СниП, СП, РД, ГОСТ и пр.), графиками выполнения работ  и условиями Договора.

При этом представители Генподрядчика осуществляют контроль за:

-
расходованием денежных средств Подрядчиком;

-
строительством Объекта, включающего в себя систематическую проверку соответствия объема, стоимости и качества выполняемых строительно-монтажных Работ Проекту и утвержденным сметам, НТД;

-
качеством Материалов и Оборудования при их изготовлении, поставке, хранении и использовании;

 -
выполнением Работ в сроки, установленные Договором.

19.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных Работ за Текущий отчетный период осуществляется ежемесячно по:

-
«Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а);

-
«Журналу учета выполненных работ» (форма утвержденная Генподрядчиком);

-
Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с приложением реестра Актов о приемке выполненных работ в бумажном (в количестве не менее 5 (пяти) экземпляров) и в электронном виде;

-          Акту приемки выполненных Работ (оказанных услуг). 

Журнал учета выполненных Работ (форма КС-6а) и Акт о приемке выполненных работ за Текущий период Подрядчик предоставляет Генподрядчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом. 

19.3. В сроки, установленные в «Регламенте прохождения первичных учетных документов на период строительства энергоблоков № 1, № 2 НВО АЭС-2» (Приложение № 5 к Договору), Генподрядчик обязан направить Подрядчику подписанные Журнал учета выполненных работ, Акт приемки выполненных Работ (оказанных услуг) и другие обязательные документы, указанные в п. 19.2 Договора,  либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. 

В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Генподрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) и другие обязательные документы, указанные в п. 19.2 Договора.

19.4. Сдача-приемка выполненных работ за Текущий отчетный период будет осуществляться ежемесячно путем оформления  Акта о приемке выполненных работ (форма  № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

 Подрядчик предоставляет Генподрядчику счет-фактуру на выполненные строительно–монтажные работы на основании Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

19.5. Генподрядчик при сдаче-приемке Подрядчиком выполненных Работ осуществляет ежемесячную проверку исполнения Подрядчиком Тематического плана, Тематических задач, контрольных событий, Графика производства работ. 

СТАТЬЯ 20. ПРИЕМКА ОБЪЕКТОВ

20.1. До предъявления Объектов к приемке они должны приниматься Рабочими комиссиями.

20.2. Состав Рабочих комиссий определяется отдельным решением Заказчика в течение 20 (двадцати) дней после письменного уведомления Подрядчиком Генподрядчика о готовности к сдаче Объектов. 

20.3. Рабочие комиссии назначаются Заказчиком. 

20.4. При приемке завершенного строительства Рабочей комиссией Подрядчик представляет Генподрядчику соответствующую документацию. Документация после  завершения работы рабочей комиссии передается Заказчику.

20.5. В случае необходимости ввода в эксплуатацию Объектов в процессе строительства Рабочие комиссии самостоятельно принимают решения о вводе их в эксплуатацию на основании письменного обращения Генподрядчика к Заказчику.

По объектам, принимаемым в эксплуатацию непосредственно рабочей комиссией, датой ввода их в эксплуатацию считается дата подписания акта рабочей комиссии.

20.6. По результатам работы Рабочей комиссии составляются акты приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. 

20.7. Акт приемки Рабочей комиссии составляется в пяти экземплярах. К каждому экземпляру акта Рабочей комиссии прикладываются документы, подтверждающие выполнение работ, их качество и другие необходимые показатели.

СТАТЬЯ 21. Обеспечение и контроль качества выполнения Работ. 
21.1. Срок рассмотрения Генподрядчиком представленных Подрядчиком программ обеспечения качества не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня их получения Генподрядчиком.

21.2. В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Подрядчик обязан их устранить в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

21.3. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик ежеквартально, в течение 10 дней с начала квартала, следующего за отчетным, должен направить Генподрядчику отчетные документы по обеспечению и контролю качества Работ по форме, разработанной Генподрядчиком. 

21.4. Генподрядчик имеет право проведения аудитов обеспечения качества, с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Подрядчика ведется в соответствии с условиями Договора, а также для проверки проводимых Подрядчик корректирующих действий и их эффективности.

21.5. Генподрядчик имеет право поручить специализированным организациям исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества работ, услуг и системы управления Подрядчиком. Генподрядчик обязан уведомить Подрядчика о назначении специализированной организации в течение 10 дней с момента передачи функций. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ представителей специализированной организации и представление всей  необходимой документации и информации для выполнения возложенных на них задач.

21.6. О дате начала проведения аудита обеспечения качества, Генподрядчик уведомит Подрядчика за 14 (четырнадцать) дней до проведения аудита. При этом Генподрядчик направляет План аудита обеспечения качества. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемлемые сроки.

21.7. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику возможность проверить ход и качество выполнения всех видов работ и услуг, включая качество поставляемых и применяемых Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

21.8. По результатам проведения аудита обеспечения качества Генподрядчиком составляется Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий, один экземпляр которого представляется Подрядчику в течение 14 дней с момента проведения аудита. Подрядчик должен подписать документы с описанием несоответствий для подтверждения результатов аудита.

21.9. Подрядчик обязан подготовить План проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти корректирующие действия. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Генподрядчику не позднее, чем через 14 дней после получения Отчета о проведении аудита.

21.10. После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Генподрядчик в течение 14 дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Подрядчик обязан учесть.

21.11. Результаты проведения корректирующих действий должны быть зафиксированы документально и направлены Генподрядчику по мере их реализации.

21.12. Генподрядчик имеет право провести повторный аудит обеспечения качества деятельности Подрядчика.

21.13. В случае отказа Подрядчика о проведении аудита, либо при отрицательном результате аудита обеспечения качества и не проведении Подрядчиком корректирующих действий, Генподрядчик имеет право на односторонне расторжение Договора.

21.14. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик должен осуществлять:

-
контроль выполнения условий действия лицензий и разрешений, выданных ему и его субподрядчикам и Поставщикам государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации, допусков к производству работ;

-
контроль качества на всех этапах Работ, 

-
контроль исполнения обязательств субподрядчиков и Поставщиками;

-
проведение аудитов обеспечения качества своей организации, субподрядчиков и Поставщиков.

21.15.Подрядчик обязан обеспечить выполнение Поставщиками и субподрядчиками требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре.

21.16. В случае изменения требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре, Подрядчик обязан учесть данные изменения в договорах с субподрядчиками и Поставщиками в течение 30 (Тридцати) дней с момента внесения изменений в Договор.

21.17. Требования к обеспечению качества Работ Подрядчика к своим субподрядчикам и Поставщикам должны содержать:

21.17.1. для организаций – поставщиков Оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС – необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при поставках Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем);

21.17.2. для прочих категорий организаций, привлекаемых к выполнению Работ по Договору, – необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Генподрядчику Руководства по качеству в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
21.18. По согласованию с Генподрядчиком Подрядчик может изменить требования к обеспечению и контролю качества Работ, предъявляемые к субподрядчикам и Поставщикам.

21.19. Представители Генподрядчика имеют право доступа в помещения Подрядчика и его субподрядчиков (в случае их привлечения), относящиеся к выполнению Подрядчиком Работ по Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества, инспекций и Оценки соответствия, в порядке, определенном процедурой доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика.

21.20. В течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Договора Подрядчик направит документированную процедуру доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика на согласование. При наличии замечаний они должны быть учтены. Указанная процедура должна содержать требования к объему и срокам представления информации, необходимой для организации доступа на предприятие Подрядчика.

21.21. Подрядчик обязан проводить аудиты обеспечения качества у субподрядчиков и Поставщиков.

21.22. Генподрядчик имеет право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Подрядчиком на предприятиях Поставщиков и субподрядчиков.

21.23. По запросу Генподрядчика Подрядчик обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Справку о реализации корректирующих действий Поставщиков/субподрядчиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Подрядчиком у Поставщиков/субподрядчиков.

21.24. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, здания и сооружения, Объекты и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

21.25. Генподрядчик в процессе выполнения работ может дать в письменной форме распоряжение Подрядчику по вывозу со строительной площадки любых материалов, конструкций, машин и механизмов, признанных несоответствующими условиям Договора, некачественных материалов, обнаруженных во время их приемки или испытаний и устранения Несоответствий/Дефектов.

СТАТЬЯ 22. Предотвращение повреждений и ущерба

22.1. Подрядчик при выполнении Работ предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д.

22.2. Подрядчик самостоятельно и за свой счет осуществит ремонт (восстановление) либо компенсирует расходы на ремонт (восстановление) поврежденных Подрядчиком и/или субподрядчиками во время выполнения Работ по Договору существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений.

22.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет устранит или компенсирует вред, причиненный третьим лицам, окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий или бездействий Подрядчика.

22.4. Если в результате действия (бездействия) Подрядчика Генподрядчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объектов и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.

СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Строительной площадки

23.1. Охрану внешнего периметра Строительной площадки осуществляет Генподрядчик до сдачи периметра Заказчику.

23.2. Охрану находящихся на Строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, переданных Генподрядчиком Подрядчику, осуществляет Подрядчик. В случае хищения, повреждения оборудования, материалов, изделий, конструкций Подрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное за свой счет.

23.3. Подрядчик обязан содержать в чистоте и порядке, очищать от мусора и снега, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями проезды, проходы на переданные ему участки Строительной площадке, а также проходы к Рабочим местам.

23.4. Подрядчик обязан обеспечить освещение Объекта, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, относящимся к данному Объекту.

23.5. Генподрядчик обязан организовать пропускной режим на территорию Строительной площадки с контролем входа/выхода своего персонала и персонала Подрядчика и его субподрядчиков до момента сдачи системы физической защиты Заказчику. На условиях возврата Генподрядчик обязан обеспечить Подрядчика и привлеченных им для работ лиц соответствующими пропусками.

23.6. Работники Подрядчика и его субподрядчиков обязаны соблюдать на Строительной площадке пропускной и внутриобъектный режимы, установленные Генподрядчиком.

СТАТЬЯ 24. Управление проектом

24.1. Организационная часть:

24.1.1. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора Подрядчик обязан направить Генподрядчику информацию о лицах, ответственных за реализацию Проекта в своей организации, с описанием их зон ответственности и полномочий в рамках выполнения функций Подрядчика, закрепленных настоящим Договором. В случаях, предусмотренных Договором, обязательно предоставление доверенности.

24.1.2 Подрядчик в течение 30 дней после подписания Договора обязан предоставить Генподрядчику свою организационную структуру (до уровня подразделений и бригад) с описанием функций, возложенных на подразделения при реализации настоящего Договора.

24.2. Планирование и контроль работ по Проекту:

24.2.1. Генподрядчик осуществляет планирование работ в соответствии с Графиком производства Работ 3-го уровня и при необходимости направляет его Подрядчику.

24.2.2. Генподрядчик имеет право вносить изменения в График производства Работ 3-го уровня

24.2.3. В случае внесения Генподрядчиком изменений в График производства Работ 3-го уровня, График производства Работ 3-го уровня будет подлежать корректировке. 

СТАТЬЯ 25. Взаимоотношения Генподрядчика и подрядчика  в области безопасности и охраны труда

25.1. Подрядчик обязан:

25.1.1. Не заключать договоры на производство работ при отсутствии у выбранных субподрядчиков материалов по проверке аттестации рабочих мест и Положения о системе управления охраны труда (далее - СУОТ).

25.1.2. Останавливать производство Работ субподрядчиками и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

25.1.3. Письменно запрещать производство работ субподрядчиками в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов;

25.1.4. Выдавать предписания о приостановке Работ субподрядчиками в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

25.1.5. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика и субподрядчиков комиссиями Генподрядчика и Заказчика;

25.1.6. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных по п. 25.1.5 и информирование Генподрядчика об их исполнении.

25.1.7. Обеспечить выполнение предписаний Генподрядчика/Заказчика и Надзорных органов РФ.

25.1.8. Информировать Генподрядчика о полученных предписаниях Надзорных органов РФ и о принимаемых мерах по выполнению предписаний.

25.1.9. Обеспечивать уведомление Генподрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора. В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять копии материалов специального расследования с перечнем мероприятий по предотвращению аналогичных событий.

25.1.10. Внести положения, содержащиеся в п. п. 25.1.1- 25.1.9 Договора, в договоры с субподрядчиками.

25.2. Подрядчик обязан обеспечить контроль за исполнением Исполнителями своих обязанностей.

25.3. Генподрядчик имеет право выдавать Подрядчику обязательные для исполнения указания в случае нарушения его подразделениями или его субподрядчиками требований безопасности и охраны труда.

25.4. Генподрядчик не несет ответственность за причинение вреда здоровью в результате несчастного случая, повлекшего травму и/или гибель работника Подрядчика или субподрядчика, и не выплачивает компенсацию за причиненный ущерб, за исключением случаев, возникших в результате действия и/или бездействия Генподрядчика.

РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 26. Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств

26.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в дополнительном соглашении.

26.2. Выявленные Несоответствия/Дефекты Работ, произошедшие по установленной вине третьих лиц (к которым субподрядчики и/или Поставщики не относятся), устраняются Подрядчиком за отдельную плату со стороны Генподрядчика в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом Договора, либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

26.3. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованные Сторонами сроки переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом если Генподрядчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных Работ существенно увеличивает сроки выполнения данного вида Работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно Работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти Работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных Работ по достижению нормативного качества, заложенного в Проекте, Рабочей документации и НТД, и необходимого для надлежащего функционирования АЭС.

26.4. В случае если  Заказчиком будет установлена необходимость консервации Объекта строительства, Генподрядчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме Работы по Договору, выполненные до момента их приостановления.

26.5. В случае если Подрядчик дает положительный ответ на официальное письмо  Генподрядчика с просьбой выполнить работы по консервации Объекта, руководствуясь Единым отраслевым Стандартом Закупок Госкорпорации «Росатом», Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта строительства и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в сроки, указанные в нем, обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Генподрядчик обязуется обеспечить оплату Работ по консервации и подтвержденные документально расходы, вызванные необходимостью приостановления Работ.

26.6. В случае если Подрядчик имеет какие-либо возражения против сообщения Генподрядчика об изменениях объема Работ, Подрядчик направляет Генподрядчику официальные мотивированные возражения в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Генподрядчика. 

В случае наличия возражений Подрядчика такие возражения должны содержать оценку влияния предложенного изменения на стоимость Работ по Договору, графики выполнения работ и соответствующее в разумной степени подробное обоснование такой оценки. 

Генподрядчик принимает решение по возражениям Подрядчика и сообщает о нем Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения упомянутых возражений. Решение Генподрядчика, принятое им после рассмотрения возражений Подрядчика, в случае, если такое решение не влечет изменения стоимости Работ по Договору и графиков выполнения работ, является обязательным для Подрядчика. В случае если решение Генподрядчика влечет изменение стоимости Работ и сроков производства Работ, Стороны согласовывают изменения и подписывают по результатам принятого обоюдного решения дополнительное соглашение к Договору.

26.7. В случае возникновения какого-либо изменения, дополнения или поправки в нормативных правовых актах Российской Федерации, региональных или местных нормативных правовых актах, лицензиях, разрешениях и других официальных документах, которые вступают в силу на территории Российской Федерации, Субподрядчик обязуется соблюдать такие изменения, дополнения или поправки.

СТАТЬЯ 27. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан  предупредить Генподрядчика

27.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Генподрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня и приостановить Работу до получения от Генподрядчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, предусмотренный Договором.

27.2. В случае если Подрядчик не предупредил Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 27.1 Договора или продолжил Работы, несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении Работы, он несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

27.3. В случае если Генподрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 27.1 Договора, не принял необходимых мер для устранения обстоятельств, угрожающих качеству выполнения Работ по Договору, Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с отнесением убытков, причиненных прекращением Работ, на Генподрядчика.

РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 28. Гарантийный срок

28.1. Подрядчик гарантирует, что результаты его Работ соответствуют параметрам, Проекта, Рабочей документации, условиям Договора, техническим требованиям, указанным в НТД, а также гарантирует возможность  эксплуатации результата Работ на протяжении Гарантийного срока.

Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Гарантийный срок на Материалы, поставленные Подрядчиком, составляет                                  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

28.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными НТД и Проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом уполномоченного органа, вследствие чего эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации Объекта.

28.3. Подрядчик несет ответственность за Несоответствия/Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если по результатам расследования не доказано, что они произошли вследствие нормального износа, либо неправильной  эксплуатации, или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим  Генподрядчиком или Заказчиком и/или ненадлежащего ремонта Объекта и Оборудования, произведенного самим Генподрядчиком или Заказчиком,  либо нанятыми ими подрядными организациями.

28.4. При обнаружении Несоответствий/Дефектов в течение Гарантийного срока Генподрядчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Несоответствий/Дефекты и подписания акта о выявленных Несоответствиях/Дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их  отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных Несоответствиях/Дефектов, подписанный Генподрядчиком в одностороннем порядке. 

28.5. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика, в согласованный Сторонами срок своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Несоответствий/Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ. 

28.6. Если в период комплексных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся Несоответствия/Дефекты Материалов и Оборудования, то Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные несоответствия  путем исправления, либо замены Материалов и Оборудования или их частей. 

28.7. Срок гарантии в отношении новых Материалов и Оборудования, поставленных взамен несоответствующих, начинает отсчитываться вновь с даты замены таких Материалов и Оборудования, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Несоответствиями/Дефектами - по вине Подрядчика – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

28.8. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит Несоответствия, указанные в акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование, поставленные Подрядчиком, то Генподрядчик вправе самостоятельно заменить Материалы, Оборудование и устранить Несоответствия собственными и/или привлеченными силами. При этом Генподрядчик вправе предъявить Подрядчику для возмещения понесенных затрат требование об уплате денежной суммы. 

28.9. Если Несоответствия/Дефекты результатов Работы не были устранены Подрядчиком в согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми,  Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

28.10. После устранения Подрядчиком Несоответствий/Дефектов составляется акт устранения Несоответствий/Дефектов.

28.11. Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Несоответствия/Дефекты возникли в результате нарушения персоналом Заказчика или Генподрядчика требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию действующих на Объекте.

СТАТЬЯ 29. Ответственность Сторон

29.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.

29.2. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, связанных с выполнением Договора. 

29.3. Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в следующих случаях и размерах:

29.3.1. При невыполнении Подрядчиком объема, предусмотренного Графиком производства Работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору), повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ (как промежуточных, так и конечного) по Графику производства Работ 3-го уровня - в размере 0,03  (три сотых) % от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от стоимости невыполненных в срок Работ.

29.3.2. При осуществлении Подрядчиком Работ при отсутствии лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков,  либо иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для производства этих Работ; при привлечении Подрядчиком для производства Работ или предоставления услуг субподрядчиков и Поставщиков, не имеющих лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации документов для выполнения определенных видов Работ - штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

29.3.3. При выявлении или неустранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, в определенные ими сроки, - штраф в размере до 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) руб.00 коп.

29.3.4. При нарушении Подрядчиком сроков предоставления актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, ежемесячного отчета о выполненных Работах, а равно при не соблюдении формы отчета, определенной Договором, штраф в размере до 100 000 (сто тысяч) рублей.

29.3.5. При нарушении срока предоставления Подрядчиком в соответствии с условиями Договора информации и документов, касающихся исполнения Договора, в том числе перечней субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ,  поставке Материалов и Оборудования – в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

29.3.6. При нарушении срока уведомления Генподрядчика о проведении скрытых работ – в размере 5  (пять) % от стоимости проведенных скрытых работ. Вскрытие и закрытие работ осуществляется за счет Подрядчика.

29.3.7. При нарушении Подрядчиком обязанностей по предоставлению документов, предусмотренных условиями Договора (непредоставление лицензий, свидетельств, сертификатов, паспортов, журналов, счетов-фактур и пр.), в том числе нарушения срока предоставления более чем на 5 (пять) рабочих дней, Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп., за каждый случай нарушения.

29.3.8. При неустранении в согласованный Сторонами срок выявленных Несоответствий/Дефектов в Работах, поставленных Материалах (Оборудовании) – в размере 0,03  (три сотых) % от цены некачественно выполненных Работ, поставленных некачественных и/или некомплектных Материалов (Оборудования) за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от цены некачественно выполненных Работ, поставленных некачественных и/или некомплектных Материалов (Оборудования).

29.3.9. При несвоевременном освобождении по вине Подрядчика Строительной площадки от Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов, в размере 0,01  (одной сотой) % от стоимости выполненных Работ в месяце, в котором допущено нарушение. 

29.3.10. При выявлении нарушений требований норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, допущенных Подрядчиком и послуживших основанием для выдачи предписаний соответствующим отделом (службой) Генподрядчика в рамках предоставленных полномочий в адрес Подрядчика

- штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. за каждое нарушение в отношении Подрядчика в соответствии с условиями Договора,

- штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп. за каждое повторное нарушение в отношении Подрядчика в соответствии с условиями Договора.

При несоблюдении Подрядчиком норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, повлекшем несчастный случай:

- 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп. за несчастный случай, относящийся к категории легких;

- 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп. за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.

29.3.11. При несоблюдении сроков и требований проведения входного контроля, поступающих на площадку Материалов и Оборудования, в размере 0,01 (одной сотой) % от стоимости Работ по Договору, но не более 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. за выявление одного нарушения.

29.3.12. При нарушении Подрядчиком требований нарядно-допускной системы в размере 0,01 (одной сотой) % от стоимости Работ за соответствующий месяц, в котором было допущено данное нарушение.

29.3.13. При необоснованной приостановке выполнения Работ Подрядчиком без уведомления Генподрядчика на срок свыше 24 (двадцати четырех) часов,  в размере 0,01 (одной сотой) % за каждый день приостановки от стоимости Работ подлежащих выполнению в месяце, в котором допущено нарушение. 

29.3.14. При неиспользовании Подрядчиком «давальческого материала» Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) % от стоимости не использованного «давальческого материала»;

29.3.15. При нарушении срока заключения договора купли-продажи не использованного «давальческого материала», по вине Подрядчика, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,03 (три сотых) % от стоимости неиспользованного Материала за каждый день просрочки;

29.3.16. При нарушении Подрядчиком Регламента прохождения первичных учетных документов, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый случай нарушения.

29.4. Генподрядчик имеет право взыскивать убытки в полной сумме сверх неустойки, указанной в п. 29.3 Договора.

29.4.1. Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику суммы штрафов, уплаченные Генподрядчиком в результате допущенных Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ.

29.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными Несоответствиями/Дефектами, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования, Генподрядчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения Несоответствий/Дефектов в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение Несоответствий/Дефектов.

Если отступления в работе от условий Договора или иные Несоответствия/Дефекты результата работы в установленный Генподрядчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

29.6. Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа) в следующих случаях и размерах:

29.6.1. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств по оплате принятых работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (три сотых) % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от невыплаченной в срок суммы.

29.7. В случае несвоевременного обеспечения Генподрядчиком Рабочей документацией и передачи оборудования в монтаж, Подрядчик вправе потребовать от Генподрядчика изменение сроков исполнения обязательств по Договору.

29.8. В случае если Генподрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке на основании п. 33.4 Договора, Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика возместить ему документально подтвержденные убытки, связанные с расторжением Договора.

29.9. Оплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

29.10. Генподрядчик вправе не оплачивать выполненные работы в случае несдачи Подрядчиком исполнительной, отчетной и иной документации, предусмотренной Договором, в сроки, предусмотренные Договором.

29.11. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

СТАТЬЯ 30. Условия конфиденциальности

30.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальной является информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также о секретах производства (ноу-хау), получаемая Генподрядчиком и Подрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора.

Применительно к информации, передаваемой сторонами по Договору друг другу и связанной с работой контрагентов по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ конфиденциальной информацией признаются сведения, признанные конфиденциальными в соответствующих договорах и касающиеся их предмета, хода исполнения и полученных результатов.

30.2. Режим конфиденциальности информации устанавливает ее обладатель. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность сведений в отношении информации, идентифицированной в качестве таковой путем нанесения на содержащие ее материальные носители (документы) грифа «Коммерческая тайна».

30.3. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, а также исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. 

30.4. Все указанные выше сведения, не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих двух лет с момента прекращения его действия.

Сведения о Работах, ведущихся на Строительной площадке, могут предоставляться Подрядчиком третьим лицам, средствам массовой информации с предварительного письменного согласия Генподрядчика при условии, если эти сведения не являются  Конфиденциальной информацией. Генподрядчик, предоставляя письменное согласие на предоставление указанных сведений, определяет их объем, характер, порядок и условия использования.

30.5. Подрядчик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Генподрядчика.

30.6. Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию, ставшую ей известной при исполнении обязательств по Договору, возмещает другой Стороне причиненные ей этими действиями убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30.7.Передача информации Заказчику, Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», Субподрядчикам, Поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям об условиях настоящего договора не является нарушением условий конфиденциальности.

СТАТЬЯ. 31. Обстоятельства непреодолимой силы

31.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

31.2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом.

31.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

31.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

31.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

31.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы сооружению АЭС был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

31.7. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и ликвидации их последствий.

СТАТЬЯ 32. Урегулирование споров

32.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне.

32.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 (Тридцать) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.

32.3. В случае, если Сторонам не удалось достичь мирного урегулирования споров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

СТАТЬЯ 33. Расторжение Договора

33.1. Генподрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ, выполненных до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения Договора с учетом  ранее произведенных авансовых и промежуточных платежей.

33.2. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, в следующих случаях:

33.2.1. При неоднократном (два и более раза) невыполнении Подрядчиком объема Работ, предусмотренного в Графике производства Работ 3-го уровня, повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику производства Работ 3-го уровня. 

33.2.2. В случае отсутствия у Подрядчика необходимых в соответствии с законодательством РФ разрешений (лицензий, свидетельств о допуске и пр.) и иных документов на производство Работ.

33.2.3. Нарушения сроков предоставления Генподрядчику любой документации в соответствии с требованиями Договора (два или более раза подряд).

33.2.4. Неоднократного (два и более) неустранения Подрядчиком предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора в определенные ими сроки.

33.2.5. Однократного несоблюдения Подрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Генподрядчика и/или Заказчика наложены санкции со стороны Надзорных органов РФ, а равно, если это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ (приостановке Работ) и повлекло обязанность Подрядчика возместить расходы Генподрядчику, связанные с уплатой штрафов, и прочие вызванные этим убытки.

33.2.6. Неоднократных (два и более) нарушений Подрядчиком любой обязанности, возложенной на него Договором.

33.2.7. Неоднократного (два и более) неисполнения указаний Генподрядчика, направленных Подрядчику в письменной форме 

33.2.8. Однократного несоблюдения Подрядчиком Нормативно-технических документов и Рабочей документации при выполнении Работ.

33.2.9. Выполнения Работ с отступлением от Проекта, Рабочей документации, без согласования таких отступлений с Генподрядчиком, а также поставки Материалов, не соответствующих требованиям, предусмотренных Договором.

33.2.10. Введения в отношении Подрядчика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством. 

33.2.11. Наложения ареста на имущество Подрядчика и блокирования его расчетных счетов, препятствующее выполнению Договора, а также нецелевого расходования перечисленных авансов. 

33.2.12. Несоблюдения процедуры привлечения субподрядчика и/или Поставщика.

33.2.13. При нарушении срока сдачи работ особой важности, которые подлежат обязательному выполнению в текущем отчетном периоде, предусмотренных в Графике сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня.

33.2.14. При нарушении Подрядчиком срока начала производства Работ, предусмотренного Договором. 

33.2.15. При невыполнении Подрядчиком в первом Текущем отчетном периоде Работ, предусмотренных Графиком производства Работ 3-го уровня, повлекшее за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику производства работ 3-го уровня по первому Текущему отчетном периоду.  

33.2.16. В случае если выяснится, что Подрядчиком до заключения Договора была предоставлена несоответствующая действительности информация, требующаяся для заключения Договора (наличие лицензий, свидетельств и т.п., сведения об опыте выполнения работ, квалификации трудовых ресурсов и т.п.).

33.2.17. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

33.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора по основаниям, предусмотренным ст. 715 Гражданского кодекса РФ. 

33.4. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, в случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о сооружении Объектов, либо о прекращении, приостановлении сооружения Объектов на срок более одного года. В указанном случае Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33.5. Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Генподрядчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Уведомление должно содержать указания на основания одностороннего расторжения Договора Генподрядчиком с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора. 

 Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора либо с даты, указанной в уведомлении.

С момента расторжения Договора или в иной, указанный Генподрядчиком срок, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, вывезти со Строительной площадки собственную Строительную технику.

33.6. Генподрядчик вправе установить Подрядчику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуации, послуживших основанием возникновения у Генподрядчика правомочия на одностороннее расторжение Договора.  К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора (акты о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д., подписанные представителями Генподрядчика и Подрядчика, а при отказе Подрядчика от подписания - подписанные в одностороннем порядке Генподрядчиком в присутствии свидетелей отказа Подрядчика от подписания).

33.7.  В случае если после расторжения Договора в согласованный Сторонами срок Подрядчик не передал Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, Генподрядчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и определить их стоимость в соответствии с Рабочей документацией.

33.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ.

33.9. В случае если при расторжении Договора, цена фактически выполненных Подрядчиком Работ будет меньше размера авансового платежа, оплаченного Генподрядчиком, Подрядчик производит возврат неосвоенных денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Соглашения о расторжении Договора.

СТАТЬЯ 34. Патентные права

34.1. Приобретение патентных прав в процессе выполнения Договора, регулируется положениями Главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации.

34.2. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Подрядчику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Генподрядчика, также как никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Генподрядчику посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Подрядчика.

34.3. Подрядчик обязан возместить Генподрядчику убытки, а также затраты на юридические услуги и судебные разбирательства, предъявленные к Генподрядчику и (или) Генподрядчику в связи с нарушением любого патентного права, авторского права на Проект, иных авторских прав, товарного знака или права на какую-либо иную интеллектуальную собственность, если:

-  этот иск или судебное разбирательство связаны со строительством Объекта;

- это нарушение или заявление о нарушении не является неизбежным результатом соблюдения Подрядчиком требований Генподрядчика.

СТАТЬЯ 35. Особые условия

35.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены Дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами. 

35.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору, если условиями Договора не предусмотрено иное.

35.3. Генподрядчик вправе изменить в сторону уменьшения График производства Работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору) путем исключения видов и/или объемов Работ с корректировкой цены договора в следующих случаях:

35.3.1. Нарушение Подрядчиком сроков исполнения Работ согласно Графику производства Работ 3-го уровня;

35.3.2. Отступление или изменение Подрядчиком от видов и/или объемов Работ по сравнению с Графиком производства Работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору) без согласования с Генподрядчиком.

35.4. При возникновении ситуации, предусмотренной п.35.3 Договора, Генподрядчик направляет Подрядчику Соглашение об изменении Графика производства Работ 3-го уровня  (Приложение № 1 к Договору), который Подрядчик обязан подписать и возвратить Генподрядчику в течение 15-ти дней либо представить в указанный срок мотивированные письменные возражения.

В случае если Сторонами не достигнута договоренность по уменьшению стоимости и объема Работ, Стороны могут расторгнуть договор по соглашению сторон, либо Генподрядчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без обращения в суд и возмещения убытков.

35.5. Генподрядчик вправе изменить в сторону увеличения объем Работ с корректировкой цены Договора по соглашению Сторон с учетом требований Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

35.6. Представители Госкорпорации «Росатом» вправе проводить проверку исполнения Подрядчиком Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Подрядчика и соответствия его требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ.

35.7. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. 

Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены экспресс-почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, телексу, телефаксу, электронной почтой или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Документы, направленные по телефаксу, телексу, электронной почте, должны быть также направлены заказным письмом с уведомлением либо экспресс-почтой в течение 3-х рабочих дней с момента отправки корреспонденции указанными способами. Претензии и любые письма, содержащие требования имущественного характера, должны направляться только заказным письмом с уведомлением о вручении.

35.8. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:

- полученный по факсу документ признается достоверно исходящим от стороны настоящего Договора, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны - отправителя с номером телефона;

- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

35.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Генподрядчика и Подрядчика.

СТАТЬЯ 36. Вступление Договора в силу и срок его действия

36.1. Договор  вступает в силу с даты его заключения и распространяет свое действие на дату начала выполнения работ.

36.2. Договор действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. 

СТАТЬЯ 37. Приложения к Договору

37.1. Все Приложения  Договора являются его неотъемлемыми частями.

37.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

37.3. Перечень Приложений к Договору:

Приложение № 1 – «График производства работ 3-го уровня»*;

Приложение № 2 – «График движения рабочей силы»;

Приложение № 3 -  «Расчет цены Работ и услуг»;

Приложение № 4  – «Порядок определения Цены работ и услуг»;

      Приложение № 5 – «Регламент прохождения первичных учетных документов на период строительства Нововоронежской АЭС-2»;

Приложение № 6 – «Положение о тематическом планировании и отчетности подрядных организаций ОАО «Атомэнергопроект» в процессе сооружения  Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2»;

Приложение № 7 – «Положение о входном контроле Материалов и Оборудования при сооружении Нововоронежской АЭС-2»*;

Приложение № 8 – «Форма ежемесячного отчета Подрядчика».

Приложение № 9 – График финансирования/освоения средств в 2012 г.

* Приложение, разрабатывается Генподрядчиком после заключения Договора в течение 30-ти календарных дней с момента (даты) подписания Договора Сторонами.

СТАТЬЯ 38. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ГЕНПОДРЯДЧИК:

ОАО «Атомэнергопроект»
	ПОДРЯДЧИК:



	Юридический адрес:105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1             
	                                                       

	ИНН 7701796320,  КПП 774850001                
	

	р/с 40702810992000000193
	

	в ГПБ (ОАО) г. Москва 
к/с 30101810200000000823

БИК 044525823
	  

	
	

	
	                     


ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА
ОТ ПОДРЯДЧИКА

 Должность                                                                        Должность
_____________(ФИО)                                                 _____________(ФИО)
ТОМ 2 «Техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение строительных работ и работ по капитальному строительству, работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту объекта строительства

"VBN. Площадка для тяжеловесов" Нововоронежской АЭС-2.

1. Наименование выполняемых работ

Выполнение строительно-монтажных работ  на объекте строительства: "VBN. Площадка для тяжеловесов" Нововоронежской АЭС-2: 
- автоматическая пожарная сигнализация;

- оповещение о пожаре;

- сети автоматизации и связи.  

2. Описание работ 
Согласно Приложению А-Г к настоящему Техническому заданию

Исполнитель в соответствии с Приложением А-Г к настоящему Техническому заданию осуществляет монтаж автоматической пожарной сигнализации,  системы оповещения о пожаре, сети автоматизации и связи на объекте строительства: "VBN. Площадка для тяжеловесов" 

Исполнитель до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2».
3.  Требования к техническим характеристикам работ

Согласно Приложению А-Г к настоящему Техническому заданию

Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.

4. Требования к объему выполняемых работ

Согласно Приложению А-Г к настоящему Техническому заданию.

Состав ППР и содержание разделов ППР – в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция.

5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

Оборудование для монтажа поставляется Заказчиком

Материалы необходимые для производства работ, поставляются Исполнителем и включены в стоимость работ.
6.  Требования к сроку выполнения работ

Все работы должны быть выполнены не позднее «28» декабря 2013 г.


7.  Место выполнения работ

Воронежская область, г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.
8. Требования к качеству выполняемых работ

Исполнителем должны выполняться требования к контролю и обеспечения качества выполняемых работ, изложенных в Проектной, Рабочей документации и Договоре.

Строительные и отделочные материалы, используемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

Исполнитель должен обеспечить:
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
Система обеспечения качества Исполнителя должна быть сертифицирована в Системе сертификаций ГОСТ в области строительства или в другой признанной Заказчиком системе.
9. Требования к безопасности выполняемых работ
Исполнитель должен обеспечить производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
При производстве работ должны учитываться:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, №123-ФЗ от 22.07.2008;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации.

- СНиП III-34-74. Строительные нормы и правила. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 34. Система автоматизации.

- СНиП III-47-75. Строительные нормы и правила. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 47. Сооружение и устройства телефонной и телеграфной сети.

Исполнитель гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков
будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Исполнитель.

Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны иметь сертификаты экологической безопасности.
10. Требования к результатам работ
Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.
11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Исполнителем по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Гарантийный срок на Материалы, поставленные Исполнителем, составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Приложения: А. «9.0VBM. Площадка для тяжеловесов. Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. Наружные сети автоматизации и связи.

Б. 9.4VBN. Площадка для тяжеловесов. Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. Контрольно-пропускной пункт с бытовыми помещениями (пожарная сигнализация, оповещение о пожаре).

В. VBM. Площадка для тяжеловесов.  Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2 Площадка для тяжеловесов. Закрытые склады оборудования из лёгких металлических конструкций N2 (9.8VBM) и N3 (9.9VBM). Пожарная сигнализация. 

Г. VBM. Площадка для тяжеловесов. Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2 Площадка для тяжеловесов. Закрытые склады оборудования из лёгких металлических конструкций N2 (9.8VBM) и N3 (9.9VBM). Автоматизация.
Приложение А

9.0VBM. Площадка для тяжеловесов.

Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. 

Наружные сети автоматизации и связи.

1 Общие сведения 

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
Комплектом рабочих чертежей предусматриваются наружные сети:

- управления (W0);

- пожарной сигнализации (тревожной сигнализации) (V2).

2 Монтаж, приёмка

2.1 Монтаж

Наружных сетей управления между закрытым складом оборудования №2 (поз. 9.8VBM), закрытым складом №3 поз. (9.9VBM) и колодцами с задвижками 14, 8 соответственно.

Наружных сетей пожарной сигнализации между закрытым складом №3, закрытым складом №2 и контрольно-пропускным пунктом.

Для прокладки кабелей пожарной сигнализации предусматривается строительство одноканальной кабельной канализации между складами №2, №3 с телефонными колодцами. Колодцы позволяют производить замену кабеля не повреждая дорожного покрытия.

Проектируемая канализация выполняется в полиэтиленовых трубах на глубине 0,8 м.
Кабель, проложенный в траншее под дорожным покрытием, в местах пересечения с другими коммуникациями и железной дорогой защищается полиэтиленовой трубой.
Уплотнение кабеля в трубе выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой (мятой) глиной согласно серии А5-92-45.
После ввода труб в здание или кабельное сооружение необходимо восстановить гидроизоляцию стен.
Короб для ввода кабелей на стену защитить от коррозии путем окраски стойким покрытием.

Рытье траншеи производить механизировано, в местах сближения или пересечения с другими коммуникациями – вручную.
2.2 Приёмка

Монтаж кабелей выполнять согласно серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях».

Объемы работ представлены ниже.

Таблица 1 . Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Общестроительные работы

	1 
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, группа грунтов 2
	1 км траншеи
	0,6

	2 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,224

	3 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,152

	4 
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	0,3

	5 
	Тарифы на перевозку грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км: класс груза I
	1 т
	0,3

	6 
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-3
	1 колодец
	2

	7 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,02

	Монтажные работы и материалы

(NW2P.D.702.9.0VBM&&.&&&&&.050.TL.0002)

	
	Материал: Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации повышенной защищенности КСПВВБВм-2х2х0,5
	км
	0,65

	
	Материал: Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2
	1000м
	0,03

	8 
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,13

	9 
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	6

	10 
	Монтаж кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до: 1
	км
	0,138

	11 
	Монтаж кабеля и провода, прокладываемого в траншее. Кабель, масса 1м, кг, до: 0,6
	км кабеля
	0,542

	12 
	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену
	100 шт.
	0,02

	
	Материал: Колодцы и коробки железобетонные телефонные
	м3
	1,98

	13 
	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3
	1 вставка длиной 1 м
	2

	
	Плиты железобетонные для угловых вставок
	м3
	0,2

	14 
	Устройство ввода труб в колодцы
	10 каналов
	0,4

	15 
	Покрытие сигнальной лентой
	100 м
	6

	
	Материал: Лента сигнальная СЛ-150
	100 м
	6


3. Перечень проектной документации, на основании которой составлена техническая часть

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.702.9.0VBM&&.&&&&&.050.DC.0002

Изм. 0 инв. № 730/НПИФ
	90VBM. Сооружения общего назначения. Площадка для тяжеловесов. Наружные сети автоматизации и связи.
	3

	2
	NW2P.D.702.9.0VBM&&.&&&&&.050.SD.0002
Изм. 0 инв. № 731/НПИФ
	90VBM. Сооружения общего назначения. Площадка для тяжеловесов. Наружные сети автоматизации и связи. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	1

	3
	NW2P.D.702.9.0VBM&&.&&&&&.050.TL.0002
Изм. 1 инв. № 3003/НПИФ
	90VBM. Площадка для тяжеловесов. Наружные сети автоматизации и связи. Локальная смета. Глава 8 по сводному сметному расчету. Глава VIII и Пункт 8.2 по титульному списку временных зданий и сооружений.
	6


Приложение Б

9.4VBN. Площадка для тяжеловесов.

Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. 

Контрольно-пропускной пункт с бытовыми помещениями

(пожарная сигнализация, оповещение о пожаре).
1 Общие сведения 

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
Комплектом проектной документации предусматриваются системы:
- автоматической пожарной сигнализации;
- оповещения о пожаре.

2 Монтаж, приёмка

2.1 Материалы, предоставляемые заказчиком 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный  С2000М – 1 шт.

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 – 1 шт.

Резервный источник питания РИП-12 исп.01 – 1 шт.

Аккумулятор "DELTA" DTM 1217 – 1 шт.
2.2 Материалы, приобретаемые подрядчиком.

Прочие материалы подрядчик приобретает самостоятельно.
2.3 Монтаж

Все низковольтные кабели прокладываются на расстоянии не менее 0,5 м  от силовых линий и пересечение силовых линий должно быть под прямым углом.
Трассы и способы прокладки кабелей и проводов могут быть изменены по месту с обязательным соблюдением действующих норм.
Примененное оборудование, изделия и материалы должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий  и иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности (ССПБ), удостоверяющие их качество.
Подключение извещателей, оповещателей и соответствующих резисторов в шлейфы  выполнить в коробках универсальных МК-УК (на схемах не показаны)

2.3.1 Пожарная сигнализация

Для приема сигналов от пожарных и охранных извещателей предусматривается установка прибора приемно-контрольного,  охранно-пожарного "Сигнал-10" (ARK2). Прибор устанавливается в помещении охраны.
Управление прибором осуществляется с пульта контроля и управления "С2000М" (ARK1), установленного в помещении охраны.
Электропитание приборов выполняется постоянным током напряжением 12 В от блока резервного питания "РИП-12" (А1) с встроенной аккумуляторной батареей, обеспечивающей работу оборудования в дежурном режиме в течении 24-х часов при отсутствии электропитания от сети напряжением 220 В. Переход электропитания с основного на резервное и обратно производится автоматически.
В качестве извещателей пожарной сигнализации используются:
- дымовые извещатели типа ИП 212-46, устанавливаемые на потолке;
- ручные пожарные извещатели ИПР 513-3, устанавливаемые на стене у выхода на высоте 1,5 м от пола.
Шлейфы пожарной сигнализации выполняются огнестойким кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 прокладываемым по стенам и потолку открыто.

2.3.2 Оповещение о пожаре

Оповещение людей о пожаре в соответствии с СП 3.13130.2009 предусматривается по первому типу светозвуковыми оповещателями "МАЯК-12-КПМ" и световыми указателями ЛЮКС-МС НБО-12В-01 "Выход", установленными во всех помещениях и над выходами на высоте 3 м от пола.
Шлейфы оповещения о пожаре выполняются огнестойким кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 прокладываемым по стенам и потолку открыто.

2.4 Приёмка

Монтаж выполнять согласно требованиям РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Свод правил"; СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. Свод правил".

Объемы работ представлены ниже.

Таблица 1 . Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	Оборудование.

	16 
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
	шт.
	1

	17 
	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10
	шт.
	1

	18 
	Резервный источник питания РИП-12 исп.01
	шт.
	1

	19 
	Аккумулятор «DELTA» DTM 1217
	шт.
	1

	Монтажные работы и материалы

	20 
	Материал: Оповещатель охранно-пожарный МАЯК-12-КПМ
	шт.
	3

	21 
	Материал: Оповещатель охранно-пожарный световой "Люкс" ЛЮКС-МС-НБО-12В-01
	шт.
	3

	22 
	Извещатель пожарный ручной     ИПР 513-3
	шт.
	3

	23 
	Извещатель дымовой оптико-электронный ИП212-46
	шт.
	11

	24 
	Монтаж приборов ПС приемно-контрольных, пусковых, концентратор блок базовый на 10 лучей (п.1)
	1 шт.
	1

	25 
	Монтаж приборов ПС приемно-контрольных, пусковых, концентратор блок базовый на 10 лучей (п.2)
	1 шт.
	1

	26 
	Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания
	1 шт.
	1

	27 
	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1
	1 шт.
	1

	28 
	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении
	1 шт.
	14

	29 
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6
	1 шт.
	8

	30 
	Материал: Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS-1х2х0,5
	1000 м
	0,12

	31 
	Материал: Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-3х1,5
	1000 м
	0,015

	32 
	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной
	100 м кабеля
	1,2

	33 
	Монтаж кабеля двух-четырехжильного сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,15

	34 
	Материал: Коробка монтажная МК-УК
	шт.
	25

	35 
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	25

	36 
	Материал: Резистор С2-33Н
	шт.
	11

	37 
	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	11


3. Перечень проектной документации, на основании которой составлена техническая часть

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.702.9.4VBN&&.&&&&&.068.DC.0002
Изм. 0 инв. № 632/НПИФ
	Сооружения общего назначения. Площадка для тяжеловесов. Контрольно-пропускной пункт с бытовыми помещениями.
	5

	2
	NW2P.D.702.9.4VBN&&.&&&&&.068.SD.0002
Изм. 0 инв. № 633/НПИФ
	Сооружения общего назначения. Площадка для тяжеловесов. Контрольно-пропускной пункт с бытовыми помещениями. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	2

	3
	NW2P.D.702.9.4VBN&&.&&&&&.068.TL.0002
Изм. 0 инв. № 2383/НПИФ
	Сооружения общего назначения. Площадка для тяжеловесов. Контрольно-пропускной пункт с бытовыми помещениями. Глава 8 по сводному сметному расчету. Глава VIII пункт 8.2 по титульному списку временных зданий и сооружений. Локальная смета.
	5


Приложение В

VBM. Площадка для тяжеловесов. 

 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2 

Площадка для тяжеловесов. Закрытые склады оборудования из лёгких 

металлических конструкций N2 (9.8VBM) и N3 (9.9VBM). 

Пожарная сигнализация.

1.Общие сведения и назначение.

1.1. Общая часть.

В закрытых складах оборудования из лёгких металлических конструкций №2 (9.8VBM) и №3 (9.9VBM) техзаданием предусматривается выполнение пожарной сигнализации.

Рабочим комплектом чертежей предусматривается:

- система автоматической пожарной сигнализации;

- система оповещения о пожаре;

- системы охранной сигнализации в помещении электрощитовой, в соответствии с п.13.14.5 СП 5.13130.2009.

1.2. Характеристики места строительства.

При проектировании открытой площадки для тяжеловесов приняты следующие природные условия:

· Расчетная температура наружного воздуха по СНиП 23-01-99* (наиболее холодной пятидневки) минус 26 0С;

· Расчетное значение веса снегового покрова для III снегового района по СНиП 2.01.07-85* Sg = 180 кг/м2;

· Нормативное значение ветрового давления для II ветрового района по СНиП 2.01.07-85* Wo = 30 кг/м2;

· Зона влажности по СНиП 23-02-2003 – сухая.
1.2. Характеристики объектов строительства.

Здания закрытых складов оборудования из лёгких металлических конструкций №2 (9.8VBM) и №3 (9.9VBM) имеет размеры 18,86*54,36*10,18(h). Высота до низа фермы 8.4м.

Строительный объём закрытых складов оборудования из лёгких металлических конструкций №2 (9.8VBM) и №3 (9.9VBM) имеет – по 9600м3.

Помещения складов относятся к пожароопасному классу П-IIа, категории В2.
2. Материалы.

2.1. Материалы, поставляемые заказчиком.

Для 98VBM:

-   шкаф в составе:

- ящик управления серии ЯУЗ 600х400х250 IP54, марки ЯУЭ-06.4.2.54 (ПКФ АВТОМАТИКА г. Тула) – 1шт.

- прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, марки Сигнал-10 АЦДР. 425513.010 (НВП «Болид» г. Королёв) – 1шт. 
- блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (вер 1.09) АЦДР.425412.003 ЭТ (НВП «Болид» г. Королёв) – 1шт.
- резервный источник питания аппаратуры ОПС, марки РИП-24 исп.01П АЦДР.436534.002-11ЭТ (НВП «Болид» г. Королёв) – 1шт., который состоит из :


- модуль преобразователя МП 24/12В АЦДР.469445.075 ЭТ (НВП «Болид» г. Королёв) – 1шт.


- аккумулятор 12В, 17А\ч «DELTA» DTM 1217 (НВП «Болид» г. Королёв) – 2шт.
- считыватель электронных идентификаторов с комплектом электронных ключей-идентификаторов Считыватель-2 (НВП «Болид» г. Королёв) – 1шт.
Для 99VBM:

-   шкаф в составе:

- ящик управления серии ЯУЗ 600х400х250 IP54, марки ЯУЭ-06.4.2.54 (ПКФ АВТОМАТИКА г. Тула) – 1шт.

- прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, марки Сигнал-10 АЦДР. 425513.010 (НВП «Болид» г. Королёв) – 1шт. 
- блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (вер 1.09) АЦДР.425412.003 ЭТ (НВП «Болид» г. Королёв) – 1шт.
- резервный источник питания аппаратуры ОПС, марки РИП-24 исп.01П АЦДР.436534.002-11ЭТ (НВП «Болид» г. Королёв) – 1шт., который состоит из :


- модуль преобразователя МП 24/12В АЦДР.469445.075 ЭТ (НВП «Болид» г. Королёв) – 1шт.


- аккумулятор 12В, 17А\ч «DELTA» DTM 1217 (НВП «Болид» г. Королёв) – 2шт.
- считыватель электронных идентификаторов с комплектом электронных ключей-идентификаторов Считыватель-2 (НВП «Болид» г. Королёв) – 1шт.
2.2. Материалы, приобретаемые подрядчиком.

Прочие материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно.

Применённое оборудование, изделия и материалы должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий и иметь сертификаты (паспорта) соответствия (ССПБ), удостоверяющие их качество.

3. Монтаж

2.2. Монтаж.

Работы по устройству системы охранной сигнализации в помещении электрощитовой выполнять в соответствии с п.13.14.5 СП 5.13130.2009.

Все низковольтные кабели прокладываются на расстоянии не менее 0,5м от силовых линий и пересечение силовых линий должно быть под прямым углом.

Трассы и способы прокладки кабелей и проводов могут быть изменены по месту с обязательным соблюдением действующих норм.

При монтаже руководствоваться Руководящим документом «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ» (РД78.145-93), СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009.
Пожарная сигнализация:
Для приёма сигналов от пожарных и охранных извещателей предусматривается установка прибора приёмно-контрольного, охранно-пожарного «Сигнал-10» (2ARK1).
Управление прибором осуществляется с пульта контроля и управления «С 2000М», установленного в контрольно-пропускном пункте. Вывод сигнала о работе прибора приёмно-контрольного, охранно-пожарного «Сигнал-10» на пульт центрального наблюдения (сети связи).

Электропитание приборов выполняется постоянным током, напряжением 24В, 12В от блока резервного питания «РИП-24» (2А1) с встроенным преобразователем 24/12В и аккумуляторной батареей обеспечивающей работу оборудования в дежурном режиме в течении 24-х часов при отсутствии электропитания от сети, напряжением 220В. Переход электропитания с основного на резервное и обратно производится автоматически.

В качестве извещателей пожарной сигнализации используются:

- дымовые извещатели тип ИП 212-46, устанавливаемые на потолке в помещении электрощитовой;

- дымовые линейные извещатели типа ИП212-52СМД, устанавливаемые под перекрытием в помещен склада;

- ручные пожарные извещатели ИПР 513-3, устанавливаемые на стене у выхода на высоте 1,5м от пола.

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются огнестойким кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 прокладываемым по стенам и потолку открыто.

Оповещение людей о пожаре:
Оповещение людей о пожаре в соответствии с СП 3.13130.2009 предусматривается по первому типу светозвуковыми оповещателями «Маяк-12-КПМ» и световыми указателями ЛЮКС-МС НБС-12В-01, установленными во всех помещениях и над выходами на высоте 3м от пола.

Шлейфы оповещения о пожаре выполняются огнестойким кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0.5 прокладываемым по стенам и потолку открыто.

Объемы работ представлены ниже.

Таблица 1 . Ведомость объемов материалов.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций №2 (9.8VBM)

	Пожарная и охранная сигнализация.

	Оборудование.

	38 
	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10
	шт.
	1

	39 
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	шт.
	1

	40 
	Резервный источник питания РИП-24 исп. 01П
	шт.
	1

	41 
	Модуль МП
	шт.
	1

	42 
	Аккумулятор «DELTA» 
	шт.
	2

	43 
	Считыватель электронных идентификаторов с комплектом электронных ключей Считыватель 2
	шт.
	1

	Монтажные работы и материалы.

	44 
	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 600х360х400мм
	шт.
	1

	
	Материал: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-52 СМД «ИПДЛ-52СМД»
	шт.
	4

	
	Материал: Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3
	шт.
	6

	
	Материал: Извещатель дымовой оптико-электронный ИП212-46
	шт.
	3

	
	Материал: Извещатель охранный магнито-контактный ИО102-26
	шт.
	1

	
	Материал: Извещатель охранный объёмный оптико-электронный ИО 409-25 «Астра-511»
	шт.
	1

	
	Материал: Извещатель охранный пожарный комбинированный Маяк-12-КПМ
	шт.
	11

	
	Материал: Оповещатель охранно-пожарный световой «Люкс» ЛЮКС-МС-НБО-12В-01
	шт.
	2

	45 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600мм
	шт.
	1

	46 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,17

	47 
	Монтаж приборов ПС приёмно-контрольных, пусковых, концентратор-блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1

	48 
	Монтаж блока контрольно-пускового
	шт.
	1

	49 
	Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания
	шт.
	1

	50 
	Монтаж модуля
	шт.
	1

	51 
	Монтаж аккумулятора
	шт.
	2

	52 
	Монтаж считывателя электронных идентификаторов
	шт.
	1

	53 
	Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного
	шт.
	8

	54 
	Монтаж извещателя пожарного ручного
	шт.
	6

	55 
	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении
	шт.
	1

	56 
	Монтаж оповещателя охранно-пожарного свето-звукового
	шт.
	13

	
	Материал: Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS-1x2x0,5
	1000м.
	0,375

	
	Материал: Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS-2x2x0,5
	1000м.
	0,06

	
	Материал: Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-3x1,5
	1000м.
	0,015

	57 
	Прокладка кабеля, масса 1м до 1кг, по по стене бетонной
	100м кабеля
	4,35

	58 
	Монтаж кабеля двух- четырёхжильного сечением жилы до 16мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100м
	0,15

	
	Материал: Коробка монтажная МК-УК
	шт.
	30

	59 
	Монтаж коробки ответвительной на стене
	шт.
	30

	
	Материал: Резистор С2-33Н
	шт.
	4

	60 
	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2
	шт.
	4

	Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций №3 (9.9VBM)

	Пожарная и охранная сигнализация.

	Оборудование.

	61 
	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10
	шт.
	1

	62 
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	шт.
	1

	63 
	Резервный источник питания РИП-24 исп. 01П
	шт.
	1

	64 
	Модуль МП
	шт.
	1

	65 
	Аккумулятор «DELTA» 
	шт.
	2

	66 
	Считыватель электронных идентификаторов с комплектом электронных ключей Считыватель 2
	шт.
	1

	Монтажные работы и материалы.

	67 
	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 600х360х400мм
	шт.
	1

	
	Материал: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-52 СМД «ИПДЛ-52СМД»
	шт.
	4

	
	Материал: Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3
	шт.
	6

	
	Материал: Извещатель дымовой оптико-электронный ИП212-46
	шт.
	3

	
	Материал: Извещатель охранный магнито-контактный ИО102-26
	шт.
	1

	
	Материал: Извещатель охранный объёмный оптико-электронный ИО 409-25 «Астра-511»
	шт.
	1

	
	Материал: Извещатель охранный пожарный комбинированный Маяк-12-КПМ
	шт.
	11

	
	Материал: Оповещатель охранно-пожарный световой «Люкс» ЛЮКС-МС-НБО-12В-01
	шт.
	2

	68 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600мм
	шт.
	1

	69 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,17

	70 
	Монтаж приборов ПС приёмно-контрольных, пусковых, концентратор-блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1

	71 
	Монтаж блока контрольно-пускового
	шт.
	1

	72 
	Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания
	шт.
	1

	73 
	Монтаж модуля
	шт.
	1

	74 
	Монтаж аккумулятора
	шт.
	2

	75 
	Монтаж считывателя электронных идентификаторов
	шт.
	1

	76 
	Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного
	шт.
	8

	77 
	Монтаж извещателя пожарного ручного
	шт.
	6

	78 
	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении
	шт.
	1

	79 
	Монтаж оповещателя охранно-пожарного свето-звукового
	шт.
	13

	
	Материал: Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS-1x2x0,5
	1000м.
	0,375

	
	Материал: Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS-2x2x0,5
	1000м.
	0,06

	
	Материал: Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-3x1,5
	1000м.
	0,015

	80 
	Прокладка кабеля, масса 1м до 1кг, по по стене бетонной
	100м кабеля
	4,35

	81 
	Монтаж кабеля двух- четырёхжильного сечением жилы до 16мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100м
	0,15

	82 
	Материал: Коробка монтажная МК-УК
	шт.
	30

	83 
	Монтаж коробки ответвительной на стене
	шт.
	30

	84 
	Материал: Резистор С2-33Н
	шт.
	4

	85 
	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2
	шт.
	4


4. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.068.DС.0002 изм.0 (инв. N подл. 735/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N2. 
	5

	2
	NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.068.SD.0002 изм.0 (инв. № подл. 736/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N2. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	2

	3
	NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.068.DH.0002 изм.0 (инв. N подл. 737/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N2. Ящик управления и сигнализации.
	1

	4
	NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.068.TL.0002 изм.1

(инв. № подл.2999/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N2. Локальная смета.
	8

	5
	NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.068.DС.0002 изм.0 (инв. N подл. 732/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N3. 
	5

	6
	NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.068.SD.0002 изм.0 (инв. № подл. 733/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N3.
	2

	7
	NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.068.DH.0002 изм.0 (инв. N подл. 734/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N3. Ящик управления и сигнализации.
	1

	8
	NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.068.TL.0002 изм.1

(инв. № подл.2998/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N3. Локальная смета.
	8


Приложение Г

VBM. Площадка для тяжеловесов. 

 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2 

Площадка для тяжеловесов. Закрытые склады оборудования из лёгких металлических конструкций N2 (9.8VBM) и N3 (9.9VBM). 

Автоматизация.

1.Общие сведения и назначение.

1.1. Общая часть.

В закрытых складах оборудования из лёгких металлических конструкций №2 (9.8VBM) и №3 (9.9VBM) техзаданием предусматривается выполнение автоматизации.

Рабочим комплектом чертежей предусматривается:

- открытие задвижки поз. В2.17, установленной на трубопроводе В2 в колодце от кнопок у пожарных кранов в складе;

- управление электроприводами клапанов дымоудаления ДУ1.1, ДУ3.1;

- световая сигнализация об открытии и аварии задвижек.

При пожаре краны открываются по сигналу АУПС (Автоматическая пожарная сигнализация);

Разработка технических заданий заводам-изготовителям НКУ (нестандартизированное электрооборудование) в объём проектной документации не входит и выполняется КБ заводов – изготовителей или проектной организацией по отдельному договору с подрядчиком. 
1.2. Характеристики места строительства.

При проектировании открытой площадки для тяжеловесов приняты следующие природные условия:

· Расчетная температура наружного воздуха по СНиП 23-01-99* (наиболее холодной пятидневки) минус 26 0С;

· Расчетное значение веса снегового покрова для III снегового района по СНиП 2.01.07-85* Sg = 180 кг/м2;

· Нормативное значение ветрового давления для II ветрового района по СНиП 2.01.07-85* Wo = 30 кг/м2;

· Зона влажности по СНиП 23-02-2003 – сухая.
1.2. Характеристики объектов строительства.

Здания закрытых складов оборудования из лёгких металлических конструкций №2 (9.8VBM) и №3 (9.9VBM) имеет имеют размеры 18,86*54,36*10,18(h). Высота до низа фермы 8.4м.

Строительный объём закрытых складов оборудования из лёгких металлических конструкций №2 (9.8VBM) и №3 (9.9VBM) имеет – по 9600м3.

Помещения складов относятся к пожароопасному классу П-IIа, категории В2.

2. Материалы.

2.1. Материалы, поставляемые заказчиком.

Для 98VBM:

Ящик управления и сигнализации АК2, состоящий из ящика навесного типа ЯУЭ-06.4.2.54 размером 600х400х250мм  (нестандартизированное оборудование) чертёж NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.DH.0002   (ПКФ АВТОМАТИКА г. Тула) – 1шт.

Электроаппаратура, устанавливаемая на щите:

Выключатель автоматический однополюсный 220В, 50Гц, Iн=1А, марки ВА47-29-IP по ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 – 1шт.

   Арматура светосигная по ТУ2001 АГИЕ.303652.001ТУ:

- цвет зелёный AD-22DS – 1шт.

- цвет красный AD-22DS – 1шт.

- цвет белый AD-22DS – 1шт.

Реле промежуточное, 4п.к., 230В, 50Гц, переднее присоединение РЭК77\4 ТУ 3425-077018461115-04, код RRP 10-4-10-220A – 1шт.

Разъём розеточный модульный PPM77\4– 1шт.
Монтажная DIN-рейка, длиной 350см – 6шт.

Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, марки ЗВИ-3 – 3шт.
Пост управления кнопочный ПКУ1-У2, степень защиты IP 54 по ТУ16-93 БКХИ642245.001ТУ (кнопка №1 КУ101102, «1з.к.», «Пуск задвижек» - 5шт.

Пост управления кнопочный ПКУ3-У2, степень защиты IP 54 по ТУ16-93 БКХИ642245.001ТУ (кнопка №1 КУ101102, «1з.к.», чёрн «Открыть», кнопка №2 КУ101102, «1з.к.», чёрн «Закрыть»,  кнопка №3 КУ101102, «1р.к.», красн «Стоп»,   - 1шт.

Для 99VBM:

Ящик управления и сигнализации АК2, состоящий из ящика навесного типа ЯУЭ-06.4.2.54 размером 600х400х250мм  (нестандартизированное оборудование) чертёж NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.DH.0002   (ПКФ АВТОМАТИКА г. Тула) – 1шт.

Электроаппаратура, устанавливаемая на щите:

Выключатель автоматический однополюсный 220В, 50Гц, Iн=1А, марки ВА47-29-IP по ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 – 1шт.

   Арматура светосигная по ТУ2001 АГИЕ.303652.001ТУ:

- цвет зелёный AD-22DS – 1шт.

- цвет красный AD-22DS – 1шт.

- цвет белый AD-22DS – 1шт.

Реле промежуточное, 4п.к., 230В, 50Гц, переднее присоединение РЭК77\4 ТУ 3425-077018461115-04, код RRP 10-4-10-220A – 1шт.

Разъём розеточный модульный PPM77\4– 1шт.
Монтажная DIN-рейка, длиной 350см – 6шт.

Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, марки ЗВИ-3 – 3шт.
Пост управления кнопочный ПКУ1-У2, степень защиты IP 54 по ТУ16-93 БКХИ642245.001ТУ (кнопка №1 КУ101102, «1з.к.», «Пуск задвижек» - 5шт.

Пост управления кнопочный ПКУ3-У2, степень защиты IP 54 по ТУ16-93 БКХИ642245.001ТУ (кнопка №1 КУ101102, «1з.к.», чёрн «Открыть», кнопка №2 КУ101102, «1з.к.», чёрн «Закрыть»,  кнопка №3 КУ101102, «1р.к.», красн «Стоп»,   - 1шт.

2.2. Материалы, приобретаемые подрядчиком.

Прочие материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно.

Применённое оборудование, изделия и материалы должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий и иметь сертификаты (паспорта) соответствия (ССПБ), удостоверяющие их качество.

3. Монтаж.

2.2. Монтаж.

Работы производить с учётом «Наружных сетей автоматизации».

Монтаж электропроводок выполнить с учётом местных условий. Перед нарезкой проводов и кабелей производить замеры действительных длин трасс электропроводок.

Монтаж электрических проводок выполнить согласно требований СНиП 3.05.06-85.

При вводе бронированного кабеля в помещение снять с кабеля джутовую оплётку.

Опуски кабеля до высоты двух метров защитить отрезками жёсткой трубы ПВХ.

Слаботочные кабели проложить отдельно от силовых и контрольных кабелей.

Объемы работ представлены ниже.

Таблица 1 . Ведомость объемов материалов.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций №2 (9.8VBM)

	Оборудование.

	86 
	Ящик электроэнергии ЯУЭ.
	шт.
	1

	87 
	Выключатель автоматический ВА47-29 1А
	шт.
	1

	88 
	Арматура светосигнальная
	шт.
	3

	89 
	Реле промежуточное РЭК
	шт.
	1

	90 
	Разъём розеточный модульный
	шт.
	1

	91 
	DIN-рейка
	шт.
	6

	92 
	Зажим
	шт.
	3

	93 
	Пост управления кнопочный ПКУ 1
	шт.
	5

	94 
	Поста управления кнопочный ПКУ 3
	шт.
	1

	Монтажные работы и материалы.

	95 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный шкаф, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600мм 
	шт.
	1

	96 
	Монтаж прибора или аппарата
	шт.
	15

	97 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10мм2
	100 жил
	0,4

	98 
	Монтаж поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	шт.
	6

	99 
	Материал: кабель контрольный КВВГнг-FRLS 4х1
	1000м
	0,26

	100 
	Материал: кабель контрольный КВВГнг-FRLS 10х1
	1000м
	0,08

	101 
	Материал: провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением 1,5мм2
	1000м
	0,05

	102 
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля до 2кг.
	100 м кабеля
	0,1

	103 
	Прокладка кабеля, масса 1м до 1кг, по стене бетонной
	100 м кабеля
	1,7

	104 
	Кабель двух-четырёхжильный, сечением жилы до 16мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	1,6

	105 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5мм2
	100 м
	0,1

	106 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6мм2
	100 м
	0,4

	107 
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5мм2, количество жил до 4
	шт.
	11

	108 
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5мм2, количество жил до 10
	шт.
	4

	109 
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50мм
	100 м
	0,1

	
	Материал: трубы ПВХ, наружным диаметром 32мм
	10м
	1

	110 
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром до 48мм
	100 м
	0,1

	
	Материал: рукав металлический диаметром 20мм РЗ-Ц-Х
	м
	10

	
	Материал: сальник У 262
	100 шт.
	0,02

	
	Материал: коробка ответвительная КОР-73
	шт.
	1

	
	Материал: коробка клеммная КЗНС16
	шт.
	1

	111 
	Монтаж ящика с зажимами для кабелей и проводов, сечением до 6мм2, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10
	шт.
	1

	112 
	Монтаж конструкции сварной
	т
	0,06

	
	Материал: металлическая конструкция
	т
	0,002

	Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций №3 (9.9VBM)

	Оборудование.

	113 
	Ящик электроэнергии.
	шт.
	1

	114 
	Выключатель автоматический
	шт.
	1

	115 
	Арматура светосигнальная
	шт.
	3

	116 
	Реле промежуточное РЭК
	шт.
	1

	117 
	Разъём розеточный модульный
	шт.
	1

	118 
	DIN-рейка
	шт.
	6

	119 
	Зажим
	шт.
	3

	120 
	Пост управления кнопочный ПКУ 1
	шт.
	5

	121 
	Поста управления кнопочный ПКУ 3
	шт.
	1

	Монтажные работы и материалы.

	122 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный шкаф, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600мм 
	шт.
	1

	123 
	Монтаж прибора или аппарата
	шт.
	15

	124 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10мм2
	100 жил
	0,4

	125 
	Монтаж поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	шт.
	6

	
	Материал: кабель контрольный КВВГнг-FRLS 4х1
	1000м
	0,29

	
	Материал: кабель контрольный КВВГнг-FRLS 10х1
	1000м
	0,01

	
	Материал: провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением 1,5мм2
	1000м
	0,05

	126 
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля до 2кг.
	100 м кабеля
	0,1

	127 
	Прокладка кабеля, масса 1м до 1кг, по стене бетонной
	100 м кабеля
	1,3

	128 
	Кабель двух-четырёхжильный, сечением жилы до 16мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	1,6

	129 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5мм2
	100 м
	0,1

	130 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6мм2
	100 м
	0,4

	131 
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5мм2, количество жил до 4
	шт.
	11

	132 
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5мм2, количество жил до 10
	шт.
	2

	133 
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50мм
	100 м
	0,1

	
	Материал: трубы ПВХ, наружным диаметром 32мм
	10м
	1

	134 
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром до 48мм
	100 м
	0,1

	
	Материал: рукав металлический диаметром 20мм
	10м
	1

	
	Материал: коробка ответвительная КОР-73
	шт.
	1

	135 
	Монтаж конструкции сварной
	т
	0,06

	
	Материал: металлическая конструкция
	т
	0,002


4. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.DС.0002 изм.0 (инв. N подл. 742/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N2. 
	7

	2
	NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.SD.0002 изм.0 (инв. № подл. 743/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N2. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	2

	3
	NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.SZ.0002 изм.0

(инв. № подл.745/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N2. Спецификация щитов и пультов.
	1

	4
	NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.DH.0002 изм.0 (инв. N подл. 744/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N2. Ящик управления и сигнализации.
	1

	5
	NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.TL.0002 изм.1

(инв. № подл.3000/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N2. Автоматизация управления электроприводами. Локальная смета.
	7

	6
	NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.DС.0002 изм.0 (инв. N подл. 738/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N3. 
	7

	7
	NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.SD.0002 изм.0 (инв. № подл. 739/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N3.
	2

	8
	NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.SZ.0002 изм.0

(инв. № подл.741/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N2. Спецификация щитов и пультов.
	1

	9
	NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.DH.0002 изм.0 (инв. N подл. 740/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N3. Ящик управления и сигнализации.
	1

	10
	NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.TL.0002 изм.1

(инв. № подл.2997/НПИФ)
	Сооружения общего назначения. Открытая площадка для тяжеловесов. Закрытый склад оборудования из лёгких металлических конструкций N3. Автоматизация управления электроприводами. Локальная смета.
	7


;











з





п





д





С





С





К









