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	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №1» (ООО «СМУ №1»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора по строительству Ростовской АЭС ОАО «НИАЭП» Хазина Александра Борисовича, действующего на основании доверенности от 23.03.2012 г. № 1Д-310, с одной стороны и 

[bookmark: _Toc164230250][bookmark: _Toc204758910]	________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем

[bookmark: _Toc403405722][bookmark: _Toc403405933][bookmark: _Toc403405973][bookmark: _Toc403417595][bookmark: _Toc403417621][bookmark: _Toc403775380][bookmark: _Toc403775489][bookmark: _Toc531584074][bookmark: _Ref12113196][bookmark: _Toc55791986][bookmark: _Toc164230251][bookmark: _Toc204758911]РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
СТАТЬЯ 1. Термины и определения.

Термины, используемые в настоящем Договоре, будут иметь значения, представленные ниже, если не дается другого значения в соответствующей статье по данному вопросу или в каком-либо частном случае контекст не дает другого значения.
1.1. «Аванс» - денежные средства, предоставляемые по Договору Подрядчиком Исполнителю в счет будущих платежей для приобретения Материалов, аренды строительных машин и других нужд в целях исполнения настоящего Договора.
1.2. «Акт приемки законченного строительством Объекта энергоблока АЭС» – подписанный членами Приемочной комиссии/ Рабочей комиссии, документ о завершении работ в объеме Проектной документации и условий Договора по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам, нормам и правилам в области использования атомной энергии.
1.3. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (для строительно-монтажных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100, для других работ и услуг – по согласованной Сторонами форме), составляемый Исполнителем и подтверждающий выполнение Исполнителем работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.
1.4.  «АСУ ТП» - комплекс автоматизированных технических средств  по управлению технологическими процессами АЭС.
1.5.  «АЭС» - атомная электростанция в составе энергоблоков.
1.6.  «Ввод в эксплуатацию» - процесс, во время которого системы и оборудование блока АЭС или АЭС в целом начинают функционировать, и проверяется их соответствие Проекту. Процесс включает предпусковые наладочные работы, физический и энергетический пуски, опытно-промышленную эксплуатацию и завершается сдачей АЭС в промышленную эксплуатацию.
1.7.  «Временные здания и сооружения» - все временные здания и сооружения любого типа, включая блочные и титульные, необходимые для выполнения и завершения Работ и услуг на строительной площадке.
1.8.  «Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик оборудования и материалов поставщика, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемые оборудования и материалы, принятые ОТК поставщика, поступившей к потребителю с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке, и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.  Этапы входного контроля, процедура его проведения описаны в Приложении № 7 «Положение о входном контроле Материалов и Оборудования».
1.9. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Исполнитель обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий, выявленных и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией по каждому введенному Объекту отдельно. Гарантийный срок на Оборудование определяется документацией завода-изготовителя.
1.10.  «Государственные органы регулирования и надзора РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.
1.11. «График выполнения работ 2го уровня» - Календарно-сетевой график в составе ПОС, содержащий перечень ключевых технологических событий и определяющий очередность, продолжительность и стоимость разработки РД, поставок технологических комплектов МТР, этапов строительно-монтажных работ и этапов ПНР. Разрабатывается в разрезе зданий и сооружений на период от момента утверждения проектной документации до ввода в промышленную эксплуатацию.
1.12. «График сооружения АЭС 3-го уровня» -  календарно-сетевой график производства работ на один календарный год, уточняющий график сооружения АЭС 2-го уровня в соответствие с технической последовательностью строительства энергоблоков №3 и №4 Ростовской АЭС, устанавливающий начало и окончание сроков проведения работ, их этапы/шаги и взаимосвязи, сроки Контрольных событий Этапов. График сооружения АЭС 3-го уровня разрабатывается Генподрядчиком на основе Графика сооружения АЭС 2-го уровня, Рабочей документации, а при отсутствии Рабочей документации на дату разработки – на основе данных по объекту-аналогу, и должен иметь ресурсное обеспечение (время, сметная стоимость (базисная и текущая), основные физические объемы, трудозатраты). График сооружения АЭС 3-го уровня должен быть структурирован по всем объектам Пускового комплекса, видам работ (строительно-монтажные работы, поставка, монтаж, наладка оборудования, пусконаладочные работы), отметкам и помещениям, технологическим системам, строительным узлам и конструктивным элементам. График сооружения АЭС 3-го уровня должен позволять осуществлять планирование работ на любой период строительства в пределах календарного года, по любому объекту Пускового комплекса, с глубиной планирования до заглавного листа. График сооружения АЭС 3-го уровня разрабатывается в компьютерном исполнении с применением программного обеспечения Primavera в соответствии с «Методологией разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera
1.13.  «График выполнения СМР» - план производства Работ, устанавливающий виды и объем Работ, срок их выполнения (по дням), потребность в материалах, строительной технике и работниках, стоимость Работ в текущих ценах. 
1.14.  «График выполнения работ 4-го уровня» – выборка строительно-монтажных работ и прочих работ из Графика сооружения АЭС 3-го уровня, поручаемых к выполнению Исполнителю, выполненный в соответствии с Положением по разработке и актуализации графиков 4-го уровня строительно-монтажных, пусконаладочных работ при сооружении энергоблока № ___ Ростовской АЭС.
1.15.  «График движения рабочей силы»- график (по месяцам), определяющий количество рабочих подрядной организации, занятых (необходимых) при выполнении работ по Договору.
1.16. «Дефект» - каждое отдельное документально подтвержденное Несоответствие Материалов, Оборудования и Объектов установленным требованиям.
1.17.  «Заказчик» – ОАО «Концерн Росэнергоатом».
1.18.  «Исполнительная документация» - учетно-отчетная документация, предусмотренная нормативно-техническими документами (НТД) Российской Федерации, руководящими документами, действующими в атомной промышленности, комплект рабочих чертежей и схем на строительство АЭС с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них согласованным изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ и подтвержденными в установленном порядке; геодезическая документация, акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке ответственных конструкций и видов работ; акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, устройств телефонизации, телевидения, сигнализации и автоматизации, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими НТД (СНиП, ПНАЭГ и пр., а также отраслевые стандарты). Исполнительная документация оформляется субподрядчиком в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (утв. постановлением Госстроя СССР от 21 апреля 1987 г. N 84) (с изменениями и дополнениями).
1.19.  «Итоговый отчетный период» - период, предусматривающий весь комплекс работ, подлежащих выполнению по Договору.
1.20.  «Качество» - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной документации.
1.21.  «Ключевое событие» - событие Графика сооружения АЭС 3-го уровня, факт совершения которого можно установить визуально без проведения дополнительных измерений и расчетов.
1.22.  «Контроль качества» - процедура оценки соответствия качества выполнения работ по Договору путем наблюдений и выводов, сопровождаемых надлежащими измерениями, испытаниями и калибровкой.
1.23.  «Материалы» - строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав строящегося энергоблока, в объеме поставок Исполнителя /Подрядчика.
1.24. «Несоответствия» - отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта и рабочей документации, в том числе от требований к качеству работ, Материалов, Оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.
1.25. «Нормативно-технические документы» (далее - НТД) – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к работам и услугам, Материалам и Оборудованию.
1.26.  «Надзорные органы РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных и технических норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.
1.27.  «Оборудование» - машины, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, которые будут или являются частью Объектов сооружаемой АЭС, включая комплектующие изделия (если таковые имеются).
1.28.  «Объект» - каждое отдельно стоящее здание или сооружение, строения, помещения,  включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются работы и услуги по сооружению АЭС согласно условиям  Договора, на земельном участке, переданном Заказчиком. Перечень Объектов определяется сводным сметным расчетом.
1.29.  «Опытно-промышленная эксплуатация» - этап ввода АЭС в эксплуатацию от энергетического пуска до приемки АЭС в промышленную эксплуатацию.
1.30.  «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Оборудованию, комплектующим, Материалам и полуфабрикатам, поставляемым на Объект. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.
1.31.  «Поставщик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обеспечивающее по договору с Исполнителем выполнение работ, оказание услуг, поставку Материалов и комплектующих изделий, Оборудования Исполнителя.
1.32.  «Программа испытаний» - организационно-методический документ, обязательный для выполнения, устанавливающий объект и цели испытания, виды, последовательность и объем проводимых испытаний, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, меры безопасности при выполнении испытаний, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний.
1.33.  «Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком для приемки законченного строительством энергоблока.
1.34.  «Проект» -  прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация, на основании которой эксплуатирующей организацией получена лицензия Ростехнадзора на сооружение энергоблока, передаваемая  Заказчиком Генподрядчику для выполнения Работ по Договору.
1.35.  «Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства энергоблока.
1.36. «Проектные работы» - инженерные изыскания, разработка рабочей документации, в том числе проектной документации на весь объем работ, авторский надзор, утверждение технических решений, разработка спецификаций на Материалы и Оборудование, конструкции, согласование документации, получаемой от заводов-изготовителей, и другой документации, необходимой для выполнения работ.
1.37. «Рабочая документация» - рабочие чертежи, спецификации, сметы и другая необходимая документация, разрабатываемая Генподрядчиком на основе переданного Заказчиком Проекта для выполнения работ и услуг по Договору.
1.38.  «Работы» - весь комплекс выполняемых Исполнителем в соответствии с Договором работ, результатом которых является ввод Объектов энергоблока АЭС в эксплуатацию, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока.
1.39.  «Рабочая комиссия/Рабочая подкомиссия» - комиссия, создаваемая Заказчиком для приемки этапов выполненных Работ и Объектов энергоблока АЭС.
1.40. «Ростехнадзор» - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
1.41.  «Система управления проектом» - комплекс организационных, технических  и программных средств, обеспечивающий возможность управления проектом сооружения АЭС, позволяющий обеспечить порядок взаимодействия и обмена оперативной информацией участниками проекта.
1.42.  «Скрытые работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных Работ и монтажа конструкций.
1.43.  «Строительная площадка» - переданный Заказчиком Генподрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору земельный участок и/или земельные участки, где должны быть построены Объекты энергоблока АЭС.
1.44. «Строительная техника и расходные материалы, инструменты и инвентарь» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти, приспособления и расходные материалы к ним, инструмент и инвентарь.
1.45.  «Текущий отчетный период» – период работы равный одному календарному месяцу, установленному для расчетов за выполненные Работы с Исполнителем.  
1.46.  «Тематический план» - план производства Работ, включающий физические объемы, сметную стоимость Работ, остатки сметной стоимости Работ и принятый план освоения СМР в базовом уровне цен 2000г., который вводится в соответствии с п. 6.2. Договора.
1.47.  «Тематические задачи» - задачи, устанавливающие перечень приоритетных работ (контрольных событий), подлежащих обязательному исполнению Исполнителем в текущем месяце в рамках годового Тематического плана». 
1.48.  «Технический надзор» - контроль качества поставляемых Материалов и Оборудования, выполняемых строительных, монтажных и пусконаладочных Работ на конкретном Объекте энергоблока и соответствия их проектным решениям, осуществляемый Заказчиком (Генподрядчиком). 
1.49.  «Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Заказчиком на право проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний Оборудования АЭС.
1.50.  «Физический пуск реактора» - этап ввода энергоблока №4 в эксплуатацию, включающий загрузку  реактора ядерным топливом, достижения критического состояния реактора и выполнения необходимых физических экспериментов на уровне мощности, при котором теплоотвод от реактора осуществляется за счет естественных теплопотерь (рассеяния).
1.51.  «Цена Договора» - денежная сумма, подлежащая оплате Исполнителю за полное выполнение Работ и услуг в размере и порядке и на условиях, определенных Договором, и устранение всех и любых Несоответствий в Работах и услугах. 
1.52.  «Энергетический пуск и освоение мощности» - этап ввода АЭС в эксплуатацию от завершения Физического пуска реактора до ввода в Промышленную эксплуатацию.
[bookmark: _Toc403405723][bookmark: _Toc403405934][bookmark: _Toc403405974][bookmark: _Toc403417596][bookmark: _Toc403417622][bookmark: _Toc403775381][bookmark: _Toc403775490][bookmark: _Toc452462621]Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

[bookmark: _Toc55791987][bookmark: _Toc164230252][bookmark: _Toc204758912]СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

[bookmark: _Toc403405724][bookmark: _Toc403405935][bookmark: _Toc403405975][bookmark: _Toc403417597][bookmark: _Toc403417623][bookmark: _Toc403775382][bookmark: _Toc403775491][bookmark: _Toc452462622]2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется своими силами выполнить комплекс Работ на следующих Объектах: ______________________________________________________, в том числе поставить Материалы, и передать Работы Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.2. В целях исполнения Договора Исполнитель выполнит Работы в объеме и сроки, предусмотренные Графиком сооружения АЭС 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору), Графиком выполнения СМР (п. 10.2.41. Договора), Графиком выполнения Работ и услуг с перечнем Контрольных событий для энергоблока № ______ Ростовской АЭС (Приложение № 17 к Договору), Тематическим планом и Тематическими задачами, в соответствии с утвержденной в установленном порядке и выданной «в производство работ» Рабочей документацией и нормативно-техническими документами (НТД), действующими на территории РФ (СНиП, СП, РД и пр.).

[bookmark: _Toc216861148]СТАТЬЯ 3. Цена Договора

3.1. Цена Договора определена на основании Сметного расчета Цены Договора (Приложение № 18) в порядке, определенном в Приложении № 20 «Порядок определения Цены Работ и Услуг» к Договору. 
Цена Договора:
- в базисном уровне цен 2000 года составляет __________________________________ рублей 
- в текущем уровне цен составляет _____________________________________., в т.ч. НДС 18% в размере _____________________________________________________________________________________
Цена Договора в текущем уровне цен является приблизительной и подлежит уточнению Сторонами в соответствии с «Порядком определения Цены Работ и Услуг» (Приложение № 20 к Договору) путем применения индексов пересчета и договорного коэффициента снижения стоимости работ, о чем Сторонами Договора подписывается соответствующее дополнительное соглашение.
3.2. Цена Договора включает в себя:
- стоимость строительно-монтажных работ по Договору, в том числе вознаграждение Исполнителя за исполнение всех его обязанностей по настоящему Договору, в том числе предусмотренных СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (утв. постановлением Госстроя СССР от 21 апреля 1987 г. N 84) (с изменениями и дополнениями), стоимость всех необходимых для выполнения Работ Материалов (с учётом транспортных расходов на их доставку до приобъектного склада строительной площадки и заготовительно-складских расходов), стоимость разработки всех необходимых проектов производства работ и исполнительной документации;
- компенсацию всех издержек Исполнителя, в том числе затраты, связанные с командированием и доставкой работников Исполнителя к месту выполнения Работ и затраты Исполнителя при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (зимнее удорожание).
3.3. Стоимость строительно-монтажных работ по Договору, а также размер компенсации затрат, связанных с командированием и доставкой работников Исполнителя к месту выполнения Работ, и затрат Исполнителя при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (зимнее удорожание) в текущем уровне цен определяются Подрядчиком в соответствии с Приложением 20 к Договору (Порядок определения Цены Договора и расчетов за выполненные Работы).
3.3.1. Размер среднемесячной заработной платы в соответствии с п.2.2.6  протокола Отраслевой комиссией по ценообразованию в строительстве (далее по тексту – ОКЦС) от 22.07.2011г. рег.№16 устанавливается при выполнении работ по объектам «Производственного назначения» по главам  Сводного сметного расчета стоимости строительства «Ростовской АЭС. Энергоблоки № 3,4» со 2-ой по 7-ую включительно согласно индекса пересчета к ценам 2000г. 
В случае принятия ОКЦС решения об изменении  вышеуказанного индекса пересчета по статье затрат «Заработная плата» для расчета стоимости выполненных работ по данной статье затрат Сторонами будет применяться новый индекс пересчета, используемый при расчете стоимости выполненных работ между Подрядчиком и Генподрядчиком в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2), если иное не будет установлено дополнительным соглашением Сторон. В любом случае стоимость работ, в том числе по статье «Заработная плата» будет рассчитана с применением договорного коэффициента снижения стоимости выполняемых Работ в размере определенном в п. 4.13. Договора.
Все используемые при расчете стоимости выполненных работ индексы пересчета из базовой стоимости в текущую, утвержденные ОКЦС размещены Генподрядчиком на официальном сайте в сети Интернет (www.niaep.ru). Размещение информации об индексах на официальном сайте Генподрядчика Стороны считают своевременным и полным информированием Исполнителя о подлежащих применению при расчете стоимости выполненных работ индексах ОКЦС. 
3.4. В Цену Договора не включена стоимость оборудования. В обязательства Исполнителя не включены обязательства по поставке оборудования.
3.5. Работы, не предусмотренные в Текущем отчетном периоде (согласно с п. 6.2. Договора), могут не приниматься и не оплачиваться Подрядчиком.
3.6. Оплата выполненных Работ по Договору производится в соответствии со статьей 4 Договора, и с учетом условий п.5.1 Договора (по решению Подрядчика), а также с учетом условий п. 5.3 Договора (при передаче Исполнителю «давальческих материалов»).
3.7. Исполнитель является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исполнитель обязан встать на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения объекта строительства.
3.8. В случае необходимости выполнения дополнительного объема работ по Договору, Стороны оформляют дополнительное соглашение и стоимость выполняемых Исполнителем  Работ по дополнительному соглашению рассчитывается в порядке, предусмотренном Приложением №20 к Договору.
3.9. Объем строительно-монтажных работ по Договору, подлежащих выполнению Исполнителем, уточняется на основании выданной в производство рабочей документации путем подписания дополнительных соглашений.
3.10. Стороны ежегодно дополнительными соглашениями к Договору определяют объем финансирования на календарный год, а также перечень выданной в производство рабочей документации с остатками сметной стоимости, подлежащей выполнению в соответствующем календарном году, а также уточняют объем, виды и сроки выполнения Работ по Договору на соответствующий год.

СТАТЬЯ  4. Порядок и условия платежей 

4.1. Все Работы по Договору выполняются во исполнение заключенного Подрядчиком  договора с Генподрядчиком (ОАО «Концерн Росэнергоатом») № ________________________________. и оплачиваются за счет средств Генподрядчика.
4.2. Подрядчик принимает на себя обязательства по оплате фактически выполненных Исполнителем и принятых Подрядчиком Работ согласно п. 4.13 Договора после сдачи Исполнителем исполнительной и прочей документации в соответствии с условиями Договора. Датой приемки работ считается дата подписания Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
4.3. Подрядчик имеет право в соответствии с условиями Договора перечислить Исполнителю: 
-текущий авансовый платеж;
- целевой авансовый платеж.
Перечисление авансов и расчеты за выполненные Исполнителем Работы Подрядчик осуществляет в соответствии с «Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств» (Приложение № 5 к Договору). 
Размер выплачиваемых Исполнителю авансов (текущих и целевых) в сумме не может превышать 30 (тридцать) % от цены договора.
4.4. Размер текущего аванса не может превышать 30 % от стоимости работ, планируемых к выполнению в предстоящем отчетном периоде (месяце) и указанных в Тематическом плане, утвержденном Подрядчиком в порядке п. 6.2. Договора (по форме Приложения № 19 к Договору) и разработанном в соответствии с Графиком сооружения АЭС 3-го уровня (Приложение № 1).
4.5. Подрядчик обеспечивает перечисление текущего аванса на предстоящий отчетный период в течение 5-ти рабочих дней с даты приемки работ за текущий отчетный период после оформления Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и подтвержденной Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
Подрядчик вправе применить при расчете суммы выдаваемого текущего аванса понижающий коэффициент, который определяется как отношение суммы фактического выполнения Работ в предыдущем месяце к Тематическому плану за предыдущий месяц в базисных ценах 2000 года.
4.6. Текущий аванс перечисляется Исполнителю после предоставления Подрядчику банковской гарантии возврата текущего аванса при условии представления Заявки на Текущий аванс и Приложения к Заявке, оформленных по форме Приложения №1 к «Регламенту прохождения финансовых документов и исполнения обязательств» (Приложение 5 к Договору) и счета на оплату.
Зачет аванса производится в месяце, на который выдан аванс, в сроки и в порядке, установленном «Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств» (Приложение №5 к Договору) путем оформления Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения №3 к указанному Регламенту.
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]       До выплаты Текущего аванса  Исполнитель обязан предоставить Подрядчику банковскую гарантию возврата Текущего аванса на сумму, равную сумме  запрашиваемого  текущего аванса, которая должна соответствовать следующим требованиям: 
- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Подрядчик, принципалом – Исполнитель, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию, и предварительно согласованный Подрядчиком;
- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой гарант обязуется исполнить обязательства Подрядчика по возврату Текущего аванса, выплаченного по Договору, а также расчетный период, на который выдается текущий аванс;
- банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор с указанием на стороны договора, название предмета договора, номер и дату договора;
- банковская гарантия должна обеспечивать обязательство Исполнителя по возврату  текущего аванса, выплаченного по Договору. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Подрядчик направляет гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Исполнителю Текущего аванса, заверенные Подрядчиком;
-срок действия банковской гарантии по возврату текущего аванса должен составлять срок  погашения текущего аванса (срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса), увеличенный на 60 (шестьдесят) календарных дней;
- банковская гарантия должна быть безотзывной;
- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Подрядчика (бенефициара);
- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области;
- банковская гарантия должна быть выдана российским банком, иным кредитным учреждением, имеющим действующую лицензию Банка России, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично;
- к банковской гарантии должны быть приложены соответствующим образом заверенные гарантом (подписью уполномоченного лица и печатью гаранта) копии следующих документов:
а) лицензия Банка России, выданная гаранту;
б) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию от имени гаранта (доверенность, документ о назначении лица на должность и т.п.);  
- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.
В случае если по каким-либо причинам банковская гарантия возврата аванса перестала быть действительной, закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение Исполнителем  своих обязательств по возврату аванса, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента наступления указанных обстоятельств предоставить Подрядчику новую банковскую гарантию на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте Договора. В случае неисполнения обязательства по предоставлению новой банковской гарантии в установленный срок, Подрядчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан возвратить сумму текущего аванса в течение 3-х банковских дней с момента получения требования Подрядчика. При этом Подрядчик приостанавливает выплату новых текущих авансов до момента предоставления Исполнителем надлежащим образом оформленных банковских гарантий. 
В случае невыполнения Исполнителем работ по Договору, предусмотренных Графиком сооружения АЭС 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору) и разработанными в соответствии с ним Тематическим планом и Тематическими задачами на текущий отчетный период, он обязан возвратить Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания соответствующего отчетного периода сумму текущего аванса, не закрытого выполненными в отчетном периоде работами, либо согласовать с Подрядчиком график погашения данного текущего аванса.
Сумма текущего аванса, подлежащего возврату, может быть оплачена путем зачета взаимных однородных требований. Зачет осуществляется на основании соглашения сторон, либо на основании одностороннего заявления Подрядчика о зачете, направленного Исполнителю. Моментом (датой) зачета взаимных требований является дата, указанная в таком соглашении или в письме-заявлении о проведении зачета.
В случае изменения по соглашению Сторон срока исполнения обязательств на сумму выплаченного текущего аванса, Исполнитель представляет Подрядчику банковскую гарантию с новым сроком действия (новый срок исполнения обязательств), увеличенный на 60 (шестьдесят) дней) в течение 5 дней с момента заключения соглашения.
Исполнитель направляет Подрядчику для согласования проект банковской гарантии не менее чем за 7 дней до планируемой даты подачи Заявки на  текущий аванс. Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней с даты получения проекта банковской гарантии согласовать его или дать мотивированные замечания. Исполнитель оформляет банковскую гарантию по согласованной сторонами форме в банке или ином кредитном учреждении, согласованном Подрядчиком. Оригинал банковской гарантии Исполнитель направляет Подрядчику вместе соответствующей заявкой на аванс. К направляемому оригиналу банковской гарантии прилагается акт приема-передачи банковской гарантии, подписанный со стороны Исполнителя.
Оригинал банковской гарантии возвращается Подрядчиком Исполнителю в следующих случаях:
- уплаты гарантом Подрядчику суммы, на которую выдана данная банковская гарантия;
- истечения установленного в банковской гарантии срока ее действия;
- отказа Подрядчика от своих прав по банковской гарантии (путем оформления письменного заявления Подрядчика об освобождения Гаранта от его обязательств);
- иных случаях по соглашению сторон настоящего Договора.
Возврат банковской гарантии осуществляется в адрес Исполнителя с оформлением Акта возврата банковской гарантии, подписываемого уполномоченными лицами Подрядчика и Исполнителя. 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]4.7. Размер целевого аванса не может превышать 40% от стоимости работ, планируемых к выполнению в периоде (квартале), на который запрашивается целевой аванс, и указанных в Тематическом плане, утвержденном Сторонами в соответствии с Графиком сооружения АЭС 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору), а также разницы между 40% остатка лимита финансирования Работ, выполняемых Исполнителем по договору в текущем периоде (квартале) и суммой текущего аванса, выданного в текущем периоде (квартале). 
4.8. Целевой аванс может быть выплачен Подрядчиком в исключительных случаях для финансирования закупки материалов, срок изготовления которых превышает 1 месяц, в соответствии с «Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств» (Приложение №5 к Договору).
 Подрядчик перечисляет Исполнителю Целевой аванс на предстоящий Текущий отчетный период в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления документов в соответствии с «Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств» (Приложение № 5 к Договору).
4.9. Целевой аванс перечисляется Исполнителю на основании представленного Исполнителем комплекта документов, включающего Заявку на Целевой аванс по форме Приложения № 5 к «Регламенту прохождения финансовых документов и исполнения обязательств» (Приложение №5 к Договору), Ведомость материалов, требуемых для финансирования целевого аванса,  по форме Приложения № 5.1. к «Регламенту прохождения финансовых документов и исполнения обязательств», счет на оплату, График погашения Целевого аванса (по форме Приложения 7 к «Регламенту прохождения финансовых документов и исполнения обязательств»), первичную документацию, обосновывающую использование аванса за рамками отчетного периода, форму КС-6 с выборкой объемов проавансированных материалов, График перечислений запрашиваемого аванса на расчетные счета своих Поставщиков с приложением копии соответствующего договора поставки. 
До выплаты Целевого аванса  Исполнитель обязан предоставить Подрядчику банковскую гарантию возврата Целевого аванса на сумму не менее запрашиваемой суммы Целевого аванса, которая должна соответствовать следующим требованиям: 
- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Подрядчик, принципалом – Исполнитель, гарантом – банк (иное кредитное учреждение), выдавшее банковскую гарантию,  предварительно согласованный Подрядчиком;
- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой гарант гарантирует исполнение обязательства Исполнителя по возврату Целевого аванса, выплаченного по Договору, а также расчетный период, на который выдается целевой аванс 
- банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор с указанием на стороны договора, название предмета договора, номер и дату договора;
- банковская гарантия должна обеспечивать обязательство Исполнителя по возврату Целевого аванса, выплаченного по Договору. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Подрядчик направляет гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Исполнителю Целевого аванса, заверенные Подрядчиком;
-срок действия банковской гарантии должен составлять срок погашения Целевого аванса (срок исполнения обязательств на сумму выплаченного целевого аванса), установленного Графиком погашения Целевого аванса, увеличенный на 60 (шестьдесят) календарных дней;
- банковская гарантия должна быть безотзывной;
- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Подрядчика (бенефициара);
- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области;
- банковская гарантия должна быть выдана российским банком, иным кредитным учреждением имеющим действующую лицензию Банка России, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично;
- к банковской гарантии должны быть приложены соответствующим образом заверенные гарантом (подписью уполномоченного лица и печатью гаранта) копии следующих документов:
а) лицензия Банка России, выданная гаранту;
б) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию от имени гаранта (доверенность, документ о назначении лица на должность и т.п.);  
- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.
В случае если по каким либо причинам банковская гарантия возврата Целевого аванса перестала быть действительной, закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по возврату аванса, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента наступления указанных обстоятельств предоставить Подрядчику новую банковскую гарантию на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте Договора. В случае неисполнения обязательства по предоставлению новой банковской гарантии в установленный срок, Подрядчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан возвратить всю сумму Целевого аванса в течение 3-х банковских дней с момента получения требования Подрядчика.
Погашение (зачет) целевого аванса производится в соответствии с Графиком погашения Целевого аванса на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного по форме Приложения № 3 к «Регламенту прохождения финансовых документов и исполнения обязательств» (Приложение №5 к Договору).
В случае если Исполнитель в сроки, установленные Договором, не выполнит работы, по которым финансирование закупки материалов осуществлялось за счет Целевого аванса (п. 4.8. Договора) или в сроки, установленные Графиком погашения Целевого аванса, не предоставит документы, подтверждающие погашение целевого аванса, Подрядчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан по требованию Подрядчика возвратить всю сумму Целевого аванса или ее непогашенную часть в течение 5-и банковских дней с момента получения требования Подрядчика, либо согласовать с Подрядчиком новый график погашения данного  аванса.
В случае изменения по соглашению Сторон срока исполнения обязательств на сумму выплаченного целевого аванса, Исполнитель представляет Подрядчику банковскую гарантию с новым сроком действия (новый срок исполнения обязательств, увеличенный на 60 (шестьдесят) дней) в течение 5 дней с момента заключения соглашения.
Сумма целевого аванса, подлежащего возврату, может быть оплачена путем зачета взаимных однородных требований. Зачет осуществляется на основании соглашения сторон, либо на основании одностороннего заявления Подрядчика о зачете, направленного Исполнителю. Моментом (датой) зачета взаимных требований является дата, указанная в таком соглашении или в письме-заявлении о проведении зачета.
Исполнитель направляет Подрядчику для согласования проект банковской гарантии не менее чем за 7 дней до планируемой даты подачи Заявки на  целевой аванс. Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней с даты получения проекта банковской гарантии согласовать его или дать мотивированные замечания. Исполнитель оформляет банковскую гарантию по согласованной сторонами форме в банке или ином кредитном учреждении, согласованном Подрядчиком. Оригинал банковской гарантии Исполнитель направляет Подрядчику вместе с соответствующей заявкой на аванс. К направляемому оригиналу банковской гарантии прилагается акт приема-передачи банковской гарантии, подписанный со стороны Исполнителя.
Оригинал банковской гарантии возвращается Подрядчиком Исполнителю в следующих случаях:
- уплаты гарантом Подрядчику суммы, на которую выдана данная банковская гарантия;
- истечения установленного в банковской гарантии срока ее действия;
- отказа Подрядчика от своих прав по банковской гарантии (путем оформления письменного заявления Подрядчика об освобождения Гаранта от его обязательств);
- иных случаях по соглашению сторон настоящего Договора.
Возврат банковской гарантии осуществляется в адрес Исполнителя с оформлением Акта возврата банковской гарантии, подписываемого уполномоченными лицами Подрядчика и Исполнителя. 
4.10. Исполнитель обязан в течение 4 – 10 (четырех - десяти) рабочих дней (в зависимости от назначения аванса) с момента (даты) получения целевого аванса предоставить Подрядчику отчет, подтверждающий целевое использование (с приложением документов), в соответствии с «Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств» (Приложение № 5 к Договору). 
4.11. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) перечисления аванса обязан оформить и передать Подрядчику оригинал счета-фактуры на сумму перечисленного аванса, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.
4.12. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами. 
4.13. Стоимость выполненных Исполнителем Работ определяется на основании рабочей документации, выданной в производство работ, базисно - индексным методом путем применения к базовой цене 2000 года индексов перерасчета по видам работ по статьям прямых затрат на соответствующий период, используемых при расчете стоимости выполненных работ между Подрядчиком и Генподрядчиком, в соответствии с Приложением № 20 к Договору (Порядок определения Цены Работ и Услуг) с учетом договорного коэффициента снижения стоимости выполняемых Работ и оплачивается за вычетом полученного на отчетный период текущего аванса и части целевого аванса, приходящейся на отчетный месяц в соответствии с Графиком погашения текущего и целевого авансов, Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств (Приложение № 5 к Договору).
4.14. Оплата выполненных Работ за отчетные периоды будет производиться Подрядчиком ежемесячно, в течение 30 (тридцати) рабочих дней после окончания месяца  Текущего отчетного периода на основании документов:
- «Справки о стоимости выполненных работ и  затрат» по форме № КС-3, «Актов о приемке выполненных работ» (по форме КС-2);
- счета на оплату, счета-фактуры; 
- «Акта о зачете аванса» по форме Приложения №5 к «Регламенту прохождения финансовых документов и исполнения обязательств» (Приложение №5 к Договору), «Акта на списание давальческих материалов»» по форме Приложения № 1 к «Регламенту использования давальческих материалов поставки Генподрядчика»» (Приложение № 9 к Договору), предоставляемых в соответствии с «Регламентом прохождения первичных учетных документов» (Приложение № 4 к Договору). 
При этом Исполнитель выставляет счет на сумму выполненных работ с учетом удержаний, предусмотренных п.5.7. Договора.
Документы, являющиеся основанием для осуществления платежа, представляются Исполнителем в адрес Подрядчика в сроки и порядке, установленном «Регламентом прохождения финансовых документов и исполнения обязательств» (Приложение № 5 к Договору).
4.15. В случае досрочного расторжения Договора по любому основанию Исполнитель обязан в течение 10 дней с момента (даты) расторжения Договора возвратить Подрядчику сумму аванса, не погашенную принятыми Подрядчиком Работами.
4.16. В случае выявления Несоответствий/Дефектов, Стороны  составляют и подписывают Акт обнаружения дефектов и дефектную ведомость с указанием объемов и видов работ. При этом, Исполнитель обязан устранить Несоответствия/Дефекты в согласованный с Подрядчиком срок. Согласование срока устранения Несоответствий/Дефектов оформляется Сторонами отдельным протоколом. В случае не устранения Исполнителем в сроки, установленные протоколом, выявленных Несоответствий/Дефектов, Подрядчик вправе привлечь для устранения Несоответствий/Дефектов третьих лиц.
При привлечении к устранению Несоответствий/Дефектов третьих лиц, Подрядчик на основании подписанных Сторонами Акта обнаружения дефектов, дефектной ведомости и в соответствии с действующим порядком определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации составляет Смету на выполнение работ по устранению Несоответствий/Дефектов, и направляет ее на согласование Исполнителю. Исполнитель обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней согласовать представленную Смету либо направить Подрядчику мотивированные замечания к ней. 
Если в течение 10 рабочих дней Стороны не пришли к соглашению по стоимости работ по устранению Несоответствий/Дефектов они взаимодействуют в соответствии со ст.30 настоящего Договора.
4.17. В случае привлечения к устранению Несоответствий/Дефектов третьих лиц в соответствии с  п. 4.16. настоящего Договора, Подрядчик  вправе удержать стоимость работ по устранению Недостатков/ Дефектов, допущенных по вине Исполнителя, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за Текущий отчетный период, с последующим зачетом взаимных однородных требований и без дальнейшей компенсации Исполнителю зачтенной суммы. Зачет осуществляется на основании заявления Подрядчика о зачете, направленного Исполнителю. Моментом (датой) зачета взаимных требований является дата, указанная в письме-заявлении о проведении зачета.
4.18. Возврат стоимости Материалов, конструкций, предусмотренных сводным сметным расчетом на строительство и оставшихся от разборки временных зданий и сооружений, определяется расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и конструкций в текущем уровне цен, согласованными Подрядчиком и Исполнителем. Материалы и конструкции, получаемые от разборки находящихся на балансе Подрядчика временных зданий и сооружений, приходуются бухгалтерией Подрядчика и реализуются Исполнителю при его согласии.
4.19. Исполнитель ежемесячно оплачивает Подрядчику генподрядные услуги в размере 6% (шесть процентов) от стоимости выполненных Работ в Текущем отчетном периоде за исключением стоимости давальческих материалов и компенсации затрат по главе 9 Сводного сметного расчета (ССР), на основании счета на оплату, счета-фактуры, Акта оказанных генподрядных услуг, Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Платеж в размере, указанном в Акте  оказанных генподрядных услуг, Исполнитель обязан произвести в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания Текущего отчетного периода.
Генподрядные услуги включают в себя все услуги Подрядчика по организации строительного процесса на объекте (Приложение № 5 «Регламент прохождения финансовых документов).
4.20. Исполнитель ежемесячно возмещает Подрядчику его фактические затраты в расчетном периоде на обеспечение Исполнителя электроэнергией, холодной водой, паром, отоплением, газом, сжатым воздухом, канализацией стоков и иными ресурсами (в случае если иные ресурсы предоставлялись Исполнителю). Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Возмещение фактических затрат Подрядчика, указанных в настоящем пункте, производится Исполнителем на основании счета, счета-фактуры и Акта-расчета о фактических затратах Подрядчика на обеспечение Исполнителя ресурсами. Платеж в размере, указанном в Акте-расчете о затратах на ресурсы, Исполнитель обязан произвести в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания расчетного периода.
4.21. При образовании дебиторской задолженности по обязательствам Исполнителя перед Подрядчиком  сроком более 1 месяца, Подрядчик вправе удержать задолженность из суммы, подлежащей оплате Исполнителю по Договору, с последующим зачетом взаимных однородных требований. Зачет осуществляется на основании заявления Подрядчика о зачете, направленного Исполнителю. Моментом (датой) зачета взаимных требований является дата, указанная в письме-заявлении о проведении зачета.  В случае если Исполнитель более 1 месяца не производит оплату генподрядных услуг, Подрядчик вправе удержать стоимость генподрядных услуг из суммы, подлежащей оплате Исполнителю по Договору, с последующим зачетом взаимных однородных требований. Зачет осуществляется на основании заявления Подрядчика о зачете, направленного Исполнителю. Моментом (датой) зачета взаимных требований является дата, указанная в письме-заявлении о проведении зачета.
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5.1. При невыполнении Тематических задач месяца или невыполнении Работ в срок и в объеме, предусмотренном Тематическим планом в Текущем отчетном периоде по вине Исполнителя, Подрядчик вправе в качестве временной дисциплинарной меры удержать из суммы, подлежащей оплате за отчетный период Исполнителю, сумму, эквивалентную 50 %  прибыли за этот отчетный период с отражением в акте о зачете аванса, с последующей выплатой полной удержанной суммы Исполнителю при выполнении работ Тематического плана.	
5.2. При невыполнении в отчетном месяце контрольного события (отсутствия акта наступления контрольного события, подписанного между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «НИАЭП»), указанного в Приложении № 17 к Договору, Подрядчик вправе не оплачивать строительно-монтажные работы, выполненные в данном отчетном периоде. В этом случае выполненные работы оплачиваются в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за месяцем, в котором выполнено контрольное событие (между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «НИАЭП» подписан акт наступления контрольного события) с учетом п. 5.7, п. 5.9. Договора.
5.3. Порядок учета «давальческих материалов» по Договору:
5.3.1. Давальческие материалы передаются Подрядчиком Исполнителю по накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15(д), по фактическим ценам приобретения Подрядчиком данных давальческих материалов без НДС 18%.
5.3.2. Стоимость давальческих материалов, подлежащих исключению из стоимости и оплаты выполненных Работ по Договору, определяется базисно-индексным методом с применением индексов пересчета по статье «Материалы», разработанных ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», утвержденных ОКЦР или согласованных ОКЦС и утвержденных ДКС ГК «Росатом» по состоянию на соответствующий квартал.
Списание давальческих материалов Подрядчиком производится в акте на списание давальческих материалов по ценам, указанным в накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15(д).
5.3.3. При доставке давальческих материалов на Объект собственным транспортом Исполнителя, транспортные расходы могут быть компенсированы на основании расчета с предоставлением подтверждающих документов, но не более стоимости транспортировки, учтенной в составе согласованных исходных данных по конкретным материалам.
5.4. При увеличении стоимости Работ по Договору Стороны должны руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «РОСАТОМ».
5.5. Использование Исполнителем в ходе выполнения Работ вместо «давальческих материалов» собственных материалов не допускается. 
5.6. За неисполнение Исполнителем п.п. 5.5., 12.7. Договора к Исполнителю применяются санкции, установленные п.п. 27.3.17, 27.3.18. Договора.
5.7. Подрядчик имеет право ежемесячно оплачивать Исполнителю 95 (девяносто пять) % от стоимости выполненных работ (без учета прочих затрат Исполнителя по главе 9 сводного сметного расчета), указанных в Справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
Отложенный платеж в размере 5% оплачивается Подрядчиком Исполнителю на основании счета Исполнителя после завершения всех работ по Договору в течение 30 календарных дней после оплаты Генподрядчиком Подрядчику отложенного платежа и при исполнении Исполнителем обязанностей по сдаче всей отчетной, финансовой и исполнительной документации, относящейся к выполненным Работам в составе, объеме и в срок, предусмотренный условиями Договора и требованиями действующих нормативно-техническими документами (НТД), действующими на территории РФ (СНиП, СП, РД и пр.). В случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по договору, Подрядчик имеет право удовлетворить свои требования за счет отложенного платежа с последующим зачетом взаимных однородных требований. Зачет осуществляется на основании заявления Подрядчика о зачете, направленного Исполнителю. Моментом (датой) зачета взаимных требований является дата, указанная в письме-заявлении о проведении зачета
5.8. Величина накладных расходов определяется по видам работ в соответствии с МДС 81-33.2004 с учетом писем Министерства регионального развития Российской Федерации и с последующими изменениями и дополнениями, издаваемыми уполномоченными органами . 
5.9. Величина сметной прибыли определяется по видам работ в соответствии МДС 81-25.2001 с учетом писем Министерства регионального развития Российской Федерации с последующими изменениями и дополнениями, издаваемыми уполномоченными органами и с учетом п.5.1. Договора.

СТАТЬЯ 6. Календарные сроки выполнения Работ

6.1. Начало работ: не позднее 5-ти дней с даты заключения Договора. Начало работ фиксируется в Акте о начале выполнения работ по Договору (Приложение № 16 к Договору).
Конечный срок: ____________________ Дата окончания работ может быть изменена по соглашению Сторон путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору.
Промежуточные сроки выполнения Работ указаны в Тематическом плане, Графике выполнения СМР (Приложение № 2 к Договору), Графике выполнения Работ и услуг с перечнем Ключевых событий для энергоблока №4 Ростовской АЭС (Приложение № 17 к Договору), Графике сооружения АЭС 3-го уровня, Графике выполнения работ 4-го уровня (при его наличии).
6.2. Ежемесячно (до 5 числа отчетного месяца) Подрядчик распорядительным документом по объекту строительства утверждает Тематические задачи и Тематический план на текущий месяц с указанием контрольных событий (Тематический план оформляется по форме прилагаемой к Договору (Приложение № 19), обязательные для исполнения Исполнителем. Копия распорядительного документа выдается Исполнителю под роспись. Неисполнение Исполнителем Тематических задач и Тематического плана, утвержденных Подрядчиком, равно как и Графика сооружения АЭС 3-го уровня, является нарушением условий Договора. Тематический план подписывается уполномоченными лицами Сторон и является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3. Оформление Тематического плана на соответствующий период осуществляется в соответствии с Положением о тематическом планировании (приложение № 21 к Договору).
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СТАТЬЯ 7. Взаимные обязательства

7.1. В течение 10 (Десяти) дней с момента заключения Договора Подрядчик и Исполнитель определяют представителей Сторон, ответственных по всем статьям Договора и для координации Работ, в том числе лиц, уполномоченных по доверенности получать от Подрядчика копии перечней материалов и оборудования централизованной закупки Подрядчика, а также иные распорядительные,  уведомительные и иные необходимые документы с письменным уведомлением другой Стороны о таких представителях.
7.2. Стороны должны исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая необходимое содействие другой стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить причиненные таким нарушением убытки.
7.3. В целях организации строительного процесса и соблюдения сроков строительства энергоблока № 4 Ростовской АЭС Подрядчик вправе выпускать распорядительные документы (распоряжения, указания, приказы, Тематические задачи, ежемесячные оперативные Тематические планы и пр.), которые обязательны для исполнения Исполнителем в рамках исполнения настоящего Договора и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.4. Исполнитель  обязуется принять к обязательному исполнению по Договору требования документов, указанных в п.7.3. Договора.
7.5. Копии распорядительных документов, указанных в п.7.3. Договора, доводятся до Исполнителя под роспись.
7.6. Если одна из Сторон обнаружила ошибку или техническую неточность в документе, предусмотренном для руководства при проведении работ или устанавливающем права, обязательства и ответственность Сторон по Договору, то она должна незамедлительно информировать другую Сторону о такой ошибке или неточности.
7.7. Подрядчик и Исполнитель обязаны проводить ежеквартальную сверку расчетов с составлением актов сверки не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом по расчетам за выполненные работы, по полученным давальческим материалам и по оборудованию, полученному в монтаж.

СТАТЬЯ 8. Принятие Исполнителем условий Договора

8.1.  Исполнитель подтверждает, что:
8.1.1. он несет полную ответственность за выполнение Работ, оказание услуг по  Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами и Нормативно-техническими документами (СНиП, СП, РД и пр.).
8.1.2. он тщательно изучил и проверил все материалы Договора, переданные ему  Подрядчиком на момент заключения Договора, и принимает на себя обязательство по выполнению Работ в соответствии с Договором, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, получил необходимую документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ по Договору и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ.
8.1.3. он проинформирован о том, что Работы по Договору выполняются во исполнение  Договора с Генподрядчиком (ОАО «НИАЭП») на выполнение комплекса работ и услуг для ввода в эксплуатацию энергоблока №____ Ростовской АЭС.
8.1.4. он обладает необходимыми допусками к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, подтверждением которых является свидетельство о допуске к работам __________________________________________________________________________
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9.1.   Подрядчик обязан:
9.1.1. оплачивать надлежаще выполненные и принятые Работы в соответствии с условиями Договора;
9.1.2. участвовать в создании Рабочей и Приемочной комиссии для приёмки Работ;
9.1.3. принимать выполненные Работы;
9.1.4. осуществлять Контроль качества выполняемых Работ и услуг, а также поставляемых Материалов и Оборудования;
9.1.5. участвовать в организации работы Приемочной комиссии, Рабочей комиссии и приемке данными комиссиями этапов Работ, законченных строительством Объектов АЭС;
9.1.6. контролировать целевое и эффективное использование средств, выделенных на выполнение Работ по Договору;
9.1.7. осуществлять своими или привлеченными силами технический/строительный надзор за выполнением Работ, по настоящему Договору в объеме, предусмотренном строительными нормами и правилами;
9.1.8. назначать полномочных представителей Подрядчика на Строительной площадке;
9.1.9. передавать Исполнителю полученные в установленном порядке Генподрядчиком документы, необходимые для осуществления вырубки лесных насаждений (при необходимости);
9.1.10. осуществлять контроль качества выполненных Исполнителем Работ в период Гарантийного срока;
9.1.11. останавливать производство Работ и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев, нарушения требований нормативно-правовых актов и Надзорных органов;
9.1.12. передавать Исполнителю по его запросу материалы и программные продукты информационной системы управления проектом, и оказать содействие в процессе их внедрения;
9.1.13. осуществлять повседневный контроль за правильным ведением журналов производства работ и иной документации, ведение которой предусмотрено соответствующими нормативно-техническими документами (СНиП, РД и пр.);
9.1.14. контролировать выполнение обязательств, принятых Исполнителем по Договору;
9.1.15. осуществлять в установленном порядке авансирование Работ, а также оплату качественно выполненных Работ;
9.1.16. урегулировать разногласия, возникающие при исполнении Договора;
9.1.17. осуществлять проверки на соответствие установленным требованиям программ обеспечения качества Исполнителя и его Поставщиков;
9.1.18. письменно запрещать производство Работ в случаях отсутствия у Исполнителя документов, разрешающих осуществление деятельности, нарушения законодательных и нормативных актов в области безопасности труда в строительстве, а также в случае несоответствия Проекту, Рабочей документации и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов;
9.1.19. выдавать Исполнителю предписания о приостановке Работ;
9.1.20. передать Исполнителю оформленные Генподрядчиком документы на отвод установленных мест складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разработки, непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта;
9.1.21. передать Исполнителю полученные Генподрядчиком разрешения на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений на основании обращения Исполнителя и предоставлении необходимых документов;
9.1.22. координировать деятельность Исполнителей, участвующих в строительстве. При этом решения Подрядчика по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков выполнения строительно-монтажных работ по энергоблоку № 4 Ростовской АЭС являются обязательными для всех участников строительства независимо от их ведомственной подчиненности;
9.1.23. обеспечить доступ персонала, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств на Строительной площадке в соответствии установленным порядком;
9.1.24. обеспечить Исполнителя точками подключения к сетям электроэнергии, связи, воды и другими ресурсами для выполнения Работ по Договору на территории строительной площадки (в соответствии со СНиП);
Оплата ресурсов производится Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.
9.1.25. в случае необходимости изменения объемов Работ, выполняемых Исполнителем (п.9.2.31. Договора), направить Исполнителю соответствующее уведомление, содержащее, в том числе, сведения о необходимости/отсутствии необходимости приостановления Работ на период принятия Сторонами решения; 
9.1.26. на основании Графика сооружения АЭС 2-го уровня своевременно разрабатывать и корректировать График сооружения АЭС 3-го уровня;
9.1.27. осуществлять иные полномочия Подрядчика, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
9.2. Подрядчик имеет право:
9.2.1. досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Исполнителем в соответствии с условиями Договора;
9.2.2. проверять наличие у привлекаемых Исполнителем к выполнению Работ по сооружению АЭС Поставщиков документов, необходимых для выполнения определенного вида Работ; 
9.2.3. проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Исполнителем к оплате за выполненные им  Работы, поставленную продукцию и другие произведенные затраты;
9.2.4. контролировать организацию Работ;
9.2.5. проводить аудиты качества;
9.2.6. принимать решение о допустимости выявленных отдельных Несоответствий/Дефектов без их устранения и при необходимости привлечении  Исполнителя к ответственности, предусмотренной Договором;
9.2.7. запрещать производство Работ в случае несоответствия их Рабочей документации;
9.2.8. запрещать доступ отдельным работникам Исполнителя на территорию Строительной площадки при нарушении ими производственной дисциплины и пропускного режима;
9.2.9. проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Исполнителя на всех этапах выполнения Работ в части соблюдения процедур контроля качества Работ, соответствия квалификации персонала выполняемой работе и выполнения программ обеспечения качества.
9.2.10. привлекать для устранения выявленных Несоответствий/Дефектов в выполненных Исполнителем Работах третьих лиц с оплатой этих работ за счет Исполнителя.
9.2.11. предъявлять в любой момент требования Исполнителю о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Исполнителем  Поставщиков в следующих случаях:
появление на рабочем месте в состоянии, исключающем возможность производства работ, в т.ч. в состоянии любого опьянения, на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;
нарушение трудового распорядка;
несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям, предъявляемым к квалификации при выполнении определенного вида работ;
нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения ППР;
нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также правил охраны труда (правил безопасности); 
нарушение нарядно-допускной системы;
выявления факта хищения.
При этом Исполнитель обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом в срок не более 2-х часов с момента получения требования Подрядчика;
9.2.12. привлекать для оценки соответствия и контроля качества отдельных видов Работ третьих  лиц с предварительным уведомлением об этом Подрядчика;
9.2.13. привлекать к ответственности Исполнителя в соответствии с условиями Договора.
9.2.14. определять требования к порядку доступа персонала, посетителей, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств Исполнителя на Строительной площадке;
9.2.15. осуществлять в установленном порядке строительный контроль и контролировать целевое и эффективное использование Исполнителем денежных средств;
9.2.16. проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Исполнителем и Поставщиками, другими организациями к оплате за выполненные ими Работы, поставленную продукцию и другие производственные затраты.
9.2.17. привлекать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, третьих лиц в качестве консультантов, экспертов для решения задач, выполнение которых возлагается на Подрядчика;
9.2.18. предъявлять Исполнителю предусмотренные Договором санкции при обнаружении ненадлежащего выполнения условий Договора;
9.2.19. запрещать начало Работ и приостанавливать начатые Работы в случае обнаружения несоответствия применяемых материалов и технологий требованиям Проекта, Рабочей документации, НТД (СНиП, ПНАЭГ и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики);
9.2.20. приостановить Работы и принять немедленные меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;
9.2.21. закрыть доступ персонала Исполнителя на территорию Строительной площадки за нарушения пропускного режима;
9.2.22. требовать внеочередной проверки знаний персонала при выявлении нарушений персоналом Исполнителя СНиП, ПНАЭГ и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики или при неправильных действиях персонала Исполнителя в нормальной или аварийной ситуации;
9.2.23. при нарушении качества выполняемых Работ не производить оплату данных Работ до устранения брака;
9.2.24. приостановить оплату некачественно выполненных Работ при нарушении Качества выполняемых Работ до устранения Несоответствий/Дефектов; 
9.2.25. приостанавливать действие договора, до устранения нарушений Исполнителем обязательств по защите государственной тайны, в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной тайне». При этом материальный ущерб, нанесенный Исполнителем, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством;
9.2.26. в любое время осуществлять контрольные обмеры, в том числе по выполненным Работам;
9.2.27. осуществлять проверки соблюдения Исполнителем требований природоохранного законодательства РФ, требований по охране труда, технологической и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Исполнителем;
9.2.28. требовать от Исполнителя проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Исполнителя  в нормальной или аварийной ситуации;
9.2.29. при выявлении нарушений обеспечения безопасных условий труда, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов оформлять предписания, обязательные к исполнению  Исполнителем   с указанием конкретных сроков устранения нарушений; 
9.2.30. требовать предоставления информации о численности работников, с указанием специальностей (при необходимости) Исполнителя, задействованных при выполнении работ;
9.2.31. изменить в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ объем Работ, выполняемых Исполнителем, направив ему сообщение о необходимости их изменения;
9.2.32. в случае необходимости изменения объемов Работ, приостановить Работы, выполняемые Исполнителем, до принятия окончательного решения, направив Исполнителю соответствующее уведомление с указанием срока приостановки;
9.2.33. проводить проверку исполнения Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Исполнителя и его соответствия требованиям, предъявляемым к поставщикам работ;
9.2.34. внести в Договор соответствующие изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения к Договору в случае заключения Подрядчиком нового Договора с Генподрядчиком или изменения действующего Договора с Генподрядчиком;
9.2.35. выдавать обязательные для исполнения предписания Исполнителю в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.
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СТАТЬЯ 10. Права и обязанности Исполнителя

10.1. Исполнитель имеет право:
10.1.1. осуществлять права, предусмотренные Договором, законодательством Российской Федерации 
10.1.2. Исполнитель не имеет право привлекать Поставщиков для исполнения обязательств по Договору;
10.2. Исполнитель обязан: 
10.2.1. выполнять все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией (в том числе с проектом организации строительства и проектом производства работ) в сроки, установленные программами обеспечения качества, нормативно-техническими документами (СНиП, СП, ГОСТ и пр.), требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, графиками выполнения строительно-монтажных работ, условиями Договора, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Проектной и Рабочей документации при производстве Работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объектов энергоблока № _____ Ростовской АЭС Исполнитель обязан согласовать с Подрядчиком.
10.2.2. не превышать без согласования с Подрядчиком пределы объемов выполняемых Работ, установленных  Договором;
10.2.3. нести ответственность за несоблюдение качества выполняемых Работ и применяемых Материалов;
10.2.4. иметь необходимые действующие лицензии, допуски, аккредитации в соответствии с требованиями «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного Приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009г. №518 и иные необходимые документы на выполнение Работ и Услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
10.2.5. Все работы осуществить лично своими силами без привлечения иных организаций.
10.2.6. оплачивать Подрядчику генподрядные услуги в размере  и порядке, установленном п. 4.19 Договора.  
10.2.7. расходовать перечисленные Подрядчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными в Договоре, и представлять Подрядчику, по его письменному запросу, отчет о целевом использовании полученных средств;
10.2.8. обеспечивать доступ к базе данных учетно-отчетной документации по проекту сооружения  АЭС представителям Подрядчика;
10.2.9. обеспечивать доступ на место производства Работ представителям Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ;
10.2.10. организовать систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ; 
10.2.11. обеспечить уведомление Подрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на АЭС и/или в связи с исполнением  Договора, включая, но, не ограничиваясь сведениями:
об аварии, пожарах, возгораниях (в течение 30 минут);
о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме, установленной соответствующим органом государственной власти Российской Федерации (в течение 1 (одного) часа), а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
о хищениях Материалов и/или Оборудования и/или иных противоправных действиях (в течение 10 (десяти) часов);
о банкротстве, об аресте и/или блокировании счетов Исполнителя и/или иных обстоятельств, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 10 (десяти) часов);
о забастовке персонала Исполнителя, действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств по Договору (в течение 10 (десяти) часов);
об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (в течение 10 (десяти) часов);
10.2.12. соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в органах ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке; 
10.2.13. перевозить, хранить и использовать опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации;
10.2.14.нести ответственность за соблюдение любым Поставщиком, привлеченными им к выполнению Работ, требований нормативных правовых актов по всем вопросам, в том числе связанным с охраной труда и охраной окружающей среды;
10.2.15. обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения Работ и услуг, требуемых Исполнителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации и предоставлять их  заверенные копии Подрядчику в течение 5-ти рабочих дней с момента получения;
10.2.16.приступить к началу выполнения Работ в срок, указанный в статье 6 Договора, письменно уведомив Подрядчика о начале Работ;
10.2.17. предоставлять Подрядчику:
10.2.17.1. ежемесячно, до первого числа месяца, следующего за отчетным:
- отчет о ходе выполнения работ по Договору в текущем месяце по форме, установленной Подрядчиком (Приложение № 8 к Договору).
- отчетные документы в соответствии с Регламентом прохождения первичных  учетных  документов (КС-2, КС-3 и т.л.); 
- отчетные документы по «давальческим материалов» в соответствии с «Регламентом использования давальческих материалов поставки Подрядчика» (Приложение № 9 к Договору);
- отчет о стоимости выполненных работ по локальным сметам накопительным итогом с начала действия Договора по отчетный период (в уровне базовых и текущих цен);
- отчет о выполненных физических объемах с накопительным итогом с начала проведения работ по Договору на бумажном и электронном носителе;
- актуализированный График движения рабочей силы либо сведения об отсутствии необходимости актуализации.
10.2.17.2. в 3-дневный срок с момента получения запроса Подрядчика по форме, предоставленной Подрядчиком, если Подрядчиком письменно не согласовано иное:
- информацию о численности персонала Исполнителем с выделением: руководителей, ИТР, рабочих и специалистов;
- иные необходимые Подрядчику сведения.
10.2.17.3. График выполнения работ 4-го уровня не позднее срока, указанного Подрядчиком, разработанный в соответствии с Методическими указаниями по разработке и актуализации графика 4-го уровня (Приложение № 11 Договора). 
10.2.17.4. иные документы, поименованные в приложениях к Договору, в сроки, установленные соответствующим приложением. 
10.2.18. в соответствии с Рабочей документацией обеспечить возведение Временных зданий и сооружений по ежегодно согласовываемому Подрядчиком перечню  и/или арендовать их у Подрядчика;
10.2.19. определить режим трудового дня (начало и окончание рабочего дня, обеденные перерывы) собственного персонала и обеспечить его выполнение;
10.2.20. обеспечить маркировку Материалов (при необходимости) и Оборудования в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации;
10.2.21. обеспечить входной контроль качества поставляемых Материалов и Оборудования в соответствии с «Положением о входном контроле Материалов и Оборудования» (Приложение № 7 к Договору);
10.2.22. обеспечить охрану собственных или полученных от Пподрядчика Временных зданий и сооружений, а также Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов (внутри Строительной площадки) до полного окончания Работ по Договору;
10.2.23. нести ответственность в течение Гарантийного срока за поставленные и/или установленные Материалы и Оборудование. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производить их ремонт или замену своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Подрядчиком;
10.2.24. обеспечить своевременное ведение и оформление исполнительной, учетной и отчетной документации по всем видам Работ при сооружении АЭС, в том числе в базе данных информационной системы управления проектом;
10.2.25. выполнять Работы в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве (в том числе, СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"), оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ, обеспечить соблюдение требований указанных документов своими Поставщиками;
10.2.26. нести ответственность в соответствии с условиями Договора за сроки и качество выполняемых Работ;
10.2.27. обеспечить наличие на Строительной площадке комплекта Рабочей документации по выполняемым видам Работ и документации, предусмотренной НТД;
10.2.28. в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты завершения  Работ по Договору в полном объеме направить Подрядчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ по Договору; 
10.2.29. передавать Подрядчику оформленную в соответствии с требованиями НТД исполнительную документацию в 3-х экземплярах по выполненным Работам. 
Исполнитель обязан сдавать Подрядчику исполнительную документацию:
- в течение 3-х рабочих дней после физического выполнения объемов Работ;
- ежемесячно, одновременно со сдачей Подрядчику Актов выполненных работ (форма КС-2) за отчетный период, исполнительную документацию, относящуюся к работам, выполненным в этом отчетном периоде.
- Состав и объем исполнительной документации по видам работ определяется, согласовывается и передается Исполнителем Подрядчику.
Полный комплект исполнительной документации должен быть представлен Подрядчику за 15 (Пятнадцать) дней до начала работы Рабочей комиссии и в срок не позднее, чем за 2 (Два) дня до начала работы Рабочей комиссии должны быть устранены все замечания по предоставленным исполнительным документам.
10.2.30. принимать участие в работе Рабочих комиссий и Приемочной комиссии по приемке Объектов энергоблока АЭС в опытно-промышленную и промышленную эксплуатацию; 
10.2.31. предоставлять Подрядчику полную и достоверную информацию и документы, касающиеся исполнения Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса Подрядчика;
10.2.32. устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе выполнения Работ в сроки, согласованные с Подрядчиком. При этом если указанные Несоответствия/Дефекты допущены не по вине Исполнителя, он обязан по требованию Подрядчика устранить их с оплатой за счет Подрядчика с возможностью изменения сроков выполнения Работ;
10.2.33. обеспечить правильную и надлежащую геодезическую привязку и разметку объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности объектов, сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по вине Исполнителя; 
10.2.34. в срок до 10 числа каждого месяца предоставлять перечни Поставщиков, привлеченных Исполнителем и заверенные копии документов, разрешающих выполнение Работ на объектах атомной промышленности (лицензии органов Ростехнадзора, ФСБ, документы об аккредитации и пр.). В случае отсутствия изменений в ранее направленном перечне – указать на их отсутствии;
10.2.35. контролировать наличие у Поставщиков действующих аккредитаций, лицензий или допусков, в соответствии с требованиями «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и иных необходимых документов на выполнение Работ и Услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
10.2.36. в случае нарушения Исполнителем правил транспортировки, разгрузки, складирования материалов, оборудования, отходов и т.п.  в результате которых нанесен экологический урон земле - выполнять в полном объеме Работы по технической и биологической рекультивации земель с последующим оформлением актов по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель;
10.2.37.обеспечить Подрядчику возможность контроля целевого использования полученных авансовых средств;
10.2.38. предоставлять в течение 45 календарных дней с момента окончания квартала копии документов бухгалтерской отчетности (формы: №1 «Бухгалтерский баланс», №2 «Отчет о прибылях и убытках», №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность») за прошедший квартал. Копии документов бухгалтерской отчетности за прошедший год предоставляются в срок до 15 апреля текущего года. Иные бухгалтерские и финансовые документы предоставлять в течение 10-ти рабочих дней с момента получения требования Подрядчика;
10.2.39. обеспечить в любое время беспрепятственный доступ на Объекты выполнения Работ представителям Подрядчика, Генподрядчика, Заказчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ в соответствии с установленным порядком пропускного режима;
10.2.40.обеспечить наличие на весь период строительства аттестованной строительной лаборатории, геодезической службы, службы контроля сварных соединений, службы по контролю промышленной безопасности и охране труда;
10.2.41. осуществлять планирование работ в соответствии с Тематическим планом и Тематическими задачами. 
Разрабатывать ежемесячно График выполнения СМР по форме, приведенной в Приложении № 2 к Договору, и представлять его Подрядчику на утверждение не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала следующего Текущего отчетного периода. Ежемесячные Графики выполнения СМР, утвержденные Подрядчиком, являются неотъемлемой частью Договора.
Тематический план, Тематические задачи, График сооружения АЭС 3-го уровня, График выполнения СМР и График выполнения работ 4-го уровня (если разрабатывался), являются руководящими документами для всех подразделений Исполнителей при выполнении работ по Договору, подписываются уполномоченными лицами Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
10.2.42. за исключением особо сложных проектов производства работ обеспечить разработку всех необходимых проектов производства работ (ППР), проектов производства геодезических работ, проектов совмещенных работ, технологических карт, другой монтажно-технологической документации по всем видам производимых Работ на строящихся Объектах, ее согласование в установленном порядке и безусловное исполнение ее требований (ППР подлежат обязательному согласованию с Подрядчиком). 
10.2.43. организовать своевременное ведение работы по оформлению допуска персонала к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. Закона Российской Федерации «О государственной тайне», «Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.1995 г. №1050)»;
10.2.44. выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с законодательством РФ. Обеспечить комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку Строительной площадки от строительных и бытовых отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны, в т.ч. заключать договоры на утилизацию собственных строительных отходов;
10.2.45. определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности при сооружении энергоблока АЭС;
10.2.46. согласовать с Подрядчиком применяемые программные продукты, которые должны позволять Сторонам взаимодействовать в едином информационном поле системы управления проектом;
10.2.47. обеспечить выполнение требований Подрядчика к Системе управления проектом, изложенных в статье 22 Договора;
10.2.48. в случае использования при выполнении Работ энергоносителей, оплачивать фактически потребляемые им энергоносители и фактические эксплуатационные расходы, связанные с их потреблением в соответствии с условиями Договора;
10.2.49. назначить инженерно-технических работников, ответственных за ведение Работ на Объектах строительства, оформление и передачу исполнительной документации и письменно уведомить об этом Подрядчика;
[bookmark: _Toc204758921][bookmark: _Toc164230261][bookmark: _Toc55791995]10.2.50. нести полную ответственность за нарушение законодательства РФ при выполнении работ в области использования атомной энергии ст.ст. 37 и 61 Федерального закона «Об использовании атомной энергии»;
10.2.51. организовать проведение мероприятий ГОиЧС, включая подготовку необходимых сил и средств в соответствии с действующим законодательством РФ:
10.2.52. в установленном порядке разрабатывать и утверждать обязательные для исполнения локальные нормативные акты по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам гражданской обороны. По требованию Подрядчика представлять для проверки разработанные документы по ГОиЧС на строительной площадке.
10.2.53. выполнять требования нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны природы, а также условий Договора:
10.2.53.1. силами своих инспекционных служб обеспечить 1 раз в квартал проверку:
состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;
выполнения требований природоохранной деятельности;
функционирования СУОТ своих подразделений;
10.2.53.2. письменно запрещать производство работ в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и материалов;
10.2.53.3. запрещать производство работ в случае несоответствия их Рабочей документации;
10.2.53.4. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Исполнителя комиссиями Заказчика и  Генподрядчика, Подрядчика;
10.2.53.5. обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п. 10.2.53.1. Договора, и информирование Подрядчика об их исполнении;
10.2.53.6. своевременно информировать Подрядчика о полученных предписаниях государственных органов надзора и принимаемых мерах по выполнению предписаний;
10.2.53.7. обеспечивать уведомление Подрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора, включая, но, не ограничиваясь сведениями, указанными в п.10.2.11. Договора. В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара - предоставлять копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий;
10.2.53.8. один раз в квартал обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности («Дни охраны труда») с Поставщиками с приглашением Подрядчика по рассмотрению результатов проверок, выполненных в соответствии с п.10.2.53.1.
10.2.53.9.  в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ и принимать необходимые меры.  
10.2.54. устранять замечания Технического/Строительного надзора Подрядчика, Заказчика и Генподрядчика, авторского надзора, надзорных органов Российской Федерации в установленные ими порядке и сроки;
10.2.55. нести расходы, связанные с выплатами за негативное воздействие на окружающую среду, допущенное по вине Исполнителя; 
10.2.56. обеспечить своевременную поставку всех Материалов, необходимых для выполнения Работ по Договору, не входящих в перечни материалов и оборудования централизованных закупок Подрядчика и изменений к ним, переданных Подрядчиком Исполнителю для руководства под роспись в соответствии с условиями Договора (п.12.1.6.). Исполнитель обязан обеспечить поставку только тех Материалов, которые необходимы для выполнения Работ по Договору, и не входят в сферу закупки Подрядчика. Обеспечить проведение входного контроля всех поставляемых Материалов с привлечением представителей Подрядчика. Результаты входного контроля фиксировать в журналах или актах входного контроля в порядке, предусмотренном «Положением о входном контроле Материалов и Оборудования» (Приложение №7)
10.2.57. использовать все доступные средства, допустимые  законодательством Российской Федерации, для минимизации цен договоров, заключаемых с Поставщиками;
10.2.58. в порядке и в сроки, установленные  Договором, разработать и предоставить Подрядчику программу обеспечения качества при строительстве АЭС – ПОКАС (С) соответствующие Общей программе обеспечения качества Ростовской АЭС – ПОКАС (О) и РД ЭО 0655-2006. 
10.2.59. по запросу Подрядчика передать информацию и документы, необходимые для исполнения обязательств по Договору не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения запроса, если срок большей продолжительности не установлен в тексте запроса;
10.2.60. до начала монтажа Оборудования и трубопроводов согласовать с Подрядчиком и Генподрядчиком перечни Оборудования и трубопроводов, подлежащих регистрации в территориальных органах Ростехнадзора. 
10.2.61. до начала работ по Договору внедрить производственную систему «Росатома» и обеспечить обучение производственной системе «Росатома» руководителей и персонала, задействованного в выполнении работ; 
10.2.62. в соответствии с законодательством РФ, действующим в сфере охраны труда, обеспечивать проведение необходимых медицинских осмотров своих работников.
10.2.63. неукоснительно исполнять требования распорядительных документов Подрядчика, касающиеся исполнения условий Договора (п.7.3. Договора).
10.2.64. оформлять акты выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в ПК «АтомСмета».
10.2.65. проводить предмонтажную подготовку Оборудования, переданного Подрядчиком в монтаж, в соответствии с требованиями заводской документации;
10.2.66. проводить индивидуальное функциональное опробование Оборудования после его монтажа;
10.2.67. предоставлять сопровождающие бригады на этапе выполнения ПНР для сопровождения и устранения несоответствия до сдачи систем, оборудования в эксплуатацию Заказчику;
10.2.68. при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности.
10.2.69. соблюдать, а также обеспечивать соблюдение своими Субподрядчиками, допущенными на Строительную площадку, при выполнении Работ всех необходимых мер противопожарной, радиационной, ядерной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по договору и в период проведения работ по устранению Несоответствий, возникших в течение Гарантийного срока.
10.2.70. организовать на Строительной площадке систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ. Исполнитель обязан до начала работ обеспечить наличие системы управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», а также предоставить Подрядчику копию сертификата безопасности по охране труда, копию положения о «СУОТ».;
10.2.71. по требованию Подрядчика подтверждать фактически выплачиваемый размер заработной платы рабочим и механизаторам, занятым на строительно-монтажных работах, с предоставлением статистической и бухгалтерской отчетности в течение 3 (трех) дней с момента получения требования Подрядчика.
10.3. Исполнитель приобретает иные права и несет иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации;
10.4. Исполнитель обязан в течение 30 дней после заключения договора обучить необходимое количество своих работников производственной системе «Росатом» в учебных заведениях, указанных Подрядчиком, и предоставить Подрядчику документы о внедрении на своем предприятии производственной системы «Росатом»;
10.5. В случае принятия Заказчиком (ОАО «Концерн Росэнергоатом») решения об изменении условий Договора Генподрядчика с Заказчиком, Исполнитель обязан подписать с Подрядчиком дополнительное соглашение о внесении аналогичных изменений в данный Договор.  

РАЗДЕЛ III. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.   
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
СТАТЬЯ 11. Строительная площадка

[bookmark: _Toc55791997]11.1. Исполнитель за свой счет осуществляет на протяжении всего срока действия Договора содержание и систематическую уборку переданных объектов Строительной площадки (в том числе объектов строительной базы; временных городков и прилегающих непосредственно к ним территорий, предоставленных Исполнителю в пользование; закрепленных за Исполнителем помещений, а также непосредственное место производства Работ по Договору), своевременный вывоз строительного и бытового мусора, оплату его утилизации. Возвратные материалы, ценные отходы (цветные металлы, нержавеющая сталь и т.д.), металлолом вывозятся постоянно Исполнителем в места, указанные Подрядчиком в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты обращения Исполнителя, и передаются актом Подрядчику с указанием количества и привязкой к Объекту, конструктиву, локальной смете.
11.2. Исполнитель обязан подготовить производственные территории, участки Работ и рабочие места для безопасного производства Работ. Подготовительные мероприятия должны быть завершены до начала производства Работ.
11.3. В согласованные Сторонами сроки после завершения Работ по Договору,  Исполнитель должен вывезти принадлежащее ему оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п. и предъявить Подрядчику место производства Работ в состоянии, соответствующем Рабочей и Проектной документации, экологическим требованиям и санитарным нормам с оформлением акта приема-передачи.
11.4. Исполнитель обеспечивает содержание и эксплуатацию немагистральных временных коммуникаций (освещение, отопление и т.д.), а также используемых помещений, мест производства Работ и прилегающей к ним территории, закрепленной приказом Подрядчика или иным распорядительным документом Подрядчика, вручаемым уполномоченному представителю Исполнителя под роспись.

[bookmark: _Toc204593714][bookmark: _Toc204758923]СТАТЬЯ 12. Обеспечение строительной техникой. Поставка Материалов и Оборудования

12.1. Поставка (изготовление и/или закупка) Материалов.
[bookmark: _Toc55791998]12.1.1. Исполнитель обязан обеспечить наличие всех действующих разрешений и лицензий, необходимых для выполнения комплекса Работ, связанных с заказом, изготовлением и поставкой Материалов и Оборудования на Строительную площадку.
12.1.2. Исполнитель в счет Стоимости Работ по Договору поставляет на Строительную площадку все Материалы, необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору, кроме Материалов поставки Подрядчика. Поставляемые Материалы должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта и иные документы, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности, инструкции и пр.
12.1.3. Исполнитель несет ответственность за использование в Работе не качественного или не сертифицированного Материала, а также ответственность за несоблюдение сроков его поставки. В случае использования Исполнителем в Работе не качественного и/или не сертифицированного Материала, последний подлежит демонтажу и замене на качественный и сертифицированный Материал силами Исполнителя и за его счет, в срок, установленный Подрядчиком.
12.1.4. Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит приемку, разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на площадку Материалов и Оборудования, адресованных Исполнителю. 
В случае установления Исполнителем некомплектности Оборудования при приёмке его для монтажа, выявлении дефектов в процессе монтажа или проведении испытаний, Исполнитель ставит об этом в известность Подрядчика, о чем Стороны составляют соответствующий акт.
12.1.5. Оригиналы документов, указанных в п. 12.1.2. Договора, передаются Исполнителем Подрядчику в срок не более 5-ти рабочих дней с момента их закупки Исполнителем и не позднее, чем за 5-ть рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием данных Материалов. В случае не возможности передачи оригиналов вышеуказанных документов передаче подлежат их копии с обязательным предъявлением оригиналов уполномоченному представителю Подрядчика, с его отметкой на копиях о предъявлении оригиналов. В таком случае оригиналы подлежат передаче по окончании выполнения работ вместе с исполнительной документацией и последними документами форм КС-2, КС-3.
12.1.6. Подрядчик имеет право обеспечивать Исполнителя  предусмотренными Проектом Материалами и Оборудованием.
Подрядчик выпускает в соответствии с п. 7.3. Договора распорядительные документы об утверждении перечней материалов и оборудования централизованной закупки Подрядчика и доводит их до сведения Исполнителя, после чего указанные распорядительные документы становятся неотъемлемой частью Договора.
Исполнитель обязан получить копии перечней Материалов и Оборудования централизованной закупки Подрядчика, передаваемые Подрядчиком уполномоченному представителю Исполнителя по доверенности (под роспись) на строительной площадке Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП» (Подрядчика) в течение 10-ти дней с момента заключения Договора. 
В случае внесения изменений в вышеуказанные перечни Подрядчик извещает Исполнителя о принятых изменениях и выдает копии измененных перечней, которые являются неотъемлемой частью Договора, в порядке, установленном настоящим пунктом, в течение 3-х дней с момента внесения в них изменений.
Подрядчик имеет право вносить изменения в вышеуказанные перечни и уведомлять Исполнителя не менее чем за 30 дней до момента выполнения Работ с использованием материалов и оборудования, указанных в перечнях.
Исполнитель обязан руководствоваться перечнями материалов и оборудования централизованной закупки Подрядчика, утвержденными распорядительными документами Подрядчика, и не имеет права закупать указанные в них Материалы и Оборудование самостоятельно. 
12.1.7. Исполнитель несет ответственность перед Подрядчиком за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту приема - передачи в монтаж для реализации Договора Материалов и Оборудования. В случае повреждения или утраты Оборудования Исполнитель восстанавливает утерянное или поврежденное Оборудование за свой счет.
В случае утраты или повреждения «давальческих материалов» и не возможности их восстановления Исполнитель возмещает Подрядчику их полную стоимость. 
Возмещение стоимости утраченных или поврежденных «давальческих материалов» осуществляется по ценам, по которым Подрядчик приобрел эти «давальческие материалы» и определяемым как отпускная цена, указанная в Накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15. Далее – Накладная ф. № М-15), по которой данные «давальческие материалы» были переданы Подрядчиком Исполнителю, увеличенная на 18%. 
Возмещение стоимости утраченных или поврежденных «давальческих материалов» и упущенной выгоды производится в порядке, установленном «Регламентом использования давальческих материалов поставки Подрядчика» (Приложение № 9 к Договору).
12.1.8. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
12.1.9. Исполнитель получает товарно-материальные ценности у Подрядчика в соответствии с заранее поданными и утвержденными заявками.
Исполнитель обязан согласовывать с Подрядчиком поставку Материалов, увязанную с Тематическим планом, Графиком выполнения СМР (Приложение № 2), Тематическими задачами, Графиком сооружения АЭС 3-го уровня и Графиком выполнения работ 4-го уровня (если таковой разрабатывался).
12.1.10. Поставка Материалов на Строительную площадку осуществляется в сроки, необходимые для проведения входного контроля и выполнения Работ по Договору.
12.1.11. Подрядчик обязан содействовать, а Исполнитель осуществлять Контроль качества Материалов при их изготовлении, поставке, хранении и использовании в соответствии с требованиями, установленными Ростехнадзором. Данный Контроль качества не снимает ответственность с Исполнителя за качество поставляемых Материалов. 
12.1.12. Исполнитель не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней обязан уведомить Подрядчика о приемке Материалов в указанных им контрольных точках, определенных в планах качества. 
12.1.13. Исполнитель организовывает и обеспечивает маркировку Материалов, изготавливаемых заводами-изготовителями в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.
12.1.14. Исполнитель обязан в течение 10 (Десять) дней с момента поступления на Строительную площадку Материалов организовать входной контроль с участием представителя Заказчика, Генподрядчика и Подрядчика в соответствии с «Положением о входном контроле Материалов и Оборудования» (Приложение № 7 к Договору). Все расходы по хранению Материалов на складах несет Исполнитель. Исполнитель обязан уведомить Подрядчика и Генподрядчика письменно либо телефонограммой о месте и времени проведения входного контроля не позднее,  чем за 2 (два) дня до момента его проведения.
12.1.15. Исполнитель не имеет права направить Материалы в работу без проведения входного контроля.
12.1.16. При проведении входного контроля Исполнитель обязан предоставить Подрядчику  информацию по входному контролю поставленных материалов по форме, согласованной с  Подрядчиком, с приложением актов входного контроля и описи заводской документации. 
12.2. Порядок приема-передачи «давальческих материалов» в случае реализации Подрядчиком права на обеспечение Исполнителя Материалами (п.12.1.6. Договора): 
12.2.1.Порядок подготовки, оформления, прохождения первичных учетных документов, порядок учета и списания, выданных Исполнителю материалов на давальческих условиях определен Регламентом использования давальческих материалов поставки Подрядчика (Приложением № 9 к Договору).
12.2.2. Оформление всей документации, связанной с использованием давальческих материалов Подрядчика:
- заявка на выдачу в монтаж материалов поставки Подрядчика;
- накладная по форме М-15 «Отпуск материалов на сторону»;
- акт использования (списания) материалов поставки Подрядчика;
- акт списания утраченных (поврежденных) давальческих материалов;  
- акт о выявленных дефектах материалов;
- акт об анализе появления и устранения дефектов 
осуществляется по формам, установленным Регламентом использования давальческих материалов поставки Подрядчика (Приложение № 9 к Договору).
12.2.3.Выдача в монтаж материалов поставки Подрядчика осуществляется на основании письма-заявки Исполнителя в течение 10 дней с момента поступления такого письма-заявки Подрядчику.
12.3. Приобретенные Исполнителем материалы, поставка которых входит в сферу закупки Подрядчика по Договору (в соответствии с перечнями централизованной закупки материалов и оборудования), оплате Исполнителю не подлежат.  
12.4. Исполнитель вправе привлекать Поставщиков, имеющих необходимые для осуществления поставок действующие лицензии, разрешения, свидетельства об аккредитации, сертификаты системы качества и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.
12.5. Исполнитель вправе направить Материалы в работу при условии отсутствия Несоответствий/Дефектов или полного устранения Несоответствий/Дефектов по результатам входного контроля.
12.6. Обеспечение строительной техникой и расходными материалами к ней.
12.6.1. Исполнитель обязан доставлять на Строительную площадку строительную технику и расходные материалы к ней в соответствии с требованиями Проекта и НТД, осуществлять их разгрузку, складирование, ремонт и техническое обслуживание  и обеспечивать их сохранность.
12.6.2. Исполнитель обязан следовать установленным Подрядчиком маршрутам движения техники по Строительной  площадке  и местах стоянки техники в нерабочее время. 
12.6.3. По согласованию Сторон Подрядчик имеет право обеспечить Исполнителя строительной техникой. 
12.6.4. Исполнитель оптимизирует использование (т.е. не допускает простоев и пр.) большегрузных кранов и техники, в случае их предоставления Подрядчиком или Генподрядчиком, и сообщает Подрядчику сроки её использования.
12.7. В случае поставки Материалов Подрядчиком и передачи его Исполнителю в работу как «давальческие материалы» в соответствии с условиями Договора, Исполнитель обязан использовать для выполнения соответствующих видов Работ, для которых предназначены переданные Материалы, только эти «давальческие» Материалы.
12.8. В случае отсутствия в перечне поставки оборудования для строительства Объекта  какого-либо оборудования, необходимого для выполнения работ, Исполнитель обязуется совершить от имени и за счет Подрядчика сделку, предметом которой является поставка необходимого оборудования, путем заключения отдельного договора в соответствии с требованиями «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного Приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009г. № 518.
Договор поставки необходимого оборудования, указанного в абзаце 1 настоящего пункта,  должен предусматривать доставку и передачу оборудования Подрядчику на Строительной площадке в срок, обеспечивающий своевременное выполнение Работ, предусмотренных Тематическим планом, Тематическими задачами, Графиком сооружения АЭС 3-го уровня и Графиком  выполнения СМР.
Заявку на авансирование приобретения  необходимого оборудования Исполнитель обязан подать Подрядчику заблаговременно. В случае просрочки подачи заявки на авансирование компенсация расходов Исполнителя на приобретение необходимого оборудования производится Подрядчиком по истечении расчетного периода, в котором оборудование было приобретено, при условии заблаговременного предоставления Исполнителем Подрядчику документов, подтверждающих расходы Исполнителя на приобретение необходимого оборудования. 
Необходимое оборудование, указанное в абзаце 1 настоящего пункта, Исполнитель обязан приобретать по цене, согласованной с Подрядчиком, на основании доверенности, выданной Подрядчиком.
Условия, сроки, стоимость приобретения оборудования, порядок оплаты, права и обязанности Подрядчика и Исполнителя при приобретении оборудовании, ответственность за неисполнение своих обязательств определяются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору
Вознаграждение Исполнителю за совершение указанных в настоящем пункте действий по приобретению оборудования от имени и за счет Подрядчика не начисляется и не выплачивается. 
12.9. Если оборудование находится на складах сверх нормативного срока хранения в связи с задержкой начала монтажа по вине Исполнителя, предмонтажная ревизия и устранение дефектов оборудования, обусловленных длительным хранением, осуществляется за счет Исполнителя.

[bookmark: _Toc204758926][bookmark: _Toc164230266]РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
[bookmark: _Toc197770176][bookmark: _Toc222572200][bookmark: _Toc204758927][bookmark: _Toc164230267]СТАТЬЯ 13. Рабочая  документация

13.1. Подрядчик обязан в срок не позднее 7 рабочих дней с момента получения от Генподрядчика Рабочей документации (включая сметную) со штампом «в производство» предоставить ее Исполнителю. Рабочая документация передается на бумажных носителях в следующем количестве: чертежи – 2 экземпляра, смета – 1 экземпляр, а также в электронном виде в формате PDF.
13.2. Исполнитель не имеет права начинать Работы без Рабочей документации со штампом «в производство» и утвержденного Проекта производства работ (ППР).

СТАТЬЯ 14. Персонал

14.1. Исполнитель обязан обеспечить подготовку на должности, непосредственно относящиеся к сооружению Объекта, поддержание и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала путем обучения и периодической проверки знаний, стажировки и допуска к самостоятельной работе, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.
14.2. Исполнитель обязан до начала Работ организовать на Строительной площадке службу (отдел) охраны труда и техники безопасности.
Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Исполнителя и привлеченных им организаций несет Исполнитель.
14.3. Исполнитель обязан разместить на строительной площадке персонал своей организации, обеспечить указанный персонал рабочими местами, надлежащими санитарно-бытовыми условиями, исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам, а также организовать доставку персонала к месту работы.
14.4. Подрядчик контролирует нахождение персонала Исполнителя на Строительной площадке с исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение их спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам.
14.5. Место и условия размещения временных бытовых помещений, не указанных в Проекте, Исполнитель обязан согласовать с Подрядчиком и при необходимости с Надзорными органами РФ. Подрядчик имеет право потребовать переноса (или удаления) временных бытовых помещений. 
14.6. Исполнитель обязан проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.7. Персонал Исполнителя обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени. Исполнитель разрабатывает по каждому Объекту сменные графики работ (при организации сменной работы) и предоставляет их Подрядчику.
14.8. Исполнитель предоставляет Подрядчику еженедельные сводки по выходу своего персонала на работы. 
14.9. Исполнитель  обязан при выполнении Работ:
- осуществлять допуск персонала на Строительную площадку с учетом  требований нарядно-допускной системы;
- использовать персонал, квалификация которого должна соответствовать классу выполняемых Работ,
- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда.
14.10. Привлечение Исполнителем к Работам на Строительной площадке иностранных граждан допускается при наличии разрешения территориального органа ФМС РФ и согласования территориального органа ФСБ РФ. Ответственность за привлечение к работам иностранных граждан, нанятых на работу Исполнителем нахождение их (иностранных граждан) на Строительной площадке лежит на Исполнителе. 

[bookmark: _Toc204758929][bookmark: _Toc164230269]СТАТЬЯ 15. Порядок производства Работ

15.1. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Исполнитель ведет общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87, оформляет учетную и отчетную исполнительную документацию,  комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту строительства, а Подрядчик контролирует ведение работ по журналам.
15.2. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Исполнитель ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), учетную документацию и комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту выполнения Работ.
15.3. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и НТД. 
15.4. При выявлении Подрядчиком Несоответствий/Дефектов Подрядчик обязан изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения Несоответствия/Дефекта. Исполнитель в течение указанного срока исполняет указания Подрядчика, о чем Исполнитель обязан сделать отметку об исполнении в общем журнале работ.
15.5. До начала выполнения Работ в структуре Исполнителя должно быть создано подразделение по обеспечению безопасности Работ (общей, пожарной, радиационной, экологической и др.) с назначением персонально ответственных должностных лиц.
15.6. С началом строительно-монтажных Работ Исполнитель обязан ввести в действие нарядно-допускную систему согласно требованиям НТД.  
15.7. Вместе с журналом учета выполненных работ, по форме КС-6а, Исполнитель ежемесячно сдает промежуточные и окончательные исполнительные схемы на незавершенные и завершенные строительные конструктивы, виды Работ, этапы.
15.8. Исполнитель обязан согласовать с Подрядчиком регламенты ведения и передачи производственной документации по строительству.

[bookmark: _Toc204758930]СТАТЬЯ 16. Скрытые Работы

16.1. Строительные узлы и конструкции, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика, Исполнителя непосредственно производящего работы, а также представителя авторского надзора. Исполнитель не позднее, чем за 5 (пяти) рабочих дней до начала проведения приемки скрытых работ письменно уведомляет Подрядчика о проведении промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию. Исполнитель приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Подрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ при соблюдении указанных в актах условий.
16.2. При выявлении представителями комиссией по приемке скрытых работ Несоответствий/Дефектов в Скрытых работах при их приемке, Исполнитель обязан за свой счет устранить эти Несоответствия/Дефекты или выполнить Скрытые работы заново в соответствии с требованиями Проекта и условиями Договора, и повторно предъявить комиссии по приемке скрытых работ.

[bookmark: _Toc204758931][bookmark: _Toc164230271]СТАТЬЯ 17. Выполнение Работ

17.1. При выполнении строительно-монтажных Работ Исполнитель обязан: 
17.1.1. Выполнять Работы в соответствии с НТД, Проектной и Рабочей документацией, выданной со штампом «в производство», Тематическим планом, Графиком выполнения СМР, Графиком сооружения АЭС 3-го уровня и иными обязательными нормами и правилами и условиями Договора.
17.1.2. Выполнять условия действия лицензий, согласований и разрешений, профессиональных и специальных допусков Исполнителя, дающих ему право на выполнение Работ, предусмотренных Договором.
17.1.3. В течение 5-ти рабочих дней с момента (даты) подписания Договора назначить ответственных руководителей за ведение каждого вида Работ на Объектах строительства и письменно уведомить об этом Подрядчика.
17.1.4. Устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе строительства в сроки, согласованные с Подрядчиком.
17.1.5. Обеспечить своевременную разработку необходимых проектов производства Работ (далее - ППР), технологических карт, а также другой монтажно-технологической документации по видам производимых Работ в соответствии с требованиями НТД.
17.1.6. Устранять замечания технического/строительного надзора Заказчика/Генподрядчика, авторского надзора, органов государственного регулирования и надзора РФ в установленные сроки.
17.1.7. Выполнять пожароопасные Работы с соблюдением требований пожарной безопасности. 
17.1.8. Согласовать с Подрядчиком временные присоединения коммуникаций и электрических сетей на Объектах. 
17.1.9. Выполнять сезонные мероприятия, исключающие повреждения и затопления Объектов в соответствии с проектно-сметной документацией.
17.1.10. Организовать работу строительной лаборатории, службы контроля металла, включая поставку источников для осуществления контроля, геодезической службы, службы контроля качества и их своевременную аттестацию.
17.1.11. Обеспечить сохранность знаков геодезической разбивочной основы и их восстановление в случае повреждения или  утраты по вине Исполнителя, а также вести до передачи Объектов в промышленную эксплуатацию регулярное геодезическое наблюдение за осадками и кренами зданий и сооружений.
17.1.12. Приступать к выполнению работ только по проектно-сметной документации, прошедшей входной контроль и выданной Заказчиком/Генподрядчиком со штампом «выдано в производство работ» и переданной Исполнителю Подрядчиком после подписания Договора. Не допускается выполнение работ по проектно-сметной документации, не имеющей штамп «в производство».
17.1.13. В период выполнения Работ поддерживать надлежащее техническое состояние полученных от Подрядчика временных тепловых, вентиляционных, водонесущих и электрических сетей на Строительной площадке. 
17.1.14. С момента начала Работ и до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11) Исполнитель ведёт общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87 и журнал учеты выполненных работ (форма № КС-6а), Общий журнал производства работ по унифицированной форме № КС-6 (утверждена Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.97 г. № 71а), Журнал учёта выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100), Журнал учета выполненных работ по форме утвержденной Подрядчиком и другие предусмотренные действующим законодательством РФ и НТД специальные журналы, относящиеся к производству Работ. 
17.1.15. Каждая запись в журнале должна быть подписана Исполнителем. Подрядчик регулярно проверяет ведение записей в журнале и своей подписью подтверждает записи в журналах. Исполнитель обязан в самые кратчайшие сроки исправить отражённые в указанных журналах замечания Подрядчика.
17.1.16. Общий журнал производства работ и другие специальные журналы производства работ, предусмотренные НТД и необходимые для приемки Объекта в эксплуатацию, являются обязательными приложениями к Акту приёмки законченного строительством Объекта.

[bookmark: _Toc204758932]СТАТЬЯ 18. Сдача-приемка Работ

18.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии с Проектом, Проектной и Рабочей документацией, нормативно-техническими документами (СниП, СП, РД, ГОСТ и пр.), графиками выполнения работ  и условиями Договора.
При этом представители Подрядчика осуществляют контроль за:
-расходованием денежных средств Исполнителя;
-строительством Объектов, включающего в себя систематическую проверку соответствия объема, стоимости и качества выполняемых строительно-монтажных Работ Проекту и утвержденным сметам, НТД;
-качеством Материалов и Оборудования при их изготовлении, поставке, хранении и использовании;
 -выполнением Работ в сроки, установленные Договором.
18.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных Работ за Текущий отчетный период осуществляется ежемесячно по:
- «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а);
- «Журналу учета выполненных работ» (форма утвержденная Подрядчиком);
- Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с приложением реестра Актов о приемке выполненных работ в бумажном (в количестве не менее 5 (Пяти) экземпляров) и в электронном виде. 
Журнал учета выполненных Работ (форма КС-6а) и Акт о приемке выполненных работ за Текущий период Исполнитель предоставляет Подрядчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом в срок, указанный в Регламенте прохождения первичной учетной документации при выполнении строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Договору). 
18.3. В течение 10 (Десять) календарных дней, следующих за датой получения от Исполнителя Журнала учета выполненных работ, КС-2 и КС-3, Подрядчик обязан направить Исполнителю подписанные Журнал учета выполненных работ КС-2 и КС-3, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Исполнителем Работ. В случае получения Исполнителем отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Подрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ и Акт о приемке выполненных работ и КС-3. 
18.4. Сдача - приемка выполненных работ за Текущий отчетный период будет осуществляться ежемесячно путем оформления  Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) оформленных с учетом п.5.1.Договора.
[bookmark: _Toc204758933]18.5. Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных Работ (форма КС-3) оформляются в ПК «АтомСмета» и программном продукте ИСУП по формам согласно Приложениям  №13 и №14 к Договору на бумажном и электронном носителях  и предъявляются Подрядчику. 
18.6. Подрядчик при сдаче-приемке Исполнителем выполненных Работ осуществляет ежемесячную проверку исполнения Исполнителем Тематического плана, Тематических задач, Графика выполнения СМР. 

СТАТЬЯ 19. Обеспечение и контроль качества выполнения Работ

19.1.Исполнитель должен осуществлять деятельность по Договору в соответствии с программой обеспечения качества для блока  АЭС, которая должна быть разработана в соответствии с требованиями НП-011-99, РДЭО 0655-2006 и действующей общей программой обеспечения качества атомных станций ПОКАС (О).
19.2. Исполнитель должен разработать и представить в течение одного месяца с даты заключения Договора на согласование Подрядчику свою программу обеспечения качества при сооружении блока АЭС – ПОКАС(С).
19.3. Документы, определяющие порядок выполнения Работ по разделам ПОКАС, применяемые Исполнителем для работ по  Договору, должны быть представлены для рассмотрения по запросу Подрядчика.
19.4. Утвержденные ПОКАС с приказами о введении в действие и документы, указанные в п. 19.3, должны направляться Подрядчику в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.
19.5. Срок рассмотрения Подрядчиком представленных Исполнителем программ обеспечения качества не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней со дня их получения Подрядчиком.
19.6. В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Исполнитель обязан их устранить в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.
19.7. В процессе выполнения Работ по Договору Исполнитель ежеквартально, в течение 10 дней с начала квартала, следующего за отчетным, должен направить Подрядчику отчетные документы по обеспечению и контролю качества Работ и услуг по форме, разработанной Подрядчиком. 
19.8. Подрядчик имеет право проведения аудитов обеспечения качества, с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Исполнителя ведется в соответствии с условиями Договора, а также для проверки проводимых Исполнителем корректирующих действий и их эффективности.
19.9. Подрядчик имеет право поручить специализированным организациям исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества Работ, услуг и системы управления Исполнителя. Подрядчик обязан уведомить Исполнителя о назначении специализированной организации в течение 10 дней с момента передачи функций. Исполнитель обязан обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ представителей специализированной организации и представление всей  необходимой документации и информации для выполнения возложенных на них задач.
19.10. О дате начала проведения аудита обеспечения качества, Подрядчик уведомит Исполнителя за 14 (Четырнадцать) дней до проведения аудита. При этом Подрядчик направляет План аудита обеспечения качества. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Исполнитель письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемлемые сроки.
19.11. Подрядчик в ходе проведения аудитов обеспечения качества имеет право ознакомиться с любыми документами, определяющими порядок выполнения Работ по разделам ПОКАС.
19.12. Исполнитель обязан предоставить Подрядчику возможность проверить ход и качество выполнения всех видов Работ и услуг, включая качество поставляемых и применяемых Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору.
19.13. По результатам проведения аудита обеспечения качества Подрядчиком составляется Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий, один экземпляр которого представляется Исполнителю в течение 14 дней с момента проведения аудита. Исполнитель должен подписать документы с описанием несоответствий для подтверждения результатов аудита.
19.14. Исполнитель обязан подготовить План проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти корректирующие действия. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Подрядчику не позднее, чем через 14 дней после получения Отчета о проведении аудита.
19.15. После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Подрядчик в течение 14 дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Исполнитель обязан учесть.
19.16. Результаты проведения корректирующих действий должны быть зафиксированы документально и направлены Подрядчику по мере их реализации.
19.17. Подрядчик имеет право провести повторный аудит обеспечения качества деятельности Исполнителя.
19.18. В случае отказа Исполнителя о проведении аудита, либо при отрицательном результате аудита обеспечения качества и не проведении Исполнителем корректирующих действий, Подрядчик имеет право на односторонне расторжение Договора в соответствии с п.31.2.20. Договора.
19.19. В процессе исполнения Работ по Договору Исполнитель должен осуществлять:
- контроль выполнения условий действия лицензий и разрешений, выданных ему и его Поставщикам государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации;
- Контроль качества на всех этапах Работ и услуг;
- согласование планов качества;
- контроль исполнения обязательств Поставщиками;
- проведение аудитов обеспечения качества своей организации и Поставщиков.
19.20. Исполнитель обязан обеспечить выполнение его Поставщиками требований к обеспечению качества Работ и услуг, указанных в Договоре, включая деятельность по Оценке соответствия.
19.21. В случае изменения требований к обеспечению качества Работ и услуг, указанных в Договоре, Исполнитель обязан учесть данные изменения в договорах с его Поставщиками в течение 30 (Тридцати) дней с момента внесения изменений в Договор.
19.22. По согласованию с Подрядчиком Исполнитель может изменить требования к обеспечению и контролю качества Работ и услуг, предъявляемые к Поставщикам.
19.23. Программы обеспечения качества Поставщиков должны быть разработаны в соответствии с требованиями НП-011-99 и действующей общей программы обеспечения качества атомной станции ПОКАС (О).
19.24. По запросу Подрядчика Исполнитель должен представить Подрядчику на рассмотрение ПОКАС или Руководство по качеству своих Поставщиков.
19.25. Представители Подрядчика имеют право доступа в помещения Исполнителя, его Поставщиков (в случае их привлечения), относящиеся к выполнению Исполнителем Работ по Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества, инспекций и Оценки соответствия, в порядке, определенном процедурой доступа представителей Подрядчика в помещения Исполнителя.
19.26. В течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания Договора Исполнитель направит документированную процедуру доступа представителей Подрядчика в помещения Исполнителя на согласование. При наличии замечаний они должны быть учтены. Указанная процедура должна содержать требования к объему и срокам представления информации, необходимой для организации доступа на предприятие Исполнителя.
19.27. Исполнитель обязан проводить аудиты обеспечения качества у своих Поставщиков.
19.28. Подрядчик имеет право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Исполнителем на предприятиях его Поставщиков.
19.29. По запросу Подрядчика Исполнитель обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Справку о реализации корректирующих действий Поставщиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Исполнителем у Поставщиков.
19.30.Исполнитель должен осуществлять деятельность по управлению несоответствиями, выявленными в ходе выполнения Работ по Договору, в соответствии с документами Подрядчика. Данные документы разрабатываются Подрядчиком и согласовываются с Исполнителем в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента подписания Договора.
[bookmark: _Toc171306656][bookmark: _Toc172515203]19.31. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, здания и сооружения, Объекты и работы, выполненные Исполнителем по Договору, с учетом «Требований к сертификации строительных конструкций, важных для безопасности Объектов использования атомной энергии» РБ-005-98
19.32. Подрядчик в процессе выполнения работ может дать в письменной форме распоряжение Исполнителю по вывозу со строительной площадки любых материалов, конструкций, машин и механизмов, признанных несоответствующими условиям Договора, некачественных материалов, обнаруженных во время их приемки или испытаний и устранения Несоответствий/Дефектов.

[bookmark: _Toc204758934][bookmark: _Toc164230275]СТАТЬЯ 20. Предотвращение повреждений и ущерба

20.1. Исполнитель при выполнении Работ предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д.
20.2. Исполнитель самостоятельно и за свой счет осуществит ремонт (восстановление) либо компенсирует расходы на ремонт (восстановление) поврежденных Исполнителем во время выполнения Работ по Договору существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений.
20.3. Исполнитель самостоятельно и за свой счет устранит или компенсирует вред, причиненный третьим лицам, окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий или бездействий Исполнителя.
20.4. Если в результате действия (бездействия) Исполнителя Подрядчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объектов и/или Временных сооружений, Исполнитель обязан возместить все причиненные убытки.
[bookmark: _Toc204758936][bookmark: _Toc164230277]
СТАТЬЯ 21. Охрана и содержание Строительной площадки

[bookmark: _Toc172515212][bookmark: _Toc171306665]21.1. Охрану внешнего периметра  Строительной площадки осуществляет Генподрядчик до сдачи периметра Заказчику.
21.2. Охрану находящихся на Строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, переданных Подрядчиком Исполнителю, осуществляет Исполнитель. В случае хищения, повреждения оборудования, материалов, изделий, конструкций Исполнитель восстанавливает утерянное или поврежденное за свой счет.
21.3. Исполнитель обязан содержать в чистоте и порядке, очищать от мусора и снега, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями проезды, проходы на переданные ему участки Строительной площадке, а также проходы к Рабочим местам.
21.4. Исполнитель обязан обеспечить освещение Строительной площадки,  участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним.
[bookmark: _Toc172515214][bookmark: _Toc171306670]21.5. Подрядчик обязан организовать пропускной режим на территорию Строительной площадки с контролем входа/выхода своего персонала и персонала Исполнителя до момента сдачи системы физической защиты Заказчику. На условиях возврата Подрядчик обязан обеспечить Исполнителя и привлеченных им для работ лиц соответствующими пропусками.
21.6. Работники Исполнителя обязаны соблюдать на Строительной площадке пропускной и внутриобъектный режимы, установленные Генподрядчиком.

СТАТЬЯ 22. Управление проектом

22.1. Организационная часть:
22.1.1. В течение 5-и рабочих дней с момента подписания Договора Исполнитель обязан направить Подрядчику информацию о лицах, ответственных за реализацию Проекта в своей организации, с описанием их зон ответственности и полномочий в рамках выполнения функций Исполнителя, закрепленных настоящим Договором (п.17.1.3. Договора). В случаях, предусмотренных Договором, обязательно предоставление доверенности.
22.1.2 Исполнитель в течение 30 дней после подписания Договора обязан предоставить Подрядчику свою организационную структуру (до уровня подразделений и бригад) с описанием функций, возложенных на подразделения при реализации настоящего Договора.
22.2. Планирование и контроль работ по Проекту:
22.2.1. Подрядчик осуществляет планирование работ в соответствии с Графиком сооружения АЭС 3-го уровня. Тематический план, График выполнения СМР (Приложение № 2 к Договору), Тематические задачи, График сооружения АЭС 3-го уровня, График выполнения работ 4-го уровня (в случае его разработки), являются руководящими документами для Исполнителя при выполнении работ по Договору.
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]22.2.2. Подрядчик имеет право вносить изменения в График сооружения АЭС 3-го уровня во исполнение изменений, внесенных в График сооружения АЭС 2-го уровня.
22.2.3. Исполнитель обязан разрабатывать и передавать Подрядчику График выполнения работ 4-го уровня, который становится неотъемлемой частью Договора с момента его утверждения Сторонами. Графики должны разрабатываться в программном продукте Primavera, в соответствии с Методическими указаниями по разработке и актуализации графика 4-го уровня (Приложение № 11 к Договору). Исполнитель обязан регулярно, но не реже одного раза в неделю, предоставлять Подрядчику данные по фактическому выполнению работ в соответствие с графиком 4-го уровня. В случае внесения Подрядчиком (п.22.2.2. Договора) изменений в График сооружения АЭС 3-го уровня, График выполнения работ 4-го уровня подлежит корректировке. 
22.2.4. Исполнитель на основании Тематических задач, сформированных Подрядчиком, разрабатывает тематический план и согласовывает его Подрядчиком. Исполнитель осуществляет еженедельный контроль за ходом исполнения Тематического плана и предоставляет отчет Подрядчику. В случае невыполнения Тематического плана Исполнитель обязан разработать компенсирующие невыполнение мероприятия и согласовать их с Подрядчиком.
22.2.5. Подрядчик имеет право не принимать у Исполнителя объемы работ, не включенные в Тематический план, Тематические задачи и График выполнения СМР.

СТАТЬЯ 23. Взаимоотношения Подрядчика и Исполнителя  в области безопасности и охраны труда

23.1. Исполнитель обязан:
23.1.1. письменно запрещать производство работ в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов. Останавливать производство Работ и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;
23.1.2. обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Исполнителя комиссиями Подрядчика, Генподрядчика и Заказчика;
23.1.3. обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных по п. 23.1.2. и информирование Подрядчика об их исполнении;
23.1.4. обеспечить выполнение предписаний Подрядчика/Генподрядчика/Заказчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ;
23.1.5. информировать Подрядчика о полученных предписаниях Государственных органов регулирования и надзора РФ и о принимаемых мерах по выполнению предписаний;
23.1.6. обеспечивать уведомление Подрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь сведениями, указанными в п. 10.2.11. Договора. В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять копии материалов  расследования с приложением перечня разработанных мероприятий по предотвращению аналогичных событий.
23.1.7. при выборе своих Поставщиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраной труда (далее СУОТ) и не заключать договоры на выполнение работ при их отсутствии.
23.1.8. Выдавать предписания о приостановке Работ Поставщиков  в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.
23.1.9. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев  останавливать производство Работ Поставщиками и принимать необходимые меры.
23.1.10. Обеспечить наличие соответствующих положений в договорах с Поставщиками, позволяющих выполнить требования,  указанные в пп. 23.1.7, 23.1.8, 23.1.9, 10.2.53.1, 10.2.53.2, 10.2.53.3, 10.2.53.4, 10.2.53.5, 10.2.53.8 Договора, а также предусмотреть ответственность Поставщиков за несоблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований.
23.2. Подрядчик имеет право выдавать Исполнителю обязательные для исполнения указания в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.
Подрядчик обязан осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем положений настоящего Договора в области безопасности и охраны труда.
23.3. Подрядчик не несет ответственность за причинение вреда здоровью в результате несчастного случая, повлекшего травму и/или гибель работника Исполнителя, и не выплачивает компенсацию за причиненный ущерб, за исключением случаев, возникших в результате действия и/или бездействия Подрядчика.

РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ
СТАТЬЯ 24. Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств

24.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в дополнительном соглашении.
24.2. Выявленные Несоответствия/Дефекты Работ, произошедшие по установленной вине третьих лиц (к которым Поставщики не относятся), устраняются Исполнителем за отдельную плату со стороны Подрядчика в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Исполнитель вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом Договора, либо не может быть осуществлено Исполнителем по не зависящим от него причинам.
24.3. В случае если Подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Исполнителем Работы, то Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованные Сторонами сроки переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом если Подрядчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных Работ существенно увеличивает сроки выполнения данного вида Работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно Работы Исполнителю сумму, меньшую ранее установленной за эти Работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных Работ по достижению нормативного качества, заложенного в Проекте, Рабочей документации и НТД, и необходимого для надлежащего функционирования АЭС.
24.4. В случае если  Заказчиком будет установлена необходимость консервации Объекта строительства, Подрядчик обязан оплатить Исполнителю в полном объеме Работы по Договору, фактически выполненные до момента их приостановления.
24.5. В случае если Исполнитель дает положительный ответ на официальное письмо  Подрядчика с просьбой выполнить работы по консервации Объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта строительства и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Исполнитель в порядке и в сроки, указанные в нем, обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Подрядчик обязуется обеспечить оплату Работ по консервации и подтвержденные документально расходы, вызванные необходимостью приостановления Работ.
24.6. В случае если Исполнитель имеет какие-либо возражения против сообщения Подрядчика об изменениях объема Работ (п.п. 9.2.31.), Исполнитель направляет Подрядчику официальные мотивированные возражения в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика. 
В случае наличия возражений Исполнителя такие возражения должны содержать оценку влияния предложенного изменения на стоимость Работ по Договору, Тематический план и  графики выполнения работ и соответствующее в разумной степени подробное обоснование такой оценки. 
Подрядчик принимает решение по возражениям Исполнителя и сообщает о нем Исполнителю в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения упомянутых возражений. Решение Подрядчика, принятое им после рассмотрения возражений Исполнителя, в случае, если такое решение не влечет изменения стоимости Работ по Договору и графиков выполнения работ, является обязательным для Исполнителя. В случае если решение Подрядчика влечет изменение стоимости Работ и сроков производства Работ, Стороны согласовывают изменения и подписывают по результатам принятого обоюдного решения дополнительное соглашение к Договору.
24.7. В случае принятия какого-либо изменения, дополнения или поправки в нормативные правовые акты Российской Федерации, региональные или местные нормативные правовые акты, лицензии, разрешения и другие официальные документы, которые вступают в силу на территории Российской Федерации, Исполнитель обязуется соблюдать такие изменения, дополнения или поправки.

СТАТЬЯ 25. Обстоятельства, о которых Исполнитель обязан  предупредить Подрядчика

25.1. Исполнитель обязан письменно предупредить Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня и приостановить Работу до получения от  Подрядчика указаний при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;
иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг либо создают невозможность их завершения в срок, предусмотренный Договором.
25.2. В случае если Исполнитель не предупредил Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 25.1. Договора или продолжил Работы, несмотря на своевременное указание Подрядчика о прекращении Работы, он несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 
25.3. В случае если Подрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах, указанных в пункте 25.1. Договора, не принял необходимых мер для устранения обстоятельств, угрожающих качеству выполнения Работ по Договору, Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с отнесением убытков, причиненных прекращением Работ, на Подрядчика.

РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
СТАТЬЯ 26. Гарантийный срок

26.1. Исполнитель гарантирует, что результаты его Работ соответствуют параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации, условиям Договора, техническим требованиям, указанным в НТД, и обеспечивает возможность  эксплуатации результата Работ на протяжении Гарантийного срока.
Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, выполняемых Исполнителем по Договору, составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.
Гарантийный срок на Материалы, поставленные Исполнителем, составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.
Гарантийный срок  на Оборудование определяется документами завода-изготовителя
26.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными НТД и Проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом уполномоченного органа, вследствие чего эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации Объекта.
26.3. Исполнитель несет ответственность за Несоответствия/Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если по результатам расследования не доказано, что они произошли вследствие нормального износа, либо неправильной  эксплуатации, или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим  Подрядчиком, Генподрядчиком или Заказчиком  и или ненадлежащего ремонта Объекта и Оборудования, произведенного самим Подрядчиком, Генподрядчиком или Заказчиком,  либо нанятыми ими подрядными организациями.
26.4. При обнаружении Несоответствий/Дефектов в течение Гарантийного срока Подрядчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Исполнителя, письменно извещает Исполнителя об обнаружении Несоответствий/Дефектов с указанием сроков прибытия представителей Исполнителя на Объект для осмотра выявленных Несоответствий/Дефектов и подписания акта о выявленных Несоответствиях/Дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей Исполнителя, либо их  отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных Несоответствиях/Дефектах, подписанный Подрядчиком в одностороннем порядке. 
26.5. В течение Гарантийного срока Исполнитель обязан по письменному требованию Подрядчика, в согласованный Сторонами срок своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Несоответствий/Дефектов, являющихся следствием нарушения Исполнителем обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ. 
26.6. Если в период комплексных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся Несоответствия/Дефекты Материалов и Оборудования, то Исполнитель обязуется за свой счет устранить все установленные несоответствия  путем исправления, либо замены Материалов и Оборудования или их частей. 
26.7. Срок гарантии в отношении новых Материалов и Оборудования, поставленных взамен несоответствующих, начинает отсчитываться вновь с даты замены таких Материалов и Оборудования, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Несоответствиями/Дефектами - по вине Исполнителя – с момента возобновления эксплуатации Объекта.
26.8. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте, не устранит Несоответствия, указанные в акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование, поставленные Исполнителем, то Подрядчик вправе самостоятельно заменить Материалы, Оборудование и устранить Несоответствия собственными и/или привлеченными силами. При этом Подрядчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате денежной суммы в возмещение понесенных Подрядчиком затрат в связи с устранением Несоответствий/Дефектов.  
26.9. Если Несоответствия/Дефекты результатов Работы не были устранены Исполнителем в согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми,  Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
26.10. После устранения Исполнителем Несоответствий/Дефектов составляется акт устранения Несоответствий/Дефектов.
26.11. Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Несоответствия/Дефекты возникли в результате нарушения персоналом Заказчика, Генподрядчика или Подрядчика требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию действующих на Объекте.

СТАТЬЯ 27. Ответственность Сторон  

27.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.
27.2. Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в следующих случаях и размерах:
27.3.1. при нарушении Исполнителем срока начала выполнения Работ, определенного п.6.1. Договора – неустойка в размере 100 000 (сто тысяч) рублей   за каждый день просрочки.
27.3.2. В случае задержки и/или невыполнения работ по любой из локальных смет, предусмотренных сметной документацией, содержащейся в Тематическом плане, или не предоставлении отчетной, финансовой и исполнительной документации по этой смете Подрядчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10 (десяти) % от стоимости данной локальной сметы.
27.3.3. при осуществлении Исполнителем Работ при отсутствии лицензий, свидетельств, выданных СРО атомной отрасли, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для производства этих Работ; при привлечении Исполнителем Поставщиков, не имеющих лицензий, свидетельств, выданных СРО атомной отрасли, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации документов для выполнения определенных видов Работ - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп.
27.3.4. При выявлении или не устранении Исполнителем нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний государственных органов регулирования и надзора РФ,  технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки, - штраф в размере до 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) руб.00 коп. за каждый факт такого нарушения.
27.3.5. при нарушении Исполнителем сроков предоставления ежемесячных отчетов, а равно при несоблюдении форм отчетности, определенных Договором, штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый факт такого нарушения.
27.3.6. при нарушении срока предоставления Исполнителем в соответствии с условиями Договора информации, касающихся исполнения Договора, в том числе перечней Поставщиков, привлеченных Исполнителем поставке Материалов и Оборудования – пеня в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 00 коп.;
27.3.7. при нарушении срока уведомления Подрядчика о проведении скрытых работ – штраф в размере 5 % (пять процентов) от стоимости проведенных скрытых работ за каждый факт такого нарушения. Вскрытие и закрытие работ осуществляется за счет Исполнителя.
27.3.8. при нарушении Исполнителем обязанностей по предоставлению документов, предусмотренных условиями Договора (не предоставление лицензий, свидетельств, сертификатов, паспортов, журналов, счетов-фактур и пр.), в том числе нарушения срока предоставления более чем на 5-ть рабочих дней, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый случай нарушения;
27.3.9. при не устранении в установленный Подрядчиком срок выявленных Несоответствий/Дефектов в Работах - пеня в размере 0,1% (Одна десятая процента) от стоимости некачественно выполненных Работ за каждый день просрочки.
27.3.10. при несвоевременном освобождении по вине Исполнителя Строительной площадки от Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов - штраф в размере 0,01 % (Одна сотая процента) от стоимости выполненных Работ в месяце, в котором допущено нарушение за каждый факт такого нарушения. 
27.3.11. при несоблюдении Исполнителем правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований:
500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;
5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.
При выявлении нарушений требований норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, допущенных Исполнителем и послуживших основанием для выдачи предписаний соответствующим отделом (службой) Подрядчика в рамках предоставленных полномочий в адрес Исполнителя
- штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждое нарушение в отношении Исполнителя в соответствии с условиями Договора,
- штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое повторное нарушение в отношении Исполнителя в соответствии с условиями Договора.
27.3.12. при несоблюдении сроков и требований проведения входного контроля, поступающих на площадку Материалов и Оборудования - штраф в размере 0,01% от стоимости Работ по Договору, но не более 100 000  руб. 00 коп. за каждое выявленное нарушение.
27.3.13. при нарушении Исполнителем требований нарядно-допускной системы - штраф в размере 0,01% от стоимости Работ за соответствующий месяц, в котором было допущено данное нарушение.
27.3.14. при необоснованной приостановке выполнения Работ Исполнителем без уведомления Подрядчика на срок свыше 24 (двадцати четырех) часов, пеня  в размере 0,1% за каждый день приостановки Робот от стоимости Работ подлежащих выполнению в месяце, в котором допущено нарушение. 
27.3.15. при несвоевременной разработке и предоставлении Подрядчику программы обеспечения качества при сооружении ПОКАС(С), а равно предоставление их в форме, не согласованной Подрядчиком, (нарушение требований НП-011-99 «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций», иных нормативных правовых актов) – пеня в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 00 коп.;
27.3.16. при не использовании Исполнителем «давальческого материала» Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10% от стоимости не использованного «давальческого материала». Механизм определения стоимости такого Материала указан в п. 5.3 Договора;
27.3.17. при невозврате Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Подрядчика не использованного «давальческого материала» Подрядчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,03% от стоимости не использованного Материала за каждый день просрочки. Порядок определения стоимости такого Материала указан в п. 5.3 Договора;
27.3.18. при нарушении Исполнителем Регламента прохождения первичных учетных документов (Приложение № 4 к Договору), Подрядчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый случай нарушения.
27.3.19. при невыполнении Исполнителем объема, предусмотренного Тематическим планом, Тематическими задачами или Графиком выполнения СМР, повлекшим за собой нарушение сроков сдачи Работ (как промежуточных, так и конечного) по Тематическому плану или Графику выполнения СМР по Текущему отчетному периоду – пеня в размере 0,5 % (пять десятых процента) от стоимости невыполненной в срок Работы за каждый день просрочки. 
Факт нарушения Исполнителем объема, подлежащего выполнению Работ,  предусмотренного Тематическим планом, Тематическими задачами и Графиком  выполнения СМР, подтверждается  несоответствием суммы, указанной в документах форм КС-2, КС-3, сумме, указанной в Тематическом плане и Графике выполнения СМР по Текущему отчетному периоду.
27.3.20. в случае повреждения или утраты давальческих материалов Исполнитель обязуется уплатить штраф в размере 20 % от стоимости поврежденных или утраченных давальческих материалов.
27.3.21. при нарушении Исполнителем сроков предоставления Подрядчику новых банковских гарантий, установленных пунктами 4.6. и 4.9. договора  – штраф в размере 10% от цены Договора.
27.4. Подрядчик имеет право взыскивать убытки в полной сумме сверх неустойки, указанной в п. 27.3. Договора.
27.4.1. Исполнитель обязуется возместить Подрядчику суммы штрафов, уплаченные Подрядчиком в результате допущенных Исполнителем нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний государственных органов регулирования и надзора РФ.
27.5. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными Несоответствиями/Дефектами, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования Подрядчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: 
- безвозмездного устранения Несоответствий/Дефектов в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение Несоответствий/Дефектов.
Если отступления в работе от условий Договора или иные Несоответствия/Дефекты результата работы в установленный Подрядчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
27.6. Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа) в следующих случаях и размерах:
27.6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по оплате принятых работ Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 2% от невыплаченной в срок суммы.
27.7. В случае если Подрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке на основании п. 32.4. Договора, Исполнитель обязан по требованию Подрядчика возместить ему документально подтвержденные убытки, связанные с расторжением Договора.
27.8. Оплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 
27.9. Подрядчик вправе не оплачивать выполненные работы в случае не сдачи Исполнителем исполнительной, отчетной и иной документации, предусмотренной Договором, в сроки, предусмотренные Договором.
27.10. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.
27.11 Указанные в настоящей статье штрафные санкции начисляются и выплачиваются на основании соответствующего письменного требования пострадавшей стороны. В случае отсутствия такого требования, штрафные санкции не начисляются и не выплачиваются.

СТАТЬЯ 28. Условия конфиденциальности
28.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальной является информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также о секретах производства (ноу-хау), получаемая Подрядчиком и Исполнителем друг от друга в процессе исполнения Договора.
Применительно к информации, передаваемой сторонами по Договору друг другу и связанной с работой контрагентов по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ конфиденциальной информацией признаются сведения, признанные конфиденциальными в соответствующих договорах и касающиеся их предмета, хода исполнения и полученных результатов.
28.2. Режим конфиденциальности информации устанавливает ее обладатель. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность сведений в отношении информации, идентифицированной в качестве таковой путем нанесения на содержащие ее материальные носители (документы) грифа «Коммерческая тайна».
28.3. Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, а также исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. 
28.4. Все указанные выше сведения, включая условия Договора, являются конфиденциальными (далее - Конфиденциальная информация) и не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих двух лет с момента прекращения его действия.
Сведения о Работах, ведущихся на Строительной площадке, могут предоставляться Исполнителем третьим лицам, средствам массовой информации с предварительного письменного согласия Подрядчика при условии, если эти сведения не являются  Конфиденциальной информацией. Подрядчик, предоставляя письменное согласие на предоставление указанных сведений, определяет их объем, характер, порядок и условия использования.
28.5. Исполнитель не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Подрядчика.
28.6. Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию, ставшую ей известной при исполнении обязательств по Договору, возмещает другой Стороне причиненные ей этими действиями убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.7. Не является разглашением конфиденциальных условий договора сообщение всех или части его условий Госкорпорации «Росатом», ОАО «Концерн Росэнергоатом», филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом» - «Ростовская АЭС».

СТАТЬЯ. 29. Обстоятельства непреодолимой силы

29.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
29.2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом.
29.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
29.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.
29.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.
29.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы сооружению АЭС был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
29.7. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и ликвидации их последствий.

СТАТЬЯ 30. Урегулирование споров. Арбитраж

30.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, регулируются ими путем совместных переговоров, а также путем направления претензий контрагенту. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении.
30.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за датой получения претензии, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ. 
30.3. Все споры и разногласия, которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров с соблюдением претензионного порядка  урегулирования разногласий, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.
30.4. Предъявление Сторонами неустоек (пени, штрафов) за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору  производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. Такое требование (претензия) должно содержать срок для оплаты неустойки (штрафа) и/или возмещения убытков, который не может быть менее 20 (двадцать) рабочих дней. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек (пени, штрафов) за нарушение условий Договора. Сторона, получившая требование (претензию), обязана в указанный в ней срок выплатить сумму неустойки (пени, штрафа) и/или убытков или направить другой Стороне свои мотивированные возражения или отказ. Требование (претензия) подлежит направлению заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения требования (претензии) считается дата, указанная на штампе почтового уведомления. 
30.5. Если одна из Сторон обнаружила ошибку и/или техническую неточность в документе, предусмотренном для руководства при проведении работ или устанавливающем права, обязательства и ответственность Сторон по Договору, она должна незамедлительно информировать другую Сторону о такой ошибке или неточности.

СТАТЬЯ 31. Расторжение Договора

31.1. Подрядчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, фактически выполненной до получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения Договора. 
31.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без возмещения Исполнителю убытков, в следующих случаях:
31.2.1. При неоднократном (два и более раза) не выполнении Исполнителем объема Работ, предусмотренного в Тематическом плане и Графике выполнения СМР, повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику выполнения СМР по Текущему и Итоговому отчетном периоду. Факт нарушения Исполнителем объема Работ, подлежащего выполнению, предусмотренного Тематическим планом и Графиком выполнения СМР, подтверждается  несоответствием суммы, указанной в документах форм КС-2, КС-3, сумме, указанной в Графике выполнения СМР по Текущему и/или Итоговому отчетному периоду.
31.2.2. в случае отсутствия у Исполнителя необходимых в соответствии с законодательством РФ разрешений (лицензий, свидетельств о допуске и пр.) и иных документов на производство Работ;
31.2.3. нарушения сроков предоставления Подрядчику любой документации в соответствии с требованиями Договора (два или более раза подряд);
31.2.4. неоднократного (два и более раза) не устранения Исполнителем предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика, Генподрядчика или авторского надзора в определённые ими сроки;
31.2.5. однократного несоблюдения Исполнителем правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Подрядчика и/или Генподрядчика и/или Заказчика наложены санкции со стороны Надзорных органов РФ, а равно, если это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ (приостановке Работ) и повлекло обязанность Исполнителя возместить расходы Подрядчику, связанные с уплатой штрафов, и прочие вызванные этим убытки;
31.2.6. неоднократных (два и более раза) нарушений Исполнителем любой обязанности, возложенной на него Договором;
31.2.7. неоднократного (два и более раза) неисполнения указаний Подрядчика, направленных Исполнителю в письменной форме 
31.2.8. однократного несоблюдения Исполнителем Нормативно-технических документов и Рабочей документации при выполнении Работ;
31.2.9. выполнения Работ с отступлением от Проекта, Рабочей документации, без согласования таких отступлений с Подрядчиком, а также поставки Материалов, не соответствующих требованиям, указанным в Договоре;
31.2.10. введения в отношении Исполнителя одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством; 
31.2.11. наложения ареста на имущество Исполнителя и блокирования его расчетных счетов, препятствующее выполнению Договора, а также нецелевого расходования перечисленных авансов; 
31.2.12. несоблюдения процедуры привлечения Поставщика;
31.2.13. при нарушении срока сдачи работ особой важности, которые подлежат обязательному выполнению в текущем отчетном периоде, предусмотренных в графике 3-го уровня;
31.2.14. при нарушении Исполнителем срока начала выполнения Работ, предусмотренного Договором; 
31.2.15. при не выполнении Исполниьтелем в первом Текущем отчетном периоде объема Работ, предусмотренного Тематическим планом и Графиком выполнения СМР, повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику выполнения работ по первому Текущему отчетном периоду. Факт нарушения Исполнителем объема Работ, подлежащего выполнению, предусмотренного Тематическим планом, подтверждается несоответствием суммы, указанной в документах форм КС-2, КС-3, сумме, указанной в Тематическом плане; 
31.2.16. в случае если выяснится, что Исполнителем до заключения Договора была предоставлена не соответствующая действительности информация, требующаяся для заключения Договора (наличие лицензий, свидетельств и т.п., сведения об опыте выполнения работ, квалификации трудовых ресурсов и т.п.).
31.2.17. в случае невыполнения Исполнителем обязанности, указанной в пункте 10.4. настоящего Договора;
31.2.18. в случае невыполнения Исполнителем обязанности, указанной в пункте 10.2.70. настоящего Договора;
31.2.19.  в случае невыполнения Исполнителем обязанности, указанной в пункте 10.5. настоящего Договора;
31.2.20 при отрицательном результате аудита обеспечения качества и не проведении Исполнителем корректирующих действий;
31.2.21. неисполнение Исполнителем обязательства по возврату авансов согласно пп.4.6. и  4.9. Договора и предъявление Подрядчиком гаранту требования платежа по банковским гарантиям возврата авансов;
31.2.22. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
31.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Исполнителю убытков, обусловленных прекращением Договора по основаниям, предусмотренным ст. 715 Гражданского кодекса РФ. 
31.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о сооружении энергоблока АЭС, либо о прекращении, приостановлении сооружения энергоблока АЭС на срок более одного года. В указанном случае Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31.5. Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Подрядчик письменно уведомляет об этом Исполнителя. Уведомление должно содержать указания на основания одностороннего расторжения Договора Подрядчиком с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора. 
Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении Договора либо с даты, указанной в уведомлении.
С момента расторжения Договора или в иной, указанный Подрядчиком срок, Исполнитель обязан прекратить выполнение Работ и передать Подрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, вывезти со Строительной площадки собственную Строительную технику.
В случае досрочного расторжения Договора по любому основанию, Исполнитель обязан возвратить Подрядчику в течение 10 (десяти) дней с даты его расторжения  сумму аванса, не погашенную работами, принятыми Подрядчиком.
31.6. Подрядчик вправе установить Исполнителю срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуации, послуживших основанием возникновения у Подрядчика правомочия на одностороннее расторжение Договора.  К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора (акты о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д., подписанные представителями Подрядчика и Исполнителя, а при отказе Исполнителя от подписания - подписанные в одностороннем порядке Подрядчиком в присутствии свидетелей отказа Исполнителя от подписания).
31.7. В случае если после расторжения Договора в согласованный Сторонами срок Исполнитель не передал Подрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, Подрядчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и услуги и определить их стоимость в соответствии с Рабочей документацией.
31.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.
31.9. В случае несоблюдения Исполнителем срока начала работ, указанного в пункте 6.1.Договора, Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без возмещения Исполнителю каких-либо убытков.

СТАТЬЯ 32. Патентные права 

32.1. Приобретение патентных прав в процессе выполнения Договора, регулируется положениями Главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации.
32.2. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Исполнителю посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Подрядчика, также как никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Подрядчику посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Исполнителя.
32.3. Исполнитель обязан возместить Подрядчику убытки, а также затраты на юридические услуги и судебные разбирательства, предъявленные к Подрядчику и (или) Подрядчику в связи с нарушением любого патентного права, авторского права на Проект, иных авторских прав, товарного знака или права на какую-либо иную интеллектуальную собственность, если:
- этот иск или судебное разбирательство связаны со строительством;
- это нарушение или заявление о нарушении не является неизбежным результатом соблюдения Исполнителем требований Подрядчика.

СТАТЬЯ 33. Особые условия 

33.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены Дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами. 
33.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору, если условиями Договора не предусмотрено иное.
33.3. Подрядчик вправе произвести гарантийное удержание в размере, равном разнице между суммой неисполненного Исполнителем обязательства по Договору и размером отложенного платежа, определяемого в соответствии с п. 5.7. Договора, но не более суммы стоимости Работ в периоде, в котором имеются зафиксированные нарушения Исполнителя, до урегулирования спорных вопросов между Сторонами.
Гарантийное удержание может производиться Подрядчиком в следующих случаях: 
33.3.1. неоплата Исполнителем Подрядчику суммы генподрядного вознаграждения за оказанные услуги более 1 месяца;
33.3.2. неоплата Исполнителем Подрядчику иных сумм за оказанные услуги в соответствии с Договором более 1 месяца;
33.3.3. неоплата Исполнителем Подрядчику сумм возмещения фактических затрат на обеспечение Исполнителя электроэнергией, холодной водой, паром, отоплением, газом, сжатым воздухом, канализацией стоков и иными ресурсами и т.п.
33.3.4. некачественное выполнение Работ и поставка некачественных Материалов;
33.3.5. при не возврате Исполнителем полученных авансов в случае расторжения Договора;
33.3.6. при не возврате Исполнителем «давальческих материалов»;
33.3.7. при не оплате Исполнителем неустойки (пени, штрафы), начисленной в соответствии со ст. 27 Договора и предъявленной Исполнителю в претензионном порядке. По данному пункту Подрядчик вправе произвести гарантийное удержание при неуплате неустойки в течение 1 месяца с момента (даты) получения Исполнителем претензии;
33.3.8. при выявлении Несоответствий в выполненных Работах;
Стороны в течение месяца урегулируют возникшие разногласия путем заключения соответствующих соглашений о порядке исполнения взаимных обязательств (соглашение о зачете взаимных требований, расчеты денежными средствами).
В случае не достижения соглашений Сторонами по данному вопросу споры подлежат разрешению в соответствии со ст. 30 Договора.
33.4. Подрядчик вправе изменить в сторону уменьшения объемы работ по Тематическому плану, Графику выполнения СМР (Приложение № 2 к Договору) путем исключения видов и/или объемов Работ с корректировкой цены договора в следующих случаях:
33.4.1. нарушение Исполнителем сроков исполнения Работ согласно Тематическому плану, Графику выполнения СМР (Приложение № 2 к Договору), Тематическим задачам и Графику выполнения работ 4-го уровня (в случае разработки);
33.4.2. отступление или изменение Исполнителем от видов и/или объемов Работ по сравнению с Тематическим планом, Графиком выполнения СМР (Приложение № 2 к Договору), Тематическими задачами без согласования с Подрядчиком;
33.4.3. невыполнение Исполнителем иных принятых им договорных обязательств  (документально подтвержденное в соответствии с законодательством Российской Федерации), приведшее к нарушению сроков выполнения работ по строительству объекта.
33.5. При возникновении ситуации, предусмотренной п.33.4. Договора, Подрядчик направляет Исполнителю Соглашение об изменении Тематического плана, который Исполнитель обязан подписать и возвратить Подрядчику в течение 15 -ти дней либо представить в указанный срок мотивированные письменные возражения.
В случае если Сторонами не достигнута договоренность по уменьшению стоимости и объема Работ, Стороны могут расторгнуть договор по соглашению сторон, либо Подрядчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без обращения в суд и возмещения убытков.
33.6. Подрядчик вправе изменить в сторону увеличения Тематический план путем включения видов и/или объемов Работ либо с корректировкой цены Договора по соглашению Сторон (с учетом требований Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «РОСАТОМ»).
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]33.7.  Условия о раскрытии Сведений об Исполнителе.
33.7.1. Исполнитель гарантирует Подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Подрядчику по акту от «___» ___________ 2013 года (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
33.7.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
33.7.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Подрядчиком, а также на раскрытие Подрядчиком Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной Налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Подрядчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
33.7.4. Исполнитель и Подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
33.7.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора и предъявления Подрядчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Подрядчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
33.8. Представители Госкорпорации «Росатом» вправе проводить проверку исполнения Исполнителем Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Исполнителя и соответствия его требованиям, предъявляемым к Исполнителям.
33.9. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены экспресс-почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, телексу, телефаксу, электронной почтой или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Документы, направленные по телефаксу, телексу, электронной почте, должны быть также направлены заказным письмом с уведомлением либо экспресс-почтой в течение 3-х рабочих дней с момента отправки корреспонденции указанными способами. Претензии и любые письма, содержащие требования имущественного характера, должны направляться только заказным письмом с уведомлением о вручении.
33.10. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:
- полученный по факсу документ признается достоверно исходящим от стороны настоящего Договора, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с номером телефона;
- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.
33.11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Подрядчика и Исполнителя.

СТАТЬЯ 34. Вступление Договора в силу и срок действия Договора
34.1. Договор  вступает в силу с даты его заключения.
34.2. Договор действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. 

СТАТЬЯ 35. Приложения к Договору
35.1. Все Приложения  Договора являются его неотъемлемыми частями.
35.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
35.3. Перечень Приложений к Договору:
1. Приложение № 1 График сооружения АЭС 3-го уровня.
2. Приложение № 2 «График выполнения СМР» (форма).**
3. Приложение № 3 «График выполнения Работ 4-го уровня» **
4. Приложение № 4 «Регламент прохождения первичных учетных документов».
5. Приложение № 5 «Регламент прохождения финансовых документов и исполнения обязательств».
6. Приложение № 6 «График движения рабочей силы». **
7.  Приложение  № 7 «Положение о входном контроле Материалов».*
8. Приложение № 8 «Форма ежемесячного отчета о ходе выполнения Работ».**
9. Приложение № 9 «Регламент использования давальческих материалов поставки Подрядчика»*. 
10. Приложение № 10 «Обязанности сторон по обеспечению требований охраны труда».
11. Приложение № 11 «Методические указания по разработке и актуализации графика 4-го уровня» ***.
12. Приложение № 12 «Положение о компенсации затрат, связанных с командированием работников субподрядных организаций, осуществляющих строительство объектов энергоблока  № 3 Ростовской АЭС».
13. Приложение № 13 «Акт выполненных работ (форма КС-2)» (форма). 
14. Приложение № 14 «Справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3)» (форма). 
15. Приложение № 15 Свидетельство СРО.
16. Приложение № 16 Акт начала работ (подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала работ) (форма).
17. Приложение № 17 График выполнения Работ и услуг с перечнем Контрольных событий для энергоблока № 3 Ростовской АЭС.
18. Приложение № 18 Сметный расчет Цены Договора.
19. Приложение № 19 Форма тематического плана.
20. Приложение № 20 Порядок определения Цены Договора и расчетов за выполненные Работы.
21. Приложение № 21 Положение о тематическом планировании*.
22. Приложение № 22 Информационная справка «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (форма).
* Приложения, разрабатываемые Подрядчиком после заключения настоящего Договора в течение 30-ти календарных дней с момента (даты) подписания Договора Сторонами.
          ** Приложение разрабатывается Исполнителем в течение 20 календарных дней с момента (даты) получения требования Подрядчика о разработке.   
        *** Приложение, направляемое Подрядчиком Исполнителю одновременно с требованием о разработке Графика выполнения работ 4-го уровня.

СТАТЬЯ 36. Реквизиты Сторон
	[bookmark: _Ответственность_Сторон_и_санкции]ПОДРЯДЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	ООО «СМУ №1»
Место нахождения: 347377, Ростовская область, 
г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, 27
Почтовый адрес: 347377, Ростовская область, 
г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, 27
ИНН 5260234539, КПП 615250001, 
ОГРН 1085260013189, ОКПО 88594800

Р/сч 40702810452160002790 
в Юго-Западном банке СБ РФ  г. Ростов-на-Дону
БИК 046015602
К/с 30101810600000000602
	

	ПОДПИСИ СТОРОН:


	ООО «СМУ №1»
	

	Директор по строительству
Ростовской АЭС ОАО «НИАЭП»
(управляющей компании ООО «СМУ №1»)
	

	

__________________(А.Б. Хазин)
               м.п.
	

             _____________________ ()
                   м.п.
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