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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящий документ является заданием на выполнение работ по техническому перевооружению лабораторно-испытательной стендовой базы НТЦ «Синтез» Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова») с размещением  стенда горячего изостатического прессования, находящейся в корп. 60Б по адресу: 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д. 3.

1.1. Полное наименование объекта и его условное обозначение
1.1.1. Полное наименование объекта: Исследовательский стенд горячего изостатического прессования НТЦ «Синтез» ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова».

1.1.2. Условное обозначение: Стенд ГИП.

1.2. Основание для выполнения работы
1.2.1. Договор № 82-Синтез/12 от 27.02.2012 «Доработка технологии изготовления панелей первой стенки и аттестация производства центральных сборок дивертора ИТЭР, опытное изготовление и тепловые испытания компонентов дивертора ИТЭР в 2012-2013 годах», заключенного между частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (частное учреждение «ИТЭР-ЦЕНТР») и ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова».

1.2.2. Рабочая документация: «Техническое перевооружение лабораторно-испытательной стендовой базы НТЦ «Синтез» ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова с размещением стенда горячего изостатического прессования», шифр 78.006.000.02, разработанная в 2011 году ООО «ЛЕННИИГИПРОХИМ», г. Санкт-Петербург.

1.3. Исполнитель
Исполнитель выбирается по итогам проведения конкурентных процедур закупки работ и услуг.

1.4. Заказчик и финансирующая организация
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова»), 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д. 3.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

2.1. Расположение, условия эксплуатации и характеристики окружающей среды
Район расположения - г. Санкт-Петербург.

Место расположения – Здание 60Б, оси В-Ж; 10-12 на отметках 0.000; +2.500.  

Условия эксплуатации объекта:

- температурный диапазон вне здания: минус 30 … плюс 30 °С;  

- режим работы смешанный – здание используется, как правило, в рабочее время, стенд ГИП функционирует в 1…2 смены, 5 дней в неделю;

- пребывание персонала: при функционировании стенда – постоянно;

- категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03 – «В3»;

- мест с механическим воздействием (вибрация, удары и т. п.) нет.

Расположение стенда приведено в Приложении 1.
2.2. Назначение и состав
2.2.1. Стенд ГИП предназначен для исследования и отработки технологии горячего изостатического прессования многослойных соединений при изготовлении панелей первой стенки экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Горячее изостатическое прессование производится в камере лабораторного пресса (ЛП) при одновременном воздействии высокого давления (до 150 МПа) и высокой температуры (до 1250 °С).  

2.2.2. Стенд ГИП включает следующее оборудование и системы:

- Пресс изостатический с сопутствующим оборудованием;

- Металлоконструкции технологические для размещения оборудования;

- Система газового питания аргоном высокого давления;

- Система охлаждения особой надежности при пиковых тепловых нагрузках;

- Система аварийной откачки аргона;

- Система подготовки дистиллированной воды;

2.2.3. Пресс изостатический с сопутствующим оборудованием QIH 0,31х0,89-1500-1250М поставляется шведским производителем «AVURE» и включает следующие модули:

- А. Пресс с камерой изостатического прессования QUINTUS;

- Б. Модуль газовой системы;

- В. Модуль вакуумной системы;

- Г. Модуль системы охлаждения;

- Д. Блок электропитания;

- Е. Система управления.

2.2.4. Системы газового питания аргоном высокого давления; охлаждения особой надежности при пиковых тепловых нагрузках; аварийной откачки аргона; подготовки дистиллированной воды, а также технологические металлоконструкции  разрабатываются, изготавливаются и монтируются специализированными организациями.

2.3. Компоновка (в соответствии с рабочей документацией)
2.3.1. На отметке 0.000 устанавливаются:

- пресс с камерой изостатического прессования;

- модуль газовой системы;

- модуль вакуумной системы.

Пресс с камерой изостатического прессования монтируется на отдельном фундаменте; модули газовой и вакуумной систем – на собственных металлоконструкциях.

2.3.2. На отметке +2.500 устанавливается модуль системы охлаждения и щиты контрольно-измерительных приборов. Здесь же предусмотрена рабочая площадка для обслуживания пресса.

2.3.3. Все операции по загрузке/выгрузке изделий и нагревателя в камеру и из нее осуществляются существующей кран-балкой грузоподъемностью 2 тс.

2.3.4. Расположение оборудования и трубопроводов, сведения о взаимосвязях систем стенда ГИП приведены на чертежах 78.006.000.02-ТХ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1. Вид строительства, сроки, этапы

3.1.1. Вид строительства – техническое перевооружение. Работы производятся в здании 60Б ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова», по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д. 3.
3.1.2. Сроки выполнения работ: 

Срок начала работ: от даты вступления договора в силу
Срок окончания работ: декабрь 2012 г.

3.1.3. Работа выполняется поэтапно. Исполнитель в конкурсной заявке представляет график поэтапного выполнения работ (пример графика в табл. 3.1). 
Таблица 3.1.                             Этапы выполнения работы
	№

этапа
	Содержание этапа
	Отчетная

документация

	
	
	Техническая документация
	Оформление сдачи-приемки работ
(первичные учетные документы)

	I
	
	
	Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); 
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

	…
	
	
	Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); 
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

	n
	
	В соответствии с п. 3.8 Технического задания

	Акт приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией (форма № КС-14).



3.2. Объем выполнения работ
3.2.1.Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией «Техническое перевооружение лабораторно-испытательной стендовой базы НТЦ «Синтез» ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова с размещением стенда горячего изостатического прессования», шифр 78.006.000.02.
3.2.2. Помимо строительно-монтажных работ (СМР) в объем работ входит:
1. Временные здания и сооружения
2. Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время
3. Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков
4. Пуско-наладочные работы общеинженерного оборудования
5. Строительный контроль
3.2.3. Объем выполняемых работ должен соответствовать следующей рабочей документации:
1. Архитектурно-строительные решения (АС)
78.006.000.02-АС
Лист 1. Общие данные

Лист 2. План на отм. 0.000. Разрезы 1-1; 2-2; 3-3

Лист 5. Расширение проема в осях Г-Д, вдоль оси 10

Лист 6. Организация отверстий в стене вдоль оси А в осях 13-14

Лист 7. Ремонт трещин в стенах кирпичной пристройки в осях А-В; 13-16

Лист 8. Прочие ремонтные работы

2. Силовое электрооборудование (ЭМ):
78.006.000.02-ЭМ.1 Общие данные

78.006.000.02-ЭМ.2 Щит ВРУ. Принципиальная однолинейная схема распределительной сети ~ 380/220В

78.006.000.02-ЭМ.3 Щит 1РЩ. Принципиальная однолинейная схема распределительной сети ~ 380/220В

78.006.000.02-ЭМ.4 План расположения электрооборудования и прокладки сети
78.006.000.02-ЭМ.5 Кабельный журнал

78.006.000.02-ЭМ.6 Заземление. Выравнивание потенциалов
78.006.000.02-ЭМ.8 Щит ВРУ. Габаритный чертеж (эскиз)

78.006.000.02-ЭМ.9 Щит 1РЩ. Габаритный чертеж (эскиз)

78.006.000.02-ЭМ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

3. Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО)
78.006.000.02-ЭО.1 Общие данные

78.006.000.02-ЭО.2 Планы сети освещения на отм. 0.000; +2.500; +8.400 между осями 10-12; В-Ж
78.006.000.02-ЭО.3 План сети освещения на отм. 0.000

78.006.000.02-ЭО.4 Принципиальная схема питающей сети рабочего и аварийного освещения. Таблица щитов
78.006.000.02-ЭО.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

4. Системы связи (СС)
78.006.000.02-СС.1 Общие данные

78.006.000.02-СС.2 Проводные средства связи. Схема организации связи

78.006.000.02-СС.3 Проводные средства связи. План расположения оконечного оборудования и прокладки сети

78.006.000.02-СС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

5. Водопровод и канализация (ВК)
78.006.000.02-ВК
Лист 1. Исследовательский стенд ГИП. Общие данные

Лист 2. Исследовательский стенд ГИП. Схема систем В1, В2

Лист 3. Исследовательский стенд ГИП. Схема системы К1

Лист 4. Исследовательский стенд ГИП. Системы В1, В2. План на отметке 0.000 между осями 10-11 и В-Г. Разрез 1-1

Лист 5. Исследовательский стенд ГИП. Система К1. План на отметке 0.000 между осями 10-11 и В-Г. Разрез 2-2

78.006.000.02-ВК.С Исследовательский стенд ГИП. Спецификация оборудования, изделий и материалов

6. Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВ)

78.006.000.02-ОВ

Лист 1. Общие данные (начало)
Лист 2. Общие данные (окончание)

Лист 3. Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Лист 4. План на отметке 0.000 между осями 10-12, В-Ж. План на отметке 
0.000, +2.500, +8.400 между осями 10-12, В-Ж

Лист 5. План на отметке 0.000 между осями 13-14, А-Б

Лист 6. Схемы систем П1, П2, В2, В3

78.006.000.02-ОВ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

7. Пожарная сигнализация (ПС)

78.006.000.02-ПС.1 Общие данные

78.006.000.02-ПС.2 Схема структурная

78.006.000.02-ПС.3 План расположения оборудования и кабельных трасс

78.006.000.02-ПС.4 Схемы электрические соединений
78.006.000.02-ПС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
3.2.4. Отклонения от рабочей документации без согласования с разработчиком не допускаются.
3.3. Общестроительные требования

3.3.1. Работы должны производиться только специализированной организацией, имеющей соответствующие лицензии и допуски СРО.

3.3.2. Работы производить в соответствии с:

- Действующим законодательством РФ;

- Рабочей документацией;
- Строительными нормами и правилами (СНиП);

- Ведомственными строительными нормами (ВСН);

- ПУЭ (действующая редакция);

- Техническими условиями (ТУ);

- Отраслевыми стандартами;

- Руководящими документами;

- Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации";

- СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”;

- СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство”;
- Правилами внутреннего распорядка Заказчика;

- Документацией, информационными сообщениями и письмами,  технологией, рекомендуемой заводами-изготовителями оборудования и материалов.

3.3.3. Все материалы и оборудование, используемые при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

3.3.4. Персонал, занятый производством работ, должен быть обучен приёмам работ и ознакомлен с правилами техники безопасности, а также проинструктирован 
об огнеопасности применяемых материалов и мерах пожарной безопасности при работе с ними.

3.3.5. При работе с электрооборудованием машин, механизмов и электрифицированным инструментом персонал должен строго соблюдать правила техники безопасности. Разрешается работать только с исправным оборудованием и инструментами. Провода электрических машин не должны иметь изломов и пересекаться с другими проводами, находящимися под напряжением.

3.3.6. К  работе по управлению и подключению машин, механизмов, оборудования и инструмента к сети допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

3.3.7. При работе с мастиками, красками и клеем должна быть установлена принудительная приточно-вытяжная вентиляция. В случае невозможности её установки, необходимо открывать форточки, окна и двери для проветривания.

3.3.8. При производстве работ обеспечить сохранность внутренних конструкций и близлежащих объектов и территории.

3.3.9. Своевременно вывозить строительный мусор с объекта.

3.3.10. Производить ежедневную уборку территории. Во время производства отделочных работ не реже 1 раза в неделю производить влажную уборку.

3.3.11. Произвести окончательную уборку объекта и прилегающей территории по завершении работ, которая должна включать:

- влажную мойку стен, окон, полов, лестниц, подоконников, дверей, ворот, люков, (проемов), сантехнических приборов и т. п.;

- очистку поверхностей от пятен;

- удаление защитных пленок, маркировок, этикеток и т. п.;

- обработку поверхностей соответствующими средствами.

3.4. Требования безопасности при выполнении работ и безопасности результатов работ
3.4.1. Подрядчик обязан подтвердить наличие системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, соответствующей требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».

3.4.2. Подрядчик обязан представить необходимые документы (Приказы, штатные расписания, утвержденные Положения и пр.), подтверждающие наличие собственной службы, либо специалиста по охране труда, производственному контролю в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.4.3. Субподрядчики, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ, обязаны обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и нормами по охране труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ).

3.4.4. По требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить свое соответствие указанным в п. 3.4.2 законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям. Заказчик имеет право проводить собственные аудиты и контрольные проверки на объекте. Предметом и объектом проведения аудитов и контрольных проверок являются государственные и отраслевые требования по ОТ и ПБ, а также дополнительные требования Заказчика, отраженные в настоящем Техническом задании.

3.4.5. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) дней устранить выявленные замечания и уведомить об этом Заказчика. Подрядчик может продолжить выполнение работ только после устранения выявленных замечаний и отступлений от действующих норм по охране труда и безопасности.

3.4.6. Подрядчик берет на себя ответственность за соблюдение требований ПБ и ОТ Субподрядчиками и иными привлекаемыми им работниками.

3.4.7. Подрядчик берет на себя ответственность за обучение нормам и требованиям РТН, ОТ, ПБ собственных сотрудников и сотрудников Субподрядчиков. Все сотрудники Подрядчика и Субподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ, ПБ, РТН установленной формы. 

3.4.8. Подрядчик берет на себя ответственность за то, чтобы все оборудование и механизмы, используемые при работах, имели необходимые сертификаты, разрешения или лицензии в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких сертификатов, разрешений или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика по их требованию.

3.4.9. Подрядчик обязан немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) представителю Заказчика о происшедших с его сотрудниками и сотрудниками Субподрядчиков несчастных случаях, случаях микротравматизма, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязан направить Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.

3.4.10. При производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ Подрядчик обязан выполнять требования действующих у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.

3.4.11. При возникновении непредвиденной ситуации на территории Заказчика, в которую оказываются вовлеченными работники Подрядчика (Субподрядчиков) (несчастный случай; микротравма; пожар; возгорание; технологическое нарушение и т. п.), в том числе, при которой имелась вероятность получения травмы работниками, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить о происшествии представителю Заказчика.

3.4.12. Подрядчик обязан включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий. В ходе расследования Подрядчик должен обеспечить доступ представителям Заказчика к документации, оборудованию, персоналу.

3.4.13. Подрядчик обязан обеспечить собственный персонал средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и обеспечить их использование во время нахождения на территории Заказчика, как собственным персоналом, так и персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.

3.4.14. Обязательный перечень СИЗ для персонала Подрядчика, а также персонала привлекаемых им Субподрядчиков должен включать:

- защитную обувь; 

- каску;

- защитные очки (маску); 

- спецодежду; 

- рабочие перчатки (рукавицы);

- средства защиты слуха. 

3.4.15. Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, дополнительно должен обеспечиваться:

- защитной маской для работы со шлифовальным кругом;

- костюмом сварщика, закрытыми защитными очками, защитной маской при производстве сварочных работ;

- предохранительными поясами при работы на высоте;

- средствами защиты органов дыхания при работе с вредными веществами и в запыленных рабочих зонах.

3.4.16. Подрядчик обязан обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им Субподрядчиков:

- технически исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями;

- электрооборудованием, отвечающим требованиям правил электробезопасности;

- средствами оказания первой медицинской помощи;

- первичными средствами пожаротушения согласно действующих норм и требований.

3.4.17. Подрядчик обязан провести всем работникам вводный инструктаж в соответствие со ст. 225 Трудового Кодекса РФ (№ 197-ФЗ). При направлении Заказчику списков работников для оформления прохода на территорию Заказчика, списков лиц, имеющих право назначения ответственными руководителями работ и производителями работ по нарядам-допускам, Подрядчик обязан подтвердить проведение указанным лицам вводного инструктажа по программе, согласованной с Заказчиком. Данное требование относится и к работникам субподрядных организаций. Представители Заказчика имеют право потребовать журналы регистрации вводного и первичного инструктажа Подрядчика и Субподрядчиков для проверки.

3.4.18. При направлении Заказчику списков работников, имеющих право назначения ответственными руководителями работ по нарядам-допускам на выполнение специальных видов работ, Подрядчик обязан предъявить по требованию Заказчика копии протоколов проверки знаний.

3.4.19. Подрядчик обязан:

3.4.19.1. Проводить перед началом рабочей смены и допуском к работе оценку актуального функционального состояния работника на предмет алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

3.4.19.2. Не допускать к работе (отстранять от работы) работников Подрядчика и Субподрядчиков, появившихся на объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

3.4.19.3. В случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников Подрядчика и Субподрядчиков в состоянии опьянения, незамедлительно отстранять от работы этих работников.

3.4.20. Подрядчик обязан вести следующую документацию:
- журналы регистрации вводных инструктажей, регистрации инструктажей персонала на рабочем месте, регистрации инструктажей представителям субподрядных организаций;

- журнал (протоколы) регистрации проверок знаний;

- журнал регистрации несчастных случаев на производстве;

- журнал учета и содержания средств защиты.
3.4.21. Подрядчик обязан предоставить оперативный план обеспечения безопасности при выполнении работ (или аналогичный документ), включая процедуры выполнения работ. Документ должен отражать способность Подрядчика придерживаться стандартов безопасности и предотвращать несчастные случаи на объекте.

3.5. Требования к оборудованию и материалам

3.5.1. Оборудование и материалы должны соответствовать проектной документации, чертежам завода-изготовителя, ГОСТам, техническим условиям и другим нормативам по стандартизации, действующим на территории РФ.

3.5.2. К оборудованию и материалам, там, где это предусмотрено, должны быть приложены:

- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации;
- Сертификат соответствия; 

- Сертификат безопасности;
- Протоколы испытаний;
- Свидетельство о поверке;
- Гарантийные обязательства.
3.5.3. Комплектность оборудования должна соответствовать паспортным данным и рабочей документации (спецификациям).

3.5.4. Оборудование и материалы не должны иметь видимых повреждений.

3.5.5. Год выпуска оборудования и материалов: 2011 – 2012 гг.
3.5.6. Оборудование и материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении). 

3.5.7. Маркировка на оборудовании и материалах должна соответствовать документации.

3.6. Контроль качества работ

3.6.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать нормам, правилам и стандартам на выполнение данного вида работ. 

3.6.2. Подрядчик организовывает и обеспечивает работу системы контроля качества, так, чтобы выполняемые работы, касающиеся свойств материалов и качества выполняемых работ, соответствовали проектной документации.
3.6.3. В качестве основы для системы контроля качества являются:
- СНиП 3.01.04-87 “Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов”;

- СНиП 3.01.01-85 “Организация строительного производства”;
- ГОСТы (ТУ) на соответствующие материалы и конструкции или международные нормы. 

3.6.4. Система организации и проведения контроля качества, организуемая Подрядчиком, должна контролировать всю деятельность участников работы на объекте, вне его, на предприятиях-изготовителях и у поставщиков. 

3.6.5. Оборудование и материалы должны иметь сертификаты.

3.7. Правила контроля и приемки выполненных работ
3.7.1. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

3.7.2. Приемка законченного объекта осуществляется приемочной комиссией с оформлением Акта приемки (КС-14).

3.8. Требования по передаче Заказчику технической документации по завершению и сдаче работ

3.8.1. По завершении работ Подрядчик должен передать Заказчику следующую техническую документацию:

1. Общий журнал работ;
2. Специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля качества;
3. Журнал авторского надзора;
4. Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения:
4.1. Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации;
4.2. Исполнительный чертеж сетей вентиляции;
4.3. Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения;
4.4. Исполнительный чертеж сетей связи;
4.5. Исполнительный чертеж систем пожарной сигнализации.

При соответствии действительных размеров, уклонов, отметок, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров проектным (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах сделать запись: «Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет». В качестве основы для исполнительных схем и исполнительных чертежей использовать рабочие чертежи.
5. Акты освидетельствования выполненных работ и испытаний строительных конструкций:
5.1. Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции;
5.2. Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных стен и покрытий;
5.3. Монтаж сборных железобетонных стеновых панелей, вентблоков;
5.4. Замоноличивание монтажных стыков и узлов;
5.5. Герметизация стыков стеновых панелей;
5.6. Монтаж металлоконструкций;
5.7. Антикоррозийная защита металлоконструкций;
5.8. Антикоррозионная защита сварных соединений;
5.9. Акт приемки заземления;
5.10. Акт замера сопротивления при устройстве заземления;
5.11. Другие акты в случаях, предусмотренных проектной документацией и требованиями технических регламентов (норм и правил).

6. Акты освидетельствования и испытаний участков сетей инженерно-технического обеспечения:
6.1. Вентиляция:
6.1.1. Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции с приложением паспортов систем;
6.2. Водопровод и канализация:
6.2.1. Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков;
6.2.2. Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации;
6.2.3. Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения.

6.3. Электротехнические устройства:
6.3.1. Акт приемки оборудования в монтаж;
6.3.2. Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств;
6.3.3.Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения;
6.3.4. Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов;
6.3.5. Акт освидетельствования заземляющих устройств;
6.3.6. Паспорт заземляющего устройства;
6.3.7. Протокол измерений сопротивления изоляции;
6.3.8. Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль;
6.3.9. Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО;
6.3.10. Акт технической готовности электромонтажных работ;
6.3.11. Акт допуска электроустановки в эксплуатацию;
6.3.12. Акт приемки дополнительных слаботочных специальных устройств (местная телефонная связь).
6.4. Системы пожарной сигнализации:
6.4.1. Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации.

6.5. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы:
6.5.1. Акт строительной готовности объекта под монтаж оборудования.

7. Паспорта и сертификаты на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции. Паспорта и сертификаты являются документами, подтверждающими соответствие применяемого оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил), обеспечивающим механическую, пожарную, промышленную, химическую, электрическую безопасность. Параметры паспортов и сертификатов записываются в раздел «Строительный контроль» общего и (или) специальных журналов работ и в акты освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ И ЕГО ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Обязательные требования:
4.1.1. Подрядчик не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства; должен являться платёжеспособным;
4.1.2. Наличие финансовых и трудовых ресурсов, необходимого оборудования, инструмента и приспособлений для производства работ (или доступа к ним);

4.1.3. Наличие собственного высококвалифицированного, обученного и аттестованного персонала (соблюдение им правил техники безопасности при производстве работ, правил Ростехнадзора, правил внутреннего трудового распорядка) с опытом работы по данному профилю не менее 3-х лет;
4.1.4. Наличие свидетельства о допуске СРО, выданное на соответствующие виды работ;

4.1.5. Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту (на виды работ согласно Технического задания), выданное саморегулируемой организацией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 48 “О минимально необходимых требованиях к выдаче  саморегулируемыми организациями  свидетельств  о  допуске   к  работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов”;
4.1.6. Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

4.1.7. Наличие системы охраны труда и промышленной безопасности;

4.1.8. Возможность организации скользящего графика работы, в том числе в выходные дни;

4.1.9. Наличие технологических и организационно-технических предложений по выполнению работ;

4.2. Желательные требования:

4.2.1. Положительная репутация (наличие отзывов заказчиков по ранее выполненным работам на подобных объектах с указанием адреса и телефона, по которому можно уточнить предоставленную информацию).

4.3. Требования к персоналу:

4.3.1. Наличие квалификации, соответствующей требованиям:

- Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;
- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00;
4.3.2. Наличие удостоверений с группой по электробезопасности и отметками о проверке знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов;

4.3.3. Наличие удостоверений на выполнение других специальных видов работ.
4.3.4. Гражданство Российской Федерации.
4.4. Обязанности Подрядчика:
4.4.1. Подрядчик не позднее, чем за сутки извещает Заказчика и направляет ему факсимильной связью и по электронной почте сведения, необходимые для обеспечения прохода персонала и въезда транспортных средств Подрядчика на территорию предприятия. 

4.4.2. Техническое взаимодействие, встречи и выезды на площадку со стороны технического персонала Подрядчика во время выполнения работ.
4.4.3. Подрядчик обязан осуществлять контроль над производством работ, обеспечивать решение совместно с представителем Заказчика возникающих в ходе производства технических и организационных вопросов.

4.4.4. Подрядчик обязан осуществлять разработку, координировать и проводить организационно – технические мероприятия в целях своевременного и качественного выполнения всех видов работ.

4.4.5. Наличие оборудования, инструментов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, необходимых для должного выполнения работ, включая индивидуальный инструмент личного использования.

4.4.6. При производстве работ в зоне действующего оборудования, Подрядчик обязан согласовать время и продолжительность его останова с Заказчиком.

4.4.7. Подрядчик обязан при необходимости организовать взаимодействие со смежными подрядными организациям, задействованными в производстве работ на объекте. 

4.4.8. Подрядчик обязан обеспечить участие своего представителя в оперативных Совещаниях, проводимых Заказчиком в период проведения работ. Решения, принимаемые на Совещаниях, являются обязательными для исполнения, как Подрядчиком, так и Заказчиком. 

4.4.9. Подрядчик должен обеспечить право Заказчику контролировать ход работы и предъявлять требования, связанные с нарушением Технического задания.

4.4.10. Обязанности Подрядчика в области охраны окружающей среды (ООС):
4.4.10.1. Осуществление деятельности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды. 

4.4.10.2. Осуществление уборки территории в месте выполнения работ.

4.4.10.3. Осуществление погрузки и вывоза строительных и бытовых отходов, образующихся в процессе выполнения работ.

4.4.10.4. Самостоятельное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, оказываемое в процессе выполнения работ.

4.5. Дополнительные требования к Подрядчику:
4.5.1. Организация (при необходимости) трёхсменной работы, в том числе и в выходные дни.

4.5.2. Оперативная организация работы в любое время суток при выявлении критичных дефектов и неполадок оборудования (по согласованию с Заказчиком).

4.6. Прочие требования:
4.6.1. Подрядчик обязан за свой счет оснастить строительную площадку оборудованием, складскими и производственными участками (зонами) и сооружениями, обеспечивающими выполнение работ.

4.6.2. Электроснабжение и водоснабжение строительной площадки решается Подрядчиком. Заказчик обеспечивает соответствующие точки подключения.

4.6.3. Обеспечение рабочих и инженерно-технического персонала Подрядчика производственно-бытовыми помещениями производится Заказчиком.

4.6.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы, необходимость в которых возникнет в ходе выполнения работ, явно не оговоренные и не отраженные в проектной документации и техническом задании, но обязательные для ввода объекта в эксплуатацию и предоставления его приемочной комиссии. 

При необходимости указанных работ, выполнить их по согласованию с Заказчиком, с оформлением дополнительного соглашения к Договору.

4.6.5. До начала работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком сетевой график производства работ. 

4.6.6. При подготовке к работам Подрядчиком должен быть разработан и утвержден проект производства работ (ППР), разработаны мероприятия по организации труда, организовано инструментальное обеспечение, создан необходимый запас устанавливаемого оборудования.
4.6.7. Все работы необходимо согласовывать с Заказчиком и авторским надзором.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствие с требованиями нормативно-технической документации и представляет гарантии согласно законодательству РФ.
5.2. Подрядчик гарантирует качество оборудования и материалов и их работоспособность в течение гарантийного срока, указанного в Гарантийном талоне, выдаваемом на каждую единицу оборудования и материалов.

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приемки (КС-14).

5.4. На оборудование и материалы устанавливается гарантийный срок согласно условиям заводов-изготовителей, который начинает действовать с момента подписания Акта приемки (КС-14). 

5.5. Если в период действия гарантийных обязательств обнаружатся дефекты и недостатки, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.
5.6. Если в период действия гарантийных обязательств будут выявлены материалы не соответствующие сертификатам, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет. 

5.7. Для составления акта, фиксирующего дефекты в период действия гарантийных обязательств, и согласования порядка и сроков их  устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1. Расположение стенда ГИП

Приложение № 2. Рабочая документация, шифр 78.006.000.02
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