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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-46.14 «Ростовская АЭС. Блок № 4. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при монтаже оборудования и трубопроводов Машзала»

том 2 «техническая часть»

2014 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:
«Ростовская АЭС. Блок № 4. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при монтаже оборудования и трубопроводов Машзала»
1.
Наименование объекта: Ростовская АЭС. Энергоблок № 4.
2.
Генпроектировщик: ОАО «НИАЭП».
3.
Разработчик: Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».
4.
Вид и название работ:
	№ п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ

	1
	5.3
	ППР по монтажу деаэратора

	2
	5.5
	ППР по монтажу турбины

	3
	5.6
	ППР по разгрузке генератора

	4
	5.7
	ППР по монтажу генератора

	5
	5.9
	ППР по монтажу СПП

	6
	5.11
	ППР по монтажу ПНД

	7
	5.12
	ППР по монтажу ПВД

	8
	5.15
	Технологический конденсатор


	9
	5.16
	Турбина приводная ТПН-1 (К‑12-1, 0ПА-1)

	10
	5.17
	Турбина приводная ТПН-2 (К‑12-1, 0ПА-1)

	11
	5.18
	Конденсатор ТПН-1

	12
	5.19
	Конденсатор ТПН-2

	13
	5.24
	Трубопроводы «свежего» пара

	14
	5.25
	Трубопроводы питательной воды от ТПН до ПВД

	15
	5.26
	Трубопроводы питательной воды от ПВД до РО

	16
	5.36
	Уравнительный трубопровод деаэраторов по воде

	17
	5.38
	Трубопроводы греющего пара деаэратора

	18
	5.41
	Всасывающие трубопроводы ТПН и ВПЭН

	19
	5.42
	Паропроводы собственных нужд


5.
Цель проектирования:
Обеспечение монтажных и строительных организаций производственно-технологической документацией по монтажу оборудования и трубопроводов машзала энергоблока № 4 Ростовской АЭС.
6.
Исходные данные:
6.1.
Основными исходными данными являются настоящее задание, ПОС, рабочая документация, разработанная ОАО «НИАЭП», а так же рабочие и монтажные чертежи на оборудование, разработанные сторонними организациями.
6.2.
Кроме того, Разработчик использует исходные данные подрядных строительно-монтажных организаций, осуществляющих СМР: условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов.
6.3.
В случае принятия технических решений (изменяющих или дополняющих ранее выданную рабочую документацию) во время разработки ППР и своевременной передачи их Разработчику, Разработчик обязан внести необходимые изменения.

6.4.
По письменному запросу Разработчика Генпроектировщик предоставляет иные имеющиеся у него исходные данные, необходимость в которых выявилась в процессе разработки ППР.
7.
Состав разрабатываемой документации.

7.1.
Состав разрабатываемой документации определяется в соответствии с МДС 12-46-2009, СП48.133330.2011 (актуализированная версия), ВСН 33-02-82 и включает в себя:

· Титульный лист

· Пояснительная записка

· Содержание
· Исходные данные
· Ситуационная схема
· Календарный план производства работ

· Перечень используемой нормативно-технической документацией

· Организация и технология выполнения работ (с указанием схем подачи, кантовки и сборки, схем расстановки грузоподъемных механизмов, узлов крепления и установки временных такелажных механизмов, временного крепления блоков и строповочных устройств, схема подач оборудования к месту монтажа, схем разгрузки, кантовки и установки в проектное положение)
· Технологическая карта выполнения работ
· Перечень подготовительных работ

· Перечень основных работ

· Требования к качеству и приемке работ

· Потребность в средствах механизации, инструменте и приспособлениях

· Организационные мероприятия по  технике безопасности, охране труда и окружающей среды.
8.
Технические требования.

8.1.
Разработка производственно-технологической документации выполняется в соответствии с действующей НТД.
8.2.
ППР должен включать в текстовой части раздел по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с действующей НТД.
8.3.
В случае внесения изменений в порядок монтажа оборудования, входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный Разработчиком и выданный в производство работ ППР.
8.4.
Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, ВФ ОАО «НИАЭП» и Гензаказчиком - Ростовской АЭС.

9.
Сроки  разработки и передачи документации:
	№п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	1
	5.3
	ППР по монтажу деаэратора
	30 дней с даты заключения договора

	2
	5.5
	ППР по монтажу турбины
	20.02.2015

	3
	5.6
	ППР по разгрузке генератора
	20.11.2014

	4
	5.7
	ППР по монтажу генератора
	30 дней с даты заключения договора

	5
	5.9
	ППР по монтажу СПП
	30 дней с даты заключения договора

	6
	5.11
	ППР по монтажу ПНД
	30.08.2014

	7
	5.12
	ППР по монтажу ПВД
	30 дней с даты заключения договора

	8
	5.15
	Технологический конденсатор
	20.11.2014

	9
	5.16
	Турбина приводная ТПН-1 (К‑12-1, 0ПА-1)
	20.11.2014

	10
	5.17
	Турбина приводная ТПН-2 (К‑12-1, 0ПА-1)
	20.11.2014

	11
	5.18
	Конденсатор ТПН-1
	20.11.2014

	12
	5.19
	Конденсатор ТПН-2
	20.11.2014

	13
	5.24
	Трубопроводы «свежего» пара
	20.04.2015

	14
	5.25
	Трубопроводы питательной воды от ТПН до ПВД
	20.11.2014

	15
	5.26
	Трубопроводы питательной воды от ПВД до РО
	20.11.2014

	16
	5.36
	Уравнительный трубопровод деаэраторов по воде
	20.02.2015

	17
	5.38
	Трубопроводы греющего пара деаэратора
	20.02.2015

	18
	5.41
	Всасывающие трубопроводы ТПН и ВПЭН
	20.11.2014

	19
	5.42
	Паропроводы собственных нужд
	20.11.2014


10.
Количество передаваемой документации:

Исполнитель передает 6 (Шесть) экземпляров на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе в формате tif или pdf.
11.
Требования к исполнителю работ:

Исполнитель должен обладать опытом разработки технологии монтажа тепломеханического оборудования и трубопроводов АЭС с ВВЭР и иметь необходимые лицензии Ростехнадзора по разработке монтажно-технологической документации по монтажу строительных конструкций, оборудования и трубопроводов АЭС, а также сертификат соответствия СМК стандартам ISO 9001:2008 или аналог.


























































































































































































































































































































































































































































































