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1. Общие положения. 

1.1. Название работы (предмет договора): «Приведение в безопасное состояние объектов федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», находящихся на промышленной площадке открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова», подвергшихся радиационному воздействию в результате прошлой деятельности.

1.2. Государственный заказчик: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»).
1.3. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» «РосРАО».

1.4. Начальная (максимальная) цена договора, предлагаемая на конкурс:
Всего 201 281 900 руб. (включая НДС),

в т. ч. на 2013 год – 55 923 370 руб.;

          на 2014 год – 96 908 130 руб.; 

          на 2015 год – 48 450 400 руб.
1.5. Исполнитель: определяется по результатам проведения процедур закупки.

1.6. Сроки выполнения работы: с даты заключения договора  по 01.11.2015 г.

1.7. Место выполнения работы: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк,                       пер. Пожарный, д.7. 

2. Основание для проведения работы.

Основанием для проведения работы является:

2.1. Пункт 228 Перечня мероприятий по Федеральной целевой программе «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».

2.2. Концепция вывода из эксплуатации радиационно опасных объектов Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

2.3. Проектная документация «Приведение в безопасное состояние объектов федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», находящихся на промышленной площадке открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова», подвергшихся радиационному воздействию в результате прошлой деятельности, разработанная Уральским филиалом ОАО «ГСПИ» - УПИИ «ВНИПИЭТ».

3. Цель работы.

3.1. Целью работы является – перевод радиационно - опасных объектов федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», находящихся на промышленной площадке открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова» в безопасное состояние, и обеспечение выполнения требований действующих нормативных документов в области обращения с радиоактивными отходами, использования атомной энергии, защиты населения и окружающей среды от радиационного воздействия.

3.2. Для достижения цели необходимо реализовать мероприятия первой очереди проекта. 

В состав работ первой очереди по выводу из эксплуатации радиационно опасных объектов входит:

· разработка общего плана проведения работ по каждому объекту;

· подготовка территории строительства:

· расчистка территории от деревьев и кустарника;

· создание разбивочной геодезической основы для строительства;

· разборка существующих покрытий, ограждений, железнодорожного пути;

·  строительство временных сетей (ЭЛ, ВК), временных зданий и сооружений,  ограждений,  технологических проездов;

· подготовка шламохранилища третьей секции к приему отходов от разборки зданий и сооружений (создание инженерных защитных барьеров, отсыпка разделительных дамб для разделения площадок захоронения);

· полный демонтаж 4-х зданий (А, Б, С-Д) бывшего производства тетра - и гексафторида урана ТФУ, ГФУ (демонтаж строительных конструкций, инженерных систем);

· перенос магистральных инженерных сетей коммуникаций (шламопровод (Ш), газопровод высокого давления (ГЗ), водоснабжения, канализации) ООО «Завода Гало–полимер»;

· создание многофункционального защитного экрана над семью существующими хранилищами (I этап). 

· устройство 3-х наблюдательных скважин;

· сооружение:

· крытой площадки для временного хранения контейнеров с ТРО (1В);

· насосной станции  перекачки бытовых сточных вод (1Г);

· блочной комплектной  трансформаторной подстанции (1Д), 

· высоковольтных и низковольтных сетей; 

· озеленение территории, устройство тротуаров и проездов с асфальтным покрытием на площадке проведения работ.

4. Характеристика объектов подлежащих выводу из эксплуатации и общее описание работ:

Участок проведения работ расположен западнее г. Кирово-Чепецка Кировской области. Выводимые из эксплуатации радиационно опасные объекты расположены на территории Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Объекты расположены на двух земельных участках. 

Первая очередь предусматривает выполнение работ на участке № 1, № 3:

Технико- экономические показатели земельных участков:

Участок № 1 (3-я секция шламохранилища):

- площадь в границах проектирования – 6,98 га;

- площадь твердых покрытий – 3070 м2.

Участок № 3 (здания существующие (А, Б, С-Д), сооружения  создаваемые (насосная станция, трансформаторная подстанция, крытая площадка для временного хранения САО), семь существующих хранилищ (I этап);

- площадь в границах проектирования – 4,69 га;

- площадь застройки – 1500 м2.

- площадь твердых покрытий – 4,16 га.

Проведенные исследования радиационной обстановки зданий и сооружений позволяют отнести операции по выводу из эксплуатации данных объектов ко II-III классу работ по ОСПОРБ-99/2010. Величины радиационных факторов на участках проведения работ не превышают допустимых значений для персонала группы А, регламентированных в НРБ-99/2009.

Радиационное загрязнение зданий обусловлено, в основном, наличием в них загрязненного оборудования, загрязненных транспортных коммуникаций и вентиляционных систем, проливов технологического сырья.

Все радиационно-опасные объекты Кирово-Чепецкого отделения ФГУП «РосРАО» в зависимости от технических решений разбиты на следующие группы:

Таблица 1. Объекты по производству ТФУ и ГФУ

	№ п/п
	Наименование объекта
	Площадь, 
м2
	Функциональное назначение
объекта

	1. 
	Корпус А
	1100
	Склад

	2. 
	Корпус Б
	1000
	Склад

	3. 
	Корпус С
	1000
	Склад, подсобные помещения

	4. 
	Корпус Д
	1600
	Склад, подсобные помещения


Таблица 2. Объекты размещения РАО

	Объект
	Гидроизоляция
	Вид отходов
	Объем, м3

	Хранилище 
	Глина
	Технологические пастообразные
	2160



	Хранилища 
	Глина
	Загрязненные строительные отходы, грунт, оборудование, СИЗ и т.п.
	15900



	Хранилища 
	Глина
	Загрязненные строительные отходы, грунт, оборудование, СИЗ и т.п.
	2400


Таблица 3. Шламохранилища

	№ п/п
	Объект
	Гидро-изоляция
	Вид
	Объем,

м3

	1. 
	секция шламохранилища
	Глина
	Шламы установки очистки сточных вод
	88050


5. Основные технологические решения.

Содержание выполняемых работ: 

5.1. Общеплощадочные подготовительные работы:

В состав общеплощадочного периода 1 очереди входят следующие работы:

- отсыпка разделительных дамб (третья секция шламохранилища);

- создание разбивочной геодезической основы;

- расчистка территории от деревьев и кустарника;

-устройство временных бытовых городков; 

- устройство технологических проездов и временных дорог;

- частичная разборка трубопроводов и тампонирование труб, входящих в тело существующей дамбы, заполнение бетоном отстойника и резервуара на территории шламохранилища;

- противопожарные мероприятия.

временный бытовой городок в соответствии с проектной документацией должен быть размещен вблизи шламохранилища, третьей секции (площадка 1). В состав бытового городка входят административное здание с материальным складом, помещения для обогрева рабочих, биотуалеты с доступностью 150м, пост радиационного контроля, временные площадки.

На территории временного бытового городка предусмотрено построить временные площадки для мойки колес строительного транспорта, для сбора бытового мусора, для стоянки маломобильной строительной техники и для заправки этой техники горючим. 

К противопожарным мероприятиям отнесены: установка планов противопожарной защиты, установка противопожарных щитов, установка ёмкостей с запасом воды и ёмкость для хранения противопожарного инвентаря. Для электроснабжения бытового городка на расстоянии не менее 50м от бытовых зданий принято установить дизельную электростанцию и навес для хранения ГСМ.

Временные наружные линии освещения должны быть оборудованы прожекторами.

Технологические проезды и временные дороги приняты шириной 4,0м, с твёрдым покрытием.

Здание поста радиационного контроля – контейнерного типа, полной заводской готовности.

5.2. Здания, имеющие незначительные (локальные) загрязнения, должны быть дезактивированы и снесены как «чистые» строительные объекты.

Перед проведением работ в зданиях, имеющих локальные загрязнения, проводится радиационный контроль, по результатам которого выделяются участки (помещения), где необходимо проведение работ по дезактивации. Работы на загрязненных участках проводятся в первую очередь. 

В мероприятия по инженерной подготовке территории входит создание экрана h-0,30 м над разбираемыми зданиями С-Д согласно проектным решениям.

После дезактивации и демонтажа всех загрязненных участков, здания демонтируются как «чистые». Оборудование и коммуникации демонтируются, фрагментируются до размеров, позволяющих осуществлять транспортировку, сортируются (ТРО/не ТРО, САО/НАО) с учетом классификации отходов по радиологическим характеристикам для захоронения, загружаются в контейнеры либо размещаются без упаковок.

Образующиеся радиоактивные отходы с удельной активностью до 370 Бк\г, образующиеся при демонтажных работах, направляются на захоронение – создание выравнивающего слоя в третью секцию шламохранилища. При необходимости, данные отходы могут использоваться качестве материала защитного слоя при создании многофункционального защитного покрытия на хранилищах РАО и третьей секции шламохранилища. Незагрязненные металлические изделия предусмотрено вывозить на специализированные по утилизации металлических отходов площадки.

Для локальных участков загрязнения почвы под загрязненными зданиями, в зависимости от местоположения, объемов и уровней загрязненности, сложности извлечения предусмотрено извлечение загрязненного грунта и направление в третью секцию шламохранилища или захоронение грунта на месте с отсыпкой территории слоем плодородной почвы до МЭД гамма-излучения 0,5 мкЗв/час.

Если грунт не удовлетворяет критериям приемлемости для захоронения в ППЗРО, предусмотрена его выемка, упаковка в контейнеры НЗК и временное хранение на проектируемой крытой площадке для временного хранения ТРО.

По окончании разборки зданий и сооружений территорию отсыпать насыпью, высотой 15 см, из привозного грунта. По насыпи предусмотрено устройство газона с подсыпкой растительной земли толщиной 15 см.

5.3. Консервация существующих хранилищ и шламохранилища (таблица 2, 3).

Проектом предусмотрена консервация объектов хранения РАО, при котором весь объем накопленных РАО остается в местах существующего расположения с созданием дополнительных инженерных барьеров для обеспечения современных требований безопасности.

При выполнении комплекса мероприятий проектом предусмотрено:

- создание многофункционального защитного покрытия на хранилищах и шламохранилищах, что позволит предотвратить воздействие внешних природных факторов и проникновение атмосферных осадков в массив РАО:                                     (выравнивающий слой грунта или строительных отходов, гидроизолирующий экран из глины толщиной не менее 0,5 м и два слоя материала бентофикс, слой геомембраны толщиной 2 мм, слой геотекстиля, дренажный слой (по поверхности геомембраны и геотекстиля) из песчаной смеси 0,3-0,5 м, защитный слой толщиной 0,5 из дробленого камня или строительных отходов, слой геотекстиля, верхний слой из суглинка мощностью 0,85 м с почвенно-растительным покровом мощностью 0,15 м).

- создание системы для сбора и отвода атмосферных осадков;

-создание системы наблюдательных скважин (для мониторинга миграции радионуклидов с грунтовыми водами);

Так как некоторые хранилища РАО (семь штук I этап) расположены в непосредственной близости друг от друга, то создание многофункционального защитного покрытия предусмотрено не для каждого хранилища отдельно, а для данных хранилищ в целом. Перед созданием защитного покрытия необходима отсыпка пустот между существующими отметками хранилищ. Для отсыпки планировочного слоя принято использование «чистых» строительных конструкций, фрагментов оборудования и грунтов, образующихся при демонтаже объектов по производству ТФУ и ГФУ. 

При выводе из эксплуатации секции шламохранилища, весь объем накопленных РАО остается на месте существующего расположения с созданием дополнительных инженерных барьеров для обеспечения современных требований безопасности.

Проектом принято:

- организация многофункционального защитного покрытия шламохранилища для предотвращения атмосферных осадков.

- демонтаж и захоронение сооружений и  коммуникаций.

Перед созданием многофункционального защитного покрытия секции шламохранилища, предусмотрена отсыпка изолирующего слоя до проектной отметки. Засыпка осуществляется строительными конструкциями, фрагментами оборудования, образующихся при демонтаже объектов по производству ТФУ и ГФУ, и относящимися к НАО и нерадиоактивным отходам и удовлетворяющим требования, предъявляемым к отходам в соответствии (п.2.4. НП-069-06), а также грунтами из ограждающих дамб выше отметки заполнения шламами.

Устройство многофункционального защитного экрана на секции шламохранилища сооружать в следующей последовательности:

- расчистка территории от кустарника и деревьев;

- отсыпка планировочного слоя с отложениями (разделительные дамбы);

- устройство многофункционального защитного экрана.

Конструкция барьеров защитного покрывающего экрана для шламохранилища аналогична предусмотренной для хранилищ РАО. 

При выполнении комплекса мероприятий по выводу из эксплуатации 3-й секции шламохранилища, предусмотрена организация водоотводных канав для сбора и отвода атмосферных осадков в гидрографическую сеть.

Учитывая, что в подошве дамбы, ограждающей секцию шламохранилища, обнаружены небольшие прослои торфов, которые являются путями миграции радионуклидов, на месте шламохранилища провести работы по изоляции проницаемых участков дамбы.

После проведения мероприятий организовать контрольно-наблюдательные скважины для мониторинга миграции радионуклидов. 

5.4. Рекультивация территорий:

Реабилитация загрязненных территорий заключается в удалении грунта, загрязнение которого превышает нормы для ограниченного использования материалов, и отсыпке территории слоем плодородной почвы толщиной 30 см до фоновых значений МЭД с озеленением.

Критерием необходимости проведения реабилитации являются:

- мощность эквивалентной дозы на территории больше 0,5 мкЗв\ч;

- удельная активность загрязненного грунта превышает МЗУА.

В первую очередь, реабилитационные работы будут проведены на загрязненных территориях, находящихся на промплощадке (участок № 3). Работы проводятся после дезактивационных и демонтажных работ в зданиях, к которым прилегают загрязненные территории.

Для локальных участков загрязнения почвы под загрязненными зданиями, железнодорожным полотном, на территории, прилегающей к хранилищам, предусмотрено извлечение загрязненного грунта и направление в 3-ю секцию шламохранилища или захоронении грунта на месте и отсыпку территории слоем плодородной почвы до МЭД гама-излучения 0,5 мкЗв/час с озеленением.

В случае обнаружения локальных участков, на которых загрязненный грунт не удовлетворяет критериям приемлемости для захоронения, грунт извлекается упаковывается в контейнеры НЗК и направляется на площадку временного хранения контейнеров.

5.5. Крытая площадка для временного хранения контейнеров ТРО

На проектируемой площадке предусмотрено хранение 60 контейнеров типа НЗК (90м3 ТРО). 

Основную массу отходов САО со средней удельной активностью радионуклидов более 370Бк/г, составляет технологическое оборудование с остатками технологического продукта и узлы системы вентиляции.

Эти отходы в местах образования предусмотрено упаковывать в контейнеры НЗК, которые будут складироваться на крытой площадке временного хранения. Также на данной площадке будут храниться пустые контейнеры НЗК.

Все контейнера с РАО необходимо паспортизировать и осуществить входной контроль.

Площадку временного хранения контейнеров предусмотрено расположить на месте предварительно разобранных зданий С-Д.

К строительству крытой площадки  для временного хранения контейнеров САО приступить после сноса зданий С-Д.

5.6. Инженерное оборудование, сети и системы.

Перенос сетей и строительство инженерных сооружений

При выполнении работ предусмотрена реконструкция существующих сетей принадлежащих ООО «Завода Гало – Полимер» (водопровода, промливневой канализации, бытовой канализации, шламопровода, газопровода высокого давления) и перенос коммуникаций с территории ФГУП «РосРАО», попадающих в зону реабилитации. 

Объемы работ по выносу сетей разделены на две очереди.

Вынос коммуникаций водопровода, промливневой канализации, бытовой канализации с территории ФГУП «РосРАО» выполнять параллельно разборке зданий А, Б, С-Д.

Вынос коммуникаций шламопровода, газопровода высокого давления с территории ФГУП «РосРАО» выполнять до начала устройства многофункционального защитного экрана над семью хранилищами (I этап).

Электроснабжение:

По степени обеспечения надежности электроснабжения комплекс ФГУП «РосРАО» зданий относится к 1 категории. Для обеспечения 1 категории на проектируемой трансформаторной подстанции предусматривается схема АВР между секциями шин 04, кВ. К строительству принята двух трансформаторная подстанция мощностью 2х1000кВА. Подстанцию необходимо запитать врезкой в действующие кабельные линии КЛ-6 кВ. К прокладке приняты кабели марки СБ-6,0 сечением аналогичным мечению действующих кабельных линий КЛ-6 кВ. Взаиморезервируемые кабели предлагается проложить в траншеях на расстоянии 1м друг от друга.

Освещение периметров предусмотрено светильниками типа ЖКУ24-100-001 с широким светораспределителем. Светильники должны быть установлены на опорах ограждения на металлических кронштейнах с шагом 15 метров.

Водоснабжение и водоотведение

Проектом предусмотрено водоснабжение и водоотведение вновь проектируемых объектов. В состав первой очереди входит насосная станция перекачки бытовых сточных вод, для водоснабжения которой проектом предусмотрено устройство производственного водопровода с погружными насосами в железобетонном резервуаре.

В связи с демонтажем корпусов А, Б, С-Д проектом предусмотрено:

- отключение выводимых из эксплуатации вводов хозяйственно - противопожарного и производственного водопровода в корпусах бывшего производства ТФУ и ГФУ, с установкой заглушек в существующих колодцах на ответвленные вводы;

- тампонирование участков трубопроводов, выводимых из эксплуатации.

Отопление, вентиляция и кондиционирование:

Источником теплоснабжения являются тепловые сети ООО «Галло- Полимер». Существующая система теплоснабжения промплощадки – централизованная.

При выполнении работ предусмотрен вынос сетей: шламопровод и газопровод, находящихся в зоне рекультивируемых земель корпусов пяти корпусов бывшего производства ТФУ и ГФУ.

Инженерные коммуникации прокладываются под землей в траншеях и каналах, а также воздушным способом на эстакадах.

В сооружении насосной станции перекачки сточных вод – отопление электрическое. 

Вентиляция вытяжная естественная из подземного резервуара и надземной части насосной. Дополнительно из надземной части предусмотрена механическая вытяжка из верхней и нежней зон канальным вентилятором.

Здание (крытая площадка для хранения контейнеров) - неотапливаемое.

Для удаления выхлопных газов автопогрузчиком во время работы из помещения хранения предусмотрена вытяжка крышным вентилятором.  Удаление воздуха - из нижнее и верхней зон поровну. Приток неорганизованный.

Загрязненные коммуникации принято захоранивать на месте с отсечением и тампонированием в необходимых местах, либо предусмотреть демонтаж и захоронение в качестве РАО в зависимости от загрязненности.

Участок дороги к скважине 1 построить до выноса сетей шламопровода, газопровода высокого давления и использовать для строительства этих сетей.

Дорогу вдоль хранилища строить после выноса сетей канализации на участке от насосной станции до коллектора 777.

На участке № 3 у сооружения крытой площадки ТРО (при въезде) и  у хранилища РАО (при выезде) предусмотрены досмотровые площадки. На остальных участках оборудованных СФЗ проектом предусмотрены ворота. 

Ограждение СФЗ и наблюдательные скважины строить сразу после устройства многофункционального защитного экрана на хранилище семью хранилищами.  Хранилища РАО оборудуются системой физической защиты (СФЗ). Ограждение «Метол» (сетка ССЦП на металлических стойках с вибрационным СО), козырек ГКАЖ 142719.035 с колючей лентой акл-955П, мачтой консольной ГКАЖ 425733.001 с прожектором.

Ограждение на данном участке строить параллельно отсыпке выравнивающего слоя.

Строительство и перекладка наружных сетей выполняются во вредных радиационно опасных условиях.
6. Состав работ на 2013-2015г.г.:

	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Сроки
	Форма и содержание отчетности

	
	
	Начало
	Окончание

(работ)
	

	I.
	2013 год
	
	
	

	
	Разработка общего плана проведения работ с детализацией проектов производства работ по каждому объекту (ППР) с согласованием в установленном законом порядке. Получение разрешительной документации на выполнение работ.
	С момента подписания договора

 
	25.11.2013 
	Проект производства работ.

Справка о фактических затратах.

Акт ликвидации зданий. Отчет по выполнению

работ.

Акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2,            КС-3, КС-6).



	1. 
	Общеплощадочные подготовительные работы:

вырубка деревьев и кустарника, временные площадки, пост радиационного контроля; противопож. мероприятия; технологические проезды, сети электроснабжения/ электроосвещения; временное ограждение площадки;
	
	
	

	2. 
	Создание геодезической разбивочной основы крытой площадки: 1В, шламохранилище, семи хранилище  – 12,86 га (50%);
	
	
	

	3. 
	СсекцияшШламохранилище: Разборка существующих покрытий 1600 м2
	
	
	

	4. 
	Разборка инженерных сетей 100%
	
	
	

	5. 
	Отсыпка разделительных дамб       100% - 5 175 м3
	
	
	

	6. 
	Устройство изолирующего слоя из строительных отходов 56,7% - 2 267,50 м3
	
	
	

	7. 
	Устройство технологических проездов 1440 м2
	
	
	

	8. 
	Промплощадка хранилище (семи хранилищ I этап)

Устройство технологических проездов - 800 м2; 
	
	
	

	9. 
	разборка существующего ограждения - 740м; 
	
	
	

	10. 
	Разборка существующего ж/д пути – 158 м; 
	
	
	

	11. 
	Устройство многофункционального 

защитного экрана – 20 % от площади экрана
	
	
	

	12. 
	Демонтаж зданий:
	
	
	

	13. 
	№ А- 523 т, (100%)
	
	
	

	14. 
	№ Б – 565 т. (100%); 
	
	
	

	15. 
	№ С, № Д - 4718 т. (100%).
	
	
	

	16. 
	Перенос инженерных сетей:
	
	
	

	17. 
	Устройство опор при переносе сетей шламопровода и газопровода (330м, 320м.) 50%
	
	
	

	18. 
	Пробная забивка свай при переносе сетей шламопровода и газопровода (330м, 320м.) 50%
	
	
	

	19. 
	Перенос сетей газоснабжения (50% - 330 м) и шламопровода (50% - 320 м) на площадке комплекса зд. (шести штук ТФУ и ГФУ).
	
	
	

	20. 
	Устройство технологических проездов (объезды для технологического транспорта по временной схеме при выносе сетей) – 420 м2
	
	
	

	II.
	2014 год
	
	
	

	
	Завершение работ по созданию геодезической разбивочной основы крытой площадки для хранения контейнеров ТРО, шламохранилище, семи хранилищ – 12,86 га (50%);
	26.11.2013
	25.11.2014 
	Справка о фактических затратах.                       Отчет по выполнению работ 2 этапа, в т.ч. фотоотчет. 

Акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2,            КС-3, КС-6).



	
	Строительство крытой площадки для временного хранения ТРО с наружными сетями

2688,0 м3
	
	
	

	
	Завершение работ по устройству изолирующего слоя из строительных отходов 43,3% - 1732,50 м3
	
	
	

	
	Устройство многофункциональн. защитного экрана хранилище 7/1-5, 25/6,7 – 42 % от площади экрана
	
	
	

	
	Прокладка электроснабжения: электросети: на 6кВ- 800 м, 
электросети: 0,4 кВ- 875 м
	
	
	

	
	Слаботочные сети 315 м
	
	
	

	
	Сооружение блочной трансформаторной подстанции. Пусконаладочные работы.
	
	
	

	21. 
	Перенос инженерных сетей:

Завершение устройства опор при переносе сетей шламопровода и газопровода (330м, 320м.) 50%
	
	
	

	22. 
	Пробная забивка свай при переносе сетей газоснабжения и шламопровода на площадке комплекса  (шести) зданий ТФУ ГФУ. (330м), (320 м);
	
	
	

	23. 
	
	
	
	

	24. 
	Завершение работ по переносу сетей газоснабжения (50% - 330 м) и шламопровода (50% - 320 м) на площадке комплекса шести зданий ТФУ и ГФУ.
	
	
	

	25. 
	Вынос сетей канализации на площадке шести зданий ТФУ и ГФУ- 610,0 м.
	
	
	

	26. 
	Проезды с покрытием из асфальтобетона – 1040 м2.
	
	
	

	27. 
	Вертикальная планировка здания 1- 2365 м3,
	
	
	

	28. 
	Сооружение временной насосной станции перекачки бытовых стоков. Пусконаладочные работы.
	
	
	

	III.
	2015 год
	
	
	

	
	Вынос сетей водоснабжения на площадке комплекса шести зданий ТФУ и ГФУ - 25м;
	26.11.2014
	01.11.2015 г.
	Справка о фактических затратах.

Паспорта на скважины. Паспорта на РАО. Акт ввода в эксплуатацию сооружений.

Отчет по выполнению работ 3 этапа, в т.ч. фотоотчет. Акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2,            КС-3, КС-6).



	29. 
	Завершение работ по устройству многофункционального защитного экрана: над семи хранилищами - 38 % от площади экрана
	
	
	

	30. 
	Заграждение территории. семи хранилищ – 1250,0 м
	
	
	

	31. 
	Проезды с покрытием из асфальтобетона - 2732 м2.  
	
	
	

	32. 
	Устройство тротуаров с покрытием из асфальтобетона -  68 м2 
	
	
	

	33. 
	Озеленение территории 50 шт.
	
	
	

	34. 
	Создание наблюдательных скважин 3 шт.
	
	
	


7. Основные требования к организации и проведению работ. 

7.1. Исполнитель работ должен: 

- разработать Общий план проведения работ с Проектами производства работ по каждому объекту (предусматривающие в том числе мероприятия по технике безопасности, охране труда, радиационной безопасности, охране окружающей среды) и согласовать их в установленном законом порядке с эксплуатирующей организацией и с надзорными органами установленным порядком;

- получить разрешительную документацию для выполнения работ в соответствии с действующим законодательством.

7.2. К производству работ следует приступать только при наличии согласованного и утвержденного проекта производства работ и разрешительной документации. 

7.3. Для выполнения работ необходимо:

· оформить права на производство работ во вредных условиях  работы с источниками ионизирующего излучения и в условиях режима охраны предприятия;

· разработать локальные нормативные акты, приказы о назначении ответственных лиц за радиационную безопасность и производственный контроль;

7.4. Исполнитель работ должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) (приложение 2) и сетевой график (приложение 3) выполняемых по контракту работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика в трехдневных срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.

8. Технические требования по выполнению работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией (приложение 1), требованиями нормативно-правовых актов в области использования атомной энергии, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда.

Проект производства работ должен быть согласован с эксплуатирующей организацией и с надзорными органами установленным порядком.

При проведении дезактивационных, демонтажных и реабилитационных работ должна быть исключена возможность вторичного загрязнения прилегающих объектов и территорий. Для предотвращения распространения радиоактивных аэрозолей должны использоваться необходимые технические средства и осуществляться пылеподавление.

Радиоактивные отходы, образующиеся при проведении реабилитационных работ, должны быть паспортизированы в соответствии с требованиями нормативной документации. Для САО, размещаемых на контейнерное хранение, должны быть составлены паспорта на каждую упаковку (контейнер). Для РАО, размещаемых на существующие хранилища (для последующей консервации)  – паспорта на каждую партию. Должны быть составлены акты (совместно с эксплуатирующей организацией) об образовании РАО.

Образование и перемещение промышленных отходов (в том числе с повышенным содержанием радионуклидов) должно фиксироваться. Отнесение упаковок (партий) отходов к РАО или к промышленным отходам должно производиться на основании данных радиационного контроля (с оформлением соответствующих актов).

При использовании фрагментов оборудования и строительных конструкций в качестве инженерного барьера при формировании многофункционального покрытия они должны быть размещены таким образом, чтобы не оставалось пустот (каверн), при необходимости фрагменты должны дополнительно измельчаться.

При проведении реабилитации территорий извлечение грунта проводить послойно, слоями не более 0,3 м до грунта, загрязненность которого не превышает уровни, согласованные в ППР. Работы по реабилитации территорий не должны приводить к увеличению объемов загрязненного грунта за счет перемешивания с «чистым» грунтом. 

По завершении реабилитационных работ на каждом объекте/УРЗ должно быть проведено контрольное радиационное обследование (с оформлением соответствующего акта). Рекультивация УРЗ (либо участка расположения объекта) может проводиться только при достижении значений загрязненности, не превышающих уровни, согласованные надзорными органами. 

Обращение со стоками санпропускников, пунктов обработки спецтехники, а также иными технологическими стоками должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов. При содержании радионуклидов, превышающим контрольные уровни, стоки должны поступать на очистку перед сбросом.

К производству строительных работ следует приступать при наличии согласованных в установленном порядке и утвержденного проекта производства работ и разрешения на выполнение работ. 

Подрядные организации, которые ведут работы по выводу из эксплуатации радиационно опасных объектов Кирово-Чепецкого отделения ФГУП «РосРАО», должны:

- иметь квалифицированный персонал группы А в соответствии с НРБ-99/2009 согласно  «Перечня лиц, относящихся к персоналу группы А и Б» по ОСПОРБ-99/2010, не имеющий медицинских противопоказаний, прошедший обучение и проверку знаний по ОТ и РБ,  в количестве не менее 20 человек.

- обеспечить работающий персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также при необходимости осуществлять дезактивацию транспорта и спецодежды;

- оформить разрешение на производство работ в условиях режима охраны предприятия;

- разработать локальные нормативные акты, приказы о назначении ответственных лиц за радиационную безопасность и производственных контроль;

- иметь в наличии строительные машины и механизмы в соответствии с требованиями ПОС (0711.000.0000-ПОС1.ВМ) и квалифицированный персонал для производства строительно-монтажных работ.

Строительно-монтажные работы должны проводиться под постоянным контролем службы радиационной и промышленной безопасности. Посты радиационного контроля разместить на площадках временных зданий.

Производство работ на расстоянии менее 5 м от действующих подземных коммуникаций выполнять после получения разрешения и в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

9. При выполнении работ будут соблюдены все требования, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе установленные следующими документами:

· Федеральный закон № 170-ФЗ  от  21.11.95 «Об использовании атомной энергии»;

· Федеральный закон № 3-ФЗ от 09.01.96 «О радиационной безопасности населения»;

· Федеральный закон № 190 – ФЗ от 11.07.2011 «Об обращении с радиоактивными отходами».

· Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ»;

· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»;

· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 « об отходах производства и потребления» (с изменениями на 30.12.2008);

· Федеральный закон № 92-ФЗ от 10.07.2001 «О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» (с изменениями на 30.12.2008);

· Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей среды»;

· СанПин 2.6.1.2523-09  «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

· ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» СП 2.6.1.2612-10»;

· НП-016-05 «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топ​ливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)»;

· НП-019-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»;


· НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;


· НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности»;

· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие по​ложения»;

· НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии»;

· НП-067-05 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»;

· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

· НП -034_2001 «правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ;

· СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»;

· СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;

· МУ 2.6.1.2005-05 «Установление потенциальной опасности радиационного объекта»;

· РБ-011-2000 «Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов»;

· РБ-023-02 «Рекомендации по установлению критериев приемлемости' кондициони​рованных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения»;

· РБ-058-10 «Положение о структуре и содержанию отчета по обоснованию безопасности приповерхностных пунктов захоронения РАО»;

· РБ -050-09 «Состав и содержание отчета по обоснованию безопасности хранилищ твердых радиоактивных отходов»;

· ПБЯ 06-00-96 «Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов»;

· ГОСТ Р 52037-2003 «Могильники приповерхностные для захоронения радиоактив​ных отходов. Общие требования»;

· МУ по реабилитации земель, загрязненных искусственными радионуклидами, Минатом РФ, 1996г.)

10. Возможность привлечения соисполнителей и требования к ним.

При необходимости возможно привлечение к выполнению работ соисполнителей по согласованию с заказчиком. 

11. Способ предоставления результатов.

В ходе выполнения работ и по их завершению Исполнитель представляет Заказчику по установленным формам и установленные сроки согласно заключенному договору, следующий перечень документации:

· Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, КС-6);

· Квартальные, годовые и итоговые отчеты /фото отчеты о выполнении работ;

· Паспорта на РАО;

· Паспорта на скважины.

· Фотоотчеты.

Иные необходимые документы, разработка которых предусмотрена в рамках данной работы.

Все отчетные материалы представляются в двух экземплярах, в том числе и в электронном виде на цифровых носителях.

12. Порядок контроля, рассмотрения и приемки работ

        Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику ежемесячных отчетов в соответствии с требованиями п. 5 настоящего ТЗ. Отчеты представляются в адрес руководителя проектной группы «Реабилитация РОО» в электронном виде на адрес Konstantinova.i@rosrao.ru (при отклонении (отставании) от сроков, установленных календарным планом, устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам).

При завершении выполнения работ (этапа), Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ (этапа), к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности работ (этапа) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя.

По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2-х экз. по установленной Заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы.

Заказчик в 10-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

Заказчик вправе в течение 15 дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ в случае отступления Исполнителем от условий договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счёт. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

Приемка – передача реабилитированных земель проводится комиссией, созданной в соответствии с Приказом Минприроды РФ № 525/67 от 22.12.1995, на основании Актов приемки - передачи выполненных работ, заключений специально уполномоченных государственных органов, а также по итогам данных мониторинга и радиометрического обследования ранее загрязненных территорий.

13. Требования к конфиденциальности.

Защита сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну, конфиденциальную и служебную информацию осуществляется в соответствии с законодательными и правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными актами Государственной корпорации «Росатом».
Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы,  проведенной  в установленном  порядке,  и получения разрешения на информационный обмен.

Приложение 2

Форма титульного листа «Программы обеспечения качества»

«НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ИСПОЛНИТЕЛЯ»                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                         Руководитель организации  - 

                                                                                                         исполнителя, 

                                                                                                         ФИО, подпись,

                                                                             печать, дата

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

работ, выполняемых по контракту на выполнение работ 

по теме: «   наименование работ   »   в рамках федеральной целевой программы

«   наименование ФЦП   » 

Москва

201__ г.

Приложение 3

Форма «Сетевой график»

Сетевой график выполнения работ по контракту

от «___»________20___ года №___________________________ 

по состоянию на ______________ 201__ года

	№


	Наименование этапа
	
	Стоимость этапа, тыс. руб.
	График
	Текущее отставание
	Причины отставания и меры по устранению
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