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[bookmark: _Toc398116470]Термины и определения
	Сокращение, определение
	Значение

	НИАЭП, Заказчик
	Открытое акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

	Исполнитель
	Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям конкурсной документации, победившее в конкурсе на выполнение работ, указанных в настоящем техническом задании

	Функциональный заказчик
	Внутренний заказчик проекта в ОАО «НИАЭП», определяющий требования к содержанию и результатам проекта

	ПО
	Программное обеспечение

	ТЗ
	Техническое задание

	АЭС
	Атомная электростанция

	ОКС
	Объект капитального строительства

	ИС
	Информационная система 

	НСД
	Несанкционированный доступ

	Витрина данных SAS
	«Срез» хранилища данных, представляющий собой массив тематической, узконаправленной информации, ориентированный, например, на пользователей одной рабочей группы или департамента

	Альбом аналитических показателей ОАО «НИАЭП»
	Альбом ключевых аналитических показателей реализации Проекта сооружения объектов капитального строительства  для представления в Центре управления проектами ОАО «НИАЭП»

	SAS VA
	Программное обеспечение SAS Visual Analytics

	SAS DI
	Программное обеспечение SAS Data Integration

	ХД
	Хранилище данных

	Детальное хранилище
	(Детальная часть хранилища) – таблицы, в которых хранятся наиболее низкоуровневые данные (в той степени детализации, в которой находятся в исходных данных)

	Аналитические витрины
	Таблицы, в которых данные агрегированы, представлены в формате, удобном для построения отчетов

	Насыщение данных
	(оно же обогащение) – процесс обогащение данных, происходящий по следующей схеме: имеются две таблицы исходных данных, в которых отражаются сведения об одном и том же объекте, но в разных представлениях и с разным атрибутивным составом. В процессе насыщения с использованием данных из двух исходных таблиц создается одна запись, содержащая данные об объекте, которые ранее были разрознены по двум таблицам.

	Детальные данные
	Данные, имеющие детализацию исходных источников данных

	ETL
	(от англ. Extract-Transform-Load) – программный код (процедуры), извлекающий данные из источников исходных данных, преобразующий данные в соответствии с требованиями модели данных ХД и загружающий данные из ХД в витрины данных

	OLTP
	Online Transaction Processing Systems – транзакционные системы

	КИС
	Корпоративная информационная система



[bookmark: _Toc398116471]Общие сведения
[bookmark: _Toc398116472]Полное наименование работ
Полное наименование работ: «Создание хранилищ данных и аналитических отчетов в ПО SAS VA для представления в модуле Аналитика Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством ОАО «НИАЭП».
Краткое наименование работ: «Создание хранилищ данных и аналитических отчетов».
[bookmark: _Toc398116473]Наименование исполнителя и заказчика работ
Заказчик: Открытое акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «НИАЭП»).
Исполнитель: определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
[bookmark: _Toc398116474]Перечень документов, на основании которых выполняются работы
Работы по теме «Создание хранилищ данных и аналитических отчетов» выполняются на основании (с учетом следующих документов):
· Альбом ключевых аналитических показателей реализации Проекта сооружения объектов  капитального строительства для представления в Центре управления проектами ОАО «НИАЭП» (далее - Альбом аналитических показателей);
· Перечень аналитических показателей альбома ОАО «НИАЭП». (Приложение 1);
· Техническое задание на выполнение работ по «Внедрению и доработке системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством»;
· Техническое задание на выполнение работ по «Доработке системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части создания функционала для Центра Управления Проектами»;
· Техническое задание на выполнение работ по «Доработке системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части интеграции модуля Аналитика с системами – источниками данных»;
· Пояснительной записки к техническому проекту по «Доработке системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части создания функционала для Центра Управления Проектами»;
· Пояснительной записки к техническому проекту по «Доработке системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части интеграции модуля Аналитика с системами – источниками данных»;
· Приказ № 40/1128-П «Об утверждении Положения о Проектном офисе сооружения сложных инженерных объектов»;
· Положение СП 149-2-13 «Об информационно-аналитическом отделе информационно-аналитического управления»;
· положение СП 149-13 об «Информационно-аналитическом управлении».
[bookmark: _Toc398116475]Плановые сроки начала и окончания работ
Начало работ: с даты заключения договора.
Окончание работ: 30.11.2014г.
[bookmark: _Toc398116476]Сведения об источнике и порядках финансирования работ
Финансирование выполненных исполнителем работ осуществляется в соответствии с договором между Заказчиком и Исполнителем.
[bookmark: _Toc398116477]Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ
Срок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по теме «Создание хранилищ данных и аналитических отчетов» определяется договором между Исполнителем и Заказчиком и его приложением – календарным планом.
По итогам работ, описанных и выполняемых в рамках данного технического задания, предоставляются отчетные материалы и документы, описанные в разделе «Требования к документированию» настоящего технического задания.
Приемо-сдаточное тестирование проводится в соответствии с «Программой и методикой испытаний», разработанной Исполнителем в ходе выполнения проекта в соответствии с ГОСТ 34.603-92 и согласованной с Заказчиком.

[bookmark: _Toc398116478]Назначение и цели выполняемых работ
Работы, описанные в настоящем техническом задании, выполняются с целью обеспечения возможности формировать аналитические отчеты (отражающие аналитические показатели, описанные в «Альбоме аналитических показателей».) о ходе реализации сооружения ОКС.
Для достижения поставленной цели требуется выполнение следующих работ:
· определение источников исходных данных с целью использования их для расчетов аналитических показателей хода реализации сооружения ОКС ОАО «НИАЭП»;
· формализация алгоритмов расчета аналитических показателей из объектов капитального строительства;
· разработка модели аналитических данных ХД, разработка детальной части ХД, разработка витрин с данными и разработка ETL-процессов для извлечения, трансформации и загрузки исходных данных ХД;
· построение аналитических отчетов.


[bookmark: _Toc398116479]Характеристика автоматизируемого процесса
В результате выполнения работ, описанных в настоящем техническом задании, будут автоматизированы процессы сбора, хранения исходных данных и построения аналитических отчетов. 
Исходные данные, источниками которых являются OLTP-системы, используемые в ОАО «НИАЭП» будут автоматически загружаться в систему построения бизнес-аналитики ПО SAS VA. 
Применение инструментов бизнес-аналитики ПО SAS VA позволит, используя загруженные исходные данные, разрабатывать различные аналитические отчеты и настраивать их визуальное представление в зависимости от поставленных задач.
Актуализация отчетов выполняется автоматически с заданным периодом загрузки новых (обновленных) исходных данных за выбранный отчетный период.


[bookmark: _Toc398116480]Требования к работам
[bookmark: _Toc398116481]Требования к работам в целом
Работы должны быть выполнены в срок, определяемый календарным планом работ, являющимся приложением к Договору между Заказчиком и Исполнителем с учетом сроков выполнения работ Заказчиком.
Требования, предъявляемые к ПО SAS VA, а также к составу хранимой в нем информации, защиты данной информации от НСД и взаимодействию с другими ИС ОАО «НИАЭП», описаны в рамках технических заданий изложенных в п. 2.3 Перечень документов, на основании которых выполняются работы.
В рамках работ, проводимых в соответствии с данным техническим заданием, должно быть разработано Проектное решение «Аналитические показатели альбома ОАО «НИАЭП». Источники данных и алгоритмы расчета», в котором должно быть детально описаны источники данных, алгоритмы расчета и шаблоны визуализации по каждому показателю.
Проектное решение разрабатывается Исполнителем и должно быть согласовано с Заказчиком в рамках реализации Обследования по проекту, являющемуся неотъемлемой частью работ проводимых в рамках данного технического задания (Этапы и виды работ приведены в Таблице 1).
[bookmark: _Toc398116482]Требования к работам по ПО SAS
[bookmark: _Toc398116483]Требования к ETL-процедурам
ETL – процедуры, разрабатываемые в процессе настройки ПО SAS должны удовлетворять следующим требованиям:
· должны учитывать структуру хранения исходных данных и периодичность их обновления в источниках;
· должны обеспечивать передачу исходных данных из источников в детальное хранилище;
· должны производить очистку и первичное преобразование данных;
· должны обеспечивать передачу данных из детального хранилища в аналитические витрины, выполняя агрегирование и насыщение данных;
· запуск ETL процедур должен осуществляться автоматически по расписанию, а также должна быть предусмотрена возможность запуска администратором в «ручном» режиме.
[bookmark: _Toc398116484]Требования к организации хранения данных в ПО SAS
Модели данных аналитических хранилищ, процедуры обработки данных, детальные части хранилищ (часть ХД, содержащая наиболее детальные данные) и аналитические витрины должны:
· обеспечивать возможность расчета каждого из аналитических показателей альбома, по которому в хранилище данных SAS загружены исходные данные и формализованы алгоритмы расчета;
· учитывать взаимосвязь аналитических показателей и источников исходных данных друг с другом.


[bookmark: _Toc398116485]Состав и содержание работ 
Работы по созданию хранилища данных и аналитических отчетов включают в себя следующие подзадачи:
· определение источников исходных данных для расчета аналитических показателей;
· формализация алгоритмов расчета аналитических показателей, разрабатываемых на основании источников исходных данных, выявленных в ходе обследования;
· разработка модели данных аналитического ХД, разработка детальной части ХД, разработка витрин с данными и разработка ETL-процессов для извлечения, трансформации и загрузки в ХД исходных данных, выявленных в процессе обследования;
· построение аналитических отчетов.
[bookmark: _Toc398116486]Определение источников исходных данных для расчета аналитических показателей
Целями проведения работ по определению источников являются:
· определение (в базах данных ИС и Excel-документах) и исследование источников данных, содержащих информацию необходимую для расчета значений аналитических показателей;
· анализ формата данных источников на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к источникам данных, загружаемых в ПО SAS;
· оптимизация форматов источников исходных данных;
· выработка механизмов по связыванию аналитической информации, представленной в базах данных ИС КИС ОАО «НИАЭП» и в Excel-документах.
Работы включают в себя проведение обследования, формализацию результатов обследования, анализ полученных результатов и выработку оптимальных решений по вопросам определения наиболее приемлемых источников исходных данных для расчета аналитических показателей.
Результаты данных работ оформляются в соответствии с требованиями, предъявленными в разделе 9 настоящего технического задания.
[bookmark: _Toc398116487]Формализации алгоритмов расчета аналитических показателей «Альбома аналитических показателей ОАО «НИАЭП»
Целью данных работ является формирование алгоритмов расчета аналитических показателей на основе источников исходных данных, выявляемых в ходе работ п. 6.1 и формализации алгоритмов в оптимальном для реализации в ПО SAS виде.
Результаты данных работ оформляются в соответствии с требованиями, предъявленными в разделе 9 настоящего технического задания.
[bookmark: _Toc398116488]Разработка модели данных аналитического ХД в ПО SAS, разработка детальной части ХД, разработка витрин с данными и разработка ETL-процессов для извлечения, трансформации и загрузки исходных данных ХД
Целью данных работ является создание хранилища аналитических данных, необходимых для расчета аналитических показателей (приведен в Приложении 1 к данному ТЗ).
Работы включают в себя следующие подзадачи:
· разработка модели данных аналитического хранилища;
· разработка ETL-процедур для извлечения, трансформации и загрузки данных в ПО SAS;
· разработка детальной части хранилища и витрин с данными, учитывающих каждый показатель, его источник и взаимосвязь показателей и источников друг с другом.
· результаты данных работ оформляются в соответствии с требованиями, предъявленными в разделе 9 настоящего технического задания.
[bookmark: _Toc398116489]Построение аналитических отчетов
Целью данных работ является построение аналитических отчетов о ходе реализации сооружения ОКС с использованием разработанного хранилища аналитических данных и в соответствии с проектными решениями «Аналитические показатели альбома ОАО «НИАЭП». Источники данных и алгоритмы расчета».
Результаты данных работ оформляются в соответствии с требованиями, предъявленными в разделе 9 настоящего технического задания. Этапы и виды работ приведены в Таблице 1.

	
	Таблица 1 .Этапы и виды работ

	Состав
	Содержание работ

	Обследование
	Выполняется Исполнителем.
Разработка отчета об обследовании, включающего в себя:
· перечень и описание выявленных источников данных для расчета аналитических показателей;
· проектное решение «Аналитические показатели альбома ОАО «НИАЭП». Источники данных и алгоритмы расчета»;
· регламент информационного взаимодействия.

	Технический проект
	Выполняется Исполнителем.
Работы включают в себя следующие подзадачи:
· разработка модели данных аналитического хранилища;
· разработка ETL-процедур для извлечения, трансформации и загрузки данных в ПО SAS;
· разработка детальной части хранилища и витрин с данными, учитывающих каждый показатель, его источник и взаимосвязь показателей и источников друг с другом;
· построение аналитических отчетов;
· разработка пояснительной записки к техническому проекту, включающей:
· описание автоматизируемых функций;
· описание постановки задач;
· описание информационного обеспечения;
· описание организации информационной базы;
· описание комплекса технических средств;
· описание программного обеспечения;
· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы).
· схема архитектуры системы с указанием соединений и подключений.


	Разработка рабочей документации
	Выполняется Исполнителем
· разработка руководства пользователя

	Подготовка и проведение комплексных испытаний
	Выполняется Исполнителем:
· разработка программы и методики комплексных испытаний, подготовка комплекта тестовых сценариев;
· настройка и установка ПО;
· проведение комплексных испытаний;
· доработка хранилища данных и актуализация рабочей документации в соответствии с результатами комплексных испытаний.
Выполняется Заказчиком:
· проведение комплексных испытаний.

	Подготовка и проведение опытной эксплуатации Системы
	Выполняется Заказчиком:
· разработка плана мероприятий по проведению опытной эксплуатации;
· проведение опытной эксплуатации;
· принятие решения о вводе в опытно-промышленную эксплуатацию.
Выполняется Исполнителем: 
· доработка по результатам опытной эксплуатации.

	Подготовка и проведение опытно-промышленной эксплуатации Системы
	Выполняется Заказчиком:
· разработка плана мероприятий по проведению опытно-промышленной эксплуатации;
· проведение опытно-промышленной эксплуатации;
· принятие решения о вводе в промышленную эксплуатацию.
Выполняется Исполнителем:
· доработка по результатам опытно-промышленной эксплуатации.




	Перевод Системы в Промышленную эксплуатацию
	Выполняется Заказчиком:
· сдача Системы в промышленную эксплуатацию.

	Промышленная эксплуатация Системы
	Выполняется Заказчиком:
· выполнение функциональных процедур в объемах промышленной эксплуатации Системы.

	Гарантийное обслуживание Системы
	Выполняется Исполнителем:
· выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами.


Допускается выполнять отдельные виды работ до завершения предшествующих этапов, параллельное по времени выполнение работ, включение новых этапов работ. 
Сроки проведения работ должны соответствовать утвержденному календарному плану выполнения работ.

[bookmark: _Toc398116490]Порядок контроля и приемки работ
[bookmark: _Toc398116491]Виды, состав, объем и методы испытаний 
Приемка работ по настройке ПО SAS осуществляется в соответствии с документом «Программа и методика испытаний». Данный документ разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком работ.
Целью проведения испытаний является проверка соответствия выполненных работ требованиям, заявленным в рамках технического задания.
Испытания функционала должны производиться на территории Заказчика на развернутых программно-технических средствах системы SAS Visual Analytics и пакета программных модулей SAS STM.
[bookmark: _Toc398116492]Общие требования к приемке работ 
Сдача-приёмка работ производится в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком и его приложением - календарным планом.
Основанием для сдачи-приёмки работ служит Отчёт о завершении работ, представляемый Исполнителем.
Для проведения сдачи-приемки выполненных работ Заказчик назначает приемочную комиссию. Приемочная комиссия осуществляет приемку работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
По результатам сдачи-приемки работ оформляется акт сдачи-приемки работ, который подписывается уполномоченным представителем Заказчика, Исполнителем.
Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия (за исключением покупных программных компонентов, разработанных Исполнителем вне рамок данного проекта) передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и в виде исходных кодов, представляемых в электронной форме на стандартном машинном носителе.
[bookmark: _Toc398116493]Статус приемочной комиссии
Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения испытаний.

[bookmark: _Toc398116494]Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к переходу на автоматизированный процесс предоставления аналитической отчетности
[bookmark: _Toc398116495]Требования к организационному обеспечению
Перечень реализуемых показателей определяется утвержденным проектным решением, «Аналитические показатели альбома ОАО «НИАЭП. Источники данных и алгоритмы расчета», в качестве базиса для которого используется  перечень аналитических показателей альбома ОАО «НИАЭП» (Приложение 1).
По каждому из показателей Заказчику совместно с Исполнителем обеспечить выполнении следующих условий:
· предоставлены исходные данные для его расчета;
· формат исходных данных (в случае, если источник исходных данных представлен в виде Excel-документа) должен учитывать рекомендации к формату источников данных, представленные в разделе 8.2;
· алгоритм расчета показателя известен, формализован и использует исключительно те данные, которые представлены в источнике исходных данных.
[bookmark: _Toc398116496]Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ
В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется выполнить комплекс работ по трансформации существующих источников исходных данных для расчета аналитических показателей в формат, оптимизированный для загрузки в аналитическое хранилище.
Все требования к целевому формату источников исходных данных должны быть описаны и утверждены в рамках соответствующих внутренних распорядительных документов ОАО «НИАЭП».
Данные требования формируются совместно Заказчиком и Исполнителем на основе результатов работ по поиску и анализу существующих источников исходных данных в информационном пространстве ОАО «НИАЭП» и описываются в Проектном решении.


Требования к источникам данных зависят от вида данных, хранящихся в источнике и должны соответствовать следующим рекомендациям:
· каждая строка должна содержать в себе поле (либо совокупность полей), являющееся ключом, однозначно идентифицирующим данную строку;
· каждое поле числовых значений должно иметь только одно числовое значение;
· каждое поле со строковыми значениями, которое имеет ограниченное количество возможных значений (значения из списка) не должно сдержать значений, не входящих в условный список, например, если список возможных значений состоит из «Принято» и «Не принято» то не допускается «Непринято» или «Отклонено»;
· поле, содержащее даты, должно содержать даты в единообразном формате. Если определен формат «12.12.2012», то не допускается «2012.12.12» либо «Декабрь 2012»;
· не допускается ситуация, когда две или более строк таблицы соответствует одному различному и различимому по уникальному идентификатору в рамках источника реальному объекту. Например, если строка - это документ ПСД, то недолжно быть других строк, которые бы описывали этот же документ, но с префиксами «изм» в наименовании и т.д.;
· «Шапка» таблицы-источника всегда должна содержать постоянное фиксированное количество строк, либо ее не должно быть совсем;
· один файл Excel-таблицы должен содержать только один лист с одной таблицей;
· порядок столбцов в таблице не должен изменяться со временем;
· если предполагается, что учет показателя будет производиться по нескольким энергоблокам объекта, то необходимо, чтобы данные по каждому энергоблоку (в случае, если источник данных – Excel-документ) были представлены в отдельных файлах.
[bookmark: _Toc398116497]Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации
Исполнитель совместно с Заказчиком должен разработать распорядительные и организационные документы по сбору и внесению аналитической информации в ПО SAS VA.
Результаты обследования, проводимого Исполнителем в рамках работ, описанных в настоящем техническом задании, являются актуальными исключительно на период выполнения данного проекта. После завершения процедуры сдачи результатов работ по договору Исполнителем Заказчику, Заказчик должен продолжать (в соответствии с разработанным в рамках настоящего Технического задания Регламентом (Положением) актуализацию документов, описывающих источники исходных данных, используемые для расчета аналитических показателей и алгоритмы расчета аналитических показателей.
Все изменения, которые вносятся в структуру ХД по ОКС, в ETL-процедуры, в детальную часть хранилища и в витрины данных в соответствии с новыми требованиями, появляющимися в ходе актуализации Заказчиком описаний источников исходных данных для расчета аналитических показателей выполняются силами Заказчика либо силами Подрядчика, привлекаемого в рамках отдельного договора.


[bookmark: _Toc398116498]Требования к документированию
Отчетные документы должны быть переданы Заказчику:
· в бумажном виде в количестве 2 (двух) экземпляров, по одному для Заказчика и Исполнителя, каждый из которых должен содержать на титульной странице подписи лиц, ответственных за утверждение Заказчика и Исполнителя;
·  в электронном виде (широко используемом редактируемом формате MS Office, Open Office и т.д.) на CD/DVD-диске в количестве 2 (двух) экземпляров.
При разработке отчетных документов должны учитываться требования действующих государственных стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления и информационные технологии, приведенные в п.10.
Проектная документация должна быть выпущена в объеме, требуемом в рамках настоящего Технического задания. Разработка регламентов, стандартов, положений, инструкций должна быть выполнена с учетом действующих у Заказчика требований к оформлению нормативно-регламентирующих документов.
Исполнитель обязан использовать терминологию и формулировки, официально приводимые в текстах российского законодательства, нормативно-методических документах российских регуляторов и существующих у Заказчика глоссариях, представленных Заказчиком.
Сроки предоставления документов Заказчику должны соответствовать срокам завершения работ по утвержденному календарному плану выполнения подрядных работ.
Уточнение и согласование отчётных, проектных и регламентных документов с заинтересованными подразделениями Заказчика выполняется Исполнителем в ходе непосредственного выполнения работ в местах их размещения.
[bookmark: _Toc384967336][bookmark: _Toc398116499]Перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов
В рамках выполняемых работ долен быть разработан комплект документов содержащих:
· описание выявленных источников данных для расчета аналитических показателей;
· проектное решение «Аналитические показатели альбома ОАО «НИАЭП. Источники данных и алгоритмы расчета»»;
· регламент информационного взаимодействия;
· пояснительная записка к техническому проекту;
· программа и методика испытании;
· инструкции пользователей.

[bookmark: _Toc398116500]Источники разработки
Источниками для разработки являются:
· Альбом ключевых аналитических показателей реализации Проекта сооружения объектов  капитального строительства для представления в Центре управления проектами ОАО «НИАЭП» (далее - Альбом аналитических показателей);
· техническое задание на выполнение работ по «Внедрению и доработке системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством»;
· техническое задание на выполнение работ по «Доработке системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части создания функционала для Центра Управления Проектами»;
· техническое задание на выполнение работ по «Доработке системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части интеграции модуля Аналитика с системами – источниками данных»;
· ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»;
· ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;
· ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; 
· ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы величин»;
· ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
· РД 50-34.698-90 «Методические указания. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;
· ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»;
· ГОСТ 2.601-95. «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;
· ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»;
· ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении»;
· Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)»;
· Отраслевой стандарт по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом».




Приложение №1
	К техническому заданию «Создание хранилищ данных и аналитических
 отчетов в ПО SAS VA для представления в модуле Аналитика Системы мониторинга
 и оперативного управления капитальным строительством ОАО «НИАЭП»
	№ п/п
	Группа
	Категория
	Наименование показателя

	1
	Проектирование-Сроки
	-
	Выпущено ПСД в срок

	2
	Проектирование-Сроки
	-
	Выдано в производство ПСД в срок

	3
	Проектирование-Сроки
	-
	Обеспеченность стройки ПСД

	4
	Проектирование-Сроки
	-
	Обеспеченность стройки ПСД (в объемах КВЛ по СМР)

	5
	Проектирование-Сроки
	-
	Готовность ИТТ

	6
	Проектирование-Сроки
	-
	Готовность ИДП

	7
	Проектирование-Стоимость
	-
	Выполнение плана по освоению КВЛ по ПИР

	8
	Проектирование-Стоимость
	-
	Составляющие отклонений от тематического плана

	9
	Проектирование-Стоимость
	-
	Динамика прироста НФА по ПИР

	10
	Проектирование-Стоимость
	Экономические показатели ПИР
	Выручка компании от реализации ПИР

	11
	Проектирование-Стоимость
	Экономические показатели ПИР
	Собственный доход от реализации ПИР

	12
	Проектирование-Стоимость
	Экономические показатели ПИР
	Прямые расходы на ПИР

	13
	Проектирование-Стоимость
	Экономические показатели ПИР
	Накладные расходы на ПИР

	14
	Проектирование-Стоимость
	Экономические показатели ПИР
	Прибыль от реализации ПИР

	15
	Проектирование-Качество
	-
	Количество выявленных несоответствий по типам

	16
	Проектирование-Качество
	-
	Количество устраненных несоответствий по типам

	17
	Закупки-Сроки
	-
	Выдано заданий на закупку в срок (по строкам графика закупок)

	18
	Закупки-Сроки
	
	Сформировано лотов в срок (по строкам графика закупок)

	19
	Закупки-Сроки
	
	Проведено КП в срок (по строкам графика закупок)

	20
	Закупки-Сроки
	
	Заключено договоров в срок (по строкам графика закупок)

	21
	Поставки-Сроки
	
	Выполнение сроков по графику 

	22
	Поставки-Сроки
	
	Причины отклонений в графике поставки оборудования, проблемы и мероприятия
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