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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на консультационные услуги по анализу передового опыта управления
сооружением сложных объектов

АННОТАЦИЯ

Наименование работ:

Консультационные услуги по анализу передового опыта управления сооружением сложных объектов.

Цели выполнения работ:
Детальный анализ подходов к построению и интеграции элементов системы управления сооружением сложных объектов по следующим направлениям:
· требования к содержимому систем управления технической информацией (утверждённым проектным решениям) для решения задач по передаче данных в Multi-D,

· методика оптимального создания Multi-D-моделей строительной части и технологической части АЭС.

· концепция моделирования последовательности производства СМР,

· принципы сопровождения календарно-сетевых графиков различных сфер деятельности и уровней детализации;

· принципы управления инженерными данными, стоимостью строительства, поставками оборудования и материалов, трудовыми ресурсами,

· нетрудовыми ресурсами (средства механизации СМР, машины и механизмы), эксплуатацией объекта в части работ по организации планово-предупредительных ремонтов и модернизации,

· принципы формирования исходных данных для формирования организационно-технологической документации;

· принципы интеграции данных.

Задачи выполнения работ:

Задачей анализа является изучение и систематизация опыта управления сооружением сложных промышленных объектов на отечественных и зарубежных предприятиях, получение консалтинговых услуг в области применения передовых технологий управления сооружением. Работа выполняется с учетом требований документов проекта «Разработка и внедрение типового решения по капитальному строительству АЭС на базе решения ИСУП КС и для инжиниринговых компаний (на базе SAP ERP)», код проекта - B-CB1-1. Анализ передового опыта управления должен включать анализ принятой в ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Методологии разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС».

Анализ передового опыта управления должен включать анализ систем:

· управления инженерными данными (проектирования и информационного моделирования объектов с использованием трехмерной визуализации);

· календарно-сетевого планирования,

· моделирования производства строительно-монтажных работ,

· интеграции и информационного обмена.

Анализ передового опыта управления должен включать в себя следующие аспекты:

· требования к построению 3D-модели,

· принципы построения Multi-D модели,

· принципы моделирования последовательности производства СМР,

· принципы моделирования технологии производства СМР,

· принципы интеграции данных.

Изучение передового опыта должно включать получение консультаций и анализ принципов работы с Multi-D моделью сложных строительных объектов с применением программного обеспечения Aveva, Bentley, Dassault Systemes, Intergraph, Siemens, Synchro.
Данные консультации в числе прочего должны затрагивать вопросы:

· управления содержанием проекта,

· управления требованиями к Multi-D модели.
Консультации должны проводиться на базе проведенной адаптации (разработки) решений, к специфике строительства сложных объектов по следующим темам:

· базовые принципы работы моделью,

· концепция моделирования последовательности производства СМР,

· концепция моделирования технологии производства СМР.

Анализ передового опыта должен проводиться с учетом возможности его применения совместно с уже существующими наработками в области 3D-проектирования и интеграции данных (работы по адаптации ПО «АТОМСМЕТА», проводимые Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом», и т. п.).

В рамках изучения передового опыта внедрения систем управления сооружением проводится анализ каждого решения на возможность соблюдения установленных норм, правил и форматов, предъявляемых к выпуску организационно-технологической документации (ОТД).

Результатом анализа передового опыта управления должны быть документы:

· Отчет «Сравнение существующих систем управления сооружением сложных объектов»;

· Отчет «Анализ существующих систем управления сооружением сложных объектов и рекомендации по их применению в проекте ВВЭР-ТОИ», включающий следующие разделы:
· Описание общих требований к Multi-D моделям и процессам их использования;

· Описание общих требований к структуре данных, атрибутам и свойствам объектов;

· Описание общих требований к настройке и автоматизации работы в Multi-D системе; 

· Описание общих требований к процессам передачи данных из 3D в Multi-D;
· Описание общих требований к интеграции с системами КСП.
Глоссарий терминов и определений:
	Термин/Сокращение
	Значение

	Multi-D модель
	Интегрированная модель объекта сооружения, включающая в себя 3D модель, данные о строительно-монтажных процессах и ресурсы по конструктивным элементам объекта.

	КСП
	Календарно-сетевое планирование

	ОТД
	Организационно-техническая документация

	ПО
	Программное обеспечение.

	СМР
	Строительно-монтажные работы
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