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1. Общие положения

1.1. Наименование выполняемой работы
Строительство временного контрольно-дозиметрического пункта на технической территории ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева Мурманской области, который будет являться  временным контрольно-дозиметрическим пунктом модульного типа, оснащенным автоматическим шлагбаумом и комплексом радиационного контроля (далее – КДП).
1.2. Основание для проведения работы

· Международный контракт  № SSM 2012-1265 от 18.06.2012года на выполнение работ по проекту: «SSM 2012/1265. Строительство контрольно-дозиметрического пункта на технической территории ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева Мурманской области», заключенного между Шведским агентством по радиационной безопасности SSM и ФГУП «РосРАО» в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»;
· Концепция экологической реабилитации береговых тех​нических баз Северного региона России. Утверждена Ру​ководителем Федерального Агентства по атомной энергии А.Ю. Румянцевым 25.02.2004 г.;

· Ходатайство (Декларация) о намерении по реконструк​ции и созданию новых объектов инфраструктуры, обеспе​чивающих подготовку и вывоз ОЯТ из хранилищ филиала № 1 ФГУП «СевРАО» в губе Андреева. Утверждено 25.10.04 Губернатором Мурманской обл. Ю.А. Евдокимо​вым.
1.3. Заказчик работы
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») в лице Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» - заместителя генерального директора ФГУП «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»). 
1.4.  Источники финансирования
Финансирование настоящей работы осуществляется за счет средств международной технической помощи в рамках Контракта № SSM 2012-1265 от 18.06.2012года на выполнение работ по проекту: «SSM 2012/1265. Строительство контрольно-дозиметрического пункта на технической территории ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева Мурманской области».
1.5. Срок выполнения работ
Начало выполнения работ: с даты подписания Договора Сторонами. Подрядчик оставляет за собой право приступить к выполнению работ, указанных в Договоре с даты опубликования итогового протокола закупочной комиссии.
Окончание выполнения работ – в соответствии  с календарным планом к Договору  №_____ «____» _____ 2013г., не позднее 12 июля 2014 года.
2. Цель и задачи выполняемой работы

Целью выполнения настоящей работы является недопущение распространения радиоактивного загрязнения за пределы территории ПВХ ОЯТ и РАО губа Андреева,  обеспе​чение санитарно-пропускного режима персонала, техники и ав​тотранспорта, задействован​ного при выполнении работ по строительству и эксплуатации комплексов по обращению с ОЯТ и РАО, а также обеспечит выполнение работ по вывозу ОЯТ и РАО с территории ПВХ и последующей реабилитации технической территории ПВХ в губе Андреева.

Указанная цель достигается решением следующих задач: 

· контроль допуска персонала (предприятия и ко​мандированных лиц) на техническую территорию ПВХ - зону возможного загрязнения; 

· контроль проезда автотранспорта и другой тех​ники на техническую территорию ПВХ - зону возможного загрязнения;

· проведение входного (выходного) радиационного контроля въезжающей (выезжающей) АТТ; 

· контроль наличия АТТ на технической террито​рии;

· обеспечение дозиметрического и радиометрического контроля персонала эксплуатирующей организации, прикомандированных лиц, персонала подрядных и субподрядных организаций, представителей организаций Доноров, ГК «Росатом» и надзорных органов;

· радиационный контроль выносимого и вывози​мого оборудования, инструмента и др.; 

· контроль радиоактивного загрязнения поверхно​стей рабочей одежды, СИЗ и кожных покровов персонала при убытии с технической территории ПВХ;

· контроль наличия персонала на технической тер​ритории ПВХ (зоне возможного загрязнения). 

Договором предусматривается строительство временного контроль​но-дозиметрического пункта (КДП) модульного типа с комплексом средств радиационного контроля, и систем до​пуска транспорта на техническую территорию ПВХ.
КДП предполагает собой одноэтажное зда​ние модульного типа с помещением дозиметриста, в котором организуется выдача дозиметров персоналу (а также всем прибывающим на техническую территорию в случае необ​ходимости), системы радиационного мониторинга транспорта,  переносной аппара​туры радиационного контроля, системы контроля въезда-выезда автотранспорта (шлагбаум), подсобные помещения.
Для выполнения вышеизложенных задач КДП модульного типа  включает: 

· помещение прохода персонала с пешеходным радиа​ционным монитором контроля РВ; 

· помещение дозиметриста;

· помещение выборочного радиометрического контроля с приборами радиационного контроля 
· помещение для хранения уборочного материала; 

· подсобное помещение;

· санузел для персонала;

· транспортную систему пропуска для регулирования проезда автотранспорта открытого типа с автоматически управляемым шлагбау​мом.

3. Содержание работы
Этап 1. Подготовка инфраструктуры под строительство, в том числе:

- подготовка местности и установка осей здания контрольно-дозиметрического пункта;

- работы по привязке к системе наружных магистральных инженерных и прокладке наружных сетей электроснабжения, связи, телефонизации, водоснабжения и канализации.
Этап 2. Работы по устройству фундаментов, в том числе:

- земляные работы вертикальная планировка, разработка котлована под устройство фундамента, обратная засыпка;

- работы по устройству фундамента– устройство опалубки, армирование, бетонирование, уход за бетоном;

- работы по устройству фундаментов для установки стоек типа УВК-10 и УВК-10-01* для комплекса радиационного контроля типа «Янтарь».
*Технические характеристики закупаемого оборудования и /или его замена могут быть изменены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

Этап 3. Закупка и доставка сборных модулей контрольно - дозиметрического пункта в гб. Андреева.

Этап 4. Строительство контрольно-дозиметрического пункта, в том числе:

- работы по сборке и монтажу модулей контрольно-дозиметрического пункта;

- обустройство внутренних помещений контрольно-дозиметрического пункта.
Этап 5. Работы по установке автоматического шлагбаума BFT MOOVI-30, в том числе:

-работы по устройству фундаментов для опор;

-работы по монтажу  конструкций шлагбаума;

- пусконаладочные работы.
Этап 6. Подключение контрольно-дозиметрического пункта к существующим инженерным сетям СЗЦ «СевРАО»  в соответствии с ТУ. Подготовка персонала эксплуатирующей организации - подготовки специалистов Заказчика работе с оборудованием (группа не менее 4-х человек). Работы по сдаче - приемке контрольно - дозиметрического пункта с автоматическим шлагбаумом и комплексом радиационного контроля в целом.
4. Этапы работы

Этап 1. Подготовка инфраструктуры под строительство (Этап № 1 Календарного плана Договора).

Срок выполнения работ:

- начало работ – с даты подписания Договора Сторонами. Подрядчик оставляет за собой право приступить к выполнению работ, указанных в Договоре с даты опубликования итогового протокола закупочной комиссии;
- окончание работ – 27.11.2013 г.
Этап 2. Работы по устройству фундаментов (Этап № 2 Календарного плана Договора).

Срок выполнения работ:

- начало работ – 28.11.2013 г.
- окончание работ – 20.12.2013 г.
Этап 3. Закупка и доставка сборных модулей контрольно - дозиметрического пункта в гб. Андреева. (Этап № 3 Календарного плана Договора).

Срок выполнения работ:

- начало работ – с даты подписания Договора Сторонами. Подрядчик оставляет за собой право приступить к выполнению работ, указанных в Договоре с даты опубликования итогового протокола закупочной комиссии;

- окончание работ – 20.12.2013 г.
Этап 4. Строительство контрольно-дозиметрического пункта. (Этап № 4 Календарного плана Договора).

Срок выполнения работ:

- начало работ – 23.12.2013 г.
- окончание работ – 17.01.2014 г.
Этап 5. Работы по установке автоматического шлагбаума BFT MOOVI-30. (Этап № 5 Календарного плана Договора).

Срок выполнения работ:

- начало работ – 23.12.2013 г.
- окончание работ – 30.12.2013 г.
Этап 6. Подключение контрольно-дозиметрического пункта к существующим инженерным сетям СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в соответствии с ТУ. (Этап № 6 Календарного плана Договора).
Срок выполнения работ:

- начало работ – 20.01.2014 г.
- окончание работ – 28.01.2014 г.
Этап 7. Работы по сдаче - приемке контрольно - дозиметрического пункта с автоматическим шлагбаумом и комплексом радиационного контроля. (Этап № 6 Календарного плана Договора).
Срок выполнения работ:

- начало работ – 04.07.2014 г. (не ранее завершения пусконаладочных работ комплекса радиационного контроля).

- окончание работ – 12.07.2014 г.

5. Отчетная документация

Этап 1. Подготовка инфраструктуры под строительство (Этап № 1 Календарного плана Договора).

· Исполнительные схемы.
· Акты выполненных работ, счет, счет-фактура.
Этап 2. Работы по устройству фундаментов (Этап № 2 Календарного плана Договора).

·   Проект производства работ на работы по устройству фундаментов согласованный с Заказчиком.
· Акты на скрытые работы (котлован, опалубка, армирование, бетонирование, обратная засыпка и т.д.).
· Сертификаты на материалы, протоколы испытаний бетона.
· Акт выполненных работ, счет, счет-фактура.
Этап 3. Закупка и доставка сборных модулей контрольно - дозиметрического пункта в гб. Андреева. (Этап № 3 Календарного плана Договора).

· Товарные накладные, сертификаты, спецификации.
· Акт выполненных работ.
· Счет, счет-фактура.
Этап 4. Строительство контрольно-дозиметрического пункта. (Этап № 4 Календарного плана Договора).

· Проект производства работ, согласованный в установленном порядке Заказчиком, на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ включая устройство и пуско-наладку шлагбаума.
· Акты на скрытые работы, сертификаты, спецификации. 

· Акт выполненных работ, счет, счет-фактура.
Этап 5. Работы по установке автоматического шлагбаума BFT MOOVI-30. (Этап № 5 Календарного плана Договора).

· Акты на скрытые работы (котлован, опалубка, армирование, бетонирование, обратная засыпка и т.д), паспорта на материалы.
· Протокол  испытания бетона.
· Технический акт пусконаладочных работ.
· Акт выполненных работ, счет, счет-фактура.
Этап 6. Подключение контрольно-дозиметрического пункта к существующим инженерным сетям СЗЦ «СевРАО» в соответствии с ТУ. Исполнительные схемы инженерных сетей. (Этап № 6 Календарного плана Договора).
· Документы, подтверждающие качество строительных материалов и изделий (сертификаты, паспорта на строительные материалы и изделия).
· Акт выполненных работ, счет, счет-фактура.
Этап 7. Работы по сдаче - приемке контрольно - дозиметрического пункта с автоматическим шлагбаумом и комплексом радиационного контроля (Этап № 7 Календарного плана Договора).
· Акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ -  К-3, Акт приемки законченного строительством объекта (КС-14).

· Акт выполненных работ, счет, счет-фактура.

6. Исходные данные для проведения работ

Исходными данными для выполнения производства работ  по строительству  контрольно – дозиметрического  пункта модульного типа с автоматическим шлагбаумом и комплексом радиационного контроля в составе: радиационного мониторинга «Янтарь», радиометр – спектрометра МКС – А03 и пульта управления на технической территории ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева Мурманской области  является международный контракт № SSM 2012-1265 от 18.06.2012года по проекту: «SSM 2012/1265. Строительство контрольно-дозиметрического пункта на технической территории ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева Мурманской области».
7. Особые условия  и обязательные требования

7.1.  Особые условия строительства
Строительство  КДП ведется на режимной территории  ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева ЗАТО Заозерск в условиях действующего предприятия.
7.2.  Обязательные требования к Подрядчику
- наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (лицензия ФСБ России);

- наличие Свидетельства СРО о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного соответствующей саморегулируемой организацией в соответствии с Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г.  № 624;

- наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;

- наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20.06.2000 г. № 471 в редакции Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 г. № 749) на виды работ по данному Договору;

7.3. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

- Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной, радиационной, промышленной и экологической безопасности, электробезопасности, правила техники безопасности и охраны труда, в соответствии с действующими Государственными и отраслевыми нормами и правилами, а также требованиями, инструкции и положениями эксплуатирующей организации, действующими на территории ПВХ ОЯТ и РАО губа Андреева;

- выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
8. Дополнительные требования
8.1. Работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом, имеющим  опыт выполнения аналогичных работ; ИТР, имеющих право: выдачи нарядов и распоряжений, быть руководителем работ, быть производителем работ;

8.2. Наличие необходимого количества персонала, имеющего соответствующие удостоверения:

·  с группой по электробезопасности и отметками о проверке знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов;
· на право выполнения соответствующих специальных работ в соответствии с условиями данного ТЗ условиями выполнения специальных работ (электрогазосварочных, на высоте, верхолазных, погрузочно-разгрузочных и пр при необходимости). 

8.3. Наличие в достаточном количестве строительной техники, по своим техническим параметрам, способной выполнять поставленные настоящим договором задачи.

8.4. Обязательным условием для допуска на  выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ является разработанный Подрядчиком и согласованный в установленном порядке Заказчиком ППР на выполнение всех необходимых строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, в котором оговорены необходимые условия выполнения работ и иная информация в соответствии со строительными нормами и правилами, предъявляемыми для разработки ППР.  

8.5. Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную производственно-техническую документацию (ПТД), отражающую весь процесс работ, оформленную в соответствии с действующими нормами и правилами. 

8.6.  Исполнительная документация, составляемая в процессе выполнения и  работ, включает: исполнительные чертежи, общие журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, промежуточные приемки ответственных конструкций и пр документацию в соответствии со строительными нормами и правилами. 

8.7.  Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества и/или иные документы, подтверждающие качество материалов и оборудования.

8.8. Надзор за соблюдением установленных  требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством ПТД, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля, а также, организации исполняющей работы.

9.  Поставка оборудования и материалов 

9.1. Общие требования к условиям поставки

· За доставку, хранение поставляемого оборудования несёт ответственность подрядная организация. 

· Все материалы и оборудование, необходимые для строительства объекта, поставляются силами  и техническими средствами подрядной организации на территорию ПВХ ОЯТ и РАО губа Андреева ЗАТО Заозерск.

9.2. Требование к упаковке

Продукция поставляется в упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке и выгрузке.

9.3.Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания

Согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев.

9.4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

9.5. Требования к стандартизации продукции

Поставляемая продукция должна соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов и ТУ.

9.6. Требования к сертификации продукции

Поставляемая продукция должна иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о поверке

9.7. Требования к комплектации

В соответствии с опросными листами, заказными спецификациями.
10.  Организация контроля и приемки выполненных работ

10.1. При производстве работ не должны нарушаться права третьих лиц, связанные  с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных  с таким нарушением.

10.2. Поставка материалов и оборудования, их приемка, разгрузка и хранение осуществляются силами и техническими средствами Подрядчика на площадках временного хранения материалов, выделенных эксплуатирующей организацией на территории ПВХ.

10.3. Во время проведения работ, обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

10.4. Передать Заказчику вместе с результатом работ  исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта в срок не позднее 10 календарных дней до окончания работ по строительству КДП.

10.5. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж. 

10.6. Письменно известить Заказчика о готовности КДП к сдаче в эксплуатацию не позднее, чем за 10 дней до проведения процедуры приемки КДП рабочей комиссии.

10.7. Строительно-монтажные работы оформляются:

· подписанием полномочными представителями Сторон Актов о приемке выполненных работ (форма КС – 2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3) по всем видам и объемам работ,  оформленными  в соответствии с  требованиями Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100;

· подписанием приемочной комиссией  Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14).

10.8. Подрядчик передает по акту сдачи-приемки исполнительную документацию. 

10.9. Неотъемлемой частью исполнительной документации являются:

· акт о приемке работ по благоустройству;
· справка от эксплуатирующей организации о подключении КДП к инженерным сетям;

· акты комплексного опробования и  испытания оборудования;

· оформление акта рабочей комиссии - обязанность Подрядчика в соответствии с требованиями Заказчика;

· оформление акта приемочной комиссии - обязанность Заказчика.

11. Другие требования

11.1. Подрядчик предоставляет сметную документацию (расчет стоимости договорной цены) в соответствии с МДС 81-35.2004 – Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ, с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих для каждого региона РФ, указанных в ежеквартальных письмах Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

11.2. Использование  для составления сметной документации:    

- государственных  элементных  сметных  норм (ГЭСН);

- территориальных  (местных)  ТЭР  г. Мурманск;                       

- отраслевых   норм  трудозатрат и расценок. 

11.3. Знание особенностей проводимых работ по строительству Объекта.

11.4. Ведение и своевременная передача Заказчику исполнительной документации в соответствии с требованиями НТД.

11.5. До начала работ разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.
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