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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

	«Выполнение работ по разработке интеграционного решения по созданию и внедрению информационной системы КАСКАД-СО (Комплексная автоматизированная система контроля и анализа деятельности по сооружению объектов)»


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Подраздел 2.1 Описание выполняемых работ

	Общие положения

Назначение документа

В данном документе сформулированы основные требования к разрабатываемому интеграционному решению:

· Технические требования к программному обеспечению;

· Функциональные требования к интеграционному решению;

· Требования к составу интеграционного решения;

· Требования к архитектуре интеграционного решения;

· Требования к этапам выполняемых работ по разработке интеграционного решения;

· Требования к документальному сопровождению этапов работ по разработке интеграционного решения;

· Прочие требования, которые необходимы для функционирования интеграционного решения.

Цели проекта

Целью проекта является усовершенствования процессов календарно-сетевого планирования и процессов управления проектом строительства, в части повышения эффективности работы сотрудников Управления по управлению проектами (далее – УУП) по сопровождению графика сооружения НВ АЭС-2 и подготовки оперативной и управленческой отчетности о ходе сооружения.
Направления усовершенствования процессов календарно-сетевого планирования и процессов управления проектом строительства предполагают:

1. Определение оптимального и наиболее эффективного пути разработки интеграционного решения и созданию и внедрению информационной системы КАСКАД-СО, объединяющей функциональность системы календарного планирования проектов капитального строительства СКП Primavera (ИС СКП-АЭП) и информационной системой поддержки капитального строительства  (ИС ПКС) для применения этой технологии на проекте сооружения НВ АЭС-2 в целостное решение по автоматизации процессов календарно-сетевого планирования и процессов управления проектом строительства.
2. Реализация интеграционного решения путем разработки информационной системы КАСКАД-СО с возможностью его тиражирования на других проектах АО «Атомэнергопроект».

Задачи проекта 

1. Нормализация данных ИС СКП-АЭП для реализации интеграционного решения.

2. Оптимизация структуры данных и функциональности ИС СКП-АЭП и ИС ПКС в соответствии с задачами обеспечения информационного обмена между системами.

3. Разработка ИС КАСКАД-СО на базе интеграционного решения между системой календарного планирования проектов капитального строительства СКП Primavera (ИС СКП-АЭП) и информационной системой поддержки капитального строительства ИС ПКС на ограниченном объеме данных (по отдельному зданию проекта сооружения НВО АЭС-2).

Ограничения проекта

Ограничения проекта связаны с необходимостью четкой проработки технической и методологической составляющей интеграционного решения, определением оптимального способа взаимодействия и отработки вариантов реализации технологии процессов обмена данными между системами.

Ограничения проекта включают следующие аспекты:

· Состав работ графика определяется из технологии проведения работ СМР и не включает графиков поставки оборудования и выпуска РД.

· Потребность и обеспеченность СМР в поставках РД и оборудовании будет определяться для каждой работы.

Нормализация графика и тестирование прототипа интеграционного решения будет проводиться на ограниченном объеме данных: одном здании. Выбор конкретного здания будет определен на этапе Подготовительных работ и должен быть зафиксирован в согласованном между Заказчиком и Исполнителем протоколе о выборе зоны проекта.

Описание выполняемых работ

Состав Выполняемых работ

Проект «Выполнение работ по разработке интеграционного решения по созданию и внедрению информационной системы КАСКАД-СО (Комплексная автоматизированная система контроля и анализа деятельности по сооружению объектов) в АО «Атомэнергопроект», включает следующие работы:

1. Формирование проектного решения по разработке интеграционного решения и созданию ИС КАСКАД-СО на базе системы календарного планирования проектов капитального строительства СКП Primavera (ИС СКП-АЭП) и информационной системой поддержки капитального строительства ИС ПКС.
2. Разработку прототипа ИС КАСКАД-СО на базе интеграционного решения между ИС СКП-АЭП и ИС ПКС на ограниченном объеме данных, включая:

· Создание модельных баз ИС СКП-АЭП и ИС ПКС для использования при разработке прототипа интеграционного решения.

· Выбор зоны проекта.

· Настройка модельных баз на работу с зоной проекта.

· Анализ графика 3-го уровня ИС СКП-АЭП и определение объектов интеграционного решения для синхронизации.

· Создание объектов интеграционного решения.

· Тестовая синхронизация объектов интеграционного решения из ИС СКП-АЭП в ИС ПКС.

· Разработка алгоритмов доступа к данным ИС СКП-АЭП и обработки основной и дополнительной информации в ИС ПКС.

· Реализация интеграционного функционала на стороне ИС ПКС.

· Реализация функционала работы с данными на стороне ИС ПКС.

· Формирование для Заказчика требований к систематизации и параметрическому составу данных работ в ИС СКП-АЭП.

· Реализация в ИС ПКС функционала по сбору и подготовке данных для передачи в ИС СКП-АЭП.

· Реализация алгоритмов передачи данных в ИС СКП-АЭП.

3. Подготовка полного перечня операций в ИС СКП-АЭП и ИС ПКС для тестирования полного интеграционного цикла.

4. Разработка нормативно-распорядительной документации по эксплуатации интеграционного решения (инструкции пользователей и администрирование системы).

5. Проведение обучения персонала Заказчика по работе с ИС КАСКАД-СО.

6. Согласование с Заказчиком сценария комплексного тестирования интеграционного решения ИС КАСКАД-СО.

7. Тестирование полного интеграционного цикла.

8. Подготовка рекомендаций для возможности использования и реализации достигнутых результатов по всему объему проекта НВ АЭС-2 и масштабирования решения на другие проекты АО «Атомэнергопроект».

Перед выполнением указанного выше объема работ Исполнитель работ по проекту должен быть ознакомлен с организационно-распорядительной документацией Заказчика по процессам управления проектами капитального строительства.

При необходимости внесения изменений в организационно-распорядительную документацию Заказчика, определенную в ходе проработки Проектного решения, Исполнитель информирует об этом Заказчика и вносит предложения по характеру внесения корректировки в документы.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия с Заказчиком Исполнитель готовит и представляет на согласование Заказчику план-график работ по проекту с детализацией работ на ближайший этап реализации проекта.

Детальный план работ должен включать график выполнения работ по проекту с учетом этапов выполнения работ. График должен учитывать возможность сокращения продолжительности работ за счет параллельного выполнения некоторых работ на смежных этапах реализации Проекта.

Разработка проектного решения

Формирование проектного решения ИС КАСКАД-СО на базе интеграционного решения между системой календарного планирования проектов капитального строительства СКП Primavera (ИС СКП-АЭП) и информационной системой поддержки капитального строительства ИС ПКС должно быть направлено на методологическое обеспечение разработки прототипа интеграционного решения.

Создание модельных баз ИС СКП-АЭП и ИС ПКС
Модельные базы ИС СКП-АЭП и ИС ПКС разворачиваются в тестовой среде для проведения дальнейшей работы по разработке интеграционного решения. Тестовая среда создается в ИТ - структуре Заказчика.

Заказчик несет ответственность за выделение тестовой среды, установку модельной базы  ИС СКП-АЭП с графиком 3-го уровня проекта НВ АЭС-2, инсталляцию программного обеспечения и организацию доступа Исполнителя к тестовой среде, программному обеспечению и техническим ресурсам «АЭП».

Выбор зоны проекта

Выбор зоны проекта должен быть определен согласованным между Исполнителем и Заказчиком соответствующим Протоколом. Протокол выбора зоны проекта должен определять конкретное здание из графика 3-го уровня НВ АЭС-2, по которому будет проводиться дальнейшая работа по разработке и реализации интеграционного решения.

Обоснование выбора зоны проекта должно определяться оптимальным количеством работ в графике 3-го уровня и наличием необходимого количества данных для проведения дальнейших работ.

Настройка модельных баз на работу с зоной проекта

Настройка модельных баз на работу с зоной проекта должна обеспечивать возможность чтения данных ИС СКП-АЭП из ИС ПКС с возможностью проведения отбора по зданию, выбранному для зоны проекта.

Анализ графика 3-го уровня ИС СКП-АЭП и определение объектов интеграционного решения для синхронизации

Проведение анализа графика 3-го уровня ИС СКП-АЭП необходимо для определения объектов интеграционного решения для синхронизации, состава полей и порядка синхронизации данных.

В результате проведения работ должен быть разработан перечень объектов для синхронизации с указанием типов полей, способа синхронизации и регламента синхронизации данных.

Создание объектов интеграционного решения 

В соответствии с перечнем объектов, которые будут использованы для синхронизации данных, в ИС ПКС необходимо разработать функционал для обеспечения синхронизации объектов и соответствующую архитектуру для хранения данных.

Разработанные функционал и архитектура должны отвечать требованиям согласованного перечня объектов, способам синхронизации и регламенту синхронизации данных.

Тестовая синхронизация объектов интеграционного решения из ИС СКП-АЭП в ИС ПКС
Тестовая синхронизация объектов интеграционного решения из ИС СКП-АЭП в ИС ПКС должна производиться согласно способам и регламенту синхронизации данных между системами и обеспечивать синхронизацию объектов и полей.

В результате тестирования синхронизации объектов должен быть проверен функционал чтения и записи тестовых данных из ИС СКП-АЭП в ИС ПКС.

Разработка алгоритмов доступа к данным ИС СКП-АЭП и обработки основной и дополнительной информации

Для обеспечения дальнейшей работы по реализации интеграционного решения необходимо разработать алгоритмы доступа к данным ИС СКП-АЭП и обработки основной и дополнительной информации в ИС ПКС.

Алгоритмы доступа к данным ИС СКП-АЭП, разработанные в ИС ПКС, должны включать корректные алгоритмы чтения, анализа, контроля и диагностики данных ИС СКП-АЭП. В процессе функционирования алгоритмов должен проводится контроль на соответствие требованиям перечня объектов и их полей, полученным данным, и в случае несоответствия, должна выводиться соответствующая диагностическая информация.

Алгоритмы обработки основной и дополнительной информации, поступившей из ИС СКП-АЭП в ИС ПКС, должны включать механизмы автоматической обработки основной и дополнительной информации, полученной из ИС СКП-АЭП.

Реализация интеграционного функционала на стороне ИС ПКС
Интеграционный функционал, разработанный в ИС ПКС, должен обеспечивать возможность односторонней передачи данных из ИС СКП-АЭП в ИС ПКС. Разработанный функционал должен включать механизмы, позволяющие реализовать интеграционное решение в части одностороннего обмена данными со стороны ИС ПКС. 

Реализация функционала работы с данными на стороне ИС ПКС
На стороне ИС ПКС должен быть разработан функционал, позволяющий проводить автоматическую обработку данных, полученных из ИС СКП-АЭП. Назначение данного функционала должно определяться необходимостью дальнейшей обработки данных в ИС ПКС, полученных в результате проведения одностороннего обмена данными из ИС СКП-АЭП в ИС ПКС, для решения задач, возникших в процессе разработки интеграционного решения.

Формирование требований к составу и оформлению данных в ИС СКП-АЭП

Для проведения нормализации графика 3-го уровня в ИС СКП-АЭП необходимо сформировать перечень требований к составу и к оформлению данных. В перечень требований должны входить требования к структуре данных, составу работ, типам, форматам и видам данных, содержимому данных и прочие требования, необходимые для реализации интеграционного решения.

Нормализация графика 3-го уровня ИС СКП-АЭП будет производиться силами Заказчика в соответствии с разработанными совместно с Исполнителем требованиями.

Реализация в ИС ПКС функционала по сбору и подготовке данных для передачи в ИС СКП-АЭП

В ИС ПКС необходимо разработать функционал по сбору и подготовке данных по фактическому выполнению работ, для передачи в ИС СКП-АЭП.

Разработанный функционал должен обеспечивать подготовку, контроль, диагностику данных и автоматизированный расчет величины фактического выполнения работ.

Реализация алгоритмов передачи данных в ИС СКП-АЭП

В ИС ПКС необходимо разработать функционал, реализующий передачу данных  из ИС ПКС в ИС СКП-АЭП. Функционал должен обеспечивать регистрацию переданных данных по времени и объему, корректность, контроль, диагностику данных и возможность записи данных в ИС СКП-АЭП. Непосредственная передача данных из ИС ПКС в ИС СКП-АЭП должна осуществляться посредством API.

Подготовка полного перечня операций в ИС СКП-АЭП и ИС ПКС 

Для проведения тестирования полного цикла обмена данными интеграционного решения между ИС СКП-АЭП и ИС ПКС необходимо разработать полный перечень операций.

 Полный перечень операций должен включать описание функциональных возможностей и алгоритмы их реализации в ИС СКП-АЭП и ИС ПКС.

Тестирование полного интеграционного цикла 

Тестирование полного интеграционного цикла должно производиться в ИТ - структуре Заказчика согласно разработанного Полного перечня операций в ИС СКП-АЭП и ИС ПКС.

В процессе тестирования проверяется функционал интеграционного решения на соответствие описанию Полного перечня операций.

Организация тестирования возлагается на Заказчика.

Подготовка Рекомендаций по масштабированию результатов реализации интеграционного решения

По результатам проделанной работы должны быть подготовлены рекомендации для возможности использования и реализации достигнутых результатов по всему объему проекта НВ АЭС-2 и масштабирования решения на другие проекты АО «Атомэнергопроект», проведен анализ пожеланий Заказчика и определена возможность их реализации.

Общие положения разработки интеграционного решения

При разработке интеграционного решения необходимо руководствоваться следующим:

1. Интеграционное решение должно максимально автоматизировать процессы подготовки и сопровождения графика ИС СКП-АЭП.

2. При разработке интеграционного решения следует уделить внимание вопросам нормализации существующего графика ИС СКП-АЭП в части значительного сокращения количества работ.

3. Все ситуации, связанные с невозможностью автоматической обработки, выявленные в процессе разработки интеграционного решения и касающиеся работ по сопровождению графика ИС СКП-АЭП, должны быть согласованы с Заказчиком, и по каждому такому отклонению должно быть принято согласованное решение о полуавтоматической или ручной обработке.

4. Интеграционное решение между ИС СКП-АЭП и ИС ПКС в части обмена данными с ИС СКП-АЭП должно быть построено на технологии веб - сервисов при максимальном использовании оборудования и ПО, находящегося в эксплуатации в АО «Атомэнергопроект».

5. При необходимости, возможна реализация непосредственного чтения данных из базы данных ИС СКП-АЭП в ИС ПКС.

Интеграционное решение должно обеспечивать возможность реализации сквозной аналитической отчетности из ИС КАСКАД-СО, включая вопросы синхронизации сроков выполнения СМР и сроков подготовки РД и поставки оборудования.

Положения по разработке

Общая схема обмена:
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 В ИС СКП-АЭП формируются плановые данные по обеспечению выполнения строительно-монтажных работ и передаются в ИС ПКС.

В ИС ПКС формируются сводные данные по факту выполнения строительно-монтажных работ и передаются в ИС СКП-АЭП для обеспечения автоматизированного наполнения работ графика фактическими показателями выполнения и анализа причин отклонений выполнения работ от запланированных сроков.

Модуль обмена обеспечивает обмен данными и взаимодействие между интегрированными системами.

1.1.1 Требования к сценарию обмена данными

Процесс обмена данными в обоих направлениях будет инициироваться в ИС ПКС, как наиболее подходящей системы для решения такого рода задач.

Передача данных из СКП «Primavera» в ИС ПКС:

1. Инициирование обмена.

2. Считывания данных из СКП «Primavera».

3. Сравнение с существующими данными и контроль изменений.

4. Диагностика логических несоответствий.

5. Запись данных в ИС ПКС.

Передача данных из ИС ПКС в СКП «Primavera».

1. Инициирования обмена.

2. Формирование данных для передачи в СКП «Primavera».

3. Сравнение с существующими данными и контроль изменений.

4. Передача данных в СКП «Primavera».

5. Запись данных в СКП «Primavera».

1.1.2 Требования к модели данных

Модель данных определяет полный объем информации, участвующей в обмене, и состоит из структуры работ и данных по работам.
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На схеме представлена необходимая и достаточная структура работ, которая должна быть использована при решении данной задачи. Количество вложений данной структуры не имеет особого значения, т.к. они являются «логическими» контейнерами. Основное внимание должно быть уделено уровню детализации работ.

Ключевыми объектами для обеспечения информационного обмена между системами выбраны:

- со стороны ИС ПКС – Смета;

- со стороны СКП «Primavera» – Работа соответствующая Смете.

Данными по работе является заданный набор параметров работы, определяющий плановые и фактические показатели ее выполнения.

1.1.3 Требования к уровню детализации работ

Уровень детализации работ определяется Сметой в целом: одна смета – одна работа. Необходимость реализации такого подхода подтверждается следующим:

1. Наличие четкого, объективного и измеримого критерия.

2. Решение задачи нормализации существующего графика.

3. Требует минимальных дополнительных затрат на сопровождение информационных систем.

4. Минимизирует затраты на доработку информационных систем.

1.1.4 Требования к порядку формирования данных 

Данные в СКП «Primavera» формируются персоналом соответствующего структурного подразделения АО «Атомэнергопроект» (УУП) и требуют нормализации для обеспечения процесса обмена.

Данные в ИС ПКС формируются персоналом соответствующих структурных подразделений АО «Атомэнергопроект». Для получения данных, участвующих в обмене, необходимо предусмотреть логические или расчетные функции.

Общий подход по формированию данных в ИС ПКС учитывает соответствующий уровень детализации работ (по смете) и строится на взаимосвязях смет с другими объектами системы, позволяющими получить необходимую информацию. 
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нормализация данных в  СКП «Primavera»
1. Под нормализацией данных предполагается процесс приведения данных СКП «Primavera» в вид, обеспечивающий возможность реализации интеграционного решения.
2. Нормализация данных СКП «Primavera» будет производиться согласно Перечня требований к оформлению и составу данных в СКП «Primavera», разработанного Исполнителем.
3. Перечень требований к оформлению и составу данных в СКП «Primavera» должен включать структуру, состав, тип и формат данных для соответствующих полей, участвующих в обмене.
4. Нормализация данных СКП «Primavera» будет производиться силами Заказчика (специалистов УУП).
Требования к порядку обмена 

1. Обмен инициируется в ИС ПКС или СКП «Primavera» в соответствии со сценариями и регламентами информационного обмена между интегрированными системами.

2. Полный цикл обмена должен производиться согласно сценарию обмена и обеспечивать синхронизацию данных в обеих системах. Для локального обновления информации в одной из систем потоки могут запускаться в произвольном порядке.

3. Коды работ в СКП «Primavera» должны быть уникальны.

4. Запрещается изменять коды работ, т.к. они будут использоваться для идентификации данных.

5. Коды KKS смет, введенные в СКП «Primavera» как дополнительные идентификаторы, должны соответствовать требованиям «Соглашения о кодировании» и не содержать кириллицы.

6. Каждый информационный поток характеризуется уникальным набором данных. Исключением является код работ, присутствующий в обоих потоках и использующийся для идентификации данных.

7. Изменения в структуре работ СКП «Primavera» должны отражаться в ИС ПКС. 

8. Данные, сформированные в одной системе, запрещается изменять в другой системе.

Требования к данным

1. Все данные, входящие в контур обмена, должны быть приведены к соответствующему типу (дата; число и пр.).

2. Коды KKS смет должны соответствовать требованиям «Соглашения о кодировании». Все сектора кода должны быть соответствующим образом заполнены. В коде KKS смет не допускается присутствие посторонних символов и  символов кириллицы.

3. Данные, не отвечающие приведенным требованиям, не должны использоваться при обмене, по ним должен быть сформирован перечень и передан в структурные подразделения Заказчика для исправления.

4. В функционал решения должен быть включен модуль, обеспечивающий автоматический контроль качества данных с выводом соответствующей отчетной информации по ошибкам.

5. Обработке в ИС ПКС подлежат только данные по работам, имеющим код KKS сметы, соответствующий коду KKS сметы в ЕСИФ (Едином справочно-информационном фонде), ВРД (Ведомости рабочей документации) или в составе проекта.

Функциональные требования к интеграционному решению

1. Интеграционное решение между ИС СКП-АЭП и ИС ПКС должно обеспечивать следующие процессы:

· Автоматизированное получение информации по планам выполнения СМР календарно-сетевого графика ИС СКП-АЭП.

· Автоматизированное формирование информации по факту выполнения СМР календарно-сетевого графика ИС СКП-АЭП, состоянию РД и поставки оборудования.

· Автоматизированная передача данных по выполнению СМР календарно-сетевого графика ИС СКП-АЭП, состоянию РД и поставки оборудования. 

· Автоматизированное обновление данных по выполнению СМР календарно-сетевого графика ИС СКП-АЭП, состоянию РД и поставки оборудования.

· Автоматизированное формирование работ (вехи выдачи РД и поставки МТО) при привязке работы СМР в ИС СКП-АЭП к смете в ИС ПКС.

· Формирование отчетности о ходе сооружения НВО АЭС-2, включая анализ выполнения СМР и графиков выпуска РД и поставки оборудования.

· Возможность автоматизированной подготовки данных к формированию тематических планов (год, квартал, месяц) на основании данных плана выполнения работ в ИС СКП-АЭП и факта выполнения работ в ИС ПКС.

Требования к составу интеграционного решения

Интеграционное решение должно включать в себя системы СКП-АЭП и ИС ПКС, объединенные функциональным модулем обмена.

Интеграционное решение должно включать в себя:

- механизмы для обмена данными между ИС СКП-АЭП и ИС ПКС, организацию рабочих мест участников процессов управления проектом сооружения;

- интерфейсы для инициации и настройки процессов обмена данными и обеспечения навигации между интегрированными системами.

Результатом интеграционного решения будет являться организация и настройка рабочих мест для специалистов УУП и других структурных подразделений АО «Атомэнергопроект», участвующих в процессах подготовки данных для информационного обмена, для возможности формирования отчётности о ходе строительства по итогам синхронизации данных ИС СКП-АЭП и ИС ПКС.

Требования к архитектуре интеграционного решения

Архитектура интеграционного решения ИС СКП-АЭП – ИС ПКС приведена на рисунке (Рис. 1).
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Рис. 1. Архитектура интеграционного решения

Архитектура интеграционного решения предполагает обеспечение следующих возможностей обмена:

1. Чтение данных из ИС СКП-АЭП в ИС ПКС посредством прямого чтения данных из БД ИС СКП-АЭП и/или с использованием веб-сервисов (API).

2. Запись данных из ИС ПКС в ИС СКП-АЭП с использованием веб-сервисов (API).

требования к тестовой среде

Тестовая среда должна быть развернута в ИТ - среде Заказчика. Для тестовой среды предусмотрены следующие аппаратные и программные требования:

· Oracle Primavera P6 версии 8.3;

· Oracle Primavera Integration API версии 8.3;

· Сервер приложений Oracle WebLogic версии 10.3.6 (или выше) или Oracle Glassfish версии 3.1.2.2 (или выше);

· 1C Предприятие версии 8 (серверный вариант);

· MS SQL Server (2005 или выше);

· MS Windows Server (2003 или выше). 

Требования к тестовой среде могут быть уточнены (скорректированы) в процессе разработки интеграционного решения.

Ответственность за выделение технических средств, приобретение, инсталляцию и настройку ПО, тестовые данные ИС СКП-АЭП, развертывание тестовой среды, организацию и обеспечение проведения тестовых испытаний возлагается на Заказчика.

Исполнитель отвечает за инсталляцию и настройку функционала интеграционного решения в тестовой среде, предоставленной Заказчиком для подготовки и проведения комплексного тестирования интеграционного решения. 

Требования к этапам и длительности выполняемых работ по разработке интеграционного решения

Разработка интеграционного решения должна включать следующие этапы:

•
Формирование проектного решения ИС КАСКАД-СО  на базе интеграционного решения между системой календарного планирования проектов капитального строительства СКП Primavera (ИС СКП-АЭП) и информационной системой поддержки капитального строительства ИС ПКС.

•
Подготовительный этап.
•
Реализация прототипа интеграционного решения.

•
Подготовка рекомендаций для возможности применения и реализации достигнутых результатов проекта по всему объему проекта НВ АЭС-2 и масштабирования решения на другие проекты АО «Атомэнергопроект».

Длительность  и этапы проводимых работ указаны в таблице (Табл. 1).

Табл. 1. Длительность и этапы проекта

№

Этап

Работы

Длительность

1

Разработка проектного решения

Формирование проектного решения ИС КАСКАД-СО на базе интеграционного решения между системой календарного планирования проектов капитального строительства СКП Primavera (ИС СКП-АЭП) и информационной системой поддержки капитального строительства ИС ПКС.

30 календарных дней с момента заключения договора.
2

Подготовительные работы

1. Создание модельных баз ИС ПКС и ИС СКП-АЭП.                       

 2. Выбор  зоны проекта (объект строительства).                              
3. Настройка модельных баз на работу с тестовой зоной проекта.

30 календарных дней с момента заключения договора.
3

Анализ графика и синхронизация данных

1. Анализ графика и определение объектов интеграционного решения для синхронизации.        
2. Создание объектов интеграционного решения в ИС ПКС.                                        

3. Тестовая синхронизация объектов интеграционного решения (ИС СКП-АЭП - ИС ПКС).

30 календарных дней со дня окончания 1-го этапа и подписания Заказчиком Акта приемки-сдачи работ по 1-му этапу.
4

Реализация переноса данных из ИС СКП-АЭП в  ИС ПКС

1. Разработка алгоритмов доступа к данным ИС СКП-АЭП и обработки основной и дополнительной информации.       

2. Реализация интеграционного функционала на стороне ИС ПКС.

3. Реализация функционала работы с данными на стороне ИС ПКС.

4. Формирование для Заказчика требований к составу и оформлению данных в ИС СКП-АЭП.

30 календарных дней со дня окончания 3-го этапа и подписания Заказчиком Акта приемки-сдачи работ по 3-му этапу.
5

Реализация переноса данных из ИС ПКС в ИС СКП-АЭП

1. Реализация функционала сбора и подготовки данных для передачи в ИС СКП-АЭП.

2. Реализация алгоритмов передачи данных в ИС СКП-АЭП.

15 календарных дней со дня окончания 4-го этапа и подписания Заказчиком Акта приемки-сдачи работ по 4-му этапу.
6

Проведение комплексного тестирования

1. Подготовка полного перечня операций в ИС СКП-АЭП и ИС ПКС для тестирования полного цикла.            

2.Тестирование полного интеграционного цикла.

15 календарных дней со дня окончания 5-го этапа и подписания Заказчиком Акта приемки-сдачи работ по 5-му этапу.
7

Сопровождение проекта на этапе опытной эксплуатации

1. Подготовка рекомендаций для возможности использования и реализации достигнутых результатов по всему объему проекта НВ АЭС-2 и масштабирования решения на другие проекты АО «Атомэнергопроект».

2. Устранение замечаний, выявленных на этапах тестирования и опытной эксплуатации (в случае наличия замечаний).
90 календарных дней со дня окончания 6-го этапа и подписания Заказчиком Акта приемки-сдачи работ по 6-му этапу.
Общая длительность всех работ по проекту не должна превышать 7 месяцев с момента подписания договора.

При разработке интеграционного решения допускается параллельное выполнение работ. 

Исполнитель приступает к работам по 1-му этапу с момента подписания договора.

Требования к документальному сопровождению этапов работ по разработке интеграционного решения

По каждому этапу разработки интеграционного решения Исполнителем должен быть предоставлен список документов, представленных в таблице (Табл. 2).

Табл. 2. Документальное сопровождение этапов работ

№

Этап

Документация

1

Разработка Проектного решения

1. Проектное решение, согласованное с функциональным заказчиком.

2. Акт Передачи Результатов Работ по этапу.

3. Акт Сдачи-приемки работ по этапу.

2

Подготовительные работы

1. Документ, описывающий конфигурацию реализованных модельных баз для выполнения работ по ТЗ.                                                    
2. Протокол выбора тестовой зоны проекта (Здания)                                  
3. Отчет Исполнителя (документ) о готовности модельных баз к работе в тестовой зоне.

4. Акт Передачи Результатов Работ по этапу.

5. Акт Сдачи-приемки работ по этапу.

3

Анализ графика и синхронизация данных

1. Аннотационный отчет, включающий в себя согласованный сторонами перечень объектов для синхронизации с указанием типов полей, способа синхронизации   и регламента синхронизации.

2. Акт Передачи Результатов Работ по этапу.

3. Акт Сдачи-приемки работ по этапу.

4

Реализация переноса данных из ИС СКП-АЭП в  ИС ПКС
1. Аннотационный отчет.

2. Презентация разработанного функционала в соответствии с перечнем объектов и утвержденным регламентом синхронизации.

3. Акт Передачи Результатов Работ по этапу.

4. Акт Сдачи-приемки работ по этапу.

5

Реализация переноса данных из ИС ПКС в ИС СКП-АЭП

1. Аннотационный отчет.

2. Презентация разработанного функционала в соответствии с перечнем объектов и утвержденным регламентом.                                           
3. Описание API разработанного функционала.

4. Акт Передачи Результатов Работ по этапу.

5. Акт Сдачи-приемки работ по этапу.

6

Проведение комплексного тестирования

1. Протокол тестирования в соответствии с Перечнем объектов синхронизации, способа  и регламента синхронизации данных.

2. Акт Передачи Результатов Работ по этапу.

3. Акт Сдачи-приемки работ по этапу.

7

Сопровождение проекта на этапе опытной эксплуатации
1. Рекомендации для возможности использования и реализации достигнутых результатов по всему объему проекта НВ АЭС-2 и масштабирования решения на другие проекты АО «Атомэнергопроект».

2. Протокол (ы) устранения замечаний, выявленных на этапах тестирования и опытной эксплуатации (в случае наличия замечаний).

3. Акт Передачи Результатов Работ по этапу.

4. Акт Сдачи-приемки работ по этапу.

5. Акт Сдачи-приемки работ по проекту.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Общие требования описаны в Приложении №2 к Договору.
Работы должны выполняться на территории Заказчика по адресу: 

г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1, в других офисах и филиалах Заказчика.

Выезд на территорию филиалов: 
Включает: командировки сотрудников на территорию филиалов с целью получения необходимой информации, выполнения работ, консультации или обучения пользователей, а также для решения других задач, поставленных Заказчиком в рамках проекта.

Все изменения к данному ТЗ и Проектному решению, разработанному для данного проекта, вносимые в рамках выполнения работ должны быть согласованы с Заказчиком и отражены в соответствующих протоколах.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

	Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям данного ТЗ.

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

	Исполнитель устранит замечания Заказчика в срок, не позднее 6 месяцев, полученные в течение 3 месяцев с момента передачи интеграционного решения Заказчику, собственными силами и за свой счет.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Все материалы, включая исходные данные, переданные Исполнителю для использования в работе, а также конечный результат оказания услуг, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению и передаче третьим лицам.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ 

	Материальные носители с программным кодами или отчетной документацией не должны содержать вредоносного и другого, не предусмотренного данным ТЗ, программного обеспечения.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	В рамках проекта должно быть проведено обучение персонала технике и процедуре использования интеграционного решения по всему разработанному функционалу. Время, объем и место проведения обучения определяются Исполнителем по согласованию с Заказчиком. Обучение должно быть проведено для ключевых пользователей всех задействованных в проекте структурных подразделений Заказчика. 

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Подтверждение фактов выполнения аналогичных работ в виде письма с указанием вида работ, предприятия заказчика, систем, в которых выполнялись подобные работы.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Требования к Исполнителю:

Знание методики использования и практический опыт применения системы кодирования KKS (оборудование и документация) в разработанных информационных системах.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

	Результатом проекта является Комплексная автоматизированная система контроля и анализа деятельности по сооружению объектов (ИС КАСКАД-СО), разработанная в соответствии с Техническим заданием и подтвержденная Проектным решением, прошедшая Тестовые испытания и обеспечивающая функциональность и документальное обеспечение, определенные в Приложении №2 к Договору.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

	Приемка услуг будет производиться согласно требований, определенных в Приложении №2 к Договору.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

	Отчетные документы, разработанные в результате выполнения работ, Исполнитель передает Заказчику на бумажных носителях в 3-х экземплярах, а также на электронных носителях в формате .pdf или .doc.

Каждая передача документации должна фиксироваться соответствующим Актом.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	В рамках проекта должно быть проведено техническое обучение персонала Заказчика технике и процедуре использования ИС КАСКАД-СО по соответствующему интеграционному функционалу. Время, объем и место проведения обучения определяются Исполнителем по согласованию с Заказчиком. Обучение должно быть проведено для ключевых пользователей структурных подразделений Заказчика, обеспечивающих техническое сопровождение (администрирование) интеграционного решения.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик
	АО «Атомэнергопроект»

	2
	Интеграционное решение (ИР)
	Разрабатываемая в рамках проекта информационная система КАСКАД-СО

	
	ИС КАСКАД-СО
	Комплексная автоматизированная система контроля и анализа деятельности по сооружению объектов 

	3
	ИС
	Информационная система

	4
	ИС ПКС
	Информационная система поддержки капитального строительства, используемая в  АО «Атомэнергопроект» для учета и управления сооружением НВ АЭС-2, разработанная на базе 1С: Предприятие 8

	5
	ИС СКП-АЭП
	Информационная система календарного планирования проектов капитального строительства на базе ПО Oracle Primavera в АО «Атомэнергопроект

	6
	ПО
	Программное обеспечение

	7
	РД
	Рабочая документация

	8
	ТЗ
	Техническое задание
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