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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
	Полное наименование работ: «Работы по техническому обеспечению вывоза отработавшего ядерного топлива на 2015 год» 



[bookmark: _Toc407518036]РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
	Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

	
Провести опытно-конструкторские работы (ОКР), направленные на разработку проектной, конструкторской, эксплуатационной и разрешительной документации, изготовление, монтаж и испытание оборудования для работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» связанных с техническим обеспечением существующей транспортно-технологической схемы подготовки, пеналирования, транспортирования ОЯТ, подготовкой к автомобильной доставке ТУК-19 и ТУК-108/1, подготовке к обследованию и обследованию чехлов и ячеек с ОЯТ АМ, подготовке к пеналированию партии ОЯТ АМ.


	Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

		№ пп
	Наименование этапов работ
	Краткое содержание работ
	Срок выполнения

	1. 
	Разработка и оформление сертификата-разрешения на конструкцию и перевозку ОЯТ тип ВМ и ВТ в ТУК-19 и Технических условий поставки ОЯТ тип ВМ и ВТ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения. 
	Провести анализ исходных данных о состоянии и характеристиках ОЯТ. Разработать сертификат разрешение на конструкцию упаковки и перевозку ТУК-19 с ОЯТ типа ВМ и ВТ. Разработать технические условия поставки пеналов с ОЯТ ВМ и ВТ.
	30.04.2015

	2. 
	Обеспечение готовности инфраструктуры ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» к обращению с ОЯТ типа АМ, ВМ и ВТ, приёмке, загрузке и отправке контейнеров:
– подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1069.000.00 (64 шт.), для загрузки ОЯТ типа ВТ; 
– подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1166.000.00 (21 шт.), для загрузки ОЯТ типа АМ; 
– подготовка модернизированных чехлов собственного изготовления для контейнеров чертеж №101А.49.1174.000.00 (22 шт.), для транспортировки и технологического хранения.
	Изготовить и поставить в КФИ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» изделия: 
пенал, чертеж №101А.49.1069.000.00 (файл «Приложение 1.pdf»), для загрузки ОЯТ типа ВТ в количестве 64шт. (включая опытные образцы прошедшие испытания);
пенал, чертеж №101А.49.1166.000.00 (файл «Приложение 2.pdf»), для загрузки ОЯТ типа АМ в количестве 21 шт. (включая опытные образцы прошедшие испытания);
чехол для транспортировки и технологического хранения ОЯТ, чертеж №101А.49.1174.000.00 (файл «Приложение 3.pdf»), в количестве 22 шт. (включая опытные образцы прошедшие испытания);
комплект шаблонов для контроля основных размеров указанных выше изделий, в количестве 1 шт.
	20.09.2015

	3. 
	Подготовка инфраструктуры транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», включая работы по обеспечению безопасных условий труда:
- Разработка проекта приведения конструкции мостового крана КФИ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана КФИ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом; 
- Разработка проекта приведения конструкции мостового крана ХОЯТ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана ХОЯТ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом.
	
Должны быть устранены замечания выявленные при проведении экспертизы безопасности мостового крана группы А г/п 50/20 тонн на соответствие НП-043-11 (в соответствии с заключениями экспертного обследования ЭО.416.13 от 12.12.2013, файл «Приложение 4.pdf»)







Должны быть устранены замечания выявленные при проведении экспертизы безопасности мостового крана группы А г/п 20/5 тонн на соответствие НП-043-11 (в соответствии с заключениями экспертного обследования ЭО.415.13 от 12.12.2013, файл «Приложение 5.pdf»)
	20.09.2015

	4. 
	Подготовка к обследованию и обследование чехлов и ячеек с ОЯТ АМ. 
	Разработка, поставка и монтаж шибера для защитного перегрузочного контейнера в КФИ;
Разработка, поставка и монтаж устройства для установки и обслуживания персоналом захватной системы защитного перегрузочного контейнера КФИ;
Разработка проекта, поставка и монтаж системы оперативной служебной связи в ХОЯТ;
Разработка проекта, поставка и монтаж системы оперативной служебной связи в КФИ.
Провести анализ результатов обследования чехлов и ячеек с ОЯТ тип АМ с целью подтверждения соответствия выбранной номенклатуры ОЯТ  требованиям сертификата-разрешения на конструкцию и перевозку упаковки (RUS/3196/B(U)F-96T), и характеристик соответствующих чехлов существующей технологии пеналирования ОЯТ тип АМ с точки зрения безопасности при проведении работ по пеналированию.
	20.09.2015

	5. 
	Подготовка транспортной схемы для транспортирования 
ТУК-19 и ТУК-108/1. Подготовка к автомобильной доставке. Обеспечение автомобильной доставки и погрузки/выгрузки ТУК-19 и ТУК-108/1 на ж/д эшелон.
	Разработка, изготовление, поставка автомобильной рамы для перевозки ТУК-19 с ОТВС ВМ и ВТ. Пробная доставка ТУК-19 с использованием автомобильной рамы. 
Демонтаж существующих транспортных ворот в КФИ, разработка технических требований, поставка и монтаж транспортных ворот в КФИ.
Разработка, изготовление, поставка и монтаж нестандартной системы блокировки подъема пробки защитного перегрузочного контейнера в КФИ для повышения безопасности транспортно-технологической схемы.
Предоставление услуг автомобильного крана с грузоподъемностью не менее 120 т и тягача с допустимой нагрузкой на седельное устройство не менее 17 т для осуществления перегрузки порожних ТУК-19 и ТУК-108/1 с железнодорожного  транспорта на автотранспорт, доставки порожних ТУК-19 и ТУК-108/1 по маршруту перегрузочная площадка - КФИ, доставки ТУК-19 и ТУК-108/1 с ОЯТ по маршруту КФИ -перегрузочная площадка, перегрузки ТУК-19 и ТУК-108/1 с ОЯТ с автотранспорта на железнодорожный  транспорт.
	20.09.2015

	






[bookmark: _Toc407518039]РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	Этап 1 - Разработка и оформление сертификата-разрешения на конструкцию и перевозку ОЯТ тип ВМ и ВТ в ТУК-19 и Технических условий поставки ОЯТ тип ВМ и ВТ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения.
Должен быть проведен анализ исходных данных о состоянии и характеристиках ОЯТ, на основании которого должен быть разработан сертификат разрешение на конструкцию упаковки и перевозку ТУК-19 с ОЯТ типа ВМ и ВТ для осуществления совместного с ОЯТ тип АМ вывоза для переработки (в соответствии с Приложением к Приказу от 10.10.2007 N 527 Федерального агентства по атомной энергии. Документация должна быть разработана уполномоченными организациями, и утверждена в установленном порядке.
Должны быть разработаны технические условия поставки пеналов с ОЯТ ВМ и ВТ (в соответствии с п. 27. ОСТ 95 Т0297-95). 

	Этап 2 - Обеспечение готовности инфраструктуры ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» к обращению с ОЯТ тип АМ, ВМ и ВТ, приёмке, загрузке и отправке контейнеров:
– подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1069.000.00 (64 шт.), для загрузки ОЯТ тип ВТ; 
– подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1166.000.00 (21 шт.), для загрузки ОЯТ тип АМ; 
– подготовка модернизированных чехлов собственного изготовления для контейнеров чертеж №101А.49.1174.000.00 (22 шт.), для транспортировки и технологического хранения.

Должна быть изготовлена в соответствии с чертежами №101А.49.1069.000.00, №101А.49.1166.000.00, №101А.49.1174.000.00 партия изделий. Должна быть разработана и согласована с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» программа испытаний. Должны быть проведены предварительные испытания образцов в КФИ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». Должна быть проведена корректировка конструкторской документации по результатам изготовления и предварительных испытаний образцов с присвоением конструкторской документации литеры «О» (ГОСТ 2.103—68). Должен быть разработан комплект шаблонов для контроля основных размеров указанных выше изделий. Необходимо изготовить и поставить в КФИ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» изделия:
·  пенал, чертеж №101А.49.1069.000.00, для загрузки ОЯТ типа ВТ в количестве 
64 шт. (включая образцы прошедшие испытания);
· пенал, чертеж №101А.49.1166.000.00, для загрузки ОЯТ тип АМ в количестве 21 шт. (включая образцы прошедшие испытания);
· чехол для транспортировки и технологического хранения ОЯТ, чертеж №101А.49.1174.000.00, в количестве 22 шт. (включая образцы прошедшие испытания);
· комплект шаблонов для контроля основных размеров указанных выше изделий в количестве 1 шт.


	Этап 3 - Подготовка инфраструктуры транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», включая работы по обеспечению безопасных условий труда:
- Разработка проекта приведения конструкции мостового крана КФИ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана КФИ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом; 
- Разработка проекта приведения конструкции мостового крана ХОЯТ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана ХОЯТ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом.

Должен быть разработан проект приведения конструкции мостового крана в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана КФИ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Конструкция мостового крана должна быть приведена в соответствие с разработанным проектом. Должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности проекта мостового крана.
 
Должны быть устранены замечания выявленные при проведении экспертизы безопасности мостового крана группы А г/п 50/10 тонн на соответствие НП-043-11 (в соответствии с заключениями экспертного обследования ЭО.416.13 от 12.12.2013), а именно:

	Наименование узла и элемента 
	Описание дефекта

	Электротехническое оборудование
	Отсутствует дублирующий электродвигатель механизма главного подъема (п.47 НП-043-11)

	Механическое оборудование
	Отсутствуют аварийные устройства для опускания груза (п.21 НП-043-11)

	
	Отсутствует дополнительный тормоз механизма главного подъема (п.27 НП-043-11)

	
	Отсутствует дополнительный тормоз механизма вспомогательного подъема (п.27 НП-043-11)

	Устройства безопасности
	- отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизмов подъема груза с включением звуковой и световой сигнализации (п.30, п.34 НП-043-11)

	
	- отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизма передвижения грузовой тележки с включением световой и звуковой сигнализации (п.34, п. 50 НП-043-11)

	
	- отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизма передвижения крана с включением световой и звуковой сигнализации (п.34, п. 50 НП-043-11)

	Документация
	Отсутствует паспорт кранового пути

	Прочие
	Отсутствует регистратор параметров работы крана (п. 51 НП-043-11)



Должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности мостового крана КФИ.

	Должен быть разработан проект приведения конструкции мостового крана в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана ХОЯТ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Конструкция мостового крана должна быть приведена в соответствие с разработанным проектом. Должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности проекта мостового крана.

Должны быть устранены замечания выявленные при проведении экспертизы безопасности мостового крана группы А г/п 20/5 тонн на соответствие НП-043-11 (в соответствии с заключениями экспертного обследования ЭО.415.13 от 12.12.2013), а именно:
	Наименование узла и элемента 
	Описание дефекта

	Электротехническое оборудование
	Отсутствует дублирующий электродвигатель механизма главного подъема (п.47 НП-043-11)

	Механическое оборудование
	Отсутствуют аварийные устройства для опускания груза (п.21 НП-043-11)

	
	Отсутствует дополнительный тормоз механизма главного подъема (п.27 НП-043-11)

	
	Отсутствует дополнительный тормоз механизма вспомогательного подъема (п.27 НП-043-11)

	Устройства безопасности
	- отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизмов подъема груза с включением звуковой и световой сигнализации (п.30, п.34 НП-043-11)

	
	- отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизма передвижения грузовой тележки с включением световой и звуковой сигнализации (п.34, п. 50 НП-043-11)

	
	- отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизма передвижения крана с включением световой и звуковой сигнализации (п.34, п. 50 НП-043-11)

	Документация
	Отсутствует паспорт кранового пути
Отсутствует паспорт тупиковых упоров.

	Прочие
	Отсутствует регистратор параметров работы крана (п. 51 НП-043-11)


Должен быть заменен шлейфовый силовой кабель крана ХОЯТ, обеспечивающий питание грузоподъёмных механизмов, и механизмов перемещения крана.
Должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности мостового крана ХОЯТ.

	Этап 4 - Подготовка к обследованию и обследование чехлов и ячеек с ОЯТ тип АМ.

Разработать, изготовить, осуществить поставку и монтаж шибера для защитного перегрузочного контейнера, чертеж 101А.49.1176.000.00, (файл «Приложение 6.pdf») в КФИ;

Разработка, поставка и монтаж устройства для установки и обслуживания персоналом захватной системы защитного перегрузочного контейнера (101А.49.1176.000.00) КФИ;

Конструкция предполагаемого к поставке оборудования должна быть согласована с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»;

Разработка проекта, поставка и монтаж системы оперативной служебной связи в ХОЯТ (беспроводной вариант переговорных устройств не допускается);

Разработка проекта, поставка и монтаж системы оперативной служебной связи в КФИ (беспроводной вариант переговорных устройств не допускается);

Провести анализ результатов обследования чехлов и ячеек с ОЯТ тип АМ с целью подтверждения соответствия выбранной номенклатуры требованиям сертификата-разрешения на конструкцию и перевозку упаковки (RUS/3196/B(U)F-96T и характеристик соответствующих штатных чехлов существующей технологии пеналирования ОЯТ тип АМ с точки зрения безопасности при проведении работ по пеналированию.

	
Этап 5 - Подготовка транспортной схемы для транспортирования ТУК-19 и ТУК-108/1. Подготовка к автомобильной доставке. Обеспечение автомобильной доставки и погрузки/выгрузки ТУК-19 и ТУК-108/1 на ж/д эшелон.

Разработать, изготовить, осуществить поставку автомобильных(ой) рам(ы) для одновременной перевозки не менее 6-и ТУК-19 с ОТВС тип ВМ и ВТ на полуприцепе модели 9942L3, предоставляемом ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». Провести пробную доставку ТУК-19 с использованием автомобильных(ой) рам(ы). Допускается ограничение скорости перевозки для перевозки в технической документации автомобильных(ой) рам(ы).

Осуществить демонтаж существующих транспортных ворот в КФИ, разработать технические требования, осуществить поставку и монтаж транспортных ворот в КФИ. Высота створа ворот должна позволять беспрепятственно транспортировать ТУК-108/1 в вертикальном положении на полуприцепе модели 9942L3.

Разработать, изготовить, осуществить поставку и монтаж нестандартной системы блокировки подъема пробки защитного перегрузочного контейнера в КФИ для повышения безопасности транспортно-технологической схемы.

Конструкция предполагаемого к поставке оборудования должна быть согласована с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и разработчиком основного оборудования. 

Предоставить услуги автомобильного крана с грузоподъемностью не менее 120 т и тягача с допустимой нагрузкой на седельное устройство не менее 17т для осуществления  перегрузки порожних ТУК-19 и ТУК-108/1 с железнодорожного  транспорта на автотранспорт, доставки порожних ТУК-19 и ТУК-108/1 по маршруту перегрузочная площадка - КФИ, доставки ТУК-19 и ТУК-108/1 с ОЯТ по маршруту КФИ -перегрузочная площадка, перегрузки ТУК-19 и ТУК-108/1 с ОЯТ с автотранспорта на железнодорожный  транспорт.







[bookmark: _Toc407518040]РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
	Подраздел 4.1 Исходные данные

	Характеристика технического уровня объекта и другие данные, необходимые для достижения цели работы: ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» обладает технологиями и соответствующим оборудованием, размещенным в КФИ и ХОЯТ для аттестации и пеналирования кондиционного ОЯТ типов АМ, ВМ, ВТ. Качество технического задания обеспечивается объемом и полнотой сбора материалов, необходимых для разработки. 
Данные о характеристиках объекта применения технологий носят характер как минимум «Для служебного пользования» и предоставляются исполнителю на основании официального запроса с приложением данных о допуске организации исполнителя с сведениям, составляющим государственную тайну.

По ОКР рекомендуется предусматривать следующие положения в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»:
- прогноз развития требований на данную продукцию на предполагаемый период ее выпуска: использование только для работ связанных с подготовкой к поставке на ФГУП «ПО «Маяк» для переработки;
- рекомендуемые этапы разработки продукции с учетом прогноза развития требований: требуется предусмотреть возможность ремонта поставляемого оборудования с учетом износа и наработки новых данных в результате аттестации ОЯТ тип АМ;
- соответствие требованиям стран предполагаемого экспорта с учетом прогноза развития этих требований: используется только в пределах Российской Федерации при выполнении работ в рамках ФЦП ОЯРБ 2008-2015;
- характеристики ремонтопригодности: все элементы оборудования должны быть ремонтопригодны с привлечениями персонала специализированных организаций, обладающих лицензиями на соответствующие виды деятельности;
- возможность замены запасных частей без применения промышленной технологии: требуется предусмотреть возможность замены запасных частей в условиях эксплуатации оборудования и систем КФИ и ХОЯТ;
- доступность и безопасность эффективного использования продукции инвалидами и гражданами пожилого возраста (для соответствующей продукции, предусмотренной законодательством Российской Федерации): предусматривается для использование персоналом группы А, имеющих соответствующий допуск по состоянию здоровья.


[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc407518042]РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
	[bookmark: _Toc407518043]Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности при обращении с ОЯТ и РАО в Российской Федерации (НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СПОРО-2002, ПБЯ-06-08-77, ПБЯ‑06-09-90, ПБЯ-06-00-96, ПБЯ-06-10-99, НП-053-04, НП-030-12, НП-061-11, НП-043-11).

	[bookmark: _Toc407518044]Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Направление применения результатов работы в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»:- в проектном производстве.
Сроки внедрения результатов работы в ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» - в соответствии с Календарным планом проекта договора


[bookmark: _Toc407518046]Подраздел 5.3 Основные характеристики разрабатываемого оборудования
	Характеристики
	Должен относиться к элементам нормальной эксплуатации. Классификационное обозначение по НП-016-05  - 4Н. 

	Режимы работы
	Периодический режим использования

	Устанавливаемая периодичность и длительность технического обслуживания и ремонта
	В соответствии с руководствами по эксплуатации, передаваемыми вместе с оборудованием 

	Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не выставочными образцами



[bookmark: _Toc367289944][bookmark: _Toc407518047]Требования к конструкции
	Назначенный срок службы
	Не менее 5 лет

	Назначенный ресурс
	В соответствии с документацией производителя, но не менее 5 лет

	Наработка на отказ
	В соответствии с документацией производителя но не менее 5 лет

	Срок службы между ремонтами
	В соответствии с документацией производителя



[bookmark: _Toc367289946][bookmark: _Toc407518048]Требования к материалам, комплектующим при изготовлении и эксплуатации
	Материалы
	Качество материалов, комплектующих и их свойства должны удовлетворять требованиям ОСТ 95 10439-2002

	Материалы, запасные части, инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации
	Аксессуары и комплектующие должны соответствовать стандартам DIN EN ISO 9001 и иметь соответствующий сертификат

	Прочие требования
	В соответствии с техническими требованиями, указанными в разделе 3



[bookmark: _Toc367289947][bookmark: _Toc407518049]Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
	Категория сейсмостойкости
	В соответствии с НП-031-01-II (применимо к п 2,5 подраздела 2.3.)

	Устойчивость к средствам дезактивации
	Оборудование, элементы которого вступают в прямой контакт с чехлами или пеналами с ОЯТ или непосредственно с ОЯТ должны иметь легкодезактивируемые внешние поверхности;
покрытия в соответствии с ГОСТ Р 51102-97, класс покрытия не ниже V по ГОСТ 9.032-74


[bookmark: _Toc367289951]
[bookmark: _Toc407518050]Требования к комплектности
	Требования к видам и количеству документов
	Паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке

	Требования к материалам, запасным частям инструменту на период гарантийного обслуживания
	Поставка ЗИП, произведенного Производителем, либо его правопреемником в течение 5 лет, на основании дополнительных соглашений или отдельных договоров



[bookmark: _Toc367289952][bookmark: _Toc407518051]Требования к маркировке
	Маркировка оборудования
	Маркировка на поверхностях оборудования, непосредственно используемого при обращении с ОЯТ, должна выдерживать воздействие дезактивирующих растворов

	Маркировка упаковки
	Маркировка должна позволять идентифицировать груз, дополнительные знаки для обеспечения условий транспортирования и кантования с целью сохранности груза. Обязательная маркировка с указанием массы груза



[bookmark: _Toc367289953][bookmark: _Toc407518052]Требования к упаковке
	Требования к климатической стойкости упаковки
	В части воздействия климатических факторов внешней среды – 8 по ГОСТ 15150-69

	Требования к способам упаковки
	Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (оборудования).

	Предельная масса единицы
	50 тонн (ограничена г/п мостового крана КФИ) 



[bookmark: _Toc407518045]РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
· При выполнении ОКР, результатом которой будет разработка систем (элементов), важных для безопасности, согласно ОПБ-88/97, с учетом особенностей обеспечения последующей оценки соответствия согласно требованиям: федерального закона от 01.07.2011 № 170 «Об использовании атомной энергии» и федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии (НП-071-06 от 01.07.2007) Поставщик должен разработать частную программу обеспечения качества при конструировании оборудования и согласовать ее с Заказчиком в соответствии с требованиями п. 1.2.7 ОПБ-88/97 и пп. 2.5, 4.8 и 4.9 НП-011-99,
· разрабатываемое и поставляемое оборудование и технические средства должны совместно эксплуатироваться с оборудованием ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в нормальных и аварийных режимах, включая все оборудование, разрабатываемое и поставляемое в рамках настоящего Технического задания;
· оборудование, элементы которого вступают в прямой контакт с чехлами или пеналами с ОЯТ или непосредственно с ОЯТ должны иметь легкодезактивируемые внешние поверхности;
· оборудование должно быть выполнено таким образом, чтобы препятствовать скоплению радиоактивных веществ в количествах, при которых обслуживание оборудования ОР КФИ и самого оборудования персоналом группы А в нормальных режимах эксплуатации было бы невозможным ввиду превышения дозовых пределов нормируемыми величинами;
· конструкционные материалы, применяемые в конструкции оборудования должны обладать радиационной и коррозионной стойкостью с учетом условий их эксплуатации (допускается применение корозионно стойких легкодезактивируемых покрытий);
· общие технические требования к механической и термической обработкам, пайке, клепке, покрытиям и сборке разрабатываемого оборудования должны соответствовать требованиям ОСТ 95.227-92.
· в разрабатываемом оборудовании должны быть максимально использованы стандартные и унифицированные узлы и детали, крепежные изделия и прокат, а также типовые конструктивные решения;
· конструктивные решения в разрабатываемом оборудовании должны позволять использовать прогрессивные технологические процессы, применение унифицированного и типового оборудования, технологической оснастки в процессе производства;
· срок службы оборудования – не менее 5 лет (с учетом замены изделий, узлов и деталей, имеющих меньшие сроки эксплуатации);
· приемка оборудования осуществляется на основании комиссионного акта выполнения работ после передачи полного комплекта технической и эксплуатационной документации;
· характер работы оборудования - периодический;

[bookmark: _Toc367289954][bookmark: _Toc407518053]Требования к правилам сдачи и приемки 
	 Порядок сдачи и приемки
	Проводится совместной комиссией Заказчика и Поставщика оборудования на объекте Заказчика 

	Требования по передаче документов при поставке
	Технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке.



[bookmark: _Toc367289955][bookmark: _Toc407518054]Требования к транспортированию 
	Требования к выбору вида транспорта
	Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – Ж по ГОСТ 23170-78

	Требования к поставке
	Оборудование поставляется поагрегатно

	Требования к строповке при транспортировке
	Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть обозначены предприятием - изготовителем. Наличие монтажных петель. 

	Требования к погрузке/выгрузке
	Не допускается штабелирование отдельных упаковок



[bookmark: _Toc367289956][bookmark: _Toc407518055]Требования к хранению 
	Условия хранения
	Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды – 8 по ГОСТ 15150-69

	Условия складирования
	Не допускается штабелирование отдельных упаковок



[bookmark: _Toc367289957][bookmark: _Toc407518056]Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий 
	Гарантийные сроки хранения
	Не менее 1 года

	Гарантийные сроки эксплуатации
	Не менее 5 лет



[bookmark: _Toc367289958][bookmark: _Toc407518057]Требования по ремонтопригодности
	Ремонтопригодность
	Ремонтопригодно

	Возможность замены составных частей или элементов
	Возможность замены составных частей или элементов. В технической документации должны быть отражены порядок и очередность замены или восстановления комплектующих изделий и материалов, имеющих гарантийный срок эксплуатации менее срока службы оборудования



[bookmark: _Toc367289959][bookmark: _Toc407518058]Требования к обеспечению монтажа, наладки и сервисному обслуживанию
	Требование услуг по пуско-наладке
	Услуги по пуско-наладке специалистами Поставщика оборудования

	Требование услуг по сервисному/гарантийному обслуживанию
	Услуги по сервисному/гарантийному обслуживанию со стороны Поставщика оборудования. Обеспечение запасными частями на срок действия договора.


[bookmark: _Toc367289960][bookmark: _Toc407518059]Экологические требования
	Экологические требования
	Запрещается использование асбестосодержащих материалов



[bookmark: _Toc367289961][bookmark: _Toc407518060]Требования по безопасности
	Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97)
	НП-016-05 - 4Н

	Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
	Не применимо

	Требования по безопасности
	Соответствие требованиям «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-93

	Требования по обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации, ремонте
	Материалы и покрытия оборудования при любых возникающих неисправностях не должны быть источником возгорания, поддерживать горение и выделять ядовитые вещества при нагревании



[bookmark: _Toc367289964][bookmark: _Toc407518062]Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки
	Единица измерения
	Комплект поставки

	Срок (период) поставки
	В соответствии с Календарным планом проекта договора




[bookmark: _Toc407518063]РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№ пп
	Наименование этапов работ
	Форма технической документации
	Срок (интервал) выполнения работ

	1. 
	Разработка и оформление сертификата-разрешения на конструкцию и перевозку ОЯТ тип ВМ и ВТ в ТУК-19 и Технических условий поставки ОЯТ тип ВМ и ВТ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения. 
	Учтённая копия сертификата-разрешения на ТУК-19 с ОТВС тип ВМ и ВТ; учтённая копия Технических условий поставки ОЯТ тип ВМ и ВТ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения.
 Акт сдачи приёмки работ
	От даты заключения договора по 30.04.2015

	2. 
	Обеспечение готовности инфраструктуры ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» к обращению с ОЯТ типа АМ, ВМ и ВТ, приёмке, загрузке и отправке контейнеров:
– подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1069.000.00 (64 шт.), для загрузки ОЯТ типа ВТ; 
– подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1166.000.00 (21 шт.), для загрузки ОЯТ типа АМ; 
– подготовка модернизированных чехлов собственного изготовления для контейнеров чертеж №101А.49.1174.000.00 (22 шт.), для транспортировки и технологического хранения.
	Акты подготовки пеналов и модернизированных чехлов.
Накладная по форме 
ТОРГ-12 на пеналы и модернизированные чехлы
Акт сдачи приёмки работ
	От даты заключения договора по 20.09.2015

	3. 
	Подготовка инфраструктуры транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», включая работы по обеспечению безопасных условий труда:
- Разработка проекта приведения конструкции мостового крана КФИ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана КФИ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом; 
- Разработка проекта приведения конструкции мостового крана ХОЯТ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана ХОЯТ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом.
	Проектная документация, экспертное заключение, акт монтажа, акт ввода в эксплуатацию мостового крана КФИ. 










Проектная документация, экспертное заключение, акт монтажа, акт ввода в эксплуатацию мостового крана ХОЯТ. 
Акт сдачи приёмки работ
	От даты заключения договора по 20.09.2015

	4. 
	Подготовка к обследованию и обследование чехлов и ячеек с ОЯТ АМ. 
	Руководства по эксплуатации, акты передачи, акты монтажа систем оперативной служебной связи в КФИ и ХОЯТ.
Акт сдачи приёмки работ
	От даты заключения договора по 20.09.2015

	5. 
	Подготовка транспортной схемы для транспортирования 
ТУК-19 и ТУК-108/1. Подготовка к автомобильной доставке. Обеспечение автомобильной доставки и погрузки/выгрузки ТУК-19 и ТУК-108/1 на ж/д эшелон.
	Отчет, руководства по эксплуатации, накладные на перевозку ТУК. Акт сдачи приёмки работ
	От даты заключения договора по 20.09.2015



[bookmark: _Toc407518064]РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
	[bookmark: _Toc407518065]Подраздел 8.1 Требования к документации для приемки 

	Подробный перечень документов, предъявляемый Заказчику для рассмотрения и приемки работы:
· отчет, включающий данные о научно-техническом уровне разработанной продукции, ссылки на объекты интеллектуальной собственности, защищенные охранными документами в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»;
· копии сертификата разрешения и технических условий;
· акты ввода в эксплуатацию;
· проектная документация;
· копия(и) транспортной(ых) накладной(ых);
· руководства по эксплуатации;
· акты сдачи приёмки работ;
· Акты подготовки пеналов и модернизированных чехлов
· Накладная по форме ТОРГ-12 на пеналы и модернизированные чехлы.

Разработку конструкторской и технологической, а при необходимости программной документации на продукцию проводить по правилам, установленным соответствующими стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы технологической документации (ЕСТД) и Единой системы программной документации (ЕСПД).
Общие требования по управлению проектированием - по 4.4 ГОСТ Р ИСО 9001.
Правила разработки технической документации на материалы устанавливает поставщик с учетом действующих государственных стандартов, специфики продукции и организации ее производства.

Конструкторская и технологическая и эксплуатационная документация должны быть согласованы с Заказчиком и переданы Заказчику в бумажном и электронном виде; 

	[bookmark: _Toc407518066]Подраздел 8.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	Порядок проведения рецензирования результатов НИОКР, а также коллегиального принятия результатов работы, протоколов приемочных комиссий должен соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ» и ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения». 
Уровень приемки Заказчиком промежуточных и конечных результатов работ : приемочная комиссия, назначаемая Заказчиком.



[bookmark: _Toc407518067]РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
	Подраздел 9.1 Отчетные материалы

	Полный перечень обязательных к передаче Заказчику отчетных материалов указан в п.8.1.
Отчётная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-91 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	[bookmark: _Toc407518068]Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

	Количество экземпляров на бумажных носителях - не менее 2 экз.
В электронном виде (СНиП 1.02.01-85) - в 1 экз.; 
Требования к формату электронной версии ПСД - не устанавливается;
В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R). 
При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. Состав и структура электронной версии ПСД должна быть идентична бумажному оригиналу.



[bookmark: _Toc407518069]РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	КФИ
	Комплекс физических исследований

	
	ХОЯТ
	Хранилище отработавшего ядерного топлива

	
	ОЯТ
	Отработавшее ядерное топливо

	
	ТУК
	Транспортный упаковочный комплект



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	чертеж №101А.49.1069.000.00  
	В виде отдельного файла «Приложение 1.pdf» 

	2
	чертеж №101А.49.1166.000.00
	В виде отдельного файла «Приложение 2.pdf»

	3
	чертеж №101А.49.1174.000.00 
	В виде отдельного файла «Приложение 3.pdf»

	4
	заключение экспертного обследования ЭО.416.13 от 12.12.2013
	В виде отдельного файла «Приложение 4.pdf»

	5
	заключение экспертного обследования ЭО.415.13 от 12.12.2013
	В виде отдельного файла «Приложение 5.pdf»

	6
	чертеж 101А.49.1176.000.00 
	В виде отдельного файла «Приложение 6.pdf»





Контактное лицо: Г.А. Мякишев (48439) 9-82-81,


