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1
 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1  Рабочая инструкция (далее – РИ) «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» 0402-7.4-008, изменение 0, определяет порядок проведения входного контроля, распределение ответственности, требования к оформлению результатов входного контроля материалов, поставляемых генподрядчиком и субподрядчиками, для выполнения работ по сооружению Нововоронежской АЭС-2 (далее – НВАЭС-2).
1.2  Настоящая РИ разработана впервые.

1.3  Целью проведения входного контроля является предотвращение использования на НВАЭС-2 в период выполнения строительных, монтажных работ, работ по вводу в эксплуатацию, материалов, не соответствующих требованиям: конструкторской и нормативной документации, технических условий, договоров на поставку и других обязательных требований (далее - установленным требованиям).

1.4  Данная рабочая инструкция гарантирует соблюдение требований пункта 7.4 «Закупки» ИСО 9001, в соответствии с которым она разрабатывалась.

2
 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1  РИ применяется на этапах сооружения и ввода в эксплуатацию НВАЭС-2. 
2.2  Требования настоящей РИ являются обязательными для всех структурных подразделений и работников Общества, участвующих во входном контроле, приемке и оценке качества материалов, предназначенных для использования при сооружении НВАЭС-2.
2.3  Положениями данной РИ должны руководствоваться все организации, выполняющие строительно-монтажные и пусконаладочные работы, при проведении входного контроля материалов, закупаемых ими в соответствии с разделительными ведомостями и предназначенных для использования на объектах НВАЭС-2. 
2.4  Внутренние документы субподрядных организаций, регламентирующих деятельность в области входного контроля, не должны иметь противоречий с требованиями данной РИ. 
2.5  Положениями данной РИ должны руководствоваться также подразделения представителя заказчика или привлекаемые им организации при участии во входном контроле, проводимом генподрядчиком или субподрядчиками.

3
 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1
 Термины и определения

	Атомная электрическая станция (АЭС)
	Атомная станция, предназначенная для производства электрической энергии [НП-001-97 (ПНАЭ Г 01-011-97)]

	Брак
	Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов [ГОСТ 15467-79] 

	Входной контроль
	Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции [ГОСТ 16504-81]

	Выборка
	Одна или несколько выборочных единиц, взятых из генеральной совокупности и предназначенных для получения информации о ней [ГОСТ Р 50779.10-2000]

	Выборочный контроль
	Контроль, при котором решение о качестве контролируемой продукции принимается по результатам проверки одной или нескольких выборок или проб из партии или потока продукции [ГОСТ Р 50779.10-2000]

	Генподрядчик 
	Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»)

	Заказчик 
	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2»

	Договор
	Документ, фиксирующий соглашение двух или нескольких лиц о возникновении, изменении или прекращении гражданских прав или обязанностей, включающих по взаимному согласию сторон: техническое задание, календарный план работ, протокол соглашения о договорной цене, акт сдачи-приёмки научно-технической продукции

	Дефект
	Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям [ГОСТ 15467-79]

	Изготовитель 
	Предприятие или завод, имеющие договорные отношения с субподрядчиком (поставщиком) или с генподрядчиком на изготовление и поставку оборудования для Нововоронежской АЭС-2

	Качество
	Степень соответствия присущих характеристик требованиям [ГОСТ Р ИСО 9000-2008]

	Материалы 
	Строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав строящегося пускового комплекса энергоблока, определенные как материалы согласно проектно-сметной документации 

	Метод контроля
	Правила применения определенных принципов и средств контроля [ГОСТ 16504-81]

	Несоответствие
	Невыполнение требования [ГОСТ Р ИСО 9000-2008]

	Объем выборки
	Число выборочных единиц в выборке 
[ГОСТ Р 50779.10-2000]

	Поставщик 
	Юридическое или физическое лицо, имеющее договорные отношения с генподрядчиком на поставку оборудования и материалов для Нововоронежской АЭС-2, а также договорные отношения с другими субподрядчиками низшего уровня на изготовление и поставку этого оборудования

	Продукция
	Результат процесса [ГОСТ Р ИСО 9000-2008] 

	Процедура
	Установленный способ осуществления деятельности или процесса [ГОСТ Р ИСО 9000-2008]

	Сопроводительная документация 
	Комплект документов, передаваемый вместе с поставленной продукцией. Включает документы, обеспечивающие приемку, хранение, обслуживание при хранении, монтаж, эксплуатацию, техобслуживание и ремонт продукции

	Субподрядчик
	Организация, привлекаемая генподрядчиком для выполнения любой части работ и услуг по договору

	Технические условия
	Документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах [ГОСТ 2.102-68]

	Устранимый дефект
	Дефект, устранение которого технически возможно и экономически оправдано [ГОСТ 15467-79]


3.2 Аббревиатуры и сокращения

	АЭС
	- атомная электрическая станция;

	ВК
	- входной контроль;

	ГИ
	- главный инженер;

	ГОСТ
	- национальный стандарт;

	ГРПиР 
	- группа по работе с претензиями и рекламациями в составе УККСО;

	ИСО 9001
	- международный стандарт ISO 9001:2008 и национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

	КВК
	- комиссия по входному контролю ОАО «Атомэнергопроект»;

	ЛМиС
	- лаборатория металлов и сварки;

	НФ-ДС
	- Нововоронежский филиал ОАО «Атомэнергопроект» - Дирекция по сооружению НВАЭС-2;

	НСМФ
	- Нововоронежский строительно-монтажный филиал 
ОАО «Атомэнергопроект»;

	ОВК
	- отдел входного контроля в составе НФ-ДС;

	ООиК
	- отдел оборудования и комплектации в составе НФ-ДС;

	ООК 
	- отдел обеспечения качества в составе УККСО;

	ОСХ
	- отдел складского хозяйства в составе НФ-ДС;

	ПКВК
	- председатель комиссии по входному контролю 
ОАО «Атомэнергопроект»;

	Рук(П)
	- руководство Общества;

	СЕ
	- структурные единицы НФ-ДС/НСМФ;

	СЛ
	- строительная лаборатория;

	СМР
	- строительно-монтажные работы;

	ТО НФ-ДС
	- технический отдел НФ-ДС;

	ТУ
	- технические условия;

	УО
	- уполномоченная организация;

	УИОНТП
	- управление информационного обеспечения НТП;

	УКиП
	- управление комплектации и поставок;

	УККСО
	- управление контроля качества сооружения объектов;

	УКС
	- управление качества и стандартизации.


3.3 Условные обозначения
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4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1  Ответственным за разработку и ведение рабочей инструкции «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» 
0402-7.4-008 является начальник УККСО.

4.2  Главный инспектор НФ-ДС является ответственным:

·  за организацию проведения ВК материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2;

·  за контроль проведения ВК субподрядчиками в соответствии с положениями настоящей РИ.

4.3  Управляющий НСМФ является ответственным:

·  за организацию проведения входного контроля материалов для проведения СМР, поступающих в рамках договоров, заключенных по итогам конкурсных процедур, инициированных НСМФ (далее – материалов, поступающих в НСМФ);
·  за рассмотрение и согласование состава комиссий ВК и процедур ВК подрядных организаций по договорам подряда с НСМФ.
Ответственность должностных лиц НСМФ при проведении входного контроля материалов, поступающих в филиал, определяется распорядительным документом по филиалу.
4.4  Начальник ООК УККСО является ответственным:
·  за рассмотрение и согласование состава комиссий ВК подрядных организаций;

·  за рассмотрение и согласование процедур ВК подрядных организаций (совместно с начальником ОВК);

·  за контроль выполнения установленных требований при проведении ВК в 
НФ-ДС, НСМФ и субподрядчиками.
4.5  Начальник ОСХ является ответственным:

·  за приемку поступающих на НВАЭС-2 материалов и размещение их на складах генподрядчика;

·  обеспечение условий для проведения входного контроля (выполнение такелажных работ при проведении ВК, работ по разупаковке и упаковке поступивших материалов;

·  за ведение базы данных поступивших на склад генподрядчика материалов;
·  за размещение подготовленных ООиК ярлыков на материалы, хранящиеся на складах НФ-ДС.
4.6  Начальник ОВК является ответственным:

·  за организацию и участие специалистов ОВК в работе комиссии по проведению входного контроля;

·  за документирование результатов ВК поступающих материалов;

·  за обеспечение периодического контроля организации и выполнения процесса ВК комиссией субподрядной организации;
·  за рассмотрение и согласование процедур ВК подрядных организаций (совместно с начальником ООК УККСО).

4.7  Начальник ООиК является ответственным:

·  за планирование проведения ВК и анализ полученных результатов ВК;

·  за учет материалов, прошедших входной контроль;
·  за информирование УКиП, УККСО, изготовителя (поставщика) о выявленных при ВК несоответствиях;
·  за подготовку ярлыков для материалов, размещенных на складах НФ-ДС.

4.8  Руководитель группы по метрологии в составе НФ-ДС является ответственным за метрологическое обеспечение средств измерения, применяемых при проведении входного контроля.
4.9  Начальник ГРПиР является ответственным:

·  за ведение предпретензионной работы с изготовителями (поставщиками) материалов, имеющих несоответствия и дефекты по результатам ВК;

·  за контроль соблюдения сроков устранения несоответствий изготовителем (поставщиком) материалов;
·  за подготовку и направление документов в ДПКР для выставления претензий изготовителям (поставщикам) по качеству поставленных материалов.

4.10  Начальник УКиП является ответственным:

·  за организацию и контроль работы с поставщиками материалов имеющих несоответствия и дефекты по результатам товарной приемки и ВК;

· за организацию возврата изготовителю (поставщику) забракованных ВК материалов, в случае, когда устранить несоответствия или принять материалы с данными несоответствиями невозможно.
4.11  Председатель (заместитель) КВК является ответственным:

·  за определение состава и квалификации участников ВК;

·  за организацию работы КВК;

·  за контроль соблюдения всеми участниками КВК установленных требований при проведении ВК;

·  за оформление результатов ВК.

4.12  Члены КВК являются ответственными:

·  за проведение ВК в соответствии с требованиями, установленными в НД, ТУ, договоре поставки и настоящей процедуре;

·  за ведение записей при проведении ВК в соответствии с требованиями данной процедуры качества.

5 
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

5.1 Общие положения

5.1.1  К входному контролю допускаются материалы, принятые службой технического контроля изготовителя (поставщика).

5.1.2  Материалы должны быть поставлены с оформленной в установленном порядке сопроводительной документацией в объеме требований технических условий и договора на поставку и удостоверяющей их качество.

5.1.3  Входному контролю подлежат материалы, поставляемые и используемые при сооружении и вводе в эксплуатацию НВАЭС-2.

5.1.4  Генподрядчик своими силами проводит входной контроль по данной процедуре всех материалов, поступающих в НФ-ДС и НСМФ для сооружения НВАЭС-2. При необходимости к участию во входном контроле и оценке его результатов могут привлекаться специалисты и ресурсы специализированных организаций.
5.1.5  Субподрядчики проводят входной контроль материалов собственными силами. Генподрядчик может принимать участие в работе комиссий по входному контролю материалов, проводимому субподрядными организациями.
5.1.6  Заказчик может принимать участие в работе комиссий по входному контролю материалов, проводимому генподрядчиком и субподрядными организациями.

5.1.7  Состав комиссии ВК и квалификация специалистов, проводящих входной контроль, должны быть определены до поступления первой партии материалов. Назначение комиссий ВК, обязанности ее членов определяются организационно-распорядительным документом по каждой организации.

5.1.8  Персонал, участвующий в проведении ВК, должен быть ознакомлен с требованиями нормативных документов, правилами проведения входного контроля, быть допущен к проведению соответствующих работ, знать и соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности, выполнять требования данной РИ. 

5.1.9  При разделении продукции на оборудование и материалы необходимо руководствоваться проектно-сметной документацией.

5.1.10  Для проведения входного контроля материалов в зависимости от их влияния на безопасность и надежность сооружаемой НВАЭС-2 устанавливаются их группы (приложение А) и соответствующий порядок работы специально созданных КВК. 
5.1.11  Генподрядчик и заказчик участвуют в КВК субподрядных организаций при приемке материалов 1 группы. Все остальные материалы принимаются комиссиями субподрядных организаций самостоятельно, необходимость участия специалистов со стороны заказчика определяет заказчик на основании заявок субподрядных организаций для участия в своих комиссиях. 
5.1.12  Материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2, при поступлении на склад до проведения ВК должны складироваться и храниться отдельно от прошедших ВК в соответствии с условиями размещения и хранения, указанными в документации на размещаемые материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2, (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). На материалах, не предъявленных на входной контроль, должен размещаться ярлык (приложение В).
5.1.13  Входной контроль выполняется на складах или специально отведенных площадках генподрядчика/субподрядчика комиссиями по входному контролю. Входной контроль должен быть проведен в течение десяти рабочих дней с момента поступления от изготовителя (поставщика) полного комплекта материалов, полного комплекта сопроводительной документации в соответствии с требованиями договора на поставку, а также наличия проектной документации, выданной в производство в установленном порядке.
5.1.14  Основными задачами ВК являются:

·  проверка сопроводительной документации на предмет комплектности и правильности ее оформления; 

·  для импортных материалов проверка выполнения условий поставки в соответствии с РД-03-36-2002;

·  контроль комплектности материалов в соответствии с условиями договора и заказной спецификацией;

·  проверка соответствия требованиям НД, ТУ и договора на поставку документации на материалы;

·  проверка состояния упаковки (тары), отсутствия механических повреждений;

·  сохранность пломб и наличие паспортных табличек;

·  проверка наличия и четкости маркировки, соответствия ее сопроводительной документации;

·  внешний осмотр (на предмет отсутствия повреждений), измерения и, при необходимости, выполнение других видов контроля;
·  проверка состояния и качества защитных покрытий, антикоррозийных покрытий и консервации;

·  оформление необходимых документов по результатам входного контроля (акт входного контроля, журнал регистрации результатов ВК и др.);

·  передача информации в базу данных о фактическом уровне качества материалов, а также разработка предложений по повышению качества и, при необходимости, пересмотра требований.

5.1.15  По результатам входного контроля в течение трех дней оформляется акт входного контроля. Акт оформляется в четырех экземплярах.
5.1.16  Требования к входному контролю материалов, поступающих в НФ-ДС для сооружения НВАЭС-2, описаны в подразделе 5.4.

5.1.17  Порядок участия специалистов генподрядчика в работе комиссии по входному контролю субподрядных организаций для материалов 1 группы указан в подразделе 5.2.
5.1.18  Требования к входному контролю материалов для проведения СМР, поступающих в НСМФ, описаны в подразделе 5.3. 

5.1.19  Требования генподрядчика к субподрядным организациям при проведении входного контроля материалов, закупаемых ими в соответствии с разделительными ведомостями для выполнения работ на объектах НВАЭС-2, взаимодействие и контроль со стороны генподрядчика за выполнением установленных требований описаны в подразделе 5.2.

5.1.20  Средства измерения, приборы и инструменты, используемые при ВК, должны быть откалиброваны, поверены и должны находиться в исправном состоянии. Не допускается использование средств измерения, приборов и инструментов с просроченными датами проведения метрологической поверки, калибровки и контрольных испытаний. 
Субподрядчики, использующие средства измерения при проведении ВК, должны обеспечивать их метрологическую поверку и калибровку.

5.1.21  Все операции с материалами в пунктах хранения, в том числе во время ВК (транспортировка, перестановка, вскрытие упаковки и ее восстановление, нанесение маркировки и т.п.), должен выполнять персонал, допущенный к проведению соответствующих работ.

5.1.22  У генподрядчика/субподрядчика до поступления материалов должны быть разработаны схемы их размещения, технологические карты перемещения, а также перечень и схемы размещения необходимых приспособлений и инвентаря.

5.1.23  Материалы, по результатам ВК признанные годными к применению, должны храниться отдельно от материалов, забракованных при входном контроле. Хранение всех материалов должно быть организовано в соответствии с требованиями НД и ТУ на соответствующую продукцию.

5.1.24  Запрещается применение материалов при выполнении работ на объектах Нововоронежской АЭС-2 без проведения входного контроля.

5.2
 Требования к входному контролю материалов для проведения СМР, закупаемых субподрядчиками
5.2.1  До начала ВК поставленные на склад материалы должны пройти процедуру приемки его материально-ответственным лицом. Товарная приемка и складирование осуществляется в соответствии с документами субподрядчиков с учетом требований инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления П-6 и П-7.
5.2.2  Субподрядчики, закупающие строительные материалы, изделия и конструкции для проведения СМР в соответствии с разделительными ведомостями, должны организовать и проводить ВК в соответствии с разработанными внутренними процедурными документами и с обязательным учетом требований настоящей РИ. Процедуры ВК необходимо согласовать с генподрядчиком до проведения входного контроля первой партии материалов. Срок рассмотрения генподрядчиком представленной процедуры и срок устранения субподрядчиком выявленных по ней замечаний не должен превышать 14 календарных дней
5.2.3  Для проведения ВК материалов, в зависимости от их влияния на безопасность и надежность сооружаемой НВАЭС-2, устанавливаются группы и соответствующий порядок работы комиссий по ВК.

5.2.4  В каждой организации должна быть создана постоянно-действующая комиссия по входному контролю (в соответствии с пунктом 5.1.7), состоящая из специалистов, изучивших правила проведения входного контроля, допущенных к данному виду работ. Персональный состав комиссии по входному контролю должен быть направлен генподрядчику и заказчику для согласования.
Для входного контроля материалов 1 группы в состав комиссии входят представители заказчика и генподрядчика. Все остальные материалы принимаются комиссиями субподрядных организаций самостоятельно. Необходимость участия специалистов заказчика во входном контроле этих материалов определяет заказчик. За три дня до планируемой даты проведения ВК субподрядные организации подают заявки для участия представителей заказчика в работе своих комиссий по входному контролю.

5.2.5  Объем и методы, применяемые при проведении ВК, должны соответствовать требованиям НД, ТУ и других документов на соответствующие материалы. Результаты ВК должны оформляться актами. Форма актов, сроки и порядок их заполнения должен соответствовать приложению С и положениям настоящей РИ.

5.2.6  Субподрядчик ежемесячно, до пятого числа месяца, следующего за отчетным, должен направлять генподрядчику информацию о результатах проведенного за отчетный месяц ВК строительных материалов, изделий и конструкций. Информация должна направляться в электронном виде в формате MS Excel и должна содержать:

·  наименование оборудования (материала);

·  объект использования;

·  объем партии (шт., п.м., кг и т.п.);

·  наименование изготовителя (поставщика);

·  НТД на материал;

·  результат ВК и номер акта.

5.2.7  Отчет по ВК строительных материалов, изделий и конструкций первой группы, проводимому с участием представителей генподрядчика и заказчика, субподрядчик оформляет при каждом предъявлении продукции. Форма отчета должна соответствовать приложению G. 

5.2.8  Начальник ОВК должен обеспечить проведение периодического контроля организации и выполнения процесса ВК комиссией субподрядной организации, а также оформления результатов ВК, с целью получения гарантий, что все материалы, применяемые при выполнении СМР, соответствуют установленным в рабочей и нормативной документации требованиям.

Проверки должны быть организованы таким образом, чтобы в течение года такая проверка была проведена во всех субподрядных организациях как минимум один раз.

В плановых проверках могут принимать участие также специалисты заказчика. Генподрядчик должен уведомлять заказчика о планируемом проведении проверки выполнения процесса входного контроля той или иной субподрядной организации. На основании уведомления заказчик принимает решение о возможности участия своих специалистов в этой проверке.
5.3.1 5.3
 Требования к входному контролю материалов для проведения СМР, поступающих в НСМФ
5.3.2  До начала ВК поставленные на склад материалы должны пройти процедуру приемки его материально-ответственным лицом. Товарная приемка и организация устранения несоответствий, выявленных при товарной приемке, осуществляются 
в соответствии с ПК 0303-7.4-011.

5.3.3  ВК материалов, поступающих в рамках договоров, заключенных по итогам конкурсных процедур, инициированных НСМФ, организовывается и проводится силами НСМФ. 
5.3.4  Входной контроль материалов, поступающих в НСМФ, проводится постоянно действующей комиссией ВК НСМФ. КВК создается распоряжением по НСМФ за подписью управляющего НСМФ. КВК состоит из:

·  председателя КВК (заместитель ПКВК);

·  членов КВК по направлениям работы.
5.3.4 
Для входного контроля материалов 1-й группы в состав комиссии входит представитель заказчика. Остальные материалы принимаются комиссией НСМФ самостоятельно. Необходимость участия специалистов заказчика во входном контроле этих материалов определяет заказчик. За три дня до планируемой даты проведения ВК НСМФ подает заявку для участия представителей заказчика в работе своей КВК.

5.3.5 
Объем и методы, применяемые при проведении ВК, должны соответствовать требованиям НД, ТУ и других документов на соответствующие материалы. 

5.3.6 
По результатам ВК в течение трех дней оформляется акт (приложение С).
Одновременно с оформлением акта ВК должны быть заполнены (при необходимости) соответствующие графы в сопроводительных документах на материалы о проведении входного контроля и его результатах.
При оформлении акта входного контроля должны быть учтены требования
подпунктом 5.4.2.5.
Акт ВК утверждается председателем КВК либо его заместителем – в зависимости от того, кто возглавлял КВК.

Результаты ВК специалистами НСМФ должны быть внесены в базу данных по качеству поступающих материалов. 

Акт ВК регистрируется в журнале регистрации результатов входного контроля (приложение D). Листы журнала должны быть пронумерованы. Журнал должен быть прошнурован, скреплен печатью и заверен управляющим НСМФ (или лицом, его замещающим). 

Для материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, акт входного контроля составляется в четырех  экземплярах. Один экземпляр хранится в НСМФ, три экземпляра передаются в ТО НФ-ДС.
5.3.7 
Работа с выявленными при ВК несоответствиями, работа с забракованными на ВК материалами, проводится СЕ НСМФ аналогично порядку, определенному в подразделе 5.4. Ответственность должностных лиц НСМФ определяется распорядительным документом по филиалу.
На основе данных ВК ГРПиР ведет работу с изготовителем (поставщиком) по устранению выявленных несоответствий в соответствие с требованиями рабочей инструкции «Порядок ведения предпретензионной работы при сооружении Нововоронежской АЭС-2 и в период действия гарантийных обязательств генподрядчика» 0402-8.3-004. 
5.3.8 
Возврат забракованных материалов для проведения СМР проводится СЕ НСМФ аналогично порядку, определенному в подразделе 5.4. Ответственность должностных лиц НСМФ определяется распорядительным документом по филиалу.
5.4
 Описание процесса
5.4.1  Блок-схема процесса входного контроля выполняемого силами НФ-ДС 

	Процедуры и результаты процедур
	Принимающий
решение
	Ответственный

исполнитель
	Взаимодействующее структурное подразделение

	1 
	Назначение состава КВК
	ГИ 
	
	

	2 
	Распоряжение по КВК
	
	
	

	3 
	Товарная приемка материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2 в соответствии с ПК 0303-7.4-011
	
	
	

	4 
	Оформление приемки материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2 и их размещение
	
	ОСХ
	ООиК

	5 
	Проведение ВК материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2
	
	КВК
	СЕ

	6 
	Оформление результатов ВК
	
	ПКВК
	КВК

	7 
	Акт ВК
	
	ОВК, ООиК
	

	8 
	Результат ВК удовлетворительный?
	ПКВК
	
	

	9 
	Передача на хранение материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2
	
	ООиК
	ОВК

	10 
	Работа с выявленными при ВК несоответствиями
	
	ГРПиР, ООиК
	УКиП

	11 
	Возможна доработка  материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2?
	Рук
(П)
	
	ГРПиР, ООиК УКиП

	12 
	Работа с забракованными  материалами, поступившими на площадку сооружения НВАЭС-2
	
	ГРПиР, ООиК
	УКиП

	13 
	Возврат забракованных  материалов, поступивших на площадку сооружения НВАЭС-2
	
	УКиП
	ООиК


	14 
	Архивирование в соответствии с разделом 6
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5.4.2 
Комментарии к блок-схеме процесса входного контроля выполняемого силами НФ-ДС 

5.4.2.1
 Процедура 1 «Назначение состава КВК»

Для организации и проведения ВК материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, создается комиссия по проведению ВК из числа руководителей и специалистов НФ-ДС. КВК создается распоряжением по НФ-ДС за подписью заместителя директора по сооружению объектов – управляющего НФ-ДС. КВК состоит из:

·  председателя КВК (заместитель ПКВК);
·  членов КВК по направлениям работы (специалистов ООиК, ОВК с привлечением, при необходимости, специалистов СЛ и ЛМиС); 
·  представителей заказчика.

Лицо, назначенное заместителем директора по сооружению объектов – управляющим НФ-ДС, готовит проект распоряжения по НФ-ДС о персональном составе КВК и распределении ответственности между ее членами. Подписывает распоряжение заместитель директора по сооружению объектов – управляющий НФ-ДС.

Председатель КВК, исходя из требований НД, объема предстоящей проверки и результатов предыдущих проверок материалов данного изготовителя (поставщика), должен определить:
·  численный и квалификационный состав КВК;

·  объем (сплошной или выборочный) и вид входного контроля.

Не позднее планируемой даты поставки продукции, подлежащей входному контролю, должен быть:

·  определен персональный состав КВК;

·  уведомлены представители других заинтересованных организаций для участия в работе КВК.

5.4.2.2
 Процедура 3 «Товарная приемка материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2 в соответствии с ПК 0303-7.4-011»

До начала ВК материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2, должны пройти процедуру принятия их материально-ответственным лицом ОСХ при участии куратора от ООиК. Товарная приемка и организация устранения несоответствий, выявленных при товарной приемке, осуществляется в соответствии с  ПК 0303-7.4-011.

5.4.2.3 
Процедура 4 «Оформление приемки материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2» 
В случае, предусмотренном договором поставки, а также при несоответствии фактического веса брутто весу брутто, указанному в сопроводительных документах, производится вскрытие тары и проверки веса нетто и количества товарных единиц в каждом месте. 
Специалист ОСХ, ответственный за ведение базы данных наличия оборудования и материалов на складах генподрядчика, должен занести факт поставки и информацию по поставленным материалам в данную базу данных. 

Материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2, при поступлении на склад до проведения ВК должны складироваться и храниться отдельно от прошедших ВК в соответствии с условиями размещения и хранения, указанными в документации на размещаемые материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2, (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.).

После поступления от изготовителя (поставщика) полного комплекта материалов, а также комплекта сопроводительной документации в соответствии с требованиями договора на поставку специалисты ООиК должны подать начальнику ОВК зарегистрированную заявку (служебную записку) на проведение ВК в соответствии с требованиями пункта 5.2.5. Заявка должна быть составлена в форме служебной записки и содержать: наименование, тип, количество и место монтажа материалов, номер спецификации проекта, номер договора на поставку, инвентарный (номенклатурный) номер, присвоенный в ОСХ.
К заявке необходимо прилагать полный комплект сопроводительной документации – подлинники или копии, заверенные оттисками печати и подписями лиц, ответственных за приемку продукции завода-изготовителя.

При отсутствии необходимой комплектности сопроводительной документации и (или) ненадлежащей ее оформлении, а также при отсутствии проектной документации, выданной в производство в установленном порядке, срок подачи заявки на проведение ВК может быть изменен с учетом оперативности взаимодействия соответствующего персонала ООиК с УКиП и изготовителем/поставщиком для предоставления недостающей документации (информации).
5.4.2.4
 Процедура 5 «Проведение ВК»


ВК проводится назначенной комиссией в соответствии с подразделом 5.1 и подпунктом 5.4.2.1 
При проведении ВК выполняются (контрольные операции ВК): 
·  визуальный осмотр состояния тары (упаковки) материалов;

·  вскрытие тары (упаковки);

·  проверка комплектности, качества и сохранности материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2;

·  проверка соответствия маркировки материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, данным сопроводительной документации;

·  проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации на материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2;

·  проверка планируемых (фактических) условий хранения и соответствия их требованиям изготовителя (поставщика) материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2.

Визуальный осмотр состояния тары (упаковки) материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, должен включать:

·  проверку отсутствия повреждений или несанкционированного вскрытия тары (упаковки), произошедших при отгрузке, транспортировке вне площадки АЭС (сфера ответственности изготовителя (поставщика)) и хранения на площадке АЭС (сфера ответственности генподрядчика);

·  проверку наличия заглушек и пломб.

В случае повреждения тары (упаковки) по вине изготовителя (поставщика) ее вскрытие производится в присутствии его представителя, после чего проверяется состояние материалов. Допускается производить вскрытие поврежденной тары (упаковки) без представителя изготовителя (поставщика) при наличии документально оформленной договоренности между генподрядчиком и изготовителем (поставщиком).

Проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации на материалы должна включать:

·  контроль комплектности сопроводительной документации в соответствии с перечнем комплектовочной ведомости (заводской паспорт, технические условия,  чертежи, формуляры, свидетельства об изготовлении, сертификаты качества, сертификаты соответствия удостоверения о приемке и т.п.);

·  контроль содержания сопроводительной документации на соответствие требованиям действующей нормативной документации.

Проверка комплектности, качества и сохранности материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, должна включать:

·  контроль на соответствие фактической комплектности поставленных материалов техническим условиям, упаковочным листам, уложенным изготовителем (поставщиком) в каждое отгружаемое место;

·  проверку соответствия поставленных материалов заказной спецификации, а также контроль срока годности либо срока действия гарантии;

·  проверку качества материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, (проведение при необходимости визуального и измерительного контроля); 

·  проверку правильности размещения материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, внутри упаковки (перекосы, смещения, срывы с мест крепежа и пр.), отсутствия видимых повреждений (вмятин, трещин, царапин, сколов, ржавчины и пр.).

Проверка соответствия маркировки поставленных материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, данным сопроводительной документации должна включать контроль фактической маркировки на соответствие указанной в сопроводительной документации (клеймение, заводской номер, печать ОТК и т.д.).

Проверка данных по консервации проводится в следующем объеме:

·  наличие и состояние консервирующих покрытий;

·  дата консервации;

·  требования по срокам переконсервации и к консервирующим материалам.

Для проведения отдельных операций ВК по решению КВК могут быть привлечены специалисты структурных единиц НФ-ДС, структурных подразделений Общества или других организаций.

При наличии замечаний к принимаемым материалам у членов КВК председателем (заместителем председателя) комиссии может быть принято решение о проведении дополнительных проверок, связанных с входным контролем, не предусмотренных в НД, ТУ и документации изготовителя (поставщика). В этом случае объем и методы проверок согласовываются между генподрядчиком и представителем заказчика. При этом для проведения дополнительных проверок могут быть привлечены любые структурные подразделения и специалисты генподрядчика или других специализированных организаций. Решение о проведении дополнительных проверок и их результаты отражаются в акте ВК.

Входной контроль материалов, поступающих на площадку сооружения 
НВАЭС-2, может быть установлен сплошным или выборочным. Схема выборочного контроля может быть применена только к материалам 4 класса безопасности.
При установлении выборочного контроля правила приемки должны соответствовать установленным в НД требованиям на соответствующие материалы.

Объем выборки устанавливается председателем (заместителем председателя) комиссии по согласованию с представителем заказчика. Если в результате выборочного контроля полученные результаты не удовлетворяют установленным требованиям, объем выборки должен быть увеличен вплоть до применения сплошного контроля данной партии. В акте ВК при применении выборочного контроля необходимо указывать объем используемой выборки и основания выборочной проверки (стандарт, технические условия или другие обязательные правила).

Решение об уменьшении объема ВК для отдельных материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, может быть принято председателем КВК по согласованию с представителем заказчика на основе положительных результатов входного контроля за предшествующий период аналогичных материалов конкретного изготовителя (поставщика).

5.4.2.5
 Процедура 6 «Оформление результатов ВК»

По результатам ВК в течение трех дней оформляется акт (приложение С). Акт входного контроля оформляется в четырех экземплярах.
Одновременно с оформлением акта ВК должны быть заполнены (при необходимости) соответствующие графы в сопроводительных документах на материалы о проведении входного контроля и его результатах.

При оформлении акта входного контроля должны быть выполнены следующие требования:

·  указывается соответствие или несоответствие материалов установленным требованиям нормативных документов;

·  каждая строка должна быть заполнена соответствующей информацией (проставление прочерков не допускается). Если какой-либо пункт акта входного контроля не выполнялся – в соответствующей строке должна быть сделана запись - «не проводились», «не требуется»;

·  допускается оформлять приложения в виде таблиц или текстовой части. В этом случае в акте входного контроля должно быть указано количество листов приложений. Каждый лист приложений подписывается всеми членами КВК.

Акт ВК должен быть утвержден председателем КВК либо его заместителем – в зависимости от того, кто возглавлял КВК.

Результаты ВК специалистами ОВК должны быть внесены в базу данных по качеству поступающего оборудования и материалов и в программный комплекс «Алькор». 
Акт ВК регистрируется в журнале регистрации результатов входного контроля (приложение D). Листы журнала должны быть пронумерованы. Журнал должен быть прошнурован, скреплен печатью и заверен главным инспектором НФ-ДС (или лицом, его замещающим).

Для материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, акт входного контроля составляется в четырех экземплярах. Один экземпляр хранится в ОВК, второй экземпляр включается в состав документации на принимаемые материалы и является ее неотъемлемой частью, третий экземпляр направляется заказчику, четвертый экземпляр хранится в ООиК.
5.4.2.6
 Процедура 8 «Результат ВК удовлетворительный?»

По результатам ВК ПКВК принимает решение о пригодности к применению по назначению материалов. В случае признания материалов годными к применению, они размещаются на складских площадях, предназначенных для хранения материалов, прошедших ВК, отдельно от материалов, забракованных входным контролем. Хранение должно быть организовано в соответствии с требованиями НД и ТУ на соответствующую продукцию.

5.4.2.7
 Процедура 9 «Передача на хранение материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2»

При положительных результатах ВК ООиК передает оформленный в соответствии с приложением Е ярлык в ОСХ для последующего прикрепления к материалам. Наличие данного ярлыка является подтверждением пригодности данных материалов для применения на НВАЭС-2.

5.4.2.8
 Процедура 10 «Работа с выявленными при ВК несоответствиями»

Все несоответствия, выявленные в процессе входного контроля, фиксируются в акте ВК. При этом все контрольные операции должны быть выполнены в полном объеме независимо от выявленных несоответствий. Примерный перечень несоответствий, на которые оформляются претензии, приведен в приложении F.

Несоответствия должны быть описаны полно, лаконично и однозначно, со ссылками на пункты документов, требования которых нарушены, с указанием значения отклонений контролируемых параметров. Должен быть указан объем осмотренных материалов. Рекомендуется использование цифровой фототехники для фиксации несоответствий.

На материалы, прошедшие ВК и признанные не годными, ООиК оформляет и передает в ОСХ ярлык (приложение F) для прикрепления к материалам с целью исключения несанкционированного их применения.

ОСХ должен обеспечить ответственное хранение забракованных материалов в соответствии с требованиями изготовителя (поставщика) до принятия соответствующего решения, при этом:

·  забракованные на ВК материалы должны быть промаркированы и изолированы от остальной продукции;

·  складирование забракованных материалов должно быть организовано в местах штатного хранения, при необходимости, с пространственным разнесением годной и негодной продукции;

·  мелкие детали и запасные части, забракованные на входном контроле, должны быть упакованы в отдельную соответственно промаркированную тару, исключающую несанкционированный доступ.

5.4.2.9
 Процедура 11 «Возможна доработка материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2?»

На основе данных ВК ГРПиР ведет работу с изготовителем (поставщиком) по устранению выявленных несоответствий в соответствие с требованиями рабочей инструкцией «Порядок ведения предпретензионной работы при сооружении Нововоронежской АЭС-2 и в период действия гарантийных обязательств генподрядчика»  0402-8.3-004. 

5.4.2.10
 Процедура 12 «Работа с забракованными материалами, поступающими на площадку сооружения НВАЭС-2»

В случаях, когда забракованные материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2, могут быть исправлены, доработаны в условиях площадки АЭС или в других сторонних организациях, поставщик устраняет выявленные несоответствия.
После устранения выявленных несоответствий, материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2, повторно предъявляются к входному контролю.

5.4.2.11 
Процедура 13 «Возврат забракованных материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2»

На материалы забракованные при ВК, в течение не более трех дней предъявляются рекламации изготовителю (поставщику) вместе с подлинником акта ВК.

Забракованные материалы возвращаются изготовителю (поставщику) в сроки, предусмотренные договором на поставку и инструкцией Госарбитража от 25.04.1966
№ П-7.

Ответственным за организацию возврата изготовителю (поставщику) забракованных материалов является УКиП.
6
 АРХИВИРОВАНИЕ

6.1 
В результате процесса выполнения работ по ВК материалов образуется следующая документация:

а)
 акты входного контроля НФ-ДС;

b)
 журналы регистрации результатов входного контроля НФ-ДС;

с)
 распоряжения по НФ-ДС о КВК;

d)
 организационно-распорядительная документация: письма, докладные и служебные записки;

e)
 ярлыки;
f) 
акты входного контроля НСМФ;

g)
 журналы регистрации результатов входного контроля НСМФ;

h) 
распоряжения по НСМФ о КВК;

i) 
журналы регистрации заявок на проведение входного контроля НСМФ.
6.2 
Документация по подпунктам а), b) хранится в ОВК. По истечении календарного года ОВК передает документацию по п. а) на хранение в УИОНТП 
в установленном в Обществе порядке. По завершению ведения журналы по п. b) ОВК передает на хранение в УИОНТП в установленном в Обществе порядке. Документация по п. а), b) хранится в течение сроков, установленных действующими отраслевыми и государственными документами, устанавливающими сроки хранения документации. 
6.3 Документация по подпунктам c), d) хранится в НФ-ДС, по подпунктам f) – i) хранится в НСМФ, по подпункту e) в ОСХ - в соответствии с номенклатурой дел Общества и рабочей инструкцией 0403-4.2-016.

7
 РАССЫЛКА

7.1
 Обязательная рассылка информационного сообщения о поступлении в УИОНТП рабочей инструкции «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» 0402-7.4-008 осуществляется УИОНТП на основании листа рассылки.

7.2
 Рассылка учтенных экземпляров данного документа на бумажном носителе осуществляется УИОНТП в соответствии с ПК 0303-4.2-006.
8
 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

8.1  Обязательный пересмотр РИ 0402-7.4-008 происходит не реже одного раза в пять лет.

8.2  Внесение изменения в РИ 0402-7.4-008 осуществляется УККСО в соответствии с ПК 0303-4.2-007.

8.3  Каждый работник Общества может внести предложение по изменению и/или дополнению РИ 0402-7.4-008 и передать его в УККСО и УКС.

9
 СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении РИ использовались следующие документы:

	Гражданский кодекс РФ Часть 2 
	

	Федеральный закон РФ от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»
	

	Национальный стандарт Российской Федерации «Системы менеджмента качества. Требования»
	ГОСТ Р ИСО 9001-2008

	Национальный стандарт Российской Федерации «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»
	ГОСТ Р ИСО 9000-2008

	Международный стандарт «Системы менеджмента качества. Требования»
	ISO 9001:2008

	Национальный стандарт Российской Федерации «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения»
	ГОСТ 1.1-2002

	Национальный стандарт Российской Федерации «Виды и комплектность конструкторских документов»
	ГОСТ 2.102-68

	Национальный стандарт Российской Федерации «Единая система конструкторской документации. Технические условия»
	ГОСТ 2.114-95

	Национальный стандарт Российской Федерации «Управление качеством продукции. Основные понятия, термины и определения»
	ГОСТ 15467-79

	Национальный стандарт Российской Федерации «Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»
	ГОСТ 16504-81

	Национальный стандарт Российской Федерации «Входной контроль продукции. Основные положения»
	ГОСТ 24297-87

	Национальный стандарт Российской Федерации «Вероятность и основы статистики. Термины и определения. Статистические методы»
	ГОСТ Р 50779.10-2000

	Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97)
	НП-001-97
(ПНАЭ Г-01-011-97)

	Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии
	НП-071-06

	Рекомендации «Входной контроль. Основные положения»
	Р-50-601-40-93

	Руководящий документ «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации»
	РД-03-36-2002

	Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (с дополнением)
	ОИТ-0013-2000

	Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (П-6), утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР 
от 15.05.1965, с изменениями и дополнениями
	

	Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (П-7), утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР 
от 25.04.1966, с изменениями и дополнениями
	

	Методические указания «Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС»
	

	Процедура качества «Разработка документов системы менеджмента качества»
	0303-4.2-006

	Процедура качества «Порядок проведения изменений в документах системы менеджмента качества»
	0303-4.2-007

	Процедура качества «Обеспечение оборудованием и материалами при сооружении и вводе в эксплуатацию Нововоронежской АЭС-2»

	0303-7.4-011

	Рабочая инструкция  «Порядок работы с управленческой документацией
	0403-4.2-016

	Рабочей инструкцией «Порядок ведения предпретензионной работы при сооружении Нововоронежской АЭС-2 и в период действия гарантийных обязательств генподрядчика»
	0402-8.3-004

	Номенклатура дел Общества
	


Приложение A
Примерный перечень материалов

А.1 К материалам 1 группы относятся:

·  материалы (включая крепеж, сварочные материалы и т.п.), изделия и комплектующие, важные для безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97);

·  изделия закладные, изготовленные с применением сварки;

·  прокат черных металлов из углеродистой стали для производства СМР;

·  трубы стальные из легированных, конструкционных и нержавеющих сталей, цветных металлов и сплавов, биметаллические, футерованные, с неметаллическим покрытием;

·  металлопрокат и металлоизделия из горячекатаных и калиброванный из легированных конструкционных и нержавеющих сталей, цветных металлов и сплавов;

·  трубы для монтажа контрольно-измерительных приборов и систем автоматики;

·  канаты стальные;

·  металлоконструкции, в т.ч. алюминиевые; 
·  рельсы железнодорожные с креплениями и рельсы крановые.
·  кабельно-проводниковая продукция.

А.2 К материалам 2 группы относятся все остальные материалы, не вошедшие в 1 группу.

Примечание - При проведении ВК комиссиями субподрядчиков допускается разбивка материалов на три и более группы. 
Приложение В
Форма ярлыка на материалы, не предъявленные на входной контроль
ЯРЛЫК 

НА МАТЕРИАЛЫ, 
НЕ ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ 

НА ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ  
Инвентарный номер____________________________________________________________________________________________

Наименование оборудования, марка, тип___________________________________________________

Код KKS______________________________________________________________________________
Количество____________________________________________________________________________
Штамп ООиК НФ-ДС




   подпись, дата______________________________  
                                                ____________________________________ (ф.и.о. инженера)
Приложение C
Форма акта входного контроля
	

	Открытое акционерное общество

«Атомэнергопроект»
(ОАО «Атомэнергопроект»)

	АКТ

	_______________
	№ ______________

	г. Нововоронеж, Воронежская обл.


о проведении входного контроля

Комиссия входного контроля  в составе:

Председатель 
(заместитель председателя) комиссии: _________________________________

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:                                     _________________________________

 (Ф.И.О.)

                                                                  _________________________________

(Ф.И.О.)


                                          _________________________________

 (Ф.И.О.)


                                          _________________________________

 (Ф.И.О.)

                                                                  _________________________________

 






(Ф.И.О.)

составила настоящий акт о том, что комиссией произведен входной контроль материалов, поставленных на Нововоронежскую АЭС-2: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, марка, тип, обозначение, зав. №, место монтажа)

Наименование и номер документа, удостоверяющего качество: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(паспорт, свидетельство об изготовлении, сертификат и др.)

Технические условия, стандарт:

______________________________________________________________________________

(обозначение)

Код KKS: ____________________________________________________________________

Классификация: _______________________________________________________________

                                                                                                                               (по НП-001-97, ПНАЭ Г-7-008-89 или др., НП-031-01)
Количество единиц: ___________________________________________________________

(штуки, вес)

Поставщик (УО): ______________________________________________________________

(наименование)

Договор: _________________________________________ дата _______________________

Завод-изготовитель: ___________________________________________________________

(наименование)

Дата изготовления: ____________________________________________________________

(число, месяц, год)

ПРОВЕДЕНЫ:

1 Проверка комплектности и содержания сопроводительной документации: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (результаты проверки)

2 Проверка соответствия маркировки поступивших оборудования и материалов данным сопроводительной документации: 

_____________________________________________________________________________

 (результаты проверки)

3 Проверка состояния тары (упаковки) оборудования и материалов: 

_____________________________________________________________________________

(результаты проверки)

4 Проверка комплектности продукции: 

_____________________________________________________________________________

(результаты проверки)

5 Внешний осмотр и измерения:

_____________________________________________________________________________

(результаты проверки)

_____________________________________________________________________________

6 Проверка планируемых (фактических) условий хранения материалов:

_____________________________________________________________________________

(результаты проверки)

7 Данные по консервации:

_____________________________________________________________________________

 (дата консервации, дата переконсервации, ссылка на документ и др.)

8 Срок хранения:

_____________________________________________________________________________

(ссылка на нормативный документ)

9 Другие виды контроля:
_____________________________________________________________________________

(вид и результаты проверки)

10 Заключение:

_____________________________________________________________________________

11 Приложение к акту:

_____________________________________________________________________________

(наименование сопроводительной документации)
Председатель (заместитель председателя) комиссии:

	(Должность)
	(Подпись)
	(Ф.И.О.)


Члены комиссии:

	(Должность)
	(Подпись)
	(И.О.  Фамилия)

	(Должность)
	(Подпись)
	(И.О. Фамилия)

	(Должность)
	(Подпись)
	(И.О. Фамилия)


Приложение D
Форма листа журнала регистрации результатов входного контроля
	Номер п/п
	Код KKS оборудования
	Наименование

(марка, тип, обозначение)
	Акт ВК

(номер, дата)
	Поставщик

(изготовитель)
	Количество в партии
	Вид и объем ВК
	Результаты ВК
	Дата повторного ВК


	Результаты повторного

ВК

(акт повторного вк)
	Подпись ответственного лица

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение Е
Форма ярлыка на материалы, прошедшие входной контроль с положительным результатом
ЯРЛЫК 

НА МАТЕРИАЛЫ, ПРОШЕДШИЕ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ – ГОДНЫЕ К МОНТАЖУ

Инвентарный номер____________________________________________________________________________________________

Наименование оборудования, марка, тип__________________________________________________

Код KKS
Количество___________________________________________________________________________
Номер и дата акта входного контроля _____________________________________________________

Срок переконсервации__________________________________________________________________

Штамп ООиК НФ-ДС




   подпись, дата______________________________  
                                                ____________________________________ (ф.и.о. инженера)
Приложение F
Форма ярлыка на материалы, прошедшие входной контроль с отрицательным результатом

ЯРЛЫК 

НА МАТЕРИАЛЫ, ПРОШЕДШИЕ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ – НЕ ПРИГОДНЫЕ К МОНТАЖУ 

Инвентарный номер____________________________________________________________________________________________

Наименование оборудования, марка, тип___________________________________________________

Код KKS______________________________________________________________________________
Количество____________________________________________________________________________
Номер и дата акта входного контроля _____________________________________________________

Срок переконсервации__________________________________________________________________

Штамп ООиК НФ-ДС




   подпись, дата______________________________  
                                                ____________________________________ (ф.и.о. инженера)
Приложение G
Отчет о проведении входного контроля
подрядной организации___________________________ 









 за период 

 201  г.

(наименование организации)
	Здание/

система
	Наимено-вание продукции
	Кол.
	Дата первого предъявления на ВК
	Дата второго предъяв-ления 
на ВК
	Результат
	Основные замечания
	Номер акта входного контроля
	Ф.И.О., подпись представителя генподрядчика (заказчика)

	
	
	
	
	
	Прошло ВК без замечаний
	Не прошло ВК
	ПСД
	Каче-ство изго-тов-ления
	До-ку-мен-тация
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Представитель подрядной организации 













(Ф.И.О., подпись)

Представитель генподрядчика (заказчика) 









(Ф.И.О., подпись)
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Изменение
	Измененные листы
	Ф.И.О. 
и подпись внесшего изменение

	Номер
	Дата
	Общее
кол.
	Номер
листа
	Краткое описание
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ЛИСТ РАССЫЛКИ

	Наименование 
(должность / структурное подразделение)

	1 Заместитель генерального директора – директор по сооружению объектов 

	2 Заместитель директора по сооружению объектов – управляющий НФ-ДС

	3 Управление комплектации и поставок

	4 Нововоронежский филиал ОАО «Атомэнергопроект» - Дирекция по сооружению НВАЭС-2

	5 Нововоронежский строительно-монтажный филиал 
ОАО «Атомэнергопроект»

	6 Управление документационного обеспечения

	7 Управление качества и стандартизации


принятие  решения





начало/конец





процесс





проверка





направление действий





документ





конец





начало





2





3





1





4





5





6





14





13





нет





12





да





11





10





нет
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8





да





7
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