	Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: «Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1» (01-107/14)

	Текст запроса
	Текст ответа

	По конкурсной процедуре № C020958: Открытый конкурс на Право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: «Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов Белорусской АЭС энергоблок № 1» (01-107/14) 
Просим уточнить сроки разработки проектно-сметной документации: 
1. 13.02.15г.; 15.02.15г., указанные в п.3,4,5,6,27,50,54,55,56,63, 77, 105, 133, 146,147,148,149,157, 179,181, 195, 204 212, 241 Календарного плана (Форма №6 Конкурсной документации), в связи с тем что, подведение итогов конкурса – 12.02.15г. (п.22 Информационной карты конкурса), а заключение договора - в течение 40 (сорока) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП итогового протокола (п.25 Информационной карты конкурса). 
Таким образом, проектная документация должна быть фактически разработана до подведения итогов конкурса, а передана Заказчику до оформления договорных отношений; 
Предлагаемый срок разработки ПСД по п. 3,4,5,6,27,50,54,55,56,63, 77, 105, 133, 146,147,148,149,157, 179,181, 195, 204 212, 241 Календарного плана (Форма №6 Конкурсной документации) – 30 рабочих дней с момента заключения договора. 
2. 14.03.15г., 15.03.15г, 16.03.15г.,17.03.15г., указанные в п.69,82,89,110,140158,160, 175,185,187,194 Календарного плана (Форма №6 Конкурсной документации), в связи с тем, что подведение итогов конкурса – 12.02.15г. (п.22 Информационной карты конкурса), а заключение договора - в течение 40 (сорока) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП итогового протокола (п.25 Информационной карты конкурса). 
Таким образом, проектная документация должна быть разработана и передана Заказчику до возможного оформления договорных отношений; 
Предлагаемый срок разработки ПСД по п. 69,82,89,110,140158,160, 175,185,187,194 Календарного плана (Форма №6 Конкурсной документации) - 45 рабочих дней с момента заключения договора.
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