Участникам процедуры закупки

Разъяснение положений документации

В соответствии с запросом предполагаемого участника процедуры закупки о разъяснении документации по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на создание методики определения постулированных разрывов в конструкциях трубопроводов I и II контуров в проекте ВВЭР-ТОИ с учетом минимизации количества возможных разрывов и их последствий (извещение 140404/0528/183 от 04.04.2014) сообщаем:
Вопрос:
Согласно п/п 1,2,3 календарного плана (Приложение №3 к договору) на выполнение работ по разработке и согласованию Методики дается две недели. За это время требуется проанализировать зарубежные источники, разработать методику и согласовать ее с ОАО ОКБ «Гидропресс» и Заказчиком. Очевидно, что качественно выполнить предложенную работу в такие сроки не возможно. С учетом того, что дата подведения итогов по процедуре назначена на 30.04.2014 при соблюдении регламентных дат, договор с Заказчиком может быть заключен не ранее 12.05.2014, соответственно, договор с соисполнителем – ОАО ОКБ «Гидропресс» - фактически может быть заключен не ранее 13.05.2014. Возникает сомнение, что за оставшееся время (до 16.05.2014) ОАО ОКБ «Гидропресс» успеет выполнить рассмотрение и согласование методики, даже в том случае, если она будет разработана. Очевидно, что это приведет к необходимости увеличения сроков данных этапов работы после подписания договора.

В связи с вышесказанным, возникает вопрос:

- допустимо ли в подаваемой участником процедуры заявке увеличение сроков по указанным этапам календарного плана с сохранением срока окончания работ и повлияет ли это на рейтинг подаваемого предложения при подведении итогов процедуры?   
Ответ:
- Срок начала выполнения работ, а также окончания по каждому этапу (кроме этапа 9 «Разработка заключительного отчета по НИОКР») в соответствии с календарным планом будет определяться по результатам проведения процедуры закупки;

- Вследствие, указанного выше разъяснения при подведении итогов на рейтинг подаваемого предложения данный критерий не повлияет c условием сохранения срока окончания работ.
