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открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту 
№ ОК-10.13 «Балтийская АЭС. Энергоблок №1. Разработка производственно-технологической документации. Разработка особо сложных проектов производства работ (ОС ППР) на выполнение тепломонтажных работ по зданиям 10UJA, 10UJE, 10UKD, 10UKT, 10UKC, 10UJA Балтийской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Разработка производственно-технологической документации. Разработка особо сложных проектов производства работ (ОС ППР) на выполнение тепломонтажных работ по зданиям 10UJA, 10UJE, 10UKD, 10UKT, 10UKC, 10UJA Балтийской АЭС».

1. Наименование объекта.

Балтийская АЭС. Энергоблок № 1
2. Генпроектировщик.

ОАО «НИАЭП».
3. Разработчик.
Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».
4. Наименование выполняемых работ.
«Разработка производственно-технологической документации. Разработка особо сложных проектов производства работ (ОС ППР) на выполнение тепломонтажных работ по зданиям 10UJA, 10UJE, 10UKD, 10UKT, 10UKC, 10UJA Балтийской АЭС».

5. Цель разработки ОС ППР.
Целью разработки ОС ППР являются решения по организации строительного производства и технологии тепломонтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы при монтаже оборудования, металлоконструкций и трубопроводов зданий 10UJA, 10UJE, 10UKD, 10UKT, 10UKC, 10UJA Балтийской АЭС.

Особо сложный проект производства работ (ОС ППР) на строительство особо опасного и технически сложного объекта разрабатывается в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», МДС 12-46.2008, СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», а так же с учётом иных действующих в атомной отрасли норм и требований, изложенных в настоящем задании.
Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.

В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства Балтийской АЭС.

6. Перечень ОС ППР и сроки разработки.
Наименования ОС ППР и сроки разработки определяются п.12 настоящей документации.
7. Требования к составу ОС ППР.
Состав разрабатываемой документации включает в себя:

· Титульный лист;

· Календарный план производства работ по объекту;

· Строительный генеральный план (или ситуационная схема);

· График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;
· График потребности в рабочих кадрах (при необходимости);

· График потребности в основных строительных машинах (при необходимости);

· Технологические карты (схемы операционного контроля);

· Мероприятия по организации безопасной работы кранов (крана) в части указаний и назначения безопасной работы;

· Мероприятия по организации совмещенных работ;

· Мероприятия по охране окружающей среды;

· Схемы производства работ;

· Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков);

· Вариант монтажа;

· Ведомость оснастки и монтажных приспособлений, необходимых для выполнения работ;

· Чертежи (КМ) оснастки и монтажных приспособлений, выполненные подрядной монтажной организацией (при необходимости);

· Карты (схемы) операционного контроля качества работ;

· Мероприятия по охране труда и обеспечению промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения тепломонтажных работ (при необходимости);

· Пояснительная записка;

· Ведомость дополнительных объемов работ (в случае выявления в процессе разработки ППР обоснованной необходимости учета дополнительных объемов, связанных с производством работ не предусмотренных в рабочей документации);
· Ссылочные материалы (при необходимости);
В случае внесения изменений в порядок монтажа оборудования, металлоконструкций, и трубопроводов, как смежного, так и входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный Разработчиком и выданный в производство работ ППР.

Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, БФ ОАО «НИАЭП», Генпроектировщиком и Заказчиком.
8. Исходные данные.

8.1.
Основными исходными данными являются настоящее задание, ПОС, рабочая документация, разработанная ОАО «СПбАЭП», а так же рабочие и монтажные чертежи на оборудование, металлоконструкции и трубопроводы, разработанные сторонними организациями. Передача документации в векторном формате производится по письменному запросу разработчика.
8.2.
Кроме того, Разработчик использует исходные данные подрядных строительно-монтажных организаций, осуществляющих СМР: условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов.

8.3.
В случае принятия технических решений (изменяющих или дополняющих ранее выданную рабочую документацию) во время разработки ППР и своевременной передачи их Разработчику, Разработчик обязан внести необходимые изменения.

8.4.
По письменному запросу Разработчика Генпроектировщик предоставляет иные имеющиеся у него исходные данные, необходимость в которых выявилась в процессе разработки ППР.
9. Требования к Разработчику.

Наличие лицензии Ростехнадзора на выполнение данного вида работ и иные лицензии и разрешения в соответствии с действующим законодательством.
10. Требования к объему выполняемых работ.
При завершении работ (этапа работ) исполнитель передает заказчику результаты работ в 5 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде (в формате TIF / PDF).

11. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.
Материалы должны соответствовать:

· Действующим нормативным документам, правовым актам, применяемым в Российской Федерации на момент подписания договора, включая отраслевые, ведомственные НД и методические рекомендации в части требований к составу, содержанию и оформлению ППР.
· Стандарту организации «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» (СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06).

· СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования».

12. Сроки выполнения работ
	№ п.п.
	Наименование  работы
	Срок разработки 

	
	
	Начало
	Окончание

	 
	Здание реактора 10UJA
	 
	 

	1
	Баки системы дренажа оборудования здания реактора (KTA)
	Дата заключ. дог-ра
	01.06.2013

	2
	Шлюз транспортный
	Дата заключ. дог-ра
	01.12.2013

	3
	Шлюз для персонала JMF02AB001
	Дата заключ. дог-ра
	01.04.2013

	4
	Шлюз для персонала JMF26AB001
	Дата заключ. дог-ра
	01.12.2013

	5
	Проходки герметичные защитной оболочки от отм. -1.25 до отм.+9.40
	Дата заключ. дог-ра
	01.04.2013

	6
	Проходки герметичные защитной оболочки от отм.+9.40 до отм.+22.20
	Дата заключ. дог-ра
	01.04.2013

	7
	Проходки герметичные защитной оболочки от отм.+22.20 до отм.+34.20
	Дата заключ. дог-ра
	01.08.2013

	8
	Проходки герметичные защитной оболочки выше отм.+44.60
	Дата заключ. дог-ра
	01.12.2013

	9
	Фильтры ионообменные KBE10(50)AT001 и фильтры ловушки KBE10(50)AT002
	Дата заключ. дог-ра
	01.10.2013

	10
	ППР на преднапряжение внутренней защитной оболочки (UJA).
	Дата заключ. дог-ра
	01.04.2013

	11
	ППР на монтаж гермодверей, люков и ворот.
	Дата заключ. дог-ра
	01.04.2013

	12
	Каналы ИК
	Дата заключ. дог-ра
	01.04.2013

	13
	Защита "сухая"
	Дата заключ. дог-ра
	01.04.2013

	14
	Изоляция цилиндрической части шахты реактора
	Дата заключ. дог-ра
	01.04.2013

	15
	Рельсовый путь крана полярного
	Дата заключ. дог-ра
	01.02.2014

	16
	Барботер
	Дата заключ. дог-ра
	01.05.2013

	17
	Баки приема радиоактивно загрязненных стоков KTF70(80)BB001
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	18
	Ферма опорная
	Дата заключ. дог-ра
	01.04.2013

	19
	Ферма упорная
	Дата заключ. дог-ра
	01.06.2013

	20
	Бак аварийного запаса щелочи JNB50BB001
	Дата заключ. дог-ра
	01.06.2013

	21
	Корпус реактора, кольцо опорное, кольцо упорное
	Дата заключ. дог-ра
	01.08.2013

	22
	Внутрикорпусные устройства
	Дата заключ. дог-ра
	01.05.2014

	23
	Защита тепловая блока верхнего
	Дата заключ. дог-ра
	01.03.2014

	24
	Приспособление для центровки блока верхнего
	Дата заключ. дог-ра
	01.03.2014

	25
	Защита тепловая и биологическая зоны патрубков корпуса реактора
	Дата заключ. дог-ра
	01.03.2014

	26
	Главные циркуляционные насосные агрегаты. Гидравлическая часть
	Дата заключ. дог-ра
	01.01.2014

	27
	Главные циркуляционные насосные агрегаты. Выемная часть
	Дата заключ. дог-ра
	01.05.2014

	28
	Главные циркуляционные трубопроводы
	Дата заключ. дог-ра
	01.01.2014

	29
	Компенсатор давления
	Дата заключ. дог-ра
	01.01.2014

	30
	Доохладитель продувки первого контура KBA10AC001
	Дата заключ. дог-ра
	01.08.2013

	31
	Теплообменник регенеративной продувки первого контура KBA10AC001
	Дата заключ. дог-ра
	01.08.2013

	32
	Теплообменник аварийного вывода теплоносителя первого контура KBA40AC001
	Дата заключ. дог-ра
	01.08.2013

	33
	Сильфон разделительный
	Дата заключ. дог-ра
	01.10.2013

	34
	Оборудование шахт ревизии ВКУ
	Дата заключ. дог-ра
	01.05.2013

	35
	Система локализации расплава (JMR)
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	36
	ППР на монтаж электротехнического оборудования, кабельного хозяйства и изделий.
	Дата заключ. дог-ра
	01.09.2013

	 
	Здание безопасности 10UKD
	 
	 

	37
	Монтаж облицовки баковых помещений
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	38
	ППР на монтаж гермодверей, люков и ворот.
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	39
	Бак дыхательный промконтура охлаждения потребителей высокого давления KAB00BB001
	Дата заключ. дог-ра
	01.04.2013

	40
	Теплообменники расхолаживания JNG10(20,30,40)AC001, JNG10(20,30,40)AC002
	Дата заключ. дог-ра
	01.06.2013

	41
	Теплообменники системы промежуточного контура KAA10(20,30,40)AC001, KAA10(20,30,40)AC002
	Дата заключ. дог-ра
	01.08.2013

	42
	Аварийные насосы подпиточной воды LAS10(20,30,40)AP001
	Дата заключ. дог-ра
	01.06.2013

	43
	Баки системы спецканализации здания безопасности (KTL)
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	44
	Баки запаса химреагентов JMN10(40)BB001
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	45
	Баки дыхательные системы промежуточного контура KAA10(20,30,40)BB001
	Дата заключ. дог-ра
	01.10.2014

	46
	ППР на монтаж электротехнического оборудования, кабельного хозяйства и изделий.
	Дата заключ. дог-ра
	01.01.2014

	 
	Паровая камера 10UJE
	 
	 

	47
	Монтаж облицовки баковых помещений
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	48
	ППР на монтаж гермодверей, люков и ворот.
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	 
	 Здание ядерного обслуживания 10UKC
	 
	 

	49
	ППР на монтаж гермодверей, люков и ворот.
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	50
	Баки системы спецканализаии здания ядерного обслуживания (KTT)
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	 
	Вспомогательный корпус 10UKA
	 
	 

	51
	Система подпитки и борного регулирования (KBA) (только дэаэратор)
	Дата заключ. дог-ра
	01.02.2014

	52
	ППР на монтаж облицовок.
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	53
	ППР на сварочные работы и контроль сварных соединений облицовок.
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	54
	ППР на монтаж люков и ворот.
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	55
	Баки системы хранения теплоносителя (KBB)
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	56
	Бак приямка трапных вод
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	57
	Баки кубового остатка
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	58
	Баки среднеактивных и низкоактивных сорбентов
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	59
	Бак организованных протечек
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	60
	Баки приема "условно-чистых" стоков
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	61
	Бак борного концентрата
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	62
	Контрольные баки регенерационных вод
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	63
	Контрольные баки приема стоков душевых вод
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	64
	Контрольные баки вод спецпрачечной
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	65
	Баки системы подачи "чистого" конденсата (KBC10, 20)
	Дата заключ. дог-ра
	01.05.2013

	66
	Баки запаса теплоносителя
	Дата заключ. дог-ра
	01.05.2013

	67
	Баки запаса чистого конденсата
	Дата заключ. дог-ра
	01.05.2013

	68
	Фильтры ионитные
	Дата заключ. дог-ра
	01.05.2013

	69
	Баки трапных вод
	Дата заключ. дог-ра
	01.05.2013

	70
	Бак боросодержащих дренажей 
	Дата заключ. дог-ра
	01. 04.2013

	71
	Деаэратор подпитки и борного регулирования
	Дата заключ. дог-ра
	01.02.2014

	72
	Аппараты выпарные
	Дата заключ. дог-ра
	01.02.2014

	 
	Хранилище твердых радиоактивных отходов и свежего топлива 10UKT
	 
	 

	73
	ППР на монтаж ворот и дверей.
	Дата заключ. дог-ра
	01.10.2013



