ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР № 

	Санкт-Петербург
	«___»_________ 20__ года



Открытое  акционерное  общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Генпроектировщик», в лице Генерального директора Онуфриенко С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________ (_________________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в _______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре приведенные ниже термины будут иметь следующие значение:
	Заказчик
	ОАО «АКМЭ-инжиниринг»

	Генеральный договор
	Договор №1/4002 от 14.12.11 по теме «Подготовка проектных материалов, рабочей документации строительства атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощностью 100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) на территории, прилегающей к промплощадке №1 ОАО «ГНЦ НИИАР» и документации этапа до пуска в эксплуатацию», заключенный между Заказчиком и Генпроектировщиком

	Проект
	Деятельность Заказчика по проектированию и сооружению Объекта, оформлению организационно-разрешительной документации, лицензированию деятельности, запуску Объекта в опытную эксплуатацию для подтверждения технических, экономических и эксплуатационных параметров.

	Объект
	Сооружаемая Атомная станция с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощностью 100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) на территории, прилегающей к промплощадке № 1 ОАО «ГНЦ НИИАР». 

	Договор
	Соглашение об обязательствах по выполнению Работ в целях реализации Проекта, достигнутое между Генпроектировщиком и Субподрядчиком и оформленное в виде настоящего Договора со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также  регулирующих отношения Сторон документов, на которые в Договоре сделаны ссылки.

	Участники Проекта
	Иные специализированные организации-подрядчики (в том числе, Главный конструктор – ОАО ОКБ «Гидропресс», Научный руководитель – ФГУП ГНЦ РФ  ФЭИ, и др.), принимающие участие в реализации Проекта на основании отдельных договоров, заключенных с Заказчиком.  

	Компетентный орган
	Любые государственные органы исполнительной, законодательной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации всех форм собственности, в том числе Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и подведомственные ей организации, а также все иные юридические лица, обладающие предусмотренной действующим законодательством РФ властной компетенцией.

	Согласования
	Достижение договоренности, общего согласия между Субподрядчиком и Генпроектировщиком, заинтересованными Участниками проекта, Компетентным органом, Заказчиком по поводу выпуска документа определенного содержания, протокола, договора, принятия общего решения, осуществления общей сделки, проведения совместных действий, выражающееся в получении виз руководителей или должностных лиц, без которых документ не может быть утвержден, принят к исполнению.

	Заключение экспертизы
	Положительное заключение, полученное в отношении Результата работ в результате проведения экспертизы Компетентным органом в предусмотренных действующим законодательством РФ случаях.

	Работы
	Комплекс работ/услуг Субподрядчика по настоящему Договору. Объем, содержание и этапы Работ определены Заданием на выполнение работ (Приложение №1 к Договору), Календарным планом (Приложение №2 к Договору) и Требованиями к менеджменту качества (Приложение № 7 к Договору) для достижения требуемых генподрядчиком Результатов Работ, включая работы, предусмотренные нормативно-технической документацией, определённо в Задании на выполнение работ (Приложение №1 к Договору) и Договоре не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета договора

	Результаты работ
	Разработанная Субподрядчиком в ходе исполнения своих обязательств по Договору Документация и иные непосредственно связанные с выполняемыми работами документы, РИД, соответствующие Заданию на выполнение работ (Приложение №1 к Договору) и условиям Договора, получившие Согласования и Заключение Экспертизы в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

	Документация
	Результаты инженерных изысканий, выраженные в текстовой и графической форме, в объеме, достаточном для разработки проектной документации

	РИД
	Результаты работ, представляющие собой материально выраженные результаты умственной (интеллектуальной) деятельности, результаты научно – технической деятельности, а также результаты интеллектуальной деятельности, которым, в соответствии с законодательством РФ,  предоставляется правовая охрана, как то:  изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу–хау ), программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем и т.п.

	Изыскания
	Изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для архитектурно-строительного проектирования.

	Исходные данные
	Данные для проектирования и выполнения Работ, указанные в Приложении № 6 к Договору.

	Внешняя инфраструктура
	Схема выдачи электрической мощности, схема выдачи тепловой мощности,  газопровод, водопровод, хозяйственно-бытовая канализация, канализация промышленных стоков, коммуникации связи, автомобильные и железные дороги вне границ строительной площадки, иные источники снабжения, инженерные сети и коммуникации, и которые относятся к внешним коммуникациям Объекта и необходимы для обеспечения его нормальной эксплуатации. 

	Этап работ
	Часть Работ, предусмотренная соответствующим Календарным планом, характеризуемая стоимостью, а также окончанием срока исполнения, подлежащая приемке Генподрядчиком.

	Цена Договора
	Указанная в Договоре денежная сумма, подлежащая уплате за выполнение Работ в соответствии с условиями Договора.



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 В соответствии с условиями Договора Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы, а Генпроектировщик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.
2.2 Субподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с требованиями, установленными:
1) условиями Договора, в том числе, Заданием на выполнение работ  (Приложение № 1 к Договору); Исходными данными по Перечню исходных данных  (Приложение № 6 к Договору), Требованиями к менеджменту качества (Приложение № 7 к Договору). 
2) действующим законодательством РФ в виде Федеральных законов, Государственных стандартов, нормативных документов, положений и инструкций, иных нормативных актов, организационно-распорядительными и нормативными документами Государственной корпорации  по атомной энергии «Росатом» и подведомственных ей организаций.
2.3 Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1 Цена Договора, в соответствии с Расчетом цены Договора (Приложение №5 к Договору), составляет _______________ (_________________) рублей, в том числе НДС (18%) ________ (___________) рублей.
В том числе:
- Цена работ выполняемых в 2012 году составляет  _______________ (_________________) рублей, в том числе НДС (18%) ________ (___________) рублей.
- Цена работ выполняемых в 2013 году составляет  _______________ (_________________) рублей, в том числе НДС (18%) ________ (___________) рублей.
- Цена работ выполняемых в 2014 году составляет  _______________ (_________________) рублей, в том числе НДС (18%) ________ (___________) рублей.
3.2 Цена работ 2012 года является твердой (ст. 709 п.4 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае, если составляется дополнительное соглашение к Договору.
Цена работ 2013 и 2014 годов является приблизительной и подлежит уточнению путем оформления дополнительного соглашения к Договору, в соответствии с п.4.2 Договора.
3.3 Договор содержит полную и исчерпывающую информацию, необходимую Субподрядчику для определения объема, содержания, видов и Этапов работ и сроков их выполнения.
3.4 Цена Договора включает в себя стоимость Работ, возможное увеличение стоимости материалов, оборудования, услуг третьих лиц расходы для подготовки материалов, необходимых для регистрации прав заказчика на РИД и прочие расходы Субподрядчика, связанные с выполнением им своих обязательств по Договору.
3.5 Затраты в виде платежей Компетентным органам, необходимые для получения Согласований и Заключений экспертиз Генпроектировщиком, не входят в цену Договора и осуществляются Генпроектировщиком самостоятельно за его собственный счет.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Ежегодно, в срок до 15 октября текущего года, Стороны, путем оформления дополнительного соглашения к Договору согласовывают детальный Календарный план будущего календарного года (для работ текущего года – в течении 10  дней с даты подписания Договора) с указанием Этапов/видов Работ, сроков выполнения и их стоимости. При этом  сроки выполнения основных Этапов/видов Работ и их стоимость, согласованные Сторонами в Календарном плане (Приложение №2 к Договору), остаются неизменными.
4.2 Генпроектировщик в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующих средств от Заказчика и предоставления Субподрядчиком безотзывной банковской гарантии возврата аванса оплачивает Субподрядчику авансовый платеж в размере 20 % стоимости работ соответствующего года по Договору.
4.3 После приемки выполненных работ каждого этапа в соответствии с календарным планом (приложение № 2 к Договору) (что подтверждается подписанием Акта сдачи-приемки) Генпроектировщик в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующих средств от Заказчика оплачивает 80 % стоимости принятых работ этапа. 
4.4 Указанный в п.п. 4.2. Договора платеж осуществляется Генпроектировщиком на основании счета, выставленного Субподрядчиком.
4.5 Указанный в п.п. 4.3. Договора платеж осуществляется при условии представления Субподрядчиком Генпроектировщику оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ счета-фактуры. В случае подписания акта сдачи-приемки Этапов работ со стороны Субподрядчика лицом, не имеющем право действовать от его имени без доверенности, условием платежа также является представление оригинала доверенности на указанное лицо. Перечисленные документы представляются Субподрядчиком Генпроектировщику в срок, не позднее 5-ти (пяти) дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Этапа работ. 
4.6 Стороны обязуются в течение одного месяца с даты окончания каждого квартала произвести сверку расчетов по Договору с оформлением и подписанием соответствующего двустороннего акта.
4.7 Все платежи по Договору осуществляются путем безналичных перечислений денежных средств с использованием расчетных счетов Сторон, указанных в Договоре. Датой исполнения обязательств Генпроектировщика по оплате является дата списания денежных средств с его расчетного счета. 
4.8 В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, Генпроектировщик вправе приостановить исполнение обязательств по оплате.  

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1 Сроки выполнения Этапов работ определены в Календарном плане (Приложение №2 к Договору)  и устанавливаются ежегодно в порядке, определенном в п.4.1 Договора. 
5.2 Субподрядчик имеет право выполнить Работы либо их Этапы ранее установленных Договором сроков при наличии письменного согласия Генпроектировщика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1	Обязанности Субподрядчика:
6.1.1 Не позднее 3-х (трех) дней с даты подписания Договора представить Генпроектировщику уведомление о руководителе Работ, главном инженере и иных работниках, ответственных за выполнение Работ, с указанием их фамилии, имени, отчества, должности, сферы компетенции, телефона, факса и электронной почты с приложением оригиналов доверенностей на указанных в уведомлении лиц. При изменении состава указанных лиц Субподрядчик незамедлительно направляет новое уведомление в описанном порядке.
6.1.2 Обеспечить выделение группы квалифицированных специалистов-сотрудников Субподрядчика, занятых в Работах по Договору на постоянной основе. Не позднее 2-х (двух) месяцев с даты заключения Договора представить Генпроектировщику сведения о персональном составе выделенной группы, соответствующие приказы по организации с распределением обязанностей, обеспечении занятостью в Работах, составом и видами выполняемых Работ, зонами и границами ответственности, закрепленными за каждым из выделенных специалистов. График занятости выделенных специалистов Субподрядчика на время действия Договора ежеквартально согласуется с Генпроектировщиком.
6.1.3 Не позднее 2-х (двух) месяцев с даты заключения Договора, но не позднее даты начала Работ, важных для безопасности, на основании Требований к менеджменту качества (Приложение № 7 к Договору) и на основании требований НП-011-99, разработать и утвердить в установленном порядке соответствующие Программы обеспечения качества для всех Этапов работ. Субподрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие как хода выполнения Работ, так и Результатов работ, Требованиям к менеджменту качества (Приложение №7 Договора) и требованиям Программ обеспечения качества, разрабатываемым Субподрядчиком и его подрядчиками. 
6.1.4 Выполнять указания Генпроектировщика, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РФ.
6.1.5 Не вносить без согласия Генпроектировщика изменения в Документацию, оказывающие влияние на общую цену и сроки строительства Объекта.
6.1.6 По уведомлению Генпроектировщика принимать участие в совещаниях по реализации Проекта, общественных слушаниях и иных необходимых Согласованиях Работ и Проекта.
6.1.7 Субподрядчик обязуется сотрудничать и обеспечить сотрудничество со стороны подрядчиков с Генпроектировщиком, Заказчиком, другими Участниками Проекта, а также иными лицами, назначенными Заказчиком в связи с выполнением Работ. Субподрядчик соглашается провести совещание и обеспечить проведение встречи подрядчиков со всеми вышеуказанными лицами в сроки, разумно установленные Генпроектировщиком, для обеспечения непрерывного процесса анализа поставленных вопросов, скорейшего принятия решений, получения Согласований и обеспечения выполнения Работ.
6.1.8 Не позднее 5-ти (пяти) дней с даты окончания каждого календарного месяца предоставлять Заказчику отчет с информацией о ходе выполнения Работ. Информация предоставляется в соответствии с формой ежемесячного отчета Субподрядчика о ходе выполнения работ (Приложение №8 к Договору) в электронном виде в формате MS Excel/xls и pdf/tiff по указанному в Договоре адресу электронной почты Генпроектировщика.
6.1.9 В течение 5-ти (пяти) дней с даты получения запроса Генпроектировщика, касающегося проверки хода и качества выполнения Работ, предоставлять истребуемые организационные, технические и иные документы, информацию о ходе и качестве Работ. Информация должна быть предоставлена в виде презентации по выполненной части Работ с детальным представлением текущих результатов, оценкой их соответствия требованиям по обеспечению качества, условиям Договора и сопровождаться планом дальнейшего выполнения Работ.
6.1.10 Обеспечить проведение аудита выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору в течение 10-ти (десяти) дней с даты получения Программы аудита в порядке п. 6.4.2 Договора, представив всю необходимую информацию, документы и иные объекты проверки. В минимально возможные сроки устранить недостатки, указанные в подготовленном по итогам аудита заключении.
6.1.11 Обеспечить постоянный доступ Генпроектировщика, Заказчика либо уполномоченных им лиц на территорию Субподрядчика и/или подрядчиков (с соблюдением требований режима организаций) и предоставлять всю необходимую информацию о ходе выполнения Работ (в том числе информацию о планировании Работ по подразделениям, по видам Работ, внутренние задания на производство Работ, промежуточные Результаты работ, протоколы совещаний и прочие организационные и технические документы).
6.1.12 Принять от Генпроектировщика по накладной Исходные данные, техническую документацию и иную информацию, использовать полученные документы и информацию только для выполнения Работ, принимая во внимание положения раздела 10 Договора, и возвратить их Генпроектировщику по накладной после окончания соответствующего Этапа работ.
6.1.13 Передать Генпроектировщику результаты Работ. При выявлении недостатков Результатов работ, в том числе, в предусмотренных в п. 8.8 Договора случаях, за свой счет исправлять недостатки Результатов работ, дополнять их либо провести необходимые дополнительные работы в случае предъявления таких требований Генпроектировщиком и/или Компетентными органами в соответствии с установленными ими сроками.
6.1.14 Субподрядчик обязуется давать Генпроектировщику либо, по поручению Генпроектировщика, строительным организациям, государственным и научным организациям, Компетентным органам, Участникам Проекта и иным лицам необходимые разъяснения, документы, расчеты, касающиеся хода выполняемых Субподрядчиком Работ и Результатов работ.
6.1.15 Субподрядчик также имеет иные обязанности, предусмотренные другими разделами Договора и действующим законодательством РФ. 
6.2	Права Субподрядчика:
6.2.1 Привлекать к выполнению Работ подрядные организации с соблюдением требований раздела 7 Договора.
6.2.2 Требовать от Генпроектировщика предоставления всех необходимых Исходных данных для Работ в соответствии с Перечнем исходных данных (Приложение № 6 к Договору).
6.2.3 Требовать от Генпроектировщика осуществить приемку Результатов работ, выполненных с соблюдением требований Договора.
6.2.4 Требовать от Генпроектировщика оплаты выполненных Работ по Договору в соответствии с условиями Договора.
6.2.5 По поручению Генпроектировщика получать непосредственно от иных Участников проекта недостающую информацию и исходные данные, необходимые для выполнения Работ. 
6.2.6 С согласия Генпроектировщика досрочно выполнить Работы/Этап работ по Договору, при этом стоимость Работы/Этапа работ остается неизменной. 
6.2.7 Субподрядчик также имеет иные права, предусмотренные другими разделами Договора и действующим законодательством РФ.
6.3	Обязанности Генпроектировщика:
6.3.1 Не позднее 3-х (трех) дней с даты подписания настоящего Договора представить Субподрядчику уведомление о работниках Генпроектировщика, ответственных за выполнение Работ, с указанием их фамилии, имени, отчества, должности, сферы компетенции, телефона, факса и электронной почты с приложением оригиналов доверенностей на указанных в уведомлении лиц.
6.3.2 Предоставить все необходимые Исходные данные для Работ в соответствии с Перечнем исходных данных (Приложение №6 к Договору).
6.3.3 Принять Результаты Работ в соответствии с условиями Договора.
6.3.4 Оплатить авансы и выполненные Работы по Договору в соответствии с условиями Договора.
6.3.5 Своевременно передавать полученную от Субподрядчика Документацию для получения Согласований и Заключений экспертизы в необходимых случаях.
6.3.6 Генпроектировщик также имеет иные обязанности, предусмотренные другими разделами Договора и действующим законодательством РФ. 
6.4	Права Генпроектировщика:
6.4.1 Генпроектировщик вправе в любое время осуществлять контроль качества и ход выполнения Работ, выполняемых Субподрядчиком и/или подрядчиками на соответствие требованиям Задания на выполнение работ (Приложение №1 к Договору) и Требованиям к менеджменту качества (Приложение №7 к Договору).
6.4.2 Проводить аудит выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору с привлечением Участников проекта, иных юридических или физических лиц. Аудит осуществляется на основании Программы проведения аудита с указанием состава аудиторской группы, перечня аудиторских мероприятий, информации, документов и иных подлежащих представления аудиторам объектов проверки. Заключение по итогам аудита направляется Субподрядчику для устранения выявленных недостатков.
Аудит осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Субподрядчика и/или привлекаемых им подрядчиков непосредственно Генпроектировщиком либо уполномоченными им лицами.
6.4.3 В любое время и по любому основанию в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив о расторжении Договора Субподрядчика не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае Генпроектировщик обязан оплатить Субподрядчику стоимость Работ, фактически выполненных им до даты получения уведомления. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней после получения соответствующих средств от Заказчика, на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки прекращенных Работ, фактически выполненных до даты получения такого уведомления.

7. ПОДРЯДЧИКИ

7.1. Субподрядчик вправе привлекать подрядчиков для исполнения обязательств по Договору при сохранении ответственности Субподрядчика за выполнение всего объема Работ на условиях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае необходимости привлечения к выполнению Работ подрядных организаций, Субподрядчик обязан заключать договоры подряда на основании согласия Генпроектировщика, предоставленного по запросу Субподрядчика с указанием наименования субподрядной организации и ее реквизитов, описания объема предполагаемых работ и проекта технического задания на выполнение работ. Как правило, Генпроектировщик проводит аудит предлагаемой субподрядной организации.
7.3. Договоры, заключаемые с подрядными организациями, должны содержать необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Субподрядчиком всех обязательств по Договору, в том числе требования к менеджменту качества.
7.4. Субподрядчик несет ответственность за выполнение обязательств привлеченными подрядными организациями перед Генпроектировщиком как за свои собственные обязательства по Договору. 
7.5.  Субподрядчик несет ответственность в течение всего срока действия Договора за наличие у привлеченных подрядных организаций всех предусмотренных действующим законодательством РФ допусков, разрешений, лицензий, членства в саморегулируемых организациях и иных условий, необходимых для выполнения соответствующих видов Работ.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ  И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1 Перечень Результатов работ, подлежащих оформлению и сдаче Субподрядчиком Генпроектировщику на Этапах работ, содержится в Задании на выполнение работ (Приложение №1 к Договору), Календарном плане (Приложение №2 к Договору) и ежегодных Календарных планах, оформляемых Сторонами в порядке, предусмотренном п. 4.1 Договора.
8.2 Документация разрабатывается и представляется Генпроектировщику в виде законченных и полностью оформленных в соответствии с условиями Договора  документов в бумажном и электронном виде.
8.3 Передача Результатов работ осуществляется в полном объеме Этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана (Приложение № 2 к Договору), ежегодных Календарных планов, оформляемых Сторонами в порядке, предусмотренном п. 4.1 Договора, Задания на выполнение работ (Приложение № 1 к Договору). Сдача и приемка Результатов работ по каждому Этапу осуществляется в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к Договору «Порядок сдачи и приемки документации». Датой передачи Результатов работ Генпроектировщику на рассмотрение является дата отметки экспедиции Генпроектировщика о получении Результатов работ (в случае передачи результатов работ нарочным), либо дата вручения Результатов работ Генпроектировщику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления результатов работ по почте).
8.4 После завершения процедуры приемки Результатов работ Субподрядчик совместно с Результатами работ направляет Генпроектировщику с сопроводительным письмом подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Этапа работ – в двух экземплярах.
       Сдача-приемка Результатов работ и подписание Акта сдачи-приемки Этапа работ осуществляются Сторонами одновременно с подписанием акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу Генерального договора при условии отсутствия со стороны Генпроектировщика обоснованных замечаний к  Результатам работ.
8.5 Документация передается Генпроектировщику  на бумажном носителе в 5-х экземплярах (1 экземпляр – учтенная копия в несброшюрованном виде, 4 экземпляра – учтенные копии в сброшюрованном виде), а также на электронном носителе, на магнитных и (или) оптических носителях. Документация на электронном носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах tif или pdf (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате tif). В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет  имеют положения документации в бумажном виде.
8.6 Субподрядчик обеспечивает Генпроектировщику техническую возможность для ознакомления с документами, использованными Субподрядчиком и/или его подрядчиками при выполнении работ по настоящему Договору, на которые имеются ссылки в документации.
8.7 Субподрядчик предоставляет Генпроектировщику и указанным им лицам документы (в отсканированном виде в формате pdf), использованные Субподрядчиком и/или его подрядчиками при выполнении Работ, на которые имеются ссылки в Результатах работ, по его запросу в течение 3 (трех) дней. 
8.8 Сдача-приемка Работ/Этапов работ не освобождает Субподрядчика от ответственности за недостатки Результатов работ, которые были выявлены после сдачи приемки, в том числе, при получении Согласований, Заключений экспертиз, лицензировании, при строительстве и эксплуатации объекта.
8.9 Подлинники Документации должны храниться у Субподрядчика и/или его подрядчиков. Право вносить изменения в указанные подлинники принадлежит только Субподрядчику и/или его подрядчикам. 

9. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

9.1. Все права на созданные Субподрядчиком и передаваемые Генпроектировщику при выполнении работ по настоящему Договору Результаты работ, в том числе, права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), права на получение охранных документов на них, а также все права на документацию и/или на материальный носитель, содержащие результаты выполненных по настоящему Договору работ, принадлежат Генпроектировщику.
Моментом перехода прав на РИД, а также моментом перехода права на документацию и/или материальный носитель, содержащие Результаты работ, является момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Этапа работ.
Право на использование Результатов Работ принадлежит Генпроектировщику с  даты их фактической передачи.
9.2. Субподрядчик гарантирует, что все созданные при выполнении Работ и передаваемые им Генпроектировщику Результаты работ, а также все права на документацию и/или материальный носитель, содержащие Результаты работ, свободны от прав, в том числе, исключительных прав третьих лиц на них. В течение 2 (двух) месяцев с даты подписания Договора Стороны согласуют перечень стран, в отношении которых будут производится исследования на патентную чистоту . 
В случае предъявления к Генпроектировщику претензий со стороны третьих лиц, имеющих права, в том числе, исключительные права, на созданные Субподрядчиком и передаваемые им Генпроектировщику при выполнении Работ Результаты работ, а также права на документацию и/или материальный носитель, содержащие Результаты работ, Субподрядчик обязуется урегулировать эти претензии самостоятельно и за свой счет.
9.3. Субподрядчик обязуется согласовывать с Генпроектировщиком и обосновывать необходимость использования при выполнении Работ охраняемых РИД, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование. 
Права на интеллектуальную собственность, принадлежащие  Субподрядчику на дату заключения Договора, использование которой необходимо для выполнения Работ, принадлежат Субподрядчику.
9.4. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение подрядчиками  условий п.п. 9.1 – 9.3 Договора в части прав Генпроектировщика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1 В течение срока действия Договора, а также в случае его досрочного прекращения, Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода и Результатов работ.
Субподрядчик несёт ответственность за соблюдение его подрядчиками режима конфиденциальности в отношении сведений, касающихся предмета Договора и хода его исполнения и Результатов работ, и ставших известными подрядчиками при выполнении Работ.
10.2 Каждая из Сторон в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и иной информации, полученной от другой Стороны. 
Передача третьим лицам любой информации, касающейся предмета Договора, хода его исполнения и Результатов работ в течение всего срока действия Договора возможна только с обоюдного согласия Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).
Сведения о принадлежности информации к конфиденциальной должны быть отражены на соответствующем носителе указанной информации (например, путем проставления отметки «конфиденциально» на страницах документа, указанием на конфиденциальность в сопроводительном документе и пр.).
10.3 Обязательства Сторон по сохранению конфиденциальности сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и результатов работ по Договору с учётом положений п. 10.1. настоящего Договора сохраняют силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 5 лет.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.
11.2. В случае нарушения сроков выполнения Этапов работ, либо сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 6.1.13 Договора, Генпроектировщик вправе потребовать от  Субподрядчика, а тот, при предъявлении такого требования, обязан уплатить Генпроектировщику неустойку в размере 0,1% от стоимости соответствующего Этапа работ за каждый день просрочки.
11.3. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Субподрядчика, в том числе, в случае невозможности получения в отношении Результатов работ Согласований и Заключений Экспертизы, Субподрядчик выплачивает Генпроектировщику, по его письменному требованию, штраф в размере 15% от цены невыполненных Работ и возвращает денежные средства, полученные в виде авансовых платежей за невыполненные Работы, в течение 30 (тридцати) дней с даты получения требования.
11.4. В случае нарушения сроков оплаты Генпроектировщиком против сроков, указанных в Договоре, Субподрядчик вправе потребовать от Генпроектировщика, а тот, при предъявлении такого требования, обязан уплатить Субподрядчику неустойку в размере 0,03% от неоплаченной  в срок суммы за каждый день просрочки.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Субподрядчик не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора предоставляет Генпроектировщику обеспечение исполнения обязательств по договору в форме безотзывной банковской гарантии в размере 20%  от цены договора в соответствии с п.3.1 Договора, что составляет (___________________) руб. 
12.2. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств должно покрывать все обязательства по настоящему договору.
12.3. Обеспечение исполнения договора должно быть действительно в течение 60 дней после даты окончания срока действия договора. 
12.4. Обеспечение исполнения договора, предоставленное в виде банковской гарантии возвращается Субподрядчику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Субподрядчиком своих обязательств по договору.
12.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Генпроектировщиком в случае неисполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему договору.
12.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Субподрядчиком его обязательств по договору, Субподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств перестало действовать, предоставить Генпроектировщику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствие обстоятельств непреодолимой силы.
13.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, в том числе: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт.
13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления такого обстоятельства уведомить об этом другую Сторону с подтверждением факта наступления обстоятельств непреодолимой силы, выданным Торгово-Промышленной Палатой РФ или иным уполномоченным органом власти. При отсутствии ответа на указанное уведомление другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.
13.4. Если Стороны признают возможным продолжить исполнение обязательств после прекращения обстоятельств непреодолимой силы, то срок их исполнения продлевается на срок действия указанных обстоятельств. 

15.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в досудебном порядке путем направления претензии. Ответ на претензию направляется не позднее 30 (тридцати) дней с даты ее получения. 
15.2. При невозможности урегулирования спора в досудебном порядке он передается на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга. 
15.3. Для сторон, являющихся организациями атомной отрасли, при невозможности урегулирования в досудебном порядке спор, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
15.4. В случае, расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Субподрядчиком условий Договора, информация о Субподрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года


16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Все изменения Договора и дополнения к нему оформляются в виде двусторонних соглашений, если иное не предусмотрено Договором и действующим законодательством РФ. 
16.2. Предусмотренные Договором сроки исчисляются следующим образом:
· сроки, определенные в днях, исчисляются в рабочих  днях.
· сроки, определенные в месяцах, кварталах, годах, исчисляются соответственно в месяцах, кварталах, годах, оканчиваясь в последний рабочий день соответствующего периода. 
16.3.  Переписка и иной обмен информацией по Договору осуществляется следующим образом:
16.3.1. Все предусмотренные Договором уведомления, запросы, письма и иные способы передачи информации и документов осуществляются Сторонами в письменной форме путем их передачи посредством электронной почты, факсимильных сообщений, почтовых отправлений, нарочным и иных средств связи, позволяющих подтвердить вручение информации и документов иной Стороне. При необходимости оригиналы соответствующих документов предоставляются по отдельному запросу.
16.3.2. Переписка Сторон осуществляется по следующим адресам:
– Адрес Субподрядчика: ______________________
– Адрес Генпроектировщика: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82
16.3.3. В случае изменения указанного в п. 14.3.2 адреса Сторона обязана уведомить об этом не позднее 5 (пяти) дней с даты такого изменения. При отсутствии соответствующего уведомления документы считаются полученным Стороной даже при невозможности вручения вследствие отсутствия по указанному адресу. В остальных случаях датой вручения признается дата подтверждения вручения Стороне.  
16.4. Субподрядчик при предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение №10 к Договору).
16.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
16.6. Приложения к Договору: 
	Приложение № 1.
	Задание на выполнение работ (с приложениями №№ 1.1 и 1.2)

	Приложение № 2.
	Календарный план

	Приложение № 3.
	Форма Акта сдачи-приемки Этапа работ

	Приложение № 4.
	Соглашение о договорной цене

	Приложение № 5.
	Расчет цены Договора

	Приложение № 6.
	Перечень исходных данных

	Приложение № 7.
	Требования к менеджменту качества

	Приложение № 8.
	Форма ежемесячного Отчета Субподрядчиком о ходе выполнения работ

	Приложение № 9.
	Порядок сдачи-приемки работ

	Приложение № 10.
	Условия предоставления сведений о контрагенте


17.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

	Субподрядчик:
	
	Генпроектировщик:

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	Юридический адрес:
	
	Юридический адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82

	Почтовый адрес:
	
	Почтовый адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82

	ИНН 
	
	ИНН 7814417371 

	КПП
	
	КПП 783450001

	ОКПО
	
	ОКПО 07626010 

	ОГРН
	
	ОГРН 1089847342001

	ОКВЭД
	
	ОКВЭД 

	Банковские реквизиты:

	
	Банковские реквизиты:
Р/с 4070 2810 8390 4000 2061
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге.
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит.А
К/с 3010 1810 2000 0000 0704
БИК 044030704

	Тел. 
	
	Тел. 8 (812) 430-01-34

	Факс 
	
	Факс (812) 430-03-93

	Эл. адрес
	
	Эл. адрес        email@givnipiet.ru



ПОДПИСИ СТОРОН

	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.



Приложение № 1
к договору №______________
	от _______________

Задание на выполнение работ
к договору на выполнение работ по теме 
«разработка документации для строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100»

1. Основание для выполнения работ
1.1. Договор №1/4002 от 14.12.2011 "Подготовка проектных материалов, рабочей документации строительства атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощностью 100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) на территории, примыкающей к промплощадке №1 ОАО «ГНЦ НИИАР» и документации этапа до пуска в эксплуатацию".
2. Сроки выполнения работы
Сроки выполнения работы по Договору приведены в календарном плане (приложение №2 к Договору).
3. Цель, содержание  и состав работ:
3.1. Разработка документации организации строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100:
- проектная документации раздела 6 «Проект организации строительства в соответствии с техническим заданием на разработку проекта организации строительства (ПОС) атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощность 100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) на территории, примыкающей к промплощадке №1 ОАО «ГЦН НИИАР» (Приложение 1.1);
- календарно-сетевой график строительства с детализацией до 3-го уровня, в соответствии с «Методологией разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera».
3.2. Разработка проектной и рабочей документации по временным зданиям и сооружениям в обеспечение строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в соответствии с техническим заданием на разработку документации совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 (Приложение 1.2).
4. Состав материалов, представляемых Исполнителем по результату работ
4.1. Проектная документация раздел 6 «Проект организации строительства»  - в виде текстовых и графических материалов на бумажном и электронном носителях.
4.2. Проектная и рабочая документации по временным зданиям и сооружениям в обеспечение строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100  - в виде текстовых и графических материалов на бумажном и электронном носителях.
5. Заказчик представляет исходные данные согласно прилагаемого Перечня.

ПОДПИСИ СТОРОН

	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.



Приложение № 1.1
к заданию на выполнении работ
(приложение № 1 к договору №_______ от ________)

	






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта организации строительства (ПОС) атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощность100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) на территории, примыкающей к промплощадке №1 ОАО «ГЦН НИИАР».
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1. [bookmark: _Toc328862915]Общие положения
Заказчик: Открытое акционерное общество «АКМЭ-инжиниринг»	
Генеральная проектная организация: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
Исполнитель: Субподрядная проектная организация:____________________.
Источники финансирования: Государственный бюджет и частные инвестиции.
[bookmark: _Toc328862916]2. Наименование и область применения
2.1 Настоящий документ является техническим заданием на разработку проекта организации строительства (ПОС) атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощность100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) на территории, примыкающей к промплощадке №1 ОАО «ГЦН НИИАР».
2.2 ПОС разрабатывается, как раздел проектных материалов документации строительства атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощность100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) на территории, примыкающей к промплощадке №1 ОАО «ГЦН НИИАР», 
2.3 Состав ПОС должен соответствовать Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию (утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87). 
2.4 Разработка ПОС должна основываться на отечественном и зарубежном опыте проектирования, сооружения и эксплуатации объектов атомной энергетики.
[bookmark: _Toc328862917]3. Основания для разработки документации
3.1 Основанием для разработки ПОС в рамках настоящего Технического задания является Техническое задание Заказчика на подготовку проектных материалов, рабочей документации строительства атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощность100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) на территории, примыкающей к промплощадке №1 ОАО «ГЦН НИИАР»
[bookmark: _Toc328862918]4. Цели и задачи разработки
4.1 Заказчик энергоблока ОПЭБ определяет три основные цели разработки ПОС 
4.1.1 Обеспечить уровень качества, необходимый и достаточный для обеспечения безопасной эксплуатации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 и получения положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию. 
4.1.2 Сократить до минимально возможного период времени строительства. 
4.1.3 Сократить до минимума стоимость строительных работ.
4.2 ПОС является частью проектной документации энергоблока и разрабатывается с целью ввода в действие объекта в плановый срок за счет обеспечения соответствующего 
организационно-технологического уровня строительства.
4.3 ПОС служит основой для распределения капитальных вложений, объемов строительно-монтажных работ и необходимых ресурсов по этапам и срокам строительства.
[bookmark: _Toc328862919]5. Основные исходные требования к проекту организации строительства 
5.1 Общие положения
5.1.1 ПОС должен быть разработан на весь объем строительства, предусмотренный проектом. 
5.1.2 Принятые в ПОС организационно-технологические решения должны содержать необходимую и достаточную информацию для обоснования сметной  стоимости  строительства.
5.1.3 С целью соблюдения в процессе строительства обязательных требований по безопасности разделы ПОС должны содержать мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и устойчивости возводимых и существующих зданий и сооружений.
5.1.4 Сроки сооружения АС  с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
5.1.4.1 Продолжительность основного периода строительства от первого бетона до пуска энергоблока не должна превышать 42 месяца.
5.1.4.2 Разработчик должен провести анализ опций максимального сокращения сроков сооружения АС  с ОПЭБ с РУ СВБР-100 от первого бетона до энергопуска и дать предложения по сокращению плановых сроков работ до 30 месяцев.
5.1.5 Сокращению плановых сроков строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 и повышению ее конкурентоспособности  должен способствовать модульный принцип сборки станции, при котором моноблок реактора и основные модули компонентов собираются в заводских условиях, перевозятся в ядерно-безопасном состоянии, и монтируются на месте. При разработке ПОС следует максимально использовать выгоду  от применения данного принципа.
5.1.6 Разработчик ПОС обязан соблюдать требования Инструкции по обозначению документации в проекте АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
5.1.7 ПОС должен разрабатываться с учетом:
· применения прогрессивных форм и методов организации, планирования и управления строительством, использования современных технических средств диспетчерской связи и внедрения автоматизированных систем управления строительным производством, обеспечивающих основные проектные технико-экономические показатели строительства;
· комплектной поставки конструкций и технологического оборудования укрупненными блоками максимальной заводской готовности и монтажной технологичности в соответствии с заданными техническими условиями;
· первоочередного выполнения работ подготовительного периода, включая инженерные коммуникации и объекты жилищного и культурно-бытового назначения. Сокращения объема строительства временных зданий и сооружений за счет использования для нужд строительства постоянных зданий и сооружений, применения передвижных, контейнерных и сборно-разборных инвентарных зданий, сооружений и механизированных установок, а также сокращения количества и площадей складов на строительной площадке;
· соответствия требованиям по энергосбережению в части эффективности принятых технических решений и установки приборов контроля, учета и регулирования газа, воды и тепла;
· сведения до минимума сложности строительства. При разработке ПОС должны по возможности применяться простые и стандартные строительные решения. Необходимо избегать сложных строительных решений, которые могут привести к необоснованному удорожанию стоимости строительных работ;
· применения укрупненных монтажных блоков строительных конструкций с армокаркасами с несъемной опалубкой;
· применение несъемной опалубки (фибробетон и т.д.);
· широкое применение автоматической сварки (возможность применения муфтовых соединений), методы контроля;
· укрупнение блоков трубопроводов с арматурой и оборудования с обвязкой;
· проведение тестирования и диагностики электроприводной арматуры и механизмов 0,4 кВ на специальном стенде стройбазы;
· применение блоков электрощитовых устройств с выполнением межпанельных связей на стройбазе
· расширенные испытания и наладка на заводе программно-технических комплексов АСУ ТП.


[bookmark: _Toc328862920]6. Нормативные и методические документы
ПОС должен разрабатываться на основании требований действующего в РФ законодательства и нормативно-методической документации:
[1] Федеральный закон РФ № 190-ФЗ 29.12.2004 г. Градостроительный кодекс Российской Федерации
[2] Федеральный закон РФ № 337-ФЗ от 28 ноября 2011 г. О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
[3] Федеральный закон РФ №170-ФЗ 20 октября 1995 г. Об использовании атомной энергии
[4] Федеральный Закон РФ № 384-ФЗ 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
[5] Положение № 87 (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87). О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
[6] Федеральный закон РФ № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. О промышленной безопасности опасных производственных объектов на обязательной	основе. Обеспечивается соблюдение требований Федерального	закона 	(Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р). Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
[7] Приказ Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» № 1/298-П от 01.10.2010г. Об утверждении Регламента проведения анализа и оценки проектной документации в Госкорпорации «Росатом»
[8] Свод правил СП 48.13330.2011. СНиП 12-01-2004. Актуализированная редакция. Организация строительства
[9] СТО СРО-П 60542948 00004-2012 Стандарт СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Проект организации строительства объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства. Общие требования. 2-ая редакция.
[10] СТО 1.1.1.02.001.0673-2006. Стандарт СРО	НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП Концерн «Росэнергоатом»
[11] СТО СРО С-60542960 00009-2010 Порядок проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов использования атомной энергии 
[12] СТО СРО-П 60542948 00007-2012 Стандарт СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»
[13] ОТП-86 Обязательные технологические правила строительства атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1000 
[14] ОСТ 34-06-815-86 Организация строительства АЭС. Правила проведения строительно-монтажных работ. Требования к помещениям, сдаваемым под монтаж оборудования 
[15] ОСТ 34-06-781-86 Организация строительства АЭС. Правила проведения совмещенных строительно-монтажных работ. 
[16] МДС 12-46.2008. Методические	рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ
[17] МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ 
[18] МУ 210.003-90 «Методические рекомендации по проектированию организации строительства»
 [19] ВСН 33-82, Минэнерго СССР. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации строительства
[20]СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений 
[21] СНиП 1-2 . Строительная терминология
[22] Пособие к СНиП 1.04.03-85* по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений
[23] Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85. Пособие по разработке проектов организации строительства крупных промышленных комплексов с применением узлового метода
[24] СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации
[25] СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»
[26] РД 210.021-92 «Эталон проекта организации строительства АЭС» 
[27] РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузо-разгрузочных работ 
[28] «Инструкция по обозначению документации в проекте АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100»

[bookmark: _Toc328862921]7.	Состав проекта организации строительства 
7.1 Общие положения.
7.2 Характеристика района по месту расположения АС с ОПБР с РУ СВБР-100  и условий строительства.
7.3 Требования к организациям, выполняющим работы по строительству АС с ОПБР с РУ СВБР-100.
7.4 Перечень и очередность строительства зданий и сооружений АС с ОПБР с РУ СВБР-100. Объёмы основных строительно-монтажных работ.
7.5 Основные решения по инженерной подготовке строительной площадки.
7.6 Потребность в основных строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании.
7.7 Оценка возможности использования местной рабочей силы.
7.8 Календарный план строительства.
7.9 Потребность в строительно-монтажном персонале.
7.10 Схема механизации. Потребность в строительных машинах, оборудовании и транспортных средствах.
7.11 Строительный генеральный план и схема организации основных грузопотоков. Внутриплощадочный транспорт
7.12 Организационно-технологические схемы производства работ.
7.12.1 Организация и технология строительно-монтажных работ.
7.12.2 Организация и технология тепломонтажных работ.
7.12.3 Организация и технология вентиляционных работ.
7.12.4 Организация и технология гидротехнических работ.
7.12.5 Организация и технология электромонтажных работ.
7.12.6 Транспортно-логистическое   обследование   по   доставке   общестроительных грузов, тяжеловесного и крупногабаритного технологического оборудования.
7.12.7 Организация сварочных работ и работ по контролю сварных соединений.
7.12.8 Антикоррозионные работы.
7.12.9 Изоляционные работы и устройство спецпокрытий.
7.12.10 Организация и технология монтажа оборудования АСУ ТП.
7.12.11 Организация и технология специальных работ.
7.13 Организация пусконаладочных работ.
7.14 Перечень особо сложных ППР.
7.15 Организация контроля качества производства строительно-монтажных работ.
7.16 Временные здания и сооружения.
7.17 Обеспечение потребности строительства в энергоресурсах и воде.
7.18 Геодезическое обеспечение строительства.
7.19 Охрана окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ.
7.20 Охрана труда и техника безопасности.
7.21 Управление строительством.
7.22 Технико-экономические показатели строительства.
7.23 Приложения в графической части.
7.23.1 Ситуационный план строительства.
7.23.2 Строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при необходимости) и основного периода строительства.
7.23.3 Комплексный укрупнённый сетевой график на основной и подготовительный периоды строительства.
7.23.4 Организационно-технологические схемы возведения зданий и сооружений.
7.23.5 Визуальная модель организации строительства.

[bookmark: _Toc328862922]8.	Структура проекта организации строительства 
8.1 Общие положения.
8.2 Характеристика района по месту расположения АС с ОПБР с РУ СВБР-100  и условий строительства.
8.З Требования к организациям, выполняющим работы по строительству АС с ОПБР с РУ СВБР-100.
8.4 Перечень и очередность строительства зданий и сооружений АС с ОПБР с РУ СВБР-100. Объёмы основных строительно-монтажных работ.
8.5 Основные решения по инженерной подготовке строительной площадки.
8.6 Потребность в основных строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании.
8.7 Оценка возможности использования местной рабочей силы.
8.8 Календарный план строительства.
8.9 Потребность в строительно-монтажном персонале.
8.10 Схема механизации. Потребность в строительных машинах, оборудовании и транспортных средствах.
8.11 Строительный генеральный план и схема организации основных грузопотоков. Внутриплощадочный транспорт. Физзащита.
8.12 Организационно-технологические схемы производства работ.
8.12.1 Организация и технология строительно-монтажных работ.
8.12.1.1 Общие положения.
8.12.1.2 Земляные работы.
8.12.1.2.1 Планировочные работы.
8.12.1.2.2 Разработка котлована и устройство обратных засыпок.
8.12.1.2.3 Устройство дренажа.
8.12.1.2.4 Водопонижение и водоотведение.
8.12.1.3 Бетонные и железобетонные работы.
8.12.1.3.1 Устройство бетонной подготовки.
8.12.1.3.2 Арматурные работы.
8.12.1.3.3 Опалубочные работы.
8.12.1.3.4 Укладка бетонной смеси.
8.12.1.3.5 Требования по уходу за бетоном
8.12.1.3.6 Прогрессивные составы бетонных смесей, спецдобавок.
8.12.1.3.7 Установка закладных деталей и проходок.
8.12.1.3.8 Производство работ в зимнее время и в условиях повышенных температур.
8.12.1.3.9 Антикоррозионная защита бетонных конструкций, закладных деталей и проходок.
8.12.1.4 Монтаж сборного железобетона.
8.12.1.5 Монтаж металлических конструкций.
8.12.2 Организация и технология тепломонтажных работ.
8.12.2.1 Общие положения.
8.12.2.2 Организация тепломонтажных работ.
8.12.2.2.1 Организационные мероприятия тепломонтажной организации.
8.12.2.2.2 Приемка и хранение оборудования и материалов.
8.12.2.2.3 Требования к помещениям,  сдаваемым под монтаж тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций.
8.12.2.2.4 Укрупнительная сборка тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций.
8.12.2.3 Общая технологическая последовательность производства работ.
8.12.2.4 Порядок тепломонтажных работ.
8.12.2.4.1 Общие положения о порядке производства работ.
8.12.2.4.2 Монтаж тепломеханического оборудования,  трубопроводов и техно-логических металлоконструкций.
8.12.3 Организация и технология вентиляционных работ.
8.12.3.1 Общие положения.
8.12.3.2 Организация вентиляционных работ.
8.12.3.2.1 Организационные    мероприятия    организации,     производящей    монтаж вентиляционного оборудования.
8.12.3.2.2 Приемка и хранение оборудования и материалов.
8.12.3.2.3 Требования к помещениям и технологическим системам, сдаваемым под вентиляционные работы.
8.12.3.2.4 Укрупнительная сборка вентиляционного оборудования.
8.12.3.3 Общая технологическая последовательность производства работ.
8.12.3.4 Порядок вентиляционных работ.
8.12.3.4.1 Общие положения о порядке производства работ.
8.12.3.4.2 Монтаж вентиляционного оборудования.
8.12.4 Организация и технология гидротехнических работ.
8.12.4.1 Общие положения.
8.12.4.2 Организация гидротехнических работ.
8.12.4.2.1 Организационные    мероприятия    организации,     производящей    монтаж гидротехнического оборудования.
8.12.4.2.2 Приемка и хранение оборудования и материалов.
8.12.4.2.3 Требования к помещениям и технологическим системам, сдаваемым под гидротехнические работы.
8.12.4.2.4 Укрупнительная сборка гидротехнического оборудования.
8.12.4.3 Общая технологическая последовательность производства работ.
8.12.4.4 Порядок гидротехнических работ.
8.12.4.4.1 Общие положения о порядке производства работ.
8.12.4.4.2 Монтаж гидротехнического оборудования.
8.12.5 Организация и технология электромонтажных работ.
8.12.5.1 Общие положения.
8.12.5.2 Организация электромонтажных работ.
8.12.5.2.1 Организационные мероприятия электромонтажной организации.
8.12.5.2.2 Приёмка и хранение оборудования и материалов.
8.12.5.2.3 Требования к помещениям и технологическим системам, сдаваемым под электромонтажные работы.
8.12.5.2.4 Укрупнительная сборка электротехнического оборудования.
8.12.5.3 Общая технологическая последовательность производства работ.
8.12.5.4 Порядок производства работ по  монтажу основного электротехнического оборудования и прокладке кабелей.
8.12.5.4.1 Общие положения о порядке производства работ.
8.12.5.4.2 Монтаж электрооборудования.
8.12.5.4.3 Монтаж устройств автоматики.
8.2.6 Транспортно-логистическое   обследование   по   доставке   общестроительных грузов, тяжеловесного и крупногабаритного технологического оборудования.
8.12.6.1 Тяжеловесное и крупногабаритное технологическое оборудование (ТКГО).
8.12.6.1.1 Общие положения.
8.12.6.1.2 Общая концепция доставки ТКГО.
8.12.6.1.3 Анализ габаритно-массовых характеристик.
8.12.6.1.4 Выбор подвижного состава.
8.12.6.1.5 Выбор грузоподъёмных механизмов и способов перевалки.
8.12.6.1.6 Нестандартизированное технологическое оборудование и оснастка.
8.12.6.1.7 Транспортная инфраструктура.
8.12.6.1.8 Требования к складированию тяжеловесного и крупногабаритного техно-логического оборудования с учетом климатических условий хранения.
8.12.6.2 Общестроительные грузы и материалы.
8.12.6.2.1 Общие положения.
8.12.6.2.2 Расчёт количества перевозимых грузов.
8.12.6.2.3 Общая характеристика условий доставки грузов для строительства. 
8.12.6.2.4 Основные общестроительные грузы, месячные и суточные максимумы их поставки по годам строительства.
8.12.6.2.5 Обеспечение строительства материалами (по типам).
8.12.6.2.6 Оценка пропускной способности транспортной сети для обеспечения доставки общестроительных грузов на строительную площадку.
8.12.6.2.7 Выводы.
8.12.7 Организация сварочных работ и работ по контролю сварных соединений.
8.12.8 Антикоррозионные работы.
8.12.9 Изоляционные работы и устройство спецпокрытий.
8.12.10 Организация и технология монтажа оборудования АСУ ТП.
8.12.11 Организация и технология специальных работ.
8.13 Организация пусконаладочных работ.
8.13.1 Организация работ по вводу АС с ОПБР с РУ СВБР-100 в эксплуатацию.
8.13.2 Этапы работ.
8.13.3 Объем и методики испытаний систем и оборудования.
8.14 Перечень особо сложных ППР.
8.15 Организация контроля качества производства строительно-монтажных работ.
8.16 Временные здания и сооружения.
8.17 Обеспечение потребности строительства в энергоресурсах, воде и водоотведении.
8.17.1 Электроснабжение.
8.17.2 Газоснабжение.
8.17.3 Сжатый воздух.
8.17.4 Горячее и холодное водоснабжение.
8.17.5 Канализация.
8.17.6 Теплоснабжение.
8.17.7 Временная вентиляция.
8.17.8 Система временного пожаротушения.
8.18 Геодезическое обеспечение строительства.
8.19 Охрана окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ.
8.20 Охрана труда и техника безопасности.
8.21 Управление строительством.
8.22 Технико-экономические показатели строительства.
8.23 Приложения в графической части.
8.23.1 Ситуационный план строительства.
8.23.2 Строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при необходимости) и основного периода строительства.
8.23.3 Комплексный укрупнённый сетевой график на основной и подготовительный периоды строительства.
8.23.4 Организационно-технологические схемы возведения зданий и сооружений.
8.23.5 Визуальная модель организации строительства. 
8.24 Требования к табличным формам документов в составе ПОС.

[bookmark: _Toc328862923]9. Технические требования к содержанию разделов проекта организации строительства 
[bookmark: _Toc328862924]9.1	Общие положения.
9.1.1 Цель разработки документа.
9.1.2 Список документации, на основе которой разработан документ.
9.1.3 Мероприятия, положенные в основу организации строительно-монтажных работ и работ по монтажу оборудования.
9.1.4 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства.
9.1.5 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

[bookmark: _Toc328862925]9.2	Характеристика объекта, района и условий строительства по месту расположения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. 
9.2.1  Оценка развитости транспортной инфраструктуры.
 Перечень мероприятий по временному ограничению движения транспорта, изменению маршрутов транспорта.
9.2.2 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
9.2.3 Указание карьеров местных строительных материалов, в том числе для приготовления бетонов и растворов. Ссылка на ситуационный план.
9.2.4 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи.
9.2.5 Показатели генплана.

[bookmark: _Toc328862926]9.3	Требования к организациям, выполняющим работы по строительству АС  с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
9.3.1 Общие требования к организациям, выполняющим СМР при строительстве АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
9.3.2 Требования к генподрядным организациям, выполняющим работы по строительству АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
9.3.3 Требования к подрядным организациям, выполняющим работы по монтажу тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций.
9.3.4 Требования к подрядным организациям, выполняющим работы по монтажу вентиляционного оборудования.
9.3.5 Требования к подрядным организациям, выполняющим работы по монтажу гидротехнического оборудования.
9.3.6 Требования к подрядным организациям, выполняющим работы по монтажу электротехнического оборудования.

[bookmark: _Toc328862927]9.4 Перечень и очередность строительства зданий и сооружений АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. Объёмы основных строительно-монтажных работ.
9.4.1 Список зданий и сооружений, организация строительства которых рассматривается в проектной документации.
9.4.2 Очередность строительства зданий и сооружений.
9.4.3 Ведомость основных объёмов строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям. 
[bookmark: _Toc328862928]9.5	Основные решения по инженерной подготовке строительной площадки.
9.5.1 Характеристика периодов строительства – подготовительного, основного и заключительного.
9.5.2 Принципиальные решения, обеспечивающие планомерное развертывание, осуществление и завершение строительно-монтажных работ.
9.5.3Подготовительный период.
9.5.3.1 Выбор способа строительства.
9.5.3.2 Выбор транспортной схемы обеспечения строительств.
9.5.3.4 Обеспечение строительства энергоресурсами, транспортными связями, временными инвентарными зданиями и т.д.
9.5.4	В разделе приводятся ссылки на стройгенпланы подготовительного и основного периодов строительства.
9.5.4.1 Решения по освобождению площадки и порядок сносов и переносов существующих зданий и сооружений.
9.5.4.2 Организационно-подготовительные мероприятия, внеплощадочные и  внутриплощадочные работы.
9.5.4.3 Описание проектных решений и мероприятий по защите территории от неблагоприятных природных явлений и геологических процессов до начала строительства.
[bookmark: _Toc328862929]9.6	Потребность в основных строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании.
9.6.1 Сводная ведомость потребности в основных строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании. 
[bookmark: _Toc328862930]9.7	Оценка возможности использования местной рабочей силы.
9.7.1 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства.
9.7.2 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.
[bookmark: _Toc328862931]9.8 Календарный план строительства.
9.8.1 Календарный план строительства должен разрабатываться на основании комплексного укрупненного сетевого графика. Временной интервал – квартал.
9.8.2 Календарный план должен содержать данные, как по основному, так и по подготовительному периоду строительства. 
9.8.3 Календарный план строительства разрабатывается в Excel
[bookmark: _Toc328862932]9.9 Потребность в строительно-монтажном персонале.
9.9.1 Рекомендации по обеспечению потребности строительства в строительно-монтажном персонале.
9.8.4 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании строительно-монтажного персонала, участвующего в строительстве АС с ОПБР с РУ СВБР-100.
9.8.5 Ведомость потребности в строительно-монтажном персонале. 
[bookmark: _Toc328862933]9.10 Схема механизации. Потребность в строительных машинах, механизмах и транспортных средствах.
9.10.1 Цель разработки раздела.
9.10.2 Основные технологические моменты, влияющие на схему механизации.
9.10.3 Разработка нескольких вариантов схем механизации. 
9.10.4 Сравнение вариантов и выбор наиболее выгодной схемы.
9.10.5 Схемы механизации основных зданий и сооружений. Ссылка на организационно-технологические схемы возведения зданий и сооружений.
9.10.6 Рекомендации по удовлетворению потребности строительства в строительных машинах, оборудовании и транспортных средствах.
9.10.7 Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах.
[bookmark: _Toc328862934]9.11 Строительный генеральный план и схема организации основных грузопотоков. Внутриплощадочный транспорт. 
9.11.1 Решения по организации транспорта, водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи; решения по возведению конструкций, осуществлению строительства в сложных природно-климатических условиях. Требования к устройству временных дорог и их содержанию в зимнее время.
9.11.2 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.
9.11.3 Перечень работ, которые должны быть выполнены до установки тяжёлых грузоподъёмных механизмов.
[bookmark: _Toc328862935]9.12 Организационно-технологические схемы производства работ.
[bookmark: _Toc328862936]9.12.1 Организация и технология строительно-монтажных работ. 
9.12.1.1 Общие положения.
9.12.1.1.1 Цель разработки раздела.
9.12.1.1.2 Исходные данные для разработки раздела.
9.12.1.1.3 Мероприятия, положенные в основу организации и технологии строительно-монтажных работ.
9.12.1.1.4 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.
9.12.1.2 Земляные работы.
9.12.1.2.1 Общие данные
9.12.1.2.1.1 Типы разрабатываемых грунтов, дать оценку возможности их использования для проведения АС с ОПБР с РУ СВБР-100.
9.12.1.2.1.2 Дальность вывоза грунта и место расположения отвалов.
9.12.1.2.2  Планировочные работы
9.12.1.2.2.1 Общая характеристика площадки строительства с указанием колебаний внутриплощадочных абсолютных и планировочных отметок.
9.12.1.2.2.2 Перечень основных видов работ с указанием объёмов.
9.12.1.2.2.3 Места вывоза грунта с объёмами и дальностью вывоза, а так же мерами по обеспечению сохранности плодородного слоя почвы.
9.12.1.2.2.4 Организация площадок/отвалов для хранения плодородного слоя грунта и его повторного использования при благоустройстве территории по окончании строительства (рекультивации).
9.12.1.2.2.5 Карьеры грунта для обратных засыпок.
9.12.1.2.2.6 Перечень используемой техники с основными характеристиками.
9.12.1.2.2.7 Разработка котлована и устройство обратных засыпок
9.12.1.2.2.8 Абсолютные отметки дна ярусов котлована, приводятся объёмы выемки грунта.
9.12.1.2.2.9 Методы укрепления стен котлована.
9.12.1.2.2.10 Устройство обратных засыпок.
9.12.1.2.2.11 Общее описание принятой технологии производства работ.
9.12.1.2.3 Устройство дренажа
9.12.1.2.3.1 Общее назначение, типы используемых дренажей.
9.12.1.2.3.2 Общее устройство дренажей по типам (с графическими схемами).
9.12.1.2.3.3 Последовательность устройства фильтрующих постелей и самого дренажа. 
9.12.1.2.4 Водопонижение и водоотведение
9.12.1.2.4.1 Общее  описание  системы водоотведения с указанием основных характеристик применяемого оборудования, диаметров и типов используемых труб.
9.12.1.2.4.2 Описание мер по водопонижению.
9.12.1.3 Бетонные и железобетонные работы
9.12.1.3.1 Устройство бетонной подготовки:
9.12.1.3.1.1 Отметки, на которых устраивается бетонная подготовка;
9.12.1.3.1.2 Методы и правила укладки бетонной  смеси
9.12.1.3.1.3 Методы ухода за бетоном.
9.12.1.3.1.4 Прогрессивные составы бетонных смесей, спецдобавок.
9.12.1.3.2 Арматурные работы
9.12.1.3.2.1 Способы монтажа арматуры, применяемые виды соединения арматурных стержней с разделением по типам конструктивов.
9.12.1.3.2.2 Технологии укрупненного монтажа армоблоками и армоопалубочными блоками.
9.12.1.3.3 Опалубочные работы
9.12.1.3.3.1 Общая площадь опалубливаемых поверхностей.
9.12.1.3.4 Укладка бетонной смеси и уход за бетоном
9.12.1.3.4.1 Принятая технология укладки бетонной  смеси  в  конструкцию  и используемое оборудование с основными техническими характеристиками. 
9.12.1.3.4.2 Уход за бетоном.
9.12.1.3.5 Установка закладных деталей и проходок
9.12.1.3.5.1 Принятая технология установки закладных деталей и проходок в конструкцию и используемое оборудование с основными техническими характеристиками.
9.12.1.3.6 Производство работ в зимнее время и в условиях повышенных температур.
9.12.1.3.7 Антикоррозионная защита бетонных конструкций, закладных деталей и проходок
1. 9.12.1.3.8 Мероприятия по обеспечению устойчивости строительных конструкций при бетонировании и монтаже закладных деталей и проходок.
9.12.1.3.9 Монтаж сборного железобетона
9.12.1.3.9.1 Последовательность монтажа сборных конструкций.
9.12.1.3.9.2 Перечень используемого оборудования и грузоподъёмных механизмов с основными техническими характеристиками.
9.12.1.3.9.3 Мероприятия по обеспечению пространственной жёсткости здания в процессе монтажа конструкций.
9.12.1.3.10 Монтаж металлических конструкций.
9.12.1.3.10.1 Последовательность монтажа металлических конструкций.
9.12.1.3.10.2 Перечень используемого оборудования и грузоподъёмных механизмов с основными техническими характеристиками.
9.12.1.3.10.3 Мероприятия по обеспечению пространственной жёсткости здания в процессе монтажа конструкций.
9.12.1.3.10.4 Мероприятия по антикоррозионной и противопожарной защите конструкций.
9.12.1.3.10.5 Указания по используемым способам сварки.
9.12.1.3.11 Изоляционные работы и устройство спецпокрытий.
9.12.1.3.11.1 Гидроизоляционные работы.
9.12.1.3.11.1.1 Выбор технологии производства работ, используемого материала и оборудования. 
9.12.1.3.11.2 Теплоизоляционные работы.
9.12.1.3.11.2.1 Выбор технологии производства работ, используемого материала и оборудования. 
9.12.1.3.11.3 Устройство спецпокрытий.
9.12.1.3.11.3.1 Выбор технологии производства работ, используемого материала и оборудования. 
9.12.1.3.11.4 Организация сварочных работ и работ по контролю сварных соединений.
[bookmark: _Toc328862937]9.12.2 Организация и технология тепломонтажных работ. 
9.12.2.1 Общие положения.
9.12.2.1.1 Цель разработки раздела.
9.12.2.1.2 Исходные данные для разработки раздела.
9.12.2.1.3 Объем тепломонтажных работ и трудозатраты.
9.12.2.1.4 Расположение и взаимосвязь основного тепломеханического оборудования. Перечень тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций.
9.12.2.1.5 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций.

9.12.2.2 Организация тепломонтажных работ.
9.12.2.2.1 Организационные мероприятия тепломонтажной организации
9.12.2.2.1.1 Основные этапы производства монтажа тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций.
9.12.2.2.1.2 Состав работ, которые должна выполнить монтажная организация в процессе организационно-технической подготовки производства работ.
9.12.2.2.1.3 Организация тепломонтажной базы с набором временных зданий и сооружений с обоснованием их необходимости и возможности 
использования постоянных зданий промплощадки АС с ОПБР с РУ СВБР-100 для  
производства тепломонтажных работ.
9.12.2.2.2 Приёмка и хранение оборудования и материалов
9.12.2.2.2.1 Правила приёмки технологического оборудования и материалов на хранение.
9.12.2.2.2.2 Требования к хранению и транспортировке оборудования и материалов.
9.12.2.2.2.3 Мероприятия по предмонтажной подготовке оборудования в период хранения и требования к ним.
9.12.2.2.2.4 Требования к транспортировке к месту монтажа.
9.12.2.2.3 Требования к помещениям, сдаваемым под монтаж тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций
9.12.2.2.3.1 Требования к готовности помещений на этапе совмещённого монтажа тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций, включая установку дверей и ворот на строительный период для сохранности помещений и оборудования.
9.12.2.2.3.2 Требования к готовности помещений на этапе основного монтажа тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций.
9.12.2.2.3.3 Требования к готовности помещений на этапе «чистого» монтажа тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций.
9.12.2.2.3.4 Требования к безопасности в помещениях, в которых ведётся монтаж тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций.
9.12.2.2.3.5 Перечень помещений, для которых предусматриваются особые требования к приёмке в монтаж.
9.12.2.2.4 Укрупнительная сборка тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций.
9.12.2.2.4.1 Цели укрупнительной сборки тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций.
9.12.2.2.4.2 Основные типы тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций, подлежащего укрупнительной сборке.
9.12.2.2.4.3 Оборудование, которым комплектуются укрупнительно-сборочные площадки.
9.12.2.2.4.4 Предложения по особым условиям поставки оборудования и заводскому укрупнению блоков.
9.12.2.2.4.5 Службы, ведущие контроль укрупнительной сборки тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций, их размещение на строительной площадке, а также правила и требования к аттестации этих служб.
9.12.2.3 Общая технологическая последовательность производства работ.
9.12.2.3.1 Этапы монтажных работ в зависимости от строительной готовности здания.
9.12.2.3.2 Состав работ на этапе совмещённого монтажа.
9.12.2.3.3 Мероприятия по подготовке помещений под основной монтаж.
9.12.2.3.4 Состав работ на этапе основного монтажа.
9.12.2.3.5 Мероприятия по подготовке помещений под «чистый» монтаж.
9.12.2.3.6 Состав работ на этапе «чистого» монтажа.
9.12.2.4 Порядок производства тепломонтажных работ.
9.12.2.4.1 Общие положения о порядке производства работ.
9.12.2.4.1.1 Перечень мероприятий по приёмке работ и помещений под монтаж.
9.12.2.4.2 Монтаж тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций.
9.12.2.4.2.1 Оборудование и механизмы, необходимые для погрузо-разгрузочных работ и транспортирования тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций к месту монтажа, с основными техническими характеристиками.
9.12.2.4.2.2 Оборудование и механизмы, необходимые для монтажа тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций в проектное положение, с основными техническими характеристиками.
9.12.2.4.2.3 Маршруты подачи в монтажную зону и проектное положение тепломеханического оборудования, трубопроводов и технологических металлоконструкций.
9.12.2.5 Организация сварочных работ и работ по контролю сварных соединений.

[bookmark: _Toc328862938]9.12.3 Организация и технология вентиляционных работ.
9.12.3.1 Общие положения.
9.12.3.1.1 Цель разработки раздела.
9.12.3.1.2 Исходные данные для разработки раздела.
9.12.3.1.3 Объем работ по монтажу вентиляционного оборудования и трудозатраты.
9.12.3.1.4 Расположение и взаимосвязь основного вентиляционного оборудования. Перечень вентиляционного оборудования.
9.12.3.1.5 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа вентиляционного оборудования.
9.12.3.2 Организация вентиляционных работ.
9.12.3.2.1 Организационные мероприятия организации, производящей монтаж вентиляционного оборудования.
9.12.3.2.1.1 Основные этапы производства монтажа вентиляционного оборудования.
9.12.3.2.1.2 Состав работ, которые должна выполнить монтажная организация в процессе организационно-технической подготовки производства работ.
9.12.3.2.2 Приёмка и хранение оборудования и материалов.
9.12.3.2.2.1 Правила приёмки технологического оборудования и материалов на хранение.
9.12.3.2.2.2 Требования к хранению и транспортировке оборудования и материалов.
9.12.3.2.2.3 Мероприятия по предмонтажной подготовке оборудования в период хранения и требования к ним.
9.12.3.2.2.4 Требования к транспортировке к месту монтажа.
9.12.3.2.3 Требования к помещениям и технологическим системам, сдаваемым под вентиляционные работы.
9.12.3.2.3.1 Требования к готовности помещений на этапе совмещённого монтажа вентиляционного оборудования.
9.12.3.2.3.2 Требования к готовности помещений на этапе основного монтажа вентиляционного оборудования.
9.12.3.2.3.3 Требования к готовности помещений на этапе «чистого» монтажа вентиляционного оборудования.
9.12.3.2.3.4 Перечень помещений, для которых предусматриваются особые требования к приёмке в монтаж.
9.12.3.2.4 Укрупнительная сборка вентиляционного оборудования.
9.12.3.2.4.1 Цели укрупнительной сборки вентиляционного оборудования.
9.12.3.2.4.2 Основные типы вентиляционного оборудования, подлежащие укрупнительной сборке.
9.12.3.2.4.3 Оборудование, которым комплектуются укрупнительно-сборочные площадки.
9.12.3.2.4.4 Предложения по особым условиям поставки оборудования и заводскому укрупнению блоков.
9.12.3.3 Общая технологическая последовательность производства работ.
9.12.3.3.1 Этапы монтажных работ в зависимости от строительной готовности здания.
9.12.3.3.2 Состав работ на этапе совмещённого монтажа.
9.12.3.3.3 Мероприятия по подготовке помещений под основной монтаж.
9.12.3.3.4 Состав работ на этапе основного монтажа.
9.12.3.3.5 Мероприятия по подготовке помещений под «чистый» монтаж.
9.12.3.3.6 Состав работ на этапе «чистого» монтажа.
9.12.3.4 Порядок производства вентиляционных работ.
9.12.3.4.1 Общие положения о порядке производства работ.
9.12.3.4.1.1 Перечень организационных работ, которые должны быть выполнены до начала производства монтажа вентиляционного оборудования.
9.12.3.4.1.2 Перечень мероприятий по приёмке работ и помещений под монтаж.
9.12.3.4.2 Монтаж вентиляционного оборудования.
9.12.3.4.2.1 Оборудование и механизмы, необходимые для погрузо-разгрузочных работ и транспортирования оборудования к месту монтажа, с основными техническими характеристиками.
9.12.3.4.2.2 Оборудование и механизмы, необходимые для монтажа оборудования в проектное положение, с основными техническими характеристиками.
9.12.3.4.2.3 Последовательность производства работ при монтаже оборудования в проектное положение.
[bookmark: _Toc328862939]9.12.4 Организация и технология гидротехнических работ. 
9.12.4.1 Общие положения.
9.12.4.1.1 Цель разработки раздела.
9.12.4.1.2 Исходные данные для разработки раздела.
9.12.4.1.3 Объем работ по монтажу гидротехнического оборудования и трудозатраты.
9.12.4.1.4 Расположение и взаимосвязь основного гидротехнического оборудования. Перечень гидротехнического оборудования.
9.12.4.1.5 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа гидротехнического оборудования.

9.12.4.2 Организация гидротехнических работ.
9.12.4.2.1. Основные этапы производства монтажа гидротехнического оборудования.
9.12.4.2.2 Состав работ, которые должна выполнить монтажная организация в процессе организационно-технической подготовки производства работ.
9.12.4.2.3 Приёмка и хранение оборудования и материалов.
9.12.4.2.4 Правила приёмки гидротехнического оборудования и материалов на хранение.
9.12.4.2.5 Требования к хранению и транспортировке оборудования и материалов.
9.12.4.2.6 Мероприятия по предмонтажной подготовке оборудования в период хранения и требования к ним.
9.12.4.2.7 Правила приёмки в монтаж.
9.12.4.2.8 Требования к транспортировке к месту монтажа.
9.12.4.2.3 Требования к помещениям и технологическим системам, сдаваемым под монтаж гидротехнического оборудования.
9.12.4.2.3.1 Требования к готовности помещений на этапе совмещённого монтажа гидротехнического оборудования.
9.12.4.2.3.2 Требования к готовности помещений на этапе основного монтажа гидротехнического оборудования.
9.12.4.2.3.3 Требования к готовности помещений на этапе «чистого» монтажа гидротехнического оборудования.
9.12.4.2.3.5 Перечень помещений, для которых предусматриваются особые требования к приёмке в монтаж.
9.12.4.2.4 Укрупнительная сборка гидротехнического оборудования.
9.12.4.2.4.1  Цели укрупнительной сборки гидротехнического оборудования.
9.12.4.2.4.2 Основные типы гидротехнического оборудования, подлежащие укрупнительной сборке.
9.12.4.2.4.3 Оборудование, которым комплектуются укрупнительно-сборочные площадки.
9.12.4.2.4.4 Предложения по особым условиям поставки оборудования и заводскому укрупнению блоков.
9.12.4.3 Общая технологическая последовательность производства работ.
9.12.4.3.1 Этапы монтажных работ в зависимости от строительной готовности здания.
9.12.4.3.2 Состав работ на этапе совмещённого монтажа.
9.12.4.3.3 Мероприятия по подготовке помещений под основной монтаж.
9.12.4.3.4 Состав работ на этапе основного монтажа.
9.12.4.3.5 Мероприятия по подготовке помещений под «чистый» монтаж.
9.12.4.3.6 Состав работ на этапе «чистого» монтажа.
9.12.4.3.7 Правила и требования к допуску персонала к производству работ.
9.12.4.4 Порядок производства гидротехнических работ.
9.12.4.4.1 Общие положения о порядке производства работ.
9.12.4.4.1.1 Перечень организационных работ, которые должны быть выполнены до начала производства монтажа гидротехнического оборудования.
9.12.4.4.1.2 Перечень мероприятий по приёмке работ и помещений под монтаж.
9.12.4.4.2 Монтаж гидротехнического оборудования.
9.12.4.4.2.1 Оборудование и механизмы, необходимые для погрузо-разгрузочных работ и транспортирования оборудования к месту монтажа, с основными техническими характеристиками.
9.12.4.4.2.2 Оборудование и механизмы, необходимые для монтажа оборудования в проектное положение, с основными техническими характеристиками.
9.12.4.4.2.3 Последовательность производства работ при монтаже оборудования в проектное положение.
[bookmark: _Toc328862940]9.12.5 Организация и технология электромонтажных работ. 
9.12.5.1 Общие положения.
9.12.5.1.1 Цель разработки раздела.
9.12.5.1.2 Исходные данные для разработки раздела.
9.12.5.1.3 Мероприятия, положенные в основу организации монтажа электротехнического оборудования.
9.12.5.1.4 Объем работ по монтажу электротехнического оборудования и трудозатраты.
9.12.5.1.5 Расположение и взаимосвязь основного электротехнического оборудования. Перечень электротехнического оборудования.
9.12.5.1.6 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа электротехнического оборудования.
9.12.5.2 Организация электромонтажных работ.
9.12.5.2.1 Организационные мероприятия электромонтажной организации
9.12.5.2.1.1 Основные этапы производства электромонтажных работ.
9.12.5.2.1.2 Состав работ, которые должна выполнить электромонтажная организация в процессе организационно-технической подготовки производства работ.
9.12.5.2.2 Приёмка и хранение оборудования и материалов
9.12.5.2.2.1 Правила приёмки электрооборудования и материалов на хранение.
9.12.5.2.2.2 Требования к хранению и транспортировке оборудования и материалов.
9.12.5.2.2.3 Мероприятия по предмонтажной подготовке оборудования в период хранения и требования к ним.
9.12.5.2.2.4 Правила приёмки в монтаж.
9.12.5.2.2.5 Требования к транспортировке к месту монтажа.
9.12.5.2.3 Требования к помещениям и технологическим системам, сдаваемым под электромонтажные работы
9.12.5.2.3.1 Требования к готовности помещений на этапе совмещённого монтажа электротехнического оборудования.
9.12.5.2.3.2 Требования к готовности помещений на этапе основного монтажа электротехнического оборудования.
9.12.5.2.3.3 Требования к готовности помещений на этапе «чистого» монтажа электротехнического оборудования.
9.12.5.2.3.4 Требования к безопасности в помещениях, в которых ведётся монтаж электротехнического оборудования.
9.12.5.2.3.5 Перечень помещений, для которых предусматриваются особые требования к приёмке в монтаж.
9.12.5.2.4 Укрупнительная сборка электротехнического оборудования.
9.12.5.2.4.1 Цели укрупнительной сборки электротехнического оборудования.
9.12.5.2.4.2 Основные типы электротехнического оборудования, подлежащие укрупнительной сборке.
9.12.5.2.4.3 Оборудование, которым комплектуются укрупнительно-сборочные площадки.
9.12.5.2.4.4 Предложения по особым условиям поставки оборудования и заводскому укрупнению блоков.
9.12.5.3 Общая технологическая последовательность производства работ.
9.12.5.3.1 Этапы монтажных работ в зависимости от строительной готовности здания.
9.12.5.3.2 Состав работ на этапе совмещённого монтажа.
9.12.5.3.3 Мероприятия по подготовке помещений под основной монтаж.
9.12.5.3.4 Состав работ на этапе основного монтажа.
9.12.5.3.5 Мероприятия по подготовке помещений под «чистый» монтаж.
9.12.5.3.6 Состав работ на этапе «чистого» монтажа.
9.12.5.3.7 Правила и требования к допуску персонала к производству работ.
9.12.5.4 Порядок производства работ по монтажу основного электротехнического оборудования и прокладке кабелей.
9.12.5.4.1 Общие положения о порядке производства работ.
9.12.5.4.1.1 Перечень мероприятий по приёмке работ и помещений под монтаж.
9.12.5.4.2 Монтаж электрооборудования.
9.12.5.4.2.1 Оборудование и механизмы, потребные для погрузо-разгрузочных работ и транспортирования оборудования к месту монтажа, с основными техническими характеристиками.
9.12.5.4.2.2 Оборудование и механизмы, потребные для монтажа оборудования в проектное положение, с основными техническими характеристиками.
9.12.5.4.2.3 Последовательность производства работ при монтаже оборудования в проектное положение.
9.12.5.4.2.4 Последовательность монтажа кабелей.
9.12.5.4.2.5 Внешняя и внутренняя молниезащита и заземление основных зданий энергоблока и обеспечение электромагнитной совместимости технических средств.
9.1.2.5.4.3 Монтаж устройств автоматики.
9.12.5.4.3.1 Общее описание систем автоматики, места установки датчиков, применяемые материалы и способы установки оборудования.
9.12.5.4.3.2 Состав работ, выполняемых в монтажной зоне (на производственной базе).
9.12.5.4.3.4 Состав работ по монтажу основных приборов.
9.12.5.4.3.5 Состав работ по установке вспомогательного оборудования.
9.12.5.4.3. Перечень требований, регламентирующих работы по установке устройств автоматики.

[bookmark: _Toc328862941]9.12.6 Транспортно-логистическое обследование по доставке общестроительных грузов, тяжеловесного и крупногабаритного технологического оборудования. 
9.12.6.1 Общие положения.
9.12.6.1.1 Цель разработки раздела.
9.12.6.1.2 Исходные данные для разработки раздела.
9.12.6.2. Тяжеловесное и крупногабаритное технологическое оборудование.
9.12.6.2.1 Общая концепция доставки тяжеловесного и крупногабаритного оборудования (ТКГО).
9.12.6.2.1.1 Особенность осуществления перевозок ТКГО.
9.12.6.2.1.2 Возможное использование различных видов транспорта.
9.12.6.2.1.3 Географическое положение.
9.12.6.2.2 Анализ габаритно-массовых характеристик.
9.12.6. 2.2.1 Общий перечень ТКГО.
9.12.6. 2.2.2 Перечень допущений.
9.12.6.2.2.3 Заключение на основе рассмотрен габаритно-массовых характеристик оборудования с учетом принятых допущений.
9.12.6.2.3 Выбор подвижного состава/водного транспорта.
9.12.6. 2.3.1 Основные характеристики.
9.12.6.2.4 Выбор грузоподъемных механизмов и способов перевалки.
9.12.6. 2.4.1 Основные характеристики.
9.12.6.2.4.2 Определение типа грузоподъёмных механизмов.
9.12.6.2.5 Нестандартизированное технологическое оборудование и оснастка.
9.12.6.2.5.1 Перечень нестандартизированного технологического оборудования.
9.12.6.2.5.2 Оснастка, необходимая для осуществления грузоперевозок. 
9.12.6.2.6 Транспортная инфраструктура:
9.12.6.2.6.1 Общая характеристика;
9.12.6.2.6.2 Описание транспортных путей с фотофиксацией сложных и опасных участков и их характеристикой.
9.12.6.2.7 Требования к складированию тяжеловесного икрупногабаритного технологического оборудования с учетом климатических условий хранения.
9.12.6.3 Общестроительные грузы и материалы.
9.12.6.3.1 Расчёт количества перевозимых грузов.
9.12.6.3.1.1 Перерасчёт перевозимых грузов в немассовые единицы (кв.м, куб.м).
9.12.6.3.1.2 Ведомость объёмов перевозимых грузов.
9.12.6.3.2 Общая характеристика условий доставки грузов для строительства.
9.12.6.3.2.1 Маршруты, которыми могут поступать материалы на площадку.
9.12.6.3.2.2 Факторы, влияющие на стоимость и ритмичность доставки материалов.
9.12.6.3.3 Основные общестроительные грузы, месячные и суточные максимумы их поставки по годам строительства.
9.12.6.3.3.1 Определение массовых долей грузов по типам в общей массе.
9.12.6.3.3.2 Перерасчёт объёмов грузоперевозок по периодам строительства (год, квартал).
9.12.6.3.3.3 Выявление максимумов в объёмах грузоперевозок.
9.12.6.3.3.4 Ведомость объёмов перевозок грузов в сутки (по годам).
9.12.6.3.4 Обеспечение строительства материалами (по типам).
9.12.6.3.4.1 Возможные источники поставок материала и суточные максимумы.
9.12.6.3.4.1.1 Оценка мощностей местных производителей материала.
9.12.6.3.4.1.2 Оценка возможности ввоза материала из соседних регионов.
9.12.6.3.4.1.3  Суточные максимумы и методы их обеспечения.
9.12.6.3.4.2 Маршруты и способы доставки материала.
9.12.6.3.4.2.1 Рассмотрение различных методов и способов доставки материалов из различных регионов.
9.12.6.3.4.2.2 Оценка экономического эффекта и целесообразности использования того или иного метода.
9.12.6.3.5. Оценка пропускной способности транспортной сети для обеспечения доставки общестроительных грузов на строительную площадку.
9.12.6.3.5.1 Железнодорожные участки, задействованные в снабжении.
9.12.6.3.5.1.1 Оценка пропускной способности используемых железнодорожных участков.
9.12.6.3.5.1.2 Мероприятия по увеличению мощности железной дороги.
9.12.6.3.5.1.3 Оценка экономической целесообразности проектируемых мероприятий. 
9.12.6.3.5.2 Автодорожные участки, задействованные в снабжении.
9.12.6.3.5.2.1 Оценка пропускной способности используемых автодорожных участков.
9.12.6.3.5.2.2 Оценка возможных перебоев в поставках, связанных с увеличением интенсивности движения.
9.12.6.3.5.2.3 Оценка экономической целесообразности проведения мероприятий по повышению пропускной способности дорог.
9.12.6.3.5.2.4 Вывод о возможность использования автодорожных сетей.
9.12.6.3.5.3 Судоходные участки, задействованные в снабжении.
9.12.6.3.5.3.1 Оценка пропускной способности используемых судоходных участков.
9.12.6.3.5.3.2 Мероприятия по увеличению пропускной способности судоходных участков, причалов и портов.
9.12.6.3.5.3.3 Оценка экономической целесообразности проведения проектируемых мероприятий.
9.12.6.3.6 Выводы.
9.12.6.3.6.1 Вывод о возможности обеспечения строительной площадки общестроительными грузами и материалами.
9.12.6.3.6.2 Перечень решений по доставке отдельных видов грузов и материалов.
9.12.6.3.6.3 Рекомендации по устранению коллизий, связанных с возможными перебоями в поставках.
[bookmark: _Toc328862942]9.12.7 Организация сварочных работ и работ по контролю сварных соединений.
9.12.7.1 Способы сварки, применяемые для выполнения сварных соединений, с рекомендациями по выбору способов сварки и сварочных материалов для различных конструкций.
9.12.7.2 Электро- и газоснабжение участков сварочных работ.
9.12.7.3 Цех сварки:
- складирование сварочных материалов;
- хранение и ремонт сварочного оборудования;
-участок подготовки сварщиков.
9.12.7.5 Работы, выполнение которых предусмотрено службой контроля качества.
9.12.7.6 Требования к службе технического контроля:
-лаборатории;
-хранилище изотопов.
9.12.7.7 Список разрабатываемой документации по контролю качества сварных соединений.
9.12.7.8 Ведомость потребности в сварочном оборудовании.
[bookmark: _Toc328862943]9.12.8 Антикоррозионные работы.
9.12.8.1 Объем антикоррозионных работ.
9.12.8.2 Потребность в основных материалах и оборудовании. 
9.12.8.3 Технологическая последовательность производства работ. 
9.12.8.4 Требование к конструкциям, подлежащим антикоррозионной защите:
-требование к бетонным поверхностям;
-требования к бетонным основаниям при устройстве наливных полов;
-требования к закладным деталям и проходкам;
-требования к металлическим конструкциям.
9.12.8.5 Требования к системе защиты от электрохимической коррозии оборудования и трубопроводов.
[bookmark: _Toc328862944]9.12.9 Изоляционные работы и устройство спецпокрытий.
9.12.9.1 Гидроизоляционные работы.
9.12.9.1.1 Объем гидроизоляционных работ.
9.12.9.1.2 Выбор технологии производства работ, используемого материала и оборудования. 
9.12.9.2 Теплоизоляционные работы.
9.12.9.2.1 Объем теплоизоляционных работ.
9.12.9.2.2 Выбор технологии производства работ, используемого материала и оборудования. 
9.12.9.3 Устройство спецпокрытий.
9.12.9.3.1 Объем работ по устройству спецпокрытий.
9.12.9.3.2 Выбор технологии производства работ, используемого материала и оборудования. 
[bookmark: _Toc328862945]9.12.10 Организация и технология монтажа оборудования АСУ ТП.
9.12.10.1 Объем работ по монтажу оборудования АСУ ТП.
9.12.10.2 Потребность в основных материалах и оборудовании АСУ ТП.
9.12.10.3  Технологическая последовательность производства работ.
9.12.10.4  Требования по объему заводских и комплексных полигонных испытаний.
9.12.10.5  Требования к наладке программно-технических устройств поставщиком АСУ ТП.
[bookmark: _Toc328862946]9.12.11 Организация и технология специальных работ.
9.12.11.1 Перечень видов специальных работ, выполняемых на АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
 9.12.11.2 Объем специальных работ.
9.12.11.3 Потребность в основных материалах и оборудовании при выполнении специальных работ.
9.12.11.4 Технологическая последовательность специальных работ.
[bookmark: _Toc328862947]9.13 Организация пусконаладочных работ. Ввод АС  с ОПЭБ с РУ СВБР-100  в эксплуатацию. 
9.13.1 Организация работ по вводу АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100  в эксплуатацию.
9.13.1.1 Общие положения.
9.13.1.2 Организация управления пусконаладочными работами.
9.13.1.3 Обязанности организаций, участвующих в работах по вводу АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в эксплуатацию.
9.13.1.4 Руководство работами по вводу АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в эксплуатацию.
9.13.1.5 Организация и приемка работ по вводу в эксплуатацию.
9.13.1.6 Приемка АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в эксплуатацию.
9.13.1.7 Разделение  ответственности  при завершении монтажных работ и передаче оборудования в ПНР.
9.13.1.7.1 Порядок проведения ПНР на системах и оборудовании.
9.13.1.7.2 Разделение ответственности в период индивидуальных испытаний оборудования.
9.13.1.7.3 Разделение ответственности в период функциональных испытаний оборудования.
9.13.1.8 Графики проведения работ и испытаний.
9.13.1.9 Организационные меры по обеспечению безопасности.
9.13.1.9.1 Техническая безопасность.
9.13.1.9.2 Пожарная безопасность.
9.13.1.9.3 Радиационная безопасность.
9.13.1.9.4 Ядерная безопасность.
9.13.1.9.5 Медицинское обслуживание.
9.13.1.9.6 Расследование нарушений на АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
9.13.2 Этапы работ.
9.13.3 Объем и методики испытаний систем и оборудования.
9.13.3.1 Общие положения.
9.13.3.2 Объем и последовательность ПНР по системам и элементам АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
9.13.3.2.1  Объем и последовательность ПНР по электротехническим элементам, устройствам и системам.
9.13.3.2.2 Объем и последовательность ПНР по элементам, частям, группам частей, подсистемам и системам АСУ ТП.
9.13.3.2.3 Объем и последовательность ПНР по технологическим элементам, оборудованию и системам.
9.13.3.3 Производство и приемка ПНР по системам и элементам АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
9.13.3.3.1 Пусконаладочные работы по электротехническим элементам и системам, а также элементам, подсистемам и системам АСУ ТП.
9.13.3.3.2 ПНР по технологическим элементам, оборудованию и системам.
9.13.3.4 Программы испытаний.
9.13.3.5 Подготовка и утверждение рабочей документации и программ и методик испытаний.
[bookmark: _Toc328862948]9.14 Перечень особо сложных ППР. 
9.14.1 Требования ППР по отнесению к особо сложным объектам согласно СТО СРО-П 60542948 00004-2012.
9.14.2 Перечень особо сложных ППР
[bookmark: _Toc328862949]9.15 Организация контроля качества производства строительно-монтажных работ.
9.15.1 Организационная структура контроля качества. Указания по созданию служб технического контроля (Застройщика, Технического заказчика, генерального подрядчика, подрядчика).
9.15.2 Перечень видов контроля качества СМР.
9.15.3 Состав операций входного контроля.
9.15.4 Контролируемые операции операционным контролем.
9.15.5 Контролируемые операции приёмочным контролем.
9.15.6 Инспекционный контроль - цели и контролируемые моменты.
9.15.7 Авторский надзор.
9.15.8 Перечень ответственных конструкций и систем, подлежащих контролю с оформлением соответствующих актов освидетельствования.
[bookmark: _Toc328862950]9.16 Временные здания и сооружения.
9.16.1 Перечень временных зданий и сооружений.
9.16.2 Рекомендации по удовлетворению потребности строительства во временных зданиях и сооружениях.
9.16.3 Мероприятия по ликвидации временных сооружений и зданий по завершению строительства.
[bookmark: _Toc328862951]9.17 Обеспечение потребности строительства в энергоресурсах и воде.
9.17.1 Электроснабжение.
9.17.1.1 Общие положения.
9.17.1.1.1 Основные группы потребителей.
9.17.1.1.2 Перечень основных потребителей электроэнергии.
9.17.1.1.3 Требования к выполнению работ по временным сетям.
9.17.1.2 Основные технические требования к организации наружного и внутреннего электроснабжения.
9.17.1.2.1 Требования к наружным и внутренним сетям 0,4кВ.
9.17.1.2.2 Требования к сетям питания наружного и внутреннего освещения.
9.17.1.2.3 Требования по организации заземления.
9.17.1.3 Основные технические требования к временному наружному и внутреннему освещению зданий и тепломонтажной базы.
9.17.1.3.1 Требования к освещению строительной площадки.
9.17.1.3.2 Основные технические характеристики применяемых прожекторов наружного освещения.
9.17.1.3.3 Требования к освещению рабочих мест внутри и снаружи зданий.
9.17.1.3.4 Требования к организации освещения дорог, не попадающих в зону действия прожекторов.
9.17.1.4 Расчёт потребляемой мощности при монтаже.
- общие расчёты мощностей
- сводная ведомость принятого к использованию оборудования.
9.17.2 Газоснабжение.
9.17.2.1 Общие положения.
9.17.2.1.1  Перечень используемых газов при строительстве.
9.17.2.1.2 Описание используемых газов с указанием правил хранения и обращения, а также возможных схем поставки, как на площадку, так и к рабочим местам.
9.17.2.2 Организация газового хозяйства.
9.17.2.2.1Основные положения концепции организации газового хозяйства.
9.17.2.2.2 Перечень объектов газового хозяйства с указанием их площадей.
9.17.2.2.3 Расчёт потребности в газах.
9.17.2.3 Организация подачи технологических газов
9.17.2.3.1 Основные места подключения потребителей к системам газоснабжения.
9.17.2.3.2 Основные требования, предъявляемые к выполнению разводок газоснабжения.
9.17.2.3.3 Перечень документов, регламентирующих требования к осуществлению газоснабжения.
9.17.3 Сжатый воздух.
9.17.3.1 Общие положения.
9.17.3.1.1 Основные требования к организации подачи сжатого воздуха.
9.17.2.3.2 Основное применяемое оборудование.
9.17.3.2 Потребность сжатого воздуха при производстве строительно-монтажных работ.
9.17.3.3 Расчет энергозатрат, необходимых для подачи сжатого воздуха.
9.17.4 Горячее и холодное водоснабжение.
9.17.4.1 Общие положения.
9.17.4.1.1 Перечень потребителей, включая временные наружные и внутренние сети водоснабжения постоянных и временных зданий и сооружений, а так же разводки по зданиям и сооружениям.
9.17.4.1.2 Исходные данные для расчёта.
9.17.4.2 Расчёт потребности воды на хозяйственно-питьевые нужды.
9.17.4.3 Расчет потребности воды на строительные и монтажные работы.
9.17.4.4 Расчет энергозатрат на горячее водоснабжение.
9.17.4.5 Потребность воды на обеспечение необходимой чистоты в помещениях, переданных под чистый монтаж.
-мероприятия, необходимые для обеспечения требуемой чистоты в помещениях.
-расчет потребности в воде.
9.17.5 Канализация.
9.17.5.1 Общие положения.
9.17.5.1.1 Основные требования к организации временной канализации.
9.17.5.1.2 Водоотведение и очистка хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод.
9.17.5.1.3 Основные применяемые материалы и оборудование.
9.17.5.2 Расчет объема хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод.
 9.17.6 Теплоснабжение.
 9.17.6.1 Общие положения
9.17.6.1.1 Перечень потребителей, включая временные наружные и внутренние сети теплоснабжения постоянных и временных зданий и сооружений, а так же разводки отопления по зданиям и сооружениям.
9.17.6.1.2 Основные требования к организации временного теплоснабжения.
9.17.6.1.3 Основное применяемое оборудование.
9.17.6.2 Расчёт максимального расхода тепла в зимнее время и потребляемой при этом мощности.
9.17.7 Временная вентиляция.
9.17.7.1 Общие положения.
9.17.7.1.1 Основные требования к организации временной вентиляции.
9.17.7.1.2 Основное применяемое оборудование.
9.17.7.1.3 Расчёт требуемой мощности временной приточно-вытяжной вентиляции. 
9.17.8 Система временного пожаротушения. 
9.17.8.1Общие положения.
9.17.8.1.1 Перечень временных и постоянных зданий и сооружений, требующих организации системы временного пожаротушения.
9.17.8.1.2 Основные требования к организации временного пожаротушения, включая временные наружные и внутренние сети пожаротушения, а также разводки по зданиям и сооружениям.
9.17.8.1.3 Основное применяемое оборудование для устройства систем временного пожаротушения.
9.17.8.2 Расчёт потребности воды на временное пожаротушение.
[bookmark: _Toc328862952]9.18 Геодезическое обеспечение строительства.
9.18.1 Предложения по организации службы геодезического контроля.
9.18.2 Перечень работ, подвергаемых геодезическому контролю, со ссылками на регламентирующие документы.
9.18.3 Перечень работ (систем, ЗиС), для которых необходимо разрабатывать проект производства геодезических работ (ППГР)
[bookmark: _Toc328862953]9.19 Охрана окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ.
9.19.1 Идентификация экологических аспектов, которые могут оказывать существенное воздействие на окружающую среду в период выполнения СМР.
9.19.2 Требования к управлению процессами, влияющими на идентифицированные экологические аспекты.
9.19.3 Требования к управлению отходами и сбросами, включая вопросы организации полигонов, вывоза и утилизации отходов.
9.19.4 Планы и мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.
9.19.5 Процедуры реагирования при возможных аварийных ситуациях.
9.19.6  Требования к мониторингу процессов, которые могут оказывать существенное экологическое влияние.
9.19.7 Управление несоответствиями по экологическим аспектам.
[bookmark: _Toc328862954]9.20  0храна труда и техника безопасности.
9.20.1 Идентификация опасных процессов и специфических рисков в период выполнения СМР.
9.20.2 Мероприятия и проектные решения по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих безопасность, минимизацию рисков, выполнение нормативных санитарных требований, требований охраны труда и техники безопасности.
9.20.3 Пожарная безопасность
9.20.3.1 Расчет сил и средств, включая имеющиеся в регионе строительства подразделения МЧС
9.20.3.2 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
9.20.4  Радиационная безопасность
9.20.4.1 Перечень мероприятий по обеспечению радиационной безопасности работ, в т.ч. при проведении контроля металла и сварных соединений методами неразрушающего контроля.
9.20.4.2 Организация и устройство временных (постоянных пунктов хранения источников ионизирующих излучений).
9.20.5 Пояснительные схемы, включая:
9.20.5.1 Схему временной организации движения по транспортным и эвакуационным путям и пешеходным дорожкам строительной площадки;
9.20.5.2 Схему зон на строительной площадке, которые несут в себе специфические риски;
9.20.5.3 Схему мест складирования строительных конструкций и оборудования, временных мастерских, контейнеров для отходов;
9.20.5.4 Схему расположения санитарно-бытовых помещений;
9.20.6 Планы и мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий
стихийных бедствий, аварий, пожаров.
[bookmark: _Toc328862955]9.21 Управление строительством.
9.21.1 Рекомендации по структуре управления строительством.
9.21.2 Рекомендации по организации оперативно-диспетчерского управления и контроля.
9.21.3 Рекомендации по организации оперативно-диспетчерской связи.
9.21.4. Рекомендации по использованию информационной модели энергоблока в управлении строительством.
[bookmark: _Toc328862956]9.22 Технико-экономические показатели строительства.
 9.22.1 Общая продолжительность строительства, в том числе подготовительного периода и периода монтажа оборудования.
9.22.2  Общая сметная стоимость, в т.ч. монтажа оборудования и технологических систем.
9.22.3 Максимальная численность работающих.
9.22.4Трудозатраты на выполнение строительно-монтажных работ.
[bookmark: _Toc328862957]9.23 Требования к графической части ПОС
[bookmark: _Toc328862958]9.23.1 Ситуационный план строительства
9.23.1.1 Ситуационный план строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 должен отображать расположение потенциальных предприятий материально-технической базы и карьеров, жилых поселков, внешних путей и дорог (с указанием их длины и пропускной способности), станций примыкания к железнодорожным путям, речных и морских причалов, линий связи и электропередачи, с транспортными схемами поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, с нанесением границ территории возводимого объекта и примыкающих к ней участков существующих зданий и сооружений, вырубки леса, участков, временно отводимых для нужд строительства.
9.23.1.2 Ситуационный план строительства должен разрабатываться на основании:
9.23.1.2.1 Технико-экономических изысканий;
9.23.1.2.2 Обследования природных условий района;
9.23.1.2.3 Районной планировки.
[bookmark: _Toc328862959]9.23.2 Строительный генеральный план.
9.23.2.1 Строительные генеральные планы подготовительного периода строительства (при необходимости) и основного периода строительства должны определять места расположения постоянных и временных зданий и сооружений, места размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, места установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, с указанием постоянных и временных железных и автомобильных дорог и других путей для транспортирования оборудования (в том числе тяжеловесного и крупногабаритного), конструкций, материалов и изделий, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей.
9.23.2.2 Строительный генеральный план должен разрабатываться на основании:
9.23.2.2.1 Данных геологических, гидрогеологических и инженерно-экономических изысканий;
9.23.2.2.3 Комплексного укрупненного сетевого графика;
9.23.2.2.4 Нормативных документов по проектированию строительных генеральных планов;
9.23.2.2.5 Расчетов и обоснований потребности в материально-технических и энергетических ресурсах, временных зданиях и сооружениях;
9.23.2.2.6 Рельефа местности и планировочных отметок существующих и проектируемых зданий и сооружений, зеленые насаждения, сети дорог и коммуникаций.
9.23.2.3 Перечень стройгенпланов (уточняется после получения соответствующих исходных данных):
- стройгенплан АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100  на стадии работ подготовительного периода;
- стройгенплан АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100  на стадии возведения подземной части главного корпуса (стадии возведения остальных объектов на этом стройгенплане должны соответствовать КУСГ);
- стройгенплан АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100  на стадии возведения надземной части главного корпуса (стадии возведения остальных объектов на этом стройгенплане должны соответствовать КУСГ);
- стройгенплан АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100  на стадии монтажа блоков ферм главного корпуса (стадии возведения остальных объектов на этом стройгенплане должны соответствовать КУСГ);
- стройгенплан на стадии возведения подземной части градирни;
- стройгенплан на стадии возведения вытяжной башни градирни;
- схема расстановки строительных кранов основных сооружений АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
[bookmark: _Toc328862960]9.23.3 	Комплексный укрупнённый сетевой график
9.23.3.1 Комплексный укрупненный сетевой график строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 должен разрабатываться на период от утверждения проектной документации на строительство до ввода АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100  в промышленную эксплуатацию.
9.23.3.2 КУСГ, разрабатываемый в ПОС, наряду с графиками производства работ в составе ППР, должен стать базой для формирования календарно-сетевого графика строительства АЭС – составной части информационной модели энергоблока.
9.23.3.3	Комплексный укрупненный сетевой график должен разрабатываться на основании:
· технологических и компоновочных решений проектной документации (состав пусковых комплексов по очередям строительства, полный перечень зданий и сооружений, технологическая последовательность ввода в действие);
· организационно-технологических схем производства работ, входящих в состав ПОС;
· заданного срока ввода АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100  в промышленную эксплуатацию, утвержденного в Генеральной схеме размещения объектов атомной энергетики.
9.23.3.4	Структура декомпозиции работ КУСГ строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100  должна иметь следующий вид:
· Глава сводного сметного расчета
· Здание/сооружение
· Общестроительные работы, совмещенный монтаж оборудования
· Строительная конструкция
· Монтаж внутренних инженерных систем
· Вид монтажных работ на отметке
· Система
· Пусконаладочные работы
· Общая часть
· Электротехническое оборудование
· Технологические системы
· АСУ ТП
9.23.3.5	КУСГ должен содержать работы со следующей детализацией:
· работы по выдаче РД с детализацией до комплектов РД;
· работы по поставкам МТР с детализацией до технологических комплектов;
- строительно-монтажные работы с детализацией до циклов работ;
· пусконаладочные работы с детализацией до этапов ПНР.
9.23.3.6 Для каждой работы КУСГ должны быть определены следующие параметры:
9.23.3.6.1 Сроки начала и завершения работы;
9.23.3.6.2 Объем освоения КВЛ в базовых ценах;
9.23.3.6.3 Основные физические объемы. Перечень обязательных физобъемов должен включать:
- земляные работы, м3;
- монтаж сборного железобетона, м3;
- укладка монолитного бетона, м3;
- монтаж металлоконструкций, т;
- монтаж технологических трубопроводов, т;
- укладка силового кабеля, км;
- укладка контрольного кабеля, км;
- облицовка металлом, т;
- воздуховоды, м2.
9.23.3.7 КУСГ должен содержать перечень ключевых технологических событий для последующего контроля хода строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100, а также полный набор работ, которые будут выполняться в процессе строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. Работы КУСГ должны быть взаимосвязаны в соответствии с технологией их выполнения.
9.23.3.8 В КУСГ должно быть рассчитано расписание и выделен критический путь.
9.23.3.9 КУСГ должен быть разработан с использованием специализированного программного обеспечения для календарно-сетевого планирования Primavera.
9.23.3.10 Состав КУСГ.
- График основных событий при возведении АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
- График подготовительного периода строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
- График основного периода строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
- Локальные графики возведения  основных сооружений АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.

[bookmark: _Toc328862961]9.23.4	 Организационно-технологические схемы возведения  зданий и сооружений.
9.23.4.1 На планах и разрезах организационно-технологических схем возведения зданий и сооружений должны быть представлены:
· способы, направление, технологическая последовательность производства работ;
· расположение основных строительно-монтажных машин и механизмов;
· условия и решения, обеспечивающие принятые организационно-технологические принципы возведения зданий и сооружений или выполнения определенного вида работ.

9.23.4.2 В ПОС должно быть предусмотрено:
· соответствие устанавливаемых кранов условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая характеристика крана);
· обеспечение безопасного расстояния кранов от сетей и воздушных линий электропередач, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов;
· условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов;
· условия безопасной работы нескольких кранов и других механизмов, находящихся на строительной площадке;
· складские площадки.

[bookmark: _Toc328862962]9.23.5	Требования  к визуальной  модели организации строительства в составе ПОС.
9.23.5.1 Для разработки ПОС может использоваться визуальная модель организации строительства.
9.23.5.2 3D-модель строящегося объекта должна состоять из следующих элементов: 
-	здания/сооружения;
   отметки - в случае разработки стройгенплана и проектирования комплексного потока.
9.23.5.3 Необходимые параметры элементов 3D-модели строящегося объекта:
- габаритные размеры (XYZ) - основные.
9.23.5.4 Работы КУСГ в части СМР должны быть однозначно привязаны к зданиям (сооружениям), отметкам - в случае необходимости проектирования стройгенплана и комплексного потока.
9.24. Требования к табличным формам документов в составе ПОС

9.24.1. Требования к табличным формам документов в составе ПОС
[bookmark: _Toc328862963]10. Перечень прилагаемых исходных данных 
10.1 Техническое задание Заказчика на подготовку проектных материалов, рабочей документации строительства атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощностью 100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) на территории, примыкающей к промплощадке №1 ОАО «ГЦН НИИАР»
10.2 Задание Генерального проектировщика  на разработку проекта организации строительства атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощностью 100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) на территории, примыкающей к промплощадке №1 ОАО «ГЦН НИИАР»
10.3 Обоснование инвестиций СВБР-100. Том 1, часть1 Общая пояснительная записка (ВНИПИЭТ, 2012 г.)
10.4 Материалы инженерных изысканий (геологических, геодезических и гидрометеорологических)
10.5 Проектная документация АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
10.5.1 Раздел 1 «Пояснительная записка».
10.5.2 Раздел 2  «Схема планировочной организации земельного участка».
10.5.2.1 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод.
10.5.2.2 Схема планировочной организации земельного участка (генплан) с отображением:
- мест размещения существующих и проектируемых объектов АС  с ОПЭБ с РУ СВБР-100  с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним;
- зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих сносу (при их наличии);
- решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории;
- этапов строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
10.5.2.3 План земляных масс.
10.5.2.4 Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения объектов АС с ОПБР с РУ СВБР-100  к существующим сетям инженерно-технического обеспечения
10.5.3 Раздел 3 «Архитектурные решения».
10.5.3.1 Поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений - для объектов непроизводственного назначения;
10.5.4 Раздел 4 « Конструктивные и объемно-планировочные решения».
10.5.4.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
10.5.4.2 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
10.5.4.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объектов АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
10.5.4.4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объектов АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
10.5.4.5 Описание конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций;
10.5.4.6 Описание технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки строительства  и эксплуатации  зданий и сооружений АЭС.
10.5.4.7 Описание конструктивных и технических решений подземной части объектов АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
10.5.4.8 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
10.5.4.9 Характеристику конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений.
10.5.4.10 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения.
10.5.4.11 Поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений.
10.5.4.12 Чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций.
10.5.4.13 Чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения.
10.5.4.14 Схемы каркасов и узлов строительных конструкций.
10.5.4.15 Планы перекрытий, покрытий, кровли.
10.5.4.16 Схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок.
10.5.4.17 Планы и сечения фундаментов.

10.5.5 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».
10.5.5.1 Подраздел "Технологические решения". 
10.5.5.1.1 Показатели и характеристики принятого в проекте оборудования, в том числе, габаритно-массовые чертежи крупногабаритного и тяжеловесного оборудования. 
10.5.5.1.2 Количество и типы вспомогательного оборудования, в том числе, грузоподъемное оборудование и механизмы.
10.5.5.1.3 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе.
10.5.5.1.4 Технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест размещения основного технологического оборудования, и транспортных средств.
10.5.5.1.5 Трассировки технологических трубопроводов по зданиям и сооружениям АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 (тепломеханического, гидротехнического и вентиляционного назначения). 
10.5.6 Раздел 11 «Сметы на строительство объектов капитального строительства».
10.5.6.1 Сводный сметный расчет стоимости строительства.
10.5.6.2 Объектные и локальные сметные расчеты (сметы). 
10.5.6.3 Сметные расчеты на отдельные виды затрат (при необходимости).
10.5.6.3 Сметы должны быть представлены в электронном виде, в формате проекта сметно-аналитического комплекса А0, или в другой сметной программе, обеспечивающей согласованный обмен сметными данными с А0 на базе формата АРПС 1.10. Это позволит передавать в систему календарно-сетевого планирования Primavera все необходимые ресурсы проекта и тем самым способствовать формированию эффективной информационной модели энергоблока.
10.6 Требования к системе кодирования и оформлению проектной документации.
10.7 План транспортной инфраструктуры района
10.8 Данные об использовании источников и порядке обеспечения строительства энергетическими ресурсами, водой, временными инженерными сетями и коммуникациями, включая соответствующие технические условия на подключение.
10.9 Данные об использовании источников и порядке обеспечения строительства местными строительными материалами.
10.11 Данные о карьерах и отвалах грунта, о карьерах местных строительных материалов, в том числе и для приготовления бетонов и растворов.
10.12 Данные о местах площадок/отвалов для хранения плодородного слоя грунта, для его повторного использования при благоустройстве территории по окончании строительства (рекультивация).
10.13 Данные о местах и условиях утилизации строительных отходов
10.14  Принципиальные технологические схемы основного производства АС с ОПБР с РУ СВБР-100 с разбивкой на узлы.
10.15 Сведения об условиях обеспечения строительства кадрами работников, а также для привлечения для строительства местных кадров работников.
10.16 Сведения об условиях обеспечения строительства транспортом, в том числе доставки строителей от места проживания к месту работы.
10.17 Данные о мощностях общестроительных и специализированных строительных организаций, потенциальных участников проекта, и условиях их перебазирования, наличия производственной базы строительной индустрии, возможностях и условиях их использования.
10.18 Сведения об условиях обеспечения кадров работников питанием, жильем, культурно-бытовыми помещениями.
10.19 Данные о плановой и фактической среднегодовой выработке строительных машин, транспортных средств и людей, работающих на основном и вспомогательных производствах строительных организаций.
10.20 Данные об имеющихся в регионе строительства подразделениях МЧС.
10.21 Графики  изготовления оборудования с длительным циклом изготовления.
10.22 Информация о расположении предприятий-изготовителей оборудования.
10.23 Сведения об условиях поставки строительных конструкций, изделий и оборудования.
10.24 Схемы расположения монтажных проемов, согласованные генеральным проектировщиком.
10.25 Схемы расположения монтажных закладных деталей, согласованные генеральным проектировщиком.
10.26 3D-модель строящегося объекта.
[bookmark: _Toc328862964]11. Требования к организации – разработчику проекта организации строительства 
К проектным организациям, привлекаемым к разработке проекта организации строительства ОИАЭ, должны предъявляться следующие требования:
· виды работ по подготовке ПОС в составе проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100, должны выполняться только проектными организациями, имеющими действующие свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, выданные СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»;
· работы по организации подготовки ПОС в составе проектной документации должны осуществляться проектной организацией, имеющей выданное СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» действующее свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации;
· руководители и специалисты проектной организации должны проходить повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 не реже 1 раза в 5 лет;
· в проектной организации должна быть утверждена и применяться система подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
· в проектной организации должны быть на праве собственности или ином законном основании здания и сооружения, оборудование, электронно-вычислительные средства и лицензионное программное обеспечение, необходимое для выполнения соответствующих видов работ;
· проектная организация должна иметь соответствующие лицензии, в т.ч. лицензию Ростехнадзора, и иные разрешительные документы, позволяющие проводить проектно-изыскательные работы в требуемом объёме;
· проектная организация должна иметь сертифицированную систему менеджмента качества предоставляемых услуг по проектированию.
[bookmark: _Toc328862965]12. Порядок разработки ПОС
12.1 Подготовка ПОС (в составе проектной документации) должна осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, а также законодательством Российской Федерации.
12.2 ПОС должны разрабатывать проектные организации, удовлетворяющие требованиям стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» СТО СРО-П 60542948 00004-2012 Проект организации строительства объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства. Общие требования (2-я редакция)
12.3 Генеральная проектная организация, осуществляющая организацию подготовки ПОС (в составе проектной документации), должна координировать работы по подготовке ПОС, нести ответственность за качество ПОС и его соответствие требованиям технических регламентов и стандартам СРО.
12.4 ПОС, входящий в состав проектной документации, подлежит нормоконтролю, который должен осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 21.1002.
[bookmark: _Toc328862966]
13.	Порядок согласования, проведения экспертизы и утверждения ПОС
13.1 Согласование, экспертиза и утверждение ПОС производится в составе проектной документации на строительство АС  с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
13.2 Должен быть проведен анализ и оценка проектной документации в Департаменте капитального строительства (ДКС) Госкорпорации «Росатом» в соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» №1/298-П от 01.10.2010г. «Об утверждении Регламента проведения анализа и оценки проектной документации в Госкорпорации «Росатом».
13.3 После получения положительного заключения ДКС ГК «Росатом» должна быть проведена государственная экспертиза проектной документации в Федеральном государственном учреждении «Главное управление государственной экспертизы» (ФГУ «Главгосэкспертиза России»).
13.4 ПОС (в составе проектной документации) на государственную экспертизу должен направляться Застройщиком (или Техническим заказчиком).
13.5 Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям в том числе технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.
13.6 Проведение государственной экспертизы проектной документации регламентируется «Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
13.7 Результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации.
13.8 ПОС (в составе проектной документации) должен направляться Застройщиком (или Техническим заказчиком) на экспертизу промышленной безопасности в соответствии с ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Экспертиза промышленной безопасности может осуществляться одновременно с осуществлением других экспертиз в установленном порядке.
13.9 В результате осуществления экспертизы промышленной безопасности должно быть получено утвержденное в установленном порядке положительное заключение Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
13.10	 ПОС (в составе проектной документации) должен утверждаться Застройщиком (или Техническим заказчиком) при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.
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	АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100




АСУ ТП


КВЛ

КУСГ

МТО

МТР

	- Атомная станция с опытно- промышленным энергоблоком электрической мощностью 100 МВт с реакторной установкой со свинцово-висмутовым теплоносителем

- Автоматизированная система управления технологическими процессами

- Капитальные вложения

- Комплексный укрупненный сетевой график

- Материально-техническое обеспечение

- Материально-технические ресурсы

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	- Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

	ОАО «ГНЦ НИИАР»
	- Открытое акционерное общество «Государственный научный центр - научно-исследовательский институт атомных реакторов»
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Введение
При разработке настоящего Технического задания Заказчик исходит из того, что результатом работ в соответствии с Техническим заданием будет являться документация для сооружения строительной базы, обеспечивающей совместное строительство АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100  и ИЯУ МБИР (далее Документация) в составе и по содержанию, необходимом и достаточном для согласования в надзорных органах, согласования Заказчиком, производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и изготовления строительных изделий.
Документация для сооружения строительной базы, обеспечивающей совместное строительство АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 и ИЯУ МБИР должна быть разработана таким образом, чтобы ее дальнейшее применение не требовало изменений основных конструктивных решений с применением на площадках с широким диапазоном природно-климатических условий.
В процессе разработки Документации требования данного Технического задания могут быть уточены в установленном порядке. 

1. Наименование и область применения
1.1.	Настоящий документ является Техническим заданием на разработку Документации в 2-х стадиях:
- «Проектная документация»;
- «Рабочая документация».
1.2.	Документацию на стадии «Проектная документация» разработать в  сокращенном виде по сравнению с изложенным в Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 в объеме, достаточном для согласования в надзорных органах и для утверждения Заказчиком.
1.3.	Состав и комплектность Документации на стадиях «Проектная документация», «Рабочая документация» согласовать с Заказчиком.
1.4.	Правила выполнения и комплектования графической и текстовой документации на стадиях «Проектная документация» и Рабочая документация» принять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009.

2. Основание для разработки Документации
2.1. Основанием для разработки Документации в рамках настоящего Технического задания являются следующие документы:
- Техническое задание на подготовку проектных материалов, рабочей документации строительства атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощностью 100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) на территории, примыкающей к площадке № 1 ОАО «ГНЦ НИИАР» и документации этапа до пуска ее в эксплуатацию;
- Положение «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87).
3. Нормативно-техническая документация
Проектная и рабочая документация должна разрабатываться на основании требований действующего в РФ законодательства и нормативно-методической документации:
1.Федеральный закон РФ № 190-ФЗ 29.12.2004 г. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2.Федеральный закон РФ №170-ФЗ 20 октября 1995 г. Об использовании атомной энергии.
3. Федеральный Закон РФ № 384-ФЗ 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
4.Федеральный закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.02 Об охране окружающей природной среды.
5.Положение «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87). 
6.ОТП-86. Обязательные технологические правила строительства атомных электростанций с реакторами ВВЭР 1000.
7.Табель временных зданий и сооружений для строительства стройбазы с реакторами ВВР-1000.
8.СНиП I-2. Строительная терминология.
9.Своды правил. Системы противопожарной защиты:
9.1 СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы.
9.2 СП 2.13130.2009 Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
9.3 СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
9.4 СП 4.13130.2009 Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
9.5 СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушение автоматическое.
9.6 СП 6.13130.2009 Электрооборудование. Требование пожарной безопасности.
9.7 СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.
9.8 СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.
9.9 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
9.10 СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.
9.11 СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения..
9.12 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
10. ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.
11. ГОСТ 21.501-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей.
12. ПУЭ - Правила устройства электроустановок. Издание 7.
13. ГОСТ Р 50571.1-2009 Электроустановки зданий. Основные положения.
14. ГОСТ Р 50571, части 3,4,5,6,7.
15. СНиП 23-05 Естественное и искусственное освещение.
16. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.
17. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды питьевого водоснабжения.
18. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
19. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. Издание 2003 г.
20. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях.
21. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.
22. НП-038-02 Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников.
23. СП 2.6.1.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ).
24. СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий.
25. ГОСТ 21.508-93 Генеральные планы промышленных предприятий.

4. Цель и задачи разработки
4.1 Целью разработки является обеспечение потребностей Заказчика, Генподрядчика и подрядных организаций в производственных мощностях непосредственно в месте расположения строящихся АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 и ИЯУ МБИР, в промзоне г. Димитровград.
4.2 Производственная база должна создать условия для обеспечения:
- необходимого качества строительства;
- директивных сроков строительства;
- минимальной стоимости строительно-монтажных работ.
4.3 Документация должна быть разработана с учетом максимальной степени мобильности зданий: после завершения строительства атомной станции и ИЯУ МБИР все сооружения временной базы демонтируются и перемещаются на другой объект.
4.4 Производственные здания проектировать сборно-разборными.
4.5 Административно-бытовые здания проектировать сборно-разборными.
4.6 Бытовой городок и здание КПП 2 проектировать из модулей (контейнерного типа).

5. Технические требования
5.1          Общие положения
5.1.1 Проектирование вести в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Технические решения, закладываемые в проект, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектной документацией.
Проектирование вести с применением современных материалов и оборудования инженерных систем, с применением энергосберегающих технологий.
5.1.2 Размещение площадки строительной базы принять в непосредственной близости от АС. (Приложении 1. Ситуационный план. М 1:10000).
5.1.3 Состав и мощность объектов временной строительной базы, обеспечивающей совместное  строительство АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 и ИЯУ МБИР принять с учетом особенностей, характеристик объекта и с учетом требований нормативных документов:
-ОТП-86. Обязательные технологические правила строительства атомных электростанций с реактором ВВЭР-1000;
- Табеля временных зданий и сооружений для строительства стройбазы АЭС с реакторами ВВР-1000;
5.1.4 Площадь строительной базы – не более 15 га.

5.2 Технические требования к генеральному плану
5.2.1 Площадку строительства разместить с максимальным приближением к проектируемым промплощадкам
5.2.2 Предусмотреть максимальное использование временных инженерных сетей и коммуникаций, транспортных коммуникаций для последующего использования в период эксплуатации АС.
5.2.3 Генеральный план должен быть разработан с учетом потребностей Заказчика, Генподрядчика и Подрядчиков в производственных объектах.
5.2.4 Предусмотреть размещение бытовых помещений максимально близко от пром-площадкам для исключения доставки рабочей силы автотранспортом.
5.2.5 Предусмотреть объекты транспортной инфраструктуры: подъездной ж/д путь, подъездную автодорогу.
5.2.6 Площадка строительной базы должна иметь ограждение по периметру из ж/б плит.
5.2.7 Складское хозяйство Заказчика должно иметь ограждение из ж/б плит.
5.2.8 Производства, предназначенные для подрядчиков, должны иметь решетчатое (сетчатое)  металлическое ограждение.
5.2.9 Площадка должна иметь несколько сквозных проездов.
5.2.10 Предусмотреть коридоры для прокладки инженерных коммуникаций.
5.2.11 Принять ширину внутренних автодорог с учетом транспортировки крупногабаритных грузов не менее 7,0 м.
5.2.12 Обеспечить радиус поворота по маршруту транспортировки крупногабаритных грузов - не менее 20 м.
5.2.13 Принять нагрузку на одно колесо транспортера тяжеловесных грузов- 5,6 т. при скорости транспортировки 5 км/час.
5.2.14 Обеспечить высокую плотность застройки площадки стройбазы.
5.3 Состав строительной базы.

5.3.1 Административно-бытовой комплекс:
5.3.1.1 Штаб строительства
5.3.1.2 Административно-бытовой корпус Подрядчика
5.3.1.3 Административно-бытовой корпус Заказчика
5.3.1.4 Стоянка служебного и личного автотранспорта на 100 автомобилей.

5.3.2 Бетонно-растворное хозяйство:
5.3.2.1 Автоматизированный бетонный завод в блочно - модульном исполнении
5.3.2.2 Склад цемента на 4 силоса по 1000 т.
5.3.2.3 Склад заполнителей и добавок
5.3.2.4  Узел дробления и мойки заполнителей
5.3.2.5   Строительная лаборатория
5.3.2.6 Мойка для миксеров с установкой рециклинга.
5.3.2.7 Эстакада разгрузки инертных материалов. Размещается на территории разъезда «Пост «Заводской» с максимальным использованием существующей инфраструктуры.

5.3.3 Арматурное производство:
5.3.3.1  Холодный склад металлопроката, листа и арматуры
5.3.3.2   Площадка укрупнения армокаркасов с краном и навесом.

5.3.4 Комплекс тепломонтажных работ:
5.3.4.1 Совмещенный цех предмонтажной подготовки с бытовыми помещениями
5.3.4.2 Открытая сборочно-укрупнительная площадка с краном
5.3.4.3 Инженерно-лабораторный корпус
5.3.4.4   Хранилище радиоактивных изотопов.

5.3.5 Комплекс вентиляционных работ:
5.3.5.1  Вентиляционные мастерские с бытовыми и конторскими помещениями и окрасочной камерой
5.3.5.2 Отапливаемый склад готовой продукции, включая потребности тепломонтажного комплекса 
5.3.5.3 Склад-навес.

5.3.6  Комплекс электромонтажных работ:
5.3.6.1  Производственный корпус с бытовыми помещениями
5.3.6.2  Склад навес с кран-балкой
5.3.6.3  Открытая площадка кабельного поля с краном
5.3.6.4 Склад материалов (отапливаемый).

5.3.7 Комплекс теплоизоляционных работ:
5.3.7.1  Мастерская теплоизоляционных и антикоррозийных работ с бытовыми помещениями
5.3.7.2  Склад холодный
5.3.7.3  Открытая площадка складирования
5.3.7.4  Склад растворителей.

5.3.8  Складское хозяйство заказчика:
5.3.8.1  Цех входного контроля
5.3.8.2  Объединенный склад (ТМО), электротехнических материалов и кабельной продукции 
5.3.8.3  Склад технологической арматуры (холодный)
5.3.8.4  Открытая площадка складирования с краном
5.3.8.5  Площадка разгрузки тяжеловесов.

5.3.9 Ремонтные мастерские Генподрядчика

5.3.10 Автостоянка спецтехники

5.3.11  Прочие здания и сооружения:
5.3.11.1 Бытовой городок
5.3.11.2 Павильон ожидания автобусов
5.3.11.3 Автобусная стоянка
5.3.11.4 КПП №1 
5.3.11.5 КПП №2 (модульный)
5.3.11.6 Кислородно-газификационная станция
5.3.11.7 Очистные сооружения дождевых сточных вод
5.3.11.8 Аккумулирующая емкость
5.3.11.9 Очистные сооружения сточных вод.
5.3.11.10 Ограждение стройбазы

5.3.12 Инженерные сети:
5.3.12.1 Сети водоснабжения
5.3.12.2 Сети ливневой канализации
5.3.12.3 Сети хозяйственно- бытовой канализации
5.3.12.4 Сети электроснабжения
5.3.12.5 Тепловые сети
5.3.12.6 Сети связи и интернет
5.3.12.7Оповещение ГОиЧС.

5.4 Технические требования к модульным зданиям
5.4.1 Перечень модульных зданий: 
- Здания бытового городка.
- КПП 2.
5.4.2 Конструкция модульных зданий.
Здание должно состоять из объемных элементов полной заводской готовности. 
Документация разрабатывается унифицированная, для возведения Объектов серийно, в самых сложных климатических условиях (от-40 до +50 градусов Цельсия), при условии неоднократного перебазирования (не менее 3-х).
Инженерно-геологические и гидрогеологические условия конкретной площадки строительства отсутствуют. Необходимо выполнить комплекс инженерных изысканий по отдельному заданию.
5.4.3. Требования к внутренним инженерным системам.
Электроснабжение. В модулях на заводе-изготовителе необходимо смонтировать электрощиты, кабельные каналы для прокладки кабелей, монтажные коробки, кабели, светильники, выключатели и розетки. 
Отопление и вентиляция. В модулях на заводе-изготовителе необходимо смонтировать приборы отопления и кондиционеры (при необходимости).
Вентиляция принимается естественная. Кондиционеры предусматривать в помещениях по согласованию с Заказчиком.
Водопровод и канализация. В модулях на заводе-изготовителе необходимо смонтировать сантехприборы и трубопроводы.
Слаботочные системы. В модулях на заводе-изготовителе необходимо смонтировать локальные вычислительные сети, сеть телефонии, пожарную сигнализацию, систему оповещения, часофикацию, радиофикацию.
Соединение локальных сетей к общей системе выполнить через кроссовые панели.

5.5 Технические требования к сборно-разборным зданиям
5.5.1 Перечень сборно-разборных зданий.
1 Штаб строительства.
2 АБК Подрядчика.
3 АБК Заказчика.
4 Склад заполнителей и добавок.
5 Строительная лаборатория.
6 Мойка для миксеров с установкой рециклинга.
7 Холодный склад металлопроката, листа и арматуры.
8 Совмещенный цех предмонтажной подготовки с бытовыми помещениями.
9 Инженерно-лабораторный корпус.
10 Хранилище радиоактивных изотопов.
11 Вентиляционные мастерские с бытовыми и конторскими помещениями и окрасочной камерой.
12 Отапливаемый склад готовой продукции. 
13 Производственный корпус с бытовыми помещениями.
14 Склад материалов (отапливаемый).
15 Мастерская теплоизоляционных и антикоррозийных работ с бытовыми помещениями.
16 Склад холодный.
17 Склад растворителей.
18 Цех входного контроля.
19 Объединенный склад (ТМО), электротехнических материалов и кабельной продукции.
20 Склад технологической арматуры (холодный).
21 Ремонтные мастерские Генподрядчика.
22 КПП 1.

5.5.2 Технические требования к сборно-разборным зданиям
Здания сборно-разборного типа каркасно-панельной конструкции.
Основной элемент каркаса – поперечная однопролетная трехшарнирная рама с шагом 6 м., пролет секции 12 м.
Колонны, прогоны, покрытия, распорки - из горячекатаных швеллеров.
Стропильные фермы, связи по колоннам – из горячекатаных уголков.
Стойки и ригели фахверка – из горячекатаных двутавров и гнутозамкнутых профилей.
Ограждающие конструкции – сэндвич-панели полной заводской готовности, толщина – по расчету.
Кровельные панели – каркасного типа, толщина – по расчету.
5.5.3 Требования к внутренним инженерным системам.
Проектирование инженерных систем выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами, а также техническими условиями. При отсутствии возможности устройства водяного отопления, предусмотреть устройство электрического, с применением конвекторов настенного типа.
При демонтаже здания (для его перебазирования) инженерные системы не сохраняются. На новой площадке инженерные системы монтируются заново, по имеющейся рабочей документации.

5.6 Технические требования к административно-бытовому комплексу
5.6.1. Состав административно-бытового комплекса:
 - Штаб;
 - Административно-бытовой корпус Заказчика; 
 - Административно-бытовой корпус Подрядчика;
 - Медпункт.
5.6.2. Здание сблокированное, трехэтажное. Общая площадь 2930 кв.м. Каждая часть здания административно-бытового комплекса должна иметь обособленную входную зону. В штабной части здания разместить зал для совещаний на 116 посадочных мест. 
5.6.3. Административно-бытовой комплекс разместить с максимально возможным приближением к промышленной площадке АС.
5.6.4. Предусмотреть стоянку на 100 автомобилей (служебных и личных) в непосредственной близости к административно-бытовому комплексу.

5.7 Технические требования к бетонно-растворному хозяйству
5.7.1.Бетонно-растворный узел должен быть автоматизированным, мобильным, всесезонным. Мощность бетонно-растворного узла определяется расчетом согласно графика сооружения СВБР и МБИР. Бетонно-растворный узел должен обеспечить изготовление особо тяжелого бетона с заданным проектом плотностью и составом.
5.7.2. Для защиты от ветровых нагрузок предусмотреть противоопрокидывающие устройства.
5.7.3.Предусмотреть системы:
- взвешивания цемента;
- взвешивания инертных материалов;
-подачи воды с бункером для воды;
- подачи добавок.
5.7.4.Предусмотреть автоматизацию процесса замешивания бетонов и растворов .
5.7.5.Предусмотреть помещение для пункта управления.
5.7.6.Обеспечить высоту разгрузки не менее 3,8 м.

5.8 Технические требования к арматурному производству
5.8.1 Состав арматурного производства:
-Арматурный цех с холодным складом металлопроката, листа и арматуры. Общая площадь 1152 кв.м. (24х48)м.;
-Площадка укрупнения армокаркасов с краном и навесом площадью 2000 кв.м.
5.8.2. Оборудование цеха должно быть подобрано для сортамента арматуры А240 диаметром 6-20 мм. и А500 диаметром 6-36 мм.
5.6.2 Предусмотреть оборудование для гибки арматуры.
5.6.3 Предусмотреть оборудование для сварки (контактной) в стык арматуры одинакового и разного диаметра.

5.9 Технические требования к комплексу тепломонтажных работ
5.9.1 Состав комплекса тепломонтажных работ:
-Совмещенный цех предмонтажной подготовки с бытовыми помещениями. Общая площадь 3024 кв.м.(36х84)м;
-Открытая сборочно-укрупнительная площадка с краном. Общая площадь 2000 кв.м.;
- Инженерно-лабораторный корпус, двухэтажный. Общая площадь 1620 кв.м.(18х45)м.;
- Хранилище радиоактивных изотопов. Общая площадь 192 кв.м. (8х24)м.
5.9.2 Технические требования к комплексу тепломонтажных работ.
5.9.2.1 Совмещенный цех предмонтажной подготовки.
В основу организации выполнения тепломонтажных работ положено выполнение следующих мероприятий:
-Организация и внедрение монтажа комплексными блоками технологического оборудования и строительных конструкций.
-Организация индустриального изготовления блоков трубопроводов низкого давления, технологических металлоконструкций и облицовок.
- Комплектная поставка оборудования, трубопроводов и металлоконструкций в строгом соответствии с графиком ведения СМР.
5.9.2.2 Инженерно-лабораторный корпус.
В инженерно-лабораторном корпусе предусмотрены лаборатории:
- Строительная;
-Механических испытаний сварных соединений металлов;
- Механических испытаний бетона;
- Металлографии;
- Химическая;
-Фотографии.
Предусмотрена группа УЗД.
5.9.2.3.	Хранилище радиоактивных изотопов.
Хранилище радиоактивных изотопов предназначено для хранения переносных гамма -дефектоскопов. В соответствии с НП-038-02, СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ) по потенциальной радиационной опасности здание относится к III категории.
В соответствии с НП-031-01 здание и оборудование хранилища относится к III категории сейсмостойкости.
По ПУЭ хранилище радиоактивных изотопов необходимо обеспечить электроснабжение по III категории.

5.10 Технические требования к комплексу вентиляционных работ
5.10.1 Состав комплекса вентиляционных работ :
-Вентиляционные мастерские с бытовыми и конторскими помещениями и окрасочной камерой. Общая площадь 1170 кв.м.(24х42)м.;
-Отапливаемый склад готовой продукции, включая потребности тепломонтажного комплекса. Общая площадь576 кв.м.(24х24)м.;
-Склад-навес. Общая площадь 864 кв.м.(24х36)м.
5.10.2 Мастерские предназначены для изготовления и хранения воздуховодов и фасонных частей систем вентиляции и кондиционирования воздуха. В мастерских будут выполняться следующие виды работ:
-Изготовление прямоугольных и круглых участков воздуховодов на фланцевом и сварном соединениях;
-Изготовление фасонных частей воздуховодов на сварном и фланцевом соединениях.
5.10.3 Технологическое оборудование подобрать для изготовления воздуховодов на фланцевом соединении с толщиной стенки 0,5 мм. и методом сварки толщиной до 3,0 мм.
Мастерские следует оснастить мостовым краном г/п 5 т. для разгрузки металла, а также мобильной грузоподъемой техникой (автокары).
5.10.4 Окраску воздуховодов из углеродистой стали предусмотреть в окрасочном участке, расположенном в помещении, пристроенном к мастерской.

5.11 Технические требования к комплексу электромонтажных работ
5.11.1 Состав комплекса электромонтажных работ:
- Производственный цех с бытовыми помещениями. Общая площадь 1872 кв.м.(36х52)м;
- Склад материалов отапливаемый. Общая площадь 432 кв.м. (18х24)м;
- Склад навес с кран-балкой. Общая площадь 720 кв.м.(20х36)м.;
- Открытая площадка кабельного поля. Площадь 2520 кв.м.
5.11.2 Технические требования к производственному цеху
5.11.2.1.	В цехе производится укрупнение блоков электротехнического оборудования с наибольшими габаритами:
- Длина 12 м.;
- Ширина 2м.;
- Высота 2,8 м.;
- Масса – до 14 т.;
5.11.2.2.	В цехе ведется подготовка к монтажу оборудования РЩУ, БЩУ, УКТС, КТПСН-0,4 кВ, КРУ-6 кВ.
5.11.3 Технические требования к отапливаемому складу
5.11.3.1 На отапливаемом складе хранится электротехническая продукция, кабельно-проводниковая продукция по номенклатуре.
5.11.4 Технические требования к складу-навесу
5.11.4.1 На складе хранится кабельно-проводниковая продукция, а также пустые барабаны.
5.11.5 Технические требования к открытой площадке кабельного поля с краном
5.11.5.1 Открытая площадка предназначена для приема и хранения кабельных барабанов и электротехнической продукции по номенклатуре. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ предусмотрено с использованием мобильных кранов.
На площадке производится размотка кабелей в бухты, разделка концов.

5.12 Технические требования к комплексу теплоизоляционных работ
5.12.1 Состав комплекса теплоизоляционных работ:
-Мастерская теплоизоляционных и антикоррозийных работ с бытовыми помещениями. Общая площадь 432 кв.м. (18х24)м.;
-Склад холодный. Общая площадь 1176 кв.м. (24х42)м.;
-Открытая площадка складирования площадью 1440 кв.м.;
-Склад растворителей. Общая площадь 81 кв.м. (9,0х9,0)м.
5.12.2 В мастерских теплоизоляционных работ выполняется теплоизоляция труб малых диаметров. Для труб диаметром более 100 мм. применяется съемная теплоизоляция.

5.13 Технические требования к складскому хозяйству Заказчика
5.13.1 Состав складского хозяйства:
-Цех входного контроля. Общая площадь 1728 кв.м. (36х48)м.;
-Объединенный склад (ТМО), электротехнических материалов и кабельной продукции. Общая площадь 1440 кв.м.(24х60)м.;
-Склад технологической арматуры (холодный). Общая площадь 864 кв.м.(24х36)м.;
-Открытая площадка складирования с краном, площадью 850 кв.м.;
- Площадка разгрузки тяжеловесов площадью 6750 кв.м.

5.14 Технические требования к ремонтным мастерским Генподрядчика 
Здание ремонтных мастерских 2-х этажное. На первом этаже размещаются ремонтные мастерские, на втором этаже – бытовые помещения. Общая площадь 1008 кв.м. (12х42) м.

5.15 Технические требования к кислородно-газификационной станции
При производстве строительно-монтажных работ, при газоплазменной резке и сварке металла в среде защитного газа применяются следующие газы: кислород, пропан-бутан, ацетилен, аргон, гелий, углекислый газ. Предусмотреть кислородно-газификационную станцию. Общая площадь 72 кв.м.

5.16 Технические требования к внутренним инженерным системам
5.16.1	Электроснабжение.
 Электроснабжение обеспечить в соответствии с техническими условиями временными централизованными электрическими сетями, выполненными по группам потребителей с учетом раздельного питания:
-сети 0,4 кВ. для потребителей сварочного оборудования;
- сети 0,4 кВ. для потребителей оборудования для термообработки;
- сети 0,4 кВ. для потребителей для производства механомонтажных работ;
- сети 0,4 кВ. для потребителей отопления, вентиляции, временного освещения внутреннего (лампы) и наружного (прожекторы и лампы)
Предусмотреть комплектные трансформаторные подстанции по расчету.
Предусмотреть использование наиболее современного оборудования  и материалов отечественного производства, обеспечивающего повышенную эксплуатационную надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты, минимальную площадь размещения.
5.16.2	 Водоснабжение и водоотведение. 
Систему водоснабжения выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и техническими условиями на присоединение.
Предусмотреть следующие системы:
- Хозяйственно-питьевого водоснабжения.
- Обеспечения производственных нужд. 
- Противопожарного водоснабжения.
- Горячего водоснабжения. Приготовление горячей воды предусмотреть от теплового пункта.
Проектирование системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов вести от ввода, с установкой водомерного узла, с устройством магистралей и стояков, с установкой пожарных кранов, с установкой санитарно-технических приборов в санузлах здания.
Требования к материалам:
- Магистрали, стояки – стальные оцинкованные трубы;
- Подводки к приборам – полипропиленовые трубы;
- Запорно-регулирующая арматура – по решению проектировщика;
- Пожарные шкафчики, пожарные краны, рукава и прочее оборудование для внутреннего пожаротушения – по решению проектировщика;
- Разводку холодной и горячей воды производить металлопластиковыми трубами.
Марки и типы санитарно-технических приборов, размещаемых в санузлах здания, согласовать с заказчиком.
Предусмотреть для магистральных трубопроводов и стояков системы внутреннего водопровода, устройство тепловой изоляции.
5.16.3	Систему водоотведения выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и техническими условиями на присоединение.
Запроектировать следующие системы канализации:
- Хозяйственно-бытовую с подключением сантехприборов в санузлах здания;
- Производственную;
- Дождевую (отвод дождевых и талых вод с кровли здания).
Разводку канализационных трубопроводов в санузлах здания проложить, по возможности, скрыто, кроме санузлов.
Материал трубопроводов: стояки, магистральные трубопроводы, а также разводка в санузлах - из полипропиленовых канализационных труб.
5.16.4	Отопление, вентиляция и кондиционирование.
5.16.4.1	В проекте необходимо предусмотреть использование наиболее современного оборудования отечественного производства, обеспечивающего повышенную эксплуатационную надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты, минимальную площадь размещения.
Источником тепла является сеть горячего водоснабжения. Присоединение к сети выполнить в соответствии с техническими условиями.
На вводе в здания, предусмотреть индивидуальные тепловые пункты с узлами учета.
В качестве нагревательных приборов в административно-бытовых зданиях применить профильные радиаторы. Для регулирования температуры воздуха в помещении и отключения теплоносителя в каждый прибор установить регулирующий трехходовой клапан.
У ворот, выходящих на улицу, предусмотреть воздушные тепловые завесы.
5.16.4.2 В цехах предусмотреть вытяжную вентиляцию с механическим побуждением воздуха и вентиляцию с естественной вытяжкой (открывающиеся окна).
В местах проведения сварочных работ и от заточных станков предусмотреть местные отсосы.
Разработать мероприятия для снижения уровня шума при работе принудительной вентиляции.
5.16.4.3	В офисных помещениях предусмотреть кондиционирование в соответствии с действующими нормами и правилами и по согласованию с Заказчиком.
В каждом офисном помещении предусмотреть управление работой системы кондиционирования пультом дистанционного управления.
5.16.5 Связь и сигнализация.
5.16.5.1.	В проекте необходимо предусмотреть использование наиболее современного оборудования отечественного производства, обеспечивающего повышенную эксплуатационную надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты, минимальную площадь размещения.
5.16.5.2.	На каждом из объектов строительной базы необходимо предусмотреть мини-АТС внутренней связи. В офисных помещениях предусмотреть локальную вычислительную сеть.
Предусмотреть следующие системы связи и сигнализации:
Система пожарной сигнализации (ПС) – каждый объект строительной базы оснастить отдельной автономной установкой пожарной сигнализации. Электроснабжение системы пожарной сигнализации обеспечить в соответствии с требованиями НПБ 88-2001*.
Система охранной сигнализации (ОС) - Оснастить техническими средствами охранной сигнализации: окна, наружные входные двери и ворота, технические помещения и коммуникации (электрощитовые, венткамеры, распределительные шкафы систем связи и сигнализации), входы на кровлю. Электроснабжение системы охранной сигнализации обеспечить по I-й категории надежности согласно ПУЭ.
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) - Электроснабжение системы СОУЭ обеспечить по I-й категории надежности согласно ПУЭ.

5.17 Технические требования к внутриплощадочным инженерным сетям
Предусмотреть следующие внутриплощадочные инженерные сети:
5.17.1.	Электроснабжения
5.17.2.	Водоснабжения и водоотведения.
5.17.3.	Сети теплоснабжения.
5.17.4.	Связи и сигнализации.
5.17.5.   Наружного освещения, молниезащиты и заземления.
5.18 Технические требования к внеплощадочным инженерным сетям
5.18.1.	Сети электроснабжение. 
5.18.2.	Сети водоснабжение и водоотведение.
5.18.3.	Сети теплоснабжения.
5.18.4.	Сети связи и сигнализации.
Внеплощадочные инженерные сети проектировать в соответствии с полученными требованиями технических условий на подключение.
5.19 Технические требования к очистным сооружениям
Очистные сооружения дождевых сточных вод и, при необходимости, определяемой техническими условиями, очистные сооружения бытовых сточных вод следует предусмотреть модульными.
6. Основные требования к структуре и составу разделов проектной документации
 Проектная документация в сокращенном виде должна состоять из следующих разделов, подразделов и частей, которые в зависимости от объёма и характера разрабатываемого материала, группируются в отдельные тома и книги с собственными порядковыми номерами.
0. 6.1. Раздел 1 Пояснительная записка
Том 1 Пояснительная записка.
6.2. Раздел 2 Решения по генеральному плану
0. Том 2 Пояснительная записка. Чертежи.
6.3. Раздел 3 Архитектурно-строительные решения
Том 3 Пояснительная записка. Чертежи.
6.4. Раздел 4 Технологические решения. Решения по инженерному оборудованию. Решения по сетям инженерно-технического обеспечения. Пожарная безопасность
0. 6.4.1 Технологические решения.
Том 4.1 Пояснительная записка. Чертежи.
6.4.2 Решения по инженерному оборудованию. Решения по сетям инженерно-технического обеспечения. 
Том 4.2 Пояснительная записка. Чертежи.
6.4.3.Пожарная безопасность
Том 4.3 Пояснительная записка. Чертежи.
6.5.Раздел 5. Проект организации строительства стройбазы.
Том 4.1 Пояснительная записка. Чертежи.
6.6. Раздел 6. Охрана окружающей среды.
Том 6.1 Пояснительная записка. Чертежи.
6.7. Раздел 7. Смета.
Том 7. Сводный сметный расчет. Объектные и локальные расчеты.
7. Основные требования к структуре и составу рабочей документации 
Рабочая документация разрабатывается в полном объеме на основе утвержденной проектной документации. Состав принять по согласованию с Заказчиком в соответствии с ГОСТ Р.1101-2009.Основные требования к проектной и рабочей документации.

8. Перечень исходных данных
8.1 Топографический план площадки. М 1:500
8.2 Отчет об инженерно-геологических изысканиях.
8.3 Картографические материалы лесоустройства в границах площадки стройбазы.
8.4 Технические условия на примыкание к ж/д посту «Заводской».
8.5 Технические условия на примыкание к инженерным сетям:
8.5.1 Электроснабжения;
8.5.2 Теплоснабжения;
8.5.3 Водопровода и канализации;
8.5.4 Связи и сигнализации.
8.6 Исходные данные для разработки раздела «Охрана окружающей среды»:
8.6.1 Состояние атмосферы;
8.6.2. Состояние почвы;
8.6.3 Состояние поверхностных и подземных вод;
8.6.4 Уровень электромагнитных излучений;
8.6.5 Уровень радиации;
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Приложение № 2
к договору №______________
от _______________
Календарный план 
на выполнение работ по разработке документации для строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100

	№ этапа
	Наименование работ
	Срок начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ
	Результат работ
	Стоимость работ , без НДС , руб.
	НДС, руб. 
	Стоимость работ , с НДС , руб.

	1
	Разработка документации организации строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Разработка проектной документации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100
	С момента заключения договора
	01.09.2013
	Раздел 6 «Проект организации строительства»
	
	
	Не более 21 000 000

	2
	Разработка календарно-сетевого графика строительства
	С момента заключения договора
	01.06.2014
	
	
	
	

	2.1
	Разработка календарно-сетевого графика строительства
	С момента заключения договора
	15.12.2012
	График строительства 3-го уровня (версия 0)
	
	
	Не более 1 000 000

	2.2*
	Разработка календарно-сетевого графика строительства
	15.12.2012
	01.06.2014
	График строительства 3-го уровня
	
	
	Не более 6 000 000

	3
	Разработка рабочей и проектной документации по временным зданиям и сооружениям в обеспечение строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100
	С момента заключения договора
	20.06.2014
	
	
	
	

	3.1
	Разработка проектной и первоочередной рабочей документации 
	С момента заключения договора
	15.12.2012
	
	
	
	

	3.1.1
	Сбор исходных данных для разработки  РД
	С момента заключения договора
	15.12.2012
	Пояснительная записка с исходными данными по производственной базе строительства. Укрупненный расчет стоимости СМР производственной базы строительства.
Предварительная схема инженерных сетей.
	
	
	Не более 4 300 000

	3.1.2
	Разработка ПД производственной базы строительства.
	С момента заключения договора
	15 дней с момента заключения договора
	Схема планировочной организации земельного участка совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
	
	
	Не более 2 000 000

	3.1.3
	Разработка ПД производственной базы строительства.
	С момента заключения договора
	15 дней с момента заключения договора
	РД подготовки территории (рубка леса, срезка растительного слоя, план земляных масс) 
Ограждение совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
Освещение периметра совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
РД КПП 1,2,3 (контейнерного типа).
Бытовой городок на 2000 человек (контейнерного типа).
	
	
	Не более 5 000 000

	3.1.4
	Разработка РД.
	С момента заключения договора
	15.12.2012
	Схема планировочной организации земельного участка для первоочередных совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
Сводный план инженерных сетей для первоочередных объектов совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
Административно-бытовой комплекс в составе:
- АБК заказчика на 150 человек со штабом строительства;
- АБК генподрядчика на 250 человек со здравпунктом.
	
	
	Не более 6 400 000

	3.1.5
	Разработка ПД и РД.
	С момента заключения договора
	15.12.2012
	Пояснительная записка. Основные технологические решения 
Бетонно-растворное хозяйство в составе:
- автоматизированный бетонный завод в блочно-модульном исполнении производительностью – 2х60 куб./час; со складом цемента
- мойка миксеров с рециклингом;
  - склад заполнителей и добавок;
- узел приготовления химических добавок;
- строительная лаборатория.
	
	
	Не более 13 400 000

	3.2*
	Разработка проектной и рабочей документации по временным зданиям и сооружениям
	15.01.2012
	20.06.2014
	Проектная и рабочая документация
	
	
	Не более 19 600 000

	
	
	
	
	ИТОГО
	
	
	 Не более 78 700 000


*- этап детализируется в ходе выполнения работ путем заключения  дополнительного соглашения к договору.
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Приложение № 3
к договору №______________
от _______________
Форма Акта сдачи-приемки Этапа работ
 (
Субподрядчик:    
_________________»
Генпроектировщик: 
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
    
197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82  ИНН7814417371 КПП 783450001    
ОКПО 07626010  ОГРН 1089847342001
Банковские реквизиты:
  р/с 4070 2810 8390 4000 2061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге 
.  БИК 044030704 к/с 3010 1810 2000 0000 0704
Акт № _______ от _____________
сдачи-приемки работ по договору № _______ от ______________
«_____________________________________» 
Мы, нижеподписавшиеся, от лица 
Субподрядчика
 – 
___________________________
., с одной стороны, и от лица Генпроектировщика
 - Генеральный директор 
ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ» 
Онуфриенко С.В.
, с 
 другой стороны, составили настоящий акт о том, что перечисленные ниже работы удовлетворяют условиям договора и в надлежащем порядке оформлены.
Краткое описание работ: См. аннотационный отчет № _____ от ________ на __ л.
№ пп
Номер этапа работ согласно Календарному плану
Наименование работ
Стоимость работ, руб.
Зачет аванса, руб.
Подлежит перечислению, руб.
ИТОГО
Кроме того НДС (18%)
ВСЕГО
Стоимость работ по настоящему Акту: 00000
 (ноль)
 руб. ___ коп., в том числе НДС 0000
 (ноль)
 руб. __ коп.
Подлежит перечислению 0000 
(ноль) 
руб. __ коп., в том числе НДС 0000
 (ноль)
 руб. __ коп.
Материальные (нематериальные) активы: 
Перечислить 
или
 отсутствуют.
Суб
подрядчик 
заявляет, что в соответствии с Договором, Генподрядчику переданы (передаются) все созданные при выполнении Договора (этапа Договора) результаты интеллектуальной деятельности.
Передаваемые по Договору (этапу Договора) Субподрядчиком Генпроектировщику результат
ы
 интеллектуальной деятельности свободны от прав третьих лиц на них.
Условия Договора в части прав Генпроектировщика на созданные и передаваемые Генпроектировщику
 результаты интеллектуальной деятельности Субподрядчиком и его подрядчиками соблюдены.
Или
Суб
подрядчик 
заявляет, что 
по Договору
 (этап
у
 Договора) результаты интеллектуальной деятельности
, подлежащие передаче
 Генподрядчику 
в соответствии с условиями
 Договора
, не созданы
.
Условия Договора в части конфиденциальности информации Субподрядчиком и его подрядчиками соблюдены
От Субподрядчика
От Генпроектировщика
Генеральный директор 
ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»
                                  _________________
С.В. Онуфриенко ____________________
М.П.
М.П.
)
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Приложение № 4
К договору №______________
От _______________


Соглашение о договорной цене

К договору 
на выполнение работ по теме 
«разработка документации для строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100»
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Субподрядчика - _________ и от лица Генпроектировщика - Генеральный директор Онуфриенко С.В.,  удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по Договору на сумму __________ (___________) рублей, в том числе НДС 18 %.
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора и основанием для проведения расчетов и платежей между Генпроектировщиком и Субподрядчиком
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	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
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Приложение № 5
К договору №______________
От _______________
Расчет цены договора

К договору 
на выполнение работ по теме 
«разработка документации для строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100»

	№ п/п
	Статьи расходов
	 руб. 
	 примечание 

	1.
	Прямые расходы, в т.ч.:
	
	 

	1.1.
	          - материалы, специальное оборудование (без НДС)
	
	 см. расшифровку

	1.2.
	          - расходы на оплату труда (ФОТ)
	
	 см. расшифровку

	1.3.
	          - страховые взносы (________ % от ФОТ)
	
	 

	1.4.
	          - взносы от н.с. п.з. ( _______% от ФОТ)
	
	 

	1.5.
	          - амортизационные отчисления
	
	 

	1.6.
	          - прочие прямые, в т.ч.:
	
	 см. расшифровку

	1.6.1
	страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам ( -_--% от ФОТ)
	
	 

	1.6.2
	НДС, включаемый в затраты периода ( ___% от ФОТ)
	
	 

	1.6.3
	командировочные расходы 
	
	 см. расшифровку

	1.6.4
	почтовые услуги и курьерская отправка 
	
	 

	1.6.5
	материальные затраты 
	
	 см. расшифровку

	1.6.6
	другие затраты 
	
	 см. расшифровку

	2.
	Накладные расходы 
	
	 см. расшифровку

	3.
	Всего расходов собственными силами (п.1+п.2)
	
	 

	4.
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями (без НДС)
	
	 см. расшифровку 

	5.
	Всего расходов (п.3+п.4)
	
	 

	6.
	Прибыль  (_______  % от  п.3)
	
	 

	7.
	Цена продукции (п.5+п.6)
	
	 

	8.
	Налог на добавленную  стоимость (18%)
	
	 

	9.
	Итого (п.7+п.8)
	
	 


ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение № 6
К договору №______________
От _______________

Перечень исходных данных
к договору  на выполнение работ по теме  «разработка документации для строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100»
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Приложение № 7
К договору №______________
От _______________

Требования к менеджменту качества
к договору на выполнение работ по теме 
«разработка документации для строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100»

1. Общие положения
[bookmark: _Toc521737153][bookmark: _Toc521737451]Настоящее Приложение содержит требования Генпроектировщика к содержанию документов менеджмента качества Субподрядчика и порядку взаимодействия при проведении аудитов в рамках выполнения работ по Договору. 
Настоящие требования по мере выполнения работ могут уточняться и/или дополняться по согласованию Сторон. 
Субподрядчик при выполнении Работ по Договору обязан:
·  осуществлять свою деятельность по Договору в соответствии со своей  документированной и сертифицированной системой менеджмента качества (СМК) и обеспечивать соответствие своей  СМК  требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 или его российского аналога;
·  обеспечивать и поддерживать необходимый уровень квалификации специалистов для выполнения работ должного качества. Порядок оценки квалификации  должен соответствовать требованиям внутренних документов СМК Генпроектировщика и условиям действия лицензий;
·  обеспечивать при проведении Генпроектировщиком и/или уполномоченным им аудитором аудитов СМК и ПОК доступ в помещения Субподрядчика и к необходимой документации и записям (с учетом требований по защите информации ограниченного доступа).
Генпроектировщик обязуется не позднее 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора направить Субподрядчику ПОКАС (О) Генпроектировщика.

[bookmark: _Toc245416][bookmark: _Toc246473][bookmark: _Toc246885][bookmark: _Toc22289877]Термины и определения
Для целей настоящего Приложения к Договору применяют следующие термины и определения:  

	Аудит 
обеспечения 
качества
	Документируемые действия (исследование, осмотр, оценка), определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам.  Аудит обеспечения качества проводит Генпроектировщик и/или уполномоченные им аудиторы. 

	Аудитор
	Лицо, продемонстрировавшее свои личные качества, обладающее компетентностью и уполномоченное Генпроектировщиком для осуществления аудита. 

	Записи
	Документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности. 

	Несоответствие 
	Невыполнение требования. 

	Результативность
	Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

	Процедура 
	Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

	Процедура управления
	Документированная  процедура, описывающая административные указания руководящему персоналу и не содержащая подробную информацию о выполнении технических задач.

	Рабочая процедура
	Описание конкретных рабочих процессов и передачи административной и технической информации персоналу, выполняющему работы.

	[bookmark: далее]Рассмотрение
	Изучение документов для информации и комментариев. 


[bookmark: _Toc245419][bookmark: _Toc246482][bookmark: _Toc246894][bookmark: _Toc15810236]
[bookmark: _Toc22289878]2 Требования к Программе обеспечения качества

[bookmark: _Toc246475][bookmark: _Toc246887][bookmark: _Toc22289879]2.1 Общие требования к Программе обеспечения качества
2.1.1 Субподрядчик, на основании требований настоящего Приложения, требований ПОКАС (О) Генпроектировщика и на основании НП-011-99, должен разработать, утвердить в установленном порядке и реализовать частную Программу обеспечения качества (далее – Программа) при осуществлении деятельности по настоящему Договору.
2.1.2 Программа Субподрядчика должна охватывать его работы по Договору и соответствовать требованиям стандартов, рекомендаций и Свода положений по безопасности МАГАТЭ.

2.2 Требования к составу документации Программы обеспечения качества
2.2.1 Документация Программы должна включать: 
· описание Программы обеспечения качества; 
· процедуры управления в соответствии с разделами Программы;
· рабочие процедуры по осуществлению деятельности по Договору.
[bookmark: _Toc221002789]2.2.2 Общие требования к структуре и содержанию документов Программы обеспечения качества изложены в ПОКАС(О) Заказчика.

2.3 Описание Программы обеспечения качества
2.3.1 Описание Программы должно быть разработано Субподрядчиком на основании ПОКАС (О) Генпроектировщика в течение 2 (Двух) месяцев с даты подписания настоящего Договора и направлено  Генпроектировщику на рассмотрение в электронном виде в формате Word.
2.3.2  После рассмотрения Описания Программы Генпроектировщик направляет в течение 15 рабочих дней свои замечания Субподрядчику, которые он устраняет в течение 15 рабочих дней после их получения. После устранения замечаний Описание Программы утверждает руководство Субподрядчика, и повторно направляют Генпроектировщику для согласования. 
2.3.3  В случае несогласия Стороны проводят согласительное совещание.
2.3.4  По запросу Генпроектировщика (при необходимости) пересмотр описания Программы  должен осуществляться в порядке, предписанном документами системы менеджмента качества Субподрядчика, но не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней после получения соответствующего запроса. Согласование очередной редакции Описания Программы Субподрядчик осуществляет в соответствии с порядком, изложенным в п.  2.3.2.
2.3.5 В случае внесения изменений (пересмотра) Субподрядчиком в Описание Программы, содержание этих изменений (очередной редакции Программы) направляют Генпроектировщику. Генпроектировщи имеет право давать свои замечания по этим изменениям. Субподрядчик учитывает такие замечания и сообщает Генпроектировщику письменно о внесении изменений в документ, либо обосновывает отказ от внесения изменений.
[bookmark: _Toc535221482][bookmark: _Toc246478][bookmark: _Toc246890][bookmark: _Toc22289882]2.4  Процедуры управления
2.4.1 Процедуры управления, применяемые Субподрядчиком для выполнения работ, должны быть разработаны Субподрядчиком и переданы Генпроектировщику одновременно с Описанием Программы. 
2.4.2 Перечень процедур управления должен быть обязательно представлен в одном из Приложений Описания Программы.
2.4.3 Генпроектировщик оставляет за собой право провести экспертизу любой из представленных процедур управления. По результатам экспертизы Субподрядчик обеспечит корректировку процедур управления или обоснует отсутствие необходимости корректировки. Согласование процедур управления осуществляется в порядке, аналогичном согласованию описания Программы. Перечень процедур управления, подлежащих согласованию, определяется при согласовании описания Программы обеспечения качества.
2.4.4 Пересмотр процедур управления  должен проводиться при необходимости одновременно с  очередным пересмотром Описания Программы.
[bookmark: _Toc535221483][bookmark: _Toc246479][bookmark: _Toc246891][bookmark: _Toc22289883]2.5 Рабочие процедуры
2.5.1 Рабочие процедуры разрабатываются на основании  процедур  управления и Руководящих документов. 
2.5.2 Перечень рабочих процедур должен быть представлен в одном из Приложений описания Программы.
2.5.3 Генпроектировщик может запросить любые из рабочих процедур, указанных в Описании Программы. Субподрядчик в этом случае должен будет представить их копии в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft.

3.Требования о доступе к записям Субподрядчика при проведении аудитов обеспечения качества
3.1 Во время проведения Генпроектировщиком аудитов деятельности Субподрядчика по Договору, в том числе аудитов обеспечения качества,  Субподрядчик обязан представить Генпроектировщику необходимые ему документацию и записи, касающиеся обеспечения качества при выполнении Работ по Договору.

[bookmark: _Toc245421][bookmark: _Toc246484][bookmark: _Toc246896][bookmark: _Toc22289885]4.Аудиты обеспечения качества 
1.1 Аудиты обеспечения качества (далее аудиты) проводятся Генпроектировщиком с целью контроля выполнения Программы обеспечения качества Субподрядчика, а также подтверждения того, что деятельность Субподрядчика в области обеспечения качества ведется в соответствии с условиями Договора. Аудит обеспечения качества не заменяет собой и не является аналогом аудита исполнения обязательств по Договору, который проводится самостоятельно в порядке, предусмотренном Договором.
4.2. Генпроектировщик имеет право проводить плановые и внеплановые аудиты Субподрядчика.
4.3 Субподрядчик разрабатывает график внутренних  аудитов для оценки результативности своей Программы обеспечения качества в порядке, определенном действующей системой менеджмента качества. Субподрядчик также должен разработать график внешних аудитов своих подрядчиков. 
4.4  По запросу Генпроектировщика Субподрядчик направит Генпроектировщику график внешних аудитов своих подрядчиков и информацию о результатах проведенных аудитов.
4.5 О дате начала проведения аудита обеспечения качества Генпроектировщик уведомляет Субподрядчика за 20 дней до проведения аудита обеспечения качества. В течение 2-х рабочих дней со дня получения уведомления Субподрядчик письменно подтвердит возможность проведения аудита в сроки, указанные в уведомлении, либо сообщит приемлемый для Субподрядчика срок проведения аудита. После подтверждения возможности проведения аудита, Генпроектировщик в течении 2-х рабочих дней направляет Субподрядчику План аудита обеспечения качества.
4.6 По результатам проведения аудита обеспечения качества аудиторы в соответствии с действующей процедурой Системы менеджмента качества Генпроектировщика составляют Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий и замечаний, один экземпляр которого представляется Субподрядчику. 
4.7 Генпроектировщик имеет право доступа в структурные подразделения Субподрядчика, выполняющие работы по данному Договору, а также к Документации по качеству, относящейся к данному Договору. 
4.8 Оригиналы отчетов Генпроектировщика об аудитах качества Субподрядчика хранятся в соответствии с действующими процедурами системы менеджмента качества Генпроектировщика. 
4.9 Отчеты об аудитах обеспечения качества направляются Субподрядчику для анализа и устранения выявленных несоответствий, а также разработки корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудитов. Соответствующие подразделения Генпроектировщика осуществляют контроль выполнения корректирующих действий.
4.10 Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Генпроектировщику не позднее, чем через 2 недели после получения Отчета о проведении аудита.
4.11 После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Генпроектировщик имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Субподрядчик обязан учесть, либо обосновать отказ от внесения изменений.
4.12 Результаты проведения корректирующих действий должны быть задокументированы Субподрядчиком в Отчет о проведенных корректирующих действиях, который должен направляться Генпроектировщику после выполнения плана корректирующих действий.
4.13  Генпроектировщик имеет право провести повторный аудит обеспечения качества для проверки выполнения плана корректирующих действий и их эффективности.
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Приложение № 8
К договору №______________
От _______________

Форма ежемесячного Отчета Субподрядчиком о ходе выполнения работ
 (
Отчет
о ходе выполнения
 работ по договору № 
__________
 от
 _______________
«_____________________
» 
Дата отчета  «___»________20
11
г.
№ пп
№ этапа 
Наименование работы
Результаты работ
Дата начала работ
% 
вып.
План. срок оконч.
Причины отклонения
В ходе выполнения работ создаются следующие охраноспособные РИД:
№ пп
№ этапа 
Наименование работы
Наим. РИД
Планируемый срок создания
Примечание
ОтСубподрядчика
»
_________________________
М.П.
)




























*Формат предоставления информации может быть изменен по согласованию Сторон.
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Приложение № 9
К договору №______________
От _______________

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
1. Порядок сдачи и приемки Работ, а также взаимодействия Сторон, участвующих в этом процессе, представлен в Приложении А на рисунке 1.
2. Субподрядчик не позднее срока выполнения работ по соответствующему Этапу работ детального Календарного плана направляет Генпроектировщику с сопроводительным письмом:
· Аннотационный отчет с указанием пункта Календарного плана, по форме Приложения Б;
· Перечень передаваемых документов, по форме Приложения В;
· Регистрационный лист для каждого документа, по форме Приложения Г; 
· Документацию в полном объеме Этапа работ в составе:
a) Неучтенную копию в несброшюрованном виде, упакованную в папки – один экземпляр;
b) электронный вид – на магнитных или оптических носителях. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIFF и PDF. Если электронный документ представлен в виде комплекта файлов, они должны быть объединены в папку.
3. Документация подрядчика передается Генпроектировщику с заключением Субподрядчика (результатами приемки документации подрядчика Субподрядчиком).
4. Документация, передаваемая Генпроектировщику, в течение 2 рабочих дней проверяется на комплектность (в соответствии с п.2).
5. В случае некомплектности Генпроектировщик, в тот же срок, уведомляет Субподрядчика письмом о необходимости доукомплектования Документации. Субподрядчик производит доукомплектование Документации и повторно с сопроводительным письмом направляет ее  Генпроектировщику. 
6. После подтверждения комплектности Документация ставится на предварительный учет и проходит процедуру Технической приемки Генпроектировщиком. 
7. Рассмотрение документации должно быть осуществлено Генпроектировщиком в течение 10 рабочих дней, после подтверждения комплектности Документации.
8. При наличии замечаний Генпроектировщик в электронном виде направляет их Субподрядчику с сопроводительным письмом в сроки, указанные в пункте 7. 
9. Замечания Генпроектировщика и свои ответы по ним Субподрядчик оформляет Протоколом технической приемки документации по форме Приложения Д и направляет с сопроводительным письмом Генпроектировщику в электронном виде.
10. Оформление и рассылку Протокола технической приемки документации Субподрядчик осуществляет в течение 5 рабочих дней после получения замечаний.
11. Генпроектировщик рассматривает Протокол технической приемки документации, после чего уведомляет Субподрядчика о своем согласии или несогласии, а также причинах несогласия с ответами Субподрядчика.
При согласии Генпроектировщика с ответами Субподрядчика, Субподрядчик заполняет графу «Решение по замечанию» Протокола технической приемки документации, подписывает и утверждает Протокол со своей стороны и направляет его Генпроектировщику в двух экземплярах для подписания и утверждения.
При несогласии Генпроектировщика с ответами Субподрядчика, Субподрядчик организует согласительное совещание по урегулированию замечаний. После урегулирования замечаний Протокол технической приемки документации дооформляется, подписывается и утверждается Сторонами.
12. Процедура окончательного оформления Протокола технической приемки документации должна быть осуществлена в срок не более 3-х рабочих дней.
13. В случае непринятия взаимоприемлемого решения по замечаниям вопрос выносится на уровень руководства Сторон.
14. В соответствии с утвержденным Протоколом технической приемки документации Субподрядчик корректирует Документацию в согласованные сроки и представляет ее Генпроектировщику в следующем составе:
· Аннотационный отчет с указанием пункта Календарного плана по форме Приложения Б;
· Перечень передаваемых документов, по форме Приложения В;
· Регистрационный лист для каждого документа, по форме Приложения Г; 
· Акт сдачи-приемки, подписанный со своей стороны – в двух экземплярах;
· Документацию: 
a) учтенная копия в несброшюрованном виде, упакованная в папки – один экземпляр;
b) учтенная копия в сброшюрованном виде – три экземпляра.
c) электронный вид – на магнитных или оптических носителях. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIFF и PDF. Если электронный документ представлен в виде комплекта файлов, они должны быть объединены в папку.
15. При отсутствии замечаний Субподрядчик, после извещения Генпроектировщика о завершении Технической приемки и отсутствии замечаний, направляет Генпроектировщику с сопроводительным письмом:
· Акт сдачи-приемки, подписанный со своей стороны – в двух экземплярах;
· Документацию: 
d) учтенная копия в несброшюрованном виде, упакованная в папки – один экземпляр;
e) учтенная копия в сброшюрованном виде – три экземпляра.
f) электронный вид – на магнитных или оптических носителях. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIFF и PDF. Если электронный документ представлен в виде комплекта файлов, они должны быть объединены в папку.
16. После получения документов и Результатов работ, указанных в п.14 либо п.15 и подписания соответствующего акта сдачи-приемки работ по Генеральному договору, Генпроектировщик подписывает Акт сдачи-приемки Этапа работ. 

ПОДПИСИ СТОРОН

	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.





Приложение А
к приложению № 9
к договору №______________
от _______________

Рисунок 1. Порядок сдачи-приемки Документации.
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Приложение Б
к  приложению №9
к договору №______________
от _______________


Форма Аннотационного отчета

АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

К исх. ________________________ от______________№___________  


	№ договора
	

	Предмет договора
	


	Исполнитель
	


	Соисполнитель
	


	Пункт календарного плана

	


	Позиция детального графика выполнения работ

	

	Наименование отчетной документации 

	


	Краткое содержание результатов выполненных работ. Основные выводы

	

	Перечень материальных и/или нематериальных активов, передаваемых Заказчику
	




Главный инженер проекта Субподрядчика________________________/____________/
Доверенность №____ от «___» _________20___г.

Приложение В
к  приложению №9
к договору №______________
от _______________



Форма Перечня документов

Перечень документов
Этап работ №_______
Договор №________________ от ______________________

	

№
	

Обозначение документа
	

Наименование
	Кол-во листов по форматам
	Состав электронного вида документа
	
Код документа 

	
	
	
	в
с
е
г
о
	А4
	А3
	А2
	А1
	А0
	
Составной элемент
	
Имя   файла
	Формат 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Приложение Г
к  приложению №9
к договору №______________
от _______________

Форма Регистрационного листа документа, сдаваемого в Технический архив

Регистрационный лист
	Обозначение документа
	Наименование документа

	
	



	Права собственности и условия использования документа

	




	Код документа по рубрикатору концерна
	Разработчик документа

	*
	



	Номер договора
	Наименование работ по договору
	Организация-
исполнитель договора

	
	
	



	Номер этапа
	Наименование этапа
	Стоимость этапа 
(тыс. руб.)

	
	
	



	Источник финансирования работ
	Предприятие-заказчик

	Наименование источника
	Номер пункта 
	Наименование
	Подразделение 

	*
	*
	*
	*



	Количество экземпляров документа
	Количество листов по форматам

	Подлинник/
дубликат 
	Копия учтенная
	Копия
	Электронный вид
	Всего
	А4
	А3
	А2
	А1
	А0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Состав электронного вида документа

	Составной элемент документа в электронном виде
	Имя файла (полный путь доступа) на машинном носителе
	Формат (название и версия
программы для 
просмотра)

	Документ/см. Перечень
	
	

	Аннотация
	
	

	Регистрационный лист
	
	



	Ответственный исполнитель - разработчик документа

	Должность
	Фамилия, имя, отчество
	Конт. телефон
	Дата, подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	Куратор работ по договору

	Должность
	Фамилия, имя, отчество
	Конт. телефон
	Дата, подпись

	*
	*
	*
	*





Приложение Д
к  приложению №9
к договору №______________
от _______________

Форма Протокола технической приемки документации (для двустороннего взаимодействия)


	Утверждаю
От Генпроектировщика 

__________________/_________/
	Утверждаю
От Субподрядчика

__________________/_________/



Протокол  №___________ – _________(номер позиции Календарного плана)
от «____»____________2011г.
технической приемки документации (на_____листах)

	№ поз. календарного плана. 
Наименование работы
	

	Сопроводительные письма
	Исх.Субподрядчика(документация)
(вх.  №      от     )
	Исх. Генподрядчика (замечания)
	 Исх. Субподрядчика (ответ на замечания) 
	 Для отметок



	№
п/п
	Замечание Генпроектировщика
(ФИО, телефон Исполнителя)
	Ответ Субподрядчика 
(ФИО, телефон Исполнителя)
	Решение по замечанию*)
(редакция корректировки)

	1
	Документация. Обозначение.
 Наименование. Код по Детальному графику

	1.1
	
	
	

	…
	
	
	

	2
	Документация. Обозначение.
 Наименование. Код по Детальному. графику


Примечание:  Протокол должен охватывать весь комплект технической документации по закрываемому Этапу работ Календарного плана

*)Решение по замечанию:
1 – замечание принимается Субподрядчиком и будет устранено корректировкой документа в указанный срок;
2 – замечание снято Генпроектировщиком после получения аргументированного ответа Субподрядчика.
Приложение 1: Перечень документов, принятых без замечаний.

Подписи
	От Генпроектировщика

	
	От Субподрядчика

	
                              (Ф.И.О., должность)
                              (Ф.И.О., должность)
	
	
                              (Ф.И.О., должность)
                          (Ф.И.О., должность)






Приложение №10
К договору №________ от ________

Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)
1. Сведения о Субподрядчике в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), переданные Субподрядчиком Генпроектировщику письмом №__________________ от __________________, используются Генпроектировщиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.
2.  Субподрядчик гарантирует Генпроектировщику, что Сведения, переданные Генпроектировщику, являются полными, точными и достоверными.
3. При изменении Сведений Субподрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Генпроектировщику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиям на электронный адрес email@givnipiet.ru с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Субподрядчика.
4. Субподрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генпроектировщиком, а также на раскрытие Генпроектировщиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Субподрядчик освобождает Генпроектировщика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Генпроектировщику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генпроектировщику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
5. Генпроектировщик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Субподрядчиком, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.
6. Генпроектировщик обязуется при обработке полученных от Субподрядчика Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
7. Субподрядчик и Генпроектировщик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генпроектировщика от исполнения Договора и предъявления Генпроектировщиком Субподрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком соответствующего письменного уведомления Генпроектировщика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:
Приложение № 1. Форма предоставления сведений.


	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.
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Приложение №1 
к Приложению № 10
к договору №______________
от _______________
Информация о контрагенте
	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	От Субподрядчика

	

	

	
                         _________________

	М.П.




Договор на выполнение работ № 

__________________

 

от 

_____________

          

            

      

 

           

Стр. 

1

 

из 

1

 

 

 

 

×ÀÑÒÜ

 

2

 

«ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ»

 

ÄÎÃÎÂÎÐ

 

¹ 

 

 

Ñàíêò

-

Ïåòåðáóðã

 

«___»_________ 20__ ãîäà

 

 

Îòêðûòîå  àêöèîíåðíîå  îáùåñòâî «Âîñòî÷íî

-

Åâðîïåéñêèé ãîëîâíîé íàó÷íî

-

èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíûé èíñòèòóò ýíåðãåòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé»

 

(ÎÀÎ «Ãîëîâíîé 

èíñòèòóò «ÂÍÈÏÈÝÒ»), èìå

íóåìîå â äàëüíåéøåì 

«Ãåíïðîåêòèðîâùèê», 

â ëèöå Ãåíåðàëüíîãî 

äèðåêòîðà Îíóôðèåíêî Ñ.Â., äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, 

ñ îäíîé ñòîðîíû, è 

_____________________________

 

(

_________________

), 

èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì 

«

Ñóáïîäðÿä÷èê

», 

â 

_______________________

,

 

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè

 

_______________

,

 

ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå «Ñòîðîíû», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé 

äîãîâîð (äàëåå 

–

 

Äîãîâîð) î íèæåñëåäóþùåì:

 

 

1.

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

В настоящем Договоре приведенные ниже термины будут иметь сле

дующие значение:

 

Заказчик

 

ОАО «АКМЭ

-

инжиниринг»

 

Генеральный договор

 

Äîãîâîð ¹1/4002 îò 14.12.11 ïî òåìå «Ïîäãîòîâêà ïðîåêòíûõ 

ìàòåðèàëîâ, ðàáî÷åé äîêóìåíòàöèè ñòðîèòåëüñòâà àòîìíîé ñòàíöèè ñ 

îïûòíî

-

ïðîìûøëåííûì ýíåðãîáëîêîì ñ ðåàêòîðíîé óñòàíîâêîé íà 

áûñò

ðûõ íåéòðîíàõ ñî ñâèíöîâî

-

âèñìóòîâûì òåïëîíîñèòåëåì 

ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòüþ 100 ÌÂò (ÀÑ ñ ÎÏÝÁ ñ ÐÓ ÑÂÁÐ

-

100) íà 

òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ïðîìïëîùàäêå ¹1 ÎÀÎ «ÃÍÖ ÍÈÈÀÐ» 

è äîêóìåíòàöèè ýòàïà äî ïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ», çàêëþ÷åííûé 

ìåæäó Çàêàç÷èêîì è Ãåíïðîå

êòèðîâùèêîì

 

Ïðîåêò

 

Äåÿòåëüíîñòü Çàêàç÷èêà ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñîîðóæåíèþ Îáúåêòà, 

îôîðìëåíèþ îðãàíèçàöèîííî

-

ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, 

ëèöåíçèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè, çàïóñêó Îáúåêòà â îïûòíóþ 

ýêñïëóàòàöèþ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ òåõíè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è 

ýêñ

ïëóàòàöèîííûõ ïàðàìåòðîâ.

 

Îáúåêò

 

Ñîîðóæàåìàÿ Àòîìíàÿ ñòàíöèÿ ñ îïûòíî

-

ïðîìûøëåííûì 

ýíåðãîáëîêîì ñ ðåàêòîðíîé óñòàíîâêîé íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ ñî 

ñâèíöîâî

-

âèñìóòîâûì òåïëîíîñèòåëåì ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòüþ 

100 ÌÂò (ÀÑ ñ ÎÏÝÁ ñ ÐÓ ÑÂÁÐ

-

100) íà òåððèòîðèè, ïðè

ëåãàþùåé 

ê ïðîìïëîùàäêå ¹ 1 ÎÀÎ «ÃÍÖ ÍÈÈÀÐ». 

 

Äîãîâîð

 

Ñîãëàøåíèå îá îáÿçàòåëüñòâàõ ïî âûïîëíåíèþ Ðàáîò â öåëÿõ 

ðåàëèçàöèè Ïðîåêòà, äîñòèãíóòîå ìåæäó Ãåíïðîåêòèðîâùèêîì è 

Ñóáïîäðÿä÷èêîì è îôîðìëåííîå â âèäå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñî 

âñåìè ïðèëîæåíèÿìè è äîïîë

íåíèÿìè ê íåìó, à òàêæå  

ðåãóëèðóþùèõ îòíîøåíèÿ Ñòîðîí äîêóìåíòîâ, íà êîòîðûå â 

Äîãîâîðå ñäåëàíû ññûëêè.

 

Ó÷àñòíèêè Ïðîåêòà

 

Èíûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè

-

ïîäðÿä÷èêè (â òîì ÷èñëå, 

Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð 

–

 

ÎÀÎ ÎÊÁ «Ãèäðîïðåññ», Íàó÷íûé 

ðóêîâîäèòåëü 

–

 

ÔÃÓÏ

 

ÃÍÖ ÐÔ  ÔÝÈ, è äð.), ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå 

â ðåàëèçàöèè Ïðîåêòà íà îñíîâàíèè îòäåëüíûõ äîãîâîðîâ, 

çàêëþ÷åííûõ ñ Çàêàç÷èêîì.  

 

Êîìïåòåíòíûé îðãàí

 

Ëþáûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé, çàêîíîäàòåëüíîé 

âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ

, îðãàíèçàöèè 

âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ 

ïî àòîìíîé ýíåðãèè «Ðîñàòîì» è ïîäâåäîìñòâåííûå åé îðãàíèçàöèè, 

à òàêæå âñå èíûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, îáëàäàþùèå ïðåäóñìîòðåííîé 

äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ âëàñòíîé êîìïåòåíöè

åé.

 

Ñîãëàñîâàíèÿ

 

Äîñòèæåíèå äîãîâîðåííîñòè, îáùåãî ñîãëàñèÿ ìåæäó 

Ñóáïîäðÿä÷èêîì è 

Ãåíïðîåêòèðîâùèêîì

,

 

çàèíòåðåñîâàííûìè 

