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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-21.14 «Белорусская АЭС. Энергоблоки №№ 1,2. Основные здания и сооружения. Разработка дополнительной документации, обеспечивающей индустриальные методы строительства блока № 2 Белорусской АЭС: здания 20UJA, 20UKD, 20UKA, 20UJE, 20UJG, 20UKC, 20UCB».
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2014 год
Техническое задание 

 «Разработка дополнительной документации, обеспечивающей индустриальные методы строительства блока № 2 Белорусской АЭС: здания 20UJA, 20UKD, 20UKA, 20UJE, 20UJG, 20UKC, 20UCB».

1. Основание для проведения работ: 

Решение о ходе сооружения Белорусской АЭС.

2. Сроки выполнения работ:

	№
	Наименование работ или отдельных этапов
	Сроки выполнения начало-окончание (число, месяц, год)
	
	Результаты выполненных работ (этапов), подлежащие приемке Заказчиком
	Приемо-сдаточный документ

	1
	Здание реактора 20 UJA

	1.1.
	Внутригерметичный объем здания реактора 20 UJA

	1.1.1.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов бокса арматуры KBE. Стены с отметки -0,100 до отметки +2,600
	Дата заключения договора 30.09.2015
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.1.2.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов бокса фильтров KBE. Стены от отметки +2,600 до отметки +6,800
	Дата заключения договора 30.09.2015
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.1.3.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов шахты реактора с отм.-8,680 до отм.+1,330
	Дата заключения договора 15.06.2014
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.1.4.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен кольцевого коридора с отм.-8,730 до отм.-1,250
	Дата заключения договора 15.06.2014
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.1.5.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен помещений под шахтами ревизии с отм.-0,100 до отм.+3,330
	Дата заключения договора 30.11.2015
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.1.6.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов шахты ревизии БЗТ и ШВК с отметки +3,330 до отметки +16,430
	Дата заключения договора 30.01.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.1.7.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов шахты ревизии БЗТ и ВКУ с отм.+16,430 до отм.+26,200
	Дата заключения договора 30.06.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.1.8.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов внутренних строительных конструкций с отметки – 7,250 до отметки – 3,850
	Дата заключения договора 15.06.2014
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.1.9.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отметки -3,850 до отметки -1,200
	Дата заключения договора 15.06.2014
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.1.10.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отметки -0,100 до отметки +8,000
	Дата заключения договора 20.01.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.1.11.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отметки +8,000 до отметки +14,500
	Дата заключения договора 30.03.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.1.12.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отм.+14,500 до отм.+25,100
	Дата заключения договора 01.07.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.1.13.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен  выше отм.+26,000
	Дата заключения договора 30.06.2017
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.1.14.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов бассейна выдержки и колодца перегрузки с отметки +8,600 до отметки +14,500
	Дата заключения договора 20.05.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.1.15.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов бассейна выдержки и колодца перегрузки с отметки +14,500 до отметки +25,100
	Дата заключения договора 30.05.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.2.
	Наружная защитная оболочка здания реактора 20 UJA
	 

	1.2.1.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов наружной защитной оболочки с отметки -1,250 до отметки +22,000
	Дата заключения договора 20.12.2015
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.2.2.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов наружной защитной оболочки с отм.+22,000 до отм.+35,700
	Дата заключения договора 20.07.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.2.3.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов наружной защитной оболочки с отм.+35,700 до отм.+44,600
	Дата заключения договора 20.02.2017
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.3.
	Внутренняя защитная оболочка здания реактора 20 UJA

	1.3.1.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов внутренней защитной оболочки с отм.-1,250 до отм.+8,000
	Дата заключения договора 01.10.2015
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.3.2.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов внутренней защитной оболочки с отм.+8,000 до отм.+22,000
	Дата заключения договора 30.01.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.3.3.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов внутренней защитной оболочки с отм.+22,000 до отм.+34,200
	Дата заключения договора 20.07.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.3.4.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов внутренней защитной оболочки с отм.+34,200 до отм.+44,600
	Дата заключения договора 30.01.2017
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	1.3.5.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов купола внутренней защитной оболочки с отм.+44,600 до отм.+66,600
	Дата заключения договора 30.06.2017
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	2
	Здание безопасности 20 UKD

	2.1.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отметки -0,100 до отметки +4,400
	Дата заключения договора 30.04.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	2.2.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отметки +4,700 до отметки +11,600
	Дата заключения договора 30.06.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	2.3.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отметки +11,900 до отметки +18,300
	Дата заключения договора 20.08.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	2.4.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отметки +16,700 до отметки +19,400.
	Дата заключения договора 20.10.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	2.5.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отметки +19,700 до отметки +23,000.
	Дата заключения договора 20.10.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	2.6.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отметки +23,300 до отметки +26,900
	Дата заключения договора 30.11.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	2.7.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отметки +27,200 до отметки +29,600
	Дата заключения договора 30.11.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	2.8.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отметки +29,900 до отметки +33,600
	Дата заключения договора 15.12.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	2.9.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отметки +34,200 до отметки +37,450
	Дата заключения договора 15.12.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	3
	Вспомогательный корпус 20 UKA
	 
	
	 
	 

	3.1.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отм.-0,100 до отм.+4,300 и +4,900 (за исключением конструкций, связанных с установкой отверждения)
	Дата заключения договора 30.08.2014
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	3.2.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отм.0,000 до отм.+4,700 и +5,300 (в пределах конструкций, связанных с установкой отверждения)
	Дата заключения договора 10.11.2014
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	3.3.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отм.+4,700 и +5,300 до отм.+7,900 (в пределах конструкций, связанных с установкой отверждения)
	Дата заключения договора 30.04.2015
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	3.4.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отм.+4,300 и +4,900 до отм.+8,400 (за исключением конструкций, связанных с установкой отверждения)
	Дата заключения договора 30.04.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	3.5.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отм.+8,400 до отм.+12,000 (за исключением конструкций, связанных с установкой отверждения)
	Дата заключения договора 20.08.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	3.6.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отм.+8,400 до отм.+12,000 (в пределах конструкций, связанных с установкой отверждения)
	Дата заключения договора 30.06.2015
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	3.7.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отм.+12,000 до перекрытия на отм.+16,800 (в пределах констр., связанных с установкой отверждения)
	Дата заключения договора 30.09.2015
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	3.8.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отм.+12,000 до перекрытия на отм.+16,800 (за искл. констр., связанных с установкой отверждения)
	Дата заключения договора 30.09.2015
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	3.9.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отм.+16,800 до перекрытия отм.+21,000
	Дата заключения договора 20.02.2017
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	3.10.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отм.+21,000 до перекрытия на отм.+26,000
	Дата заключения договора 10.06.2017
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	3.11.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен выше отм.+26,000
	Дата заключения договора 30.06.2017
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	4
	Паровая камера 20 UJE

	4.1.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки  –0,100 до отметки +4,100 в рядах А-В;А1-А2;в осях 1÷5
	Дата заключения договора 15.11.2014
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	4.2.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки  +3,800 до отметки +10,700 в рядах А-В;А1-А2;в осях 1÷5
	Дата заключения договора 20.04.2015
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	4.3.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отм.+11,000 до +17,900 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1÷5
	Дата заключения договора 20.07.2015
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	4.4.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки +16,700 до отметки +27,800 в рядах А-В;А1-А2; в осях 1÷5
	Дата заключения договора 30.10.2015
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	4.5.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки +28,100 до отметки +37,750 в рядах A-B; A1-A2; в осях 1-5
	Дата заключения договора 25.01.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	4.6.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки +38,050 до отметки +41,000 в рядах A-B; A1-A2; в осях 3÷5
	Дата заключения договора 30.05.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	4.7.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки  –0,100 до отметки +11,500 в рядах B÷F; в осях 1÷3
	Дата заключения договора 20.11.2014
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	4.8.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки +11,900 до отметки +22,360 в рядах B÷F; в осях 1÷3
	Дата заключения договора 30.06.2015
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	4.9.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки +22,700 до отметки +25,960 в рядах B÷F; в осях 1÷3
	Дата заключения договора 20.11.2015
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	4.10.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки +26,300 до отметки +37,300 в рядах B÷F; в осях 1÷3
	Дата заключения договора 25.01.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	5
	Эстакада транспортного шлюза 20 UJG

	5.1.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов колонн от фундаментов до перекрытия на отм.+26,200
	Дата заключения договора 15.05.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	5.2.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен обстройки шлюза на отм.+26,200
	Дата заключения договора 15.12.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	5.3.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов колонн с отм.+26,200 до верха
	Дата заключения договора 15.12.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	6
	Здание управления 20 UCB

	6.1.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки -0,100 до отметки +4,360
	Дата заключения договора 10.02.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	6.2.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки +4,700 до отметки +8,000
	Дата заключения договора 30.04.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	6.3.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки +8,300 до отметки +11,600
	Дата заключения договора 30.07.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	6.4.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки +11,900 до отметки +15,200
	Дата заключения договора 30.08.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	6.5.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки +15,500 до отметки +19,360
	Дата заключения договора 30.11.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	6.6.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отметки +19,700 до отметки +23,000
	Дата заключения договора 10.02.2017
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	6.7.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отм.+23,400 до перекрытия на отм.+27,000
	Дата заключения договора 30.04.2017
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	6.8.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отм.+27,000 до перекрытия на отм.+30,600
	Дата заключения договора 30.07.2017
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	6.9.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отм.+30,600 до перекрытия на отм.+37,700
	Дата заключения договора 15.09.2017
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	7
	Здание ядерного обслуживания 20 UКС

	7.1.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отм.-0,100 и +1,100 до отм.+4,700
	Дата заключения договора 30.03.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	7.2.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отм.+4,700 до отм.+8,300
	Дата заключения договора 15.06.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	7.3.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен от отм.+8,300 до перекрытия на отм.+11,900
	Дата заключения договора 20.09.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	7.4.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отм.+12,000 до отм.+15,600
	Дата заключения договора 15.12.2016
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	7.5.
	Разработка рабочей документации в части устройства монтажных фрагментов стен с отм.+15,600 до отм.+25,300
	Дата заключения договора 30.03.2017
	
	Комплект рабочей документации
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	8
	Разработка ведомости дополнительных объемов работ, связанных с применением индустриальных методов строительства для включения в состав проектной документации при ее корректировке.
	 
	 
	Ведомость объемов работ
	Двусторонний акт сдачи - приемки


3. Стадии проектирования

Рабочая документация.

4. Исполнитель: определяется по результатам конкурса
5. Цель проведения работ: 

Разработка и конкретизация технических решений, представленных в проектной документации с последующей разработкой дополнительной рабочей документации, обеспечивающей индустриальные методы строительства (монтаж с применением укрупненных армоблоков) с целью уменьшения трудозатрат в зоне площадки строительства, а также сокращения сроков возведения объектов блока №2 Белорусской АЭС.

6. Исходные данные для выполнения работы: 

· Проект организации строительства, рабочие чертежи Филиала ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП» в редактируемом формате программы Microstation или иных векторных форматах, а так же в отсканированном виде в формате pdf или tif (комплекты чертежей по зданиям 20UJA, 20UKD, 20UKA, 20UJE, 20UJG, 20UKC, 20UCB), чертежи закладных деталей и проходок.

7. Основные требования к выполнению работ: 

7.1. Рабочая документация разрабатывается для следующих зданий:

20UJA - Здание реактора; 20UKD - Здание безопасности; 20UKA - Вспомогательный корпус; 20UJE - Паровая камера, 20UJG - эстакада транспортного шлюза; 20UKC - Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа; 20UCB - Здание управления.

Дополнительные элементы из стержневой арматуры или прокатного профиля, вводимые в укрупненные пространственные блоки для их пространственной жесткости,  не должны изменять принципиальные проектные решения по армированию и ухудшать прочностные свойства конструкции. 

Все принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям п. 1.2.5 ОПБ-88/97.

7.1.1. Стены зданий 20UKD, 20UKA, 20UJE, 20UJG, 20UKC и 20UCB 

Конструкции стен выполнить пространственными армокаркасами с установленными закладными деталями и проходками цехового изготовления с максимально возможными размерами, исходя из грузоподъемности кранов, а также габаритов цеха и транспортных средств. Способ установки закладных и гермопроходок должен обеспечивать возможность их последующей установки в проектное положение. Опалубка инвентарная щитовая. Для обеспечения пространственной жесткости каркасов использовать дополнительные элементы из стержневой арматуры или прокатного профиля. 

Перекрытия выполняются по проекту Филиала ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП».

7.1.2. Конструкции герметичного объема здания 20UJA. 

Конструкции стен гермозоны выполнить укрупненными монтажными блоками максимально возможными размерами, исходя из грузоподъемности кранов. Конструкция блоков должна представлять собой армокаркас, с установленными закладными деталями и проходками и другими элементами по рабочей документации Филиала ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП». Для обеспечения пространственной жесткости блока использовать дополнительные элементы из стержневой арматуры или прокатного профиля с сохранением проектного армирования по чертежам Филиала ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП». 

Перекрытия выполняются по проекту Филиала ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП».

7.1.3. Цилиндрическая часть наружной оболочки здания 20UJA.

Выполнить пространственными каркасами с разбивкой по отметкам и разбивкой в плане на сегменты, исходя из грузоподъемности крана. Габариты каркасов определяются Исполнителем в ходе проектирования и согласовываются Заказчиком. Для обеспечения пространственной жесткости каркасов использовать дополнительные элементы из стержневой арматуры или прокатного профиля. Опалубка инвентарная щитовая.

7.1.4. Конструкции внутренней защитной оболочки здания 20UJA. 

Выполнить укрупненными монтажными блоками с разбивкой по отметкам и разбивкой в плане на сегменты. Габариты блоков определяются Исполнителем в ходе проектирования и согласовываются Заказчиком. Конструкция блоков должна, по возможности, включать всю арматуру, закладные детали, проходки, каналообразователи, герметичную облицовку с ребрами жесткости и т.д. в соответствии с рабочей документацией Филиала ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП», исходя из грузоподъемности крана. Опалубка наружной стороны оболочки инвентарная щитовая.

7.1.5. Соединения арматурных стержней.

7.5.1. Стык арматуры внутренней защитной оболочки здания реактора и стен гермозоны выполнить в соответствии с действующей НТД, обеспечив равнопрочность стыка основной арматуре.

7.5.2. Для строительных конструкций наружной оболочки и других зданий:

-  горизонтальные стыки арматуры во внутренних стенах выполнить путем перепуска арматуры, а соединения горизонтальных стержней внешних (контурных) стен - на муфтах или путем перепуска арматуры в соответствии с НТД;

-  вертикальные стыки арматуры выполнить путём перепуска арматуры в соответствии с НТД;
7.5.3. Не исключаются и другие типы соединения арматуры: ванно-шовная сварка, винтовые муфты, сварка накладками, сварка встык, петлевые стыки и т.д., регламентируемые действующей НТД и обеспечивающие равнопрочность стыка основной арматуре.

7.1.6  Сварные соединения гермооблицовки.

7.6.1. Все сварные соединения листов гермооблицовки с закладными деталями и гермопроходками должны выполняться стыковыми швами с полным проваром. Тип соединения (одностороннее на съемной или несъемной подкладке, двустороннее с подваркой корня) определяет Исполнитель с учетом проектных решений.

7.6.2. Методы и объем контроля сварных соединений облицовки принимаются в соответствии с РД Филиала ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП».

7.6.3. Исполнитель в своей документации должен предусмотреть выполнение монтажных соединений листов гермооблицовки укрупненных блоков с помощью «вставок» или «камер». «Вставки» должны быть приварены стыковыми швами с полным проваром, контроль сварных соединений в соответствии с РД. Применение не предусмотренных РД «вставок» или «камер» должно быть согласовано с Генпроектировщиком.
7.1.7. Разрабатываемая документация является дополнительной к документации Филиала ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП» и должна содержать все необходимые конструктивные элементы, входящие в состав укрупненных арматурных или армоопалубочных блоков для их сборки и монтажа. За правильность конструктивных решений, выходящих за объем рабочей документации Филиала ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП», несет ответственность Исполнитель.  

7.1.8. Шаг и диаметр стержней продольной и поперечной арматуры, установка закладных деталей и проходок, узлы сопряжения стен  должны быть  выполнены в соответствии с рабочими  чертежами Филиала ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП». 

7.1.9. Расположение и тип закладных деталей и проходок в разрабатываемой дополнительной рабочей документации показывается условно и принимается по чертежам геометрии Филиал ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП».

7.1.10. Разбивка на комплекты разработанных чертежей должна, по возможности, соответствовать выпущенным комплектам рабочих чертежей Филиала ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП».

7.2. Разработка ведомости дополнительных объемов работ, связанных с применением индустриальных методов строительства для включения в состав проектной документации при ее корректировке.

8. Место внедрения и способ применения работ: Белорусская АЭС, блок №2. Применяется при проведении строительно-монтажных работ.

8. Порядок рассмотрения и приемки работ: разработанная дополнительная документация направляется Заказчику на согласование в 1 экз. на бумажном носителе сопроводительным письмом. В течение 10 дней Заказчик рассматривает данную документацию и либо согласовывает её, либо выдаёт свои замечания. После согласования разработанной дополнительной рабочей документации Заказчик принимает документацию в свой архив и направляет её Генеральному Заказчику на площадку строительства Белорусской АЭС.

Тиражирование (размножение) принятой в архив ОАО "НИАЭП" дополнительной документации для отправки на площадку строительства Белорусской АЭС со сканированной версии, переданной подрядчику в электронном виде, в количестве 5 копий выполняется Исполнителем.

9. Требования к составу дополнительной документации

- рабочие чертежи в соответствии с требованиями НТД;

- расчёты строительных конструкций, обосновывающие принятые решения (при необходимости);

- ведомость дополнительных объемов работ по установленной форме, связанных с применением индустриальных методов строительства для включения в состав проектной документации при ее корректировке.

Оформление документации вести в соответствии с СТО СМК-ПКФ-014-06.


