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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
	Особо сложные проекты производства работ по выполнению работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС (Приложение 1)



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Выполнение работ по сопровождению ОС ППР, разработанных ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект» для сооружения объектов энергоблока №4Ростовской АЭС (РоАЭС №4), согласно Приложения 1 с внесением изменений до 25% от объема ППР.



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Описание предмета работ

	Для выполнения работ по сопровождению ОС ППР в составе                       Исполнителя работ на производственной площадке РоАЭС №4 создается рабочая группа специалистов, в должностные обязанности которых включается выполнение работ по сопровождению ОС ППР при строительстве объектов энергоблока №4 Ростовской АЭС.
Основные обязанности группы сопровождения:
· Ответственный представитель группы сопровождения принимает участие во всех совещаниях, касающихся сооружения конструктивов объектов по сопровождаемым ОС ППР (Приложение 1).
· Специалисты группы сопровождения, получив письмо-техзадание от Генподрядчика о необходимости внесения изменений в ОС ППР (Приложение 1), в качестве обоснованного технического решения или предложения (связанного с техническими возможностями подрядчиков) по производству СМР, рассматривают и прорабатывают возможность изменений в соответствующий ОС ППР.
· Рассмотрение предложенных технически обоснованных решений производится специалистами группы сопровождения в срок не более трёх рабочих дней с момента поступления технического решения. Если на рассмотрение требуется дополнительное время, Руководитель группы сопровождения согласовывает срок рассмотрения с Генподрядчиком, ПТО ВФ АО «НИАЭП», подрядной организацией, выполняющей соответсвующие СМР.
· Специалисты группы сопровождения своевременно по требованию Генподрядчика выполняют разработку, согласование и выдачу «в производство» изменений в ОС ППР в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013, СТО СРО-С 60542960 00005-2015 и регламентом УКС РоАЭС РГ.145.01 «Порядок согласования проектов производства работ по выполнению строительно-монтажных работ объектов энергоблоков № 3,4 Ростовской атомной станции».Сроки на разработку и выпуск изменений на согласование определяет Руководитель группы по результатам рассмотрения предложенных технических решений.



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
	Подраздел 4.1 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения работ

	Электронная версия ОС ППР согласно перечня Приложения 2, соответствующая выданному в производство работ ОС ППР с учетом ранее выпущенных изменений (при их наличии):
· в форматах тех программных продуктов, с помощью которых созданаэлектронная версия ОС ППР;
· в отсканированном виде в формате «pdf» или «tiff».



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ
	Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

	Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, правовых актов, применяемым в Российской Федерации.
Вся документация, разработанная в процессе выполнения данной работы по Приложению 2, передается Заказчику на бумажном носителе в 5-х экземплярах и в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.
Исполнитель работ обязуется согласовать ПТД (производственно-техническую документацию) и ПКД (производственно-контрольную документацию) блока №4 Ростовской АЭС с Головной материаловедческой организацией по Приложению 1.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Работы выполняются в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 21.1101-2013,СТО СРО-С 60542960 00005-2015 и регламентом УКС РоАЭС РГ.145.01 «Порядок согласования проектов производства работ по выполнению строительно-монтажных работ объектов энергоблоков № 3,4 Ростовской атомной станции».



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Общий срок выполнения работ:
Начало: с даты подписания договора.
Окончание: 31.12.2016г.*  
Примечание:
Сроки выполнения работ – согласно графику производства СМР 3-го уровня.
*- Срок окончания работ может быть изменен при актуализации графиков производства СМР 1-го и 3-го уровня



8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1
	Перечень ТСК, подлежащих согласованию с ГМО
	1

	2
	Перечень ОС ППР, требующих сопровождения
	3





	
	
	Приложение №1 к техническому заданию

	№ п/п
	№ по УКС
	Перечень ТСК, подлежащих согласованию с ГМО

	1. 
	4.13
	Корпус реактора

	2. 
	4.23
	Гидроемкости САОЗ

	3. 
	4.17
	Парогенераторы

	4. 
	4.22
	Компенсатор давления

	5. 
	4.44
	Трубопроводы расхолаживания

	6. 
	4.45
	Трубопроводы спринклерной системы

	7. 
	4.47
	Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура

	8. 
	4.50
	Трубопроводы расхолаживания бассейна выдержки

	9. 
	4.54
	Напорные трубопроводы аварийных питательных насосов

	10. 
	4.56
	Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура

	11. 
	5.24
	Трубопроводы "свежего" пара 

	12. 
	5.28
	Напорные трубопроводы питательной воды ВПЭН

	13. 
	5.33
	Трубопроводы конденсата СПП в деаэратор.

	14. 
	5.36
	Уравнительный трубопровод деаэраторов по воде

	15. 
	5.37
	Уравнительный трубопровод деаэраторов по пару

	16. 
	5.39
	Трубопроводы основного конденсата

	17. 
	5.41
	Всасывающие трубопроводы ТПН и ВПЭН

	18. 
	4.14
	Сильфон разделительный

	19. 
	4.43
	Трубопроводы компенсации давления

	20. 
	4.46
	Трубопроводы САОЗ

	21. 
	5.25
	Трубопроводы питательной воды от ТПН до ПВД

	22. 
	5.26
	Трубопроводы питательной воды от ПВД до РО

	23. 
	5.29
	Трубопроводы эксплуатационной промывки конденсатно-питательного тракта (в. д.)

	24. 
	5.34
	Трубопроводы конденсата СПП в тракт питательной воды.

	25. 
	5.43
	Трубопроводы связи БОУ с конденсатными насосами

	26. 
	4.52
	Трубопроводы маслосистемы ГЦН

	27. 
	4.53
	Трубопроводы продувки парогенераторов

	28. 
	5.27
	Трубопроводы рециркуляции насосов ТПН 

	29. 
	5.30
	Трубопроводы горячей промывки конденсатно-питательного тракта.

	30. 
	5.32
	Трубопроводы питательной воды от бустерного насоса к питательному

	31. 
	5.38
	Трубопроводы греющего пара деаэратора

	32. 
	5.40
	Трубопроводы рециркуляции ТПН и ВПЭН

	33. 
	5.42
	Паропроводы собственных нужд

	34. 
	5.44
	Трубопроводы выпара деаэраторов 7 ата

	35. 
	5.45
	Трубопроводы связи ТПН с турбиной

	36. 
	4.31
	Шлюз основной на отм. + 36.20

	37. 
	4.49
	Трубопроводы технической воды группы "А"

	38. 
	4.30
	Шлюз аварийный на отм. +19.20

	39. 
	5.10
	ППР по монтажу сетевого подогревателя

	
	
	Изменения к технологическим инструкциям:

	40. 
	-
	Тех-кая инстр-я на сборку, сварку и контр. угловых св.соед. штуцеров и бобышек КИПиА с тр-ми.

	41. 
	-
	Технологическая инструкция на сборку, сварку и контроль элементов опор, подвесок и неподвижных проходок с трубопроводами.

	42. 
	-
	Инстр-я по испр. дефектных участков в св. соед. Оборуд-я и труб-ов.

	
	
	Возможные изменения к технологии сварки и контроля качества:

	43. 
	4.55
	Трубопроводы продувки-подпитки I контур

	44. 
	4.57
	Трубопроводы продувки-подпитки I контур

	45. 
	4.48
	Трубопроводы продувки-подпитки I контура (Фундаментная часть)

	46. 
	4.51
	Трубопроводы продувки-подпитки воды I контура

	47. 
	4.40
	Трубопроводы питательной воды в гермозоне 

	48. 
	4.42
	Трубопроводы питательной воды в обстройке 

	49. 
	4.39
	Трубопроводы острого пара в гермозоне 

	50. 
	4.41
	Тр-ды острого пара в обстройке включая БЗОК, БРУ-А, ПКПГ.

	51. 
	5.12
	ППР по монтажу ПВД

	52. 
	5.9
	ППР по монтажу СПП

	
	

	Приложение №2 к техническому заданию

	

	№ п/п
	Номер ППР
	Наименование

	Блок №3

	Насосная добавочной воды (строительные работы)

	1. 
	РоАЭС.3-О.8099-000
РоАЭС.3-О.8100-000
	Проект производства работ на устройство подземной части насосной добавочной воды блоков №3,4 с водоподводящим ковшом.

	Блок №4

	Строительно-монтажные работы

	2. 
	РоАЭС.4-РО.6010-000,
РоАЭС.4-РО.6020-000
	Бетонирование шахты реактора с отм. +13,200 до отм. 25,700 (до опоры аппарата). Бетонирование шахты реактора (выше опоры аппарата).

	3. 
	РоАЭС.4-РО.7040-000
	Проект производства работ на монтаж арматурных блоков, закладных деталей стен бассейна выдержки и перегрузки топлива

	4. 
	РоАЭС.4-РО.6040-000
	Бетонирование стен бассейна выдержки и перегрузки топлива

	5. 
	РоАЭС.4-РО.6060-000
	Проект производства работ на бетонирование перекрытий на отм. 19.340, 25.700, 36.900

	6. 
	РоАЭС.4-РО.6090-000
	Проект производства работ на бетонирование купола гермооболочки с отм. 61,570 до отм. 65,500

	7. 
	РоАЭС.4-РО.6100-000
	Проект производства работ на бетонирование перекрытий обстройки с отм. +13.200 до отм. +45,600

	8. 
	40004.010.022.11.РО
	Проект производства работ на монтаж СПЗО и натяжение напрягаемой арматуры оболочки (цилиндрической части купола)

	9. 
	40004.010.024.11 Машзал.
	Проект производства работ на устройство надземной части (верхнего строения) фундамента турбоагрегата

	10. 
	РоАЭС.4-О.8015-000
	Проект производства работ на монтаж магистральных трубопроводов СООП (участок№2)

	11. 
	РоАЭС.4-О.8080-000
	Проект производства работ на монтаж кабельных трасс СООП (участок №2)

	Монтаж технологического оборудования

	12. 
	РоАЭС.4-РО.2140-000
ППР
	Кольцо опорное корпуса реактора. Кольцо упорное корпуса реактора. Корпус реактора.

	13. 
	
	

	14. 
	РоАЭС.4-РО.3130-000
ТСК
	

	15. 
	
	

	16. 
	РоАЭС.4-РО.2011-000
	Разгрузка, погрузка и транспортировка парогенераторов

	17. 
	РоАЭС.4-РО.2150-000
	Парогенераторы. Монтаж технологического оборудования.

	18. 
	РоАЭС.4-РО.3140-000
	Технология сварки и контроля качества сварных соединений.

	19. 
	РоАЭС.4-РО.2160-000
	Главные циркуляционные насосы. Гидравлическая часть

	20. 
	РоАЭС.4-РО.3150-000
	Технология сварки и контроля качества сварных соединений.

	21. 
	РоАЭС.4-РО.2190-000
	Компенсатор давления

	22. 
	РоАЭС.4-РО.3160-000
	Технология сварки и контроля качества сварных соединений.

	23. 
	РоАЭС.4-РО.2200-000
	Блок №4. РО. Монтаж технологического оборудования. Гидроёмкости САОЗ

	24. 
	РоАЭС.4-РО.3170-000
	Технология сварки и контроля качества сварных соединений.

	25. 
	РоАЭС.4-РО.2260-000
	Оборудования шахты ревизии и «мокрой» перегрузки ВКУ

	26. 
	РоАЭС.4-РО.3230-000
	Технология сварки и контроля качества сварных соединений.

	27. 
	РоАЭС.4-РО.8030-000
	Проект производства работ на установку и обвязку трансформаторов.

	28. 
	РоАЭС.4-О.8040-000
	Монтаж дизелей в здании РДЭС, ячейка №1

	29. 
	РоАЭС.4-О.8045-000
	Монтаж дизелей в зданиях РДЭС, ячейка №2,3

	Монтаж технологических трубопроводов

	30. 
	РоАЭС.4-РО.4790-000
	Трубопроводы острого пара в обстройке включая БЗОК, БРУ-А, ПКПГ (с учетом смонтированных металлоконструкций)

	31. 
	РоАЭС.4-РО.5790-000
	Технология сварки и контроля качества сварных соединений.

	32. 
	РоАЭС.4-РО.4255-000; РоАЭС.4-РО.4256-000; РоАЭС.4-РО.4257-000.
	Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура

	33. 
	РоАЭС.4-РО.5255-000
	Технология сварки и контроля качества сварных соединений.

	34. 
	РоАЭС.4-РО.4815-000
	Трубопроводы продувки парогенераторов

	35. 
	РоАЭС.4-РО.5815-000
	Технология сварки и контроля качества сварных соединений.

	36. 
	РоАЭС.4-РО.4472-000
	Трубопроводы продувки-подпитки воды I контура

	37. 
	РоАЭС.4-РО.5470-000
	Технология сварки и контроля качества сварных соединений.

	38. 
	РоАЭС.4-РО.4155-000
	Трубопроводы питательной воды в гермозоне

	39. 
	РоАЭС.4-РО.5155-000
	Технология сварки и контроля качества сварных соединений.

	40. 
	РоАЭС.4-РО.4760-000
	Трубопроводы продувки-подпитки I контур

	41. 
	РоАЭС.4-РО.5470-000
	Технология сварки и контроля качества сварных соединений.

	42. 
	РоАЭС.4-РО.4025-000
	Трубопроводы расхолаживания

	43. 
	РоАЭС.4-РО.5755-000
	Технология сварки и контроля качества сварных соединений.

	44. 
	РоАЭС.4-РО.4755-000
	Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура

	45. 
	РоАЭС.4-РО.5755-000
	Технология сварки и контроля качества сварных соединений.
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