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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Работы по Поставке технологического оборудования для оснащения ремонтно-механического цеха с участком дезактивации, Здание 154/155 в губе Андреева Мурманской области, Центре по обращению с РАО - отделении губа Андреева СЗЦ «СевРАО» -филиала ФГУП «РосРАО».
Основанием для проведения работ является Рамочное Соглашение «Многосторонняя ядерно-экологическая программа в Российской Федерации» (МНЭРП) и протокола к нему с приложением от 21 мая 2003 года, далее именуемым «Соглашением 1» и в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности между Федеральным агентством по атомной энергии и Министерством иностранных дел Королевства Норвегия, подписанным 5 декабря 2006 года в Москве далее именуемым «Соглашение 2», с целью обеспечения реабилитации хранилищ отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов с атомных подводных лодок.
Контракт № 2014/3 от 16.05.2014г. между Губернатором провинции Финнмарк и Федеральным государственным унитарным предприятием «Предприятием по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» в лице Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» на поставку технологического оборудования для оснащения ремонтно-механического цеха с участком дезактивации – Здания 154/155 в губе Андреева Мурманской области.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Цель выполняемых работ и их назначение. 
Целью Контракта № 2014/3 от 16.05.2014г. между Губернатором провинции Финнмарк и Федеральным государственным унитарным предприятием «Предприятием по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» в лице Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», является оказание безвозмездной технической помощи ФГУП «РосРАО» в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» по поставке технологического оборудования для дальнейших работ по оснащению ремонтно-механического цеха участком дезактивации в Здании 154/155 в губе Андреева Мурманской области.
В результате выполнения Работ согласно настоящему техническому заданию должна быть разработана конструкторская и эксплуатационная документация, изготовлено  нестандартное технологическое Оборудование и закуплено стандартное Оборудование для оснащения ремонтно- механического цеха с участком дезактивации в соответствии с проектно-сметной документацией «Здание 154/155. Ремонтно –механический цех с участком дезактивации в филиале №1 СЗЦ «СевРАО» (губа Андреева) 2-ой этап проектирования» Шифр 928-Ш-61-СМ. арх № 3200 от 2011года, выполнена доставка стандартного и нестандартного технологического Оборудования на техническую территорию отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО» Мурманской области.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.
Объем работ по поставке стандартного (СТО) и нестандартного (НСО) технологического оборудования определен на основании проектной документации на 2-ой этап проектирования «Здание 154/155. Ремонтно –механический цех с участком дезактивации в филиале №1 СЗЦ «СевРАО» (губа Андреева) 2-ой этап проектирования». «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 7. «Технологические решения» ЯНМИ. 0433.00.052-ИОС.ТХ. Том 5. Книга 6.
Для достижения указанной цели Подрядчиком должны быть решены следующие задачи и вопросы:
· Разработана необходимая конструкторская документация на основании ЯНМИ. 0433.00.052-ИОС.ТХ. Том 5. Книга 6 
· Произведена закупка необходимых материалов для изготовления НСО в соответствии с разработанной конструкторской документацией;
· Произведена закупка и доставка стандартного оборудования в соответствии с этапом №1 Календарного плана Приложения № 1 к Договору;
· Выполнены работ по изготовлению нестандартного оборудования;
· Разработана эксплуатационная документация на НСО;
· Произведены необходимые заводские испытания нестандартного оборудования, указанного в этапах № 2, №3 и № 5 Календарного плана Приложения № 1 к Договору, по методике предприятия-изготовителя;
· Выполнена доставка изготовленного технологического оборудования  на техническую территорию ПВХ в губе Андреева или отделение СЗЦ «СевРАО», ЗАТО г. Заозерск, Мурманской области.

Подраздел 2.3 Сведения о месте передачи оборудования.
Техническая территория Центра по обращению с РАО отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», ЗАТО г. Заозерск, Мурманской области, ул. Чумаченко, д.10.

Заказчик работы:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».
Источники финансирования:
Источником финансирования настоящей работы - является оказание безвозмездной технической помощи ФГУП «РосРАО» в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» Королевством Норвегии на основании Контракта № 2014/3 от 16.05.2014г.
На основании п. 19, п.2, ст. 149 гл.21, ч.II Налогового Кодекса Российской Федерации и ст. 1 Федерального закона от 04.05.1999г. №95-ФЗ «О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации» услуги по данному Договору НДС не облагаются.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе: 
· ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) 
· ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия  климатических факторов внешней среды;
· ОСТ 95 10439-2002 Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приемка, эксплуатация и ремонт;
· ОСТ 95.227-92 «Изделия общемашиностроительного применения нестандартизированные. Общие технические требования»;
· ОСТ 95.10440-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»;
· ОСТ 95.10441-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»;
· ОСТ 95.39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
· РД 5.0281-79 «Организация условий труда. Общие положения»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ведомость физических объемов работ - согласно Приложения №1 к ТЗ «Ведомость объемов работ»
 
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Подраздел 5.1. Порядок разработки конструкторской документации

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления Договора в силу Подрядчик обязан представить Заказчику утвержденный руководителем Подрядчика График разработки технической документации, который должен включать перечень конструкторской документации (КД);
В течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты вступления Договора в силу на основании исходных технических требований (ИТТ) Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком Техническое задание на разработку КД.
Конструкторская документация согласовывается Заказчиком и утверждается Подрядчиком.
Конструкторская документация должна содержать сведения по монтажу оборудования  на месте установки  (сведения по способу крепления и необходимости выполнения работ по  устройству фундаментов). 

Подраздел 5.2. Порядок изготовления и поставки нестандартизированного оборудования

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления Договора в силу Подрядчик обязан представить Заказчику утвержденный руководителем Подрядчика График постановки на производство и изготовление оборудования.
В период действия Договора представители Заказчика и/или уполномоченные им лица и организации имеют право при изготовлении оборудования осуществлять контроль качества Работ.
Оборудование должно быть новым, неиспользованным ранее, укомплектованным разработанной и согласованной документацией.
В объём работ по данному техническому заданию монтаж оборудования не входит, однако оборудование должно быть полностью укомплектовано крепёжными деталями и инструкциями по монтажу, позволяющими осуществить его монтаж самостоятельно силами Заказчика или другой привлечённой организации.
Упаковка и маркировка оборудования должны осуществляться в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к упаковке, маркировке Оборудования. В паспорте (свидетельстве, в руководстве по эксплуатации) должно быть указано место нанесения маркировки и заводского номера оборудования. 
Изготовленное оборудование проходит необходимые заводские испытания на заводе-изготовителе по методике предприятия-изготовителя с участием представителей Заказчика и/или уполномоченных им лиц.
На приемочную инспекцию должно предоставляться оборудование, принятое службой ОТК завода-изготовителя.
Испытания готовых изделий/ Оборудования проводятся в заводских условиях изготовителем с участием  службы технического контроля  изготовителя и представителя заказчика.
Подрядчик не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней обязан письменно уведомить Заказчика о планируемой дате проведения приемочных испытаний.
Комиссия должна провести приемочную инспекцию предъявленного оборудования, результатом которой является согласно ГОСТ 15.005-86 акт приёмочных испытаний и разрешение на отгрузку оборудования (выдается Заказчиком). 
 Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты отгрузки оборудования Подрядчик направляет Заказчику уведомление об отгрузке. Уведомление направляется посредством факсимильной связи и/или электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный в реквизитах Заказчика, с приложением приемо-сдаточных документов (товарная, товарно-транспортная накладные в формате .xls), подлежащих подписанию при передаче оборудования. В уведомлении указывается: ассортимент, количество, стоимость подготовленного к отгрузке оборудования, намечаемый срок отгрузки.

Подраздел 5.3. Порядок сдачи – приемки поставляемого Оборудования 
В день прибытия оборудования на Объект: 
5.3.1 Поставщик должен доставить оборудование Заказчику по адресу: техническая территория ПВХ в губе Андреева или отделение СЗЦ «СевРАО», ЗАТО г. Заозерск, Мурманской области, ул. Чумаченко, д.10.
5.3.2 Подрядчик должен выполнить упаковку, консервацию и раскрепление оборудования, обеспечивающие его сохранность при транспортировке согласно действующих в РФ требований безопасной транспортировки грузов автотранспортом. 
Кроме того оборудование должно быть укомплектовано крепёжными деталями и снабжено эксплуатационной документацией (паспорта, инструкции по монтажу, руководства для эксплуатации).
Упаковка и консервация так же должны обеспечить сохранность оборудования при его хранении до монтажа на месте эксплуатации. 
Каждое упаковочное место сопровождается упаковочным листом
5.3.3 Оборудование проходит процедуру приемки по упаковке и количеству прибывших грузовых мест ответственным лицом Подрядчика совместно с ответственными лицами Заказчика, которые проверяют: 
- соответствие сопроводительных документов установленным требованиям, количеству и маркировке грузовых мест, 
- целостность тары (упаковки).
5.3.4 При получении оборудования от перевозчика/Подрядчика в случаях, если устанавливается повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса груза или количества мест данным, указанным в транспортном документе, Заказчик обязан потребовать от перевозчика/Подрядчика отметки на транспортной накладной или составления акта о повреждении или порче груза. 
 Вскрытие тары и упаковки оборудования производится в присутствии уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика.
В случае выявления Несоответствий по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с условиями Договора документации, Подрядчик предоставит обоснованное разъяснение по этим Несоответствиям в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления или за свой счет восполнит недостачу, или заменит соответствующую документацию, или устранит Несоответствия в документации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления, если иной срок не будет согласован Сторонами.
В случае отсутствия замечаний к оборудованию по итогам приёмки оборудования по количеству, комплектности и качеству оформляется и подписывается Акт сдачи-приёмки оборудования.
5.3.5 В итоговый комплект документации на стандартное оборудование должны входить следующие документы:
· Технические паспорта;
· Сертификаты соответствия на товары, подлежащие обязательной сертификации;
· Технические описания;
· Инструкции по монтажу, эксплуатации и ремонту.

5.3.6 В итоговый комплект НСО должны входить следующие документы:
· Конструкторская документация в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде в формате PDF с подписными листами;
· Комплект эксплуатационной документации (паспорта, руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу и подключению, эксплуатации и ремонту), соответствующий требованиям по оформлению эксплуатационной документации.
- сертификаты на агрегаты, механизмы и приборы, входящие в состав НСО.
Если документация содержит материалы на иностранном языке, к таким материалам прилагается перевод на русский язык.

При положительных результатах проведения Входного контроля в однодневный срок с даты подписания Акта сдачи-приёмки оборудования Заказчик подписывает (с указанием даты подписания) товарную накладную ТОРГ-12.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Заказчик является, правообладателем одного подлинного экземпляра на бумажном носителе проектной документации на строительство Здания 154/155 Ремонтно – механический цех с участком дезактивации 2-ой этап проектирования. Шифр 928-Ш-61-СМ. арх № 3200. От 2011года. Проектировщик – Общество с ограниченной ответственностью «научно-производственная организация инженерный центр экологической безопасности» (ООО «НПО ИЦЭБ»). 
Работы по поставке технологического оборудования для оснащения ремонтно – механического цеха с участком дезактивации в центре по обращению с РАО отделении губа Андреева выполняются на основании раздела проекта - «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 7. «Технологические решения» ЯНМИ. 0433.00.052-ИОС.ТХ. Том 5. Книга 6. 

	
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования законодательства РФ и отраслевой нормативно – технической документации в области:
· промышленной и пожарной безопасности;
· радиационной безопасности;
· экологической безопасности, промсанитарии и охраны окружающей среды;
· техники безопасности и охраны здоровья персонала;


РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало выполнения работ – c даты подписания договора обеими Сторонами.
Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом.	
Окончание выполнения работ – не позднее 19 июня 2015 года.

	
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием, проектной  и разрабатываемой конструкторской документацией  Подрядчик обеспечивает:
· выполнение технических требований действующей нормативной документации;
· контроль полноты и качества работ и их приемку;
· оформление актов приемки завершенных работ по каждому этапу согласно настоящему техническому заданию и Календарному плану Приложение №1 к Договору.

Работы в объеме настоящего ТЗ должны быть выполнены в соответствии:
· с действующими нормативными документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ;
· техническими требованиями и решениям, заложенным в проектной  и конструкторской документации;
· все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества и /или иные документы, подтверждающие качество материалов и оборудования.

 Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с действующей на предприятии системе обеспечения качества
Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется службами контроля качества Подрядчика и представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика в части порядка (технологии) выполнения работ, качества применяемых материалов и изделий, качества и технических характеристик используемой оснастки, инструментов и механизмов, квалификацию участвующих в производстве работ специалистов.
	
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Подрядчик должен иметь:
· Лицензию на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ);
· Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471 по пункту 27).
· Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет;
Поставка технологического оборудования будет вестись на территорию действующего режимного предприятия.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 

Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта приемки выполненных работ по поставке технологического оборудования для оснащения ремонтно-механического цеха с участком дезактивации, второй очереди строительства здания 154/155 в губе Андреева Мурманской области.
Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
Требования по обеспечению безопасности производства работ согласно действующему законодательству РФ, в том числе: 
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123 – ФЗ от 22 июля 2008г.
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 20.12.2009г.
· СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
· ППР -2012 «Правила противопожарного режима в Российской федерации».


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
Подрядчик обязан своевременно предоставлять отчетную документацию, предусмотренную условиями Договора. 
Подрядчик по итогу выполненных работ оформляет: 
· Акт сдачи-приемки выполненных работ, в 3 (трех) экземплярах;
· Акт сдачи-приёмки оборудования в 3 (трех) экземплярах;
· Документов, подтверждающих выполнение работ в соответствии с Календарным планом (Приложение №1 к Договору);
· Справка  о приемке выполненных работ по форме КС-3 (Акт выполненных работ по форме КС-2 по необходимости);
· Оригинал  счета-фактуры в 2-х экземплярах;
· Товарная накладная по форме ТОРГ-12;
· Товарно- транспортная   накладная должна быть выполнена в валюте Договора.

Вместе с результатами работ передает Заказчику разработанную конструкторскую и эксплуатационную документацию на технологическое оборудование в срок не позднее 10 календарных дней до окончания работ. При поставке стандартного оборудования Подрядчик передает Заказчику паспорта и сертификаты на поставляемое оборудование и  изделия.
Подрядчик письменно извещает Заказчика о выполненных работах не позднее, чем за 10 дней до процедуры приемки. 
На работы по поставке технологического оборудования оформляется следующая документация с подписанием полномочными представителями Сторон: 
Акт приемки выполненных работ, акт выполненных работ (форма КС-2 - по необходимости), справка о стоимости работ (форм КС-3), сертификаты или паспорта на изделия, конструкции и оборудование, разработанную конструкторскую и эксплуатационную документацию на технологическое оборудование, товарно-транспортные накладные, счет, счет-фактура. 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Конструкторская  и эксплуатационная документация передаётся в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде в формате PDF с подписными листами.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Техническое обучение представителей Заказчика не планируется. 


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
1. ГК «Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии«РОСАТОМ»,
2. НСО – нестандартное оборудование
3. СП - свод правил в системе нормативных документов,
4. СТО – стандартное оборудование
5. СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» - Северо –Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»,
6. МДС - нормативно – методический документ,
7. ППБ – правила пожарной безопасности,
8. РД –руководящий документ, 
9. ТУ – технические условия,


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
[bookmark: _GoBack]1. Ведомость объемов работ- Приложения №1 к данному техническому заданию.
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме на право заключения договора «Поставка технологического оборудования для оснащения ремонтно – механического цеха с участком дезактивации, Здания 154/155 в губе Андреева Мурманской области».
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