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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА в электронном виде

на право на заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объектов на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объектов маслодизельного хозяйства Нововоронежской АЭС-2 (НВО АЭС-2): «00UEL Насосная станция дизельного топлива и масла»; «00UEК Склад масел и дизельного топлива»; «01UEH; 05-07UEH Приёмное сооружение для масла и дизельного топлива»
(Извещение и документация о проведении Конкурса соответствуют требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции  от  07.11.2011 №1/948-П)

Извещение  размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru
от «12» декабря 2011 года № 1941/59
	Согласовано:
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	И.о. начальника УОиСЗД
	
	М.А.Новиков

	Составил:
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1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), 105005, г.Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1
2. Контактное лицо: Володин Александр Алексеевич, (495) 988-06-71, volodin_aa@aep.ru
3. Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: http://www.a-k-d.ru. 

4. Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объектов на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объектов маслодизельного хозяйства Нововоронежской АЭС-2 (НВО АЭС-2): «00UEL Насосная станция дизельного топлива и масла»; «00UEК Склад масел и дизельного топлива»; «01UEH; 05-07UEH Приёмное сооружение для масла и дизельного топлива»
5. Место выполнения работ, оказание услуг: РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2
6. Начальная (максимальная) цена договора: 76 847 478 (семьдесят шесть миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста семьдесят восемь) руб. 76 коп., включая НДС.
7. Порядок проведения конкурса: одноэтапный открытый конкурс без проведения квалификационного отбора.

Решение Комиссии о победителе конкурса оформляется в виде протокола, подписанного заказчиком.

8. Срок и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru. и на электронной торговой площадке. Доступ к конкурсной документации предоставляется бесплатно с момента размещения извещения о проведении конкурса и в течение всего срока подачи заявок на участие в конкурсе.

9. Срок окончания подачи заявок: «16» января 2012 года в 11-00 время московское

Заявки участников конкурса должны сопровождаться финансовым обеспечением конкурсной заявки в размере 3 000 000  руб. (три миллиона) рублей (НДС не облагается), в виде денежных средств, перечисляемых на расчетный счет заказчика по реквизитам, указанным в информационной карте конкурсной документации.

10. Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявками на участие в конкурсе: «16» января 2012 года в 11-00 (время московское) 

11. Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: «27» января 2012 года

12. Дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок): «01» февраля 2012 года

13. Порядок внесения изменений: заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении  конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте и электронной торговой площадке в установленном порядке. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения изменений, внесенных в извещение о проведении  конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее десяти дней. 

14. Отказ от проведения конкурса: заказчик, вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса на официальном сайте и на электронной торговой площадке.

15. Сведения о проведении переторжки: проведение процедуры переторжки возможно.

16. Сведения о предоставлении преференций: нет
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Основные термины, используемые в Конкурсной документации

Договор  – договор на выполнение работ, оказание услуг

Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект», для удовлетворения нужд которого размещаются заказы на проведение процедур закупки, в соответствии с пунктами годовой программы закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящей конкурсной документацией с целью заключения договора. 

Конкурс – процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок на основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора. 

Конкурсная документация – документация, содержащая сведения о порядке проведения конкурса и заключения договора, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе, инструкцию по подготовке заявок на участие в конкурсе, проект договора, заключаемого по результатам конкурса, установленные заказчиком требования к выполняемым работам, которые являются предметом конкурса и иные показатели связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчиком, а также требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, и другие сведения, необходимые для подготовки конкурсной заявки. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.

Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках для нужд заказчика – http://zakupki.rosatom.ru;  

Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений участниками  процедур закупки. Переторжка возможна при проведении конкурсов. 

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

Подрядчик – Победитель процедуры закупки, заключивший договор на выполнение работ, оказание услуг 

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор победителя процедуры закупки, в соответствии с правилами, установленными конкурсной документацией, с которым заключается договор.  

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения  процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Участник конкурса – участник процедуры закупки, допущенный комиссией по проведению закупок к участию в открытом конкурсе.

2. Общие сведения о конкурсе

Конкурс проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» №518 от 29.07.2009г., а также с учётом дополнений и изменений к ЕОСЗ введённых приказами Госкорпорации «Росатом».

1. Под конкурсом в электронном виде (далее по тексту электронным конкурсом) понимается процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок (далее по тексту – Комиссия) определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора на производство работ, оказание услуг. Проведение электронного конкурса обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет.

При проведении конкурса на электронной торговой площадке участие в таком конкурсе вправе принять только участники процедуры закупки, получившие аккредитацию на электронной торговой площадке.

2. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки.

3. При проведении конкурса переговоры заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников процедуры закупки в порядке, установленном в настоящей документации.

3. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме

1. Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупки в электронной форме оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

2. Для получения аккредитации участник процедуры закупки представляет оператору электронной торговой площадки следующие документы и сведения:

· заявление участника процедуры закупки о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной почты для направления электронной торговой площадкой участнику процедуры закупки уведомлений и иных сведений; 

· копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1 настоящей части, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

· копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

· копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель)). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенная печатью такого участника процедуры закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

· копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в электронном конкурсе (в том числе на регистрацию в электронном конкурсе), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки;

3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов участника процедуры закупки, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

4. При принятии решения об аккредитации участника процедуры закупки электронная торговая площадка обеспечивает такому участнику процедуры закупки возможность участия в любых электронных конкурсах, проводимых на электронной торговой площадке предприятиями атомной отрасли.

5. Оператор электронной торговой площадки обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

· непредставления им требуемых документов и сведений, или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

· несоответствия требуемых документов и сведений, требованиям аккредитации электронной торговой площадки. 

6. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника процедуры закупки уведомление содержит указание на основании принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник процедуры закупки вправе вновь представить документы и сведения для получения аккредитации на электронной торговой площадке.

7. Аккредитация участника процедуры закупки на электронной площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором электронной площадки участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на электронной площадке.

8. В случае внесения изменений в документы и сведения участника процедуры закупки, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи), либо выдачи участником процедуры закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника процедуры закупки действий по участию в электронных конкурсах такой участник процедуры закупки обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

9. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях участника процедуры закупки, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.

10. В течение двух суток с момента поступления изменений, замены документов  и сведений, оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной площадке или внесение изменений в представленные документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений. Оператор электронной площадки несет ответственность за своевременность размещения новых документов и сведений на электронной площадке или внесения изменений в представленные документы и сведения.

11. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех электронных конкурсах, и прочих процедурах закупки, проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в электронном конкурсе за один месяц до окончания срока своей аккредитации. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

12. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

13. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и сведения в день принятия решения об аккредитации участника процедуры закупки на электронной площадке. Все изменения в документах и сведениях участника процедуры закупки, оператор электронной торговой площадки в течение двух суток с момента поступления указанных документов и сведений размещает указанные документы и сведения в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, с указанием даты и времени их поступления.

4. Документооборот при проведении конкурса в электронной форме

1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением электронного конкурса документы и сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных документов.

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов либо размещаемые на официальном сайте о размещении заказов или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени соответственно участника процедуры закупки и заказчика.

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику процедуры закупки, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, заверяются оператором электронной площадки с помощью программных средств.

4. С момента размещения информации, связанной с проведением  электронного конкурса на официальном сайте и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов и на электронной площадке без взимания платы.

5. В течение суток, с момента размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения электронного конкурса, изменений, внесенных в извещение о проведении электронного конкурса, в  документацию электронного конкурса, разъяснения положений документации, электронная торговая площадка автоматически направляться уведомления о таких извещениях, изменениях и разъяснениях всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном конкурсе, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об электронном конкурсе.

6. В случае, если предусмотрено направление документов и сведений заказчиком участнику процедуры закупки или участником процедуры закупки заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.

7. Документы и сведения, связанные с проведением электронного конкурса и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форм, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.

5. Требования к участникам процедуры закупки

1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

7) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.   

8) не иметь случаев невыполнения ранее принятых договорных обязательств на поставку товаров для строительства атомных электростанций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.
2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на производство работ, оказание услуг, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов использования атомной энергии, то указанные требования не могут быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии, установить в документации процедуры закупки требования о представлении участников в составе заявки официального документа органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или участника, выписки из реестра, иной документ), прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.

4. В случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков для исполнения договора производства работ, оказания услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника процедуры закупки, требования установленные заказчиком в документации процедуры закупки относятся также к субподрядчикам, привлекаемых участником процедуры закупки. В этом случае, в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика установленным требованиям. 

5. Объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 60% (данный пункт внесён на основании поручения Генерального директора Госкорпорации Росатом от 29.07.2011).

6. Перечень, указанных в данном разделе требований может быть уточнен в Информационной карте.

6. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.

1. Заказчик вправе установить в конкурсной документации требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки.

Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки производится путем перечисления денежных средств на счет заказчика, уполномоченного органа.

2. Заказчик вправе установить обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки. Срок обеспечения исполнения договора составляет срок исполнения обязательств по договору подрядчиком, плюс 60 дней.

3. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора.

4. Участник процедуры закупки вправе в заявке, подаваемой на участие в процедуре закупки: 

уменьшить размер авансовых платежей по сравнению с размером, указанным в документации процедуры закупки. В случае признания такого участника победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, предоставление обеспечения возврата аванса осуществляется в размере аванса, предложенного таким участником в заявке на участие в процедуре закупки.

отказаться от получения аванса. В случае признания такого участника победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, предоставление обеспечения возврата аванса не требуется. 

5. Победитель процедуры закупки в процессе преддоговорных переговоров, по согласованию с заказчиком вправе: 

уменьшить размер авансовых платежей по сравнению с размером, указанным в документации процедуры закупки. В этом случае предоставление обеспечения возврата аванса осуществляется в размере аванса, указанном в протоколе преддоговорных переговоров, который подписывается между победителем процедуры закупки и заказчиком.

отказаться от получения аванса. В этом случае предоставление обеспечения возврата аванса не требуется. При этом отказ от получения авансовых платежей должен быть зафиксирован в протоколе преддоговорных переговоров, который подписывается между победителем процедуры закупки и заказчиком.

6. Заказчик вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

7. Обеспечение исполнения договора, возврата авансовых платежей, а также исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

8. В случае наличия требований обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, обеспечение должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных документацией 

В случае, если документацией процедуры закупки установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса до заключения договора, и в установленный срок участник процедуры закупки, с которым заключается договор, не предоставил требуемое обеспечение, такой участник (победитель) признаётся уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, предложившим лучшие условия после победителя.

9. В случае установления в конкурсной документации требования  предоставления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, заказчик вправе заключить договор до предоставления подрядчиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса), при условии, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления подрядчиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса) в срок не превышающий пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса подрядчику только после предоставления обеспечения.

10. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации процедуры закупки, может предоставляться после подписания сторонами документа, подтверждающего выполнение подрядчиком основных обязательств по договору.

11. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня:

1) принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса - участнику  процедур закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе;

2) поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе - участнику  процедур закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе;

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - участнику  процедур закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в конкурсе;

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - участникам  процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями конкурса, кроме участника конкурса, заявке которого был присвоен второй номер;

6) со дня заключения договора - победителю конкурса;

7) со дня заключения договора - участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям документации процедуры закупки;

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации - такому участнику;

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в конкурсе участником - такому участнику;

11) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе) с участником, единственно допущенным к участию в конкурсе или подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

12. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

13. В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

14. В случае уклонения участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

15. В случае уклонения единственного допущенного Комиссией участника конкурса, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

7. Порядок предоставления конкурсной документации, разъяснение положений конкурсной документации и внесение в неё изменений.

1. В случае проведения открытого конкурса в электронном виде заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке в срок, предусмотренный в извещении о проведении открытого конкурса в электронном виде.

2. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

3. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение электронного конкурса, запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 

4. В течение трех дней со дня поступления запроса, оператор электронной торговой площадки размещает разъяснение положений конкурсной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений конкурсной документации вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом срок подачи заявок на участие в электронном конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в электронном конкурсе этот срок составлял не менее чем десять дней.

8. Порядок подачи заявок на участие в электронном конкурсе

1. Для участия в электронном конкурсе участник процедуры закупки подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

2. Заявка на участие в электронном конкурсе должна содержать:

2.1. сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям конкурсной документации;

д)  учредительные документы участника процедуры закупки (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника конкурса, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника конкурса порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки или обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.

2.2. предложение о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и начальная цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, документы подтверждающие соответствие работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, услугам. 

2.3. документы подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе);

б) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, и такие работы, услуги являются предметом конкурса;

в) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

г) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки  требованиям, установленным в документации процедуры закупки;

2.4. сведения и документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков требованиям, установленным в конкурсной документации или информационную справку подтверждающую отказ участника процедуры закупки от привлечения субподрядчика.

3. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. 

4. Официальный язык конкурса:

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с конкурсом, должна быть представлена на русском языке. 

Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, может быть расценено комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

5. Прием заявок на участие в электронном конкурсе прекращается в день открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в электронном конкурсе в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в электронном конкурсе. 

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе подана только одна заявка на участие в электронном конкурсе, открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в электронном конкурсе и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе, вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

9. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в электронном конкурсе

1. Публично, в день и во время, указанных в извещении о проведении электронного конкурса, электронной торговой площадкой открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

2. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются.

3. При открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе формируется протокол заседания Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4. Протокол заседания Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается Комиссией и заказчиком непосредственно после открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Выписка из указанного протокола размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном  сайте о размещении заказа. 

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

6. Полученные после окончания приема заявки, подаваемые в форме электронных документов на участие в электронном конкурсе, не рассматриваются.

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей, указанных в заявке участника требованиям конкурсной документацией. 

2. В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе направить запросы участникам процедуры закупки (при этом не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):
1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования; 

2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении заказчику исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных заказчиком арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в конкурсе;

3) о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции. 

Допускается не направлять запросы участнику процедуры закупки, если имеются иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника. 

Решение Комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части, отражается в протоколе заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте о размещении заказов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола заседания Комиссии. 

Срок представления документов и/или разъяснений участником процедуры закупки устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе, участником электронного конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в электронном конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе, который подписывается Комиссией и заказчиком. 

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается заказчиком на официальном сайте о размещении заказов. 

5. При рассмотрении заявок на участие в электронном конкурсе участник процедуры закупки не допускается Комиссией к участию в электронном конкурсе в случае:

5.1. непредставления обязательных документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о субподрядчиках, в случае их привлечения участником процедуры закупки;

5.2. несоответствия участника процедуры закупки, а также субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника процедуры закупки, требованиям, установленным в конкурсной документации;

5.3. непредставления документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации. Отсутствие документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае поступления на расчетный счет заказчика  денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе;
5.4. несоответствия заявки на участие в электронном конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора; 

5.5. наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном конкурсе или о допуске к участию в электронном конкурсе и признании участником электронного конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае, если конкурсной документацией  предусмотрено два и более лота, электронный конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном конкурсе в отношении этого лота или решение о допуске к участию в котором и признании участником электронного конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе в отношении этого лота. 

7. В случае, если электронный конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в электронном конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой участника на участие в электронном конкурсе и конкурсной документацией. Также заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в электронном конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

8. Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через сорок дней со дня размещения на официальном  сайте протокола рассмотрения заявок на участие в электронном. При непредставлении заказчику подписанного договора таким участником конкурса в течение 10 дней с момента получения проекта договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

11. Оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе
1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками электронного конкурса. Срок оценки и сопоставления заявок указан в Извещении о проведении электронного конкурса. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 

3. В случае, если в Извещении о проведении электронного конкурса содержится указание на преференции для определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и сопоставлении заявок на участие в электронном конкурсе Комиссия должна учитывать такие преференции в пользу заявок на участие в электронном конкурсе таких участников процедуры закупки.

4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в электронном конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации. 

Комиссия вправе, при оценке участника по критерию обеспеченности участника производственными мощностями, технологическим оборудованием, прочими материальными возможностями, трудовыми ресурсами, учитывать соответствующие показатели субподрядчиков, привлекаемых участником процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объёму условий договора, если данный критерий не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения предложений.

5. Оценка заявок на участие в электроном конкурсе осуществляется по каждому лоту отдельно в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью в процентах (исходя из совокупной значимости таких критериев равной 100 процентам), указанными в Информационной карте. 

6. Рейтинг заявки на участие в электронном  конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Возможные критерии оценки заявок, корректируются при проведении конкретных процедур закупок:

· цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i– ___% ) В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используется цена предложений участников с учётом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ.;
· срок проведения работ, оказания услуг (значимость критерия С i– ___%);
· функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара (значимость критерия ФТ i – ___%);

· срок представляемых гарантий качества (значимость критерия Г i– ___%);
· квалификация участника (значимость критерия Кi– ___% ) (если не оценивались на этапе предварительной квалификации), в том числе:
· опыт и репутация поставщика (значимость подкритерия Оi – ___%);
· обеспеченность материально-техническими ресурсами (основные машины и механизмы) (значимость подкритерия М i– ___% );

· обеспеченность кадровыми ресурсами (значимость подкритерия К i– ___%);

Рейтинг заявки на участие в электронном конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле:

R i = БЦ i  * Vц  + БС i  * Vс  + БТ i  * Vт  + БГ i  * Vг + +БК i  * Vк;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БС*, БТ, БГ, БК, – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Ц i , С i *, П i, Т i (ФТ i), Г i  – 100 баллов (указывается оценка по критериям, указанным в Информационной карте конкурса)

* –
учитывается, если оценка по критерию «срок поставки товара» проводится в баллах.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»:

- если оценка по критерию рассчитывается без учета стоимостных критериев, используется следующая формула: 

	БЦ i
	=
	Ц min  
	* 100

	
	
	Ц i
	


где: БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника конкурса, баллы

Ц i  
– 

предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в конкурсе i-го участника конкурса, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,

Ц min 
–
минимальное предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции,  указанной в заявке на участие в конкурсе из представленных участниками конкурса предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. 

Если в Конкурсной документации предусмотрены стоимостные критерии, то для оценки по критерию «цена договора» используется следующая формула:

	БЦ i
	=
	OЦ min  
	* 100

	
	
	OЦ i
	


где:  БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника конкурса, баллы

ОЦ i  
–
оценочная стоимость предложения участника конкурса, руб. 

ОЦ min 
–
минимальная оценочная стоимость предложения из оценочных стоимостей предложений участников конкурса, руб. 

Оценочная стоимость предложения участника – сумма цены оцениваемой заявки и ценовых поправок к этой заявке, которые рассчитаны по стоимостным критериям. Суммирование цены заявки и ценовых поправок по стоимостным критериям производится до применения коэффициента значимости критерия. К оценочной стоимости предложения участника применяется коэффициент значимости критерия «Цена договора». 

Расчет оценочной стоимости применяется только для целей оценки заявок на участие в конкурсе и не оказывает влияния на цену заключаемого договора согласно предложению Победителя конкурса о цене договора

ОЦ i  =  Ц i  + OЦC i  + OЦП i 

где: ОЦС i 
–
ценовая поправка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг», руб. 

ОЦП i 
–
ценовая поправка по критерию «условия оплаты работ, услуг», руб. 

ОЦС i   =  Ц i   *  M i  /100 *  (C i   –  Ср min )

где:   M i 
–
размер неустойки, начисляемой за задержку выполнения работ, оказания услуг, предусмотренный в проекте договора (раздел 5) за единицу измерения срока (год, месяц, день, час), % от цены договора

С i 
–
срок выполнения работ, оказания услуг i-го участника конкурса, предложенный в его заявке, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Cр min
–
минимальный из предложенных в заявках участников конкурса срок  выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

ОЦП i = АВ i * Са i * СРф/100/365

где: АВ i 
–
размер авансового платежа i-го участника конкурса, руб. 

С а i 
–
срок погашения авансового платежа, предлагаемый i-м участником конкурса, дни

СРф
–
ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком РФ, на момент окончания подачи заявок на участие в конкурсе, %

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:

Если заказчик выбирает критерий «срок выполнения работ, оказания услуг» и данный критерий не рассчитывается в стоимостном выражении

	БСi
	=
	Сmax – Ci
	* 100

	
	
	Cmax – Cmin
	


где:  БС i 
– 
оценка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг» i-го участника конкурса, баллы

C i  
– 
предложение о сроке выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке на участие в конкурсе   i-го участника конкурса, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С max 
–
предельный (максимально допустимый) срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С min 
–
минимальный срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, ранее которого выполнить работы, оказать услуги не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Приведенная формула применяется только при установлении в конкурсной документации значений Сmax и Сmin.

При применении оценки по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг», рассчитываемого в балльном выражении, размер неустойки, указанный в проекте договора, должен быть соразмерен весовой значимости данного критерия.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА»:

Срок представляемых гарантий качества – срок предоставляемых гарантий качества работ, услуг, на который участник конкурса, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, услуг, установленный в конкурсной документации

	Срок представляемых гарантий качества (Гарантийный срок) 
	Баллы

	Гmin
	0 баллов

	БГi
	=
	Гi  – Гmin
	* 100
	

	
	
	Гпредел – Гmin
	
	

	Соответствие, либо превышение Гпредел
	100 баллов


где: Гi
–
гарантийный срок, указанный i-м участником конкурса – (если Гi менее Гпредел, если более – 100 баллов)

Гmin 
–
минимальный гарантийный срок согласно требованиям, указанным в настоящей документации 

Гпредел 
–
предельное значение гарантийного срока, превышающее Гmin
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ 

«КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»*:

-* если обеспеченность участника ресурсами не оценивались на этапе предварительной квалификации

БК i = БО i  * Vо + БМ i  * Vм + БК i  * Vк ,

где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,

БО, БМ, БК – оценка (балл) соответствующего подкритерия
Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах по подкритериям О i М i , К i ,– 100 баллов – указываются все приведенные в Информационной карте конкурса подкритерии

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ ПОСТАВЩИКА»*:

	Опыт
	Баллы

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max  
	0

	БО i
	=
	О I  – Ц max  
	* 100
	

	
	
	О предел – Ц max
	
	

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
	100


где:  Оi
–
сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб. 

Ц max 
–
начальная (максимальная) цена договора, руб.

Определ
–
предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, [но не более чем на 300 %], руб.
ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»*:

-* при указании конкретного количества конкретных видов МТР в требованиях к участникам конкурса

При оценке участника конкурса по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Материально-технические ресурсы 
	Баллы

	Каждый вид МТР согласно минимально указанным требованиям 
	0 баллов

	БМi
=∑(

М wi  – М wmin
* 100)/ w
М wпредел – М wmin


	Соответствие, либо превышение М wпредел по каждому виду МТР
	100 баллов


где: М wi
–
количество МТР w-го вида для i-го участника конкурса, шт. – (если М wi менее М wпредел, если более– 100 баллов)

М wmin 
–
минимально указанное количество для w-го вида МТР, шт.

М wпредел 
–
предельное значение количества МТР  w-го вида, превышающее М wmin, шт.
w 
– 
количество видов МТР

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ»*:
-* при указании конкретного количества специалистов конкретных специальностей в требованиях к участникам конкурса

При оценке участника конкурса по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Кадровые ресурсы
	Баллы

	Количество людей каждой специальности согласно минимально указанным требованиям 
	0 баллов

	БКi
=∑(

К wi  – К wmin
* 100)/ w
К wпредел – К wmin


	Соответствие, либо превышение  К wпредел  по каждой специальности
	100 баллов


где: К wi
–
количество специалистов w-ой специальности для i-го участника конкурса, чел. – (если К wi менее К wпредел , если более – 100 баллов) 
К wmin
–
минимально указанное количество для  w-ой специальности, чел.

К wпредел 
–
предельное значение количества специалистов w-ой специальности, превышающее К wmin  по w-ой специальности, чел.
w 
– 
количество специальностей
в исключительных случаях оценка по подкритериям критерия «квалификация участника» может быть проведена экспертным путем

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ»*:

-* при проведении конкурса на выполнение работ, оказание услуг

Критерий Тi оценивается членами Комиссии, привлекаемыми экспертами, исходя из степени превышения качества технического предложения над соответствующими характеристиками, указанными в настоящей документации организации выполнения работ, оказания услуг (в том числе, применяемые технологии, методы, способы выполнения работ, оказания услуг в части обеспечения достижения их наилучшего качества).
Заказчик вправе использовать подкритерии указанного критерия. При этом в конкурсной документации должны быть установлены четкие параметры определения показателя каждого подкритерия, предельные показатели минимальной необходимости обладания участниками указанными ресурсами, шкала оценки превышения с предельным показателем достаточности для исполнения предполагаемого договора, позволяющие объективно сравнивать заявки участников.

Итоговая оценка по указанному критерию для каждой заявки на участие в конкурсе вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии, оценивающими данный критерий. При этом оценка каждого члена комиссии является суммой его оценок по подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии.

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Комиссией, каждой заявке на участие в конкурсе, относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер.

9. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается Комиссией и заказчиком в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Заказчик в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола передаёт победителю конкурса экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,  размещается на официальном сайте в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

12. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов  конкурса. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет участнику конкурса соответствующие разъяснения.

13. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса направив жалобу на действия заказчика в контролирующий орган Госкорпорации «Росатом» по адресу и реквизитам, указанным на сайте Корпорации. 

12. Заключение договора по результатам проведения электронного конкурса

1. Победитель конкурса обязан не позднее чем через 10 рабочих дней, после получения экземпляра протокола и проекта договора, представить заказчику подписанный со своей стороны проект договора.

2. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через сорок дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в электронном конкурсе.

4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер. 

В случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговой ранжире после победителя конкурса, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании электронного конкурса несостоявшимся. 

6. Сведения об участнике процедуры закупки могут быть внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем конкурса уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником конкурса, подавшим заявку на участие в конкурсе участником конкурса, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником конкурса, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурсе, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения подрядчиком условий договора.

7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении электронного конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

8. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

13. Особенность проведения переторжки

1. Электронный конкурс может проводиться с переторжкой.

2. Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников конкурса в рамках специально организованной для этого процедуры.

3. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму. 
4. В переторжке имеют право участвовать все участники процедуры закупки, которые в результате рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки допущены комиссией по размещению заказа к участию в конкурсе. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями.

5. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

6. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, либо уведомлениях, направляемых участникам электронной торговой площадкой, при проведении процедуры закупки в электронном виде.

7. При проведении переторжки изменению подлежит только цена предложения. 

8. Сведения о прохождении переторжки в режиме реального времени на электронной торговой площадке доступны всем участникам, допущенным комиссией по размещению заказа к участию в конкурсе. 

9. В период с момента начала переторжки на электронной торговой площадке участник, приглашенный к участию в процедуре переторжки и желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на электронной торговой площадке в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Представители участников заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участники не имеют обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. 

10. При проведении процедуры переторжки в режиме реального времени на электронной торговой площадке устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. 

Если до окончания переторжки остается менее 10 минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но, в любом случае, не более 4 часов.

Если в течение 10 минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

11. Результаты проведения процедуры переторжки на электронной торговой площадке оформляются протоколом.

Протокол проведения процедуры переторжки размещается на электронной торговой площадке в течение тридцати минут после окончания процедуры переторжки.

В течение одного рабочего дня следующего после дня размещения протокола проведения процедуры переторжки на электронной торговой площадке протокол размещается на официальном сайте о размещении заказов.

12. Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на электронной торговой площадке и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные, с учетом новой полученной после переторжки цены, документы определяющие его коммерческое предложение, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в процедуре закупки.

13. При проведении переторжки в заочной форме участники процедуры закупки к установленному Заказчиком сроку представляют на электронную торговую площадку в порядке, установленном для подачи заявок на участие в процедуре закупки, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в процедуре закупки. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента начала открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам с предложениями новых условий.

14. Заседание Комиссии по открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам с измененными условиями проводится в порядке, предусмотренном для процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, поступивших на процедуру электронного конкурса, с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте о размещении заказов в аналогичные сроки. 

15. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для электронного конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в документации процедуры закупки.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес заказчика,

адрес официального сайта, контактная информация
	ОАО «Атомэнергопроект» 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

Контактное лицо: Володин Александр Алексеевич
Телефон: (495) 988-06-71
Адрес электронной почты: volodin-aa@aep.ru
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki.rosatom.ru 

	2
	Предмет конкурса 

(с указанием объёма выполняемых работ, услуг)
	право на заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объектов на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объектов маслодизельного хозяйства Нововоронежской АЭС-2 (НВО АЭС-2): «00UEL Насосная станция дизельного топлива и масла»; «00UEК Склад масел и дизельного топлива»; «01UEH; 05-07UEH Приёмное сооружение для масла и дизельного топлива»
Объем работ приведен в разделе IV «Техническая часть» конкурсной документации.

	3
	Срок проведения работ, оказания услуг.
	Срок начала работ – с момента заключения договора;

Длительность работ – 300 календарных дней.

	4
	Место проведения работ, оказания услуг.
	РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2

	5
	Форма, сроки и порядок оплаты работ/услуг по договору
	В соответствии с Проектом договора

	6
	Начальная (максимальная) цена договора, величина  НДС
	76 847 478 (семьдесят шесть миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста семьдесят восемь) руб. 76 коп., включая НДС

	7
	Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	В соответствии со ст. 3 Проекта договора

	8
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками, подрядчиками.
	Российский рубль

	9
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	Не используется

	10
	Требования к участникам процедуры закупки.
	Участник должен иметь систему управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».

Участник процедуры закупки должен выполнять не менее 60% от общего объема работ по договору собственными силами.

	
	1.Требования установленные законодательством РФ
	-  Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

-  Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации.

- Свидетельство СРО:

· в случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков, участник процедуры закупки должен представить: 

- свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии), выполняемые собственными силами согласно плана распределения объемов работ и наличие допуска к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (генеральный подрядчик) на объектах использования атомной энергии, в том числе:

№ п/п

Наименование вида работ

1

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

2

2. Подготовительные работы
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

3

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

4

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные  работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

5

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

6

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

7

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

8
13. Устройство кровель

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

9

14. Фасадные работы

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 
10

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

11

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии

12

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (В случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков)

33.1.12. Объекты использования атомной энергии
- свидетельство СРО субподрядчика(-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии) с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком(-ами), согласно плана распределения объема работ, в том числе:

№ п/п

Наименование вида работ

1

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

2

2. Подготовительные работы
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов
3

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

4

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные  работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

5

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

6

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

7

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

8
13. Устройство кровель

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

9

14. Фасадные работы

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 
10

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

11

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии

· в случае выполнения работ собственными силами участник процедуры закупки должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, предусмотренных конкурсной документацией, в том числе:

№ п/п

Наименование вида работ

1

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

2

2. Подготовительные работы
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов
3

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

4

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные  работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

5

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

6

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

7

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

8
13. Устройство кровель

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

9

14. Фасадные работы

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 
10

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

11

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 
23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии



	
	2. Наличие специалистов ключевого персонал задействованных для выполнения работ/услуг
	Не установлено

	
	3.Наличие опыта работ предлагаемых в предмете процедуры закупки.
	Участник должен иметь заключенные договоры за 2008 – 2011 гг. с завершенными работами по строительству технически сложных, особо опасных и уникальных объектов  (согласно ст. 48.1 ГрК РФ) на общую сумму не менее начальной (максимальной) цены

	
	4. Деловая и коммерческая репутация претендента (награды, премии, отзывы по тематике процедуры закупки).
	Не установлено

	
	5. Наличие у участника процедуры закупки производственных мощностей и технологического оборудования.
	Не установлено

	11
	Требования к результатам работ/услуг
	Приводятся в разделе IV. Техническая часть конкурсной документации.

	12
	Дата и время подачи заявок на участие в электронном конкурсе 
	Заявки на участие в конкурсе подаются  с момента опубликования извещения о проведении конкурса до 

«16» января 2012 года 11-00 (время московское)

	13
	Требования, установленные заказчиком, к качеству и техническим характеристикам работ, услуг.
	Приводятся в разделе IV. Техническая часть конкурсной документации.

	14
	Содержание, форма, оформление и состав заявки на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе подготавливается в электронном виде по формам, представленным в III Разделе  настоящей документации и заверяется подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки.

Участник должен предоставить:

· копию Лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
· копию Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации с УДЛ с правом выполнения работ по предмету закупки;
· копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии) согласно плану распределения объемов работ;
- копию решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подтверждающего право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.3011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства».
- копию утвержденного руководителем организации Положения о службе по охране труда;

	15
	Дата и время открытия доступа к электронным заявкам на участие в конкурсе
	«16» января 2012 г. в 11-00 (время московское)

	16
	Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе
	«27» января 2012 г. в 11-00 (время московское)

	17
	Дата и время проведения конкурса 
	«01» февраля 2012 г. в 11-00 (время московское)

	18
	Срок подписания договора победителем конкурса
	Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через сорок дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в электронном конкурсе.

	19
	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
	3 000 000  руб. (три миллиона) рублей (НДС не облагается)

	20
	Реквизиты для обеспечения заявок на участие в конкурсе.
	Получатель: ОАО «Атомэнергопроект»

Банковские реквизиты: ИНН: 7701796320, КПП: 774850001; ОКПО: 08634359, ОГРН: 1087746998646 БИК: 044525187 р/с: 40702810500060021903 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва к/с: 30101810700000000187

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в конкурсе (наименование конкурса, номер лота)», а также «НДС не облагается».

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

	21
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
	Не установлено

	22
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора
	Не установлено

	23
	Размер иного вида обеспечения 
	Обеспечение возврата аванса в виде банковской гарантии в соответствии с п. 4.18 Проекта договора

	24
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость

	Критерии оценки заявки
	Дополнительные подкритерии 
	Значимость критериев оценки заявки

	1. Цена договора
	75

	2. Квалификация участника процедуры закупки
	Опыт выполнения строительно-монтажных работ за 2008 - 2011 гг. при сооружении технически сложных, особо опасных и уникальных объектов (согласно ст. 48.1 ГрК РФ) Цмах=76 847 478,76 руб. с НДС;

Опред=230 000 000 руб. с НДС.
Для оценки по данному подкритерию принимаются к учету только договоры, указанные в справке об опыте работы участника с приложением копий  листов договоров, подтверждающих данные, представленные в справке, (а именно: номер, дата договора, предмет договора,  контрагент, сумма договора, сроки выполнения работ,  подписи сторон).
	100
	25

	Совокупная значимость всех критериев в процентах
	100


III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

1. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в конкурсе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора _____________________________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

 участия в названном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование
	Номер

страницы
	Кол-во

листов

	1
	Заявка на участие в конкурсе
	
	

	2
	Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
	
	

	4
	Анкета участника процедуры закупки
	
	

	5
	Справка о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками
	
	

	6
	Форма доверенности
	
	

	7
	Устав организации, положения, учредительного договора
	
	

	8
	Свидетельство о государственной регистрации
	
	

	9
	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе
	
	

	10
	Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц),

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. 

Выписка из ЕГРИП (для физического лица)
	
	

	11
	Решение о назначении или об избрании, либо приказ о назначении, физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности
	
	

	12
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (письмо-обязательство).

Если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для Участника процедуры предмет договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

Письмо об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки.

Если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе для участника невозможно, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем Конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора
	
	

	13
	Лицензии, сертификаты, свидетельства, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим выполнение работ/услуг, являющихся предметом конкурса
	
	

	14
	Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
	
	

	15
	Бухгалтерский баланс за последний завершённый отчётный период
	
	

	16
	Отчёт о прибылях и убытках за последний завершённый отчётный период
	
	

	17
	Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса.
	
	

	18
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки
	
	

	
	Итого количество листов
	
	


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечание:

В случае привлечения субподрядчиков участником процедуры закупки, для исполнения договора производства работ, услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки, участник процедуры закупки обязан представить аналогичный пакет документов на привлекаемого субподрядчика. При этом объем работ, выполняемых собственными силами подрядчика должен быть не менее 60%.

2. Форма заявки на участие в конкурсе

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на __________________________________________________________________________________ 

(указать наименование предмета конкурса)
__________________________________________________________________________________  

(указать наименование и номер лота, по которому участник процедуры закупки участвует в конкурсе, (в случае, если конкурс проводится по нескольким лотам)

1. Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения договора на ____________________________________________________________ 

(указать наименование предмета конкурса)

___________________________________________________________________________

(наименование организации, почтовый адрес)

в лице, _________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. (для юридического лица)

направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе с учётом условий, установленных в Извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и заключить договор на сумму ___________(________________________________________________________________),

(сумма договора цифрами и прописью)

включающую в себя все необходимые расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в конкурсе от «___»_______20__ г. ________________________ (указывается наименование и реквизиты конкурса) в отношении___________________________(указывается фирменное наименование участника процедуры закупки): 

- ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- отсутствуют случаи невыполнения нами ранее принятых договорных обязательств на  выполнение работ и услуг для атомных станций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.

3. Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в конкурсе до момента подписания договора или признания конкурса несостоявшимся, но в любом случае не менее 45 дней со дня открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Эта заявка на участие в конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до наступления вышеуказанных обстоятельств.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком на _________________________ (указать наименование предмета конкурса (лота)) в соответствии с учётом требований конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок, установленный в конкурсной документации.

5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на _________________________ (указать наименование предмета конкурса (лота) с учётом требований конкурсной документации и условиями наших предложений.

6. Мы извещены о включении сведений о _________________________________________ (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

7. В случае признания нашей заявки, как содержащей лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера, одновременно с передачей заказчику подписанного договора нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде ______________________________ (безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в сумме ________ (__________) рублей.

(В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора и до подписания официального договора, настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

10. Наше местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица), и почтовый адрес ________________________________________, телефон ___________ , факс ___________________________________.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

10. К настоящей заявке прилагаются документы на _____стр.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

3. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ, услуг

Приложение №1 

к заявке на участие в конкурсе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения договора на выполнение работ по __________________________________________________________________________________, 

(наименование предмета закупки)

в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, конкурсную документацию, проект договора на выполнение вышеуказанной закупки, мы ____________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

согласны выполнить работы, оказать услуги с учётом требований заказчика и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1

	Описание работ, услуг

	Наименование работ/услуг
	Объём
	Срок выполнения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Таблица 2

	Информация об иных условиях договора

	Наименование показателя 
	Предложения участника конкурса

	Качество работ/услуг
	

	Безопасность выполняемых работ/услуг
	

	Срок и объём предоставления гарантий качества работ/услуг
	


2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей 

В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Приложение 2

к заявке на участие в конкурсе

СПРАВКА о заключенных в 2008 -2011 гг. договорах с завершенными работами по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (СОГЛАСНО СТ.48.1 гРк рф)

	№
	Предмет договора
	Сроки начала и окончания работ по договору (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического окончания выполнения) 
	Стоимость,
(руб. с НДС)
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Номер, дата договора

	
	
	
	Всего по договору
	В т.ч. выполненных работ
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Общий объем работ/услуг, выполненный за последние 3 года

	в 20___г. _______________тыс.руб.

	в 20___г. _______________тыс.руб.


Деловая и коммерческая репутация участника процедуры закупки:

1. Награды

2. Государственные премии

3. Отзывы по тематике процедуры закупки

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечание: 

1) Данная справка предоставляется участником конкурса по каждому лоту отдельно.

2) В случае отсутствия опыта по предмету закупки участник не заполняет вышеуказанную таблицу, а в справке указывает: «Опыт выполнения работ/услуг по предмету закупки ________________ (указать наименование, номер лота) отсутствует».

3) Информация по деловой репутации участника представляется в виде приложения копий соответствующих документов.

Приложение 4

к заявке на участие в конкурсе

5. Форма анкеты Участника процедуры закупки

	Фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица.

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона физического лица для индивидуального предпринимателя.
	

	2. Место нахождения участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес 

	 3. Почтовый адрес участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	4. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации. 
	

	5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы (в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика)
	

	6. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
	

	Вышеуказанные данные подтверждаются следующими документами: Устав, Свидетельство о государственной регистрации;Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	7. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	7.1. Наименование обслуживающего банка
	

	7.2. Расчетный счет
	

	7.3. Корреспондентский счет
	

	7.4. Код БИК
	

	Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	8. Сведения о выданных участнику процедуры закупки лицензиях (сертификатов, свидетельств), необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	9. Размер уставного капитала
	

	10. Балансовая стоимость активов
	


______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

6.  Форма справки о распределении выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками

Справка о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками

Участник процедуры закупки (подрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование организации, выполняющей данный объем работ
	Стоимость работ
	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб.

(с НДС)
	в % от общей стоимости работ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которому является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В данной форме участник процедуры закупки указывает:

· перечень выполняемых участником (подрядчиком) и каждым субподрядчиком работ. В данной форме указываются все субподрядчики, привлекаемые для выполнения работ по договору, независимо от объема выполняемых работ данными субподрядчиками;

5. К данной форме участник процедуры закупки должен приложить:

· подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика 

· документы на субподрядчиков.

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики, не планируются к привлечению».

7. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации участника конкурса

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Москва __________________________________________________________________________

                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Организация – участник конкурса:

_________________________________________________________________________________

    (наименование организации)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

                             (наименование организации)

на конкурсах, проводимых ОАО "Атомэнергопроект».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии по проведению закупок необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2010 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

       (Ф.И.О.)

М.П.

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объектов маслодизельного хозяйства Нововоронежской АЭС-2 (НВО АЭС-2): 

«00UEL Насосная дизельного топлива и масла»;

«00UEК Открытые склады масла и дизельного топлива»;

«01UEH; 05-07UEH Приёмно-сливные устройства»

1. Наименование выполняемых работ

Комплекс строительных, монтажных работ при сооружении объектов энергоблока № 1 (Пусковой комплекс) Нововоронежской АЭС-2 (НВО АЭС-2): «00UEL Насосная дизельного топлива и масла»; «00UEК Открытые склады масла и дизельного топлива»; «01UEH; 05-07UEH Приёмно-сливные устройства».

2. Описание работы и требования к техническим характеристикам и объему работ:

Строительно-монтажные работы при сооружении объектов маслодизельного хозяйства НВО АЭС-2: «00UEL Насосная дизельного топлива и масла»; «00UEК Открытые склады масла и дизельного топлива»; «01UEH; 05-07UEH Приёмно-сливные устройства» выполняются в полном объеме, за исключением электромонтажных работ и работ по монтажу систем контроля и управления с учетом фактического выполнения работ по объектам 00UEL; 00UEК; 01UEH.

Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объектов маслодизельного хозяйства НВО АЭС-2: «00UEL Насосная дизельного топлива и масла»; «00UEК Открытые склады масла и дизельного топлива»; «01UEH; 05-07UEH Приёмно-сливные устройства» представлено в Приложении А.

3. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

3.1. Все виды оборудования для сооружения объектов маслодизельного хозяйства НВО АЭС-2: «00UEL Насосная дизельного топлива и масла»; «00UEК Открытые склады масла и дизельного топлива»; «01UEH; 05-07UEH Приёмно-сливные устройства» поставляются Заказчиком. В обязанности подрядчика входит приобретение материалов для всех видов строительно-монтажных работ и монтаж оборудования.

4. Требования к сроку выполнения работ
Срок начала работ – с момента заключения договора;

Длительность работ – 300 календарных дней.
5.  Место выполнения работ

РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.

6. Требования к качеству выполняемых работ

Подрядчиком должны выполняться требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной, Рабочей документации и  Договоре.

7. Требования к безопасности выполняемых работ

Подрядчик обязан выполнять требования нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны природы, а также условий Договора.
8. Требования к результатам работ

Результаты работ Подрядчика должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

	Приложение А:
	Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объектов маслодизельного хозяйства НВО АЭС-2: «00UEL Насосная дизельного топлива и масла», «00UEК Открытые склады масла и дизельного топлива» и «01UEH; 05-07UEH Приёмно-сливные устройства»


Приложение А

Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объектов маслодизельного хозяйства НВО АЭС-2: «00UEL Насосная дизельного топлива и масла», «00UEК Открытые склады масла и дизельного топлива» и «01UEH; 05-07UEH Приёмно-сливные устройства»

1. Общая часть

Для централизованного снабжения маслопотребляющих установок и механизмов АЭС огнестойким, циркуляционным и трансформаторным маслами, а также дизельным топливом Нововоронежская АЭС-2 оборудуется централизованным маслодизельным хозяйством, состоящим из:

- насосной дизельного топлива и масла 00UEL;

- приёмно-сливных устройств 01 UEH; 05-07 UEH;

- открытых складов масла и дизельного топлива 00UEК.

Здания и сооружения, входящие в состав маслодизельного хозяйства Нововоронежская АЭС-2 являются Объектами использования атомной энергии.

Ниже даются описание зданий и сооружений, технологических и инженерных систем, входящих в состав маслодизельного хозяйства.
2. Насосная дизельного топлива и масла (00UEL)

2.1. Архитектурно-строительная часть 

2.1.1. Архитектурно-планировочные решения 
Общие данные

Здание насосной станции масла и дизельного топлива (00UEL) габаритами в плане 72,0×12,0 м в осях.

По взрывопожарной и пожарной опасности согласно НПБ 105-03 здание относится к категории В.

Степень огнестойкости здания – II, принята в соответствии с требованиями таблицы 5 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» 

Здание относится:

- к классу 4Н по влиянию на безопасность по НП-001-97(ПНАЭ Г-01-011-97;

- к II категории по сейсмостойкости по НП-031-01.

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

Здание относится к зоне свободного доступа.

2.1.2. Объемно планировочные решения насосной дизельного топлива и масла (00UEL)

Здание – прямоугольное в плане, одноэтажное, отапливаемое с размерами 72,0×12,0 м в осях. Высота до верха кровли составляет 6,60 м. Каркас здания железобетонный с шагом колонн 6,0×6,0 м в осях 1-3 и 6-13; в осях 3-6 шаг колонн 6,0×12,0 м. Ограждающие конструкции – навесные панели из легкого бетона. По фасадам предусмотрено ленточное остекление.

В осях 1-3 предусмотрены помещения приточной венткамеры, насосной дизельного топлива и склада масла в таре. 

В осях 3-6 предусмотрено помещение турбинного, изоляционного масла. В осях 10-13 располагаются насосная огнестойкого масла и помещение оперативных баков ОМТИ. В осях 6-10 предусмотрены помещения вытяжных венткамер, тепловой пункт, помещение щита КИП, помещение РУСН-0,4 кВ, служебное и бытовое помещение, санузел, комната уборочного инвентаря. 

Все помещения с разной взрывопожарной и пожарной опасностью отделены друг от друга, от коридоров, служащих путями эвакуации, железобетонными стенами, перегородками. В дверные проемы, ведущие в коридор из помещений категорий В1, В2, устанавливаются противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30 (0,5 часа). В помещении насосной дизельного топлива (категория Б) в качестве легкосбрасываемой ограждающей конструкции предусмотрено остекление окон площадью 21,6 м2 .

Для обслуживания оборудования помещения насосной огнестойкого масла предусмотрены две тали и кран-балка грузоподъемностью по 1 т каждая. Помещения маслоаппаратной турбинного масла, насосной дизельного топлива и склада масла в таре оборудуются кран-балками грузоподъемностью по 1 т каждая.

Кровля здания предусмотрена двускатная с наружным водостоком.

2.1.3. Пути эвакуации

Эвакуация персонала из помещений предусматривается через коридор, далее непосредственно наружу. Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Внутренняя отделка помещений на путях эвакуации предусмотрена из негорючих материалов. Стены и потолки окрашиваются водно-дисперсионными красками, полы выполняются бетонными мозаичными.

2.1.4. Внутренняя отделка

Внутренняя отделка помещений предусматривается в соответствии с температурно-влажностным режимом помещений и требованиями общестроительных норм.

Внутреннюю отделку помещений смотреть в Таблице 1.

2.1.5. Наружная отделка фасадов

Для обеспечения современных эстетических требований, предъявляемых к конструкциям наружных стен, в наружной отделке фасадов здания предусматривается применение вентилируемых фасадов типа «Краспан».

Заполнение оконных проемов предусматривается из металлических переплетов с двойным остеклением. 

Наружную отделку здания и заполнение оконных проемов смотреть Таблицы 2 

2.1.6. Типы применяемых дверей

В здании предусматриваются: 

- противопожарные металлические двери;

- металлические двери с термоизоляцией;

- деревянные двери.

Номенклатуру дверей здания смотреть в Таблице 2.

2.1.7. Кровля

Кровля – двускатная с наружным неорганизованным водостоком. 

Площадь кровли – 864,0 м2. Кровля предусматривается из рулонного кровельного материала типа «Изолен ТА-2» пожарной опасностью Г2.

Для теплоизоляции предусмотрены минераловатные плиты из базальтового волокна пожарной опасностью НГ.

	Таблица 1 – Внутренняя отделка помещений

	Наименование здания
	Внутренняя отделка

	
	Потолки
	Площадь,
м2
	Стены, перегородки, колонны
	Площадь,
м2
	Низ стен  и  перегородок
	Площадь,
м2
	Полы
	Площадь,
м2

	00UEL
Насосная станция масла и дизельного топлива


	Водно- дисперсионная краска  ВД-ВА-224 в 2 слоя по затирке 
	696,0
	Водно- дисперсионная краска  ВД-ВА-224 в 2 слоя по затирке
	950,0
	Керамическая  плитка   на цементном растворе
	60,0
	Керамическая  плитка  на цементном растворе М150
	13,0

	
	Пентафта левая эмаль   ПФ-115            в 2 слоя по грунту ГФ-021
	162,0
	Пентафта левая эмаль   ПФ-115            в 2 слоя по затирке
	1180,0
	-
	-
	Мозаичное терраццо М300 с шлифованием
	88,0

	
	
	
	
	
	
	
	Бетонный       с шлифованием В30
	732,0


Таблица  2 –Номенклатура архитектурно-строительных изделий

	Наименование
	
	Окна
	
	
	Двери
	
	
	Ворота
	
	
	Люки
	

	
	Обозн.
	Размер
	Кол.
	Обознач.
	Размеры
	Кол.
	Обознач.
	Размеры
	Кол.
	Обознач.
	Размеры
	Кол.

	00UEL
Насосная    станция масла и дизельного топлива


	ОГД 30.12.1
	2976×1145
	5
	DD

150.240
	2370×1510
	4
	VM

3,6-3,6
	3600×3600
	4
	
	
	1

	
	ОГД 60.18.1 
	5976×1145
	24
	DD

100.240
	2370×1010
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DD

100.210
	2070×970
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DD
80.210
	2070х810
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DM-0,75 150.240
	2460x1620
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DM-0,75 150.200
	2060x1620
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DM-0,75 100.200
	2060x1120
	5
	
	
	
	
	
	


2.2. Конструктивные решения

2.2.1. Общие сведения

Насосная станция масла и дизельного топлива представляет собой отдельно стоящее одноэтажное каркасного типа здание пролетом 6 и 12 м с размерами в плане 72×12 м, шаг колонн 6,0 м.

Здание решено в сборном железобетоне.

Строительные конструкции маслодизельного хозяйства отнесены к классу 4 по влиянию на безопасность по ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97);

по ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6:

- строительные конструкции здания насосной станции масла и дизельного топлива, склада дизельного топлива и сливо-наливного устройства для дизельного топлива отнесены ко II категории;

- строительные конструкции складов масла и сливо-наливных устройств для масла отнесены к III категории.

по сейсмостойкости по НП-031-01:

- строительные конструкции здания насосной станции масла и дизельного топлива, склада дизельного топлива и сливо-наливного устройства для дизельного топлива отнесены ко II категории;

- строительные конструкции складов масла и сливо-наливных устройств для масла отнесены к III категории.

2.2.2. Фундаментные конструкции

В основании фундамента здания залегают пески средней крупности, желто-бурые, желтые, серовато-желтые, глинистые, с линзами и прослоями супеси, суглинка и крупного песка, с модулем деформации  Е=36,5 МПа.

Фундирование каркаса здания насосной станции масла и дизельного топлива предусматривается в виде монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа с подошвой на отметке минус 1,950 м.

Для опирания стенового ограждения предусматриваются сборные железобетонные фундаментные балки.

Под перегородки предусматриваются монолитные ленточные фундаменты.

Под технологическое оборудование предусматриваются отдельно стоящие монолитные железобетонные фундаменты по уплотненному грунту.

Монолитные железобетонные конструкции подземной части предусмотрены из
бетона класса В20, марки по водонепроницаемости W6, средней плотности не менее
2200 кг/м3.

Армирование фундаментных конструкций предусматривается стержневой арматурой класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Резервуары циркуляционного и трансформаторного масел, огнестойкого масла и дизельного топлива устанавливаются на монолитные железобетонные фундаментные плиты толщиной 300 мм, с устройством поверх указанных плит песчаной подсыпки толщиной 50 – 150 мм по уклону и песчано-битумному гидроизолирующему слою толщиной 100 мм.

С целью предотвращения растекания масел и дизельного топлива их склады ограждены грунтовыми обвалованиями.

Подземные баки: слива дренажей ОМТИ и аварийного слива масла, слива ОМТИ из обвалования склада огнестойкого масла; резервуары – аварийного сброса масел из маслоаппаратной, загрязненных стоков – выполняются из сборных блоков типа ВК, устанавливаемых с ориентацией вверх и вниз выпусков для стыковки между собой, с фундаментной плитой и покрытием. Фундаментная плита и покрытие монолитные железобетонные. Поверхности фундаментов и наружные поверхности подземных железобетонных резервуаров обмазываются битумно-полимерной мастикой в два слоя по слою грунта из битума и бензина состава 1:3. По внутренней поверхности подземных железобетонных резервуаров выполняется глифталевое покрытие в шесть слоев.

2.2.3. Конструкции надземной части здания

Жесткость здания насосной станции масла и дизельного топлива обеспечивается продольными и поперечными рамами с жестким защемлением колонн в фундаменты, при шарнирном опирании балок покрытия (в поперечной раме) и жестком сопряжении колонн с распорками (в продольной раме). Также жесткость обеспечивается диском образованным плитами покрытия.

Конструкции надземной части здания предусматривают:

-колонны сборные железобетонные сечением 400×400 мм;

-балки покрытия сборные железобетонные предварительно напряженные двухскатные высотой 900 мм над опорой, 1400 мм в середине пролета (в осях 3-6);

-балки покрытия сборные железобетонные предварительно напряженные высотой 600 мм (в осях 1-3; 6-13);

-распорки сборные железобетонные;

-плиты покрытия сборные железобетонные предварительно напряженные размером 3×6 м, высотой 300 мм;

-наружные стены сборные, выполняются из навесных стеновых панелей толщиной 300 мм из легкого бетона;

-карнизные плиты сборные из легкого бетона;

-перегородки – из гипсобетонных панелей и кирпичные;

-полы монолитные бетонные по уплотненному грунту.

Резервуары циркуляционного (один резервуар) и трансформаторного (четыре резервуара) масел емкостью 100 м3 приняты стальными с шахтной лестницей.

Резервуары огнестойкого масла емкостью 200 м3 приняты стальными с лестницей (четыре резервуара).
Резервуары дизельного топлива емкостью 300 м3 приняты стальными с лестницей (два резервуара).

Для устройства эстакад связи маслодизельнасосной со складами огнестойкого, циркуляционного и трансформаторного масел и дизельного топлива используются сборные железобетонные траверсы эстакад, укладываемые на уплотненные песчаные подсыпки толщиной 200-500 мм по щебеночно-песчаным подушкам толщиной 600 мм.

На территории маслодизельного хозяйства предусматривается молниезащита в виде стальных молниеотводов, устанавливаемых на сборные железобетонные стойки.

Расход основных материалов по зданию указан в Таблице 3

Сведения по несущим и ограждающим конструкциям здания указаны в
Таблице 4

Требования по огнестойкости строительных конструкций

Строительные конструкции здания насосной станции масла и дизельного топлива отнесены ко II степени огнестойкости.

Минимальные пределы огнестойкости составляют (в минутах):

	- наружные ненесущие стены здания
	Е 15

	- колонны каркаса
	R 90

	- балки покрытия
	R 15

	- плиты покрытия
	RE 15

	- распорки между колоннами
	R 90


Таблица 3 – Расход основных материалов по зданию 

	Наименование здания
	Железобетон тяжелый, м3
	Железобетон легкий, м3
	Бетон тяжелый, м3
	Бетон легкий, м3
	Стальные конструкции, т
	Облицовка, т
	Закладные изделия, т

	
	Всего
	В том числе сборный
	
	Всего


	В том числе сборный
	
	
	
	

	Насосная станция масла и дизельного топлива


	289
	126
	226
	118
	–
	–
	9,8
	–
	11,6

	Примечание – Расход арматурной стали на железобетонные конструкции 29,5 т.


Таблица 4 – Несущие и ограждающие конструкции здания

	Наименование конструкции
	Краткая характеристика
	Количество

	1 Фундаменты
	Монолитные железобетонные, м3
	157

	
	Сборные фундаментные балки из бетона класса В20, м3
	8,7

	2 Гидроизоляция
	Обмазка битумно-полимерной мастикой в 2 слоя по слою грунта, м2
	830

	3 Колонны 
	Колонны сборные из бетона класса В20, м3
	38,9

	4 Распорки 
	Распорки сборные из бетона класса В15, м3
	6,4

	5 Покрытие
	Балки сборные железобетонные предварительно-напряженные, м3
	18,6

	
	Плиты покрытия сборные железобетонные предварительно-напряженные, м3
	31,9

	6 Наружные стены
	Навесные стеновые панели толщиной 300 мм и карнизные плиты из легкого бетона, м3
	226*

	7 Утеплитель 
	Минераловатные плиты РУФ БАТТС фирмы «ROCKWOOL»

δ=100 мм, м2
	864,0

	8 Кровля
	Рулонный водоизоляционный материал -                                     «Изолен ТА-2» δ=2 мм; м2
«Изолен Т» δ=1 мм; м2
	864,0

864,0

	
	Грунтовка – мастика клеящая «Неоплен», м2
	864,0

	
	Армированная цементно-песчаная стяжка М200                                         δ=35 мм, м2
	864,0

	
	Пленка полиэтиленовая 
δ=200 мкм, м2
	864,0

	
	Пароизоляция «Изолен Т», м2
	864,0

	
	Грунтовка – мастика клеящая «Неоплен», м2
	864,0

	
	Стяжка из цементно-песчаного раствора, м2
	864,0

	
	Легкий бетон по уклону 

δ=20-140 мм, м2
	648,0

	9 Заполнение проемов
	
	

	9.1 Окна
	Металлические, шт.
	29

	9.2 Двери
	Металлические – противопожарные, шт.

Деревянные наружные, шт.

Деревянные внутренние, шт.
	7

7

8

	9.3 Ворота
	Металлические, шт.
	4

	*- в отмеченном объеме стеновых панелей не учтен расход цементного раствора на отделочные слои – 31,8 м3.


2.3. Технологическая часть 00UEL

Элементы технологических систем циркуляционного, огнестойкого и трансформаторного масел и дизельного топлива по влиянию на безопасность являются элементами системы нормальной эксплуатации и относятся к:

элементам нормальной эксплуатации, не влияющим на безопасность;

классу 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;

категории сейсмостойкости – III по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

Хозяйство турбинного синтетического огнестойкого масла ОМТИ  предназначено для снабжения турбин и вспомогательного оборудования огнестойким маслом и состоит из следующих сооружений:

двух приёмно-сливных устройств на одну автоцистерну, для приёма и отпуска свежего и регенерированного масел, приёма грязного масла и устройства для закачки в автоцистерны отработанного масла, предназначенного на сжигание;

насосной огнестойкого масла;

открытого склада, состоящего из четырёх резервуаров V=200 м3 каждый.

Хозяйство трансформаторного масла предназначено для заливки электрических трансформаторов, масляных выключателей и других высоковольтных аппаратов, где масло используется в качестве изолирующей и теплоотводящей среды и состоит из следующих сооружений:

двух приёмно-сливных устройств на одну автоцистерну для приёма и отпуска свежего и регенерированного масел, приёма грязного масла и устройства для закачки в автоцистерны отработанного масла, предназначенного на сжигание;

маслоаппаратной;

открытого склада, состоящего из четырёх резервуаров V=100 м3 каждый.

Хозяйство циркуляционного масла предназначено для снабжения маслом дизель-генераторных установок (ДГУ) и состоит:

из одного приёмно-сливного устройства на одну цистерну для приема свежего масла;

маслоаппаратной;

открытого склада, состоящего из одного резервуара V=100 м3 установленного совместно с резервуарами трансформаторного масла.

Принятые схемы и оборудование огнестойкого масла ОМТИ и трансформаторного масла обеспечивают приём свежих и грязных масел из автоцистерн, перекачку их на склад, а также приём со склада масел различных стадий состояния, их сушку, фильтрацию, регенерацию и подачу потребителю наливом в автоцистерны.

Принятая схема и оборудование циркуляционного масла обеспечивает прием, свежего масла, перекачку его на склад, очистку и выдачу его потребителю наливом в автоцистерну.

Приём масла из автоцистерн осуществляется через верхний или нижний слив в зависимости от конструкции автоцистерны. При нижнем сливе масло поступает самотеком на всас откачивающего насоса. Сушка и очистка трансформаторного и циркуляционного масел от механических примесей осуществляется в маслоочистительных установках.

Регенерация трансформаторного масла – восстановление его физико-химических свойств, осуществляется посредством фильтрации через слой сорбентов в адсорберах. В качестве сорбентов для трансформаторного масла применяется силикагель.

В маслохозяйстве огнестойкого, трансформаторного масел организуются два контура масла: контур свежего и контур грязного и регенерированного масла.

Принятая схема маслохозяйства огнестойкого масла обеспечивает приём чистого и грязного масла из цистерн и перекачку его на склад, сушку и фильтрацию свежего масла, сушку и фильтрацию грязного масла. Регенерация масла ОМТИ является очень трудоёмким и дорогостоящим процессом, поэтому в соответствии с рекомендациями ВТИ им. Дзержинского, отработанное масло отправляется на завод.

Для каждого энергоблока АС предусмотрен запас дизельного топлива не менее, чем для работы дизель-генераторной установки (ДГУ) одного канала системы аварийного электроснабжения (САЭ), обеспечивающего 100 % выполнение функции безопасности в режиме обесточивания АЭС, каждого энергоблока АС на номинальной нагрузке в течение не менее 120 часов. 

Для хранения дизельного топлива предусмотрено дизельное хозяйство, которое состоит из следующих сооружений:

приёмно-сливного устройства на одну цистерну для приёма и отпуска дизельного топлива,

насосной дизельного топлива,

открытого склада.

Запас дизельного топлива принят для двух блоков в соответствии с РДЭО 0052-00 «Дизель-генераторные установки атомных станций. Общие технические требования» и хранится на открытом складе в двух резервуарах V=300 м3 каждый. На открытом складе дизельного топлива предусматривается место для установки ещё двух резервуаров дизельного топлива V=300 м3 каждый при расширении станции на 3, 4 блоки.

Доставка дизельного топлива к потребителю осуществляется по двум трубопроводам и наливом в автоцистерны.

Для механизации ремонтных работ предусмотрены грузоподъёмные механизмы.

2.4. Сети водопровода и канализации маслодизельного хозяйства насосной станция дизельного топлива и  масла ( 00UEL)

По водопроводу и канализации в здании  насосной дизельного топлива и масла   предусмотрены следующие системы:

 -хозяйственно-питьевого водоснабжения GKC;

 -горячей воды питьевого качества GKD;

 -производственного водоснабжения GHD;

 -противопожарного водоснабжения SGA;

 -бытовой канализации зоны свободного доступа GQA;

 -насосных установок для перекачки стоков, содержащих нефтепродукты GMC;

 -канализации стоков, содержащих нефтепродукты GMA;

 Системы относятся:

 -к 4 классу безопасности по ПН АЭ Г-1-011-97.

 -к III категории сейсмостойкости по НП 031-01.

2.4.1. Система  хозяйственно-питьевого водоснабжения

Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает водой санитарные приборы в санузле, комнате уборочного инвентаря,  а  так же водоподогреватель на нужды горячего водоснабжения.

Источником питания сети является наружная сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Ввод в здание предусмотрен из чугунных труб диаметром 65 мм. Внутри здания сеть хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена тупиковой из полипропиленовых труб  диаметром от 15 до 25 мм.

Расходы воды составляют: 0,4 л/с; 0,30 м3/ч; 0,60 м3/сут.

Потребный напор на вводе составляет 0,1 МПа.

2.4.2. Система горячей воды питьевого качества

Внутренняя сеть обеспечивает горячей водой умывальники в санузлах, комнату уборочного инвентаря.

Источником питания горячего водоснабжения является индивидуальный водоподогреватель. Сеть горячего водоснабжения предусмотрена тупиковой из полипропиленовых труб диаметром от 15 до 25 мм.

Расходы горячей воды составляют: 0,2 л/с; 0,15 м3/ч; 0,30 м3/сут.

Потребный напор составляет 0,1 МПа.

2.4.3. Система производственного водоснабжения

Внутренняя сеть производственного водопровода обеспечивает подачу воды на охлаждение подшипников насосов.

Источником питания производственного водопровода является одноименная наружная сеть. Ввод в здание предусмотрен из чугунных труб диаметром 65 мм. Внутри здания сеть  предусмотрена тупиковой из полипропиленовых труб диаметром от 25 до 50 мм.

Расходы  воды составляют: 2,5 л/с; 9,0 м3/ч; 216,0 м3/сут.

Потребный напор составляет 0,25 МПа.

2.4.4. Система  противопожарного водоснабжения

Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает подачу воды к пожарным кранам насосной. 

Согласно таблицы 2 СНиП 2.04.01-85* для здания с категорией «В» по взрывопожарной и пожарной опасности, II степени огнестойкости и строительным объемом 5200 м3 принимаем пожаротушение из условия орошения каждой точки здания двумя струями с расходом воды 5 л/с каждая.

Перед пожарными кранами предусматриваются диафрагмы, снижающие избыточное давление до 0,4 МПа. 

Источником питания внутренней сети является наружная сеть противопожарного водопровода промплощадки.

Внутренняя сеть противопожарного водопровода предусматривается кольцевой  с присоединением к наружной сети двумя вводами  диаметром 100 мм каждый. Сеть предусмотрена из стальных электросварных труб диаметром от 65 до 100  мм и оборудуется стальной отключающей арматурой.

Расходы воды составляют 10 л/с; 36 м3/ч; 108 м3/сут.

Потребный напор на вводе составляет 0,30 МПа.

2.4.5. Система  бытовой канализации зоны свободного доступа

Бытовая канализация зоны свободного доступа обеспечивает отвод стоков самотеком от сантехнических приборов в санузле, комнате уборочного инвентаря в наружную одноименную сеть промплощадки АЭС.

Сеть предусмотрена из полиэтиленовых канализационных труб диаметром от 50 до 100 мм.

Расходы стоков составляют: 1,72 л/с; 0,30 м3/ч; 0,60 м3/сут.

2.4.6. Система насосных установок для перекачки стоков, содержащих  нефтепродукты 

Система насосных установок для перекачки стоков, содержащих нефтепродукты, обеспечивает перекачку стоков на очистные сооружения из подземного резервуара емкостью 25 м3, установленного вблизи насосной.

Дождевые стоки, содержащие нефтепродукты, направляются в резервуар самотеком с территории складов дизельного топлива и масел.

Содержание нефтепродуктов и масел составляет не более 50 мг/л. 

Работа двух насосов (рабочий и резервный) марки 1В20/5  автоматизирована по уровню воды в подземном резервуаре. Производительность насоса составляет 16 м3/ч         (4,4 л/с), напор 0,5 МПа.

Сеть предусмотрена из стальных электросварных труб диаметром от 80 до 100 мм.

Расходы стоков составляют: 20,5 л/с; 24,6 м3/ч; 24,6 м3/сут.

2.4.7.Система канализации стоков, содержащих нефтепродукты

Канализация стоков, содержащих нефтепродукты, обеспечивает отвод стоков самотеком от мытья полов в насосной и от охлаждения подшипников насосов в одноименную наружную сеть промплощадки АЭС. 

Содержание нефтепродуктов составляет 10 мг/л.

Сеть предусмотрена из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм.    

Расходы стоков составляют: 2,5 л/с; 9,0 м3/ч; 216  м3/сут.        

2.5. Автоматическая установка порошкового пожаротушения  (SGL)

Для обеспечения активной пожарной защиты в здании 00UEL применена автоматическая установка  порошкового пожаротушения. Она максимально ограничивает размеры пожара и обеспечивает его ликвидацию.

SGL предусмотрена в соответствии с требованиями следующих норм и правил:

-НПБ 110-2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

-НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

 -ГОСТ Р 51091-97 «Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные параметры».

SGL оборудуются помещения:

-маслоаппаратной турбинного изоляционного масла;

-насосной дизельного топлива. 

Помещения без постоянного обслуживающего персонала.

Так как объем помещений свыше 400 м3 , принята SGL по всей площади.

Пожаротушение производится модулями МПП-100, которые установлены в защищаемых помещениях с учетом расположения защищаемого оборудования и зоны распыления порошка.

Количество модулей, необходимых для пожаротушения помещений, приведено в таблице 5 и определено исходя из площади защищаемых помещений и площади, защищаемой одним модулем, а так же коэффициентов учитывающих:

  -неравномерность распыления порошка;

  -затенения;

  -изменение огнетушащей эффективности используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне по сравнению с бензином А-76;

  -степень негерметичности помещений.

Подача порошка и его распыление производится через направляющий трубопровод и распылитель, которые заказываются в комплекте с МПП.

Запуск модулей производится после тридцатисекундной задержки (время отключения вентиляции и эвакуации людей в случае их нахождения в помещении):

  -автоматический от извещателей, установленных в  защищаемых  помещениях;

  -дистанционный с ЦПУ;

 -ручной от кнопок, установленных у входов в защищаемые помещения. 
Одновременно с включением SGL  предусматривается отключение вентиляции.

SGL  имеет 100% запас модулей, хранящихся на складе.

Электроснабжение  SGL предусматривается от источников электроснабжения нормальной эксплуатации и принято I категории по ПУЭ. При обесточивании электроснабжение обеспечивается от общеблочной РДЭС  энергоблока.

SGL относится к 4 классу безопасности по ОПБ-88/97, как система НЭ, не влияющая на безопасность.

Категория сейсмостойкости III по НП-031-01.        

Таблица  7.2.25.2-1

	Наименование защищаемого помещения
	Размещение (отметка)
	Площадь помещения, м2
	Категория помещения по взрывопожароопасности по НПБ 105-2003
	Количество модулей МПП-100

	1 Помещение маслоаппаратной турбинного изоляционного масла (UEL10 R003)
	0,000
	216
	В1
	11

	2 Помещение насосной

 дизельного топлива

 (UEL10 R003)
	0,000


	69,5
	Б
	2


4.7.2.24 Насосная станция масла и дизельного топлива (00UEL)

2.6. Системы отопления и вентиляции

Здание насосной станции масла и дизельного топлива (00UEL) относится к зоне свободного доступа. Вентиляция здания насосной станции масла и дизельного топлива (00UEL) осуществляется следующими системами:

- приточными с механическим побуждением;

- вытяжными с механическим и естественным побуждением;

- рециркуляционной (с установкой оконного кондиционера).

2.6.1.Общие проектные критерии

Задачей вентсистем, обслуживающих помещения насосной станции масла и дизельного топлива (00UEL), является:

- снятие теплопоступлений от технологического оборудования;

- удаление выделяющихся вредностей;

 - создание нормируемых параметров воздуха для работы оборудования и персонала.

По характеру выполняемых функций системы вентиляции относятся к системам нормальной эксплуатации.

По влиянию на безопасность элементы систем относятся к классу 4 по 
НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97).

Элементы системы относятся к категории сейсмостойкости III по 
НП-031-01.

Системы вентиляции запитаны от системы электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации.

Для выполнения задач вентиляции здания 00UEL проектом предусматриваются следующие системы:

- 00SAD41AN001 – приточная система вентиляции насосной огнестойкого масла и помещения оперативных баков ОМТИ;

- 00SAD41AN002 – приточная система вентиляции маслоаппаратной, бытовых и служебных помещений;

- 00SAD41AN003-AN004 – приточная система вентиляции насосной дизельного топлива;

- 00SAD21AN001 – вытяжная система вентиляции помещения насосной огнестойкого масла и оперативных баков МТИ;

- 00SAD21AN002 – вытяжная система вентиляции помещения маслоаппаратной;

- 00SAD21AN003-AN004 – вытяжные системы вентиляции помещения насосной дизельного топлива;

- 00SAD21AN005 – вытяжная система вентиляции помещения электрощитовой;

- 00SAD21AN006 – вытяжная система вентиляции помещения щита КИП;

- 00SAD21AN007 – вытяжная система вентиляции из служебного помещения;

- 00SAD21AN008 – вытяжная система вентиляции из бытового помещения;

- 00SAD06AH001 – система кондиционирования щита КИП;

- 00SAD22BN001 - BN002 – естественные вытяжные системы вентиляции из помещения насосной огнестойкого масла;

- 00SAD22BN003- BN004 – естественные вытяжные системы вентиляции из помещения оперативных баков ОМТИ;

- 00SAD22BN005 – естественная вытяжная система вентиляции из санузла;

- 00SAD22BN006 – естественная вытяжная система вентиляции из комнаты уборочного инвентаря;

- 00SAD22BN007– естественная вытяжная система вентиляции из теплового пункта;

- 00SAD22BN008-BN015 – естественные вытяжные системы вентиляции из помещения маслоаппаратной;

- 00SAD22BN016-BN017 – естественные вытяжные системы вентиляции из помещения склада масла в таре;

- 00SAD22BN018 – естественная вытяжная система вентиляции из насосной дизельного топлива.

2.6.2. Описание технологических схем

Системы вентиляции помещений насосной огнестойкого масла и оперативных баков ОМТИ

Для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в данных помещениях предусмотрены следующие системы вентиляции:

- общеобменная приточная система 00SAD41AN001;

- общеобменная вытяжная система 00SAD21AN001;

- естественные вытяжные системы вентиляции 00SAD22BN001-BN004.

Общеобменные системы вентиляции с механическим побуждением обеспечивают кратность воздухообмена n=3 в помещении огнестойкого масла и n=5  в помещении оперативных баков ОМТИ. Вытяжные системы с естественным побуждением подобраны из условия обеспечения кратности воздухообмена не менее n=1.

  Оборудование приточной и вытяжной систем располагается в венткамере в осях    9-10 и рядах А-Б.

Приточно-вытяжное оборудование расчетной производительностью 5640 м³/ч принято в обычном исполнении.

На воздуховодах систем установлены противопожарные клапаны с электроприводом в местах пересечения противопожарной преграды обслуживаемого помещения.

Воздух удаляется из нижней и верхней зон помещений насосной огнестойкого масла и оперативных баков ОМТИ вытяжной установкой 00SAD2103AN001 на кровлю здания.

Системы вентиляции маслоаппаратной, электротехнических, служебных и бытовых помещений.

Для обеспечения требуемых параметров внутреннего воздуха в данных помещениях предусмотрены следующие системы вентиляции:

- общеобменная приточная система 00SAD41AN002;

- общеобменная вытяжная система 00SAD21AN002 (из маслоаапаратной);

- общеобменная вытяжная система из помещений: электротехнических, бытовых, служебных-00SAD21AN007, 00SAD21AN008, 00SAD21AN005, 00SAD21AN006;

- система кондиционирования щита КИП 00SAD06AН001;

- естественные вытяжные системы для маслоаппаратной 00SAD22BN008-BN015.

Системы вентиляции рассчитаны на удаление вредных веществ и снятие теплоизбытков от технологического оборудования в электротехнических помещениях и обеспечения требуемой температуры внутреннего воздуха.

Оборудование систем 00SAD41AN002 и 00SAD21AN002 размещается в венткамере в осях 6-7, рядах А-Б; вытяжное оборудование электротехнических, бытовых и служебных помещений - непосредственно в обслуживаемых ими помещениях.

Оборудование приточной установки производительностью 23600 м³/ч принято в обычном исполнении. Система обслуживает разные по категории пожароопасности группы помещения - В1- В4. 

Вытяжное оборудование – осевые и канальные вентиляторы оснащены лепестковыми обратными клапанами для отсечения от наружного воздуха при неработающем оборудовании.

Системы вентиляции насосной дизельного топлива

Требуемый воздухообмен (L=1550 м³/ч) для насосной дизельного топлива, имеющей категорию взрывопожароопасности «Б», рассчитан из условия удаления вредных веществ и обеспечивает кратность воздухообмена n=3 (не менее).

Для обеспечения требуемых параметров воздушной среды для помещения насосной дизельного топлива предусмотрены следующие системы вентиляции:

- общеобменная приточная система с резервным вентилятором
00SAD41AN003-AN004;

- общеобменные вытяжные системы со 100 % резервом 00SAD21AN003, 00SAD03AN004.

- естественная вытяжная система 00SAD22BN001 (кратность воздухообмена не менее n=1).

Оборудование приточной системы 00SAD41AN003-AN004 принято в обычном исполнении, на воздуховоде приточной системы в месте выхода из венкамеры предусмотрена установка взрывозащищенного обратного клапана 00SAD41AА601.

Вытяжные установки – осевые вентиляторы, удаляющие воздух из нижней зоны насосной дизельного топлива приняты во взрывозащищенном исполнении. На напорных участках установлены обратные взрывозащищенные клапаны для отсечения наружного воздуха при неработающем оборудовании.
2.6.3. Описание оборудования

Приточные системы 00SAD41AN001-00SAD41AN004.

Каждая приточная установка включает в себя:

- переднюю панель с воздушным клапаном на наружном воздухе;

- блок фильтра ячейкового грубой очистки;

- блок воздухонагревателя;

- блок вентиляторный.

Вытяжные системы 00SAD21AN001-00SAD21AN008.

Каждая установка включает в себя вентилятор (радиальный, осевой или канальный).

Воздуховоды приточных и вытяжных систем приняты из тонколистовой оцинкованной стали.

Перечень оборудования с указанием основных характеристик приведен в Таблице 6

Таблица 6 - Перечень оборудования и основные технические характеристики.

	Наименование
	Маркировка по схеме
	Кол.
	Основные технические характеристики оборудования

	 Приточная установка в составе:
	00SAD41
	1
	КЦКП-6,3

L=5490 м3/ч

	- передняя панель с воздушным клапаном
	00SAD41AA001
	1
	N=0,007 кВт

	- блок фильтра ячейкового грубой очистки
	00SAD41AТ001
	1
	Фильтр ячейковый

класс очистки G3;

 Рmin=60 Па;

 Рmax=138 Па



	- блок воздухонагревателя
	00SAD41AН001
	1
	Qтепл=79 кВт

	- блок вентилятора


	00SAD41AN001


	1
	L=5490 м3/ч; 

Н=422 Па;

N=1,5 кВт

	Приточная установка в составе:
	00SAD41
	1
	КЦКП-25

L=23600 м3/ч

	- передняя панель с воздушным клапаном
	00SAD41AA002
	1
	N=0,007 кВт

	- блок фильтра ячейкового грубой очистки
	00SAD41AТ002
	1
	Фильтр ячейковый

класс очистки G3;

Рmin=60 Па;

Рmax=144 Па



	- блок воздухонагревателя
	00SAD41AН002
	1
	Qтепла=348 кВт

	- блок вентилятора


	00SAD41AN002


	1
	L=23600 м3/ч;

Н=560 Па;

N=7,5 кВт

	Приточная установка в составе:
	00SAD41
	1
	КЦКП-1,6

L=1550 м3/ч

	- передняя панель с воздушным клапаном
	00SAD41AA003


	1
	

	- блок фильтра ячейкового грубой очистки
	00SAD41AТ003


	1
	Фильтр ячейковый 

класс очистки G3

 Pmin=60 Па

 Pmax=138 Па



	- блок воздухонагревателя
	00SAD41AН003


	1
	Qтепл=22 кВт

	- блок вентилятора


	00SAD41AN003

00SAD41AN004


	2
	L=1550 м3/ч

Н=443 Па

N=0,75 кВт

	Вентилятор осевой во взрывозащищенном исполнении с электродвигателем
	00SAD21AN003

00SAD21AN004


	2
	ВО-06-300-4Р

L=1550 м3/ч

Н=90 Па

N=0,25 кВт

	Вентилятор радиальный с электродвигателем


	00SAD21N001
	1
	ВР-86-77-5

L=5640 м3/ч

 Н=250 Па

N=2,2 кВт

	Вентилятор радиальный с электродвигателем
	00SAD21AN002
	1
	ВР-86-77-6,3

L=14400 м3/ч

Н=680 Па

N=5,5 кВт

	Вентилятор осевой с электродвигателем 
	00SAD21AN005
	1
	ВО-14-320-5

L=4000 м3/ч

Н=150 Па

N=0,37 кВт

	Вентилятор осевой
	00SAD21AN008
	1
	Ventmatic 12

L=80 м3/ч

Н=50 Па

N=0,021 кВт

	Вентилятор осевой
	00SAD21AN007
	1
	Ventmatic 15

L=150 м3/ч

Н=50 Па

N=0,044 кВт

	Вентилятор канальный с обратным клапаном
	00SAD21AN006
	1
	АВК 800х500 RKB 800x500В1

L=4000 м3/ч

 Н=900 Па

N=0,867 кВт

	Оконный кондиционер


	00SAD06AН001
	1
	YO 24V

Qхол=7 кВт

 N=2,9 кВт


2.6.4. Управление и контроль

Приточные системы

Управление и контроль приточных систем вентиляции осуществляется с местных щитов управления, располагаемых в непосредственной близости от оборудования.

При аварийной остановке работающего вентилятора автоматически включается резервный.
Открытие и закрытие приемных клапанов наружного воздуха приточных систем производится одновременно с включением и отключением соответствующих двигателей вентиляторов.

В приточных системах осуществляется автоматическое поддержание температуры приточного воздуха.

Секции подогрева приточных камер снабжены автоматической системой защиты от замораживания теплоносителя.

В приточных системах контролируются следующие параметры:

· температура наружного воздуха в приточном коробе;

· температура приточного воздуха за вентилятором;

· температура теплоносителя после калориферов;

· перепад давления на фильтрах.

1. Обобщенный сигнал о неисправности поступает на центральный пункт управления (ЦПУ) нормальной эксплуатации.

Вытяжные системы

Пуск и управление вытяжными системами осуществляется с местного щита и по месту.

Резервные вентиляторы вытяжных установок включаются при останове рабочих вентиляторов.

При пожаре системы вентиляции отключаются по сигналу от датчиков дымоизвещения с запретом автоматического ввода резерва.

Обобщенный сигнал о неисправности поступает на центральный пункт управления (ЦПУ) нормальной эксплуатации.

2.6.5. Отопление

В помещениях здания 00UEL, для поддержания температуры внутреннего воздуха от плюс 10 до плюс 20 (С, предусмотрена система водяного отопления - двухтрубная с верхней разводкой.

В качестве нагревательных приборов предусмотрены регистры из гладких труб, выполненные на сварке 

Теплоноситель для системы отопления и теплоснабжения вентиляционных установок, а также для обогрева баков – перегретая вода с параметрами 
150-70 (С.

Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию приведены в Таблице 7

Таблица 7

	Расход тепла, кВт



	на отопление
	на вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	общий

	181
	457
	53,5
	691,5


2.6.6. Описание компоновки систем вентиляции

Для размещения приточных и вытяжных установок предусматриваются обособленные помещения (приточные и вытяжные вентцентры).

Площадь, занимаемая установками, и высота помещений определялись габаритами установок и необходимостью демонтажа и транспортировки оборудования при ремонтных работах.

Приточные и вытяжные вентцентры располагаются на отметке +0,000.

2.6.7. Контроль и испытание

Различные виды предэксплуатационных испытаний оборудования и арматуры будут проводиться согласно программе обеспечения качества при изготовлении, строительстве и сдачи в эксплуатацию.

Сигнализации об отклонениях измеряемых параметров от рабочих величин поступает на местный пункт управления.

Принятый резерв по вентоборудованию позволяет производить проверки его работоспособности в нормальном режиме эксплуатации блока.

Предусматриваются предэксплуатационные испытания систем, периодические испытания и проверки в процессе эксплуатации, контроль за работой систем.

Испытания систем проводятся в соответствии с указаниями завода-изготовителя, но не реже одного раза в 28 дней. Испытание оборудования и его техническое обслуживание не должно нарушать работоспособность системы в целом.
3. Открытый склад масла и дизельного топлива 00UEК

3.1  Сети водопровода и канализации

3.1.1 Склад масел 
Водопровод и канализация

 По водопроводу и канализации на открытом складе трансформаторного и циркуляционного масел предусмотрена следующая система:

-канализации стоков, содержащих нефтепродукты GMA;

Система относится:

-к 4 классу безопасности по ПН АЭ Г-1-011-97.

-к III категории сейсмостойкости по НП 031-01.

               7.2.24.1.1  Система канализации стоков, содержащих нефтепродукты

Канализация стоков, содержащих нефтепродукты, обеспечивает отвод самотеком атмосферных осадков с территории склада масел в одноименную наружную сеть промплощадки АЭС.

Содержание нефтепродуктов составляет не более 50 мг/л.

Для сбора стока предусмотрены два дождеприемных колодца (из сборного железлбетона) с решеткой. 

Сеть предусмотрена из чугунных труб  диаметром 200 мм.    

Расходы стоков составляют: 12,0 л/с; 14,4 м3/ч; 14,4  м3/сут.

3.1.2. Склад дизельного топлива 

На открытом складе дизельного топлива предусмотрена система канализации стоков, содержащих нефтепродукты GMA.

Система относится:

-к 4 классу безопасности по ПН АЭ Г-1-011-97.

-к III категории сейсмостойкости по НП 031-01.

Канализация стоков, содержащих нефтепродукты, обеспечивает отвод самотеком атмосферных осадков с территории склада дизельного топлива в одноименную наружную сеть промплощадки АЭС.

Содержание нефтепродуктов составляет не более 50 мг/л.

Для сбора стока предусмотрен дождеприемный колодец (из сборного железобетона) с решеткой. 

Сеть предусмотрена из чугунных труб  диаметром 200 мм.    

Расходы стоков составляют: 6,0 л/с; 7,2 м3/ч; 7,2  м3/сут.

1.1.1 4. Фактически выполненные объемы работ на 01.10.2011

На площадке строительства фактически начаты строительные работы:

- по устройству котлована и фундамента на объекте 00UEК «Открытые склады масла и дизельного топлива»;

- по устройству котлована, временных проездов, фундаментов и каркаса на объекте 00UEL «Насосная дизельного топлива и масла»;

- по устройству площадки на объекте 01UEH «Приёмно-сливные устройства».

 Фактический объем выполненных работ учтен при расчете Обоснований начальной (максимальной) цены закупки по данным объектам.

Приложение №1: Объемы работ по сооружению объектов маслохозяйства
Приложение №2: Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность  особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, необходимых для выполнения работ по сооружению объектов маслодизельного хозяйства НВО АЭС-2: «00UEL насосной дизельного топлива и масла» и «00UEК открытых складов масла и дизельного топлива» и «01UEH; 05-07UEH приёмно-сливных устройств»

Приложение №3: Чертежи и схемы
Приложение №1

Объемы работ по сооружению объектов маслохозяйства

Таблица 8 Объем строительных работ при сооружении приемных сооружений для масла и дизельного топлива (01 UEH; 05-07 UEH)

	Наименование работ 
	Еденица измерения
	Количество

	Устройство песчаного основания под фундаменты
	1 м3
	1,00

	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт.
	0,04

	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,01

	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона В15
	100 м3
	0,09

	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	т
	0,01

	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 4 т
	100 шт.
	0,04

	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности  бетоной
	100 м2
	0,60

	Монтаж люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали
	т
	0,25


Таблица 9 Объем строительных работ при сооружении открытых складов масла и дизельного топлива 00UEК

	Наименование работ 
	Еденица измерения
	Количество

	1. Склад дизельного топлива
	
	

	Устройство щебеночной дренирующей подсыпки толщиной 500 мм
	100 м3
	0,75

	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,15

	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	100 м3
	0,39

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,20

	Устройство песчаной подсыпки
	100 м3
	0,44

	Розлив вяжущих материалов (грунтово-битумные смеси)  
	т
	1,90

	Устройство железобетонных лестничных маршей
	100 м3
	0,05

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,07

	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов  вместимостью объемом 300 м3 - 2 шт
	т
	44,00

	Монтаж защитных ограждений
	т
	0,30

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 
	100 м2
	21,19

	2. Объекты склада масел  
	
	

	2.1. Склад циркуляционного и трансформаторного масел
	
	

	Устройство щебеночной дренирующей подсыпки толщиной 500 мм
	100 м3
	1,40

	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,21

	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	100 м3
	0,50

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,40

	Устройство песчаной подсыпки
	100 м3
	0,90

	Розлив вяжущих материалов (грунтово-битумные смеси)  
	т
	2,50

	Устройство железобетонных лестничных маршей
	100 м3
	0,05

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,07

	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов  V=100 м3 количество 5 шт
	т
	61,00

	Монтаж защитных ограждений
	т
	0,30

	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,30

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза  
	100 м2
	29,35

	2.2. Склад огнестойкого масла

	Устройство щебеночной дренирующей подсыпки толщиной 500 мм
	100 м3
	1,55

	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,23

	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	100 м3
	0,63

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,40

	Устройство песчаной подсыпки
	100 м3
	0,72

	Розлив вяжущих материалов (грунтово-битумные смеси) 
	т
	3,20

	Устройство железобетонных лестничных маршей
	100 м3
	0,07

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,09

	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов  V=200 м3 количество 4 шт
	т
	67,00

	Монтаж защитных ограждений
	т
	0,40

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза   
	100 м2
	32,25


Таблица 10 Объем строительных работ при сооружении насосной станция дизельного топлива и масла (00 UEL)

	Наименование работ 
	Еденица измерения
	Количество

	1 Земляные работы маслохозяйства
	
	

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	5,73

	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов 
	1000 м3
	17,40

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
	100 м3
	1,80

	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1
	1000 м3
	5,73

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 5 км, класс груза 1.  
	т
	9110,70

	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3
	5,73

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1   _   для обратной засыпки
	1000 м3
	4,75

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2   _   для обвалования скдадов масел
	1000 м3
	1,43

	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1   _   на расстояние до 1км   
	1000 м3
	6,18

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 5 км, класс груза 1. 
	т
	7547,73

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 5 км, класс груза 1. 
	т
	2509,50

	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000 м3
	4,70

	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов  _  обвалование складов масел
	1000 м3
	1,42

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3
	61,20

	2.  Фундамент здания насосной станции дизельного топлива и масла
	
	

	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,36

	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,29

	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3
	1,41

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,70

	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя
	100 м2
	5,80

	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м
	100 шт.
	0,28

	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя
	100 м2
	1,14

	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,05

	Устройство ленточных фундаментов железобетонных
	100 м3
	0,16

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,50

	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя
	100 м2
	1,35

	3. Каркас здания насосной станции дизельного топлива и масла
	
	

	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колон до 6 т
	100 шт.
	0,41

	Установка  стропильных балок при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м
	100 шт.
	0,04

	Установка  стропильных балок при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м
	100 шт.
	0,22

	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания до 15 м
	100 шт.
	0,10

	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	т
	6,00

	 4 Наружные ограждающие конструкции
	
	

	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
	100 шт.
	0,48

	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м
	100 шт.
	1,16

	Установка плит парапета массой до 0,5 т
	100 шт.
	0,24

	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	т
	4,20

	5. КРОВЛЯ
	
	

	5.1 КРОВЛЯ     В ОСЯХ 1 - 3,  6 -13
	
	

	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	6,500

	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из "Изолена" на мастике "Неоплен"
	100 м2 изолируемой поверхности
	6,500

	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжек
	6,500

	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо
	100 м2 утепляемого покрытия
	6,500

	Покрытие пленкой  стен и кровель
	100 м2 покрытия
	6,500

	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	6,500

	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,540

	Устройство гидроизоляции оклеечной в один слой из "Изолена" на мастике "Неоплен"
	100 м2 изолируемой поверхности
	6,500

	Устройство гидроизоляции оклеечной на каждый последующий слой (верхний слой) "Изолена"
	100 м2 изолируемой поверхности
	6,500

	Устройство молниеприемной сетки
	1 т металлических изделий
	0,084

	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1,020

	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	0,480

	
	
	

	5.2 КРОВЛЯ     В ОСЯХ   3 - 6
	
	

	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	2,160

	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из "Изолена" на мастике "Неоплен"
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,160

	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо
	100 м2 утепляемого покрытия
	2,160

	Покрытие пленкой  стен и кровель
	100 м2 покрытия
	2,160

	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	2,160

	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,179

	Устройство гидроизоляции оклеечной в один слой из "Изолена" на мастике "Неоплен"
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,160

	Устройство гидроизоляции оклеечной на каждый последующий слой (верхний слой)"Изолена"
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,160

	Устройство молниеприемной сетки
	1 т металлических изделий
	0,029

	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,420

	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	0,240

	6. ПРОЕМЫ
	
	

	6.1. ОКОННЫЕ
	
	

	Монтаж оконных блоков стальных  
(Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 30.12.1 - 5 шт.
Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 60.18.1 - 24 шт.)
	1 т конструкций
	1,408

	Остекление промышленных зданий стальных переплетов стеновых стеклом оконным
	100 м2 стальных переплетов по наружнему обводу переплетов
	1,908

	6.2. ДВЕРНЫЕ
	
	

	Монтаж металлоконструкций дверей DM 
	1 т конструкций
	2,329

	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2  
	100 м2 проемов
	0,363

	 7. ПОЛЫ
	
	

	7.1.ПОЛ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
	
	

	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (раствор марки М-150)
	100 м2 покрытия
	0,130

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,130

	7.2. ПОЛ МОЗАИЧНЫЙ
	
	

	Устройство покрытий мозаичных терраццо: толщиной 20 мм без рисунка
	100 м2 покрытия
	0,880

	7.3. ПОЛ БЕТОННЫЙ
	
	

	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	7,320

	Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	7,320

	7.4. ПОЛ ИЗ ЛИНОЛЕУМА
	
	

	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат
	100 м2 покрытия
	0,280

	 Отделка внутренняя
	
	

	8. ПОТОЛКИ
	
	

	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	8,580

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	6,960

	Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами
	100 м2
	1,620

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 внутренней поверхности шахты
	1,620

	9. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, КОЛОННЫ
	
	

	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	21,300

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	9,500

	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115  за два раза
	100 м2 внутренней поверхности шахты
	11,800

	Облицовка стен, столбов, пилястр и откосов керамической плиткой на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,600

	Отделка наружная
	
	

	10 СИСТЕМА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ "КРАСПАН"  S = 740 м2
	
	

	Устройство вентилируемых фасадов типа "Краспан"  
	100 м2 поверхности облицовки
	7,400

	Утепление фасадов минераловатными плитами б - 50 мм   
	1 м3 изоляции
	37,000

	Прочие работы
	
	

	11. КРЫЛЬЦО
	
	

	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	27,000

	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,210

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,250

	12. ОТМОСТКА
	
	

	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	1,340

	Устройство основания под фундаменты песчаного  
	1 м3  основания
	16,080

	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	16,080

	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см
	100 м2 покрытия
	1,340

	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	1,340

	13. ПАНДУС ПРИ АВТОМОБИЛЬНОМ ВЪЕЗДЕ
	
	

	Уплотнение грунта щебнем V=32/100
	100 м2 площади уплотнения
	0,320

	Устройство основания под фундаменты песчаного  V = 32*0.120 = 3.84
	1 м3  основания
	3,840

	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,840

	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см
	100 м2 покрытия
	0,320

	14. Эстакада связи маслодизельнасосной со складом дизельного топлива
	
	

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0,90

	Устройство основания под опоры песчаного
	1 м3
	92,00

	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2
	2,85

	Розлив вяжущих материалов
	т
	2,85

	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций
	100 м3
	0,05

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,44

	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм
	100 м
	0,04

	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 200 мм
	100 м
	0,07

	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 250 мм
	100 м
	0,04

	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 300 мм
	100 м
	0,04

	15. Эстакады связи маслодизельнасосной со складом циркуляционного и трансформаторного масла
	
	

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси
	100 м3
	1,05

	Устройство основания под опоры песчаного
	1 м3
	106,00

	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2
	3,30

	Розлив вяжущих материалов
	т
	3,30

	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций
	100 м3
	0,05

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,52

	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 150 мм
	100 м
	0,28

	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 200 мм
	100 м
	0,25

	16. Эстакады связи маслодизельнасосной со складом огнестойкого масла
	
	

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси
	100 м3
	0,60

	Устройство основания под опоры песчаного
	1 м3
	60,00

	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2
	1,90

	Розлив вяжущих материалов
	т
	1,90

	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций
	100 м3
	0,03

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,25

	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 200 мм
	100 м
	0,14

	 17. Баки сбора дренажей ОМТИ и аварийного слива масла
	
	

	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,03

	Устройство фундаментных плит железобетонных плоскихc из бетона В15
	100 м3
	0,09

	Устройство коллекторов прямоугольных сборных железобетонных односекционных
	100 м3
	0,21

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм
	100 шт.
	0,38

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм
	100 шт.
	0,04

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,14

	Гидроизоляция  обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	1,45

	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 (К=6)
	100 м2
	1,30

	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм
	100 м3
	0,06

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,13

	 18. Площадки обслуживания задвижек на эстакадах
	
	

	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций более 3,5 т
	100 шт.
	0,12

	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт.
	0,06

	Гидроизоляция  обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,80

	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали   V = 5.7*1.04 = 5.928
	т
	5,93

	19. Резервуар аварийного сброса масел из помещения маслоапппаратной
	
	

	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,02

	Устройство фундаментных плит железобетонных плоскихc из бетона В15
	100 м3
	0,04

	Устройство коллекторов прямоугольных сборных железобетонных односекционных
	100 м3
	0,10

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм
	100 шт.
	0,19

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм
	100 шт.
	0,02

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,04

	Гидроизоляция  обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,50

	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133
	100 м2
	0,45

	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм
	100 м3
	0,01

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,05

	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	100 м3
	0,00

	 20.  Резервуар загрязненных стоков
	
	

	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,03

	Устройство фундаментных плит железобетонных плоскихc из бетона В15
	100 м3
	0,09

	Устройство коллекторов прямоугольных сборных железобетонных односекционных
	100 м3
	0,10

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм
	100 шт.
	0,19

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм
	100 шт.
	0,01

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,04

	Гидроизоляция  обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,95

	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133
	100 м2
	0,85

	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм
	100 м3
	0,04

	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0,05

	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	100 м3
	0,01

	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	т
	0,02

	Установка люка
	шт.
	3,00

	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт.
	0,01

	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали   V = 0,041*1.04 =0,0426
	т
	0,04

	 21. Молниезащита
	
	

	Шнековое бурение станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы 1
	100 м
	0,12

	Установка сборных железобетонных отдельностоящих молниеотводов, высотой стоек до 25 м
	100 м3
	0,13

	Обетонирование колонн
	м3
	9,20


Таблица 11 Объем работ на устройство отопления и вентиляции насосная станция дизельного топлива и масла (00UEL)

	Наименование работ 
	Еденица измерения
	Количество

	Приточная камера КЦКП-6,3
	
	

	Установка камер приточных
	шт.
	1

	Установка передней панели
	шт.
	1

	Установка клапанов УВК-510(h)*1165 с электроприводом
	шт.
	1

	Установка фильтра ячейковый ФяВБ-1, класс G3
	шт.
	1

	Установка воздухонагревателя жидкостный ВНВ243/1-103-065-02-3,5-12-2
	шт.
	1

	Установка вентилятора RDN 315 L/R сх.5 с электродвигателем
	компл.
	1

	Приточная камера КЦКП-1,6
	
	

	Установка камер приточных
	шт.
	1

	Установка передней панели
	шт.
	1

	Установка клапанов  УВК-310(h)*565 с электроприводом
	шт.
	1

	Установка фильтра ячейковый ФяВБ-1, класс G3
	шт.
	1

	Установка воздухонагревателя жидкостного ВНВ243/1-043-030-02-2,5-12-2
	шт.
	1

	Установка вентилятора ADN 160 L/R сх.5 с электродвигателем
	компл.
	2

	Приточная камера КЦКП-25
	
	

	Установка камеры приточной
	шт.
	1

	Установка блока воздухоприёмный КВУ-П-1435(h)*1710 с приводом
	шт.
	1

	Установка фильтра ячейковый ФяВБ-1, класс G3
	шт.
	1

	Установка воздухонагревателя жидкостного ВНВ243/1-163-150-02-3,0-06-2
	шт.
	1

	Установка вентилятора RDN 630 R сх.5 с электродвигателем
	шт.
	1

	Установка вентиляторов осевых ВО-06-300-4Р с электродвигателем массой до 0,1 т
	шт.
	2

	Установка вентиляторов радиальные ВР-86-77-5 с электродвигателем массой до 0,12 т
	шт.
	1

	Установка вентиляторов радиальных ВР-86-77-6,3 с электродвигателем массой до 0,2 т
	шт.
	1

	Установка вентиляторов осевых Ventmatic 12 массой до 0,025 т
	шт.
	1

	Установка вентиляторов осевых Ventmatic 15 массой до 0,025 т
	шт.
	1

	Установка вентиляторов осевых ВО-14-320-5 с электродвигателем массой до 0,05 т
	шт.
	1

	Установка вентиляторов канальных RKB 800*500 B1 массой до 0,1 т
	шт.
	1

	Установка клапанов обратных  АВК 800*500 мм (для канального вентилятора RKB 800*500B1) размером 800*500 мм
	шт.
	1

	Установка кондиционеров оконных YO 24V
	10 шт.
	0,1

	Установка клапанов огнезадерживающих КПУ-1М (д-400 мм) с электроприводом диаметром 400 мм
	шт.
	2

	Установка клапанов огнезадерживающих КПУ-1М (д-500 мм) с электроприводом диаметром 500 мм
	шт.
	2

	Установка клапанов огнезадерживающих КПУ-1М (д-630мм) с электроприводом диаметром 630 мм
	шт.
	1

	Установка клапанов огнезадерживающих КПУ-1М (д-450 мм) с электроприводом диаметром 450 мм
	шт.
	1

	Установка клапанов огнезадерживающих  КПУ-1М (д-800мм) с электроприводом диаметром 800 мм
	шт.
	2

	Установка клапанов огнезадерживающих во взрывозащищённом исполнениии КПУ-1М (д-250 мм) с электроприводом диаметром 250 мм
	шт.
	1

	Установка клапанов огнезадерживающих КПУ-1М (д-250 мм) с электроприводом диаметром 250 мм
	шт.
	1

	Установка клапанов воздушных с электрическим приводом размером 510*1165 мм
	шт.
	2

	Установка клапанов воздушных с электрическим приводом размером 1435*710 мм
	шт.
	1

	Установка клапанов обратных в искрозащищённом исполнении АЗЕ 028 диаметром 250 мм
	шт.
	1

	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм
	шт.
	11

	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм
	шт.
	5

	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм
	шт.
	2

	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка 400 мм
	10 шт.
	1,1

	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка 315 мм
	10 шт.
	0,5

	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка 200 мм
	10 шт.
	0,2

	Установка дверей герметических утепленных Ду 1,25*0,5
	шт.
	3

	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 500 мм
	100 м2
	0,314

	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 630 мм
	100 м2
	0,5935

	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 800 мм
	100 м2
	0,5024

	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром 1000 мм
	100 м2
	0,157

	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 100 мм
	100 м2
	0,01

	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 450 мм
	100 м2
	0,0707

	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 200 мм
	100 м2
	0,0063

	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 250 мм
	100 м2
	0,055

	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2
	100 м2
	0,606


Таблица 12 Объем работ на тепловую изоляцию вентсистем насосной станция дизельного топлива и масла OO UEL

	Наименование работ 
	Еденица измерения
	Количество

	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей воздуховодов матами базальтовыми прошивными  марки МБПЭ-4-50 в обклаке из стеклоткани марки Т11-ВМ со всех сторон. Купл=1,5. Толщина матов 40, 50 и 60 мм                                        
	1 м3 изоляции
	1,8

	Изготовление и покрытие изоляции воздуховодов кожухом из ленты алюминиевых сплавов толщиной 0,5 и 0,8 мм
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,43

	Обертывание поверхности изоляции воздуховодов фольгой алюминиевой в 2 слоя      
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,04

	Изготовление и приварка штырей из ленты холоднокатаной низкоуглеродистой   
	100 м2
	0,32

	Изготовление и установка мелких металлоконструкций из стали тонколистовой углеродистой толщиной 1 мм на поверхности воздуховодов (разгружающие устройства)
	1 м3 изоляции
	1,8

	Изготовление и установка деревянных элементов на разгружающие устройства для воздуховодов с пароизоляционным слоем     
	1 м3 древесины в конструкции
	0,0003

	Механическая зачистка металлическими щетками    
	1 м2 очищаемой поверхности
	4,2

	Обеспыливание поверхности   
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	4,2

	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом      
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,04

	Окраска металлических  поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 в 2 слоя   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04


Таблица 13 Объем работ по устройству внутренних сетей водопровода и канализации насосной станция дизельного топлива и масла OO UEL

	Наименование работ
	Еденица измерения
	Количество

	1. Внутренние сети водопровода
	
	

	1.1. Водопровод хозяйственно-питьевой GKC
	
	

	Установка вентиль проходной муфтовый латунный 15б1бк, ду25, ру16 
	шт.
	2,00

	Установка вентиль проходной муфтовый латунный 15б1бк, ду15, ру16 
	шт.
	2,00

	Установка смесителей
(Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге - 1 шт.)
	10 шт.
	0,10

	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 65 мм
	100 м труб
	0,03

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропилена "Рандом Сополимер" РРRC 20P, наружным диаметром 20 мм
	100 м
	0,10

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропилена "Рандом Сополимер" РРRC 32P, наружным диаметром 25 мм
	100 м
	0,20

	1.2. Горячее водоснабжение GKD
	
	

	Установка вентиль проходной муфтовый латунный 15б1бк, ду25, ру16 
	шт
	1,00

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропилена "Рандом Сополимер" РРRC 20P, наружным диаметром 20 мм
	100 м
	0,15

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропилена "Рандом Сополимер" РРRC 32P, наружным диаметром 25 мм
	100 м
	0,05

	1.3. Водопровод производственный GHD
	
	

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	2,00

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропилена "Рандом Сополимер" РРRC 32P, наружным диаметром 25 мм
	100 м
	2,00

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропилена "Рандом Сополимер" РРRC 63P, наружным диаметром 50 мм
	100 м
	0,60

	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 65 мм
	100 м труб
	0,03

	1.4. Водопровод противопожарный SGA
	
	

	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	шт.
	10,00

	Установка задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа 30с41нж диаметром 50 мм 
	шт.
	4,00

	Установка задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром, мм: 80 
	шт.
	3,00

	Установка вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р, ду15, ру10
	шт.
	2,00

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м
	2,00

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	2,00

	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 
	100 м2
	0,36

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	100 м
	0,10

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	0,10

	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 
	100 м2
	0,03

	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м
	0,06

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	0,06

	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 
	100 м2
	0,02

	2. Внутренние сети канализации
	
	

	2.1. Канализация бытовая зоны "свободного" доступа GQА
	
	

	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,10

	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,20

	Установка трапов диаметром 50 мм
	10 компл.
	0,20

	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м
	0,10

	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	0,25

	2.2. Канализация нефтесодержащих вод GMC (напорная)
	
	

	Монтаж насосных агрегатов лопастных центробежных одноступенчатых, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса, т 0,17
	шт.
	2,00

	Установка задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм ;
	шт.
	2,00

	Установка клапан обратный 19ч16бр ду80;ру16 
	шт.
	2,00

	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м
	0,35

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	0,35

	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 
	100 м2
	0,12

	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	100 м
	0,20

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	0,20

	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 
	100 м2
	0,06

	2.3. Канализация GMA
	
	

	Установка трапов диаметром 100 мм
	10 компл.
	0,10

	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	0,15

	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м в грунтах мокрых
	10 м3
	0,18

	Установка люка
	шт.
	3,00

	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 200 мм
	100 м труб
	0,06

	2.4 Резервуар замазученных вод V=25м3
	
	

	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях. Диаметр труб наружный, мм 108
	100 м
	0,01

	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях. Диаметр труб наружный, мм 273
	100 м
	0,01

	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе. Диаметр условного прохода, мм 15-25
	100 м
	0,22

	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 200 мм
	км
	0,01

	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
	
	0,00

	Установка зонтов над оборудованием
	м2
	1,81


Таблица 14 Объем работ устройство  автоматических установок пожаротушения насосной станции дизельного топлива и масла 0UEL

	Наименование работ
	Еденица измерения
	Количество

	Монтаж модуля порошкового МПП-100   масса 0,125тн
	шт
	13


Приложение №2 

Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность  особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, необходимых для выполнения работ по сооружению объектов маслодизельного хозяйства НВО АЭС-2: «00UEL насосной дизельного топлива и масла» и «00UEК открытых складов масла и дизельного топлива» и «01UEH; 05-07UEH приёмно-сливных устройств»

	№ п/п
	Наименование вида работ

	1
	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	
	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

	
	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

	2
	2. Подготовительные работы

	
	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

	
	2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

	3
	3. Земляные работы

	
	3.1. Механизированная разработка грунта

	
	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

	4
	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	
	6.1. Опалубочные  работы

	
	6.2. Арматурные работы

	
	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	5
	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

	
	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

	
	7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

	6
	10. Монтаж металлических конструкций

	
	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	
	10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

	
	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	7
	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	
	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

	
	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	
	12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	
	12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

	8
	13. Устройство кровель

	
	13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

	9
	14. Фасадные работы

	
	14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

	10
	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	
	15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

	
	15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

	
	15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

	11
	23. Монтажные работы

	
	23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

	
	23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

	
	23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии

	12
	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (В случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков)

	
	33.1.12. Объекты использования атомной энергии


Приложение №3 

Чертежи и схемы

	№ п/п
	Обозначение
	Кол-во листов

	
	Архитектурно-строительная часть 
	

	
	NW2P.B.130.0.0UEL&&.&&&&&.011.DZ.0001_&_002=0
	1

	
	NW2P.B.130.0.0UEL&&.&&&&&.011.DZ.0001_&_001=0
	1

	
	NW2P.B.130.0.0UEL&&.&&&&&.010.DZ.0001_&_002=0
	1

	
	NW2P.B.130.0.0UEL&&.&&&&&.010.DZ.0001_&_001=0 
	1

	
	Отопление и вентиляция
	

	
	NW2P.B.130.&.0UEL&&.SAD&&.051.LK.0001_&_F=2
	1

	
	Технология
	

	
	NW2P.B.130.0.0UEL&&.XJV&&.021.LG.0001_&_F=0
	1

	
	NW2P.B.130.0.0UEL&&.XJN&&.021.LG.0001_&_F=0
	1

	
	NW2P.B.130.0.0UEL&&.QSB&&.021.LG.0001_&_F=0
	1

	
	NW2P.B.130.0.0UEL&&.QSA&&.021.LG.0001_&_F=0
	1

	
	NW2P.B.130.0.0UEL&&.&&&&&.021.DZ.0001_&_F=0
	1

	
	NW2P.B.130.0.0UEL&&.&&&&&.021.DB.0001_&_F=0
	1


V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

     ДОГОВОР ПОДРЯДА  № ________
	г. Москва
	от «___» _____________ 2011 г.



Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице  заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам Курбатовой Елены Николаевны, действующей на основании _____________________________________с одной стороны, и

______________________________ (______________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, будут иметь значения, представленные ниже, если не дается другого значения в соответствующей статье по данному вопросу или в каком-либо частном случае контекст не дает другого значения.
1.1 «Аванс» - денежные средства, предоставляемые по Договору Генподрядчиком Подрядчику в счет будущих платежей для приобретения Материалов, аренды строительных машин и других нужд для реализации Договора.

1.2 «Авторский надзор» - контроль со стороны автором проекта за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.

1.3  «Акт приемки законченного строительством Объекта/Пускового комплекса энергоблока № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2» – подписанный членами Рабочей комиссии документ о завершении работ в объеме Проектной документации и условий Договора по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам, нормам и правилам в области использования атомной энергии.

1.4 «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (для строительно-монтажных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100, для других работ и услуг – по согласованной Сторонами форме), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.

1.5. 
«АСУ ТП» - комплекс автоматизированных технических средств  по управлению технологическими процессами АЭС.

1.6. «АЭС» или «Нововоронежская АЭС-2 (НВО АЭС-2)» - Нововоронежская атомная электростанция – 2 в составе энергоблоков № 1 и № 2.

1.7. 
«Ввод в эксплуатацию» - процесс, во время которого системы и оборудование блока АЭС или АЭС в целом начинают функционировать, и проверяется их соответствие Проекту. Процесс, включает предпусковые наладочные работы, физический и энергетический пуски, опытно-промышленную эксплуатацию и завершается сдачей АЭС в промышленную эксплуатацию.

1.8.
«Временные здания и сооружения» - все временные здания и сооружения любого типа, включая блочные и титульные, необходимые для выполнения и завершения Работ на строительной площадке.

1.9.
«Включение энергоблока в сеть» - ключевое событие, связанное с первой успешной синхронизацией и включением генератора в сеть.


1.10.
«Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик оборудования и материалов поставщика, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемые оборудования и материалы, принятые ОТК поставщика, поступившей к потребителю с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке, и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

1.11.
«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий, выявленных и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией по каждому введенному Объекту отдельно. Гарантийный срок на Оборудование определяется документацией завода-изготовителя.

1.12. «Государственные органы регулирования и надзора РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

1.13.
«График сооружения НВО АЭС-2 1-го уровня» - календарный график производства работ по сооружению энергоблоков № 1 и № 2 НВО АЭС-2, устанавливающий начало и окончание сроков выполнения работ, их этапов и взаимосвязей на Объектах АЭС, сроки ключевых событий, существенно влияющих на ход сооружения АЭС.

1.14.
«График сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня» - график производства Генподрядчиком работ в соответствии с технологической последовательностью строительства энергоблока, устанавливающий начало и окончание сроков проведения работ, с ресурсным обеспечением (время, сметная стоимость (базовая и текущая), основные физические объемы, трудозатраты), структурированный по всем объектам, видам работ (разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, поставка, монтаж, наладка оборудования, пуско-наладочные работы и пр.), цеховой принадлежности, отметкам и помещениям, технологическим системам, строительным узлам и конструктивам, позволяющий осуществить планирование работ на любой период строительства, по любому объекту, с глубиной планирования до заглавного листа, разработанный в компьютерном исполнении в программном продукте, согласованным с Заказчиком в соответствии с «Методологией разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera» (далее - Методология), утвержденной приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.15.
«График производства работ 3-его уровня» - выборка работ из Графика сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня, поручаемых к выполнению Подрядчику (Приложение № 1 к Договору). 

1.16.
«График выполнения работ 4-го уровня» – график, детализирующий работы графика производства работ до определенного уровня строительных процессов в соответствии с технологией сооружения конструктивных элементов Объектов НВО АЭС-2, содержащий разбивку общих фронтов работ по конструктивным элементам на частные (захватки) в соответствии с ППР; содержащий физические объемы работ и нормы выработки по физическим объемам на основе нормативных документов (ГЭСН, ЕНиР, ЕРЕР, проч.), приведенные в соответствие с реальными возможностями данного Подрядчика, и/или содержащий данные по трудоемкости работ; разрабатываемый на период 6 календарных месяцев от текущей даты в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору).

1.17.
«Дефект» - каждое отдельное документально подтвержденное Несоответствие Материалов, Оборудования и Объектов установленным требованиям.

1.18.
«Заказчик» – ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.19.
«Исполнительная документация» - полный набор учетно-отчетной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами Российской Федерации, руководящими документами действующими в атомной промышленности, комплект рабочих чертежей и схем на строительство АЭС, изготовленный Подрядчиком по результатам выполнения работ / видов работ, показывающий точное фактическое расположение, размеры и детали Работ в том виде, в котором они выполнены, а также включая, но не ограничиваясь: геодезическую документацию, акты об освидетельствовании скрытых Работ и акты о промежуточной приемке ответственных конструкций и видов Работ; акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, устройств телефонизации, телевидения, сигнализации и автоматизации, журналы производства Работ и другой документации, предусмотренной действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами. Комплект документов заверяется печатью и подписью ответственного лица Подрядчика.

1.20.
«ИСУП» - совокупность взаимосвязанных программных комплексов, информации и организационных мероприятий, предназначенных для сбора, хранения, обработки и распределения информации, полученной в результате управления Проектом сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Нововорнежской АЭС-2 в интересах всех участников Проекта в соответствии с компетенцией и ответственностью.

1.21.
«Итоговый отчетный период» - период, предусматривающий весь комплекс работ, подлежащих выполнению по Договору.

1.22.
«Качество» - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной документации.
1.23.
«Контроль качества» - процедура оценки соответствия качества выполнения работ по Договору путем наблюдений и выводов, сопровождаемых надлежащими измерениями, испытаниями и калибровкой. 

1.24.
«Контрольное событие» - событие Графика производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), факт которого можно установить визуально без проведения дополнительных измерений и расчетов.

1.25.
«Материалы» - строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав строящихся Объектов НВО АЭС-2, в объеме поставок Подрядчика.

1.26. «Несоответствия» - отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта и рабочей документации, в том числе от требований к качеству работ, Материалов, Оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

1.27.
«Нормативно-технические документы» (далее - НТД) – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к работам и услугам, Материалам и Оборудованию.

1.28. «Надзорные органы РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных и технических норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

1.29.
«Оборудование» - машины, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, которые будут или являются частью Объектов сооружаемой НВАЭС-2, включая комплектующие изделия (если таковые имеются).

1.30.
«Объект» - каждое отдельно стоящее здание или сооружение, строения, помещения,  включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются работы и услуги по сооружению НВО АЭС-2 согласно условиям  Договора, на земельном участке, переданном Заказчиком. Перечень Объектов определяется сводным сметным расчетом.

1.31.
«Опытно-промышленная эксплуатация» - этап ввода АЭС в эксплуатацию от энергетического пуска до приемки АЭС в промышленную эксплуатацию.

1.32. «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Оборудованию, комплектующим, Материалам и полуфабрикатам, поставляемым на Объект. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

1.33.
«Этап» - комплекс работ и услуг (комплекс работ), включая поставку Материалов, Оборудования, подлежащий завершению к определенному Контрольному событию по сооружению Объекта строительства в соответствии с Графиком производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору).

1.34. «Программа испытаний» - организационно-методический документ, обязательный для выполнения, устанавливающий объект и цели испытания, виды, последовательность и объем проводимых испытаний, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, меры безопасности при выполнении испытаний, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний.

1.35.
«Поставщик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обеспечивающее по договору с Подрядчиком поставку Материалов и комплектующих изделий, Оборудования Подрядчику.

1.36. «Проект» - прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация, на основании которой эксплуатирующей организацией получена лицензия Ростехнадзора на сооружение энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2, передаваемая  Заказчиком Генподрядчику для выполнения Работ по Договору.

1.37.
«Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Нововоронежской АЭС-2.

1.38.
«Пусковой комплекс энергоблока» - совокупность Объектов (или их частей) основного и вспомогательного назначения, которые необходимы для ввода в эксплуатацию энергоблока и обеспечивают выпуск продукции, предусмотренной Проектом, и  эксплуатируются  с  энергоблоком.

1.39.
«Рабочая документация» - рабочие чертежи, спецификации, сметы и другая необходимая документация, разрабатываемая Генподрядчиком на основе переданного Заказчиком Проекта для выполнения работ и услуг по Договору.

1.40.
«Работы» - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором работ, результатом которых является сдача Объектов в эксплуатацию, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока.

1.41.
«Рабочая комиссия/Рабочая подкомиссия» - комиссия, создаваемая Заказчиком для приемки этапов выполненных Работ и Объектов.

1.42.
«Ростехнадзор» - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.43.
«Система управления проектом» - комплекс организационных, технических  и программных средств, обеспечивающий возможность управления проектом сооружения Нововоронежской АЭС-2, позволяющий обеспечить порядок взаимодействия и обмена оперативной информацией участниками проекта.

1.44.
«Скрытые работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных Работ и монтажа конструкций.

1.45.
«Строительная площадка» - переданный Заказчиком Генподрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору земельный участок и/или земельные участки, где должны быть построены Объекты Нововоронежской АЭС-2, Пусковой комплекс энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2.

1.46.
«Строительная техника» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти, приспособления и расходные материалы к ним, инструмент и инвентарь.

1.47.
«Подрядчик» - юридическое лицо, привлекаемое Генподрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору. 

1.48.
«Стоимость Работ по Договору (Цена Работ и услуг)» - денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику за выполненные Работы в размере и порядке на условиях, определенных Договором. 

1.49.
«Текущий отчетный период» – период работы, установленный для расчетов за выполненные Работы с Подрядчиком.  

1.50.
«Тематический план» - план производства Работ, включающий физические объемы, сметную стоимость Работ, остатки сметной стоимости Работ и принятый план освоения СМР в базовом уровне цен 2000 г.

1.51.
«Тематические задачи» - задачи, устанавливающие перечень приоритетных работ (контрольных событий), подлежащих обязательному исполнению Подрядчиком в текущем месяце в рамках годового Тематического плана». 

1.52. «Технический надзор» - контроль качества поставляемых Материалов и Оборудования, выполняемых строительных, монтажных и пусконаладочных Работ на конкретном Объекте и/или Пусковом комплексе энергоблока и соответствия их проектным решениям, осуществляемый Заказчиком (Генподрядчиком). 

1.53.
«Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Заказчиком на право проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний Оборудования АЭС.

1.54. «План качества» - документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора
2.1.
В соответствии с Договором Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ и иные работы на Объектах: _________________________________________Нововоронежской АЭС-2 по адресу г. Нововоронеж, Промплощадка, (далее Работы), и сдать результат Работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора. 

2.2.
В целях исполнения Договора Подрядчик выполнит Работы в объеме и сроки, предусмотренные Графиком производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с утвержденным в установленном порядке Проектом, выданной «в производство работ» Рабочей документацией и нормативно-техническими документами (НТД), предусмотренными в Рабочей документации. 

СТАТЬЯ 3. Цена работ по Договору
3.1. Стоимость работ по Договору (Цена Работ) является приблизительной, определена на основании  расчета цены Работ и услуг (Приложение № 3) и составляет в базисном уровне цен 2000г. ______________________________________________ руб., в текущем уровне цен,  _______________________________ руб. ______ коп., в т.ч. НДС 18% в размере ___________________ руб. ___ коп.
        3.2. Стоимость Работ по Договору в соответствии с Проектом, сводным сметным расчетом включает в себя строительно-монтажные работы, средства на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты по командированию рабочих, а также любые затраты Подрядчика необходимые для выполнения обязательств по Договору, в том числе поставка Материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении Подрядчиком  Работ по Договору, включая вознаграждение Подрядчика. 

           Кроме того, в Стоимость Работ входят следующие затраты Подрядчика:

-
платежи за загрязнение окружающей среды;

-
затраты на содержание и ежедневную уборку строительной площадки и помещений, занятых персоналом Подрядчика, в том числе подъездных путей и во временных зданиях и сооружениях и 5 м прилегающей территории;

-  затраты Генподрядчика на управление подрядом. 

           3.3. Оплата Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком в соответствии с Приложением 4 к Договору  с учетом договорного коэффициента, определенного по результатам процедуры закупки.


3.4. Ежемесячно в течение 5 дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, Подрядчик направляет Генподрядчику Акт на оказание услуг генподряда, которые составляют 5 (пять) % от стоимости работ, указанных в форме КС-3. Генподрядчик в течение 3-х банковских дней подписывает Акт, оформляет счет, счет-фактуру и направляет их Подрядчику. Подрядчик производит оплату по Акту на оказание услуг генподряда в течение 3-х банковских дней после поступления средств на счет Подрядчика за работы, выполненные в соответствующий период.
3.5. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан встать на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения объекта строительства. 

3.6. Объемы и стоимость ежегодно выполняемых Работ и услуг Подрядчиком уточняются ежегодными Дополнительными соглашениями к Договору.
СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей
4.1.
Все Работы по Договору выполняются во исполнение Договора с Заказчиком (ОАО «Концерн Росэнергоатом») №  08108/378 от 15.08.2008,  в редакции Соглашения № 9-1, на сооружение  Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 и оплачиваются за счет средств Заказчика. 

4.2.
Генподрядчик принимает на себя обязательства по оплате фактически выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ согласно Договору, после сдачи Подрядчиком исполнительной и отчетной документации в соответствии с условиями Договора. Датой приемки работ считается дата подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Порядок определения Цены работ и услуг, подлежащих оплате, установлен Приложением № 4.
4.3.
Выплата Авансового платежа производится Генподрядчиком в срок ________ (_____) банковских дней, после выполнения Подрядчиком следующих условий:

-          предоставления обеспечения возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии в течение 10 дней с момента заключения договора,
подписания акта приема-передачи строительной площадки;

-
предоставления счета на оплату авансового платежа. 

-           подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки.


Размер авансового платежа и сроки его выплаты определяются Сторонами в дополнительном соглашении. Размер авансового платежа в любом случае не может превышать 30 (тридцати) процентов Стоимости работ от квартального тематического плана.
Авансовый платеж перечисляется  в течение 10 рабочих дней после получения денежных средств от Заказчика,  с последующим ежемесячным погашением его при оплате выполненных работ  пропорционально стоимости выполненных работ и размеру полученного аванса.

           4.4.
Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) перечисления аванса обязан оформить и передать Генподрядчику оригинал счета-фактуры на сумму перечисленного аванса, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

4.5.
Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования Генподрядчика предоставлять ему отчеты, подтверждающие целевое использование Подрядчиком полученных по Договору авансов (с приложением необходимых документов), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

4.6. Оплата Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком за фактически выполненные Подрядчиком, в соответствии с «Графиком производства Работ 3 уровня», и принятые Генподрядчиком Работы, с учетом договорного коэффициента, определенного по результатам процедуры закупки (п.3.2 Договора) и с зачетом ранее выданного Аванса.

4.7. Основанием для оплаты выполненных Работ являются следующие подписанные Сторонами документы: 

- по выполненным строительно-монтажным работам – Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акты приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу, реестр актов выполненных работ по объектам, Сводный реестр актов выполненных работ; 

- по оказанным услугам – Акты об оказании услуг;

- по поставленному Оборудованию – товарные накладные по форме ТОРГ-12. 

Указанные документы оформляются в соответствии с Регламентом прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение № 5 к Договору).

4.8.
В случае получения Генподрядчиком от Заказчика по Договору                               № 08108/378 от 15.08.2008 векселей в счет оплаты авансов или выполненных работ, Генподрядчик вправе произвести частичную оплату авансов или выполненных Работ Подрядчика векселями. Подрядчик согласовывает предоставленные векселя только по следующим условиям: плательщик, срок погашения.

Передача векселей должна осуществляться посредством именного индоссамента Генподрядчика с оговоркой «без оборота».

Подрядчик вправе предъявить вексель к оплате Заказчику, как индоссанту, до наступления срока платежа в случае вынесения арбитражным судом решения о признании векселедателя банкротом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от                           26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в случае аннулирования (отзыва) лицензии Центральным банком РФ.

4.9.
Генподрядчик осуществляет оплату, выполненных Работ по Договору в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п.4.7 и получения оригиналов счета-фактуры и счета, но не ранее получения соответствующих средств от Заказчика с учетом п.4.17 Договора.

Оплата выполненных Работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика, либо векселями (п.4.8 Договора).

Акт о приемке выполненных работ, прочие документы, указанные в п. 4.7 Договора, и оригиналы счета и счета-фактуры передаются Генподрядчику в сроки, установленные Регламентом прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение № 5 к Договору).

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.    

4.10.
Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами. 

4.11. В случае досрочного расторжения Договора по любому основанию Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента (даты) расторжения Договора возвратить Генподрядчику сумму аванса, не погашенную принятыми Генподрядчиком Работами.

4.12. В случае выявления  Несоответствия/Дефектов Генподрядчик вправе обязать Подрядчика устранить Несоответствия/Дефекты своими силами и без увеличения стоимости в указанные Генподрядчиком сроки.

По истечению указанного Генподрядчиком срока, в случае не устранения Подрядчиком Несоответствия/Дефектов или некачественного устранения, Генподрядчик имеет право привлечь для их устранения другую организацию с последующим предъявлением затрат Подрядчику. 

В случае привлечения к устранению Несоответствий/Дефектов третьих лиц, Стороны в случае отсутствия разногласий Сторон в отношении обнаруженных Несоответствий/Дефектов и их стоимости, составляют и подписывают дефектную ведомость, акт определения стоимости работ, соответствующе сметы  и определяют  порядок уплаты Генподрядчику стоимости работ по устранению Несоответствий/Дефектов.

4.13.
Генподрядчик вправе удержать стоимость Работ по устранению Недостатков/ Дефектов, допущенных по вине Подрядчика, без дальнейшей компенсации Подрядчику вычтенной  суммы.

4.14.
Возврат стоимости Материалов, конструкций, предусмотренных сводным сметным расчетом на строительство и оставшихся от разборки временных зданий и сооружений, определяется расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и конструкций в текущем уровне цен, согласованными Генподрядчиком и Подрядчиком. Материалы и конструкции, получаемые от разборки находящихся на балансе Генподрядчика временных зданий и сооружений, приходуются бухгалтерией Подрядчика и реализуются Подрядчиком при согласии Генподрядчика.

4.15.
Подрядчик ежемесячно возмещает Генподрядчику его фактические затраты в расчетном периоде на обеспечение Подрядчика электроэнергией, холодной водой, паром, отоплением, газом, сжатым воздухом, канализацией стоков и иными ресурсами (в случае если иные ресурсы предоставлялись Подрядчику). Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Возмещение фактических затрат Генподрядчика, указанных в настоящем пункте, производится Подрядчиком на основании счета, счета-фактуры и Акта-расчета о фактических затратах Генподрядчика на обеспечение Подрядчика ресурсами. Платеж в размере, указанном в Акте-расчете о затратах на ресурсы, Подрядчик обязан произвести в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания расчетного периода.

4.16.
При образовании дебиторской задолженности по обязательствам Подрядчика перед Генподрядчиком сроком более 1 (одного) месяца, Генподрядчик вправе удержать задолженность из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору. 

  4.17. Оплата денежных средств производится в размере 95 (девяносто пяти) % от сумм Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Оплата денежных средств в размере 5 (пяти) % от сумм Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 производится Генподрядчиком  в следующем порядке:

- по выполненным Контрольным событиям на календарный год - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания последнего в году Акта приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу на основании счета Подрядчика;

- Контрольные события и/или тематические задачи которые не выполнены, - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания последнего в следующем году Акта приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу  на основании счета Подрядчика.

       4.18. Подрядчик предоставляет Генподрядчику в течение 10 (десять) дней после заключения Договора оригинал банковской гарантии, согласованного Генподрядчиком банка на возврат авансового платежа. 

Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее срока исполнения Подрядчиком обязательств по договору по возврату аванса, выданного на текущий год, плюс 90 дней. В случае истечения срока действия банковской гарантии до момента выполнения Подрядчиком работ в текущем году (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон, или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон) банковская гарантия должна быть переоформлена в установленном законодательством порядке на новый срок, в согласованном Генподрядчиком банке, покрывающий новый срок выполнения работ, включая 90 дней.

Предоставляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Генподрядчику по его письменному обоснованному требованию.

Затраты Подрядчика по оформлению банковской гарантии и обеспечению по ней обязательств производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Генподрядчиком.               

В случае возможного изменения суммы аванса в сторону увеличения, банковская гарантия должна быть переоформлена.

СТАТЬЯ 5. Особые условия ценообразования и оплаты Работ
5.1. При изменении стоимости Работ по Договору Стороны должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации «Росатом».

5.2.
Подрядчик при выполнении работ по Договору может по согласованию с Генподрядчиком использовать такие Материалы, Оборудование, технологию и методы производства работ, которые позволяют уменьшить его расходы на выполнение работ, только по согласованию с Генподрядчиком. При этом требования качества и безопасности к Объекту строительства должны оставаться неизменными.

СТАТЬЯ 6. Календарные сроки выполнения Работ
6.1. Начало работ –  __________________________;

       завершение работ –  __________________________.
Сроки выполнения Работ, в том числе и промежуточные,  указаны в Графике производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору). 

6.2. Ежемесячно Генподрядчик распорядительным документом по объекту строительства утверждает Тематические задачи на текущий месяц с ключевыми событиями, и перечень работ особой важности, обязательными для исполнения Подрядчиком. Копия распорядительного документа выдается Подрядчику под роспись. Неисполнение Подрядчиком Тематических задач и контрольных событий, утвержденных Генподрядчиком, является нарушением условий Договора.

6.3.
Подрядчик вправе с письменного согласия Генподрядчика выполнить Работы досрочно (с опережением Графика производства работ 3-его уровня на текущий календарный год).

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
СТАТЬЯ 7. Взаимные обязательства
7.1.
В течение 10 (Десяти) дней с момента заключения Договора Генподрядчик и Подрядчик определяют представителей Сторон, ответственных по всем статьям Договора и для координации Работ с письменным уведомлением обеих Сторон, в том числе лиц, уполномоченных по доверенности получать от Генподрядчика копии перечней материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика, а также иные распорядительные,  уведомительные и иные необходимые документы.

7.2.
Стороны должны исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая необходимое содействие другой стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить причиненные таким нарушением убытки.

7.3.
В целях организации строительного процесса и соблюдения сроков строительства Нововоронежской АЭС-2 Генподрядчик вправе выпускать распорядительные документы (распоряжения, указания, приказы, протоколы и пр.), которые обязательны для исполнения Подрядчиком и его субподрядчиками в рамках исполнения Договора.

7.4.
Подрядчик обязуется принять к обязательному исполнению по Договору требования документов, указанных в п.7.3 Договора.

7.5.
Копии распорядительных документов, указанных в п.7.3 Договора, доводятся до Подрядчика и его субподрядчиков под роспись.

7.6.
Если одна из Сторон обнаружила ошибку или техническую неточность в документе, предусмотренном для руководства при проведении работ или устанавливающем права, обязательства и ответственность Сторон по Договору  должна незамедлительно информировать другую Сторону о такой ошибке или неточности.

СТАТЬЯ 8. Принятие подрядчиком условий  Договора
8.1.    Подрядчик подтверждает, что:

8.1.1. он несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами и Нормативно-техническими документами (СНиП, СП, РД и пр.);

8.1.2. он тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, получил необходимую документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ по Договору и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ;

8.1.3. он проинформирован о том, что Работы по Договору выполняются во исполнение Договора № 08108/378 от 15.08.2008 на сооружение Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и №2, заключенного между Генподрядчиком и Заказчиком.

СТАТЬЯ 9. Права и обязанности Генподрядчика
9.1.      Генподрядчик обязан:

9.1.1. Оплачивать надлежаще выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

9.1.2. До начала производства работ в соответствии с Графиком производства работ передать Подрядчику по акту Строительную площадку и находящиеся на Строительной площадке здания, сооружения, коммуникации, геодезические знаки и оси зданий и сооружений, необходимые для производства Работ по Договору и объемы выполненных работ (оказанных услуг) на момент передачи.

9.1.3.  Участвовать в создании Рабочей и Приемочной комиссии для приёмки Работ.

9.1.4. Осуществлять контроль за качеством выполняемых Работ, использованием Подрядчиком Материалов и Оборудования.

9.1.5.   Принимать надлежаще выполненные Работы.

9.1.6.  Участвовать в организации работы Приемочной комиссии, Рабочей комиссии и приемке данными комиссиями этапов Работ, законченных строительством Объектов Нововоронежской АЭС-2.

9.1.7. Контролировать целевое и эффективное использование средств, выделенных на выполнение Работ по Договору.

9.1.8. Осуществлять своими или привлеченными силами технический/строительный надзор за выполнением Работ, по настоящему Договору в объеме, предусмотренном строительными нормами и правилами.

9.1.9. Назначать полномочных представителей Генподрядчика на Строительной площадке.

9.1.10. Передавать Подрядчику, полученные в установленном порядке Заказчиком документы, необходимые для осуществления вырубки лесных насаждений (при необходимости).

9.1.11. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком Работ в период Гарантийного срока.

9.1.12. Останавливать производство Работ и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев, нарушения требований нормативно-правовых актов и Надзорных органов.

9.1.13. Передавать Подрядчику по его запросу материалы и программные продукты информационной системы управления проектом, и оказать содействие в процессе их внедрения.

9.1.14. Осуществлять повседневный контроль за правильным ведением журналов производства работ и иной документации, ведение которой предусмотрено соответствующими нормативно-техническими документами (СНиП, РД и пр.).

9.1.15.  Контролировать выполнение обязательств, принятых Подрядчиком по Договору.

9.1.16. Передавать Подрядчику оформленные Заказчиком документы на отвод установленных мест складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разработки непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта.
.

9.1.17. Осуществлять в установленном порядке авансирование Работ, а также оплату качественно выполненных Работ.

9.1.18.  Урегулировать разногласия, возникающие при исполнении Договора.

9.1.19. Осуществлять проверки на соответствие установленным требованиям программ обеспечения качества Подрядчика, его субподрядчиков и Поставщиков.

9.1.20. Письменно запрещать производство Работ в случаях отсутствия у Подрядчика и/или субподрядчиков документов, разрешающих осуществление деятельности, нарушения законодательных и нормативных актов в области безопасности труда в строительстве, а также в случае несоответствия Проекту, Рабочей документации и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов.

9.1.21. Выдавать предписания о приостановке Работ Подрядчику.

9.1.22. Передать Подрядчику, полученные Заказчиком разрешения на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи, в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений на основании обращения Подрядчика и предоставлении необходимых документов.

9.1.23. Координировать деятельность Подрядчиков, участвующих в строительстве, при этом решения Генподрядчика по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков выполнения строительно-монтажных работ по Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и №2, являются обязательными для всех участников строительства независимо от их ведомственной подчиненности.

9.1.24. Обеспечить доступ персонала, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств на Строительной площадке, в соответствии с порядком, установленным в Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2 и Регламенте доступа на строительную площадку «Нововоронежской АЭС-2».

9.1.25. Обеспечить Подрядчика точками подключения к сетям электроэнергии, связи, воды и другими ресурсами для выполнения Работ по Договору на территории строительной площадки (в соответствии со СНиП).

Оплата ресурсов производится Подрядчиком на основании данных учета потребляемой энергии и других ресурсов по приборам учета, а при их отсутствии оформляется актом - по потребляемой мощности.

9.1.26. Обеспечить уведомление Подрядчика в течение 12 (двенадцать) часов о событиях, влияющих на выполнение Работ на Объекте и взаиморасчеты Сторон, выполнение обязательств по Договору.

9.1.27. Обеспечить функционирование установки для мойки колес, выезжающего со Строительной площадки автотранспорта. Оплата функционирования мойки производится Подрядчиком.

9.1.28. До начала производства Работ выдать Подрядчику зарегистрированные в Ростехнадзоре и оформленные надлежащим образом в соответствии с РД-11-05-2007 специальные журналы работ. 

До начала производства Работ выдать Подрядчику акты-допуски на отдельные здания или конструктивные элементы.


9.1.29. Предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» в сроки и порядке, предусмотренными статьей 13 Договора.

9.1.30. Осуществлять иные полномочия Генподрядчика, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

9.2. Генподрядчик имеет право:

9.2.1.Досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

9.2.2. Проверять наличие у привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ по сооружению Объектов НВАЭС-2 субподрядчиков и Поставщиков документов, необходимых для выполнения определенного вида Работ. 

9.2.3. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком, его субподрядчиками и Поставщиками, другими организациями к оплате за выполненные ими Работы, поставленную продукцию и другие производственные затраты.

9.2.4.   Контролировать организацию Работ, выполняемых по Договору.

9.2.5.   Проводить аудиты качества.

9.2.6. Принимать решение о допустимости выявленных отдельных Несоответствий/Дефектов без их устранения и при необходимости привлечении  Подрядчика к ответственности, предусмотренной Договором.

9.2.7. Запрещать доступ отдельным работникам Подрядчика на территорию Строительной площадки при нарушении ими производственной дисциплины и пропускного и внутриобъектового режимов.

9.2.8. Проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Подрядчика на всех этапах выполнения Работ в части соблюдения процедур контроля качества Работ, соответствия квалификации персонала выполняемой работе и выполнения программ обеспечения качества.

9.2.9. Привлекать для устранения выявленных Несоответствий/Дефектов в выполненных Подрядчиком Работах третьих лиц с оплатой этих работ за счет Подрядчика.

9.2.10. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

· появление на рабочем месте в состоянии, исключающем возможность производства работ, в т.ч. в состоянии любого опьянения;

· нарушение трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям, предъявляемым к квалификации при выполнении определенного вида работ;

· нарушение технологического процесса выполнения Работ;

· нарушение правил техники безопасности, радиационной и пожарной безопасности; 

· нарушение нарядно-допускной системы;

· выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом в срок не более 2-х часов с момента получения требования Генподрядчика.

9.2.11. Привлекать для оценки соответствия и контроля качества отдельных видов Работ третьих  лиц с предварительным уведомлением об этом Подрядчика.

9.2.12.
   Привлекать к ответственности Подрядчика в соответствии с условиями Договора.

9.2.13. Определять требования к порядку доступа персонала, посетителей, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств Подрядчика на Строительной площадке в соответствие с Инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режимам на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2 и Регламентом доступа на строительную площадку «Нововоронежской АЭС-2»;

9.2.14. Проводить проверку исполнения Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Подрядчика и соответствия его требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ.

9.2.15. Привлекать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, третьих лиц в качестве консультантов, экспертов задач, выполнение которых возлагается на Генподрядчика.

9.2.16. Предъявлять Подрядчику предусмотренные Договором санкции при обнаружении ненадлежащего выполнения условий Договора.

9.2.17. Запрещать начало Работ и приостанавливать начатые Работы в случае обнаружения несоответствия применяемых материалов и технологий требованиям Проекта, Рабочей документации, НТД (СНиП, ПНАЭГ и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики).

9.2.18. Приостановить Работы и принять немедленные меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

9.2.19. Закрыть доступ персонала Подрядчика на территорию Строительной площадки за нарушения пропускного режима.

9.2.20. Требовать внеочередной проверки знаний персонала при выявлении нарушений персоналом Подрядчика СНиП, ПНАЭГ и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации.

9.2.21. При нарушении качества выполняемых Работ не производить оплату данных Работ до устранения брака.

9.2.22. Приостановить оплату некачественно выполненных Работ. 

9.2.23. Приостанавливать действие договора, до устранения нарушений Подрядчиком обязательств по защите государственной тайны, в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной тайне». При этом материальный ущерб, нанесенный Подрядчиком, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

9.2.24. В любое время осуществлять контрольные обмеры, в том числе по выполненным Работам.

9.2.25. Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, требований по охране труда и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком.

9.2.26. При выявлении нарушений обеспечения безопасных условий труда, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов, оформлять в адрес Подрядчика (его субподрядчиков) обязательные для исполнения предписания с указанием конкретных сроков устранения нарушений. 

9.2.27. Требовать предоставления информации о численности работников, с указанием специальностей (при необходимости), как Подрядчика, так и субподрядчиков, задействованных при выполнении работ.

9.2.28. По договору аренды передать Подрядчику для нужд строительства в аренду титульные временные здания и сооружения. 

9.2.29. При наличии арендованных железнодорожных путей и подвижного состава предоставить Подрядчику за плату возможность пользования ими, а при наличии службы эксплуатации, обеспечивать за плату перевозку грузов Подрядчика по железнодорожным путям.

9.2.30. В случае необходимости изменения объемов Работ, приостановить Работы, выполняемые Подрядчиком, до принятия окончательного решения, направив Подрядчику соответствующее уведомление с указанием срока приостановки.

9.2.31. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 10. Права и обязанности подрядчика

10.1. Подрядчик имеет право:

10.1.1. Согласовывать с Генподрядчиком Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком  для проведения отдельных видов Работ, поставки Оборудования, Материалов и представления Услуг для достижения целей Договора. При этом Генподрядчик имеет право отклонить предложенного Подрядчиком Субподрядчика или Поставщика с указанием причин, за исключением Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых на основании открытых торгов.

10.1.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором, законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик обязан: 

10.2.1. Выполнять все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией (в том числе с проектом организации строительства и проектом производства работ) в сроки, установленные программами обеспечения качества, нормативно-техническими документами (СНиП, СП, ГОСТ и пр.), требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, графиками выполнения строительно-монтажных работ, условиями Договора, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Проектной и Рабочей документации при производстве Работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объектов Нововоронежской АЭС-2 Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком.

10.2.2. Не превышать без согласования с Генподрядчиком пределы объемов выполняемых Работ, установленных  Договором.

10.2.3. Нести ответственность за несоблюдение качества выполняемых Работ и применяемых Материалов.

10.2.4. Иметь необходимые действующие лицензии, допуски и иные документы в соответствии с требованиями «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного Приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 № 518 и другие необходимые документы на выполнение работ и услуг в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 
10.2.5. Не менее 60 (шестидесяти) % объемов Работ по настоящему Договору выполнять собственными силами, оставшиеся 40 (сорок) % объемов Работ, в случае привлечения Субподрядчиков, последние  должны лично выполнять порученные работы;

10.2 6. При выборе субподрядных организаций для выполнения Работ обеспечить применение положений отраслевых нормативных правовых актов, регламентирующих закупочную деятельность, в т.ч. «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», который направляется Генподрядчиком Подрядчику по его письменному запросу в срок не более 2 рабочих дней с момента обращения. 

10.2.7. Расходовать перечисленные Генподрядчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными в Договоре, и представлять Генподрядчику, по его письменному запросу, отчет о целевом использовании полученных средств.

10.2.8. Обеспечивать доступ к базе данных учетно-отчетной документации по проекту сооружения  АЭС представителям Генподрядчика и Заказчика.

10.2.9. Обеспечивать доступ на место производства Работ представителям Заказчика, Генподрядчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ.

10.2.10. Организовать систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ. 

10.2.11. Обеспечить уведомление Генподрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на АЭС и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь сведениями:

- об аварии, пожарах, возгораниях, установлении фактов нарушения нормативов качества компонентов окружающей среды (в течение 30 (тридцати) минут);

- любом несчастном случае независимо от степени его тяжести немедленно, в течение 5 минут, по телефону, и в течение 10 (десяти) часов по форме установленной соответствующим органом государственной власти Российской Федерации, а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев);
- о хищениях Материалов и/или Оборудования и/или иных противоправных действиях (в течение 10 (десяти) часов);
- об аресте и/или блокировании счетов Подрядчика и/или иных обстоятельств, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 10 (десяти) часов);
- о забастовке персонала Подрядчика в течение 10 (десяти) часов после того как об этом стало известно Подрядчику;
- о действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств по  Договору (в течение 10 (десяти) часов);
- об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (в течение 10 (десяти) часов).

10.2.12. Соблюдать, установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в органах ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке.

Осуществить в установленном порядке временную регистрацию используемых при выполнении Работ транспортных средств, в том числе строительных машин и механизмов по месту пребывания. 

10.2.13. Перевозить, хранить и использовать опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2.14. Нести ответственность за соблюдение любым субподрядчиком и Поставщиком, привлеченным им к выполнению Работ, требований нормативных правовых актов по всем вопросам, в том числе связанным с охраной труда и охраной окружающей среды.

10.2.15. Обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения Работ, требующихся Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации и предоставлять их  заверенные копии Генподрядчику в течение 5-ти рабочих дней с момента получения.

10.2.16. Разработать графики выполнения Подрядчиком и субподрядчиками совмещенных работ с учетом требований правил техники безопасности, в случае необходимости их ведения. 

10.2.17. Приступить к началу выполнения Работ не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, письменно уведомив Генподрядчика о начале Работ.

10.2.18. По согласованию с Генподрядчиком определить режим трудового дня (начало и окончание рабочего дня, обеденные перерывы) собственного персонала и персонала Субподрядчиков и обеспечить его выполнение.

10.2.19. Приобретать материалы для производства работ на основании конкурентной закупки.

Поставлять Материалы на Строительную площадку с обязательным проведением входного контроля качества.

10.2.20. Обеспечивать самостоятельно охрану и сохранность собственных или полученных от Генподрядчика Временных зданий и сооружений, а также Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов (внутри Строительной площадки) до полного окончания Работ по Договору.

10.2.21. Осуществлять поставку Материалов на Строительную площадку в планируемый срок, и нести ответственность за качество поставляемых Материалов. 

10.2.22. Обеспечивать маркировку Материалов (при необходимости) при изготовлении и отгрузке на заводах-изготовителях в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

10.2.23. Нести ответственность в течение Гарантийного срока за поставленные и/или установленные Материалы и Оборудование. Производить их ремонт или замену своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Генподрядчиком.

10.2.24. Обеспечивать своевременное ведение Исполнительной, учетной и отчетной документации по всем видам Работ.

10.2.25. Соблюдать выполнение Работ в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве (в том числе, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНИП 12-01-2004 «Организация строительства»), оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ.

10.2.26. Вести Работы при наличии действующих лицензий на право осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов, действующей на территории Воронежской области; свидетельства о допуске  на выполнение работ оказывающих влияние на особо опасные, технически сложные, уникальные и другие объекты капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство; лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Воронежской области.

10.2.27. При работе с отходами руководствоваться Законом Российской Федерации                  от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», а также иными правилами обращения со строительными отходами, установленными действующим законодательством.

10.2.28. Обеспечить наличие на Строительной площадке комплекта Рабочей документации по выполняемым видам Работ в доступном для Генподрядчика, Заказчика и Надзорных органов РФ месте;

10.2.29. Подготовить исполнительную документацию на смонтированные Оборудование и трубопроводы для проведения их регистрации в установленном порядке в соответствии с действующими правилами и нормами.

10.2.30. Нести ответственность в соответствии с условиями Договора за сроки и качество выполнения Работ по настоящему Договору.

10.2.31. В срок не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты завершения  Работ на Объекте в полном объеме направить Генподрядчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ на Объекте.

10.2.32. передавать Генподрядчику оформленную исполнительную документацию по выполненным Работам. 

Подрядчик обязан сдавать Генподрядчику исполнительную документацию: 

- ежемесячно одновременно со сдачей Генподрядчику Актов выполненных работ (форма № КС-2),  относящуюся к выполненным работам в текущем месяце;

- в течение 2-х недель после физического выполнения объемов работ по окончании календарного месяца. 

Состав и объем исполнительной документации по видам работ определяется действующей нормативной документацией и согласовывается с Генподрядчиком.

Полный комплект исполнительной документации должен быть представлен Генподрядчику за 15 (пятнадцать) дней до начала работы Рабочей комиссии и в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до начала работы Рабочей комиссии должны быть устранены все замечания.

Присваивать обозначения для технической документации (включая ИД), разрабатываемой для проекта АЭС-2006 в условиях площадки НВ АЭС-2 с применением системы KKS, принятой Заказчиком, используя программный комплекс «Код НВ АЭС-2». Требования  определены документацией: стандарт организации «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1. Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте НВАЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001 изменение 1. «Информация по кодированию расположена на интернет-сайте ОАО «Атомэнергопроект»: www.aep.ru/partners/info. Программа «Код НВАЭС-2» для резервирования обозначения документов расположена на интернет сайте Генподрядчика по адресу: https//www.aep.ru:10035/wps/portal/.

10.2.33. Принимать участие в работе Рабочих комиссий и подкомиссий по приемке Объектов Нововоронежской АЭС-2, на которых Подрядчиком выполнялись работы, в опытно-промышленную и промышленную эксплуатацию. 

10.2.34. По запросу Генподрядчика предоставлять информацию и документы, касающиеся исполнения Договора, в т.ч. перечни субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных к выполнению Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса Генподрядчика, если срок большей продолжительности не установлен в тексте запроса.

10.2.35. Обеспечивать представителей Заказчика и/или Генподрядчика (в количестве не более трех), осуществляющих проверку исполнения условий Договора рабочими местами для каждого представителя Заказчика (эксперта) и/или Генподрядчика, участвующего в проверке исполнения условий Договора. 

10.2.36. Устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе выполнения работ в сроки, согласованные с Генподрядчиком. 

10.2.37. Обеспечить правильную и надлежащую геодезическую привязку и разметку объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности объектов, сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по вине Подрядчика. 

10.2.38. Контролировать наличие у субподрядчиков и Поставщиков лицензий, иных документов, разрешающих осуществление деятельности, сертификатов системы качества, квалифицированного персонала.

10.2.39. В случае нарушения Подрядчиком правил транспортировки, разгрузки, складирования и в других случаях, в результате которых нанесен экологический урон землям - выполнять в полном объеме Работы по технической и биологической рекультивации земель с последующим оформлением актов по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель.

10.2.40. В случае наличия нескольких источников финансирования производить раздельный учет получаемых средств и выполняемых за их счет Работ, поставок Материалов и Оборудования в соответствии с источником финансирования.

10.2.41. Обеспечивать Генподрядчику возможность контроля целевого использования полученных авансовых средств.

10.2.42. Обеспечивать в любое время беспрепятственный доступ на Объекты, участки Строительной площадки представителям Генподрядчика, Заказчика, Госкорпорации «Росатом» и надзорных органов РФ в соответствии с установленным порядком пропускного и внутриобъектового режимов.

10.2.43. Обеспечить наличие на период строительства аттестованной строительной лаборатории, технической инспекции Подрядчика, геодезической службы, службы контроля сварных соединений, службы по контролю промышленной безопасности и охране труда.

10.2.44. Обеспечить разработку всех необходимых проектов производства работ (ППР), (кроме особо сложных ППР, разрабатываемых Генеральным Проектировщиком), проектов совмещенных работ, технологических карт, другой монтажно-технологической документации по всем видам производимых Подрядчиком Работ на строящемся(-ихся) Объекте(-ах), ее согласование в установленном порядке и безусловное исполнение ее требований (разработанные Подрядчиком ППР подлежат обязательному согласованию с Генподрядчиком).

10.2.45. По требованию Генподрядчика организовать своевременное ведение работ по оформлению допуска персонала к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. Законом Российской Федерации «О государственной тайне», «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне (утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.1995 № 1050)».

10.2.46. Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку полученных участков Строительной площадки от собственных строительных и бытовых отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны. Затраты на размещение отходов, затраты на разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и плата за загрязнение окружающей среды включаются в цену Работ.

10.2.47. Заключать договоры на утилизацию собственных строительных и бытовых отходов.

10.2.48. Обеспечить выполнение требований Генподрядчика к Системе управления проектом, изложенных в статье 24 Договора.

10.2.49. Устранять замечания Технического/Строительного надзора Заказчика и Генподрядчика, авторского надзора, Надзорных органов РФ в порядке и сроки, установленные ими.

10.2.50. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения Договора разработать и передать на утверждение Генподрядчику Положение по обеспечению экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности. 

10.2.51. Нести расходы, связанные с выплатами за негативное воздействие на окружающую среду, допущенное по вине Подрядчика. 

10.2.52. Обеспечить выполнение Работ по Договору строительной техникой и Материалами.

10.2.53. Согласовывать с Генподрядчиком сведения о всех Подрядчиках и Поставщиках, привлекаемых к  выполнению Работ путем проведения открытых торгов, а также сведения о наличии у них разрешительных документов.  Сведения предоставляются Генподрядчику до 5 (Пятого) числа каждого месяца.

10.2.54. В порядке и в сроки, отраженные в статье 21 Договора, разработать и представить Генподрядчику соответствующие Общей программе обеспечения качества для Нововоронежской АЭС-2 – ПОКАС (О) частные программы обеспечения качества. 

10.2.55. До начала монтажа Оборудования и трубопроводов согласовать с Генподрядчиком перечни Оборудования и трубопроводов, подлежащих регистрации в территориальных органах Ростехнадзора и у Заказчика.

10.2.56. В соответствии с условиями и требованиями, изложенными в Стандарте страхования строительно-монтажных работ, утвержденном Приказом Госкорпорации «Росатом» № 104 от 10.02.2010, обеспечить за счет собственных средств страхование на период действия Договора транспортировки оборудования.

В течение 30 (тридцати) дней со дня заключения Договора подряда  Подрядчик обязан заключить договор страхования на транспортировку оборудования и передать заверенную копию Генподрядчику. Условия  страхования должны распространяться, на весь период действия Договора.

10.2.57. Предоставлять в течение 45 календарных дней с момента окончания квартала копии документов бухгалтерской отчетности (формы: № 1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о прибылях и убытках», № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность») за прошедший квартал. Копии документов бухгалтерской отчетности за прошедший год предоставляются в срок до 15 апреля текущего года. Иные бухгалтерские и финансовые документы предоставлять в течение 10-ти рабочих дней с момента получения требования Генподрядчика.

10.2.58. В случае использования при выполнении Работ энергоносителей, оплачивать фактически потребляемые им энергоносители и фактические эксплуатационные расходы, связанные с их потреблением в соответствии с условиями Договора.

10.2.59. Нести полную ответственность за нарушение законодательства РФ в области использования атомной энергии согласно ст.ст. 37 и 61 Федерального закона «Об использовании атомной энергии».

10.2.60. Организовать проведение мероприятий ГОиЧС, включая подготовку необходимых сил и средств в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2.61. Выполнять требования нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны природы, а также условий Договора.

10.2.61.1. При выборе субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраны труда (далее - СУОТ) и не заключать договоры на выполнение Работ при их отсутствии.

10.2.61.2. Силами своих инспекционных служб обеспечить 1 раз в квартал проверку:

· состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

· выполнения требований природоохранной деятельности;

· функционирования СУОТ в своих подразделениях и у субподрядчиков.

10.2.61.3. Один раз в месяц обеспечивать проведение совещаний по охране труда и промышленной безопасности («Дни охраны труда») с субподрядчиками. С приглашением представителей Генподрядчика совещания проводятся один раз в квартал. 

Рассмотрение результатов проверок, проведенных в соответствии с п. 10.2.61.2. Договора, осуществляется в присутствии Генподрядчика. 

10.2.61.4. Выдавать предписания о приостановке Работ субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

10.2.61.5. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ субподрядчиками и принимать необходимые меры.

10.2.61.6. Письменно запрещать производство работ субподрядчиками в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и материалов.

10.2.61.7. Запрещать производство работ в случае несоответствия их Рабочей документации.

10.2.61.8. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ у субподрядчиков комиссиями Заказчика и Генподрядчика.

10.2.61.9. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п. 10.2.61.2 Договора, и информирование Генподрядчика об их исполнении (п. 10.2.61.3 Договора).

10.2.61.10. Своевременно информировать Генподрядчика о полученных предписаниях государственных органов надзора и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

10.2.61.11. Обеспечивать уведомление Генподрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора. 

В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара - предоставлять Генподрядчику копии материалов расследования с перечнем мероприятий по предотвращению аналогичных событий.

10.2.62. Подрядчик обязан выполнять требования системы недельно-суточного планирования и отчетности в соответствии с «Регламентом управления производством работ на площадке сооружения НВАЭС-2 с использованием системы недельно-суточного планирования и отчетности на основе графика 3-го уровня» NW2O.W.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.KZ.0001, а именно:

- своевременно разрабатывать локальные графики по конструктивам для формирования графика 4-го уровня, согласовывать их с генподрядчиком и выполнять работы в соответствии с выданными на основе графика 4-го уровня недельно-суточными заданиями,

- вести учет сроков и объемов строительно-монтажных работ и своевременно представлять генподрядчику заполненные ведомости объемов СМР для контроля текущего состояния в графике 4-го уровня,

- в случае отставания от графиков формировать предложения по компенсирующим мероприятиям для внесения изменений в графики 4-го и 3-го уровня
10.2.63. Использовать все доступные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для минимизации цен договоров, заключаемых с Исполнителями и Поставщиками.

10.2.64. Неукоснительно исполнять требования распорядительных документов Генподрядчика, касающиеся исполнения условий Договора.

10.2.65. Согласовывать с Генподрядчиком все информационные материалы, повествующие о событиях, этапах работ и строительстве Нововоронежской АЭС-2 в целом, и предназначенных для открытого распространения (включая пресс-релизы для СМИ, публикации в прессе, материалы для корпоративного сайта Подрядчика и т.п.).
10.2.66. При выполнении работ руководствоваться требованиями действующих технических регламентов о безопасности (в т.ч. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ), «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования» (Федеральный закон от 27.12.2009 № 347-ФЗ), «Технический регламент о безопасности машин и оборудования» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 № 753), «Технический регламент о безопасности лифтов» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 782)».

10.2.67. Подрядчик приобретает иные права и несет иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ III. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СТАТЬЯ 11. Строительная площадка
11.1. Генподрядчиком оформляется Подрядчику Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на Строительной площадке.

11.2. Подрядчик за свой счет осуществляет на протяжении всего срока действия Договора содержание и систематическую уборку переданных объектов Строительной площадки (в том числе объектов строительной базы, переданных Подрядчику в субаренду; временных городков и прилегающих непосредственно к ним территорий, закрепленных за Подрядчиком помещений, а также непосредственное место производства Работ по Договору), своевременный вывоз строительного и бытового мусора, оплату его утилизации.

Возвратные материалы, ценные отходы (цветные металлы, нержавеющая сталь и т.д.), металлолом вывозятся постоянно Подрядчиком в места, указанные Генподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Подрядчика, и передаются актом Генподрядчику с указанием количества и привязкой к Объекту, конструктиву, локальной смете.

11.3. Подрядчик обязан подготовить производственные территории, участки Работ и рабочие места для безопасного производства Работ. Подготовительные мероприятия должны быть завершены до начала производства Работ.

11.4. В согласованные Сторонами сроки после завершения Работ по Договору,  Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п. и предъявить Генподрядчику место производства Работ в состоянии, соответствующем Рабочей и Проектной документации, экологическим требованиям и санитарным нормам с оформлением акта приема-передачи.

11.5. Подрядчик обеспечивает содержание и эксплуатацию немагистральных временных коммуникаций (освещение, отопление и т.д.), а также используемых помещений, мест производства Работ и прилегающей к ним территории.

СТАТЬЯ 12. Обеспечение строительной техникой. Поставка Материалов и Оборудования
12.1. Поставка (изготовление и/или закупка) Материалов.

12.1.1. Подрядчик обязан обеспечить наличие, в том числе у субподрядчиков и Поставщиков, всех действующих разрешений и лицензий, необходимых для выполнения комплекса Работ, связанных с заказом, изготовлением и поставкой Материалов и Оборудования на Строительную площадку.

12.1.2. Подрядчик в счет Стоимости Работ по Договору поставляет на Строительную площадку все Материалы, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору, кроме Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика. Поставляемые Материалы должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, инструкции и иные документы, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности.

12.1.3. Подрядчик несет ответственность за использование в Работе некачественных, не сертифицированных Материалов, а также ответственность за сроки их поставки. В случае использования Подрядчиком (или его субподрядчиками) в Работе некачественных и/или не сертифицированных Материалов, такие Материалы подлежат демонтажу и замене на качественные и/или сертифицированные силами Подрядчика и за его счет, в срок, установленный Генподрядчиком.

12.1.4. Подрядчик производит приемку, разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на площадку Материалов и Оборудования, адресованных Подрядчику. 

12.1.5. Оригиналы документов, указанных в п. 12.1.2 Договора, передаются Подрядчиком Генподрядчику в срок не более 5-ти рабочих дней с момента закупки Подрядчиком и не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием данных Материалов. В случае не возможности передачи оригиналов вышеуказанных документов передаче подлежат их копии с обязательным предъявлением оригиналов уполномоченному представителю Генподрядчика, с его отметкой на копиях о предъявлении оригиналов. В таком случае оригиналы подлежат передаче по окончании выполнения работ вместе с исполнительной документацией и последними документами форм КС-2, КС-3.

12.1.6. Генподрядчик имеет право обеспечивать Подрядчика предусмотренными Проектом Материалами и Оборудованием.

Генподрядчик выпускает распорядительные документы об утверждении перечней материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика и доводит их до сведения Подрядчика, которые становятся неотъемлемой частью Договора.

Подрядчик обязан получить копии перечней Материалов и Оборудования централизованной закупки Генподрядчика, передаваемые Генподрядчиком уполномоченному представителю Подрядчика по доверенности (под роспись) на строительной площадке в течение 10-ти дней с момента заключения Договора. 

В случае внесения изменений в вышеуказанные перечни Генподрядчик извещает Подрядчика о принятых изменениях и выдает копии измененных перечней, которые являются неотъемлемой частью Договора, в порядке, установленном настоящим пунктом, в течение 3-х дней с момента внесения в них изменений.

Генподрядчик имеет право вносить изменения в вышеуказанные перечни и уведомлять Подрядчика (в случае если данные материалы не были закуплены Подрядчиком) не менее чем за 30 дней до момента выполнения Работ с использованием материалов и оборудования, указанных в перечнях.

Подрядчик обязан руководствоваться перечнями материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика, утвержденными распорядительными документами Генподрядчика, и не имеет права закупать указанные в них Материалы и Оборудование самостоятельно.   
           12.1.7. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту приема - передачи в монтаж для реализации Договора материалов и оборудования. В случае повреждения оборудования Подрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное оборудование за свой счет.

12.1.8. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

12.1.9. Подрядчик получает товарно-материальные ценности у Генподрядчика в соответствии с заранее поданными и утвержденными заявками.

12.1.10. Поставка Материалов на Строительную площадку осуществляется в сроки, необходимые для проведения входного контроля и выдачи в монтаж в соответствии с Графиком производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору).

12.1.11. Генподрядчик обязан содействовать, а Подрядчик осуществлять Контроль качества Материалов при их изготовлении, поставке, хранении и использовании в соответствии с требованиями, установленными Ростехнадзором. Данный Контроль качества не снимает ответственность с Подрядчика за качество поставляемых Материалов. 

12.1.12. Подрядчик не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней обязан уведомить Генподрядчика о приемке Материалов в указанных им контрольных точках, определенных в планах качества. 

12.1.13. Подрядчик организовывает и обеспечивает маркировку Материалов, изготавливаемых заводами-изготовителями в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

12.1.14. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента поступления на Строительную площадку Материалов организовать входной контроль с участием представителя Генподрядчика. Все расходы по хранению Материалов на складах несет Подрядчик. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика и Заказчика письменно либо телефонограммой о месте и времени проведения входного контроля не позднее, чем за 2 (два) дня до момента его проведения.

12.1.15. Подрядчик не имеет права направить Материалы в работу без проведения входного контроля.

12.1.16. При проведении входного контроля Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику информацию по входному контролю поставленных материалов по форме, согласованной с  Генподрядчиком, с приложением актов входного контроля и описи заводской документации. 

12.2. Порядок приема-передачи «давальческих материалов» в случае реализации Генподрядчиком права на обеспечение Подрядчика Материалами (п.12.1.6 Договора): 

   12.2.1.  Давальческие материалы передаются Генподрядчиком Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15(д), по фактическим ценам приобретения Генподрядчиком данных давальческих материалов без НДС 18%.

    12.2.2. Стоимость давальческих материалов, подлежащих исключению из стоимости и оплаты выполненных Работ по Договору, определяется базисно-индексным методом с применением индексов пересчета по статье «Материалы», разработанных ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», утвержденных ОКЦР или согласованных ОКЦС и утвержденных ДКС ГК «Росатом» по состоянию на соответствующий квартал.

    12.2.3. Списание давальческих материалов Генподрядчиком производится в акте на списание давальческих материалов по ценам, указанным в накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15(д).

             12.2.4. Оформление всей документации, связанной с использованием давальческих материалов Генподрядчика:
- заявка на выдачу в монтаж материалов поставки Генподрядчика;

- накладная по форме М-15 «Отпуск материалов на сторону»;

- акт использования (списания) материалов поставки Генподрядчика;

- акт о выявленных дефектах материалов;

- акт об анализе появления и устранения дефектов,

оформляются по формам, установленным Генподрядчиком.

12.2.5.Выдача в монтаж материалов поставки Генподрядчика осуществляется на основании письма-заявки Подрядчика в течение 10 дней с момента поступления заявки Генподрядчику.

12.3. Переданные Подрядчику оборудование и материалы, поставка которых входит в сферу закупки Генподрядчика по Договору (в соответствии с перечнями централизованной закупки материалов и оборудования), оплате Подрядчику не подлежат. 

             12.4. В случае поставки Материалов Генподрядчиком использование Подрядчиком в ходе выполнения Работ вместо «давальческих материалов» собственных материалов не допускается.

             12.5. При доставке давальческих материалов на Объект собственным транспортом Подрядчика, транспортные расходы могут быть компенсированы на основании расчета с предоставлением подтверждающих документов, но не более стоимости транспортировки, учтенной в составе согласованных исходных данных по конкретным материалам.

12.6. Подрядчик вправе привлекать Поставщиков, имеющих необходимые для осуществления поставок действующие лицензии, разрешения, свидетельства об аккредитации, сертификаты системы качества и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.

12.7. Подрядчик вправе направить Материалы в работу при условии отсутствия Несоответствий/Дефектов или полного устранения Несоответствий/Дефектов по результатам входного контроля.

12.8. Обеспечение строительной техникой и расходными материалами к ней.

12.8.1. Подрядчик обязан доставлять на Строительную площадку строительную технику и расходные материалы к ней в соответствии с требованиями Проекта и НТД, осуществлять их разгрузку, складирование, ремонт и техническое обслуживание  и обеспечивать их сохранность.

12.8.2. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика об установленных маршрутах движения техники по Строительной  площадке  и местах стоянки техники в нерабочее время. 

12.8.3. По согласованию Сторон Генподрядчик имеет право обеспечить Подрядчика строительной техникой. 

12.8.4. Подрядчик оптимизирует использование (т.е. не допускает простоев и пр.) большегрузных кранов и техники, в случае их предоставления Генподрядчиком или Заказчиком, и сообщает Генподрядчику сроки ее использования. 
12.9. В случае отсутствия в перечне поставки оборудования  для строительства Объекта  какого-либо оборудования, необходимого для выполнения работ, Подрядчик информирует Генподрядчика о поставке необходимого оборудования. 

12.10. Если оборудование находится на складах сверх нормативного срока хранения в связи с задержкой начала монтажа по вине Подрядчика, предмонтажная ревизия и устранение дефектов оборудования, обусловленных длительным хранением, осуществляется за счет Подрядчика.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

СТАТЬЯ 13. Рабочая  документация
13.1. Подрядчик в рамках Цены Работ по Договору обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с согласованными с Генподрядчиком и соответствующими Нормативными документами, проектом организации строительства, проектами производства работ, монтажно-технологической документацией, а также своевременное согласование разрабатываемой заводами-изготовителями конструкторской документации и ее привязку в рабочих чертежах.

13.2. Генподрядчик обязан предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» не позднее, чем за 20 дней до даты начала производства Работ, при условии получения от Заказчика соответствующей документации. Рабочая документация передается на бумажных носителях в количестве 2 (двух) экземпляров и в электронном виде в формате PDF.

При задержке предоставления указанной документации, срок выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ дополнительно согласовывается Сторонами.

13.3. Подрядчик не имеет права начинать Работы без Рабочей документации со штампом «в производство» и утвержденного Проекта производства работ (ППР).

13.4. Функцию по авторскому надзору за соответствием Работ проектной документации, осуществляет ее разработчик.

СТАТЬЯ 14. Персонал
14.1. Подрядчик обязан обеспечить подготовку на должности, непосредственно относящиеся к сооружению Объекта, поддержание и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала путем обучения и периодической проверки знаний, стажировки и допуска к самостоятельной работе, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

14.2. Подрядчик обязан до начала Работ организовать на Строительной площадке службу (отдел) охраны труда и техники безопасности.

Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Подрядчика и привлеченных им организаций несет Подрядчик.

14.3. Подрядчик обязан разместить на строительной площадке персонал своей организации, обеспечить указанный персонал рабочими местами, надлежащими санитарно-бытовыми условиями, исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам, а также организовать доставку персонала к месту работы.

14.4. Генподрядчик контролирует нахождение персонала Подрядчика и его субподрядчиков на Строительной площадке с исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение их спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам.

14.5. Место и условия размещения временных бытовых помещений, не указанных в Проекте, Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком и при необходимости с Надзорными органами РФ. Генподрядчик имеет право потребовать переноса (или удаления) временных бытовых помещений. 

14.6. Подрядчик обязан проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, а также осуществлять контроль за проведением медосмотра персонала субподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.7. Персонал Подрядчика и субподрядчиков обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени. Подрядчик разрабатывает по каждому Объекту сменные графики работ (при организации сменной работы) и предоставляет их Генподрядчику.

14.8. Подрядчик предоставляет Генподрядчику еженедельные сводки по выходу своего персонала и персонала субподрядчиков  на работы. 
14.9. Подрядчик  обязан при выполнении Работ:

- осуществлять допуск персонала на Строительную площадку с учетом  требований нарядно-допускной системы;

- использовать персонал, квалификация которого должна соответствовать классу выполняемых Работ,

- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков.

14.10. Привлечение Подрядчиком и его субподрядчиками к Работам на Строительной площадке иностранных граждан допускается при наличии разрешения территориального органа ФМС РФ и согласования территориального органа ФСБ РФ. Ответственность за привлечение к работам иностранных граждан, нанятых на работу Подрядчиком или его субподрядчиками нахождение их (иностранных граждан) на Строительной площадке лежит на Подрядчике. 

СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков
15.1. Подрядчик вправе привлекать, при согласовании с Генподрядчиком,  Поставщиков и Субподрядчиков для проведения отдельных видов Работ, поставки Оборудования, Материалов и представления Услуг для достижения целей Договора. При этом Генподрядчик имеет право отклонить предложенного Подрядчиком Субподрядчика или Поставщика с указанием причин, за исключением Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых на основании открытых торгов.

15.2. Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента получения запроса от Генподрядчика предоставлять Генподрядчику перечни субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных к выполнению Работ/поставке Материалов и заверенные копии документов, разрешающих выполнение Работ на объектах атомной промышленности (свидетельства СРО, лицензии органов Ростехнадзора, лицензии УФСБ и пр.) в соответствии с условиями Договора. В случае отсутствия изменений в ранее направленном перечне – указать на отсутствие изменений. Подрядчик обязан в течение 10-ти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Генподрядчика предоставлять дополнительную информацию об исполнителях, указанную в запросе.

15.3. Субподрядчики Подрядчика обязаны выполнять Работы исключительно собственными силами.

15.4. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество, сроки выполнения Работ, соблюдение правил ядерной, радиационной, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны труда при выполнении Работ привлеченными субподрядчиками и Поставщиками.

СТАТЬЯ 16. Порядок производства Работ
16.1. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, согласно РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87, учетную и отчетную исполнительную документацию,  комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту строительства, а Генподрядчик контролирует ведение работ по журналам.

16.2. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Генподрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), учетную документацию и комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту выполнения Работ.

16.3. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и НТД. 

16.4. При выявлении Генподрядчиком Несоответствий/Дефектов Генподрядчик обязан изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения Несоответствия/Дефекта. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Генподрядчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в общем журнале работ.

16.5. До начала выполнения Работ в структуре Подрядчика должно быть создано подразделение по обеспечению безопасности Работ (общей, пожарной, радиационной, экологической и др.) с назначением персонально ответственных должностных лиц.

16.6. С началом строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан ввести в действие нарядно-допускную систему согласно требованиям НТД и перед началом выполнения Работ субподрядчиками на Строительной площадке Подрядчик оформляет акт-допуск на выполнение Работ по форме установленной действующими НТД.  

16.7. Вместе с журналом учета выполненных работ, по форме КС-6а, Подрядчик ежемесячно сдает промежуточные и окончательные исполнительные схемы на незавершенные и завершенные строительные конструктивы, виды Работ, этапы.

16.8. Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком регламенты ведения и передачи производственной документации по строительству.

СТАТЬЯ 17. Скрытые Работы
17.1. Строительные узлы и конструкции, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика, субподрядчика, непосредственно производящего работы, а также представителя авторского надзора. Подрядчик не позднее, чем за 5 (пяти) рабочих дня до начала проведения приемки скрытых работ письменно уведомляет Генподрядчика о проведении промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Генподрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ при соблюдении указанных в актах условий.

17.2. При выявлении представителями комиссией по приемке скрытых работ Несоответствий/Дефектов в Скрытых работах при их приемке, Подрядчик обязан за свой счет устранить эти Несоответствия/Дефекты или выполнить Скрытые работы вновь в соответствии с требованиями Проекта и условиями Договора, и повторно предъявить комиссии по приемке скрытых работ.

СТАТЬЯ 18. производство Работ
18.1. При производстве строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан: 

18.1.1. Производить Работы в соответствии с НТД, Проектной и Рабочей документацией, выданной со штампом «в производство», Графиком производства Работ 3-го уровня и иными обязательными нормами и правилами и условиями Договора.

18.1.2. Выполнять условия действия лицензий, согласований и разрешений, профессиональных и специальных допусков Подрядчика, дающих ему право на выполнение Работ, предусмотренных Договором.

18.1.3. В течение 3-х рабочих дней с момента (даты) подписания Договора назначить ответственных руководителей за ведение каждого вида Работ на Объектах строительства и письменно уведомить об этом Генподрядчика.

18.1.4. Устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе строительства в сроки, согласованные с  Генподрядчиком.

18.1.5. Обеспечить своевременную разработку необходимых проектов производства Работ (далее - ППР), технологических карт, а также другой монтажно-технологической документации по видам производимых Работ в соответствии с требованиями НТД.

18.1.6. Устранять замечания технического/строительного надзора Заказчика/Генподрядчика, авторского надзора, органов государственного регулирования и Надзора РФ в установленные ими сроки.

18.1.7. Выполнять пожароопасные Работы с соблюдением требований противопожарной безопасности. 

18.1.8. Согласовать с Генподрядчиком временные присоединения коммуникаций и электрических сетей на Объекте. 

18.1.9. Выполнять сезонные мероприятия, исключающие повреждения и затопления Объектов в соответствии с проектно-сметной документацией.

18.1.10. Организовать работу строительной лаборатории, геодезической службы, службы контроля качества и их своевременную аттестацию.

18.1.11. Обеспечить сохранность знаков геодезической разбивочной основы и их восстановление в случае повреждения или  утраты по вине Подрядчика, а также вести до передачи Объектов в промышленную эксплуатацию регулярное геодезическое наблюдение за осадками и кренами зданий и сооружений.

18.1.12. Приступать к выполнению работ только по проектно-сметной документации, прошедшей входной контроль и выданной Заказчиком со штампом «выдано в производство работ» и переданной Подрядчику Генподрядчиком после подписания Договора. Не допускается выполнение работ по проектно-сметной документации, не имеющей штамп «в производство».

18.1.13. Поддерживать надлежащее техническое состояние полученных от Генподрядчика временных тепловых, вентиляционных, водонесущих и электрических сетей на Строительной площадке на период производства Работ.

18.1.14. С момента начала Работ и до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11) Подрядчик ведет общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87 и журнал учеты выполненных работ (форма № КС-6а), Общий журнал производства работ по унифицированной форме № КС-6 (утверждена Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997  № 71а), Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), Журнал учета выполненных работ по форме утвержденной Генподрядчиком и другие предусмотренные действующим законодательством РФ и НТД специальные журналы, относящиеся к производству Работ. 

18.1.15. Каждая запись в журнале должна быть подписана Подрядчиком. Генподрядчик также проверяет и своей подписью подтверждает записи в журналах. Подрядчик обязан в самые кратчайшие сроки исправить отраженные в указанных журналах замечания Генподрядчика.

18.1.16. Общий журнал производства работ и другие специальные журналы производства работ, предусмотренные НТД и необходимые для приемки Объекта в эксплуатацию, являются обязательными приложениями к Акту приемки законченного строительством Объекта.

СТАТЬЯ 19. Сдача-приемка Работ
19.1. Сдача-приемка фактически выполненных Работ осуществляется в соответствии с Проектом и Рабочей документацией, нормативно-техническими документами (СниП, СП, РД, ГОСТ и пр.), графиками выполнения работ  и условиями Договора.

При этом представители Генподрядчика осуществляют контроль за:

-
расходованием денежных средств Подрядчиком;

-
строительством Объекта, включающего в себя систематическую проверку соответствия объема, стоимости и качества выполняемых строительно-монтажных Работ Проекту и утвержденным сметам, НТД;

-
качеством Материалов и Оборудования при их изготовлении, поставке, хранении и использовании;

 -
выполнением Работ в сроки, установленные Договором.

19.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных Работ за Текущий отчетный период осуществляется ежемесячно по:

-
«Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а);

-
«Журналу учета выполненных работ» (форма утвержденная Генподрядчиком);

-
Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в бумажном (в количестве не менее 5 (пяти) экземпляров) и в электронном виде. 

Журнал учета выполненных Работ (форма КС-6а) и Акт о приемке выполненных работ за Текущий период Подрядчик предоставляет Генподрядчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом. 

19.3. В сроки, установленные в «Регламенте прохождения первичных учетных документов на период строительства энергоблоков № 1, № 2 НВАЭС-2» (Приложение № 5 к Договору), Генподрядчик обязан направить Подрядчику подписанные Журнал учета выполненных работ, Акт приемки выполненных Работ (оказанных услуг) и другие обязательные документы, указанные в п. 19.2 Договора,  либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. 

В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Генподрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) и другие обязательные документы, указанные в п. 19.2 Договора.

19.4. Сдача-приемка выполненных работ за Текущий отчетный период будет осуществляться ежемесячно путем оформления  Акта о приемке выполненных работ  (форма  № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

19.5. Генподрядчик при сдаче-приемке Подрядчиком выполненных Работ осуществляет ежемесячную проверку исполнения Подрядчиком Тематического плана, Тематических задач, контрольных событий, Графика производства работ. 

19.6. Подрядчик предоставляет Генподрядчику счет-фактуру на выполненные строительно–монтажные работы на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

СТАТЬЯ 20. ПРИЕМКА ОБЪЕКТОВ
20.1. До предъявления Объектов к приемке они должны приниматься Рабочими комиссиями.

20.2. Состав Рабочих комиссий определяется отдельным решением Заказчика в течение 20 (двадцати) дней после письменного уведомления Подрядчиком Генподрядчика о готовности к сдаче Объектов. 

20.3. Рабочие комиссии назначаются Заказчиком. 

20.4. При приемке завершенного строительства Рабочей комиссией Подрядчик представляет Генподрядчику соответствующую документацию. Документация после  завершения работы рабочей комиссии передается Заказчику.

20.5. В случае необходимости ввода в эксплуатацию Объектов в процессе строительства Рабочие комиссии самостоятельно принимают решения о вводе их в эксплуатацию на основании письменного обращения Генподрядчика к Заказчику.

По объектам, принимаемым в эксплуатацию непосредственно рабочей комиссией, датой ввода их в эксплуатацию считается дата подписания акта рабочей комиссии.

20.6. По результатам работы Рабочей комиссии составляются акты приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. 

20.7. Акт приемки Рабочей комиссии составляется в пяти экземплярах. К каждому экземпляру акта Рабочей комиссии прикладываются документы, подтверждающие выполнение работ, их качество и другие необходимые показатели.

СТАТЬЯ 21. Обеспечение и контроль качества выполнения Работ
21.1. Подрядчик должен осуществлять деятельность по Договору в соответствии с программой обеспечения качества для блока АЭС, которая должна быть разработана в соответствии с требованиями НП-011-99, РДЭО 0655-2006 и действующей общей программой обеспечения качества атомных станций ПОКАС (О).

21.2. Подрядчик должен разработать и представить в течение одного месяца с даты заключения Договора на согласование Генподрядчику свою программу обеспечения качества при сооружении блока  АЭС – ПОКАС(С).

21.3. Документы, определяющие порядок выполнения Работ по разделам ПОКАС, применяемые Подрядчик для работ по Договору, должны быть по запросу Генподрядчика представлены для рассмотрения.

21.4. Утвержденные ПОКАС с приказами о введении в действие и документы, указанные в п. 21.3, должны направляться Генподрядчику в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

21.5. Срок рассмотрения Генподрядчиком представленных Подрядчиком программ обеспечения качества не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня их получения Генподрядчиком.

21.6. В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Подрядчик обязан их устранить в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

21.7. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик ежеквартально, в течение 10 дней с начала квартала, следующего за отчетным, должен направить Генподрядчику отчетные документы по обеспечению и контролю качества Работ по форме, разработанной Генподрядчиком. 

21.8. Генподрядчик имеет право проведения аудитов обеспечения качества, с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Подрядчика ведется в соответствии с условиями Договора, а также для проверки проводимых Подрядчик корректирующих действий и их эффективности.

21.9. Генподрядчик имеет право поручить специализированным организациям исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества работ, услуг и системы управления Подрядчиком. Генподрядчик обязан уведомить Подрядчика о назначении специализированной организации в течение 10 дней с момента передачи функций. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ представителей специализированной организации и представление всей  необходимой документации и информации для выполнения возложенных на них задач.

21.10. О дате начала проведения аудита обеспечения качества, Генподрядчик уведомит Подрядчика за 14 (четырнадцать) дней до проведения аудита. При этом Генподрядчик направляет План аудита обеспечения качества. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемлемые сроки.

21.11. Генподрядчик в ходе проведения аудитов обеспечения качества имеет право ознакомиться с любыми документами, определяющими порядок выполнения Работ по разделам ПОКАС.

21.12. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику возможность проверить ход и качество выполнения всех видов работ и услуг, включая качество поставляемых и применяемых Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

21.13. По результатам проведения аудита обеспечения качества Генподрядчиком составляется Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий, один экземпляр которого представляется Подрядчику в течение 14 дней с момента проведения аудита. Подрядчик должен подписать документы с описанием несоответствий для подтверждения результатов аудита.

21.14. Подрядчик обязан подготовить План проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти корректирующие действия. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Генподрядчику не позднее, чем через 14 дней после получения Отчета о проведении аудита.

21.15. После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Генподрядчик в течение 14 дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Подрядчик обязан учесть.

21.16. Результаты проведения корректирующих действий должны быть зафиксированы документально и направлены Генподрядчику по мере их реализации.

21.17. Генподрядчик имеет право провести повторный аудит обеспечения качества деятельности Подрядчика.

21.18. В случае отказа Подрядчика о проведении аудита, либо при отрицательном результате аудита обеспечения качества и не проведении Подрядчиком корректирующих действий, Генподрядчик имеет право на односторонне расторжение Договора.

21.19. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик должен осуществлять:

-
контроль выполнения условий действия лицензий и разрешений, выданных ему и его субподрядчикам и Поставщикам государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации, допусков к производству работ;

-
контроль качества на всех этапах Работ, включая контроль по Планам качества;

-
согласование планов качества;

-
контроль исполнения обязательств субподрядчиков и Поставщиками;

-
проведение аудитов обеспечения качества своей организации, субподрядчиков и Поставщиков.

21.20. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Поставщиками и субподрядчиками требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре, включая деятельность по Оценке соответствия.

21.21. В случае изменения требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре, Подрядчик обязан учесть данные изменения в договорах с субподрядчиками и Поставщиками в течение 30 (Тридцати) дней с момента внесения изменений в Договор.

21.22. Требования к обеспечению качества Работ Подрядчика к своим субподрядчикам и Поставщикам должны содержать:

21.22.1. для организаций, выполняющих строительно-монтажные Работы по объектам и системам, важным для безопасности АЭС, – необходимость разработки и предоставления на согласование Субподрядчику программы обеспечения качества при сооружении АЭС – ПОКАС(С);

21.22.2. для организаций-изготовителей Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС – необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при изготовлении Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС – ПОКАС(И);

21.22.3. для организаций-разработчиков Оборудования и систем, важных для безопасности  АЭС - необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при разработке Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС – ПОКАС(Р);

21.22.4. для организаций – поставщиков Оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС – необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при поставках Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем);

21.22.5. для прочих категорий организаций, привлекаемых к выполнению Работ по Договору, – необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Генподрядчику Руководства по качеству в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
21.23. По согласованию с Генподрядчиком Подрядчик может изменить требования к обеспечению и контролю качества Работ, предъявляемые к субподрядчикам и Поставщикам.

21.24 Программы обеспечения качества субподрядчиков и Поставщиков должны быть разработаны в соответствии с требованиями НП-011-99 и действующей общей программы обеспечения качества атомной станции ПОКАС (О), предоставляемой Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней после подписания договора.

21.25. По запросу Подрядчик должен представить Генподрядчику на рассмотрение ПОКАС или Руководство по качеству своих субподрядчиков и Поставщиков.

21.26. Представители Генподрядчика имеют право доступа в помещения Подрядчика и его субподрядчиков (в случае их привлечения), относящиеся к выполнению Подрядчиком Работ по Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества, инспекций и Оценки соответствия, в порядке, определенном процедурой доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика.

21.27. В течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Договора Подрядчик направит документированную процедуру доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика на согласование. При наличии замечаний они должны быть учтены. Указанная процедура должна содержать требования к объему и срокам представления информации, необходимой для организации доступа на предприятие Подрядчика.

21.28. Подрядчик обязан проводить аудиты обеспечения качества у субподрядчиков и Поставщиков.

21.29. Генподрядчик имеет право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Подрядчиком на предприятиях Поставщиков и субподрядчиков.

21.30. По запросу Генподрядчика Подрядчик обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Справку о реализации корректирующих действий Поставщиков/субподрядчиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Подрядчиком у Поставщиков/субподрядчиков.

21.31. Подрядчик должен осуществлять деятельность по управлению несоответствиями, выявленными в ходе выполнения Работ по Договору, в соответствии с документами Генподрядчика. Данные документы разрабатываются Генподрядчиком и согласовываются с Подрядчиком в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Договора.

21.32. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, здания и сооружения, Объекты и работы, выполненные Подрядчиком по Договору, с учетом «Требований к сертификации строительных конструкций, важных для безопасности Объектов использования атомной энергии» РБ-005-98.

21.33. Генподрядчик в процессе выполнения работ может дать в письменной форме распоряжение Подрядчику по вывозу со строительной площадки любых материалов, конструкций, машин и механизмов, признанных несоответствующими условиям Договора, некачественных материалов, обнаруженных во время их приемки или испытаний и устранения Несоответствий/Дефектов.

21.34. Все работы на элементах, важных для безопасности в соответствии с установленной в федеральных нормах и правилах классификацией, должны выполняться по Планам качества, разработанным Подрядчиком в соответствии с процедурой генподрядчика «Требования к планам качества строительно-монтажных работ при сооружении Нововоронежской  АЭС-2» 0302-7.1-002.

СТАТЬЯ 22. Предотвращение повреждений и ущерба
22.1. Подрядчик при выполнении Работ предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д.

22.2. Подрядчик самостоятельно и за свой счет осуществит ремонт (восстановление) либо компенсирует расходы на ремонт (восстановление) поврежденных Подрядчиком и/или субподрядчиками во время выполнения Работ по Договору существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений.

22.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет устранит или компенсирует вред, причиненный третьим лицам, окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий или бездействий Подрядчика.

22.4. Если в результате действия (бездействия) Подрядчика Генподрядчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объектов и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.

СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Строительной площадки
23.1. Охрану внешнего периметра Строительной площадки осуществляет Генподрядчик до сдачи периметра Заказчику.

23.2. Охрану находящихся на Строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, переданных Генподрядчиком Подрядчику, осуществляет Подрядчик. В случае хищения, повреждения оборудования, материалов, изделий, конструкций Подрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное за свой счет.

23.3. Подрядчик обязан содержать в чистоте и порядке, очищать от мусора и снега, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями проезды, проходы на переданные ему участки Строительной площадке, а также проходы к Рабочим местам.

23.4. Подрядчик обязан обеспечить освещение Объекта, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, относящимся к данному Объекту.

23.5. Генподрядчик обязан организовать пропускной режим на территорию Строительной площадки с контролем входа/выхода своего персонала и персонала Подрядчика и его субподрядчиков до момента сдачи системы физической защиты Заказчику. На условиях возврата Генподрядчик обязан обеспечить Подрядчика и привлеченных им для работ лиц соответствующими пропусками.

23.6. Работники Подрядчика и его субподрядчиков обязаны соблюдать на Строительной площадке пропускной и внутриобъектный режимы, установленные Генподрядчиком.
СТАТЬЯ 24. Управление проектом
24.1. Организационная часть:

24.1.1. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора Подрядчик обязан направить Генподрядчику информацию о лицах, ответственных за реализацию Проекта в своей организации, с описанием их зон ответственности и полномочий в рамках выполнения функций Подрядчика, закрепленных настоящим Договором. В случаях, предусмотренных Договором, обязательно предоставление доверенности.

24.1.2 Подрядчик в течение 30 дней после подписания Договора обязан предоставить Генподрядчику свою организационную структуру (до уровня подразделений и бригад) с описанием функций, возложенных на подразделения при реализации настоящего Договора.

24.2. Планирование и контроль работ по Проекту:

24.2.1. Генподрядчик осуществляет планирование работ в соответствии с Графиком сооружения НВО АЭС 3-го уровня и при необходимости направляет его Подрядчику. График производства работ 3-го уровня, График сооружения НВО АЭС 3-го уровня, если таковой передавался Генподрядчиком, График выполнения работ 4-го уровня, в случае его разработки, являются руководящими документами для Подрядчика при выполнении работ по Договору.

24.2.2. Генподрядчик имеет право вносить изменения в График сооружения НВО АЭС 3-го уровня. 

24.2.3. В случае необходимости Подрядчик обязан разработать и передать Генподрядчику График выполнения работ 4-го уровня. Графики должны разрабатываться в программном продукте Primavera. 

В случае внесения Генподрядчиком изменений в График сооружения НВО АЭС 3-го уровня (согласно п.24.2.2 Договора), График выполнения работ 4-го уровня будет подлежать корректировке. 

СТАТЬЯ 25. Взаимоотношения Генподрядчика и подрядчика  в области безопасности и охраны труда
25.1. Подрядчик обязан:

25.1.1. Не заключать договоры на производство работ при отсутствии у выбранных субподрядчиков материалов по проверке аттестации рабочих мест и Положения о системе управления охраны труда (далее - СУОТ).

25.1.2. Останавливать производство Работ субподрядчиками и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

25.1.3. Письменно запрещать производство работ субподрядчиками в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов;

25.1.4. Выдавать предписания о приостановке Работ субподрядчиками в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

25.1.5. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика и субподрядчиков комиссиями Генподрядчика и Заказчика;

25.1.6. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных по п. 25.1.5 и информирование Генподрядчика об их исполнении.

25.1.7. Обеспечить выполнение предписаний Генподрядчика/Заказчика и Надзорных органов РФ.

25.1.8. Информировать Генподрядчика о полученных предписаниях Надзорных органов РФ и о принимаемых мерах по выполнению предписаний.

25.1.9. Обеспечивать уведомление Генподрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора. В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять копии материалов специального расследования с перечнем мероприятий по предотвращению аналогичных событий.

25.1.10. Внести положения, содержащиеся в п. п. 25.1.1- 25.1.9 Договора, в договоры с субподрядчиками.

25.2. Подрядчик обязан обеспечить контроль за исполнением Исполнителями своих обязанностей.

25.3. Генподрядчик имеет право выдавать Подрядчику обязательные для исполнения указания в случае нарушения его подразделениями или его субподрядчиками требований безопасности и охраны труда.

25.4. Генподрядчик не несет ответственность за причинение вреда здоровью в результате несчастного случая, повлекшего травму и/или гибель работника Подрядчика или субподрядчика, и не выплачивает компенсацию за причиненный ущерб, за исключением случаев, возникших в результате действия и/или бездействия Генподрядчика.
РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 26. Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств
26.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в дополнительном соглашении.

26.2. Выявленные Несоответствия/Дефекты Работ, произошедшие по установленной вине третьих лиц (к которым субподрядчики и/или Поставщики не относятся), устраняются Подрядчиком за отдельную плату со стороны Генподрядчика в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом Договора, либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

26.3. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованные Сторонами сроки переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом если Генподрядчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных Работ существенно увеличивает сроки выполнения данного вида Работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно Работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти Работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных Работ по достижению нормативного качества, заложенного в Проекте, Рабочей документации и НТД, и необходимого для надлежащего функционирования АЭС.

26.4. В случае если  Заказчиком будет установлена необходимость консервации Объекта строительства, Генподрядчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме Работы по Договору, выполненные до момента их приостановления.

26.5. В случае если Подрядчик дает положительный ответ на официальное письмо  Генподрядчика с просьбой выполнить работы по консервации Объекта, руководствуясь Единым отраслевым Стандартом Закупок Госкорпорации «Росатом», Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта строительства и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в сроки, указанные в нем, обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Генподрядчик обязуется обеспечить оплату Работ по консервации и подтвержденные документально расходы, вызванные необходимостью приостановления Работ.

26.6. В случае если Подрядчик имеет какие-либо возражения против сообщения Генподрядчика об изменениях объема Работ, Подрядчик направляет Генподрядчику официальные мотивированные возражения в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Генподрядчика. 

В случае наличия возражений Подрядчика такие возражения должны содержать оценку влияния предложенного изменения на стоимость Работ по Договору, графики выполнения работ и соответствующее в разумной степени подробное обоснование такой оценки. 

Генподрядчик принимает решение по возражениям Подрядчика и сообщает о нем Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения упомянутых возражений. Решение Генподрядчика, принятое им после рассмотрения возражений Подрядчика, в случае, если такое решение не влечет изменения стоимости Работ по Договору и графиков выполнения работ, является обязательным для Подрядчика. В случае если решение Генподрядчика влечет изменение стоимости Работ и сроков производства Работ, Стороны согласовывают изменения и подписывают по результатам принятого обоюдного решения дополнительное соглашение к Договору.

26.7. В случае возникновения какого-либо изменения, дополнения или поправки в нормативных правовых актах Российской Федерации, региональных или местных нормативных правовых актах, лицензиях, разрешениях и других официальных документах, которые вступают в силу на территории Российской Федерации, Субподрядчик обязуется соблюдать такие изменения, дополнения или поправки.

СТАТЬЯ 27. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан  предупредить Генподрядчика
27.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Генподрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня и приостановить Работу до получения от Генподрядчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, предусмотренный Договором.

27.2. В случае если Подрядчик не предупредил Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 27.1 Договора или продолжил Работы, несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении Работы, он несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

27.3. В случае если Генподрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 27.1 Договора, не принял необходимых мер для устранения обстоятельств, угрожающих качеству выполнения Работ по Договору, Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с отнесением убытков, причиненных прекращением Работ, на Генподрядчика.

РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 28. Гарантийный срок
28.1. Подрядчик гарантирует, что результаты Работ соответствуют параметрам, Проекта, Рабочей документации, условиям Договора, техническим требованиям, указанным в НТД, а также гарантирует возможность  эксплуатации результата Работ на протяжении Гарантийного срока.
Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

28.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными НТД и Проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом уполномоченного органа, вследствие чего эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации Объекта.

28.3. Подрядчик несет ответственность за Несоответствия/Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если по результатам расследования не доказано, что они произошли вследствие нормального износа, либо неправильной  эксплуатации, или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим  Генподрядчиком или Заказчиком и/или ненадлежащего ремонта Объекта и Оборудования, произведенного самим Генподрядчиком или Заказчиком,  либо нанятыми ими подрядными организациями.

28.4. При обнаружении Несоответствий/Дефектов в течение Гарантийного срока Генподрядчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Несоответствий/Дефекты и подписания акта о выявленных Несоответствиях/Дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их  отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных Несоответствиях/Дефектов, подписанный Генподрядчиком в одностороннем порядке. 

28.5. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика, в согласованный Сторонами срок своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Несоответствий/Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ. 

28.6. Если в период комплексных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся Несоответствия/Дефекты Материалов и Оборудования, то Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные несоответствия  путем исправления, либо замены Материалов и Оборудования или их частей. 

28.7. Срок гарантии в отношении новых Материалов и Оборудования, поставленных взамен несоответствующих, начинает отсчитываться вновь с даты замены таких Материалов и Оборудования, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Несоответствиями/Дефектами - по вине Подрядчика – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

28.8. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит Несоответствия, указанные в акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование, поставленные Подрядчиком, то Генподрядчик вправе самостоятельно заменить Материалы, Оборудование и устранить Несоответствия собственными и/или привлеченными силами. При этом Генподрядчик вправе предъявить Подрядчику для возмещения понесенных затрат требование об уплате денежной суммы. 

28.9. Если Несоответствия/Дефекты результатов Работы не были устранены Подрядчиком в согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми,  Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

28.10. После устранения Подрядчиком Несоответствий/Дефектов составляется акт устранения Несоответствий/Дефектов.

28.11. Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Несоответствия/Дефекты возникли в результате нарушения персоналом Заказчика или Генподрядчика требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию действующих на Объекте.

СТАТЬЯ 29. Ответственность Сторон
29.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.

29.2. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, связанных с выполнением Договора. 

29.3. Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в следующих случаях и размерах:

29.3.1. При не выполнении Подрядчиком объема, предусмотренного Графиком производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ (как промежуточных, так и конечного) по Графику производства Работ - в размере 0,03  (три сотых) % от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от стоимости невыполненных в срок Работ.

29.3.2. При осуществлении Подрядчиком Работ при отсутствии лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков,  либо иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для производства этих Работ; при привлечении Подрядчиком для производства Работ или предоставления услуг субподрядчиков и Поставщиков, не имеющих лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации документов для выполнения определенных видов Работ - штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

29.3.3. При выявлении или не устранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, в определенные ими сроки, - штраф в размере до 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) руб.00 коп.

29.3.4. При нарушении Подрядчиком сроков предоставления актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, ежемесячного отчета о выполненных Работах, а равно при не соблюдении формы отчета, определенной Договором, штраф в размере до 100 000 (сто тысяч) рублей.

29.3.5. При нарушении срока предоставления Подрядчиком в соответствии с условиями Договора информации и документов, касающихся исполнения Договора, в том числе перечней субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ,  поставке Материалов и Оборудования – в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

29.3.6. При нарушении срока уведомления Генподрядчика о проведении скрытых работ – в размере 5  (пять) % от стоимости проведенных скрытых работ. Вскрытие и закрытие работ осуществляется за счет Подрядчика.

29.3.7. При нарушении Подрядчиком обязанностей по предоставлению документов, предусмотренных условиями Договора (не предоставление лицензий, свидетельств, сертификатов, паспортов, журналов, счетов-фактур и пр.), в том числе нарушения срока предоставления более чем на 5 (пять) рабочих дней, Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп., за каждый случай нарушения.

29.3.8. При не устранении в согласованный Сторонами срок выявленных Несоответствий/Дефектов в Работах, поставленных Материалах (Оборудовании) – в размере 0,03  (три сотых) % от цены некачественно выполненных Работ, поставленных некачественных и/или некомплектных Материалов (Оборудования) за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от цены некачественно выполненных Работ, поставленных некачественных и/или некомплектных Материалов (Оборудования).

29.3.9. При несвоевременном освобождении по вине Подрядчика Строительной площадки от Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов, в размере 0,01  (одной сотой) % от стоимости выполненных Работ в месяце, в котором допущено нарушение. 

29.3.10. При выявлении нарушений требований норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, допущенных Подрядчиком и послуживших основанием для выдачи предписаний соответствующим отделом (службой) Генподрядчика в рамках предоставленных полномочий в адрес Подрядчика

- штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. за каждое нарушение в отношении Подрядчика в соответствии с условиями Договора,

- штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп. за каждое повторное нарушение в отношении Подрядчика в соответствии с условиями Договора.

При несоблюдении Подрядчиком норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, повлекшем несчастный случай:

- 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп. за несчастный случай, относящийся к категории легких;

- 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп. за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.

29.3.11. При несоблюдении сроков и требований проведения входного контроля, поступающих на площадку Материалов и Оборудования, в размере 0,01 (одной сотой) % от стоимости Работ по Договору, но не более 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. за выявление одного нарушения.

29.3.12. При нарушении Подрядчиком требований нарядно-допускной системы в размере 0,01 (одной сотой) % от стоимости Работ за соответствующий месяц, в котором было допущено данное нарушение.

29.3.13. При необоснованной приостановке выполнения Работ Подрядчиком без уведомления Генподрядчика на срок свыше 24 (двадцати четырех) часов,  в размере 0,01 (одной сотой) % за каждый день приостановки от стоимости Работ подлежащих выполнению в месяце, в котором допущено нарушение. 

29.3.14. При несвоевременной разработке и предоставлении Генподрядчику программы обеспечения качества при проектировании ПОКАС(П), сооружении ПОКАС(С), а равно предоставление их в форме, не согласованной Генподрядчиком, (нарушение требований НП-011-99 «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций», иных нормативных правовых актов) – в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

29.3.15. При не использовании Подрядчиком «давальческого материала» в соответствии с п.12.4 настоящего Договора Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) % от стоимости не использованного «давальческого материала»;

29.3.16. При нарушении Подрядчиком Регламента прохождения первичных учетных документов, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый случай нарушения.

29.4. Генподрядчик имеет право взыскивать убытки в полной сумме сверх неустойки, указанной в п. 29.3 Договора.

29.4.1. Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику суммы штрафов, уплаченные Генподрядчиком в результате допущенных Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ.

29.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными Несоответствиями/Дефектами, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования, Генподрядчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения Несоответствий/Дефектов в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение Несоответствий/Дефектов.

Если отступления в работе от условий Договора или иные Несоответствия/Дефекты результата работы в установленный Генподрядчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

29.6. Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа) в следующих случаях и размерах:

29.6.1. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств по оплате принятых работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (три сотых) % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от невыплаченной в срок суммы.

29.7. В случае несвоевременного обеспечения Генподрядчиком Рабочей документацией и передачи оборудования в монтаж, Подрядчик вправе потребовать от Генподрядчика изменение сроков исполнения обязательств по Договору.

29.8. В случае если Генподрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке на основании п. 32.4 Договора, Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика возместить ему документально подтвержденные убытки, связанные с расторжением Договора.

29.9. Оплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

29.10. Генподрядчик вправе не оплачивать выполненные работы в случае не сдачи Подрядчиком исполнительной, отчетной и иной документации, предусмотренной Договором, в сроки, предусмотренные Договором.

29.11. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

СТАТЬЯ 30. Условия конфиденциальности
30.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальной является информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также о секретах производства (ноу-хау), получаемая Генподрядчиком и Подрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора.

Применительно к информации, передаваемой сторонами по Договору друг другу и связанной с работой контрагентов по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ конфиденциальной информацией признаются сведения, признанные конфиденциальными в соответствующих договорах и касающиеся их предмета, хода исполнения и полученных результатов.

30.2. Режим конфиденциальности информации устанавливает ее обладатель. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность сведений в отношении информации, идентифицированной в качестве таковой путем нанесения на содержащие ее материальные носители (документы) грифа «Коммерческая тайна».

30.3. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, а также исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. 

30.4. Все указанные выше сведения, не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих двух лет с момента прекращения его действия.

Сведения о Работах, ведущихся на Строительной площадке, могут предоставляться Подрядчиком третьим лицам, средствам массовой информации с предварительного письменного согласия Генподрядчика при условии, если эти сведения не являются  Конфиденциальной информацией. Генподрядчик, предоставляя письменное согласие на предоставление указанных сведений, определяет их объем, характер, порядок и условия использования.

30.5. Подрядчик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Генподрядчика.

30.6. Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию, ставшую ей известной при исполнении обязательств по Договору, возмещает другой Стороне причиненные ей этими действиями убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30.7. Передача информации Заказчику, Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», Субподрядчикам, Поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям об условиях настоящего договора не является нарушением условий конфиденциальности.

СТАТЬЯ. 31. Обстоятельства непреодолимой силы
31.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

31.2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом.

31.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

31.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

31.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

31.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы сооружению АЭС был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

31.7. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и ликвидации их последствий.

СТАТЬЯ 32. Урегулирование споров
32.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне.

32.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 (Тридцать) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.

32.3. В случае, если Сторонам не удалось достичь мирного урегулирования споров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы для разрешения экономических споров. 

СТАТЬЯ 33. Расторжение Договора

33.1. Генподрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ, выполненных до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения Договора с учетом  ранее произведенных авансовых и промежуточных платежей.
33.2. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, в следующих случаях:

33.2.1. При неоднократном (два и более раза) невыполнении Подрядчиком объема Работ, предусмотренного в Графике производства Работ 3-его уровня, повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику производства Работ 3-его уровня. 

33.2.2. В случае отсутствия у Подрядчика необходимых в соответствии с законодательством РФ разрешений (лицензий, свидетельств о допуске и пр.) и иных документов на производство Работ.

33.2.3. Нарушения сроков предоставления Генподрядчику любой документации в соответствии с требованиями Договора (два или более раза подряд).

33.2.4. Неоднократного (два и более) неустранения Подрядчиком предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора в определенные ими сроки.

33.2.5. Однократного несоблюдения Подрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Генподрядчика и/или Заказчика наложены санкции со стороны Надзорных органов РФ, а равно, если это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ (приостановке Работ) и повлекло обязанность Подрядчика возместить расходы Генподрядчику, связанные с уплатой штрафов, и прочие вызванные этим убытки.

33.2.6. Неоднократных (два и более) нарушений Подрядчиком любой обязанности, возложенной на него Договором.

33.2.7. Неоднократного (два и более) неисполнения указаний Генподрядчика, направленных Подрядчику в письменной форме 

33.2.8. Однократного несоблюдения Подрядчиком Нормативно-технических документов и Рабочей документации при выполнении Работ.

33.2.9. Выполнения Работ с отступлением от Проекта, Рабочей документации, без согласования таких отступлений с Генподрядчиком, а также поставки Материалов, не соответствующих требованиям, предусмотренных Договором.

33.2.10. Введения в отношении Подрядчика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством. 

33.2.11. Наложения ареста на имущество Подрядчика и блокирования его расчетных счетов, препятствующее выполнению Договора, а также нецелевого расходования перечисленных авансов. 

33.2.12. Несоблюдения процедуры привлечения субподрядчика и/или Поставщика.

33.2.13. При нарушении срока сдачи работ особой важности, которые подлежат обязательному выполнению в текущем отчетном периоде, предусмотренных в Графике сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня.

33.2.14. При нарушении Подрядчиком срока начала производства Работ, предусмотренного Договором. 

33.2.15. При невыполнении Подрядчиком в первом Текущем отчетном периоде Работ, предусмотренных Графиком производства Работ, повлекшее за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику производства работ по первому Текущему отчетном периоду.  

33.2.16. В случае если выяснится, что Подрядчиком до заключения Договора была предоставлена несоответствующая действительности информация, требующаяся для заключения Договора (наличие лицензий, свидетельств и т.п., сведения об опыте выполнения работ, квалификации трудовых ресурсов и т.п.).

33.2.17. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

33.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора по основаниям, предусмотренным ст. 715 Гражданского кодекса РФ. 

33.4. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, в случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о сооружении энергоблоков АЭС, либо о прекращении, приостановлении сооружения энергоблоков АЭС на срок более одного года. В указанном случае Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33.5. Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Генподрядчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Уведомление должно содержать указания на основания одностороннего расторжения Договора Генподрядчиком с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора. 

 Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора либо с даты, указанной в уведомлении.

С момента расторжения Договора или в иной, указанный Генподрядчиком срок, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, вывезти со Строительной площадки собственную Строительную технику.

33.6. Генподрядчик вправе установить Подрядчику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуации, послуживших основанием возникновения у Генподрядчика правомочия на одностороннее расторжение Договора.  К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора (акты о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д., подписанные представителями Генподрядчика и Подрядчика, а при отказе Подрядчика от подписания - подписанные в одностороннем порядке Генподрядчиком в присутствии свидетелей отказа Подрядчика от подписания).

33.7.  В случае если после расторжения Договора в согласованный Сторонами срок Подрядчик не передал Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, Генподрядчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и определить их стоимость в соответствии с Рабочей документацией.

33.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ.

33.9. В случае если при расторжении Договора, цена фактически выполненных Подрядчиком Работ будет меньше размера авансового платежа, оплаченного Генподрядчиком, Подрядчик производит возврат неосвоенных денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Соглашения о расторжении Договора.
СТАТЬЯ 34. Патентные права
34.1. Приобретение патентных прав в процессе выполнения Договора, регулируется положениями Главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации.

34.2. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Подрядчику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Генподрядчика, также как никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Генподрядчику посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Подрядчика.

34.3. Подрядчик обязан возместить Генподрядчику убытки, а также затраты на юридические услуги и судебные разбирательства, предъявленные к Генподрядчику и (или) Генподрядчику в связи с нарушением любого патентного права, авторского права на Проект, иных авторских прав, товарного знака или права на какую-либо иную интеллектуальную собственность, если:

-  этот иск или судебное разбирательство связаны со строительством Объекта;

- это нарушение или заявление о нарушении не является неизбежным результатом соблюдения Подрядчиком требований Генподрядчика.

СТАТЬЯ 35. Особые условия
35.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены Дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами. 

35.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору, если условиями Договора не предусмотрено иное.

35.3. Генподрядчик вправе изменить в сторону уменьшения График производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору) путем исключения видов и/или объемов Работ с корректировкой цены договора в следующих случаях:

35.31. Нарушение Подрядчиком сроков исполнения Работ согласно Графику производства Работ 3-его уровня и Графику выполнения работ 4-го уровня (в случае разработки);

35.3.2. Отступление или изменение Подрядчиком от видов и/или объемов Работ по сравнению с Графиком производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору) без согласования с Генподрядчиком.

35.4. При возникновении ситуации, предусмотренной п.35.3 Договора, Генподрядчик направляет Подрядчику Соглашение об изменении Графика производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), который Подрядчик обязан подписать и возвратить Генподрядчику в течение 15-ти дней либо представить в указанный срок мотивированные письменные возражения.

В случае если Сторонами не достигнута договоренность по уменьшению стоимости и объема Работ, Стороны могут расторгнуть договор по соглашению сторон, либо Генподрядчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без обращения в суд и возмещения убытков.

35.5. Генподрядчик вправе изменить в сторону увеличения объем Работ с корректировкой цены Договора по соглашению Сторон с учетом требований Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

35.6. Представители Госкорпорации «Росатом» вправе проводить проверку исполнения Подрядчиком Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Подрядчика и соответствия его требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ.

35.7. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. 

Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены экспресс-почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, телексу, телефаксу, электронной почтой или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Документы, направленные по телефаксу, телексу, электронной почте, должны быть также направлены заказным письмом с уведомлением либо экспресс-почтой в течение 3-х рабочих дней с момента отправки корреспонденции указанными способами. Претензии и любые письма, содержащие требования имущественного характера, должны направляться только заказным письмом с уведомлением о вручении.

35.8. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:

- полученный по факсу документ признается достоверно исходящим от стороны настоящего Договора, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны - отправителя с номером телефона;

- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

35.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Генподрядчика и Подрядчика.
СТАТЬЯ 36. Вступление Договора в силу и срок его действия
36.1. Договор  вступает в силу с даты его заключения.

36.2. Договор действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. 

СТАТЬЯ 37. Приложения к Договору
37.1. Все Приложения  Договора являются его неотъемлемыми частями.

37.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

37.3. Перечень Приложений к Договору:

Приложение № 1 – «График производства работ 3-его уровня»;

Приложение № 2 – «График движения рабочей силы»*;

Приложение № 3 - «Расчет цены Работ и услуг»;

Приложение № 4  – «Порядок определения Цены работ и услуг»;

Приложение № 5 – «Регламент прохождения первичных учетных документов на период строительства»;

Приложение № 6 – «Положение о тематическом планировании, отчетности и формировании компенсирующих мероприятий, осуществляемых в процессе строительства Нововоронежской АЭС-2»**;

Приложение № 7 – «Положение о входном контроле Материалов и Оборудования»**;

Приложение № 8 – Форма ежемесячного отчета о ходе выполнения Работ по Договору».

* Приложение разрабатывает Подрядчик в течение 30-ти календарных дней с момента (даты) подписания Договора Сторонами

** Приложение, разрабатываемое Подрядчиком в течение 20 календарных дней с момента (даты) получения требования Генподрядчика о разработке.
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