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1. [bookmark: _Toc365555223][bookmark: _Toc366569074][bookmark: _Toc364062626]Термины и определения
	Сокращение, термин
	Значение

	НИАЭП, Заказчик
	Открытое акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

	Исполнитель
	Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям конкурсной документации, победившее в конкурсе на выполнение работ, указанных в настоящем техническом задании

	Функциональный заказчик
	Внутренний заказчик проекта в ОАО «НИАЭП», определяющий требования к содержанию и результатам проекта

	ПО
	Программное обеспечение

	ТЗ
	Техническое задание

	АЭС
	Атомная электростанция

	ОКС
	Объект Капитального Строительства

	ИС
	Информационная система 

	АСУ 
	Автоматизированная система управления

	АС
	Автоматизированная система - система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций

	СЗИ
	Система защиты информации автоматизированной системы - совокупность всех технических, программных и программно-технических средств защиты информации и средств контроля эффективности защиты информации

	Обработка информации
	Совокупность операций сбора, накопления, ввода, вывода, приема, передачи, записи, хранения, регистрации, уничтожения, преобразования, отображения информации

	Интеграционные компоненты
	Совокупность программных средств, позволяющих автоматизировать процесс передачи из системы-источника в целевую систему

	1С:УСО
	Система для работы с данными по финансам, основанная на платформе 1С.

	СИО
	Система Информационного Обмена – система для учета данных по ключевым вехам процесса закупки оборудования.

	ИСУП
	Информационная Система Управления Проектами ОАО «НиАЭП»

	Портал Поставщика
	Информационная система, основанная на 1С: УСО, предназначенная для Поставщиков оборудования.

	Primavera
	Система календарно-сетевого планирования


[bookmark: _Toc366569075]Общие сведения 
[bookmark: _Toc364062627][bookmark: _Toc366569076]Полное наименование системы и ее условное обозначение
Наименование работ: «Доработка системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части интеграции подсистемы Аналитика с системами-источниками исходных данных».
Полное наименование системы: «Подсистема «Аналитика» системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством».
Краткое наименование системы: Подсистема.
[bookmark: _Toc364062628][bookmark: _Toc366569077]Наименование разработчика и заказчика системы 
Заказчик: Открытое акционерное общество «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).
Исполнитель: определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
[bookmark: _Toc364062629][bookmark: _Toc366569078]Перечень документов, на основании которых производятся работы по доработке Системы
Работы по доработке Подсистемы производятся с учетом следующих документов:
Техническое задание на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством;
Проектное решение: «Аналитические показатели блока Проектирование»;
Проектное решение: «Аналитические показатели блока Закупки»;
Проектное решение: «Аналитические показатели блока Поставки»;
Проектное решение: «Аналитические показатели блока СМР»;
Технический отчет «Архитектура системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством».
[bookmark: _Toc364062630][bookmark: _Toc366569079]Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы
Начало выполнения работ: с даты заключения договора.
Окончание выполнения работ: 22 декабря 2013г.
[bookmark: _Toc364062631][bookmark: _Toc366569080]Сведения об источниках и порядке финансирования работ
Финансирование выполненных Исполнителем работ осуществляется в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком.
[bookmark: _Toc364062632][bookmark: _Toc366569081]Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по доработке Подсистемы 
Срок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по совершенствованию Системы определяется договором между Исполнителем и Заказчиком и его приложением - календарным планом.
По итогам работ, выполняемых в рамках данного технического задания, предоставляются отчетные материалы, описанные в разделе «Требования к документированию» настоящего технического задания.
Приемо-сдаточное тестирование проводится в соответствии с «Программой и методикой испытаний» средств интеграции Подсистемы с системам-источниками исходных данных.
[bookmark: _Toc364062633][bookmark: _Toc366569082]Назначение и цели проведения работ
[bookmark: _Toc364062634][bookmark: _Toc366569083]Назначение Подсистемы
Основным назначением Подсистемы является:
· мониторинг процессов строительства объектов капитального строительства (ОКС) посредством анализа аналитических показателей деятельности структурных подразделений инжиниринговой компании ОАО «НИАЭП» как Генподрядчика и субподрядных организаций по проекту сооружения энергоблоков ОКС;
· визуализации аналитических показателей.
Подсистема предназначена для руководителей всех уровней управления строительством ОКС в рамках их компетенции, включая штаб сооружения ОКС.
[bookmark: _Toc364062635][bookmark: _Toc366569084]Цели доработки Подсистемы
Целью работ по интеграции Подсистемы с внешними информационными системами является:
· Сокращение трудозатрат Заказчика при работе с Подсистемой за счет автоматической загрузки данных в Систему из внешних информационных систем;
· Повышение достоверности и качества исходных данных в Системе.


[bookmark: _Toc364062636][bookmark: _Toc366569085]Характеристика объектов автоматизации
[bookmark: _Toc364062637][bookmark: _Toc366569086]Краткие сведения об объекте автоматизации 
Модуль «Аналитика» является подсистемой системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством, представляющей собою Информационную систему  поддержки принятия решений, разработанную на платформе BI-системы SAS Business Intelligence. В качестве источников данных для осуществления расчета аналитических показателей, характеризующих деятельность структурных подразделений ОАО «НИАЭП» и его филиалов, Системой используются как данные, хранящиеся в базах данных информационных систем ОАО «НИАЭП», так и Excel-документов, заполнение которых производится сотрудниками ОАО «НИАЭП» вручную.
Непосредственно объектом автоматизации, проводимой в рамках работ по повышению степени интегрированности Подсистемы, являются процессы загрузки исходных данных для расчета значений аналитических показателей.
В настоящее время существует два вида взаимодействия Подсистемы «Аналитика» с источниками исходных данных, в зависимости от вида источников (рисунок 1 ):
· источники Excel-выгрузки из баз данных информационных систем ОАО «НИАЭП»;
· источники, формируемые вручную специалистами ОАО «НИАЭП» и филиалов, представленные в формате Excel.


[bookmark: р1]Рисунок 1 Виды используемых источников данных
Первая группа источников данных содержит источники, выгружаемые из информационных систем ОАО «НИАЭП» в формате Excel-документа. Выгрузка происходит в соответствии с регламентами [3] в определенный день месяца и передается по электронной почте (либо по средствам обмена через сетевую папку на ftp-сервере), администратору Подсистемы.
Вторая группа источников – Excel-документы, формируемые сотрудниками ОАО «НИАЭП» или его филиалами вручную. В соответствии с регламентами [3], документы данной группы также должны предоставляться в определенный день месяца администратору Подсистемы по электронной почте.
[bookmark: _Toc364062638][bookmark: _Toc366569087]Требования к системе
[bookmark: _Toc364062639][bookmark: _Toc366569088]Требования к системе в целом
[bookmark: _Toc364062640][bookmark: _Toc366569089]Требования к структуре и функционированию системы
[bookmark: _Toc364062641][bookmark: _Toc366569090]Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы
Подсистема является функциональным модулем системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.
В свою очередь Подсистема также имеет компонентное построение. В её составе находится следующе программное обеспечение:
· SAS Metadata Server;
· Компоненты SAS DI Server;
· Base SAS;
· SAS Data Integration Server;
· SAS Workspace Server;
· SAS/ACCES to PC Files.
Компонент интеграции данных (SAS Data Integration Server, Base SAS) представляет собой инструмент для управления загрузкой исходных данных в Систему, а также для обработки исходных данных в целях получения витрин данных, используемых для расчетов аналитических показателей.
Компонент хранения данных (SAS Metadata Server) предназначен для хранения накапливаемой истории значений аналитических показателей  и метаданных.
Модуль визуализации данных (SAS Workspace Server) представляет собой Web-интерфейс, содержащий аналитические данные (таблицы, диаграммы и графики), реализованный с использованием платформы Adobe Flash.
[bookmark: _Toc364062642][bookmark: _Toc366569091]Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы
В настоящее время компоненты подсистемы развернуты в сети ОАО «НИАЭП» следующим образом (рисунок 2):


Рисунок 2 Схема развертывания системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством на узлах внутренней сети ОАО «НИАЭП»
Работы, осуществляемые в рамках настоящего технического задания, направлены на автоматизацию процессов передачи данных из сторонних систем в Систему. В связи с этим, способы и средства информационного обменами между компонентами Системы лежат за рамками данного документа.
[bookmark: _Toc364062643][bookmark: _Toc366569092]Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией

Перегрузка данных из баз данных систем-источников в базу данных SAS осуществляется по средствам интерфейса ODBC. (рисунок 3)
Рисунок 3 Схема развертывания системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством на узлах внутренней сети ОАО «НИАЭП»
Детальная информация с каждой из баз данных систем-источников будет описана в рамках регламентов информационного обмена на стадии эскизного проекта.
[bookmark: _Toc364062644][bookmark: _Toc366569093]Требования к режимам функционирования системы
Интеграционные компоненты (настройки СУБД, хранимые процессы, ETL-процедуры, хранилище данных во внутреннем формате) подсистемы «Аналитика» должны обеспечивать возможность перегрузки данных в режиме, определенном регламентами [3], за исключением времени, необходимого для их планового и внепланового технического обслуживания и времени планового и внепланового технического обслуживания систем-источников исходных данных.
Интеграционные компоненты должны обеспечивать возможность осуществления перегрузки данных с определенным коэффициентом доступности сервиса.
[bookmark: _Toc364062645][bookmark: _Toc366569094]Требования по диагностированию системы
Диагностирование работы интеграционных компонентов Подсистемы должно осуществляться встроенными инструментами Подсистемы и средствами операционной системы администратором Подсистемы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством совместно с администратором сети ОАО «НИАЭП».
[bookmark: _Toc364062646][bookmark: _Toc366569095]Перспективы развития, доработки системы
Подсистема должна допускать возможности по наращиванию функционала по автоматической загрузке исходных данных для аналитических расчетов в части источников данных, выгружаемых из перечисленных в п. 4.1.1.3 информационных систем.
[bookmark: _Toc364062647][bookmark: _Toc366569096]Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы 
Администраторы Подсистемы должны обладать навыками написания SQL-запросов, администрирования MS SQL SERVER, а также навыками конфигурирования окружения SAS и умением администрировать систему мониторинга и оперативного управления капитальным строительством, пройдя соответствующее обучение, иметь навыки администрирования ОС Windows Server 2008.
[bookmark: _Toc364062648][bookmark: _Toc366569097]Требования к численности персонала (пользователей) системы 
Разрабатываемые инструменты функционируют в автоматическом режиме. Также предусмотрена возможность ручного запуска процедур загрузки администратором подсистемы.
[bookmark: _Toc364062649][bookmark: _Toc366569098]Требуемый режим работы персонала системы
Режим работы персонала, администрирующего интегрируемые системы, должен обеспечивать круглосуточное функционирование интеграционных компонентов, за исключением интервалов времени планового обслуживания.
[bookmark: _Toc364062650][bookmark: _Toc366569099]Показатели назначения
[bookmark: _Toc364062651][bookmark: _Toc366569100]Степень приспособляемости Подсистемы к изменению процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта управления
При изменении структуры (либо доступности) баз данных систем-источников корректировки работы интеграционных модулей импорта данных должны производиться обслуживающим персоналом Заказчика либо посредством привлечения Исполнителя в рамках отдельных технических заданий.
[bookmark: _Toc364062652][bookmark: _Toc366569101]Допустимые пределы доработки и развития системы
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062653][bookmark: _Toc366569102]Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы
Целевое назначение интеграционных модулей Подсистемы «Аналитика» с информационными системами-источниками исходных данных сохраняется до тех пор, пока системы-источники используются сотрудниками ОАО «НИАЭП» и существует необходимость в передаче данных из систем-источников в Подсистему.
[bookmark: _Toc364062654][bookmark: _Toc366569103]Требования к надежности
[bookmark: _Toc364062655][bookmark: _Toc366569104]Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем
Интеграционные компоненты Подсистемы предназначены для периодического запуска перегрузки данных из базы данных источника (либо промежуточной базы данных) в базу данных Подсистемы «Аналитика» представляет собой сервис, который запускает процесс перегрузки по запросу (или по расписанию) извне (со стороны компонента Подсистемы «Аналитика»).
В соответствии с ГОСТ 24.701-86 основным комплексным показателем безотказности и ремонтопригодности системы в отношении выполнения ею i-й Д-функции является вероятность успешного выполнения системой заданной процедуры при поступлении запроса Li. То есть, для процесса перегрузки данных, основной показатель надежности – вероятность успешного выполнения процесса перегрузки данных по запросу.
Данный показатель напрямую зависит от показателя степени оперативной готовности (в соответствии с ГОСТ 27.002-89).
Для проектируемого механизма интеграции степень оперативной готовности должна быть не менее, чем Ω=90%.
Интеграционные компоненты Подсистемы должны сохранять работоспособность и  обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:
при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС либо при перезапуске сервера JBoss;
при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС;
при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.
[bookmark: _Toc364062656][bookmark: _Toc366569105]Требования безопасности 
Требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.)  не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062657][bookmark: _Toc366569106]Требования к эргономике и технической эстетике
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062658][bookmark: _Toc366569107]Требования к транспортабельности 
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062659][bookmark: _Toc366569108]Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы
Перенастройка функционирования интеграционных компонентов в случае изменения структуры баз данных систем-источников либо доступа к базам данных систем-источников должна производиться администратором Подсистемы или Исполнителем в рамках отдельного договора.
[bookmark: _Toc364062660][bookmark: _Toc366569109]Требования к защите информации от несанкционированного доступа
В Системе планируется выполнять обработку информации ограниченного доступа различных категорий, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. 
Доступ пользователей к системе мониторинга и управления капитальным строительством и её подсистемам должен быть реализован на основании ролевых полномочий.
Ролевые полномочия предоставляются пользователям в соответствии с матрицей, учитывающей: категорию и требуемую детализацию информации, объём должностных обязанностей работника – пользователя системы и группу пользователей.
Предоставление непосредственного доступа пользователей к Системе из сети «Интернет» и из сетей, являющихся недоверенными по отношению к корпоративной информационной сети Заказчика, а также подключение к ней информационных систем из этих сетей, должно быть исключено.
Подключение к другой автоматизированной системе иного класса защищенности должно осуществляться с использованием сертифицированных по требованиям безопасности информации межсетевых экранов, требования к которым определяются РД Гостехкомиссии России «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. 
Если информационная система будет классифицирована по классу «1Г», необходимо использовать межсетевой экран не ниже 4 класса защищенности от несанкционированного доступа к информации», если ИС классифицирована по классам «1Д» и «2Б», «ЗБ» - необходимо использование межсетевого экрана класса 5 или выше.
Взаимодействие системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством и её подсистем с устройствами передачи информации по радиоканалу должно быть исключено. 
Подключение пользователей к Системе должно осуществляться только после авторизации в корпоративной информационной сети Заказчика.
Производитель должен официально гарантировать отсутствие в разрабатываемом ПО недекларированных возможностей.
[bookmark: _Toc364062661][bookmark: _Toc366067223][bookmark: _Toc366569110]Управление доступом
К управлению доступом к Системе и ее подсистемам предъявляются следующие требования:
должны осуществляться идентификация и проверка подлинности субъектов доступа (пользователей, администраторов системы) при входе в систему по идентификатору (коду) и паролю. Пользователи и администраторы (физ.лица) должны иметь индивидуальные учетные данные;
к дополнительным требованиям можно отнести следующие:
· возможность изменить пароль пользователя, кроме него самого, должен иметь администратор, при этом он не должен иметь возможности получить информацию о старом, заменяемом пароле;
· учетная запись пользователя должна иметь уникальный системный идентификатор, который должен формироваться автоматически при регистрации нового пользователя и должен быть доступен уполномоченному администратору только на чтение;
· учетная запись пользователя должна иметь возможность ручной блокировки уполномоченным администратором без изменения пароля, а также возможность выставления признака требования немедленной смены пароля пользователем либо запрета смены пароля;
· учетная запись пользователя должна иметь поля для описательной текстовой информации и возможность расширения для привязки дополнительных полей, например, изображения;
должен осуществляться контроль доступа субъектов к защищаемым ресурсам в соответствии с матрицей доступа;
для определения единообразного уровня доступа субъектов к информационным объектам, система должна предусматривать возможность следующего распределения доступа:
· к группе или нескольким группам объектов;
· к объекту;
· к набору частей объекта.
Например, если информационными объектами являются документы организации, то должна присутствовать возможность определения единообразного доступа к документам для конкретного пользователя по следующим критериям:
· конкретный документ;
· все документы типа А и Б (все документы организации, определенный тип документов всех организаций и т.д.);
· все документы, у которых пользователь является ответственным контролером или у которых ответственные контролеры принадлежат к той же группе, что и данный пользователь;
· только ряд полей в карточке документа.
Данные требования должны быть уточнены исходя из технологических процессов для реализации которых предназначена система.
доступ к информационным объектам должен включать следующие виды ограничений:
· нет доступа к объекту;
· доступ (к объекту/части объекта) только на чтение;
· доступ (к объекту/части объекта) только на изменение - отдельно с чтением и без чтения;
· удаление информационного объекта;
· добавление информационного объекта;
· нет доступа на чтение;
· нет доступа на изменение;
· нет доступа на добавление;
· нет доступа на удаление.
Данные требования должны быть уточнены исходя из технологических процессов для реализации которых предназначена система.
кроме доступа к конкретным информационным объектам, должно быть предусмотрено разделение доступа к функциям, выполняющим процессы над объектами. Отдельно должны быть выделены функции, выполняющие массовые изменения данных в информационных объектах;
схема определения доступа должна предусматривать возможность группового или ролевого доступа, то есть создание абстрактного профиля прав пользователя. При включении нового пользователя в конкретную группу он автоматически должен наследовать все права, присущие пользователям данной группы. При этом суммарные права пользователя должны проверяться на непротиворечивость, должен применяться принцип поглощения более широкими разрешительными правами более узких (суммирование прав) и принцип преимущества запретительных прав над разрешительными. Также должна присутствовать возможность копирования (наследования) прав пользователя с возможностью последующей корректировки.
[bookmark: _Toc364062663][bookmark: _Toc366067225][bookmark: _Toc366569111]Обеспечение целостности и доступности
должно проводиться периодическое тестирование всех функций Системы касающихся обеспечения безопасности данных с помощью специальных программных средств не реже одного раза в год;
должны быть в наличии средства восстановления Системы, предусматривающие восстановление программных средств и данных в заданный временной интервал;
должно обеспечиваться архивирование данных с периодичностью обеспечивающей ее восстановление на определенный момент времени. Хранение архивных копий должно быть организовано в географически разнесенных местах с основным серверным оборудованием для исключения угроз одновременной гибели данных и их архивных копий;
для отдельных технологических процессов должно быть рассмотрено требование об обеспечении логической целостности данных. Изменения в системе должны происходить только после завершения всего цикла технологического процесса или быть отменены в случае прерывания процесса.
[bookmark: _Toc364062664][bookmark: _Toc366067226][bookmark: _Toc366569112]Поддержка Системы
система должна обладать полной документацией по информационной безопасности, а именно должны быть описаны:
· процедуры и обязанности по безопасности для пользователя;
· процедуры и обязанности по безопасности для бизнес-администратора (прикладного администратора);
· процедуры и обязанности по безопасности для системного администратора;
· руководство для администратора безопасности системы;
функционирование Системы не должно оказывать деструктивных воздействий на информационные системы корпоративной информационной сети Заказчика;
коммуникационное оборудование и все соединения с локальными периферийными устройствами корпоративной информационной сети Заказчика должны располагаться в пределах контролируемой зоны.
Оказание услуг Исполнителем по установке и настройке Системы в корпоративной информационной сети Заказчика возможно после подписания между Заказчиком и Исполнителем Соглашением о конфиденциальности и неразглашении информации являющимся неотъемлемой частью Договора.
[bookmark: _Toc364062665][bookmark: _Toc366569113]Требования по сохранности информации при авариях
В случае возникновения аппаратного сбоя в процессе осуществления транзакции интеграционные модули должны запустить процессы восстановления (отката) и перезапуска операции.
[bookmark: _Toc364062666][bookmark: _Toc366569114]Требования к защите от влияния внешних воздействий 
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062667][bookmark: _Toc366569115]Требования к патентной чистоте
Для реализации разрабатываемых компонентов должно использоваться только лицензионное программное обеспечение.
[bookmark: _Toc364062668][bookmark: _Toc366569116]Требования по стандартизации и унификации
Требования по стандартизации и унификации программных средств Подистемы должны быть обеспечены за счет применения унифицированных компонентов и средств из состава:
операционных систем
систем управления базами данных
базового и прикладного программного обеспечения
стандартных графических интерфейсов разрабатываемых компонентов.
Требования по стандартизации и унификации технических средств Подсистемы должны быть обеспечены за счет использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.
[bookmark: _Toc364062669][bookmark: _Toc366569117]Дополнительные требования
Дополнительные требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062670][bookmark: _Toc366569118]Требования к функциям (задачам), выполняемым Подсистемой
[bookmark: _Toc364062671][bookmark: _Toc366569119]Требования к функциям и задачам Системы «Аналитика»
Подсистема должна иметь возможность автоматической загрузки данных из следующих систем:
1С: УСО;
ИС «СИО»;
ИС «Портал Поставщика»;
ИС «ИСУП»;
ИС «Primavera».
[bookmark: _Toc364062672][bookmark: _Toc366569120]Интеграция с 1С: УСО
На сегодняшний день в качестве источников данных для расчета показателей разделов «Поставки-Стоимость» и «Проектирование-Стоимость» используются сводные Excel-таблицы, характеризующиеся рядом особенностей, препятствующих их эффективному использованию Подсистемой.
Для расчета показателей разделов «Проектирование-Стоимость» и «Поставки-Стоимость» требуются данные, показанные на рисунках 3 и 4.
[image: ]
Рисунок 4 Данные по стоимости реализованного оборудования
[image: ]
Рисунок 5 Данные по стоимости реализованной ПСД
В целях автоматизации процесса передачи требуемых данных из базы данных 1С: УСО в базу данных Подсистемы «Аналитика» реализуется принципиальная схема взаимодействия систем, показанная на рисунке 5.
Детальное описание технической реализации интеграции Подсистемы с ИС 1С: УСО будет изложено в рамках частного технического задания «Интеграция подсистемы Аналитика с ИС 1С: УСО».


Рисунок 6 Принципиальная схема взаимодействия компонентов интеграции подсистемы «Аналитика» и 1С: УСО
С помощью разрабатываемого механизма должна обеспечиваться автоматическая перегрузка данных из базы данных 1С:УСО в базу данных Подсистемы. Перегрузка должна инициироваться как по запросу, так и с заданной периодичностью.
Подключение к серверу БД 1С организуется через ODBC-интерфейс с определенными правами доступа (на чтение).
[bookmark: _Toc364062673][bookmark: _Toc366569121]Интеграция с СИО
Для расчета аналитических показателей раздела «Закупки-Сроки» (в соответствии с проектным решением «Аналитические показатели блока «Закупки»») Подсистема использует данные по датам выполнения ключевых вех процесса закупки оборудования, которые она получает из ИС «СИО» в виде Excel-документов, выгружаемых с заданной периодичностью, в соответствии с регламентом.
Выгруженные таким образом данные загружаются на сервер данных Подсистемы «Аналитика» для дальнейшей обработки.
Excel-отчет выгружается из ИС «СИО» в определенную сетевую папку, откуда впоследствии вручную забирается администратором Подсистемы «Аналитика» и грузится на сервер данных Подсистемы. Такой подход к передаче данных имеет следующие недостатки:
Зависит от состояния сетевой папки, в которую ведется выгрузка;
Требует операций со стороны человека (администратора Подсистемы);
Накладывает жесткие ограничения на возможность расширения перечня аналитических показателей (выгружается фиксированное число атрибутов строк заказной спецификации).
Для устранения обозначенных недостатков Подсистема интегрируется с ИС «СИО» с целью автоматизации перегрузки данных, в соответствии со схемой на рисунке 6. 


Рисунок 7 Принципиальная схема взаимодействия компонентов интеграции подсистемы «Аналитика» и ИС «СИО»
Подключение к серверу БД ИС «СИО» организуется через ODBC-интерфейс с определенными правами доступа (на чтение).
Автоматизированная перегрузка должна обеспечивать передачу представленных в таблице 1 данных Подсистему в разрезе строк заказной спецификации.
Таблица 1 Перечень необходимых атрибутов из БД «СИО»
	Наименование атрибута
	Пояснение

	ID
	Уникальный идентификатор строки

	Наименование арматуры
	Наименование позиции заказной спецификации (в случае, если она является арматурой)

	Наименование изделия (детали трубопровода)
	Наименование позиции заказной спецификации (в случае, если она является деталью трубопровода)

	Наименование системы трубопроводов 
	Наименование позиции заказной спецификации (в случае, если она является системой трубопроводов)

	Наименование оборудования
	Наименование позиции заказной спецификации (в случае, если она является оборудованием)

	Проектный идентификатор
	Идентификатор строки заказной спецификации, формируемый в зависимости от системы-источника информации о строке

	Дата создания
	Дата создания строки в ИС «СИО»

	Дата формирования задания на закупку
	Дата формирования ОСУБД задания на закупку по строке заказной спецификации

	Дата передачи задания в ОКО
	Дата передачи сформированного задания на закупку в ОКО

	Дата формирования лота
	Дата формирования лота в ОКО

	Дата передачи лота в ОПКП
	Дата передачи сформированного в ОКО лота в ОМиОЗП

	Тип конкурсной процедуры (лот)
	Тип конкурсной процедуры, которой осуществляется закупка данной строки заказной спецификации

	Длительность конкурсной процедуры
	Длительность конкурсной процедуры, соответствующей 

	Дата передачи лота в ДО
	Дата передачи документов для заключения договора

	Дата договора
	Дата заключения договора с Поставщиком

	Дата поставки по договору
	Дата поставки позиций спецификации по договору


Детальное описание технической реализации интеграции Подсистемы с ИС СИО будет изложено в рамках частного технического задания «Интеграция подсистемы Аналитика с ИС СИО».


[bookmark: _Toc364062674][bookmark: _Toc366569122]Интеграция с ИС «Портал Поставщика»
Для расчета аналитических показателей раздела «Поставки-Сроки» необходимы значения плановых и фактических дат выполнения ключевых вех процесса поставки оборудования. Требуемая информация содержится в базе данных ПО «Портал Поставщика». 
В целях автоматизации процесса загрузки данных по ключевым вехам процесса поставки оборудования Подсистемой интегрируется с ИС «Портал Поставщика».
Интеграция должна обеспечивать получение Подсистемой следующего перечня данных, (минимальный необходимый перечень атрибутов).
Заключение договора
Предоставление ТУ/ТЗ на согласование
Согласование ТУ/ТЗ «НИАЭП»
Выдача задания заводу изготовителю
Разработка и согласование плана качества
Изготовление оборудования
Испытание оборудования
Отгрузка оборудования
Дата поставки по договору.
Получение данных из источника ПО «Портала Поставщика» реализуется средствами ODBC с использование интерфейсных таблиц, в соответствии со схемой на рисунке 7.


Рисунок 8 Принципиальная схема взаимодействия компонентов интеграции подсистемы «Аналитика» и ИС «Портал Поставщика»
Детальное описание технической реализации интеграции Подсистемы с ИС Портал Поставщика будет изложено в рамках частного технического задания «Интеграция подсистемы Аналитика с ИС Портал Поставщика».
[bookmark: _Toc364062675][bookmark: _Toc366569123]Интеграция с ИСУП
Данные из ИС «ИСУП НИАЭП» используются Подсистемой для расчета аналитических показателей раздела «Проектирование-Сроки». 
На сегодняшний день процесс передачи данных из ИСУП в Подсистему реализован через специально сформированную виртуальную таблицу БД (view), информация из которой выгружается в формат Excel-документа, который потом грузится в Подсистему.
Данные, которые необходимо передавать в Подсистему, приведены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 Перечень атрибутов таблицы плановых данных по выпуску/выдаче ПСД
	Наименование атрибута
	Пояснение

	Пункт графика
	Пункт графика выпуска ПСД

	Наименование
	Наименование работы пункта графика

	Дата выдачи ПСД
	Плановая дата выпуска ПСД по пункту графика



Таблица 3 Перечень атрибутов таблицы фактических данных по выпуску/выдаче ПСД
	Наименование
	Пояснение

	Пункт графика
	Пункт графика выпуска ПСД

	Наименование
	Наименование работы пункта графика

	% выполнения пункта (КВПП)
	Процентное значение, соответствующее выполнению по выпуску проектной продукции по пункту графика

	Номер документа
	Идентификатор карточки документа

	Тип документа
	Тип выпускаемого документа ПСД

	Дата отправки
	Фактическая дата выпуска документа ПСД 

	Дата выдачи в производство
	Фактическая дата выдачи документа ПСД в производство





Процесс передачи данных из ИСУП в Подсистему автоматизируется по принципу, показанному на рисунке 8.


Рисунок 9 Схема передачи данных из ИС «ИСУП» в Подсистему
Через ODBC-интерфейс организуется взаимодействие с СУБД ИСУП с определенными правами (на чтение).
Детальное описание технической реализации интеграции Подсистемы с ИС ИСУП будет изложено в рамках частного технического задания «Интеграция подсистемы Аналитика с ИС ИСУП».
[bookmark: _Toc364062676][bookmark: _Toc366569124]Интеграция с ИС «Primavera»
Для расчета показателей раздела «СМР-Сроки» Подсистемой используется выгрузка графика 3-го уровня из базы данных ПО «Primavera» в Excel файл.
Для расчетов требуются данные, представленные в таблице 4:
Таблица 4 Перечень атрибутов БД Primavera работ графика 3-го уровня, необходимых для расчета аналитических показателей раздела «СМР-Сроки»
	Наименование атрибута
	Пояснение

	task_code
	Уникальный идентификатор работы графика Primavera

	status_code
	Атрибут «статус работы»

	wbs_id
	Идентификатор структурной декомпозиции работ

	wbs_name
	Имя раздела графика

	wbs_path
	-

	task_name
	Наименование работы графика

	base_start_date
	Плановая дата начала работы

	act_start_date
	Фактическая дата начала работы

	base_end_date
	Плановая дата завершения работы

	act_end_date
	Фактическая дата завершения работы

	resource_list
	Список ресурсов, назначенных на работу.

	delete_record_flag
	-


Необходимо обеспечить передачу приведенных в таблице 4 данных в Подсистему.
Процесс передачи данных из ПО Primavera в Подсистему автоматизируется по принципу, показанному на рисунке 9.


Рисунок 10 Схема интеграции ПО Primavera  и Подсистемы
Через ODBC-интерфейс организуется взаимодействие с СУБД ПО Primavera  с определенными правами (на чтение).
Детальное описание технической реализации интеграции Подсистемы с ПО Primavera  будет изложено в рамках частного технического задания «Интеграция подсистемы Аналитика с ИС ИСУП».

[bookmark: _Toc364062677][bookmark: _Toc366569125]Требования к видам обеспечения
[bookmark: _Toc364062678][bookmark: _Toc366569126]Требования к математическому обеспечению системы 
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062679][bookmark: _Toc366569127]Требования к информационному обеспечению системы
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062680][bookmark: _Toc366569128]Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе
Требования к составу, структуре и способам организации данных в Подсистему описаны в документах: «Техническое задание на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством» [1], в проектных решениях «Аналитические показатели блока Проектирование (Закупки/Поставки/СМР)» [2], а также в регламентах подготовки исходных данных для Системы «Аналитика» системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.
[bookmark: _Toc364062681][bookmark: _Toc366569129]Требования к информационному обмену между компонентами системы
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062682][bookmark: _Toc366569130]Требования к информационной совместимости со смежными системами 
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062683][bookmark: _Toc366569131]Требования по использованию общесоюзных и зарегистрированных республиканских, отраслевых классификаторов, унифицированных документов и классификаторов, действующих на данном предприятии
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062684][bookmark: _Toc366569132]Требования по применению систем управления базами данных
Хранение, обработка и доступ к базам данных должны быть организованы на платформе современной СУБД, обладающей масштабируемой архитектурой, которая позволяла бы осуществить развертывание Подсистемы и ее бесперебойное функционирование независимо от объемов хранимых и обрабатываемых данных.

[bookmark: _Toc364062685][bookmark: _Toc366569133]Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и представлению данных
Данные должны загружаться в Подсистему в автоматическом режиме. Для этого требуется выполнить требования, указанные в п. 4.2.1.1 – 4.2.1.5.
[bookmark: _Toc364062686][bookmark: _Toc366569134]Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062687][bookmark: _Toc366569135]Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных
При обновлении данных в интерфейсных таблицах интегрируемых систем, модули интеграции должны запускать процесс обновления данных в БД подсистемы «Аналитика».
[bookmark: _Toc364062688][bookmark: _Toc366569136]Требования к процедуре придания юридической силы документам, продуцируемым техническими средствами системы
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062689][bookmark: _Toc366569137]Требования к лингвистическому обеспечению системы
Для административных и настроечных интерфейсов, используемых техническими специалистам, допускается использование англоязычного интерфейса.
[bookmark: _Toc364062690][bookmark: _Toc366569138]Требования к программному обеспечению системы
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062691][bookmark: _Toc366569139]Требования к техническому обеспечению системы
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062692][bookmark: _Toc366569140]Требования к метрологическому обеспечению системы
Требования не предъявляются.


[bookmark: _Toc364062693][bookmark: _Toc366569141]Требования к организационному обеспечению системы
По каждой автоматизируемой функции, в т.ч. по функциям, которые выполняются во взаимодействии между Подсистемой с другими системами, должны быть разработаны технические регламенты. Инструкции обслуживающего персонала Подсистемы должны включать указания о действиях в условиях нарушения работоспособности Системы.
[bookmark: _Toc364062694][bookmark: _Toc366569142]Состав и содержание работ по созданию системы
[bookmark: _Toc364062695][bookmark: _Toc366569143]Интеграция Подсистемы с 1С:УСО
Создание интерфейсных таблиц (Ответственный: Заказчик);
Создание триггеров для перегрузки информации из view в интерфейсные таблицы (Ответственный: Заказчик);
Создание учетной записи с правами на чтение для доступа к разработанным интерфейсным таблицам (Ответственный: Заказчик);
Настройка подключения к серверу интерфейсных таблиц в SAS Metadata Server (Ответственный: Исполнитель);
Регистрирование интерфейсных таблиц в SAS Metadata Server (Ответственный: Исполнитель);
Разработка ETL-процессов для загрузки данных из интерфейсных таблиц в базу данных Подсистемы (Ответственный: Исполнитель);
Тестирование интеграционных компонентов;
Запуск в промышленную эксплуатацию.
[bookmark: _Toc364062696][bookmark: _Toc366569144]Интеграция с ИС «СИО»
Создание интерфейсных таблиц (Ответственный: Заказчик);
Создание триггеров для перегрузки информации из view в интерфейсные таблицы (Ответственный: Заказчик);
Создание учетной записи с правами на чтение для доступа к разработанным интерфейсным таблицам (Ответственный: Заказчик);
Настройка подключения к серверу интерфейсных таблиц в SAS Metadata Server (Ответственный: Исполнитель);
Регистрирование интерфейсных таблиц в SAS Metadata Server (Ответственный: Исполнитель);
Разработка ETL-процессов для загрузки данных из интерфейсных таблиц в базу данных Подсистемы (Ответственный: Исполнитель);
Тестирование интеграционных компонентов;
Запуск в промышленную эксплуатацию.
[bookmark: _Toc364062697][bookmark: _Toc366569145]Интеграция с ИС «Портал Поставщика»
Создание интерфейсных таблиц (Ответственный: Заказчик);
Создание триггеров для перегрузки информации из view в интерфейсные таблицы (Ответственный: Заказчик);
Создание учетной записи с правами на чтение для доступа к разработанным интерфейсным таблицам (Ответственный: Заказчик);
Настройка подключения к серверу интерфейсных таблиц в SAS Metadata Server (Ответственный: Исполнитель);
Регистрирование интерфейсных таблиц в SAS Metadata Server (Ответственный: Исполнитель);
Разработка ETL-процессов для загрузки данных из интерфейсных таблиц в базу данных Подсистемы (Ответственный: Исполнитель);
Тестирование интеграционных компонентов;
Запуск в промышленную эксплуатацию.
[bookmark: _Toc364062698][bookmark: _Toc366569146]Интеграция с ИСУП
Создание интерфейсных таблиц (Ответственный: Заказчик);
Создание триггеров для перегрузки информации из view в интерфейсные таблицы (Ответственный: Заказчик);
Создание учетной записи с правами на чтение для доступа к разработанным интерфейсным таблицам (Ответственный: Исполнитель);
Настройка подключения к серверу интерфейсных таблиц в SAS Metadata Server (Ответственный: Исполнитель);
Регистрирование интерфейсных таблиц в SAS Metadata Server (Ответственный: Исполнитель);
Разработка ETL-процессов для загрузки данных из интерфейсных таблиц в базу данных Подсистемы (Ответственный: Исполнитель);
Тестирование интеграционных компонентов;
Запуск в промышленную эксплуатацию.
[bookmark: _Toc364062699][bookmark: _Toc366569147]Интеграция с ПО «Primavera»
Создание интерфейсных таблиц (Ответственный: Заказчик);
Создание триггеров для перегрузки информации из view в интерфейсные таблицы (Ответственный: Заказчик);
Создание учетной записи с правами на чтение для доступа к разработанным интерфейсным таблицам (Ответственный: Исполнитель);
Настройка подключения к серверу интерфейсных таблиц в SAS Metadata Server (Ответственный: Исполнитель);
Регистрирование интерфейсных таблиц в SAS Metadata Server (Ответственный: Исполнитель);
Разработка ETL-процессов для загрузки данных из интерфейсных таблиц в базу данных Подсистемы (Ответственный: Исполнитель):
Тестирование интеграционных компонентов;
Запуск в промышленную эксплуатацию.

[bookmark: _Toc355793380][bookmark: _Toc364062700][bookmark: _Toc366569148]Программа работ, направленных на обеспечение требуемого уровня надежности дорабатываемой системы
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc355793381][bookmark: _Toc364062701][bookmark: _Toc366569149]Перечень работ по метрологическому обеспечению на всех стадиях создания системы с указанием их сроков выполнения и организаций-исполнителей
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc364062702][bookmark: _Toc366569150]Порядок контроля и приемки системы
[bookmark: _Toc355793383][bookmark: _Toc364062703][bookmark: _Toc366569151]Общие требования к приемке работ по стадиям
Объем и последовательность проведения испытаний для каждого интеграционного компонента Подсистемы должны быть согласованы с Заказчиком.
Приемка работ Заказчиком осуществляется поэтапно, в соответствии с календарным планом выполнения работ.
По результатам выполнения работ Исполнителем передаются исходные коды разработанного продукта, а также документы, состав которых описан в разделе 10 настоящего ТЗ.
[bookmark: _Toc355793384][bookmark: _Toc364062704][bookmark: _Toc366569152]Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей
Предварительные испытания проводятся с целью определения готовности интеграционных компонентов Подсистемы к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию.
В ходе испытаний оценивается соответствие доработанной Подсистемы требованиям настоящего технического задания и ее работоспособность.
Для проведения испытаний Исполнителем должна быть подготовлена программа и методика проведения испытаний (ПМИ), утверждаемая Заказчиком.
Результаты испытаний должны оформляться протоколами и актами испытаний. В протоколах отражаются результаты проведенных проверок по каждому пункту программы, выводы и рекомендации по ним.
Испытания Подсистемы должны производиться на территории Заказчика на развернутых и настроенных программно-технических средствах Подсистемы.
[bookmark: _Toc355793385][bookmark: _Toc364062705][bookmark: _Toc366569153]Состав приемочной комиссии 
Состав приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения испытаний.


[bookmark: _Toc355793386][bookmark: _Toc364062706][bookmark: _Toc366569154]Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие
[bookmark: _Toc355793387][bookmark: _Toc364062707][bookmark: _Toc366569155]Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ
Требования к способам информационного обмена и к составу и формату данных будут описаны в рамках регламентов информационного обмена на стадии эскизного проекта.
[bookmark: _Toc355793388][bookmark: _Toc364062708][bookmark: _Toc366569156]Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации
Требования не предъявляются.

[bookmark: _Toc355793389][bookmark: _Toc364062709][bookmark: _Toc366569157]Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в ТЗ
[bookmark: _Toc355793390][bookmark: _Toc364062710][bookmark: _Toc366569158]Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc355793391][bookmark: _Toc364062711][bookmark: _Toc366569159]Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала
Администратор Подсистемы должен пройти обучение в SAS Institute, в результате которого он должен овладеть всеми необходимыми для администрирования Подсистемы навыками.
Данное обучение осуществляется в рамках отдельного договора.
[bookmark: _Toc364062712][bookmark: _Toc366569160]Требования к документированию
[bookmark: _Toc355793393][bookmark: _Toc364062713][bookmark: _Toc366569161]Перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов
По результатам работ по созданию средств интеграции необходимо разработать следующие отчетные документы:
Пояснительная записка к эскизному проекту по доработке системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части интеграции подсистемы «Аналитика» с системами-источниками исходных данных с Описанием технологического процесса обработки данных;
· Схемы автоматизации процессов загрузки исходных данных;
· Описание процесса загрузки исходных данных;
· Описание источников данных для Подсистемы;
· Схемы интеграции подсистемы «Аналитика» с системами-источниками исходных данных;
Схема организационной структуры (персонал);
· Описание организационной структуры;
Схема структурная комплекса технических средств;
· Описание комплекса технических средств;
Пояснительная записка к техническому проекту по доработке системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части интеграции подсистемы «Аналитика» с системами-источниками исходных данных»;
Описание автоматизируемых функций;
Программа и методика проведения испытаний (ПМИ);
Описание ролевых полномочий и матрица ролей, применяемых в Подсистеме;
Протокол испытаний;
Акт о приёмке АС в опытную эксплуатацию;
Акт о завершении опытной эксплуатации;
Акт о приемке АС в промышленную эксплуатацию.
[bookmark: _Toc355793395][bookmark: _Toc364062715][bookmark: _Toc366569162]Требования составу и содержанию документов
Требования к содержанию разрабатываемых документов должны определяться по согласованию с Заказчиком и в целом соответствовать документу РД 50-34.698-90 «Методические указания. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
[bookmark: _Toc364062716][bookmark: _Toc366569163]Источники примененные при разработке ТЗ
[1] Техническое задание на создание «Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством»
[2] Проектные решения «Аналитические показатели блоков Проектирование/Закупка/Поставка/СМР» Системы «Аналитика» системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством
[3] Регламенты подготовки исходных данных для Системы «Аналитика» системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством
ГОСТ 24.701-86 «Надежность автоматизированных систем управления»
ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.»
ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения».
ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».
ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».
ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем».
РД 50-34.698-90 «Методические указания. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
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