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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Разработка производственно-технологической документации. Разработка особо сложных проектов производства работ (ОС ППР) на выполнение строительных работ по зданиям 10UJA, 10UJE, 10UKD, 10UKT, 10UKC, 10UMA, 10UBA, 10URA Балтийской АЭС».

1. Наименование объекта.

Балтийская АЭС. Энергоблок № 1 и № 2.
2. Генпроектировщик.

ОАО «НИАЭП».
3. Разработчик.
Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».
4. Наименование выполняемых работ.
«Разработка производственно-технологической документации. Разработка особо сложных проектов производства работ (ОС ППР) на выполнение строительных работ по зданиям 10UJA, 10UJE, 10UKD, 10UKT, 10UKC, 10UMA, 10UBA, 10URA Балтийской АЭС».

5. Цель разработки ОС ППР.
Целью разработки ОС ППР являются решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы при сооружении строительных конструкций зданий 10UJA, 10UJE, 10UKD, 10UKT, 10UKC, 10UMA, 10UBA, 10URA Балтийской АЭС.

Особо сложный проект производства работ (ОС ППР) на строительство особо опасного и технически сложного объекта разрабатывается в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», МДС 12-46.2008, СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», а так же с учётом иных действующих в атомной отрасли норм и требований, изложенных в настоящем задании.
Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.

В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства Балтийской АЭС.

6. Перечень ОС ППР и сроки разработки.
Наименования ОС ППР и сроки разработки определяются календарным планом.
7. Требования к составу ОС ППР.
Состав разрабатываемой документации включает в себя:

· Титульный лист;

· Календарный план производства работ по объекту;

· Строительный генеральный план (или ситуационная схема);

· График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;
· График потребности в рабочих кадрах (при необходимости);

· График потребности в основных строительных машинах (при необходимости);

· Технологические карты (схемы операционного контроля);

· Мероприятия по антикоррозионной защите конструкций;

· Мероприятия по организации безопасной работы кранов (крана) в части указаний и назначения безопасной работы;

· Мероприятия по организации совмещенных работ;

· Мероприятия по охране окружающей среды;

· Схемы производства работ с разбивкой по этапам работ на захватки, ярусы;

· Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков);

· Вариант монтажа;

· Ведомость оснастки и монтажных приспособлений, необходимых для выполнения работ;

· Чертежи (КМ) оснастки и монтажных приспособлений, выполненные подрядной монтажной организацией (при необходимости);

· Карты (схемы) операционного контроля качества работ;

· Мероприятия по охране труда и обеспечению промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ (при необходимости);

· Пояснительная записка;

· Ведомость дополнительных объемов работ (в случае выявления в процессе разработки ППР обоснованной необходимости учета дополнительных объемов, связанных с производством работ не предусмотренных в рабочей документации);
· Смета по дополнительным объемам работ;
· Ссылочные материалы (при необходимости);
В случае внесения изменений в порядок монтажа сборного железобетона и металлоконструкций, как смежного, так и входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный Разработчиком и выданный в производство работ ППР.

Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, БФ ОАО «НИАЭП», Генпроектировщиком и Заказчиком.
8. Исходные данные.

8.1.
Основными исходными данными являются настоящее задание, ПОС, рабочая документация, разработанная ОАО «СПбАЭП», а так же рабочие и монтажные чертежи на строительные конструкции и оборудование, разработанные сторонними организациями. Передача документации в векторном формате производится по письменному запросу разработчика.
8.2.
Кроме того, Разработчик использует исходные данные подрядных строительно-монтажных организаций, осуществляющих СМР: условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов.

8.3.
В случае принятия технических решений (изменяющих или дополняющих ранее выданную рабочую документацию) во время разработки ППР и своевременной передачи их Разработчику, Разработчик обязан внести необходимые изменения.

8.4.
По письменному запросу Разработчика Генпроектировщик предоставляет иные имеющиеся у него исходные данные, необходимость в которых выявилась в процессе разработки ППР.
9. Требования к Разработчику.

Наличие лицензии Ростехнадзора на выполнение данного вида работ и иные лицензии и разрешения в соответствии с действующим законодательством.
10. Требования к объему выполняемых работ.
При завершении работ (этапа работ) исполнитель передает заказчику результаты работ в 5 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде (в формате TIF / PDF).

11. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.
Материалы должны соответствовать:

· Действующим нормативным документам, правовым актам, применяемым в Российской Федерации на момент подписания договора, включая отраслевые, ведомственные НД и методические рекомендации в части требований к составу, содержанию и оформлению ППР.
· Стандарту организации «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» (СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06).

· СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования».

12. Сроки выполнения работ
	№ п/п
	Наименование ОС ППР
	Срок выполнения

	
	
	Начало
	Окончание

	1
	Здание реактора 10UJA
	 
	 

	 
	ППР на устройство строительных конструкций
	 
	 

	1.1
	Устройство строительных конструкций шахты реактора с отм. +1,330 до отм. +11,100
	Дата заключ. дог-ра
	30.11.2012

	1.2
	Устройство строительных конструкций шахты реактора с отм. +15,666 до верха (отм. +26,300)
	Дата заключ. дог-ра
	28.08.2013

	1.3
	Устройство шахты ревизии БЗТ и ВКУ с отм. +3,330 до отм. +16,430
	Дата заключ. дог-ра
	13.04.2013

	1.4
	Устройство бассейна выдержки с отм. +8,000 до отм. +14,500
	Дата заключ. дог-ра
	14.08.2013

	1.5
	Бокс арматуры КВЕ. Устройство стен с отм. 0,000 до отм. +6,800, включая перекрытия на отм. +2,680
	Дата заключ. дог-ра
	24.12.2012

	1.6
	Устройство стен помещений под шахтами ревизии с отм. 0,000 до отм. +8,000
	Дата заключ. дог-ра
	10.03.2013

	1.7
	Устройство перекрытий на отм. +7,150; +8,100
	Дата заключ. дог-ра
	07.06.2013

	1.8
	Устройство стен с отм. +8,000 до отм.+14,500
	Дата заключ. дог-ра
	12.07.2013

	1.9
	Устройство перекрытий на отм. +14,500
	Дата заключ. дог-ра
	15.08.2013

	1.10
	Устройство стен с отм. +14,500 до отм.+25,100
	Дата заключ. дог-ра
	09.09.2013

	1.11
	Устройство перекрытий на отм. +21,000
	Дата заключ. дог-ра
	09.09.2013

	1.12
	Устройство стен с отм. +21,000 до отм.+26,300
	Дата заключ. дог-ра
	30.09.2013

	1.13
	Устройство перекрытий на отм. +26,300
	Дата заключ. дог-ра
	26.10.2013

	1.14
	Устройство строительных конструкций выше отм. +26,000
	Дата заключ. дог-ра
	29.11.2013

	1.15
	Монтаж металлоконструкций до отм. +26,300
	Дата заключ. дог-ра
	12.07.2013

	1.16
	Монтаж металлоконструкций с отм. +26,300 до отм. +44,600
	Дата заключ. дог-ра
	29.11.2013

	1.17
	Монтаж металлических лестниц и площадок в межоболочечном пространстве
	Дата заключ. дог-ра
	30.06.2013

	1.18
	Устройство монолитных лестниц здания реактора
	Дата заключ. дог-ра
	12.07.2013

	 
	ППР на монтаж облицовок, включая сварку и контроль
	 
	 

	1.19
	Монтаж металлоконструкций облицовки пола перекрытий на отм. +26,300
	Дата заключ. дог-ра
	29.11.2013

	1.20
	Монтаж металлоконструкций облицовки в полах боксов арматуры КВЕ на отм. -0,500
	Дата заключ. дог-ра
	12.07.2013

	1.21
	Монтаж металлоконструкций облицовки шахты реактора
	Дата заключ. дог-ра
	12.10.2013

	1.22
	Монтаж металлоконструкций облицовки баков JNK хранения борированной воды
	Дата заключ. дог-ра
	07.11.2012

	 
	ППР на возведение внутренней защитной оболочки
	 
	 

	1.23
	ППР на армирование и бетонирование ВЗО с отм. +8,000 до отм. +22,000
	Дата заключ. дог-ра
	25.02.2013

	1.24
	ППР на армирование и бетонирование ВЗО с отм. +22,000 до отм. +34,200
	Дата заключ. дог-ра
	09.09.2013

	1.25
	Устройство строительных конструкций с отм. -1,250 до отм. +8,000
	Дата заключ. дог-ра
	11.11.2012

	 
	ППР на возведение наружной защитной оболочки
	 
	 

	1.26
	ППР на армирование и бетонирование НЗО с отм. +22,000 до отм. +35,700 (по ярусам)
	Дата заключ. дог-ра
	12.08.2013

	2
	Здание паровой камеры 10UJE
	 
	 

	2.1
	Устройство перекрытия на отм. +4,700, включая лестницы
	Дата заключ. дог-ра
	17.05.2013

	2.2
	Устройство стен с отм. -0,100 до отм. +11,500 в рядах B-F в осях 1-3
	Дата заключ. дог-ра
	26.02.2013

	2.3
	Устройство перекрытий на отм. +2,800; +5,600; +6,500; +11,900 в рядах B-F, в осях 1-3, включая лестницы
	Дата заключ. дог-ра
	26.02.2013

	2.4
	Устройство перекрытий на отм. +7,400; +8,000; +11,000 в рядах A-B; A1-A2; в осях 3-5, включая лестницы
	Дата заключ. дог-ра
	25.08.2013

	2.5
	Устройство стен с отм. +11,900 до отм. +22,360 в рядах B-F в осях 1-3.
	Дата заключ. дог-ра
	11.09.2013

	2.6
	Устройство перекрытий на отм. +14,600; +16,700; +18,200 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата заключ. дог-ра
	14.12.2013

	2.7
	Устройство перекрытий на отм. +21,800; +25,400; +28,100 в рядах А-В; А1-А2; в осях 3-5, включая лестницы
	Дата заключ. дог-ра
	14.12.2013

	2.8
	Устройство перекрытия на отм. +22,700 в рядах B-F; в осях 1-3, включая лестницы
	Дата заключ. дог-ра
	21.12.2013

	2.9
	Устройство стен с отм. +11,000 до отм. +17,900 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5
	Дата заключ. дог-ра
	24.09.2013

	2.10
	Устройство стен с отм. +16,700 до отм. +27,800 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5
	Дата заключ. дог-ра
	14.12.2013

	2.11
	Устройство стен с отм. +3,800 до отм.+10,700 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5
	Дата заключ. дог-ра
	06.06.2013

	2.12
	Монтаж металлоконструкций здания паровой камеры
	Дата заключ. дог-ра
	26.02.2013

	3
	Здание безопасности 10UKD
	 
	 

	3.1
	Устройство стен с отм. 0,000 до отм. +4,800
	Дата заключ. дог-ра
	15.12.2012

	3.2
	Устройство перекрытия на отм. +4,800, включая плиту кровли на отм. +5,000
	Дата заключ. дог-ра
	21.01.2013

	3.3
	Устройство стен с отм. +4,800 до перекрытия на отм. +12,000, включая плиту перекрытия на отм. +9,000
	Дата заключ. дог-ра
	20.02.2013

	3.4
	Устройство перекрытия на отм. +12,000, включая кровельное покрытие
	Дата заключ. дог-ра
	30.03.2013

	3.5
	Устройство стен с отм. +12,000 до перекрытия на отм. +16,800, включая перекрытие на отм. +16,800 и кровлю на отм. +18,400
	Дата заключ. дог-ра
	29.04.2013

	3.6
	Устройство стен с отм. +16,800 до перекрытия на отм. +23,400, включая перекрытие на отм. +19,800 и на отм. +23,400
	Дата заключ. дог-ра
	20.06.2013

	3.7
	Устройство стен с отм. +23,400 до перекрытия на отм. +27,000, включая перекрытие на отм. +27,000
	Дата заключ. дог-ра
	09.08.2013

	3.8
	Монтаж металлоконструкций наружных лестниц по зданию
	Дата заключ. дог-ра
	27.11.2013

	3.9
	Устройство монолитных лестниц
	Дата заключ. дог-ра
	29.04.2013

	4
	Здание ядерного обслуживания 10UKС
	 
	 

	4.1
	Устройство стен с отм. 0,000 до отм. +4,800
	Дата заключ. дог-ра
	01.11.2012

	4.2
	Устройство перекрытий на отм. +4,800 и отм. +8,400 в рядах D-H и осях 1-4 (бытовые помещения)
	Дата заключ. дог-ра
	22.12.2012

	4.3
	Устройство перекрытия на отм. +4,800 в рядах D-A и осях 1-6
	Дата заключ. дог-ра
	22.12.2012

	4.4
	Устройство стен с отм. +4,800 до отм. +8,400
	Дата заключ. дог-ра
	24.01.2013

	4.5
	Устройство перекрытия на отм. +8,400 в рядах D-A и осях 1-6
	Дата заключ. дог-ра
	19.03.2013

	4.6
	Устройство стен с отм. +8,400 до отм. +12,000
	Дата заключ. дог-ра
	18.04.2013

	4.7
	Устройство перекрытий на отм. +12,000
	Дата заключ. дог-ра
	13.06.2013

	4.8
	Устройство стен с отм. +12,000 до отм. +15,600
	Дата заключ. дог-ра
	12.07.2013

	4.9
	Устройство перекрытий на отм. +15,600
	Дата заключ. дог-ра
	09.09.2013

	4.10
	Устройство строительных конструкций с отм. +15,600 до отм. 25,300
	Дата заключ. дог-ра
	09.10.2013

	4.11
	Устройство перекрытий на отм. +19,300
	Дата заключ. дог-ра
	24.10.2013

	4.12
	Устройство перекрытий на отм. +25,300
	Дата заключ. дог-ра
	03.12.2013

	5
	Хранилище твердых радиоактивных отходов и свежего топлива 10UKT
	 
	 

	5.1
	Устройство строительных конструкций с отм. 0,000 до отм. +25,900, включая кровлю
	Дата заключ. дог-ра
	20.05.2013

	6
	Здание турбины 10UMA
	 
	 

	6.1
	Устройство фундаментной плиты на отм. -10,400
	Дата заключ. дог-ра
	14.02.2013

	6.2
	Устройство конструкций с отм. -6,000 до отм. 0,000, включая конструкции фундамента под турбоагрегат
	Дата заключ. дог-ра
	12.09.2013

	6.3
	Устройство перекрытий и балок на отм. 0,000, включая конструкции фундамента под турбоагрегат
	Дата заключ. дог-ра
	01.11.2013

	6.4
	Устройство стен с отм. -6,100 до отм. -0,100
	Дата заключ. дог-ра
	12.09.2013

	6.5
	Устройство колонн с отм. -6,100 до отм. -0,100
	Дата заключ. дог-ра
	12.09.2013

	6.6
	Устройство перекрытий на отм. -3,500; -3,450; -3,100; -2,050
	Дата заключ. дог-ра
	12.10.2013

	6.7
	Устройство перекрытий на отм. -0,100
	Дата заключ. дог-ра
	01.11.2013

	7
	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации 10UBA
	 
	 

	7.1
	Устройство строительных конструкций с отм. -7,300 до отм. -3,700
	Дата заключ. дог-ра
	16.08.2013

	8
	Башенная испарительная градирня 10URA
	 
	 

	8.1
	Подводящие каналы, уравнительный канал, подъемные шахты
	Дата заключ. дог-ра
	03.09.2012

	8.2
	Кольцевой фундамент
	Дата заключ. дог-ра
	03.10.2012

	8.3
	Плита бассейна, ключая фундамент башенного крана
	Дата заключ. дог-ра
	02.11.2012

	8.4
	Сборные колонны и нижнее опорное кольцо оболочки градирни
	Дата заключ. дог-ра
	03.12.2012

	8.5
	Оболочка вытяжной башни
	Дата заключ. дог-ра
	02.01.2013

	8.6
	Подъемные шахты горячей воды
	Дата заключ. дог-ра
	04.02.2013

	8.7
	Устройство внутренних опорных конструкций
	Дата заключ. дог-ра
	04.03.2013



