

Участникам процедуры закупки


Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на «Проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и геофизических работ на площадке размещения Курской АЭС-2» (извещение №130516/0528/239 от 16.05.2013)
Вопрос: Просим дать разъяснения о сроках выполнения работ, указанных в Приложении №2 к проекту договора (календарный план) конкурсной документации:
1. Сроки выполнения работ с 20.06.2013 – 25.07.2013 указаны не корректно, так как  не учитывают сроки при процедуре заключения договоров, предусмотренных гл.9 п.28.1.1 ЕОСЗ ГК «Росатом», а именно «Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим стандартом, иными распорядительными документами Корпорации и условиями конкретной закупочной процедуры, но не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней». А срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок не позднее 21.06.2013 (извещение о внесении изменений  от 16.05.2013 №130516/0528/239)
2. Дополнительно просим подтвердить корректность сроков выполнения (30 календарных дней), предусмотренных конкурсной документацией, так как объем работ, предусмотренный техническим заданием составляет:
а. бурения 152 скважин (общей длиной 3880 метров), 
б. установка глубинных реперов в количестве 164 штук,
[bookmark: _GoBack]в. Отъем проб и камеральная обработка материалов и др. работы.

Ответ: 
1. В составе конкурсной документации представлена форма календарного плана с        указанием этапов работ и сроками их выполнения. Согласно п. 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» все необходимые сведения, касающиеся сроков выполнения работ, приведены в томе 2 «Техническая часть» конкурсной документации. В разделе 5 «Требования к сроку выполнения работ»  тома 2 регламентирован только срок окончания работ. В соответствии с п. 9.1 проекта договора, представленного в составе конкурсной документации договор вступает в силу с момента его подписания.
В связи с вышеизложенным, указанные в форме календарного плана сроки начала работ являются ориентировочными и могут быть уточнены по результатам проведения процедур закупки и заключения договора.
В соответствии с п. 14.9.2 и 14.11.2 ЕОСЗ минимальные сроки проведения отборочной и оценочной стадий рассмотрения заявок не регламентируются. Таким образом ОАО «Атомэнергопроект» в праве завершить вышеуказанные стадии и определить победителя конкурса в максимально сжатые сроки.
2. В соответствии с решением Генерального Заказчика (ОАО «Концерн Росэнергоатом»), принятым на совещании рабочей группы по оптимальному варианту размещения энергоблоков Курской АЭС-2 (протокол от 27.03.2013 № 3) был принят новый вариант размещения Курской АЭС-2 на площадке «Макаровка». В связи с этим объем инженерных изысканий, которые необходимо выполнить на этапе разработки проектной документации значительно увеличился. Сроки выполнения работ данных работ, регламентированные условиями генерального договора нашей организации с ОАО «НИАЭП» № 13111/81/02/5638-Д, остались неизменны (срок окончания работ 26.07.2013). В этих условиях наша организация была вынуждена принять решение о передаче существенного объема работ подрядной организации, определяемой на конкурсной основе.
Выполнение, указанных в техническом задании, объемов работ в заявленные в конкурсной документации сроки является ответственностью Исполнителя (победителя конкурса) и зависит от производственных возможностей Исполнителя.






