ЧАСТЬ 2 

2.1. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Открытое акционерное общество «Управление административными зданиями» (ОАО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генподрядчик», в лице генерального директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060-2014-7706804447-С-018 от 08.04.2014 г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ и Свидетельства о допуске  СРО №_______________________ от «__» _______ 201_ г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого конкурса в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по созданию системы инженерного обеспечения (СИО) в составе подсистем кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б в административном здании по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, а Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальная смета становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2. Срок выполнения работ:

Общий срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ составляет 27 (двадцать семь) календарных дней с момента подписания Договора, из них:

2.2.1. Срок выполнения монтажных работ составляет – 20 (двадцать) календарных дней;

2.2.2. Срок проведения пусконаладочных работ по подсистемам составляет с момента завершения монтажных работ 7 (семь) календарных дней.
2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 10 (десять) дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.12 в срок, установленный пунктом 3.1.11, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генподрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.2. Предоставить профессиональный, аттестованный персонал для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, с учетом выполнения п. 3.1.4. настоящего Договора.

3.1.3. Назначить своим приказом ответственных сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору;

3.1.4. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генподрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.5. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генподрядчику.
3.1.6. Информировать Генподрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.7. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.8. Предоставить Генподрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.9. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.10. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке работ.
3.1.11. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.12 настоящего Договора – в срок не позднее пятнадцати календарных дней с даты заключения договора.

3.1.12. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.11 Договора, обязан предоставить Генподрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.13. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генподрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.1.14. Подрядчик обязан своими силами организовать перемещение, а при необходимости частичный демонтаж, смонтированной офисной мебели, а также подвесного потолка типа «Армстронг» из расчета технической возможности, удобства проведения работ и обеспечения необходимого рабочего пространства, позволяющего выполнить объем работ, предусмотренный техническим заданием. По завершении работ, подрядчик обязан восстановить первоначальное положение мебели и предъявить Заказчику для осмотра на предмет возможных повреждений. Разборку и сборку офисной мебели Подрядчик должен осуществлять в период с 22.00 до 06.00 часов.
3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Генподрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Генподрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.3. Требовать от Генподрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
3.3. Генподрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генподрядчика в получении и уточнении исходных данных, и решении возникающих вопросов технического и организационного характера в процессе выполнения работ;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- контролировать ход выполнения Подрядчиком работ на объекте до полного выполнения своих обязательств по настоящему договору и участвовать в приемке выполненных работ;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генподрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения всех монтажных работ и приемочных испытаний, назначенное в соответствии с п. 3.1.3. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генподрядчика, подписанную (ый) со стороны Подрядчика:

- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;
- счет – фактуру. 
4.2. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов (Приложение №1 к настоящему Договору, Раздел 11).

4.3. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.1. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.4. В случае мотивированного отказа Генподрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.5. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.6. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генподрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется локальной сметой (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.2. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора.

5.3. Стоимость услуг Генподрядчика по п. 3.3.1. составляет 5% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальной сметой №1 (Приложение № 2 к настоящему Договору).
5.4. Расчет по настоящему Договору производится  по факту выполненных работ на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно Графику платежей (Приложение № 5) к настоящему Договору. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.

5.5. Расчет за услуги Генподрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальной сметой и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генподрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры, оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов и поступления денежных средств за выполненные работы на расчетный счет Подрядчика.
5.6. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генподрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.4. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика Генподрядчик  вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,3 процента от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора.

6.5. В случае невыполнения Генподрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генподрядчика пеню в размере 0,01 процента от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора.
6.6. Если в установленный  пунктом 7.1. настоящего Договора срок Подрядчик не перечислит Генподрядчику денежные средства, направленные в качестве обеспечения, Генподрядчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по договору с учетом НДС (в соответствии с п. 5.1. настоящего договора), за каждый календарный день просрочки в перечислении обеспечения.
6.7. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.8. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.9. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генподрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. В срок не позднее 10 дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик предоставляет Генподрядчику обеспечение исполнения Договора (10% от стоимости настоящего Договора) в форме денежных средств путем их перечисления на расчетный счет Генерального подрядчика, в качестве залога, что составляет _____ (_____________) рублей (далее – обеспечение) или в форме банковской гарантии на сумму равную 10% от стоимости настоящего Договора, что составляет _____ (_____________) рублей, предоставленной на срок превышающий срок исполнения Договора на 60 дней после даты окончания Договора.
7.2. В случае принятия решения Подрядчиком о представлении Генподрядчику обеспечения договора в форме банковской гарантии, оформленная банковская гарантия должна соответствовать всем требованиям к поручителям и гарантам, изложенным в Приказе Госкорпорации «Росатом» от 22.08.2012 №1/768-П «Об утверждении требований к поручителям и гарантам». Требования к поручителям и гарантам размещены на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы», ссылка: http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=326&returnurl=&node=af23.

Днем перечисления обеспечения считается день зачисления денежных средств на счет Генерального подрядчика или передачи по Акту Генеральному подрядчику банковской гарантии.
7.3. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору имеет целью покрытие всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, включая основные и дополнительные обязательства, а также:

а) обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором, начисленных с момента возникновения у Генерального подрядчика права на их начисления, в случае их несвоевременной уплаты в установленные в п.п. 6.4. и 6.6. Договора сроки;

б) по возмещению Подрядчиком убытков Генерального подрядчика, связанных с некачественным и несвоевременным исполнением принятых обязательств.

7.4. Обеспечение исполнения Договора завершается по истечении 60 дней после даты окончания срока исполнения обязательств по Договору.

7.5. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику не позднее, чем через 65 (шестьдесят пять) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

7.6. В случае обращения Генподрядчика к обеспечению, в связи с неисполнением Подрядчиком сроков уплаты, неустоек (пеней, штрафов) в установленные Договором сроки, Подрядчик обязан восстановить размер обеспечения до начального размера в течение 5 дней с даты получения  письменного  уведомлении  об этом от Генподрядчика.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

8.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
9.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

9.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
9.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

10.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

10.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
10.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.
11.  ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. №1 ( Техническое задание.
11.2. №2 ( Локальная смета.
11.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

11.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
12.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Генеральный подрядчик:
	Подрядчик:

	Открытое акционерное общество «Управление  административными зданиями»         
	

	119017, г. Москва, ул. Большая       Ордынка, д. 24
	

	Телефоны: (499) 949-44-03,949-27-52   
	

	ИНН    7706804447
	

	КПП    770601001                                           
	

	 Московский банк Сбербанка

России ОАО г. Москва                 
	

	БИК 044525225
	

	К/с № 30101810400000000225                        
	

	Р/с № 40702810438250019546 
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Подрядчик
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	                                       УТВЕРЖДАЮ

                                       Генеральный подрядчик

                                      Генеральный директор 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на создание системы инженерного обеспечения (СИО) в составе подсистем кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б в административном здании по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Создание системы инженерного обеспечения (СИО) в составе подсистем кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б в административном здании по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

2.1.1. Основанием для разработки данного Технического задания является необходимость создания системы инженерного обеспечения (СИО) в составе подсистем кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б в административном здании по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

2.2.1. Планируемыми работами является монтаж и ввод в эксплуатацию системы инженерного обеспечения (СИО) в состав которой входят подсистемы кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93;

2.2.2. В рамках проведения монтажа подсистемы кондиционирования кроссовой 2Б планируется выполнить следующий объем работ:

2.2.2.1. Монтаж 2 кондиционеров, каждый из которых имеет 1 внешний и 1 внутренний блок;

2.2.2.2. Монтаж межблочных кабельных трасс, газопроводных труб, монтаж дренажа с подключением в ливневую систему здания;

2.2.2.3. Монтаж электрических щитов и питающих кабелей от электрических щитов до внутренних и внешних блоков кондиционеров.

2.2.3. В рамках проведения монтажа подсистемы структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б планируется выполнить следующий объем работ:

2.2.3.1. Прокладка в 2 (две) ветки, тестирование, маркировка и дополнительное крепление по трассам в случае необходимости UTP кабелей в лотках и коробах, обеспечивающих связь между коммутационным оборудованием локальной вычислительной сети здания и рабочими местами пользователей;
2.2.3.2. Прокладка основной и резервной оптических линии связи внутри здания с вводом кабеля в помещение серверной с одной стороны, помещением кроссовой 2Б с другой стороны и разваркой на оптических боксах;

2.2.3.3. Прокладка, тестирование, и дополнительное крепление по трассам в случае необходимости UTP кабелей в лотках и коробах, обеспечивающих связь между коммутационным оборудованием локальной вычислительной сети в кроссовой 2Б и коммутационном оборудованием, расположенным в помещении серверной;

2.2.3.4. Подключение вспомогательного сетевого и серверного оборудования к общей локальной вычислительной сети здания на скорости до 1 Гбит/сек, с обеспечением подключения IP телефонов по технологии IEEE 802.3af-2003 и (Power over Ethernet);

2.2.3.5. Укладка отмаркированных и прошедших тестирование UTP кабелей в телекоммуникационные шкафы;

2.2.3.6. Проведение ревизии существующих кабеленесущих конструкций из проволочного лотка, выполнить работы по восстановлению поврежденных участков и усилению точек крепления по всему зданию.

2.2.4. Основной целью создания подсистемы бытового электроснабжения является обеспечение помещений этажа 2Б электропитанием для подключения электрических приборов общего и бытового назначения. В рамках проведения монтажа подсистемы бытового электроснабжения планируется выполнить следующий объем работ:

2.2.4.1. Монтаж кабелей по частично существующим кабеленесущим конструкциям для прокладки межэтажных линий связи и электропитания от мест установки оконечных устройств (силовых розеток) до этажных распределительных щитов; 
2.2.4.2. Сборка и монтаж этажных распределительных щитов, и подключение отходящих силовых кабелей;

2.2.4.3. Монтаж оконечных устройств (силовых розеток);

2.2.4.4. Проведение контрольных измерений.

2.2.5. Основной целью создания подсистемы бесперебойного и гарантированного электроснабжения является обеспечение рабочих мест, сетевого и коммутационного оборудования кроссовой 2Б и оборудования системы кондиционирования 2Б стабильным электропитанием, защищенным от возможных отклонений и перебоев. Планируемыми работами являются монтаж, пусконаладочные работы, проведение опытных испытаний и ввод в эксплуатацию подсистем бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест и технологического оборудования (ИТ-оборудование, система кондиционирования), расположенного на этаже 2Б административного здания завода ОАО «Теплообменник». В рамках проведения монтажа подсистемы бесперебойного и гарантированного электроснабжения планируется выполнить следующий объем работ:
2.2.5.1. Монтаж этажных распределительных щитов, прокладку силовых кабельных линий от щитового оборудованием к оконечными устройствам (розеткам) рабочих мест сотрудников, прокладку кабельных линий от щита гарантированного электроснабжения до распределительных щитов, питающих оборудование подсистем кондиционирования и кроссового оборудования.

2.2.6. Основной целью создания подсистемы мониторинга и диспетчеризации на базе оборудования APC NetBotz является сбор информации от смежных подсистем (кондиционирования, электроснабжения, пожарной сигнализации, ИБП, ДГУ, АГПТ и ГДУ) посредством подключения аналоговых (с выходом 4-20 mA) и дискретных (типа «сухой контакт») типов сигналов с последующей передачей их параметров по протоколу SNMP в существующую систему офисного комплекса IBM Tivoli Monitoring.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

2.3.1. В рамках данного технического задания предполагается проведение комплекса строительно-монтажных работ по созданию системы инженерного обеспечения (СИО), в состав которой входят подсистемы кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93;

2.3.2. Административное здание состоит из двух корпусов, примыкающих друг к другу и имеющих общую стену между корпусами. Корпус "Б" - бывший производственный корпус; состоит из 4 этажей, с высотой потолков 6 м. Корпус "А" - административный корпус; состоит из 7 этажей, с высотой потолков 3 м. Перекрытия зданий "А" и "Б" имеют разные уровни. 

2.3.3. Расположение помещений и схема рассадки сотрудников указаны в поэтажном плане здания (Приложение №1).
Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.
Подраздел 3.1.Технические требования при выполнении работ по монтажу подсистемы кондиционирования кроссовой 2Б.

3.1.1. Для монтажа внутренних и внешних блоков подсистемы кондиционирования должны быть использованы штатные системы крепления;
3.1.2. Трассы газопроводных и дренажных труб должны быть закреплены с помощью шпилек-подвесов и хомутов в запотолочном пространстве. Изоляцию газопроводных трасс необходимо произвести сертифицированным изоляционным материалом;
3.1.3. В процессе прокладки дренажного шланга не допускать заломов и порывов при протаскивании через отверстие в стене;
3.1.4. Для отвода конденсата дренажную трассу соединить с существующим канализационным стояком здания или системой ливневой канализации.
3.1.5. При проведении пуско-наладочных работ подсистемы кондиционирования кроссовой 2Б и последующем вводе в эксплуатацию необходимо:

3.1.5.1. Перед началом проведения пусконаладочных работ Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика "Программу проведения пуско-наладочных работ" (согласно п. 2.4.1. данного ТЗ);

3.1.5.2. Программа проведения пуско-наладочных работ должна устанавливать необходимый и достаточный объем работ и испытаний, обеспечивающих заданную достоверность получаемых результатов;

3.1.5.3. Пуско-наладочные работы подсистемы  кондиционирования должны быть проведены с целью ее приведения к предусмотренным проектом параметрам и решения вопроса о возможности приемки в постоянную эксплуатацию;
3.1.5.4. Приемке в эксплуатацию подсистемы кондиционирования должны предшествовать ее индивидуальные испытания. Срок проведения индивидуальных испытаний – 72 часа;
3.1.5.5. По результатам проведения пуско-наладочных работ и испытаний подсистемы кондиционирования, необходимо составить отчетную техническую документацию с полученными параметрами ее работы;
3.1.5.6. Результаты работ принимаются Генподрядчиком после:

- завершения пуско-наладочных работ;

- получения предусмотренных проектом параметров работы подсистемы, обеспечивающих устойчивую работу технологического оборудования, установленного в указанных технических помещениях;
- поддержания температурного режима в офисных помещениях;

- оформления технических паспортов и подписания акта о приемке подсистемы в эксплуатацию.

3.2. Технические требования при выполнении работ по монтажу подсистемы СКС (структурированная кабельная система).

3.2.1. Работы по подключению оптического кабеля выполняются на действующем объекте, где существуют используемые на момент проведения работ линии связи. Все работы должны быть выполнены без остановки рабочего процесса предприятия.
3.2.2. Выполнить проверку по качеству укладки ныне существующей линии СКС на базе кабеля UTP5Е в лотках и настенных коробах. В случае неудовлетворительных результатов тестирования существующих UTP кабелей, выполнить их перекладку в объеме не более 30% от общей протяженности проложенных кабельных линий (подробнее см. п.3.3. настоящего ТЗ).

3.2.3. После проведения тестирования кабельные линии должны быть отмаркированы.
3.2.4. В местах отсутствия настенного короба по пути прохождения новой трассы UTP5Е, либо отличного по типу/марке от вновь монтируемого по пути прохождения существующей линии СКС, дополнительно предусмотреть его установку для обеспечения возможности монтажа слаботочных розеток у каждого рабочего места согласно плану рассадки сотрудников.

3.2.5. При монтаже лотка использовать крепления не реже чем 1 точка на 1м трассы для лотка до 200 мм (включительно), для лотка 400 мм, не менее 2 точек на 1м трассы. Требования по высоте прокладки лотков от низа перекрытия в корпусах «А» и «Б» см. проект № СКС.НН.2013.Р лист 6 – 9.

3.2.6. Выполнить монтаж системы уравнивания потенциалов.
3.2.7. Высота потолков в помещениях корпуса «Б» 2 этаж, составляет 5,7м. Перед началом монтажа необходимо разработать дополнительный узел крепления колонны к верхнему перекрытию и согласовать с Генподрядчиком.
3.2.8. После прокладки линий для каждого из рабочих мест, кабельные линии необходимо сожгутировать из расчета 24/48 кабелей в жгуте из соображения один жгут на свою патч-панель. После жгутирования провести укладку кабелей по кроссовой, ввод и укладку в шкафу и расключение на соответствующих патч-панлях. При расключении на патч-панелях необходимо сохранить надлежащую маркировку кабельных линий в соответствии с проектной документацией. Патч-панели должны также иметь соответствующую маркировку по портам и номерам патч-панелей.
3.2.9. При проведении работ по прокладке магистральных оптических линии от помещения кроссовой, расположенной на 2 этаже корпуса «Б» в помещение серверной, сохранить целостность кабеля. Не допускается установки соединительных муфт и промежуточных кроссов.
3.2.10. Работы по переносу оборудования проводить только в выходные или праздничные дни предварительно согласовав их проведение не менее чем за 3 календарных дня с Генподрядчиком.
3.2.11. При проведении работ по прокладке основных и резервных оптических линий связи, установка промежуточных боксов и муфт не допускается. Необходимо обеспечить целостность кабельной линии между точкой выхода кабеля до устанавливаемых оптических боксов.
3.2.12. Абонентский кросс необходимо завершить в телекоммуникационных шкафах на патч-панелях с органайзерами. Патч-панели должны быть пронумерованы. Подключение пользователей к активному сетевому оборудованию осуществляется через промежуточную патч-панель, для удобства кроссировки и управления. Количество переходных патч-панелей равно количеству линейных плат, установленных на активном сетевом оборудовании.
3.2.13. Питание телекоммуникационных шкафов должно быть выполнено с соблюдением следующих требований:

- Однофазное питание с занулением;

- Напряжение 200 - 240VAC;

- Ток 32A.

3.2.14. Ввод электропитания в телекоммуникационные шкафы должен быть выполнен разъемом IEC 309 32A 2P+E (груша, типа “гнездо”), из расчета по две отдельные питающие линии от электрических щитов к каждому шкафу. Протяженность каждой линии 15-20 м.
3.2.15. Телекоммуникационные шкафы должны быть укомплектованы распределителями питания APC AP8853, Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19.
3.1.19. Требования к межкроссовым и серверным соединениям:

- все помещения кроссовых должны быть соединены с помещением серверной кабелем типа FTPcat.6. по 4 кабеля на каждую кроссовую;

- для обеспечения резервирования, необходимо обеспечить прокладку кабелей по двум независимым трассам.
3.2.16. Для подключения кроссовых помещений к помещению серверной, необходимо использовать по два многомодовых волоконно-оптический кабеля OM3/OM4(2000MHz*km / 4700MHz*km) с 12 волокнами на каждую кроссовую. Оптические кабели должны проходить разными трассами для резервирования. На патч-панелях данный кабель оконцовывается разъемами типа LC.
3.2.17. Волоконно-оптические кабели должны развариваться на оптических патч-панелях 1Uc разъемами LC (24шт на панель) со встроенными органайзерами.
3.2.18. Количество монтируемых рабочих мест согласно Приложению №1.
3.2.19. Для обеспечения необходимого рабочего пространства, позволяющего выполнить объем работ, предусмотренный настоящим ТЗ, Подрядчик должен своими силами организовать перемещение, а при необходимости частичный демонтаж смонтированной на этаже офисной мебели (400 комплектов столов), а также подвесного потолка типа «Армстронг» из расчета технической возможности и удобства проведения работ (420 м2). По завершении работ, подрядчик восстанавливает первоначальное положение мебели и предъявляет Заказчику для осмотра на предмет возможных повреждений.
Подраздел 3.3. Требования, предъявляемые к проведению испытаний и результатам существующей линии структурированной кабельной системы (СКС).

3.3.1. Для проведения предварительного тестирования кабеля на предмет его целостности, качества прохождения сигнала и определения конечной точки назначения, необходимо со стороны рабочих мест его оконцевать розетками (либо разъемами RJ-45), а со стороны патч-панелей – разъемами RJ-45. 
3.3.2. Тестирование параметров кабельной линии на основе оптоволокна должно быть выполнено в режиме Автотест – автоматическое тестирование волокон в двух диапазонах длин волн (850 и 1300 нм).

3.3.3. Тестирование параметров кабельной линии на основе витой пары должно быть выполнено в режиме Автотест – автоматическое тестирование всех параметров, необходимых к измерениям и аттестации в соответствии с требованиями заданного стандарта.
3.3.4. Характеристики кабельных линий связи СКС, построенных на элементной базе категории 5е, должны удовлетворять требованиям стандарта ISO/IEC11801 2002 к Постоянной линии класса D (Permanent Link Class D).
3.3.5. Характеристики кабельных линий связи, построенных на элементной базе категории 6, должны удовлетворять требованиям стандарта ISO/IEC11801 2002 к Постоянной линии класса E (Permanent Link Class D).
3.3.6. Характеристики кабельных линий связи, построенных на многомодовых оптических волокнах должны удовлетворять требованиям стандарта ISO/IEC11801 2002 к Постоянной линии (Fibre Link). В соответствии со стандартом ISO/IEC11801 предел потерь мощности на кабельной линии связи формируется суммой предельных потерь на всех ее составляющих (волокне, муфтах и адаптерах).
3.3.7. Требования к результатам проведенных испытаний существующей линии СКС:

3.3.7.1. При проведении тестирования необходимо составить ведомость линий прошедших тестирование с пометкой для каждой отдельной линии PASS и FAIL для принятия решения о замене кабельных линий не прошедших предварительное тестирование.
3.3.7.2. Все линии, получившие в результате тестирования и аттестации оценку PASS или PASS*, считаются соответствующими требованиям ТЗ и, соответственно, пригодными к эксплуатации.

3.3.7.3. Все проложенные линии, получившие оценку FAIL, считаются не удовлетворяющими требованиям ТЗ. Такие линии подлежат перекладке и повторному тестированию.

Подраздел 3.4. Технические требования при выполнении работ по монтажу подсистемы бытового электроснабжения рабочих мест.

3.4.1. Основной задачей при создании подсистемы бытового электроснабжения является обеспечение электроэнергией рабочих мест в нормальном режиме – при наличии напряжения ~380/220 В.

3.4.2. В качестве основных целей в ходе выполнения данных работ по монтажу подсистемы бытового электроснабжения рабочих мест являются:

3.4.2.1. Изучение и анализ проектной документации;

3.4.2.2. Разработка и согласование с Генподрядчиком проекта производства работ (ППР);

3.4.2.3. Проведение строительно-монтажных и электромонтажных работ;

3.4.2.4. Монтаж и/или подготовка оборудования и технологических систем;

3.4.2.5. Разработка пусконаладочной документации;

3.4.2.6. Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств;

3.4.2.7. Проведение пуско-наладочных  работ и испытаний;

3.4.2.8. Проведение испытаний и опробования на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям);

3.4.2.9. Проведение комплексного опробования подсистемы электроснабжения на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам, для проверки готовности оборудования системы, для ввода ее в эксплуатацию;

3.4.2.10.  Выдача рекомендаций о доработке технических решений реализованных в проекте (при необходимости) по результатам испытаний;

 3.4.2.11. Подготовка  и утверждение отчетной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций, схем и т.п.;
3.4.3.Подсистема бытового электроснабжения рабочих мест должна включать полный комплекс оборудования, необходимого для выполнения требований настоящего технического задания и обеспечения защиты оборудования в случае перегрузок сети, в соответствии с существующими нормами ПУЭ.

3.4.4. Общие требования к подсистеме бытового электроснабжения рабочих мест:

3.4.4.1.Все кабельные линии от розеток бытового электроснабжения должны подходить к этажным распередлительным щитам сети бытового электроснабжения, установленным в техническом помещении этажа;

3.4.4.2. Распределительные щиты, кабельные линии, электрические розетки и автоматы защиты должны быть отмаркированы в соответствии с проектной документацией.

3.5. Общие требования к подсистеме бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест:

3.5.1. Основной задачей при создании подсистемы является подключение к существующей системе бесперебойного и гарантированного питания и обеспечение работы активного сетевого, коммуникационного, серверного оборудования и оборудования рабочих мест пользователей после отключения основного питания и с переводом на резервный источник без обрыва синусоиды.
3.5.2. Все кабельные линии от розеток бесперебойного и гарантированного электроснабжения должны подходить к этажным распередлительным щитам системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения, установленным в техническом помещении этажа;

3.5.3. Распределительные щиты, кабельные линии, электрические розетки и автоматы защиты должны быть отмаркированы в соответствии с проектной документацией.
3.5.4. В рамках создания подсистемы бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест необходимо проложить кабели для 100% рабочих мест.
3.5.5. В этажных распределительных щитах системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест необходимо обеспечить аппаратуру защиты сети для 70% рабочих мест. Остальные 30% подключаются на вводные клеммные колодки этажных распределительных щитов.

Подраздел 3.6. Технические требования при выполнении работ по монтажу подсистемы мониторинга и диспетчеризации.

3.6.1. В соответствии с проектом предусмотрен монтаж системы мониторинга инженерных систем на базе оборудования NetBotz производства APC.

3.6.2. Сбор информации в подсистему мониторинга и диспетчеризации на базе оборудования APC NetBotz от смежных систем (кондиционирования, электроснабжения, пожарной сигнализации, ДГУ, ИБП, АГПТ и ГДУ) возможен посредством подключения следующих типов сигналов смежных систем: аналоговых с выходом 4-20 mA и дискретных типа "сухой контакт".
3.6.3. С целью передачи от смежных систем, указанных выше (включая систему кондиционирования), дополнительных параметров по стандартным протоколам, таким как SNMP и ModBus в существующую систему IBM Tivoli Monitoring их необходимо подключить в ЛВС офисного комплекса, обеспечивающую взаимодействие с IBM Tivoli Monitoring. Также необходимо произвести дополнительную настройку программного обеспечения IBM Tivoli Monitoring для организации взаимодействия со смежными системами по стандартным протокола, таким как SNMP и ModBus.
3.6.4. В тех случаях, когда для передачи информации от смежных систем в систему мониторинга и диспетчеризации требуется установка дополнительных коммуникационных адаптеров, необходимо предусмотреть установку таких адаптеров с приобретением лицензий на право использования программного обеспечения для этих адаптеров.

3.6.5. Для защиты оборудования от поражения водой, предусмотреть систему контроля протечек на базе кабельной системы фирмы Raychem.
Подраздел 3.7. Проведение испытаний подсистем и ввод в постоянную эксплуатацию:
3.7.1. Для планирования проведения испытаний Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика "Программу и методику проведения испытаний".
3.7.2. Программа и методика испытаний должны устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов.

3.7.3. Должны быть выполнены следующие виды испытаний подсистемы:

1) предварительные;

2) опытная эксплуатация;

3) приемочные.

3.7.4. Предварительные испытания подсистем проводят для определения их работоспособности и решения вопроса о возможности приемки в опытную эксплуатацию.

3.7.5. Предварительные испытания следует выполнять после проведения Подрядчиком отладки и тестирования, поставляемых программных и технических средств подсистем и представления соответствующих документов об их готовности к испытаниям, а также после ознакомления персонала с эксплуатационной документацией.

3.7.6 Опытную эксплуатацию подсистем проводят с целью определения фактических значений, их количественных и качественных характеристик, готовности персонала к работе в условиях функционирования подсистем, определения фактической эффективности, корректировки (при необходимости) документации и устранения замечаний к смонтированным подсистемам.

3.7.7. Приемочные испытания подсистем проводят для определения их соответствия техническому заданию, оценки качества опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки в постоянную эксплуатацию.

3.7.8. Приемочным испытаниям подсистем  должна предшествовать их опытная эксплуатация на объекте.

3.7.9. На испытаниях проверке или аттестации в ней подвергают:

1) комплекс технических средств;

2) персонал;

3) эксплуатационную документацию, регламентирующую деятельность персонала при функционировании подсистемы.

3.7.10. Результаты работ принимаются Генподрядчиком после успешного завершения приемочных испытаний и подписания по их завершении актов о приемке подсистем в постоянную эксплуатацию.
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество единиц

	1
	2
	3
	4

	Раздел: Монтаж системы СКС

	

	Подраздел: Монтажные работы

	

	1
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм
	100 м
	2,8

	2
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм
	т
	0,1542

	3
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	т
	0,318

	4
	Металлические конструкции
	т
	0,12

	5
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	1

	6
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	2

	7
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	19,2

	8
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	100 м
	251,1

	9
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	24

	10
	Монтаж кабельного организатора
	100 м
	0,129

	11
	Монтаж патч-панелей
	шт.
	29

	12
	Розетка компьютерная RJ-45
	шт.
	240

	13
	Шкаф коммутации
	шт.
	6

	14
	Ящик  или коробка, размер до 500х500 мм
	шт.
	2

	15
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	9,6

	16
	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 12
	шт.
	1

	17
	Проведение приемо-сдаточных испытаний
	комплекс
	1

	

	Подраздел: Оборудование и материалы

	

	18
	Кабель-канал 90х50 мм, ДКС
	м
	280

	19
	Плоский угол в сборе с разделителем для короба 90х50 мм, ДКС
	шт.
	25

	20
	Заглушка для короба 90х50 мм, ДКС
	шт.
	72

	21
	Проволочный лоток 400х50, длина лотка 3м, ДКС
	м
	60

	22
	Проволочный лоток 200х50, длина лотка 3м, ДКС
	м
	300

	23
	Шайба для соединения проволочного лотка, ДКС
	шт.
	250

	24
	Шайба четырехлепистковая для соединения проволочного лотка, ДКС
	шт.
	250

	25
	Шпилька М 8х2000, ДКС
	м
	840

	26
	Винт для механического соединения элементов М 6ч20 (уп.50шт), ДКС
	шт.
	250

	27
	Стальной забивной анкер М 8х30,ДКС
	шт.
	420

	28
	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке, ДКС
	шт.
	840

	29
	Рамка универсальная 4 мод. цвет белый,ДКС
	шт.
	240

	30
	Модуль розетки компьютерной RJ-45, кат.5е UTP, ДКС
	шт.
	480

	31
	Каркас под розетку
	шт.
	240

	32
	Кабель витая пара UTP кат.6 4пары одножильн. (кор.=305м), Hyperline
	коробка
	2

	33
	Кабель витая пара UTP кат. 5е 4пары одножильн. (кор.=305м), Hyperline
	коробка
	94

	34
	Кабель волоконно-оптический 50/125 (ОМ4) многомод, 12 волокон, Hyperline
	м
	150

	35
	Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), 42U, 2055х800х800, Hyperline
	шт.
	6

	36
	Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, кат.5е, Dual IDC, Hyperline
	шт.
	15

	37
	Патч-панель 19", 2U, 24 портов RJ-45, кат.5е, Dual IDC, Hyperline
	шт.
	12

	38
	Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, кат.6е, Dual IDC, Hyperline
	шт.
	2

	39
	Кабельный организатор с металлическими кольцами 19",1 U, Hyperline
	шт.
	32

	40
	Труба ПВХ гофрированная легкая D 25 с зондом
	м
	100

	41
	Труба ПВХ гофрированная легкая D 40 с зондом
	м
	200

	42
	Патч-корд UTP, Cat 5e, 1,5м синий, Hyperline
	шт.
	240

	43
	Разъем RJ-45 (8Р8С) под витую пару, кат.5е, Hyperline
	уп.
	4

	44
	Бокс оптический
	шт.
	2

	45
	Адаптер LC, многомод
	шт.
	48

	46
	Пигтейл  LC, многомод
	шт.
	48

	47
	Монтажный комплект
	шт.
	4

	

	Подраздел: Общестроительные работы

	

	48
	Сверление  в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,34

	49
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	100 шт.
	0,02

	50
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках
	м3
	0,02

	51
	Демонтаж  подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	3,65

	52
	Устройство  подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	3,65

	52.1
	Акустическая панель  Armstrong  (600х600х18 мм) с комплектующими
	100 м2
	3,76

	53
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2
	1,42

	

	Раздел: Монтаж системы мониторинга и диспетчеризации

	

	Подраздел: Монтажные работы

	

	54
	Устройство монитора
	шт.
	1

	55
	Монтаж видеокамеры
	компл.
	1

	56
	Блок контроля до 4-х аналоговых датчиков
	шт.
	1

	57
	Устройство управления системой Trace Tak
	шт.
	1

	58
	Интерфейсный модуль системы Trace Tak
	шт.
	1

	59
	Монтаж датчиков
	шт.
	27

	60
	Блок сенсорный
	шт.
	9

	61
	Монтаж кабель-канала
	100 м
	0,85

	62
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	т.
	0,0106

	63
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,71

	64
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	6,1

	65
	Маркировка кабеля
	шт.
	42

	66
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,5

	67
	Проведение контрольных и приемо-сдаточных испытаний
	комплекс
	1

	

	Подраздел: Оборудование и материалы

	

	68
	Монитор NetBotz Rack Monitor 570 NBRK0570
	шт.
	1

	69
	Видеокамера NetBotz Camera Pod 160, NBPD0160
	шт.
	1

	70
	Блок контроля до 4-х аналоговых датчиков 4-20 mA Sensor  Pod 160, NBPD0129
	шт.
	1

	71
	Датчик температуры и влажности Temperature @Humidity Sensor, АР9335ТН
	шт.
	3

	72
	Датчик контроля доступа в помещение Door Switch Sensor for rooms, NBES0302
	шт.
	7

	73
	Датчик контроля доступа в помещение Dry Contact Cable, NBES0304
	шт.
	17

	74
	Блок сенсорный с возможностью подключения 4-х датчиков Room Sensor Pod 155, NBPD0155
	шт.
	9

	75
	Соединитель кабельный RJ-45 Cjupling
	шт.
	5

	76
	Коннектор  RJ-45 UTP, универсальный, категории 5е
	шт.
	50

	77
	Кабель-канал 39х18
	м
	85

	78
	Плоский угол, СТ39х18-FC
	шт.
	25

	79
	Внутренний угол, СТ39х18-IC
	шт.
	2

	80
	Внешний  угол, СТ39х18-ЕC
	шт.
	8

	81
	Соединитель СТ 39х18-CN
	шт.
	84

	82
	Заглушка торцевая СТ 39х18-ND
	шт.
	14

	83
	Т-соединитель, СТ39х18-ЕТ
	шт.
	18

	84
	Кабель FTP, 4-х парный, кат. 5-е (305м)
	коробка
	2

	85
	Устройство управления Trace Tek 128
	шт.
	1

	86
	Интерфейсный модуль системы Trace Tec TTSIM2
	шт.
	3

	87
	Сенсорный кабель 7,5 м
	шт.
	2

	88
	Сенсорный кабель 5 м
	шт.
	1

	89
	Сенсорный кабель 15 м
	шт.
	2

	90
	Сенсорный кабель 3 м
	шт.
	1

	91
	Кабель-переходник 3,5 м
	шт.
	3

	92
	Кабель-переноска 7,5 м
	шт.
	1

	93
	Комплект для оконцевания
	шт.
	1

	94
	Маркировочные этикетки
	компл.
	1

	95
	Крепежные хомуты самоклеющиеся
	шт.
	2

	96
	Коммуникационный адаптер с комплектом ПО
	шт.
	3

	97
	Лоток оцинкованный, 100х50
	м
	10

	98
	Шпилька М8х2000
	м
	10

	99
	Стальной забивной анкер М8х30
	шт.
	20

	100
	Крепежный комплект №3 для монтажа пров. лотка
	шт.
	10

	101
	Клемма заземления для проволочного лотка
	шт.
	3

	102
	Монтажный комплект
	шт.
	2

	

	Раздел: Монтаж системы кондиционирования

	

	Подраздел: Монтажные работы

	

	103
	Установка блоков приемных (наружных)
	шт.
	2

	104
	Установка блоков присоединительных  (внутренних)
	шт.
	2

	105
	Трубная проводка из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах, диаметр труб условный 16 мм (дренаж)
	1000 м
	0,02

	106
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм
	100 м
	1,2

	107
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м
	12

	108
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,45

	109
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,45

	110
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	шт.
	16

	111
	Пульт управления навесной
	шт.
	2

	112
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	шт.
	2

	

	Подраздел: Оборудование и материалы

	

	113
	Прецизионная сплит-система в составе: внутренний блок HPSE 08, фреон R407C ,без электроподогрева, без аварийного охлаждения, фильтр G3
	шт.
	2

	114
	Контроллер с выносным графическим дисплеем и возможностью сетевого подключения
	шт.
	2

	115
	Адаптер HISNMP
	шт.
	2

	116
	Внешний блок HPSC 08 Long Piping
	шт.
	2

	117
	Медная трубка д=16мм, 15м
	бухта
	4

	118
	Медная трубка д=22мм, 15м
	бухта
	4

	119
	Теплоизоляция 5/8
	м
	60

	120
	Теплоизоляция 7/8
	м
	60

	121
	Монтажный комплект (комплект силового кабеля 3х2,5 мм - 45м, дренажная трубкак - 10м, хладоген 390гр.)
	шт.
	2

	

	Раздел: Монтаж подсистемы бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения

	

	Подраздел: Монтажные работы

	

	122
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	шт.
	7

	123
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных
	100 м
	0,332

	124
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	шт.
	166

	125
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	8

	126
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,1

	127
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2
	100 жил
	0,1

	128
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 25 мм2
	100 жил
	0,2

	129
	Розетка штепсельная трехполюсная
	шт.
	786

	130
	Розетка промышленная
	шт.
	6

	131
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2
	шт.
	289

	132
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм (395Х2,57)
	т.
	1,015

	133
	Металлические конструкции
	т.
	0,316

	134
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	61,15

	135
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м
	1,8

	136
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м
	2,8

	137
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	12

	138
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	16

	139
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2
	шт.
	10

	140
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
	шт.
	10

	141
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2
	шт.
	20

	142
	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	40

	

	Подраздел: Оборудование и материалы

	

	143
	Щит ЩРБП.3-2
	шт.
	2

	144
	Щит ЩРБП.3-3
	шт.
	2

	145
	Щит ЩРКрос
	шт.
	1

	146
	Щит ЩРКонд-Крос
	шт.
	1

	147
	Автоматический выключатель АВВ S203, 32А
	шт.
	8

	148
	Промышленная розетка 3Р+N+РЕ стандарта ICE309, 32А
	шт.
	4

	149
	Промышленная розетка 3Р+N+РЕ стандарта ICE309, 16А
	шт.
	2

	150
	Модуль розетки 2К+3
	шт.
	786

	151
	Каркас под розетку
	шт.
	786

	152
	Рамка универсальная 6 модулей
	шт.
	262

	153
	Кабель медный ВВНнг-LS, 3х1,5 мм2
	м
	920

	154
	Кабель медный ВВНнг-LS, 3х2,5 мм2
	м
	6400

	155
	Кабель медный ВВНнг-LS, 5х4 мм2
	м
	180

	156
	Кабель медный ВВНнг-LS, 5х16 мм2
	м
	140

	157
	Кабель медный ВВНнг-LS, 5х25 мм2
	м
	140

	158
	Кабельный наконечник под болт на кабель сечением 16 мм2
	шт.
	20

	159
	Кабельный наконечник под болт на кабель сечением 25 мм2
	шт.
	20

	160
	Лоток перфориолванный, 80х400 мм
	м
	380

	161
	Угол Т-образный  для перфорированного лотка
	шт.
	20

	162
	Лоток лестничный, 60х400 мм
	м
	15

	163
	Труба гофрированная ПВХ д=20мм
	м
	1200

	164
	Монтажный комплект
	шт.
	8

	

	Подраздел: Общестроительные работы

	

	165
	Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг»
	100 м2
	4,17

	166
	Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг»
	100 м2
	4,17

	167
	Сверление отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	отв.
	928

	

	Раздел: Пуско-наладочные работы

	

	Подраздел: Подсистема СКС

	

	168
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	система
	2

	

	Подраздел: Подсистема кондиционирования

	

	169
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	система
	2

	170
	Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5
	шт.
	2

	

	Подраздел: Подсистема электроснабжения

	

	171
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	6

	172
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	210

	173
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	7,98

	174
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
	1 испытание
	56

	175
	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
	1 схема
	6

	176
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных
	1 характеристика
	97

	177
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	шт.
	4

	178
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	шт.
	4

	179
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	шт.
	83

	180
	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>
	1 токоприемник
	56

	181
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	6

	182
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
	1 измерение
	6

	

	Подраздел: Подсистема мониторинга и диспетчеризации

	

	183
	Установка и настройка программного обеспечения
	программа
	1

	184
	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10
	1 система
	1


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.
5.2. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.
5.4. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.
5.5. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.
5.6. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.
5.7. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

5.8. Требования, предъявляемые к оборудованию, применяемому при монтаже структурированной кабельной системы (СКС):

5.8.1. Кабельный тестер (анализатор), применяемый для тестирования существующей линии СКС должен иметь свидетельство о поверке.

5.8.2. Кабельный тестер (анализатор) должен находиться в периоде калибровки, установленном производителем - не более одного года (365 дней) от даты калибровки.

5.8.3. Кабельный тестер (анализатор) должен быть оснащен адаптерами для тестирования Постоянной линии (Permanent Link), категорией не ниже тестируемой линии. Тестирование параметров кабельной линии должно быть выполнено в режиме Автотест - автоматическое тестирование всех параметров, необходимых к измерениям и аттестации в соответствии с требованиями заданного стандарта.
5.9. Каждая единица Товара должна сопровождаться техническим паспортом изделия с указанным серийным номером производителя, датой производства Товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
5.10. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования - международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.
РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Общий срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ по созданию системы инженерного обеспечения (СИО) в составе подсистем кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б составляет 27 (двадцать семь) календарных дней с момента подписания Договора, из них:

6.1.1. Срок выполнения монтажных работ составляет – 20 (двадцать) календарных дней;

6.1.2. Срок проведения пусконаладочных работ по подсистемам составляет с момента завершения монтажных работ 7 (семь) календарных дней.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

7.2. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

7.3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

7.4. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований проектной документации и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

7.5. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

7.6. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

7.7. Подрядчик в обязательном порядке ведёт исполнительную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

7.8. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы по созданию системы инженерного обеспечения (СИО) в составе подсистем кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б составляет ________ (_______) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

9.1.  Руководитель подрядной организации несет ответственность:
- за создание безопасных условий труда;
- за организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев;
- за пожарную безопасность объекта.
9.2. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований пожарной безопасности и норм охраны труда.

9.3.  Требования по обеспечению производства монтажных работ и пусконаладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретного закупки;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

9.4.  Принятые Подрядчиком конструктивные решения должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

9.5.  Необходимо соблюдать требования к безопасности выполнения работ на высоте, согласно Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000 (утв. Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 4 октября 2000г. №68) с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы. 

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

10.1. Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

10.2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

10.3.  Cдача-приемка работ производится по итогам выполнения всего комплекса работ, проведения испытаний, опытной эксплуатации и передачи в постоянную эксплуатацию подсистемы.

10.4.  В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения опытной эксплуатации, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. По завершении работ Исполнитель представляет Генподрядчику исполнительную документацию, включающую в себя результаты тестирования кабельных линий (рефлектограммы),  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов. Исполнительная документация должна быть передана Генподрядчику в твердой копии и в электронном виде на CD-Диске (финальные утвержденные версии, текст в формате doc/docx, pdf, чертежи/схемы/планы - в формате dwg).

11.2. Требования к предоставлению отчета о проведении тестирования существующей структурированной кабельной системы (СКС):

11.2.1. Отчет об испытаниях существующей линии СКС, подтверждающий соответствие кабельных линий связи требованиям ТЗ, должен быть представлен в двух форматах:

- файл формата .*pdf с суммарной оценкой каждой кабельной линии по критерию PASS/FAIL в табличном виде и отчетами о характеристиках каждой кабельной линии на отдельном листе по всем параметрам, использованным при тестировании в табличном и графическом виде;

- файл формата .*flw содержащий отчеты о тестировании всех кабельных линий СКС, структурированных по принадлежности к распределительному устройству.

11.2.2. Вся информация в отчетах о тестировании (исключая параметры передачи) должна быть представлена на русском языке.

11.2.3. В качестве единицы длины кабельной линии должен быть использован 1 метр (м).

11.2.4. Отчеты о тестировании кабельных линий на основе витой пары должны содержать графический анализ характеристик измеренных частотнозависимых параметров.

11.3. По завершении работ по монтажу подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б Подрядчик представляет Генподрядчику построечную документацию:
- исполнительно-техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  № И 1.13-07 Минрегионразвития;
- исполнительные схемы, планировки, планы расстановки оборудования и прокладки кабельных трасс;

- спецификации на использованное оборудования и материалы;

- кабельные журналы;
- технический отчет по измерениям параметров электрических сетей (протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками защитных аппаратов и т.д.);
- оригиналы паспортов на изделия;
- копии сертификатов на применяемые материалы, заверенные печатью организации с подписью «Копия верна»;
- пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления;
-  акты скрытых работ.

11.4. В случае наличия изменений и отступлений от проектной документации, они должны  быть согласованы и отражены как в проектной так и в исполнительной документации согласно действующих правил внесения изменений в проектную документацию.

11.5. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.
РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.
12.2. Ознакомительное посещение объекта до начала производства работ не предусматривается.
12.3. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).
12.4. В срок не позднее 10 дней с даты подписания Договора Подрядчик предоставляет Генподрядчику обеспечение исполнения Договора (5% от стоимости Договора) в форме денежных средств путем их перечисления на расчетный счет Генерального подрядчика, в качестве залога, или в форме банковской гарантии на сумму равную 5% от стоимости Договора, предоставленной на срок превышающий срок исполнения Договора на 60 дней после даты окончания Договора.
12.5. Окончательная оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.10.4. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;

12.6. Подтверждение наличия свидетельства о допуске к работам, согласно предмету закупки, выданное саморегулируемой организацией (СРО), в соответствии с утвержденным Приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года, а именно:
п. 15. «Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений», п. п. №:
15.4. «Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха»;
15.5. Устройство системы электроснабжения;
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;
п. 23. «Монтажные работы», п. п. №:
п.23.6.  Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

п. 24. « Пусконаладочные работы», п. п. №№:
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

24.14. «Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;

24.18. «Пусконаладочные работы холодильных установок»;
п. 33. « Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №:

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.
12.7. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии с ст. 12, п. 15, Федеральный Закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно:
Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
12.8. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, _______ ( _____ ) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).
12.9. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь: регистрацию на территории РФ на весь период действия договора (предпочтительно) в связи с режимностью объекта.
12.10. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию (применительно к ИТР п.7.2.):
– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

12.11. Наличие достаточного для исполнения договора количества собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
· монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;

· слесарь КИПиА,  имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· электромонтер,  имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;

· инженер-наладчик, группа по электробезопасности ______ – _______(_______) человек;

· слесарь, имеющий разряд ________ –  _______(_______) человек;

– электромонтажник ______ разряда, группа по электробезопасности ________ – _______(_______) человек;

– инженерно-технический работник, группа по электробезопасности _______ – ________ (________) человек;

– специалист электротехнической лаборатории, группа по электробезопасности ________ – ________ (________) человек;
– разнорабочий для  производства погрузочно-разгрузочных работ ________ (_________) человек.

12.12. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).
12.13. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.
12.14. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории завода ОАО «Теплообменник» в период проведения монтажных работ не предусматривается.
12.15. Помещения для хранения материала на период производства работ на территории завода ОАО «Теплообменник» не предоставляются.
12.16. На время проведения монтажных работ на территории завода ОАО «Теплообменник» Генподрядчиком предоставляется помещение для переодевания рабочего персонала Подрядчика площадью S = 15м2.
12.17. Для обеспечения необходимого рабочего пространства, позволяющего выполнить объем работ, предусмотренный настоящим ТЗ, Подрядчик должен своими силами организовать перемещение, а при необходимости частичный демонтаж, смонтированной офисной мебели, а также подвесного потолка типа «Армстронг» из расчета технической возможности и удобства проведения работ. По завершении работ, подрядчик восстанавливает первоначальное положение мебели и предъявляет Заказчику для осмотра на предмет возможных повреждений. Разборку и сборку офисной мебели осуществлять в период с 22.00 до 06.00 часов.
12.18. Производство строительно-монтажных работ осуществляются без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей ЗАО «Гринатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума, согласовывается с Генподрядчиком в каждом конкретном случае.
РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

СКС – структурированная кабельная сеть;

ППКУОП – прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный;

ИБП – источник бесперебойного питания;

ППР – проект производства работ;

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Приложение №1 – План 2-го этажа.

Приложение №1
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Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

Приложение № 5
к Договору № _____________

от «___» ___________2014г.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

	Наименование платежа
	Сроки

платежа
	Сумма

в том числе НДС 18%
(в %)

	Первый платеж
	Срок до 31.03.2015г.
	80%


	Второй платеж
	Срок до 15.05.2015г.
	20%


	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «УАЗ»
	
	                                    СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/
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