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	1. [bookmark: _Toc354388217]Термины и сокращения

	НИАЭП
	-
	Нижегородская инжиниринговая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

	1С:УСО 8
	-
	Программный комплекс управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия «Управление строительной организацией» на платформе «1С: Предприятие 8»

	СИО
	-
	Система планирования и исполнения закупок 

	ИСУП НИАЭП
	-
	Информационная система управления проектами сооружения АЭС на базе единого информационного пространства при проектировании и строительстве АЭС

	Источник
	-
	Cистема, в которой ведется межсистемный справочник или транзакционные данные (мастер - система) (информация БД изменяется).

	Приемник
	-
	Информационная система, в которую передается информация из мастер-системы (информация справочных данных или документов не изменяется).

	Репликация данных
	-
	Автоматическое копирование (синхронное или асинхронное) данных между несколькими узлами (серверами).

	Реплика
	-
	Копия данных главной («мастер») системы, в которую автоматически вносятся (синхронно или асинхронно) изменения данных из мастер-системы.





	2. [bookmark: _Toc354388218]Общие сведения

	2.1. [bookmark: _Toc354388219]Наименование работ по проекту:

	«Введение стандартов штрих-кодирования на объектах ОАО «НИАЭП»: декларация поставщика – табло прилета»

	2.2. [bookmark: _Toc354388220]Номер проекта:

	9

	Пилотным объектом для внедрения «Табло прилета» является Ростовская АЭС.

	2.3. [bookmark: _Toc354388221]Наименование Заказчика и Исполнителя работ по проекту:

	Заказчик – Открытое акционерное общество «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект».
Исполнитель – определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

	2.4. [bookmark: _Toc354388222]Перечень документов, на основании которых создается Система:

	Приказ ОАО «НИАЭП» от 08.02.2013г. №40/91-П «Об актуализации реестра проектов управления информационных проектов развития на 2013г.

	2.5. [bookmark: _Toc354388223]Сроки выполнения работ:

	Срок выполнения работ определяется в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком.

	2.6. [bookmark: _Toc354388224]Сведения о порядке финансирования работ:

	Финансирование выполненных Исполнителем работ осуществляется в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком.

	2.7. [bookmark: _Toc354388225]Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ:

	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию Системы определяется договором между Исполнителем и Заказчиком и его приложением - календарным планом.





	3. [bookmark: _Toc354388226]Назначение и цели создания (развития) Системы

	3.1. [bookmark: _Toc354388227]Назначение Системы:

	Автоматизация контроля движения оборудования на стадиях закупки и поставки.

	3.2. [bookmark: _Toc354388228]Цели создания Системы:

	Предоставление конечному пользователю Системы достоверной/актуальной информации о статусе конкретной позиции оборудования в каждый конкретный момент времени: на этапе закупки, на этапе изготовления, транспортировки, на складе, на входном контроле или в зоне монтажа. Это позволит иметь полную базу данных по каждой позиции оборудования с подтверждением своевременности или задержки поставки. 
Система должна быть синхронизирована с графиком строительства.





	4. [bookmark: _Toc354388229]Характеристики объекта автоматизации

	4.1. [bookmark: _Toc354388230]Краткие сведения об объекте автоматизации:

	4.1.1. Объектом автоматизации является следующие бизнес-процессы ОАО «НИАЭП»:

	· Проведение контрольных процедур в процессе управления рисками проекта по сооружению АЭС, в частности оценка своевременности осуществления процедур закупки и поставки (план-факт анализ) применительно к каждой конкретной позиции оборудования;

	· Электронный обмен документами с Поставщиком в процессе закупки и поставки оборудования – в отношении документов «График изготовления и поставки оборудования (приложение №8 к договору поставки) и «Месячный отчет» (Приложение №7 к договору поставки;

	· Объектом автоматизации могут являться также смежные бизнес-процессы ОАО «НИАЭП», связанные с исполнением перечисленных выше бизнес-процессов – в случае, если такая автоматизация необходима для реализации п.3.1 и п.3.2. настоящего технического задания.

	4.2. [bookmark: _Toc354388231]Сведения об условиях эксплуатации Системы:

	В ходе эксплуатации Система должна быть способна к интеграции в свою среду новых подсистем, расширения функций уже имеющихся, а так же допускающая свою интеграцию в состав более крупных «охватывающих» информационных комплексов. Данный принцип требует соблюдения принятых в мире стандартов на правила передачи (протоколы, интерфейсы) и хранения информации, что в значительной степени облегчает развитие и расширение систем.

	Система должна обеспечивать на каждом уровне санкционированный доступ к информации. Это означает, что ту или иную информацию пользователь может получить от системы только в соответствии с установленными для него правами (на создание, на чтение, на модификацию, на уничтожение данных и т.п.). Эти права устанавливаются администратором системы на основе документов, регламентирующих правила пользования информацией, циркулирующей в системе. Данный принцип предъявляет определенные требования к степени защиты информации в каналах связи, локальных вычислительных сетях, на отдельных машинах, входящих в состав программно-технического обеспечения системы.





	5. [bookmark: _Toc354388232]Требования к Системе 

	5.1. [bookmark: _Toc354388233]Требования к Системе в целом

	5.1.1. Требования к структуре и функционированию системы:

	5.1.1.1. Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики:

	Система должна обеспечивать автоматический обмен информацией между следующими информационными системами Заказчика:

	· Программное обеспечение «1С:Управление строительной организацией 8»- разработчик 1С;

	· Программный комплекс «СИО» – разработчик ОАО "НИАЭП» (на уровне серверного обмена данными, операционная система Linux);

	· Информационный ресурс «Портал Поставщика»  - разработан на базе программного обеспечения «1С:Предприятие 8.2»;

	· Система мониторинга и оперативного управления капитальным строительством – разработана на базе программного обеспечения Silverlight.

	5.1.1.2. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы:

	Для получения непротиворечивой информации Системы система-источник и система-приемник должны использовать ряд общих межсистемных справочников и документов.

	Межсистемные справочники и документы ведутся в системе-источнике и реплицируются в систему-приемник. 

	Единое информационное пространство обеспечивается использованием общих идентификаторов документов и справочников в обеих системах.

	Объекты информационного обмена, реплицируемые из ПК «СИО» (система-источник) в ПО «Портал Поставщика» (система-приемник):

	1. График 3-го уровня и связь   позиций предварительной спецификации с работами графика 3-го уровня (транслируются в систему «Табло прилета» транзитом из ПК «СИО»);

	1. График выдачи ПСД и связь   графика с рабочей документацией (транслируются в систему «Табло прилета» транзитом из ПК «СИО»);

	1. График закупки и поставки (плановые сроки);

	1. График закупки (фактическое исполнение);

	1. Привязка графика 3-го уровня к строкам проектной потребности.

	Объекты информационного обмена, реплицируемые из ПО «1С:УСО 8» (система-источник) в ПО «Портал Поставщика» (система-приемник):

	1. Документы «Заказ поставщику», «Корректировка заказа поставщику» - в части плановой даты поставки;

	1. Документы «Ответственное хранение» - в части даты принятия на ответственное хранение;

	1. Документы «Реализация товаров и услуг», «Корректировка реализации» - в части даты реализации оборудования/материалов;

	1. Документы «Передача оборудования/материалов НИАЭП» - в части даты выдачи в монтаж оборудования/материалов.

	Объекты информационного обмена, реплицируемые из ПО «Портал Поставщика» (система-источник) в ПО «Система мониторинга и оперативного управления капитальным строительством» (система-приемник):

	1. Отчетная форма «Табло прилета».

	В случае изменения данных на стороне системы-источника после передачи их в систему-приемник, алгоритм обмена должен предполагать возможность трансляции таких корректировок.

	Состав и тип данных для информационного взаимодействия, способы реализации интерфейсов взаимодействия  между системами должны быть уточнены на этапе разработки Регламентов информационного обмена и технических спецификаций к ним и описаны в составе рабочей документации Системы.

	5.1.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией (автоматически, пересылкой документов, по телефону и т. п.)

	

	Система-источник (ПО «1С:УСО 8»/ ПК «СИО») 

	

	Объекты информационного обмена

	

	Интерфейсные таблицы обмена

	

	Объекты информационного обмена

	

	Система-приемник (ПО «Портал Поставщика»)

	

	

	Система-источник (Портал Поставщика) 

	

	Объекты информационного обмена

	

	Интерфейсные таблицы обмена

	

	Объекты информационного обмена

	

	Система-приемник (ПО «Портал Поставщика»)

	

	В качестве внешних источников данных Система должна поддерживать:

	· Интерфейсы внешних информационных систем;

	· Файлы – скан-копии документов;

	· Бумажные документы (через ручной ввод посредством специально спроектированных форм).

	5.1.1.4. Требования к режимам функционирования системы

	Система должна функционировать непрерывно круглосуточно. Под непрерывным режимом работы Системы понимается режим работы, при котором Система постоянно находится во включенном состоянии за исключением времени, необходимого для ее планового и внепланового технического обслуживания.

	Система должна поддерживать многопользовательский режим работы.

	5.1.1.5. Требования по диагностированию системы

	Требования не предъявляются.

	5.1.1.6. Перспективы развития, модернизации системы

	Принцип построения Системы должен предусматривать возможности для развития и модернизации Системы.

	Развитие и совершенствование Системы является необходимым условием ее существования, т.к. постоянно совершенствуются, изменяются и развиваются бизнес-процессы организации и ее подразделений, вовлеченных в процессы капитального строительства.

	5.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы:

	5.1.2.1. Требования к численности персонала (пользователей) Системы:

	Численность персонала Системы должны определяться с учетом следующих требований:

	· быть достаточной для реализации автоматизированных функций Системы во всех режимах ее работы;

	· быть достаточной для обеспечения бесперебойного функционирования Системы.

	· структура и конфигурация системы должны быть спроектированы и реализованы с целью минимизации количественного состава обслуживающего персонала;

	· структура Системы должна предоставлять возможность управления всем доступным функционалом системы как одному администратору, так и предоставлять возможность разделения ответственности по администрированию между несколькими администраторами;

	Количество и состав пользователей Системы определяется на этапе подготовки персонала объектов автоматизации и фиксируется в списке пользователей Системы.

	5.1.2.2. Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков:

	Квалификация персонала должна обеспечивать качественное и эффективное функционирование программных средств Системы во всех режимах работы.

	Для администрирования Системы к администратору не должны предъявляться требования по знанию всех особенностей функционирования элементов, входящих в состав администрируемых компонентов Системы.

	5.1.2.3. Требуемый режим работы персонала АС:

	Аппаратно-программный комплекс Системы не должен требовать круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у консоли управления.

	Режим работы персонала Системы должен обеспечивать своевременное выполнение всех операций в Системе согласно регламентам выполнения операций в Системе.

	5.1.3. Показатели назначения

	5.1.3.1. Степень приспособляемости Системы к изменению процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта управления:

	Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ее программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения.

	5.1.3.2. Допустимые пределы модернизации и развития системы:  

	Без ограничений.

	5.1.3.3. Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы:

	Аппаратно-программный комплекс Системы должна обеспечивать:

	· полноту покрытия функциональных требований к Системе;

	· отсутствие повторного ввода информации, если это не противоречит требованиям проверки достоверности информации;

	· механизмы проверки информации, вводимой в Систему, на корректность, полноту и соответствие основным справочникам;

	· одновременную работу всех подключенных к Системе пользователей (многопользовательский режим работы), в т.ч. территориально удаленных друг от друга;

	· отклик Системы на действия пользователя при работе с элементами интерфейса (например, открытие/закрытие экранной формы, переключение на другую вкладку, выбор информации с помощью элементов форм, нажатие на кнопку и пр.) не более 5 сек.

	· Продуктивное использование Системы не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию без необходимости перехода на новую версию.

	5.1.4. Требования к надежности

	5.1.4.1. Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем:

	Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

	· при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла Системы;

	· при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС;

	· при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

	5.1.5. Требования безопасности

	Требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.)  не предъявляются.

	5.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике

	Система должна обеспечивать эффективную и производительную работу через графический пользовательский интерфейс с использованием клавиатуры, мыши, мультисенсорной панели (для некоторого класса устройств).

	Система должна обладать логичной для пользователя навигацией, четкими для понимания текстами и значениями пользовательского интерфейса. Работа пользователя должна поддерживаться наличием вспомогательных средств (поисковых, справочных, нормативных, значений по умолчанию и пр.)

	При входе в Систему пользователь должен проходить процедуру аутентификации только один раз.

	Для быстрого обучения пользователей работе с Системой необходимо использовать преимущественно стандартные элементы взаимодействия и их традиционное или общепринятое расположение. 

	К разрабатываемому интерфейсу пользователя предъявляются следующие требования:

	· минимальный отклик системы;

	· удобная система поиска информации;

	· оптимизация интерфейса системы с точки зрения максимальной скорости работы с системой;

	· унификация расположения управляющих элементов;

	· подтверждения исполнения критических действий в системе.

	5.1.7. Требования к транспортабельности для подвижных АС

	Требования не предъявляются.

	5.1.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

	Система должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе программно–технического комплекса Заказчика и учитывать разделение ИТ инфраструктуры Заказчика на внутреннюю и внешнюю. Техническая и физическая защита аппаратных компонентов системы, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее обслуживание реализуется техническими и организационными средствами, предусмотренными в ИТ инфраструктуре Заказчика.

	Обслуживающий персонал Системы должен обеспечивать поддержание технических и программных средств Системы в работоспособном состоянии во всех режимах функционирования, а также выполнять периодическое обслуживание и ремонтные работы:

	Задачи, выполняемые обслуживающим персоналом:

	· администрирование БД;

	· администрирование аппаратно-программного комплекса Системы и прикладных программных средств;

	· обслуживание технических средств;

	· обеспечение резервного копирования данных и восстановление данных в случае сбоев;

	· централизованная поддержка пользователей Системы.

	Численность персонала должна быть достаточной для реализации задач по обслуживанию Системы.

	Количество и состав обслуживающего персонала Системы определяется на этапе подготовки персонала объектов и фиксируется в Списке обслуживающего персонала Системы.

	5.1.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа:

	5.1.9.1. Общие требования.

	Подсистема безопасности автоматизированной системы (далее АС) должна работать на уровне ядра АС таким образом, чтобы ни одно значимое действие в рамках системы — будь то действие пользователя или процесса — не происходило без участия подсистемы безопасности.

	Схема безопасности, реализованная в подсистеме, должна быть отделена от средств безопасности самой операционной системы, на которой будет реализована АС, в том смысле, что сбой или уязвимость подсистемы безопасности операционной системы не должны влиять на работу подсистемы безопасности АС.

	Механизмы безопасности подсистемы должны быть реализованы в форме широко известных в мире, опробованных и одобренных стандартов и протоколов.

	Подсистема безопасности должна обеспечивать замкнутое сохранение данных, связанных с АС (собственно модулей системы, системных и прикладных данных) таким образом, чтобы

	· невозможно было получить логический доступ к указанным данным вне рамок работы приложения АС;

	· любые перемещения данных из/в систему происходили под контролем подсистемы безопасности.

	5.1.9.2. Идентификация и аутентификация.

	Работа любого субъекта (пользователя или процесса) в АС должна быть идентифицирована системой.

	Основным средством аутентификации пользователей в АС должна быть схема «имя пользователя/пароль», при этом система должна допускать возможность расширения процедур аутентификации на основе смарт-карты, touch memory. При этом должна присутствовать возможность дифференцированного считывания информации с токена — пароля или ПИН-кода при аутентификации, ключа при шифровании или электронно-цифровой подписи.

	Парольная политика должна предусматривать возможность настройки по следующим параметрам:

	· минимальная длина пароля;

	· минимальный срок жизни пароля;

	· максимальное количество ошибок при вводе пароля;

	· поддержка истории паролей;

	· определение примитивных и слабых паролей;

	· требование ввода старого пароля при замене новым паролем;

	· возможность изменить пароль пользователя, кроме него самого, должен иметь администратор безопасности, при этом он не должен иметь возможности получить информацию о старом, заменяемом пароле;

	· при входе пользователя в систему должно присутствовать предупреждение о запрете использования чужих паролей и несанкционированного доступа;

	· при входе пользователя в систему ему должна быть представлена информация о предыдущем успешном входе в систему (дата и время), а также количество ошибок при вводе пароля между двумя последними успешными входами в систему (если таковые были) с указанием даты и времени;

	5.1.9.3. Авторизация и доступ.

	Для определения единообразного уровня доступа субъектов к информационным объектам, являющимся первичной информационной единицей, система должна предусматривать возможность следующего распределения доступа:

	· к группе или нескольким группам объектов;

	· к объекту;

	· к набору частей объекта.

	Доступ к информационным объектам должен включать следующие виды ограничений:

	· нет доступа к объекту;

	· доступ (к объекту/части объекта) только на чтение;

	· доступ (к объекту/части объекта) только на изменение - отдельно с чтением и без чтения;

	· удаление информационного объекта;

	· добавление информационного объекта;

	· нет доступа на чтение;

	· нет доступа на изменение;

	· нет доступа на добавление;

	· нет доступа на удаление.

	Кроме доступа к конкретным информационным объектам, должно быть предусмотрено разделение доступа к функциям, выполняющим процессы над объектами. Отдельно должны быть выделены функции, выполняющие массовые изменения данных в информационных объектах.

	Схема определения доступа должна предусматривать возможность группового или ролевого доступа, то есть создание абстрактного профиля прав пользователя. При включении нового пользователя в конкретную группу он автоматически должен наследовать все права, присущие пользователям данной группы. При этом суммарные права пользователя должны проверяться на непротиворечивость, должен применяться принцип поглощения более широкими разрешительными правами более узких (суммирование прав) и принцип преимущества запретительных прав над разрешительными. Также должна присутствовать возможность копирования (наследования) прав пользователя с возможностью последующей корректировки.

	Для каждого информационного объекта должен существовать владелец объекта (с возможностью в дальнейшем заменить одного владельца на другого) с полными правами доступа. Система должна контролировать обязательное наличие хотя бы одного пользователя (владельца или администратора) для каждого информационного объекта.

	Пользовательский интерфейс настройки прав доступа должен быть прост и интуитивно понятен.

	5.1.9.4. Конфиденциальность данных безопасности и прочих данных.

	Защита коммерческой тайны должна обеспечиваться внутренними средствами Портала Поставщика (ПО «1С:Предприятие).

	Информация о критических атрибутах профиля пользователя (пароли, ключи) должна сохраняться в виде, исключающем возможность прямого доступа к ним пользователей, минуя средства системы, причем как для постоянной, так и для оперативной памяти. Это означает, что указанные данные при постоянном хранении должны быть защищены средствами криптографии с предоставлением доступа только либо самому пользователю, либо процессам подсистемы безопасности, либо администратору, уполномоченному подсистемой безопасности. При хранении данных в оперативной памяти должна исключаться возможность получения несанкционированного доступа к ним.

	При этом пароли должны сохраняться в виде хеш-значений, а ключи — иметь возможность аварийного доверенного восстановления.

	Система при передаче данных по каналам связи от места хранения до конечного пользователя в рамках локальной сети должна использовать только защищенное соединение, при этом защита должна быть осуществлена минимум на транспортном, предпочтительнее — на сетевом уровне.

	5.1.9.5. Целостность данных.

	АС должна поддерживать логическую целостность бизнес-данных, то есть изменения должны носить характер транзакционно-ориентированных, выполняющихся в целом от начала до конца либо, в случае сбоя, не выполняющихся совсем. При этом каждая транзакция должна проверяться на непротиворечивость в соответствии с настраиваемыми в АС правилами. Прохождение транзакции в АС должно быть разбито на этапы, сопровождаемые настраиваемым количеством подтверждений (ввод, авторизация и пр.).

	Способы же авторизации транзакций должны настраиваться по выбору организации:

	· несколько авторизаторов для одного пользователя;

	· один авторизатор для группы пользователей;

	· один авторизатор для данного типа операций.

	АС должна иметь настройку на обеспечение апеллируемости на ряд критически важных транзакций путем использования электронно-цифровых подписей. Должна присутствовать возможность варьировать количество подписей на одну транзакцию в вариантах:

	· без подписи;

	· одна подпись;

	· две подписи;

	· три подписи.

	Также должна присутствовать возможность включения/исключения полей записей транзакции в/из группы параметров для цифрового подписывания.

	Система должна иметь собственную встроенную или внешнюю подсистему проверки целостности файлов, модулей и системных данных самой АС на предмет их несанкционированной модификации.

	Никакие системные или прикладные данные не должны удаляться в рамках АС без следов. Должна присутствовать настройка на запрет удаления отдельных категорий данных. Система также должна фиксировать информацию, необходимую для идентификации факта, объекта и субъекта процесса удаления. Система должна предусматривать возможность восстановления удаленных данных в течение определенного промежутка времени.

	5.1.9.6. Доступность данных.

	Система должна предусматривать возможность устойчивой работы при появлении сбоев (должна быт создана система из двух одинаковых комплектов серверов между которыми налажена репликация, при выходе из строя одного из комплектов в течении 5 минут должен быть осуществлен переход на резервный комплект серверов).

	Процессы, требующие от системы монопольного использования ресурсов и препятствующие интерактивной работе пользователей, должны быть перенесены на время наименьшей активности (ночь) и в сумме занимать не более 10-15% суточного рабочего времени системы.

	Система должна быть реализована в трехуровневой архитектуре клиент-сервер с тем, чтобы вывод из строя рабочего места пользователя или получение злоумышленником несанкционированного доступа к нему не сказывался на работе серверной части системы, а сбой сервера приложений не влиял на состояние данных системы.

	Система должна обладать возможностью балансирования нагрузки между отдельными узлами, модулями и функциями, а также иметь подсистему предупреждения о работе в режиме, приближенном к максимальной загрузке.

	АС должна иметь возможность резервного копирования и восстановления средствами самой системы. Резервное копирование должно осуществляться на различные носители по выбору организации, в том числе в дискретном (разорванном) виде, то есть общий объем резервной копии может быть распределен между двумя или более носителями меньшего объема.

	Резервное копирование должно предусматривать как сохранение прикладных, так и системных данных, и осуществляться в режиме с криптографической защитой по заранее установленному графику от одного до нескольких раз в день либо вручную по команде оператора. При этом процедура не должна забирать ресурсы системы в монопольное использование.

	В системе следует предусмотреть механизм облегченного восстановления потерянных в результате сбоя операционных данных со времени последнего резервного копирования (время восстановления должно быть не более 30 минут).

	5.1.9.7. Удаленная работа

	Система должна предусматривать возможность работы пользователей в удаленном режиме по выделенным, коммутируемым каналам либо средствами Интернета. Для этого она должна иметь либо собственную встроенную систему создания виртуальной частной сети, либо возможность тесной интеграции с межсетевым экраном.

	В случае реализации защиты соединения на уровне выше сетевого система должна обладать защитой системы маршрутизации сетевых пакетов.

	Системы настройки аутентификационных механизмов, авторизации, прав доступа и прочих элементов схемы безопасности должны четко различать варианты локальной и удаленной работы и, соответственно, иметь возможность применения различных правил в зависимости от режима доступа.

	5.1.9.8. Аудит и мониторинг.

	Система аудита АС должна различать бизнес-значимые и системно-значимые события. Для бизнес-значимых событий должны фиксироваться параметры, которые не отражаются напрямую в прикладных данных системы, например такие, как время запуска процедуры массовой работы со счетами, имя пользователя и сетевой адрес его рабочей станции. Для системно-значимых событий должна происходить фиксация любых изменений, которые так или иначе могут отразиться на работе системы. Такой список должен включать следующие события (но не ограничиваться ими):

	· добавление, удаление пользователя или изменение атрибутов пользователя;

	· изменение настроек криптографической защиты данных;

	· изменение настроек контроля целостности;

	· изменение настроек удаленного доступа;

	· изменение настроек резервного копирования;

	· изменение настроек, влияющих на работоспособность и производительность системы;

	· запуск, остановка процедур системного характера и обмен данными с процедурами системного характера;

	· сообщения администратору, имеющие отношение к безопасности системы.

	При этом информация, фиксируемая в регистрационных журналах, должна обеспечивать однозначную идентификацию субъекта, причины, времени, местоположения и результата произведенного действия.

	Все бизнес-значимые действия пользователей в АС, как успешные, так и неудачные, начиная от попытки установления связи и до завершения сессии, должны быть зафиксированы. Журнал будет использован для исследования корректности работы АС, мониторинга действий пользователей, расследования сложных или подозрительных событий и т. д.

	Все события должны быть разбиты на типы  и категории.

	Каждый тип событий характеризуется уровнем доступа или тем, интересы каких пользователей могут затронуть события данного типа и для кого они будут доступны при просмотре журнала. Возможны следующие уровни:

	· система в целом - уровень центрального администратора системы (доступны все события в системе);

	· филиал - уровень администратора филиала организации (доступны все события, относящиеся к данному филиалу);

	· сотрудник - уровень сотрудника филиала (доступны только те события, которые относятся к нему или затрагивают его интересы);

	Каждое событие должно обладать как минимум следующими реквизитами:

	· автор (пользователь, который породил это событие); 

	· время (календарная дата и время, когда событие произошло);

	· категория события;

	· название события;

	· объект события;

	· описание события (конкретные подробности события и объекта);

	· филиал организации, затронутый событием.

	При работе с журналом событий должна быть обязательно предусмотрена возможность фильтрации событий, то есть возможность показывать не все события, соответствующие данному периоду, а только те, которые в настоящий момент нужны. Список параметров фильтрации должен включать все указанные выше реквизиты событий.

	Регистрационные журналы системы должны обладать возможностью защиты от изменений со стороны любого субъекта, кроме процесса его формирования (доступ только на чтение уполномоченным администраторам). Доступ на чтение регистрационного журнала должен зависеть от установленного для данного администратора фильтра прав.


	Регистрационный журнал должен обладать механизмами обеспечения его юридической доказательности (например, системная или административная цифровая подпись).

	Аудит событий должен включать возможность формирования шаблонов событий, подозрительных на злоумышленные. При наступлении событий, соответствующих такому шаблону, система должна выдавать оповещение уполномоченному лицу.

	Система должна предусматривать мониторинг и управление работой пользователей, включая следующие возможности:

	· отображение текущих сессий пользователей в системе;

	· отправка системного или административного сообщения пользователю или группе пользователей;

	· автоматическое завершение сессии пользователя при достижении определенного времени бездействия в системе;

	· ручное принудительное завершение сессии пользователя (группы пользователей) администратором.

	5.1.10. Требования по сохранности информации при авариях

	Сохранность информации при авариях оборудования должна обеспечиваться за счет создания резервных копий хранилищ данных (семантических и пространственных), использования механизма транзакций.

	Сохранность информации в Системе должна быть обеспечена за счет:

	· хранения данных на отказоустойчивых RAID-массивах;

	· использования механизмов транзакций;

	· исключения несанкционированного доступа к данным;

	· организации бесперебойного электропитания серверов;

	· создания резервных копий хранилищ данных;

	· восстановления данных из резервных копий в случаях сбоев.

	Резервное копирование должно осуществляться средствами СУБД, под управлением которых размещаются хранилища данных подсистемы.

	В комплект технической документации на программные компоненты подсистемы должны входить методики и регламенты резервного копирования данных, а также сведения о применимости механизмов транзакций (указанная информация может быть включена разделами в руководство администратора и/или другие документы).

	При нарушении или выходе из строя внешних каналов передачи данных между подсистемами различных уровней Система должна переходить в соответствующий режим работы, подразумевающий выполнение всех функций в автономном режиме. При этом для обмена информацией, в зависимости от срочности, могут использоваться как встроенные в общее и специальное программное обеспечение возможности буферизации информации в специальных «очередях» (например, с использованием механизмов очередей сообщений системы электронной почты), либо с использованием периодического обмена информацией между подсистемами различных уровней, подсистемами и внешними системами на магнитных носителях.

	Программное обеспечение Системы должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. 

	5.1.11. Требования к защите от влияния внешних воздействий

	Требования не предъявляются.

	5.1.12. Требования к патентной чистоте

	Установка системы в целом, как и установка отдельных частей системы не должна предъявлять дополнительных требований к покупке лицензий на программное обеспечение сторонних производителей, кроме программного обеспечения ПО «1С:Предприятие 8».

	5.1.13. Требования по стандартизации и унификации.

	Требования по стандартизации и унификации программных средств Системы должны быть обеспечены за счет применения унифицированных компонентов и средств из состава:

	· операционных систем

	· систем управления базами данных

	· базового и прикладного программного обеспечения

	· стандартных графических интерфейсов разрабатываемых компонентов Системы.

	Требования по стандартизации и унификации технических средств Системы должны быть обеспечены за счет использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.

	Проектирование, документирование и разработка Системы должны производиться с соблюдением требований действующих государственных стандартов, в частности комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления, информационные технологии и процессы жизненного цикла систем: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002, ГОСТ Р 51904-2002 и т.д.

	5.1.14. Дополнительные требования.

	Дополнительные требования не предъявляются.

	5.2. [bookmark: _Toc354388234]Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой

	5.2.1. Требования к функциональной архитектуре

	Схема функциональной архитектуры Системы приведена на рис.1.
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Рисунок 1. 
Схема функциональной архитектуры Системы.

	Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»





	
	
	стр. 22 из 49




	5.2.2. Периодичность обмена данными:

	· Автоматически 1 раз в сутки (или по требованию).

	5.2.3. Способ запуска выгрузки:

	· Запуск серверных процедур

	5.2.4. Описание алгоритма:

	Алгоритмы информационного взаимодействия между системами должны быть определены на этапе разработки Регламента информационного обмена и технических спецификаций к нему.

	5.2.5. Функции и задачи Системы

	Система учета оборудования «Табло прилета» представляет из себя аналитический информационный ресурс, предназначенный для оценки своевременности осуществления процедур закупки и поставки (план-факт анализ) применительно к каждой конкретной позиции оборудования.
Контрольные вехи инструмента «Табло прилета» должны включать в себя следующие блоки:
· График 3-го уровня
· Заключение договора;
· Разработка и согласование технической документации;
· Изготовление;
· Поставка.
Блок «Заключение договора» должен включать следующие ключевые события:
· Выдача ПСД (проектно-сметной документации) для конкурса;
· Объявление конкурса (публикация);
· Заключение договора.
Блок «Разработка и согласование технической документации» должен включать следующие ключевые события:
· Представление поставщиком ТУ/ТЗ на согласование;
· Согласование ТУ/ТЗ НИАЭП;
· Согласование ТУ/ТЗ КРЭА (Концерн «Росэнергоатом»);
· Выдача ЗЗИ (задание заводу-изготовителю);
· Разработка поставщиком РКД (рабочей конструкторской документации);
· Назначение УО (уполномоченной организации);
· Разработка поставщиком и согласование ПК (плана качества).
Блок «Изготовление» должен включать следующие ключевые события:
· Заказ поставщиком материалов и комплектующих и их поставка;
· Заключение поставщиком субподрядных договоров;
· Подготовка производства Оборудования; 
· Изготовление – дата начала;
· Изготовление – длительность;
· Испытания;
· Упаковка;
· Отгрузка Оборудования.
Блок «Поставка» должен включать следующие ключевые события:
· Прибытие на площадку АЭС;
· Принятие на ответственное хранение;
· Проведение ВК;
· Выдача в монтаж.
Отражение данных о плановых и фактических сроках ключевых событий  осуществляется поставщиком на Портале Поставщика. Для этого на Портале Поставщика формируются документы «График изготовления и поставки оборудования (приложение №8 к договору поставки) и «Месячный отчет» (Приложение №7 к договору поставки.
Предварительная версия функционала должна быть разработана и протестирована не позднее 14 календарных дней от даты заключения договора. Предварительная версия предполагает наполнение базы данных информационного ресурса тестовыми данными. Наполнение реальными данными должно быть произведено в рамках опытно-промышленной эксплуатации информационного ресурса «Табло прилета».
Наполнение реальными данными предполагает наполнение инструмента данными о плановых и фактических датах ключевых событий по вновь заключаемым договорам (дополнительным соглашениям) с поставщиками – с даты внесения соответствующих условий в договоры (дополнительные соглашения) с поставщиками.

	Подготовка предварительной версии и наполнение ее тестовыми данными производится Исполнителем.
Требуемый объем тестовых данных:
Количество контрагентов: не менее 3.
Количество договоров: не менее 3 по каждому контрагенту.
Количество строк договорных спецификаций: не менее 100 для каждой договорной спецификации.
Количество документов «График изготовления оборудования»: не менее 1 по каждому договору.
Количество документов: «Месячный отчет» - не менее 2 по каждому графику.

	В каждом графике изготовления оборудования и в каждом месячном отчете предварительной версии должны быть заполнены все ключевые события как в части плановых сроков, так и фактических дат.

	5.2.6. [bookmark: _Toc350262418]Источники данных Системы:

		

	График 3-го уровня

	
	
	источник:
	ПО «Primavera»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	График 3-го уровня формируется в ПО «Primavera».
Связь позиций предварительной спецификации с работами графика 3-го уровня производится в ПК «СИО».
График 3-го уровня и связь   позиций предварительной спецификации с работами графика 3-го уровня транслируются в систему «Табло прилета» транзитом из ПК «СИО»

	
	
	комментарий
	Необходимым условиями для реализации механизма трансляции и использования в проекте сетевого графика являются: 
1. Единоразовое формирование графика в базе данных (Primavera)
2. Сопровождение (актуализация), созданного изначально экземпляра графика.
Не допускается актуализация графика путем его копирования или пересоздания.

	

	Выдача ПСД (проектно-сметной документации) для конкурса

	план: 
	-
	источник:
	ПО «Primavera»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	График выдачи ПСД формируется в ПО «Primavera».
Связь графика с рабочей документацией производится в ПО «ИСУП НИАЭП»».
График выдачи ПСД и связь   графика с рабочей документацией транслируются в систему «Табло прилета» транзитом из ПК «СИО»

	
	
	комментарий
	Необходимым условиями для реализации механизма трансляции и использования в проекте графика выпуска ПСД являются: 
1. Единоразовое формирование графика в базе данных (Primavera)
2. Сопровождение (актуализация), созданного изначально экземпляра графика.
Не допускается актуализация графика путем его копирования или пересоздания.

	факт: 
	-
	источник:
	Интерфейсные таблицы обмена между ПО «ИСУП НИАЭП» и ПК «СИО»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Автоматическая загрузка данных

	
	
	комментарий
	-

	

	Объявление конкурса (публикация)

	план: 
	-
	источник:
	ПК «СИО»
График закупки и поставки оборудования

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Автоматическая выгрузка данных

	
	
	комментарий
	Дата в документе «График изготовления оборудования», формируемый поставщиком на Портале поставщика, не отображается.
Используется для формирования отчетных форм.

	факт:
	-
	источник:
	ПК «СИО»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Автоматическая выгрузка данных

	
	
	комментарий
	Дата в документе «Месячный отчет», формируемый поставщиком на Портале поставщика, не отображается.
Используется для формирования отчетных форм.

	

	Заключение договора

	план: 
	-
	источник:
	ПК «СИО»
График закупки и поставки оборудования

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Автоматическая выгрузка данных

	
	
	комментарий
	Дата в документе «График изготовления оборудования», формируемый поставщиком на Портале поставщика, не отображается.
Используется для формирования отчетных форм.

	факт:
	-
	источник:
	ПО «1С:УСО 8»
Справочник «Договоры контрагентов»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Автоматическая выгрузка данных

	
	
	комментарий
	Дата в документе «Месячный отчет», формируемый поставщиком на Портале поставщика, не отображается.
Используется для формирования отчетных форм.

	

	Представление поставщиком ТУ/ТЗ на согласование

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата определяется расчетным способом как 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения Договора (договор, ст.8)

	
	
	комментарий
	Дата автоматически подставляется в документ «График изготовления оборудования», формируемый поставщиком на Портале поставщика

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Месячный отчет»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно. 

	
	
	комментарий
	Дата, указанная поставщиком, требует проверки и утверждения со стороны Проектного блока.

	

	Согласование ТУ/ТЗ НИАЭП

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата определяется расчетным способом как 60 (шестьдесят) дней с даты заключения Договора 

	
	
	комментарий
	Дата автоматически подставляется в документ «График изготовления оборудования», формируемый поставщиком на Портале поставщика

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Месячный отчет»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно. 

	
	
	комментарий
	Дата, указанная поставщиком, требует проверки и утверждения со стороны Проектного блока.

	

	Согласование ТУ/ТЗ КРЭА (Концерн «Росэнергоатом»)

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата определяется расчетным способом как 90 (девяносто) дней с даты заключения Договора (договор, ст.8)

	
	
	комментарий
	Дата автоматически подставляется в документ «График изготовления оборудования», формируемый поставщиком на Портале поставщика

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Месячный отчет»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно. 

	
	
	комментарий
	Дата, указанная поставщиком, требует проверки и утверждения со стороны Проектного блока.

	

	Выдача ЗЗИ (задание заводу-изготовителю)

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно. 

	
	
	комментарий
	Дата, указанная поставщиком, требует проверки и утверждения со стороны Проектного блока.

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Месячный отчет»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно. 

	
	
	комментарий
	Дата, указанная поставщиком, требует проверки и утверждения со стороны Проектного блока.

	

	Разработка поставщиком РКД (рабочей конструкторской документации)

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата соответствует дате начала изготовления оборудования (договор, ст.8) 

	
	
	комментарий
	Дата автоматически подставляется в документ «График изготовления оборудования», формируемый поставщиком на Портале поставщика (при заполнении плановой даты начала изготовления оборудования)

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Месячный отчет»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно. 

	
	
	комментарий
	Дата, указанная поставщиком, требует проверки и утверждения со стороны Проектного блока.

	

	Назначение УО (уполномоченной организации)

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно 

	
	
	комментарий
	Необходима регламентация в договоре поставки срока направления запроса и назначения уполномоченной организации

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Месячный отчет»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно 

	
	
	комментарий
	Дата указывается на основании уведомления от ОАО «НИАЭП» о назначении уполномоченной организации.
Дата, указанная поставщиком, требует проверки и утверждения со стороны отдела организации контроля качества.

	

	Разработка поставщиком и согласование ПК (плана качества)

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата определяется расчетным способом как дата начала изготовления оборудования (договор, ст.8) 

	
	
	комментарий
	Дата автоматически подставляется в документ «График изготовления оборудования», формируемый поставщиком на Портале поставщика (при заполнении плановой даты начала изготовления оборудования)

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Месячный отчет»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно 

	
	
	комментарий
	Дата, указанная поставщиком, требует проверки и утверждения со стороны отдела организации контроля качества.

	

	Заказ поставщиком материалов и комплектующих и их поставка

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно (ст.8 договора)

	
	
	комментарий
	-

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Месячный отчет»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно 

	
	
	комментарий
	-

	

	Заключение поставщиком субподрядных договоров

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно (ст.8 договора)

	
	
	комментарий
	-

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Месячный отчет»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно 

	
	
	комментарий
	-

	

	Подготовка производства Оборудования

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно (ст.8 договора)

	
	
	комментарий
	-

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Месячный отчет»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно 

	
	
	комментарий
	-

	

	Изготовление – дата начала

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно (ст.8 договора)

	
	
	комментарий
	-

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Месячный отчет»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно 

	
	
	комментарий
	-

	

	Изготовление – длительность

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Длительность изготовления указывается поставщиком самостоятельно (ст.8 договора)

	
	
	комментарий
	-

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Месячный отчет»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно 

	
	
	комментарий
	-

	

	Испытания

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно (ст.8 договора)

	
	
	комментарий
	-

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Месячный отчет»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно 

	
	
	комментарий
	-

	

	Упаковка

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно (ст.8 договора)

	
	
	комментарий
	-

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Месячный отчет»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно 

	
	
	комментарий
	-

	

	Отгрузка Оборудования

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается поставщиком самостоятельно (ст.8 договора)

	
	
	комментарий
	Актуализация даты производится по мере формирования и проведения со статусом «Передано в НИАЭП» на Портале поставщика документов «Уведомление о предстоящей отгрузке», «Подтверждение покупателем предстоящей отгрузки»

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Отгрузка»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата определяется поставщиком самостоятельно – дата отгрузки при формировании документа «Отгрузка»

	
	
	комментарий
	-

	

	Прибытие на площадку АЭС

	план: 
	-
	источник:
	ПО «1С:УСО 8»
Документ «Заказ поставщику» (плановая дата поставки)

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Автоматическая выгрузка данных

	
	
	комментарий
	Дата в документе «График изготовления оборудования», формируемый поставщиком на Портале поставщика, не отображается.
Используется для формирования отчетных форм.

	факт:
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «Поступление»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата определяется работником УПТК как день прибытия оборудования на площадку АЭС (ст. 10 договора)

	
	
	комментарий
	Дата в документе «Месячный отчет», формируемый поставщиком на Портале поставщика, не отображается.
Используется для формирования отчетных форм.

	

	Принятие на ответственное хранение

	план: 
	-
	источник:
	ПО «1С:УСО 8»
Документ «Заказ поставщику» (плановая дата поставки)

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Автоматическая выгрузка данных

	
	
	комментарий
	Плановая дата принятия на ответственное хранение совпадает с датой прибытия на площадку АЭС. 
Дата в документе «График изготовления оборудования», формируемый поставщиком на Портале поставщика, не отображается.
Используется для формирования отчетных форм.

	факт:
	-
	источник:
	ПО «1С:УСО 8»
Документ «Ответственное хранение»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Автоматическая выгрузка данных

	
	
	комментарий
	Дата в документе «Месячный отчет», формируемый поставщиком на Портале поставщика, не отображается.
Используется для формирования отчетных форм.

	

	Проведение ВК

	план: 
	-
	источник:
	Портал поставщика, документ «График изготовления оборудования»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Плановая дата проведения ВК - дата определяется расчетным способом как 10 (десять) дней с даты прибытия оборудования на площадку АЭС

	
	
	комментарий
	Дата в документе «График изготовления оборудования», формируемый поставщиком на Портале поставщика, не отображается.
Используется для формирования отчетных форм.

	факт:
	-
	источник:
	ПО «1С:УСО 8»
Документ «Сертификация номенклатуры»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Дата указывается при формировании документа «Сертификация номенклатуры»

	
	
	комментарий
	Дата в документе «Месячный отчет», формируемый поставщиком на Портале поставщика, не отображается.
Используется для формирования отчетных форм.

	

	Выдача в монтаж

	план: 
	-
	источник:
	ПК «СИО»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Автоматическая выгрузка данных

	
	
	комментарий
	Дата в документе «График изготовления оборудования», формируемый поставщиком на Портале поставщика, не отображается.
Используется для формирования отчетных форм.

	факт:
	-
	источник:
	ПО «1С:УСО 8»
Документ «Передача оборудования/материалов НИАЭП»

	
	
	способ занесения данных в ИС 
	Автоматическая выгрузка данных

	
	
	комментарий
	Дата в документе «График изготовления оборудования», формируемый поставщиком на Портале поставщика, не отображается.
Используется для формирования отчетных форм.




	5.2.7. Отчетные формы Системы:

	Для отображения статуса каждой конкретной позиции оборудования в информационном ресурсе «Табло прилета» должна быть предусмотрена отчетная форма – рисунок 2.


	Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»
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Рисунок 2.
Отчетная форма «Табло прилета».
	Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»
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	5.2.8. Документы Системы:

	Документ «График изготовления» должен формироваться поставщиком на Портале поставщика на основании документа «Договорная спецификация». Соответствие документов «Договорная спецификация» и «График изготовления оборудования» организуется по принципу «один ко многим», т.е. к одной договорной спецификации поставщиком может быть сформировано несколько графиков изготовления оборудования. Системой должна контролироваться однократность включения строк договорных спецификаций в тот или иной график изготовления оборудования. 
Документ «График изготовления оборудования» должен предусматривать его согласование и утверждение со стороны Блока поставок и Проектного блока.
Корректировка документов «График изготовления оборудования», переданных в ОАО «НИАЭП» должна осуществляться через режим запроса и утверждения корректировок.
Нумерация документов «График изготовления оборудования» должна включать в своем составе номер договорной спецификации – основания и собственный номер графика, а также номер версии графика.

	Документ «Месячный отчет» должен формироваться поставщиком на Портале поставщика на основании документа «График изготовления оборудования». Соответствие документов «График изготовления оборудования» и «Месячный отчет» организуется по принципу «один к одному» в пределах котчетного месяца, т.е. по одному графику изготовления оборудования может быть сформирован только один месячный отчет за один отчетный календарный месяц.. Системой контролируется выполнение данного условия. 
Документ «Месячный отчет» должен предусматривать его согласование и утверждение со стороны Блока поставок и Проектного блока.
Корректировка документов «Месячный отчет», переданных в ОАО «НИАЭП» должна осуществляться через режим запроса и утверждения корректировок.
Нумерация документов «Месячный отчет» должна включать в своем составе номер договорной спецификации – основания, номер графика, номер версии графика, порядковый номер ежемесячного отчета.

	Обязательность заполнения той или иной даты в документах «График изготовления оборудования», «Месячный отчет» должна быть настраиваемой и устанавливаться пользователем с ролью «Администратор Системы». 
Для обязательных к заполнению дат ключевых событий в Системе должны существовать проверки заполнения таких дат.

	Для контрольного события «Отгрузка оборудования» должна быть предусмотрена дополнительная проверка на соответствие (по принципу «не позднее») планового срока дате поставки по договору. В случае, если плановая дата отгрузки превышает дату поставки по договору, Система должна выдавать информационное сообщение.

	Для контрольных событий, плановая дата наступления которых определяется расчетным путем, в Системе должна быть установлена возможность изменения пользователем с ролью «Администратор Системы» расчетных сроков (в случаях изменения регламентирующих указанные сроки документов).

	Для документов «График изготовления оборудования» и «Месячный отчет», формируемых Поставщиком на Портале поставщика, должна быть сохранена в полном объеме функциональность Портала поставщика, включая, но не ограничиваясь следующими функциями:
· автоматическое заполнение табличных частей документов с использованием функции «на основании»,
· контроль хронологической последовательности создания документов, запрет формирования документов «задним числом»,
· установление отборов, фильтров,
· настройки выводимого состава полей, 
· групповое заполнение табличных частей документов,
· изменение статусов в зависимости от этапа обработки,
· формирование печатных форм в соответствии с требованиями договора (включая диаграмму Ганта для графика изготовления),
· выгрузка в MS Excel (для последующей загрузки в собственные информационные системы),
· прикрепление и передача в ОАО «НИАЭП» скан-копий документов,
· штрих-кодирование документов.

	Для проведения план-фактного анализа плановых и фактических дат должна использоваться отчетная форма «Табло прилета». 
Отчетная форма «Табло прилета» должна использовать цветовую визуализацию статуса каждой конкретной позиции оборудования по принципу: в пределах планового срока, просрочено. 
Для ключевых событий, в отношении которых предусмотрено подтверждение фактических (плановых) дат со стороны работников ОАО «НИАЭП» также должно быть реализовано визуальное отображение наличия/отсутствия такого подтверждения. 
Состав данных, отображаемых в отчетной форме «Табло прилета», для каждого конкретного пользователя, включая поставщиков, должен определяться матрицей ролей и полномочий информационного ресурса.

	Отчетная форма должна быть реализована в двух вариантах вывода данных:
· в привязке позиций оборудования к графику 3-го уровня (источником данных является ПК «СИО»);
· без привязки позиций оборудования к графику 3-го уровня.

	5.3. [bookmark: _Toc354388235]Требования к видам обеспечения

	5.3.1. Требования к математическому обеспечению системы:

	Математические методы и алгоритмы, используемые для шифрования/дешифрования данных, а также программное обеспечение, реализующее их, должны быть сертифицированы уполномоченными организациями для использования.

	5.3.2. Требования к информационному обеспечению системы:

	5.3.2.1. Состав, структура и способы организации данных в Системе

	Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены на этапе технического проектирования.

	Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

	Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

	Структура базы данных должна быть организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных системы.

	Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования.

	В состав Системы должна входить специализированная подсистема резервного копирования и восстановления данных.

	При проектировании и развертывании системы необходимо рассмотреть возможность использования накопленной информации из уже функционирующих информационных систем. Перечень функционирующих информационных систем приведен в п.5.1.1.  настоящего документа.

	Основными требованиями, предъявляемыми к классификации и кодированию информации в Системе, являются требования по обеспечению: 

	· единых принципов к классификации и кодирования справочной информации в Системе и связанных с ней системах представления первичной информации (ИСУП КС, ИСУПП, ЕОСЗ, ЕОС ДО, ЕОС НСИ и пр.);

	· унификации процессов ведения справочной информации, подлежащей накоплению и обработке в Системе и связанных с ней Системах предоставления первичной информации;

	· совместимости с внешними информационными ресурсами и источниками информации;

	· однозначной идентификации объектов учета;

	· использования общероссийских и отраслевых классификаторов.

	5.3.2.2. Применение систем управления базами данных

	Хранение, обработка и доступ к базам данных в хранилище бизнес-информации должны быть организованы на платформе современной СУБД, обладающей масштабируемой архитектурой, которая позволяла бы осуществить развертывание Системы и ее бесперебойное функционирование независимо от объемов хранимых и обрабатываемых данных.

	Должна быть использована одна из следующих реляционных СУБД:

	· Microsoft SQL Server;

	· Oracle Datebase.

	5.3.2.3. Защита данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы.

	Система должна обеспечивать защиту данных, находящихся на сервере БД, от разрушений при авариях и сбоях. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать работу серверов приложений и БД в случае скачков напряжения в сети, а в случае аварийного отключения электропитания – предоставить необходимый запас времени для запуска для запуска резервных генераторов электроэнергии или нормального завершения работы приложений и выключения оборудования.

	5.3.2.4. Контроль, хранение, обновление и восстановление данных

	Система должна предоставлять средства для следующих операций:

	· организация бесперебойного электропитания серверов;

	· резервного копирования данных;

	· контроля целостности хранимых данных;

	· восстановления данных при их утере в случае сбоя.

	5.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению системы:

	Все интерфейсы конечных пользователей Системы должны быть на русском языке. Руководства и инструкции пользователей Системы также должны быть на русском языке.

	Интерфейсы администраторов, разработчиков и группы поддержки пользователей могут быть на русском или английском языках. Инструкции и документация для сотрудников, занимающихся поддержкой, должны быть на русском языке.

	Система должна обеспечивать ввод и обработку данных одновременно на нескольких различных языках, использующих различные кодировки.

	5.3.4. Требования к программному обеспечению системы:

	5.3.4.1. Общие требования к программному обеспечению

	Программное обеспечение должно быть достаточным для выполнения всех функций Системы, реализуемых с применением средств вычислительной техники, а также иметь средства организации всех требуемых процессов обработки данных, позволяющие своевременно выполнять все автоматизированные функции во всех регламентированных режимах функционирования Системы.

	Программное обеспечение Системы должно обладать следующими свойствами:

	· функциональная достаточность (полнота)

	· надежность (в т.ч. восстанавливаемость, наличие средств диагностики и выявления ошибок);

	· адаптируемость;

	· масштабируемость;

	· модуль построения;

	· версионность;

	· удобство эксплуатации.

	Программное обеспечение Системы должно быть построено таким образом, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении функций Системы, при реализации которых эти данные не используются.

	Программное обеспечение Системы должно иметь средства диагностики состояния Системы.

	В программном обеспечении Системы должны быть реализованы меры по защите от ошибок при вводе и обработке информации, обеспечивающие заданное качество выполнения функций Системы.

	Система должна обеспечивать защиту программного обеспечения от случайных изменений и ограничивать доступ к программному коду для конечных пользователей.

	Компоненты программного обеспечения Системы должны быть совместимы между собой, так и с системным программным обеспечением.

	5.3.4.2. Требования к использованию типовых и поставляемых программных средств

	Для обеспечения функционирования Системы должно использоваться следующее общесистемное программное обеспечение:

	· Операционная система персонального компьютера Microsoft Windows XP и выше;

	· Операционная система мобильного устройства (планшет, смартфон): Apple IOS, Google Android;

	· Прикладной офисный пакет Microsoft Office 2003 и выше.

	Все используемое программное обеспечение должно быть подлинным и лицензионным.

	При проектировании и разработке Системы необходимо максимально эффективным образом использовать ранее закупленное программное обеспечение. 

	5.3.5. Требования к техническому обеспечению:

	Техническое обеспечение Системы должно максимально и наиболее эффективным образом использовать существующие у Заказчика технические средства.

	5.3.6. Требования к метрологическому обеспечению:

	Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

	5.3.7. Требования к организационному обеспечению:

	5.3.7.1. Общие требования к организационному обеспечению Системы

	Организационное обеспечение Системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом Системы возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы с учетом их распределения по организационным уровням.

	В эксплуатационную документацию Системы должны быть включены положения, регламенты и инструкции, определяющие общие принципы функционирования Системы и порядок взаимодействия пользователей при использовании Системы, нацеленный на достижение целей создания Системы.

	По каждой автоматизируемой функции, в т.ч. по функциям, которые выполняются во взаимодействии между Системой с другими Системами, должны быть разработаны инструкции конечных пользователей, взаимоувязанные для всех режимов функционирования Системы. Инструкции обслуживающего персонала Системы должны включать указания о действиях в условиях нарушения работоспособности Системы.

	Система должна обеспечивать автоматическую проверку на предмет ошибочности действий персонала и запрет на выполнение таких действий, в т.ч.:

	· попытка внесения данных несоответствующего типа;

	· попытка изменения расчетных или не редактируемых полей и пр.

	5.3.7.2. Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании системы или обеспечивающих ее эксплуатацию

	Подразделения, обеспечивающие эксплуатацию Системы на соответствующем уровне, должны выполнять следующие функции:

	· организация приема Системы в опытную и промышленную эксплуатацию;

	· обеспечение сопровождения и развития функционирующей Системы;

	· организация контроля работы Системы и подготовки информации о функционировании Системы;

	· администрирование системного ПО и СУБД Системы;

	· техническое и сервисное обслуживание оборудования Системы.

	Подразделения, участвующие в функционировании Системы, должны выполнять следующие функции:

	· работа в Системе на уровне квалифицированных  (обученных) пользователей в соответствии с утвержденными регламентирующими документами и инструкциями пользователей, а также знаниями, полученными в процессе подготовки к работе в Системе; 

	· поддержка инструкций пользователей в актуальном состоянии;

	· подготовка информации о функционировании Системы.

	5.3.8. Требования к методическому обеспечению:

	В состав нормативно-правого и методического обеспечения системы должны входить следующие документы:

	· Технический проект Системы:
· описание автоматизируемых функций, 
· описание постановки задач, 
· описание информационного обеспечения Системы, 
· описание организации информационной базы, 
· описание комплекса технических средств, 
· описание программного обеспечения,
· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);

	· Рабочая документация Системы:
· спецификация оборудования,
· технологическая инструкция, 
· руководство пользователя (пользователей),
· инструкция по формированию и ведению базы данных,
· таблица соединений и подключений,
· чертеж установки технических средств, 
· схема структурная комплекса технических средств,
· описание технологического процесса обработки данных (документы «Регламент информационного взаимодействия ПО «1С:УСО 8» (ИС «Портал поставщика») и ПК «СИО», «Регламент информационного взаимодействия ПО «1С:УСО 8» (ИС «Портал поставщика») и Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством),
· общее описание Системы,
· программа и методика испытаний,
· комплект методических материалов для проведения обучения,
· паспорт информационной Системы.





	6. [bookmark: _Toc354388236]Состав и содержание работ по созданию Системы

	Работы Исполнителя по созданию Системы должны включать следующие этапы и виды работ:

	6.1. [bookmark: _Toc354388237]Стадии и этапы работ по созданию Системы:

	

	№
п/п
	Состав
	Содержание работ

	1. 3
	Технический проект
	Выполняется Исполнителем.
Разработка технического проекта:
· описание автоматизируемых функций, 
· описание постановки задач, 
· описание информационного обеспечения Системы, 
· описание организации информационной базы, 
· описание комплекса технических средств, 
· описание программного обеспечения,
описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);
Разработка проектных решений на отдельные виды работ.

	2. 4
	Создание программного обеспечения Системы
	Выполняется Исполнителем.
Выполнение работ по созданию Системы. 
Установка и настройка разработанного программного обеспечения Системы.

	3. 5
	Разработка рабочей документации по Системе
	Выполняется Исполнителем.
Разработка и согласование рабочей документации на Систему:
· спецификация оборудования,
· технологическая инструкция, 
· руководство пользователя (пользователей),
· инструкция по формированию и ведению базы данных,
· таблица соединений и подключений,
· чертеж установки технических средств, 
· схема структурная комплекса технических средств,
· описание технологического процесса обработки данных (документы «Регламент информационного взаимодействия ПО «1С:УСО 8» (ИС «Портал поставщика») и ПК «СИО», «Регламент информационного взаимодействия ПО «1С:УСО 8» (ИС «Портал поставщика») и Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством),
· общее описание Системы,
· программа и методика испытаний,
· комплект методических материалов для проведения обучения,паспорт информационной Системы.

	4. 6
	Обучение пользователей и администратора Системы
	Выполняется Заказчиком, комплект методических материалов для обучения предоставляется Исполнителем.
Проведение занятий.
Формирование протоколов обучения.

	5. 
	Подготовка предварительной версии Системы
	Выполняется Исполнителем.
Подготовка и наполнение тестовыми данными предварительной версии Системы.

	6. 7
	Подготовка и проведение комплексных испытаний
	Выполняется Исполнителем:
Разработка программы и методики комплексных испытаний, подготовка комплекта тестовых сценариев.
Проведение комплексных испытаний Системы.
Доработка программного обеспечения, актуализация рабочей документации в соответствии с результатами комплексных испытаний.

Выполняется Заказчиком:
Проведение комплексных испытаний Системы.

	7. 8
	Подготовка и проведение опытной эксплуатации Системы
	Выполняется Заказчиком:
Разработка плана мероприятий по проведению опытной эксплуатации Системы.
Проведение опытной эксплуатации. 
Принятие решения о вводе в опытно-промышленную эксплуатацию Системы.

Выполняется Исполнителем: 
Доработка Системы по результатам опытной эксплуатации.

	8. 
	Подготовка и проведение опытно-промышленной эксплуатации Системы
	Выполняется Заказчиком:
Разработка плана мероприятий по проведению опытно-промышленной эксплуатации Системы.
Проведение опытно-промышленной эксплуатации. 
Принятие решения о вводе в промышленную эксплуатацию Системы.

Выполняется Исполнителем:
Доработка Системы по результатам опытно-промышленной эксплуатации.

	9. 
	Перевод Системы в Промышленную эксплуатацию
	Выполняется Заказчиком:
Сдача Системы в промышленную эксплуатацию.

	10. 
	Промышленная эксплуатация Системы
	Выполняется Заказчиком:
Выполнение процедур обмена данными в объемах промышленной эксплуатации Системы.

	11. 
	Гарантийное обслуживание Системы
	Выполняется Исполнителем:
Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами.


	Допускается выполнять отдельные виды работ до завершения предшествующих этапов, параллельное по времени выполнение работ, включение новых этапов работ.

	Сроки проведения работ должны соответствовать утвержденному календарному плану выполнения работ.

	6.2. [bookmark: _Toc354388238]Перечень документов, по ГОСТ 34.201-89, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и этапов работ:

	· Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем):
· описание автоматизируемых функций, 
· описание постановки задач, 
· описание информационного обеспечения Системы, 
· описание организации информационной базы, 
· описание комплекса технических средств, 
· описание программного обеспечения,
· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);

	· Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем):
· спецификация оборудования,
· технологическая инструкция, 
· руководство пользователя (пользователей),
· инструкция по формированию и ведению базы данных,
· таблица соединений и подключений,
· чертеж установки технических средств, 
· схема структурная комплекса технических средств,
· описание технологического процесса обработки данных (документы «Регламент информационного взаимодействия ПО «1С:УСО 8» (ИС «Портал поставщика») и ПК «СИО», «Регламент информационного взаимодействия ПО «1С:УСО 8» (ИС «Портал поставщика») и Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством),
· общее описание Системы,
· программа и методика испытаний, 
· комплект методических материалов для проведения обучения,
· паспорт информационной Системы.

	6.3. [bookmark: _Toc354388239]Вид и порядок проведения экспертизы технической документации (стадия, этап, объем проверяемой документации, организация-эксперт)

	· Технический проект Системы – Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика.
Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа в ОАО «НИАЭП» - согласование главным архитектором Заказчика, директором по поставкам (функциональный Заказчик), заместителем директора по проектированию в области информационных технологий, начальником ОИТ; утверждение старшим вице-президентом - директором по проектированию Заказчика.

	· Рабочая документация Системы - Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика.
Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа в ОАО «НИАЭП» - согласование главным архитектором Заказчика, директором по поставкам (функциональный Заказчик), заместителем директора по проектированию в области информационных технологий, начальником ОИТ; утверждение старшим вице-президентом - директором по проектированию Заказчика.

	6.4. [bookmark: _Toc354388240]Программа работ, направленных на обеспечение требуемого уровня надежности разрабатываемой системы (при необходимости)

	Требования не предъявляются.

	6.5. [bookmark: _Toc354388241]Перечень работ по метрологическому обеспечению на всех стадиях создания системы с указанием их сроков выполнения и организаций-исполнителей (при необходимости).

	Требования не предъявляются.





	7. [bookmark: _Toc354388242]Порядок приемки и контроля Системы

	7.1. [bookmark: _Toc354388243]Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, распространяющимися на разрабатываемую систему):

	Виды, состав, объем, и методы испытаний Системы должны быть изложены в программе и методике испытаний Системы, разрабатываемой в составе рабочей документации.

	Целью проведения испытаний Системы является проверка соответствия Системы требованиям, изложенным в Техническом задании.

	Испытания Системы должны производиться на тестовом контуре. Сроки начала и продолжительность испытаний Системы перед сдачей ее в опытную (опытно-промышленную, промышленную) эксплуатацию определяются календарным планом работ.

	7.2. [bookmark: _Toc354388244]Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), порядок согласования и утверждения приемочной документации:

	Сдача-приёмка работ производится в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком и его приложением - календарным планом. 

	Основанием для сдачи-приёмки работ служит Отчёт о завершении работ, представляемый Исполнителем. Для сдачи-приемки представляется также документация, указанная в Разделе 8 настоящего Технического задания.

	[bookmark: _Toc34647550][bookmark: _Toc20563130][bookmark: _Toc21154923][bookmark: _Toc25988970][bookmark: _Toc25989052][bookmark: _Toc25993920]Для проведения сдачи-приемки выполненных работ Заказчик назначает приемочную комиссию. Приемочная комиссия осуществляет приемку работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 

	По результатам сдачи-приемки работ оформляется акт сдачи-приемки работ, который подписывается уполномоченным представителем Заказчика, Исполнителем.

	Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия (за исключением покупных программных компонент и программных компонент, разработанных Исполнителем вне рамок данного проекта) передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и в виде исходных кодов, представляемых в электронной форме на стандартном машинном носителе.

	Лицензии на программные компоненты, необходимые для эксплуатации разрабатываемого программного обеспечения, приобретенные Исполнителем у третьей стороны, оформляются на Заказчика.

	7.3. [bookmark: _Toc354388245]Статус приемочной комиссии:

	Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения испытаний





	8. [bookmark: _Toc354388246]Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

	8.1. [bookmark: _Toc354388247]Приведение поступающей в Систему информации (в соответствии с требованиями к информационному и лингвистическому обеспечению) к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ:

	В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется выполнить работы по подготовке к вводу Системы в действие. 

	При подготовке к вводу в эксплуатацию Системы Заказчик должен обеспечить выполнение следующих работ:

	· Определить подразделение и ответственных должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение опытной (опытно-промышленной) эксплуатации Системы;

	· Совместно с Исполнителем подготовить план развертывания системы на технических средствах Заказчика; 

	· Провести опытную (опытно-промышленную) эксплуатацию Системы.

	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие, включая перечень основных мероприятий и их исполнителей должны быть уточнены на стадии подготовки рабочей документации и по результатам опытной (опытно-промышленной) эксплуатации.

	8.2. [bookmark: _Toc354388248]Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации: 

	Требования не предъявляются.

	8.3. [bookmark: _Toc354388249]Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям, содержащимся в Техническом задании:

	Требования не предъявляются.

	8.4. [bookmark: _Toc354388250]Создание необходимых для функционирования Системы подразделений и служб:

	Требования не предъявляются.

	8.5. [bookmark: _Toc354388251]Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала:

	Обучение производится Заказчиком, комплект методических материалов для проведения обучения предоставляется Исполнителем.





	9. [bookmark: _Toc354388252]Требования к документированию

	9.1. [bookmark: _Toc354388253]Согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89:

	Комплект документации, созданный при разработке и внедрении Системы, предоставляется Заказчику Исполнителем в печатном виде, а также на электронном носителе информации. Форматы соответствующих электронных документов должны позволять просмотр, редактирование, сохранение в редакторах Microsoft Word,  Excel, Project, Visio, Adobe, ARIS.

	При разработке документов должны учитываться требования действующих государственных стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления и информационные технологии: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90 и т.д.

	Проектная документация должна быть выпущена в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию Системы.

	Разработка регламентов, стандартов, положений, инструкций должна быть выполнена с учетом действующих у Заказчика требований к оформлению нормативно-регламентирующих документов.

	Сроки предоставления документов Заказчику должны соответствовать срокам завершения работ по утвержденному календарному плану выполнения подрядных работ по проекту создания и внедрения Системы.

	Для Системы на различных стадиях создания должны быть выпущены следующие документы из числа предусмотренных в ГОСТ 34.201–89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»:

	· Технический проект Системы:
· описание автоматизируемых функций, 
· описание постановки задач, 
· описание информационного обеспечения Системы, 
· описание организации информационной базы, 
· описание комплекса технических средств, 
· описание программного обеспечения,
· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);

	· Рабочая документация Системы:
· спецификация оборудования,
· технологическая инструкция, 
· руководство пользователя (пользователей),
· инструкция по формированию и ведению базы данных,
· таблица соединений и подключений,
· чертеж установки технических средств, 
· схема структурная комплекса технических средств,
· описание технологического процесса обработки данных (документы «Регламент информационного взаимодействия ПО «1С:УСО 8» (ИС «Портал поставщика») и ПК «СИО», «Регламент информационного взаимодействия ПО «1С:УСО 8» (ИС «Портал поставщика») и Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством),
· общее описание Системы,
· программа и методика испытаний,
· комплект методических материалов для проведения обучения,
· паспорт информационной Системы.

	Описание технологического процесса обработки данных (регламенты информационного взаимодействия) должно быть произведено с использованием нотации в соответствии с требованиями СТП 36.07-12 «Управление документацией».

	9.2. [bookmark: _Toc354388254]Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД:

	Требования не предъявляются.




	10. [bookmark: _Toc354388255]Источники разработки

	Государственный стандарт. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. ГОСТ 34.602-89
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